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Entre los suscritos MY DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado 

con la Cédula de Ciudadanía No. 1.070.594.837, quien actúa en su condición de Ordenador del Gasto y 

subdirector Administrativo y Financiero del Dispensario Médico de Bucaramanga, cargo para el cual fue 

nombrado mediante orden semanal No. 039 del  28 de septiembre de 2024,  en calidad de competente 

contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la resolución delegación del Ministerio de la 

Defensa Nacional No. 4223 del 23 de junio de 2022, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR 

– DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, con NIT 901541137-1, quien para 

efectos de la  presente MODIFICACION DE ADICION EN TIEMPO se denominará EL CONTRATANTE y por otra parte 

la persona natural  YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH identificada con cedula de ciudadanía 36.560.353 

Expedida en  Santa Marta (Magdalena), quien afirma estar legalmente capacitada y no encontrarse incurso en 

las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, la ley 1474 de 2011 

y demás normas reglamentarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, 

Hemos acordado celebrar la presente modificación No 2, previo a las siguientes consideraciones: 1). Que el día 

seis (06) de noviembre de 2024, se suscribió el contrato de consultoría No.412-DIGSA/DMBUG-2024, cuyo objeto es 

PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 

CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÒN Y REPARACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER5, UBICADO EN AGUACHICA-CESAR, PARA LA VIGENCIA 2024 

celebrado entre EL MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN GENERAL 

DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA y YOLANDA 

CECILIA JIMENEZ SAUMETH por un valor de VEITINIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA PESOS M/CTE  ($ 21.936.460,00) con cargo en el CDP  53224 del 07 de febrero de 2024, Rubro Presupuestal 

-C-1505-0100—6-20109B-1505031-02 ADQUISICION DE BYS-ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS  DE 

BAJA MEDIANA Y ALTA , presupuesto por Recurso 11 CSF por valor de ($33.600.000) expedido por Gestión 

Presupuesto del Dispensario Médico de Bucaramanga  2). Que el plazo de ejecución pactado en el contrato inicial 

fue hasta el 15 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra. 

3) Que el día 12 de diciembre de 2024, se suscribió el modificatorio No 1 donde se adicionó tiempo 4) Que el día 

30 de diciembre de 2024   G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S solicita a la interventoría, prorroga hasta el 15 de 

enero de 2025, con el fin de dar continuidad a la ejecución del contrato y cumplir con el objeto contractual. A su 

vez, la interventoría del contrato YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH a través de oficio de fecha 30 de diciembre 

de 2024, avala técnicamente, la prórroga y solicita al ordenador del gasto prorrogar el contrato, según documento 

que hace parte de los anexos del modificatorio No 2 del contrato de obra 411-2024. Teniendo en cuenta lo anterior, 

es necesario que la interventoría continue con todas y cada una de las obligaciones que surjan en el desarrollo 

del contrato 411-DIGSA-DMBUG-2024, con el fin de continuar con el seguimiento y control y se cumpla 

integralmente el objeto del contrato. ahora bien el contrato de interventoría de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

80 de 1993, es una modalidad de contrato de consultoría, en virtud del cual se garantiza la vigilancia y ejecución 

de un contrato estatal, al respecto el articulo 32  numeral 2 de la ley 80 que con el  fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 

contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 

contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Por otro lado, la interventoría del 

contrato YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH, en ejercicio de sus funciones, manifiesta por escrito el día 30 de 

diciembre de 2024, concepto favorable frente a la solicitud de la empresa G.M INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S y 

solicita prórroga para el presente contrato 412-2024. Así la cosas el supervisor del presente contrato 412-2024, emite 

el aval favorable para dar continuidad con las actividades de interventoría hasta el 15 de enero de 2025, solicitud 

OTRO SI  MODIFICATORIO No 02- ADICION EN TIEMPO  

CONTRATO 412-DIGSA/DMBUG-2024 

OBJETO CONTRACTUAL PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y 

CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÒN Y REPARACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL 

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER5, UBICADO EN 

AGUACHICA-CESAR, PARA LA VIGENCIA 2024 

CONTRATANTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE 

SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA 

CONTRATISTA YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH  

C.C 36.560.353 Exp Santa Marta (Magdalena) 

PLAZO DE EJECUCION INCIAL  HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR 

PRESUPUESTO. 

MODIFICATORIO No 1 ADICIONAL EN TIEMPO  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  Y/O HASTA CUANDO SEA 

EJECUTADA AL 100% LA OBRA CONTRATO 407-2024 

MODIFICATORIO No 2 ADICIONAL EN TIEMPO HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025  Y/O HASTA CUANDO SEA 

EJECUTADA AL 100% LA OBRA CONTRATO 407-2024 
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adjunta al presente modificatorio. Con fundamento en lo anterior se requiere la suscripción perfeccionamiento y 

legalización del MODIFICATORIO EN ADICIÓN EN TIEMPO N. 2 5) económicamente el presente modificatorio es 

viable de acuerdo al concepto emitido por la económica del DMBUG, el cual hace parte adjunta del presente 

modificatorio, por otro lado jurídicamente teniendo en cuenta que el contrato principal se encuentra vigente, y 

dando aplicabilidad al artículo 14 de la ley 80 de 1993, el cual señala: “las entidades estatales tendrán la dirección 

general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con 

el exclusivo objeto, de evitar la paralización y afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 del artículo 

mencionado, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 

modificaciones a lo contratado.” Así mismo el presente modificatorio se efectúa en el marco del mandato 

normativo contenido en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 según el cual: 

“ARTÍCULO 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo 

plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a 

las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de 

la Ley 80 de 1993. 6- Que de acuerdo a la normatividad vigente se procede a modificar el contrato de consultoría 

No. 412-DIGSA/DMBUG-2024 el cual se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. MODIFIQUESE LA 

CLAUSULA QUINTA del contrato principal la cual quedará así: PLAZO: Hasta el 15 de enero de 2025 y/o hasta 

cuando sea ejecutada al 100% la obra. CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIAS DE LAS ESTIPULACIONES: las demás 

cláusulas del contrato principal quedan vigentes, en cuanto no se opongan a la presente adición. CLAUSULA 

TERCERA: PUBLICIDAD: en atención al principio de publicidad el presente contrato se publicará en la plataforma 

transaccional del SECOPII. CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la 

firma de las partes, para su ejecución se requiere, la ampliación y aprobación de la garantía única de 

cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual, a favor MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN SANIDAD 

EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA 

En constancia de lo anterior y en señal de aceptación, se firma en la ciudad de Bucaramanga a los doce (12) días 

del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). 

EL CONTRATANTE, 

MY DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA 

Ordenador del Gasto Dispensario Médico Bucaramanga-subdirector Administrativo y Financiero DMBUG 

YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH 

C.C 36.560.353 Exp Santa Marta (Magdalena),

ST ANDRES FELIPE GARCIA VELASCO 

SUPERVISOR 

Proyectó y aprobó jurídicamente: Abogada. Jennifer Cárdenas 

Asesora Jurídica Contratación – DMBUG 

Proyectó y aprobó económicamente: Contadora. Andrea  

Asesora económica Contratación – DMBUG 
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