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Entre los suscritos a saber, FREDDY GUSTAVO ORJUELA HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.037.459, quien actúa en calidad de Secretario General de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, según consta en la Resolución 
DGEN No. 20247000364 del 04 de junio de 2024, y Acta de Posesión No. 132 del 04 de junio 
de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, según Resolución No. 20247000016 
del 4 de enero de 2024, expedida por el Director General de la Corporación, actuando en nombre 
y representación de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, 
con NIT 899.999.062-6 y quien en adelante y para todos los efectos del presente documento se 
denominará LA CORPORACIÓN, y por la otra parte, LILIANA SANCHEZ SOSA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 52.885.867 de Bogotá D.C., obrando en calidad de 
Representante Legal de T&A TELEMETRIA Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S. con NIT 
901.239.808-1, y quien en adelante y para todos los efectos del presente documento se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente documento de Prórroga 
No. 1 y Modificatorio No. 1 al Contrato No. CAR-SASI-3078-2024, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES. 1) Que de conformidad con lo establecido en el artículo tercero del 
Acuerdo CAR No. 28 de 2017, por medio del cual se determinó la estructura de la CAR y se 
asignaron las funciones y responsabilidades de las dependencias que la conforman, la 
Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA, tiene como propósito consolidar y 
mantener un sistema de gestión analítica, metrológica y de investigación, desarrollo e 
innovación, para contribuir a la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico 
para la protección, conservación y buen uso de los recursos naturales, que permita consolidar 
modelos sostenibles de desarrollo y dé soporte a los procesos de ordenación ambiental y 
ejercicio de la autoridad ambiental en la jurisdicción. 2) Que en atención a lo dispuesto en el 
Manual de Contratación de la Corporación, los directores y jefes de las oficinas de las 
dependencias donde surge la necesidad de la contratación, así como los supervisores de los 
contratos y convenios, son los responsables de la elaboración y suscripción de los estudios 
previos y de las solicitudes de modificación de los contratos y convenios, respectivamente. 3) 
Que el 12 de diciembre de 2024, la CORPORACIÓN y el CONTRATISTA suscribieron el 
Contrato No. CAR-SASI-3078-20241, cuyo objeto corresponde a: ‘‘ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
DE BOMBEO Y MODEMS GPRS COMO CANAL ALTERNO DE TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PARA LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE CALIDAD DE AGUA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR’’. 4) Que el 27 de 
diciembre de 2024 el CONTRATISTA y la supervisión por parte de la CORPORACIÓN firmaron 
acta de inicio, determinando como fecha de inicio del contrato el día 27 de diciembre de 2024, 
y como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024. 5) Que la Dirección de Laboratorio e 
Innovación Ambiental - DLIA de la CORPORACIÓN, en cumplimiento de sus funciones y en 
ejercicio de la supervisión a su cargo, conforme lo señalado en el Manual de Contratación de la 
Corporación, avaló y solicitó a través del Memorando DLIA No. 20243111978 del 30 de 
diciembre de 2024, la presente Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al Contrato No. CAR-SASI-
3078-2024, la cual se encuentra fundamentada en el documento de justificación, junto a sus 
anexos y demás soportes que hacen parte integral del presente documento. 6) Que los aspectos 
técnicos y financieros relativos a la ejecución de las actividades y el avance porcentual del 
Contrato No. CAR-SASI-3078-2024, fueron verificados y avalados por la supervisión de este. 7) 
Que la Dirección Operativa revisó los documentos presentados por el supervisor del contrato y 
procedió a la verificación de los antecedentes del CONTRATISTA y los de su representante 
legal, en las bases de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación 
y Policía Nacional, evidenciándose que no registra antecedentes fiscales, disciplinarios, 
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judiciales ni en el Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, por lo cual, considera 
procedente la suscripción del presente instrumento. 8) Que en virtud de lo expuesto 
anteriormente y con base en la información suministrada por la supervisión del contrato 
mediante el memorando precitado, el presente trámite se regirá por las siguientes 
estipulaciones contractuales: CLÁUSULA PRIMERA. PRÓRROGAR el Contrato No. CAR-
SASI-3078-2024 a partir del 01 de enero de 2025, hasta el 03 de marzo del 2025. 
PARÁGRAFO. La presente prórroga no genera costos adicionales para la CORPORACIÓN, ni 
modifica o altera las condiciones iniciales del contrato. CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICAR 
la CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, la cual quedará así: El plazo de ejecución 
del contrato será de DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS, contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. CLÁUSULA TERCERA. El CONTRATISTA procederá a la ampliación de las 
garantías, en la forma y plazo previsto en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato No. CAR-
SASI-3078-2024, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente 
documento. PARÁGRAFO. Estará a cargo de la supervisión verificar la publicación de las 
garantías por parte del CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II en el término señalado. 
CLÁUSULA CUARTA. Hacen parte integral de la presente Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 
1 al Contrato No. CAR-SASI-3078-2024; la justificación remitida mediante el Memorando DLIA 
No. 20243111978 del 30 de diciembre de 2024, junto con sus respectivos soportes y anexos. 
CLÁUSULA QUINTA. La responsabilidad de la justificación presentada para el documento de 
la Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al Contrato No. CAR-SASI-3078-2024, corresponde 
exclusivamente a la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – DLIA de la 
CORPORACIÓN, que con fundamento en el ejercicio de la supervisión del contrato, realizó la 
solicitud del presente trámite mediante el memorando citado en la parte considerativa y que 
hace parte integral de este documento contractual, junto con los demás documentos que la 
soportan. CLÁUSULA SEXTA. Las demás cláusulas del Contrato No. CAR-SASI-3078-2024 y 
sus modificaciones, que no sean contrarias a este documento contractual, no sufren 
modificación alguna y continúan vigentes. CLÁUSULA SÉPTIMA. El presente documento se 
entiende perfeccionado una vez sea aprobado por las partes en la plataforma de SECOP II y a su vez 
se genere la suscripción del mismo dentro de la plataforma.  
 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 
de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, firma electrónica y 
validez de los documentos del SECOP II”, el presente documento se entenderá perfeccionado con la 
aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación 
aplicable. 
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