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CONTRATO DE OBRA — INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CONTRATO N.©: 1009-2024-LP (119226)
CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

NIT: 899999061-9

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA VIAL VR,

CC/ NIT: NIT 901-484-979-1

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES

PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL
E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN
LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN
EN EL ANEXO TECNICO.

Entre los suscritos a saber, CESAR AUGUSTO SALAMANCA ROJAS, mayor de edad, domiciliado en
Bogota D. C., identificado con cédula de ciudadania 80.075.201, en su calidad de alcalde! y ordenador
del gasto® del Alcaldia Local de Suba — en adelante «<FONDO DE DEARROLLO LOCAL», por una
parte; y, por la otra, el CONSORCIO SUBA VIAL VR, representado legalmente por ALEJANDRA
MARCELA ESTRADA MEZA identificada con Cédula de Ciudadania No. 1.001.799.973, quien afirma
bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con instituciones de derecho publico y que esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales y
frente al sistema de seguridad social integral, en adelante el “Contratista”, hemos convenido celebrar
el presente Contrato de Obra— Infraestructurade Transporte, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Area de Infraestructura elaboré los estudios y documentos previos del proceso de
contratacion en el cual se definié con claridad la necesidad de la celebracién del presente proceso;

2. Que para esta contratacion se cuenta con la suma de TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y
OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE
13.388.373.112,00) que incluyen costos directos e indirectos y demas impuestos, tasas, estampillas,
contribuciones, costos directos e indirectos asociados a que hubiera lugar, presupuesto que se
encuentra respaldado con el rubro 023011604490000001999, y certificado de disponibilidad
presupuestal No. 1855 del 18 de octubre de 2024.”"Mejor Infraestructura para la movilidad en Suba”

Numero Certificado
Disponibilidad Presupuestal

1855 18 de octubre de 2024 $26.421.750.958,00

Valor Total $26.421.750.958,00

Fecha ‘

3. Que mediante Resolucion 499 de noviembre 8 de 2024, se ordend la apertura del proceso de
seleccién FDLS-LP-005-2024.

4. Que por medio de la Resolucién 574 de diciembre 23 de 2024, se adjudico el proceso de seleccion
FDLS-LP -005-2024 (Lote 1) a CONSORCIO SUBA VIAL VR, representado legalmente por
ALEJANDRA MARCELA ESTRADA MEZA identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.001.799.973 Con sustento en los anteriores fundamentos, se elabora el presente documento.

Por los méviles antes expuestos, las partes celebran el presente contrato de Obra — Infraestructura de
Transporte, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Para efectos del presente contrato se tendran en cuenta las siguientes definiciones y las previstas en el
anexo 3 del documento Base y/o pliego de condiciones.

1.1 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o proponente dara a conocer a la
Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe

1 Posesionado ante la Despacho del Alcalde Municipal, segun consta en acta de posesion de 18 de julio
de 2024.. 3 autorizado para celebrar contratos por el Acuerdo Municipal Decreto Distrital 374 de 2019.
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adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.2 Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicacion, celebracion y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.3 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
0 extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.20. Contrato de Obra: Acuerdos de voluntad celebrados por las Entidades Estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y

pago.

1.21. Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Pablica
gue incluyen los requisitos habilitantes, factores técnicos, econdmicos y otros factores de
escogencia de cardcter obligatorio para las entidades estatales regidas por el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es «kEJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1)
EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES
QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TECNICO».

PARAGRAFO 1. DOCUMENTOS DEL PROCESO. Los documentos del proceso forman parte del
presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion FDLS-LP-005-
2024, (LOTE 1) los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
cantidades que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefal6 en el formato que
corresponda.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la «Matriz 1 — Riesgos», aceptados por el Contratista
con la presentacion de su propuesta y la firma del presente contrato.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de Diez (10) Meses, contados a partir
de contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO 1. VIGENCIA MAXIMA. En todo caso, la ejecucion del contrato no podra sobrepasar
del 31 de diciembre de 2024, sin la constitucion de las respectivas reservas presupuestales, en
atencion al principio de anualidad de que trata el Estatuto Organico del Presupuesto.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS MTCE ($ 13.388.373.112,00),
equivalentes a 10198,75 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato (2024) suma que se
discrimina de conformidad con el siguiente presupuesto:
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[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizaran y presentaran su propuesta econémica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo

o establecer la presentacion de la oferta econémica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcién”, "Porcentaje" de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.l.U.

resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

iTEM DE ESPECIFICACIONES ) VALOR
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL | PARTICULAR
1 3007 LY REPLANTEO GENERAL M2 1,00 S 1.084,00) S 1.084,0
E| 3009 10U EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M (INCLUYE CARGUE) M3 1,00 $52.458,00) $52.458,0
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
§ o1 v DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. ML 100 $7.287,00 $7.287,0
a 3012 U DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE ™2 109 < 9.663,00 ¢ 96630
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM).
q 3017 10U ADISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO M3 1,00 $53.769,00 $53.769,04
POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
d 3001 U DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y M2 100 < 8.686,00 ¢ 86860
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y
1 3022 v DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. m3 100 $69.075,00 $69.075,0
o 3020 U RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTOY COMPACTACION) ™3 109 $186.166,00 < 186.166,00
q 3027 IoU SARDINELTIPO A0 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 15) ML 1,00 $96.651,00) $96.651,00
X 3003 U TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E ML 109 $97.634,00 ¢ 97.634,00
INSTALACION)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE
1 3044 10U SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $138.108,00) $138.108,04
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE
1 3045 10U SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $193.537,00 $193.537,04
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1D=16" (INCLUYE
1 3046 10U SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $343.684,00) $343.684,04
B 3007 U TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E ML 109 $466.920,00 < 4669200
INSTALACION)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE
1 3048 10U SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $560.456,00) $569.456,0
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (EXTENDIDO
B 3050 v MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 109 $44.269,00 $44.269,04
B 3058 U CAMARA DE INSPECCION T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA) N 109 $10213.644,00 $10213.644,04
T 3064 10U TUBERIA CONCRETO D=8" CL. | SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIGN) ML 1,00 $108.615,00) $108.615,0
1 3067 DU TUBERIA CONCRETO D=14" CL. | SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $209.188,00) $209.188,04
B 3151 U SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y N 100 $3.750,011,00 3.750,011,0
CONSTR. INCL. TAPA)
DEMARCACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E=15 MILS, ACRILICA B. AGUA. INC.
2 3180 v SUM Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESF.) ML 109 $8597,00 $8597,04
2 3197 10U UNION GIBAULT D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $274.782,00) $274.782,04
) 301 U LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, ™3 109 ¢ 086.482,00 < 986.482,04
CURADO, JUNTAS)
) 3207 o SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM N 109 $70375,00 < 70375,04
MORTERO 1:5)
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE
2 3210 10U NIVELACION 2000 PS) ML 1,00 $82.580,00 $82.580,04
2 3225 DU TUBERIA PVC D=3"TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $ 65.432,00) $ 65.432,04
2 3226 10U TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $82.988,00) $82.983,00
2 3227 DU TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 S 166.106,00) $ 166.106,0
2 3228 10U TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $ 275.408,00) $275.408,04
3 3229 DU TUBERIA PVC D=10" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIGN) ML 1,00 $429.400,00) $429.400,04
3 3239 10U TUBERIA PVC D=3"TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $ 45.893,00) $ 45.893,04
3 3253 10U TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 S 691.801,00) $691.801,04
3 3254 DU TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $818.597,00) $ 818.597,04
3 3259 10U TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $1.234.515,00 $1.234.515,0
3 3282 10U TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 S 474.340,00) $ 474.340,04
3 3293 ioU CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $367.251,00) $367.251,04
3 3204 10U CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $694.327,00) $694.327,04
3 3305 DU CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 S 330.646,00) $ 330.646,04
3 3306 DU CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $592.438,00) $592.438,0(
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6"
Pl 3324 10U (SUMINISTRO E INSTALAGON) UN 1,00 $2.548.395,00 $2.548.395,01
B 3325 U VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACION) N 109 $4.619.963,00 ¢ 461996304
2 3391 10U CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $308.082,00) $308.082,0(
LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO
4 3394 ] INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) [VE] 1,00 $970.960,00) $970.960,04
4 3404 10U TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $182.122,00) $182.122,04
4 3405 10U UNION DE REPARACION HD EL D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIGN) UN 1,00 $359.719,00) $359.719,04
u 210 o0 i/;MARA DE INSPECCION T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y N 100 $10319.879,00 ¢ 1031987904
0-TAPA)
" 11 o CAMARA DE INSPECCION T-18A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASEY ARO-TAPA) ™ 109 $10.728.805,00 & 10.728.805,00
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
44 3436 10U HUMEDECIMIENTOY COMPACTAGION) [VE] 1,00 $138.623,00 $138.623,04
4 3465 10U CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4") M3 1,00 $639.347,00) $639.347,0(
5 3466 DU CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RO Y TRITURADO DE 3/4") M3 1,00 $ 658.313,00) $ 658.313,0(
B 3468 ibu CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RO Y TRITURADO DE 3/4") M3 1,00 $558.317,00) $558.317,0(
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA
5 3470 v ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PARETE IMPERMEAB.) ML 109 $1.287.373,00 $1.287.373,0
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA
5 3471 v ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PARETE IMPERMEAB.) ML 100 $831.085,00 $ 881.085,04
s 3492 U FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON ™ 109 ¢107.654,00 < 107.654,04
EQUIPO. INCL. MICR
B 3499 DU UNION DE REPARACION HD EL D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIGN) UN 1,00 $561.039,00) $561.039,0
5 3508 U cB)g::l)}DO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN N 109 ¢ 263.324,00 < 263.324,00
B 3601 DU UNION PVCTIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $80.157,00) $80.157,00
E 3602 1Dy UNION PVCTIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $115.418,00) $115.418,04
5 3603 Ibu UNION PVCTIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $ 261.006,00) $ 261.006,0(
6 3604 i0U UNION PVCTIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 S 475.466,00) $ 475.466,0
6 3687 10U CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y TAPA) UN 1,00 $316.990,00) $316.990,04
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO ALO ESTIPULADO POR LA NSR-
10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO
6 3708 10U DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, KG 1,00 $56.790,00) $6.790,0
TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.
6: 3710 [ EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE) M3 1,00| $ 6.740,00| $ 6.740,0(
CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1M, E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO
64 3716 (V] E INSTALACION. NO INC. ARO DE AJUSTE) uN 100 $2.048.189,00 $2.048.189,0¢
. o o0 ilIEE(’;/:?i?ADE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 10CM DE TIERRA ™2 100 < 3933300 < 3033304
6 3723 i0U LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN 1,00 $120.452,00) $120.452,04
6 3724 1] LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES) UN 1,00 $120.452,00) $120.452,04
o 3748 U LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, ™3 100 & 988.956,00 ¢ 988.956,0
CURADO, JUNTAS)
B 3751 i0U CARUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 15) ML 1,00 $92.501,00) $92.501,04
7 3776 i0U ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M2 1,00 $56.397,00) $ 56.397,04
5 779 U CAJA DE INSPECCION DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.  INCLUYE MARCO Y TAPA. N 109 ¢ 62431500 ¢ 62431504
NO INC. BASE Y CARUELA)
7 3800 10U NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE M2 1,00 $2.080,00) $2.080,0
7 3806 ) CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACION) M2 1,00 $3.114,00) $3.114,04
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CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.|

74 3811 DU INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA ML 1,00 $3.137,00 $3.137,0
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA,
S 3837 v SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y SELLANTE) ML 00 $16.773,00 $16.773,0
o “50a o IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) Vo 100 ¢ 2.858,00 $2.868,0
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y
7 3866 U RIEG0 MECANICO) M2 1,00 $4.294,00 $4.294,0
I 2567 o RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIEY RIEGO MECANICO) o 10 $2.437,00 $4.437,0
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRILICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y
” 3872 v APLIC. CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) ML 100 $3.064,00 $3.064,0
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E
80 3878 U NeTALACION INCLUYE TP UN 100 $2294.887,00 $2.294.887,01
81 3879 DU PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) UN 100 $1376.756,00 $1.376.756,01
o 2850 o CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.5M, E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO € o 1od  siistozod § 115102800
INSTALACION. NO INC. ARO DE AJUSTE)
CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0.25M, £=0. 10M (INCLUYE
8 3881 v SUMINISTRO E INSTALACION. NO INC. ARO DE AJUSTE) UN 00 $850.185,00 $850.185,04
o <583 o0 SUMIDERO LATERAL SL-150A, H=1.7M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, o 1od  ss.0269500 $5:026.990.0
REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)
TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO £
85 3919 DU NSTAACON) ML 1,00 $824.987,00 $824.987,0
TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO £
86 3920 DU NSrAACON) ML 1,00 $961.955,00 $961.955,04
o o o TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (INCLUYE SUMINISTROE_INSTALACION) L 1od  siieeszod §1189.65200
TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (INCLUYE SUMINISTRO E
88 3022 U NSraACON) ML 100 $1.634.028,00 $1.634.028,01
. 023 o TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (INCLUYE SUMINISTROE_INSTALACION) L 10d  s2169.65900 $2.169.659,0
TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO £
% 3924 DU ; / ( ML 100  $2878.526,00 $2.878.526,01
INSTALACION)
o1 4009 U GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M2 1,00 $13.832,00 $13.832,04
2 010 U GEOTEXTIL NT 4000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) M2 1,00 $15.978,00 $15.978,0
GEOTEXTILT, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 KN/M PARA SEPARACION
s 4030 v SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACION) M2 00 $11.082,00 $11.082,04
o 052 o GEOTEXTILT, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS o 10 s 119500 s 119540
GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACION)
GEOTEXTILT, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=60 KN/M PARA SEPARACION
% 4033 v SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACION) M2 00 $20.058,00 $20.058,04
PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM
% 4085 U MORTERO 2000 751 UN 1,00 $124.013,00 $124.013,0
. 208 o0 SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) L 100 782370 s 7823700
CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PANETE, BORDILLO
%8 4130 DU PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS UN 1,00 $970.479,00) $970.479,0
INTERNAS 0.60X0.50M. ALTURA: 0.96M.
CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PARETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y
% a133 DU TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 1.80 X 1.01M. MEDIDAS INTERNAS: 1.30X 0.50M. ALTURA: 1.33M. UN 100 $3.621.035,00 $3.621.035,04
00 138 00 UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 7,00 $7226.529,00 $226.529,0(
BASE GRANULAR BG-A. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y HUMEDECIMIENTO
101 4140 U MECANICO, COMPACTACIGN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE m3 1,00 $246.458,00 $246.458,0(
OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
02 2 o0 SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTOY COMPACTACION Ve 100 s 213.833,00 < 23.833,00
CON VIBROCOMPACTADOR)
103 a1 0U TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUVE SUMINISTRO E INSTALACION] ML 7,00 $7103.884,00 $7103.884,0(
o 156 o0 BASE GRANULAR CLASE C (86_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y Ve 100 < 205.403,00 < 205.403,04
COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO
105 4158 v Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 00 $223.754,00 $223.754,04
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
106 4159 v HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR) M3 00 $183.369,00 $188.369,04
or 197 o0 RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1M (SUMINISTRO, BARRIDO v 100 5567300 $56730
SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
RIEGO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2M (SUMINISTRO,
108 4198 v BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO) m2 00 $5.945,00 $5.945,0
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 60-70 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADORY COMPACTADOR DE LLANTAS,
109 4200 DU . g M3 270, 270,
FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIALA 21 KMS) 100 5127046100 $1.270.461,0
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION, COMPACTACIGN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTA
110 4203 DU ON, COf N 0 OCOMPACTADOR Y COMPACTADO! S M3 100 $1.315.418,00 $1.315.418,01
FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21
KMS)
LOSA DE CONCRETO MR39 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO
11 4229 U INCLUYE ACERO. CURADDL SUNTAS) M3 1,00 $955.437,00) $955.437,0
LOSA DE CONCRETO MR36 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO. NO
112 4230 DU INCLUYE ACERO. CURADD, SUNTAS) M3 1,00 $932.156,00) $932.156,0(
13 . o0 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIUACION E_INSTALACION) © 100 $8.508,00 s 89080
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FUACION E
114 233 U e ( kG 1,00 $8.908,0 $8.908,00
)
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=7MM, 7MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIACION E
115 a3 U e ( KG 1,00 $8.908,00 $8.908,0
)
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMIN.Y_APLIC. CON
116 a5 DU EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE UN 1,00 $403.889,00 $403.889,01
LA MARCA: 2.18M2
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON
17 4246 DU EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES UN 1,00 $222.325,00 $222.325,0(
O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.
118 262 U EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 3.5M (INCLUYE CARGUE) V3 1,00 $6.740,00 $6.740,0
119 2266 DU EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE) M3 1,00 $68.053,00 $68.053,0
120 4300 U CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML 1,00 $482.258,00) $482.258,0(
1 4301 U CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ML 1,00 $534,035,00) $534.035,0(
b3 4326 DU CAMARATIPO "2XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-040 UN 100 $8639.715,00 $8.639.715,01
3 4328 U CAMARATIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042 UN 100 54.758.787,00 $2.758.787,01
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE
124 4394 v BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO) m2 00 $137.829,0 $137.829,04
= o2 o0 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMOLISO D=4" (SUMINISTRO € o 1od  $1349.00000 $1.345.0000
INSTALACION)
6 220 DU UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) N 1,00 $137.591,00 < 137.591,00
7 2 U 'ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $246.550,00) < 246.550,0¢
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,
128 st . NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERIO CON Vs tod  s1a6250200 $1.462.502.0
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS).
LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR50 CON FORMALETA FIIA, HIERROS DE
129 4555 v TRANSFERENCIA, HIERROS DE AMARRE, ADITIVOS M3 100 $1121.782,00 $1.121.782,0
130 4558 U SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA N5-047-1v4 EAAB UN 100 $9.113.987,0 $9.113.987,01
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,
. 2567 . NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO CON Vs 1od 138808100 s 1388.081.04
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS).
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-12 ASFALTO 80-100. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y
132 4568 DU COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO, INCLUYE OPERARIO Y M3 1,00| $1.388.081,00) $1.388.081,0(
COMBUSTIBLE).
CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN. INCLUYE EXCAVACION MANUAL,
133 asss U SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE M2 1,00 $530.144,00) $530.144,0
¥ DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.
132 4606 U TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION. M2 1,00 $33.871,00 $33.871,0
135 . o MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIONY COMPACTACION Vs 10d  sies28730 $1852.673,0
MECANICA)
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO
136 474 v (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) M3 00 $203.632,00 $203.632,0C
. . o SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, Vs 10 < 19417100 < 1941710
EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)
CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4 MT EN CONCRETO DE 3000 PSI
138 4786 v GRAVA COMUN INCLUYE REJILLA PREFABRICADA. ML 00 $337.470,0 $337.470,0
ELLENO EN RECEB! N (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDID! L
1 792 o RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, M3 1,00 $117.503,00 $117.503,0

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION TRANSPORTE A 28 KM).
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RETIRO DE CANECAS, SENALES DE TRANSITO PROTECTORES DE ARBOLES. INCLUYE REPARACION DEL SITIO

140 4833 DU EN CONCRETO DE 1500 PSI HECHO EN OBRA Y SUBBASE GRANULAR B-200 E=0.35M DISTANCIA DE UN 1,00 $15.192,00 $15.192,0
TRANSPORTE 21KM.
DEMOLICIGN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DEMOLICION DE PLACA PISO, TAPA,

141 4846 U MUROS Y CARUELAS Y CARGUL). UN 1,00 $186.811,00 $186.811,0

02 1848 o DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO @ < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE L 10 $12.255.00 $12.255,0
60 LB Y CARGUE).

3 7825 DU DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC 8 < 12" (INCLUYE CARGUE). ML 7,00 $3.738,00 $3.738,0

s a0 o0 DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO Ve 10 ¢ 35298100 ¢ 35298100
NEUMATICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).
CONSTRUCCION DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMUN 3000

145 4855 DU po1 ESpESOR PROMEDIO 10 Oo M2 1,00 $72.731,00 $72.731,04
PISOS EN LOSETA PREFABRICADA ASS TACTIL ALERTA O AS6 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E

146 4856 1oy INSTALACION. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE M2 1,00 $138.975,00 $138.975,0
PENA PARA SELLO).

w7 857 o IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE_SUPERFICIE Y RIEGO o 10 424800 22480
MECANICO).
TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y

148 48% v MORTERO 2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA). ML 100 $507.789,00 $507.789,0

149 4899 U REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACION). UN 1,00 $239.670,00 $239.670,0
GEODREN VIAL DE 100MM X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL E=30CM Y

150 4905 DU I ML 1,00 $141.415,00) $141.415,0
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION...
SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION,

151 4907 DU T ey o m3 1,00 $184.976,00 $184.976,0
MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION,

152 4008 DU e M3 1,00 $128.527,00) $128.527,01
CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PARA RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO,

153 4910 DU SUMINISTRO Y COLOCACION (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO DE M2 1,00 $200.854,00) $200.854,01
CONCRETO, MANO DE OBRAY).
JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA 250 TAMANO 64 X 70 MM (INCLUYE SUMINISTRO £

154 4918 DU INSTALACION Y TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA ANCLAIE.. ML 1,00 $244.795,00) $244.795,01

155 1950 o0 ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 11/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E © 1o s 101790 §10175,00
INSTALACION.

56 1566 DU DESMONTE SENAL VERTICAL UN 17,00 $5.715,00 57150
CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PS (280 KG/CM2) PARA PLACAS DE ACCESO. SUMINISTRO Y

157 4985 DU COLOCACION. (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMALETA, CURADO  DEL CONCRETO, M3 1,00 $939.183,00) $939.183,01
MANO DE OBRA).

158 1989 o0 IS:S\EDINEL ESPECIAL A 110 PARA RAMPA TIPO B (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM_ MORTERO 2000 L 100 < 189.024,00 ¢ 189.024,00
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO,

159 4904 DU : (SBG_A) ; 6 m3 1,00 $197.830,00 $197.830,0
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)
BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTALACION, DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA

160 5131 DU ! ( ML 1,00 $238.124,00 $238.124,04
COMUN DE 0.20 X 0.20 MT Y PINTURA). SUMINISTRO E INSTALACION.
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTROE_INSTALACION.

161 5186 DU (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE  6.5M, INCLUYE CAJILLA EN UN 1,00 $567.228,00) $567.228,0(
POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)

162 5241 DU TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). UN 1,00 $22.687,00 $22.687,0

163 5286 DU ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR CON EMULSION + CEMENTO 5% E= 0.20M M2 1,00 $17.542,00 $17.542,0
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE

164 5362 v MATERIAL PETREO DE ADICION (ARENA DE RIO) - DISTANCIA A 28 KM. M3 100 $434.749,00 $434.749,00

0, A -

165 <263 o0 FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL Ve 100 < 121.485,00 ¢ 421.485,00
PETREO DE ADICION (ARENA LAVADA) - DISTACIO A 28 KM.
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA ACCION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL

166 5364 DU ? ! 6 ( M3 1,00 $416.088,00) $416.088,0(
PETREO DE ADICION (SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG A)) - DISTANCIA A 28 K.
PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL 1 PARA ACCION

167 5374 oy DE MOVILIDAD. SIN CORTE NI DEMOLICION EXTENDIDO MANUAL. HASTA m3 1,00 $316.065,00) $316.065,0
28KM. HORARIO DIURNO.

168 5404 DU CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIACION) KG 1,00 $10.916,00 $10.916,0
FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA” PARA PAVIMENTO FLEXIBLE (E= 15

169 5409 DU MILS. ACRILICA BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. UN 1,00 $594.717,00) $594.717,04

0 w2 U RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y Vs 10 < 19218700 s 19218700
COLOCACION)
RELLENO EN ARENA DE PENA (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y

171 5415 DU COMPACTALION. M3 1,00 $123.648,00) $123.648,0(
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PS| PREMEZCLADO, GRAVA COMUN. (Incluye

172 5422 DU suministro, formaleteo, bombeo, colocacion y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a M3 1,00| $ 1.280.456,00] $1.280.456,0(
1.50m.

. 708 o RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUALY COMPACTACION. Vs 10 < 22601400 s 22801400
DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O
AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE

174 5730 DU 0 6 MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLU ML 1,00 $9.038,00 $9.038,04
MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL).
HORARIO NOCTURNO
DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E= 2.3 MILS. TERMOPLASTICA. AREA: 4.1850 M2

175 5851 DU SEGUN EL MANUAL DE SENALIZACION VIAL. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE UN 1,00 $789.590,00) $789.590,0
MICROESFERAS.
DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA.

176 5860 v SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. m2 00 $125.397,00 $125.397,04

- <862 o DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y L 10 s 6157300 6157300
APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.

178 5891 U EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES A 3.5M (INCLUYE CARGUE). M3 1,00 $7.353,00 $7.353,0
EVALUACION PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACION DE LA SDA. CANTIDAD < 25 ARBOLES

1D

7 5903 v (SEGUN RESOLUCION SDA NO. 5589 DEL 30/09/2011. UN 00 $146.289,0 $146.289,04

150 02 o0 SENAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X 75CM). INCLUYE SUMONISTRO E o 10 70373600 $703.736,00
INSTALACION.
SENAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUYE

181 6030 DU I o UN 1,00 $692.185,00 $692.185,0
SENAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE

182 6032 v 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. un 00 $692.185,00 $692.185,04

153 o o SENAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E o 10 < 591.659,00 ¢ 591.659,00
INSTALACION.
CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%.

84 6053 v (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION). M3 00 $122.949,0 $122.949,04
CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA Y GUIA AS5 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO £

185 6102 DU INSTALACION. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACION e= 4cm Y ARENA DE SELLO). ML 1,00 $51.240,00 $51.240,0

ECCION DE REDES DE ALCANTARILLAD ISTE 1) DIAME; ENTRE

15 o161 o INSPECCIGN DE REDES D ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTH " 100 $ 1601100 < 1601100

. o185 o0 CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H=0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. o 1od | s10m943.00 $1088.943,0
NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO.
EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEIO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C- 881 TIPO 5 GRADO Il

188 6246 DU ¥ LA COLOCACION EN EL SITIO ESPECIFICADO ENLOS  DISEROS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO M2 1,00 $302.390,00) $302.390,04
DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

180 629 o CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. SUMINISTRO Y COLOCACION. Vs 10 80157500 < 80157500
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO 60-70. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,

150 et o0 NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO CON Vs 1] $1350.04100 $ 13500410
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 60-70. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO,
NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENO CON

191 6316 U M3 424, 424
OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS). 100 5142445200 $1424.452,0
REEMPLAZO DE TABLERO SENAL ELEVADA BS, POR TABLERO GALVANIZADO CALIBRE 20

192 6373 v 3.914M X 1.972M REFLECTIVO DIAMANTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION UN 00 $5.835.592,00 $5.835.592,04

193 6382 U TUBERIA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACION) ML 1,00 $713.015,00 $713.015,0

194 6449 U MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACION UN 1,00 $791.425,00) $791.425,0
TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 1KM). A DISTANCIA

195 6462 U MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. M3-KM 1,00 $2.153,00 $2.153,0
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ATENCION DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100
CON EMULSION CRR-1 - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y

196 6466 U COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE M3 100 $1321.500,00 $1.321.500,01
COMPACTACION, TRANSPORTE DE MATERIALA 21 KMS Y CARGUE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)
SUBBASE GRANULAR PEATONAL 5BG_PEA. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL,
197 6471 0] HUMEDECIMIENTO MECANICO Y COMPACTACION MECANICA CON M3 1,00| $ 213.880,00) $213.880,04
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO
¥ NIVELACION MANUAL, COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR  TANDEM PEQUERIO Y
198 6472 DU a m3 100 $1459.017,00 $1.459.017,0
COMPACTADOR DE LLANTAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE
DE MATERIAL A 21 KMS).
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL,
19 s o0 HUMEDECIMIENTO MECANICO Y COMPACTACION MECANICA CON_ RETROEXCAVADORAY s 100 6195.542,00 §195.542,0
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUENIO, INCLUYEN OPERARIO Y
COMBUSTIBLE). NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO.
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL,
200 6474 DU HUMEDECIMIENTO MECANICO Y COMPACTACION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM M3 1,00 $212.067,00) $212.067,0
PEQUENO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RECICLADO DE CONCRETO (INCLUYE DEMOLICION,
201 6480 U EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAY COMPACTADOR) M3 1,00 $25.531,00] $25.531,01
202 6486 DU ESTABILIZACION CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACION Y COMPACTACION. m3 1,00 $71.997,00 $71.997,04
CONSTRUCCION DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDIDO IN SITU. INCLUYE LA
203 6510 v PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO ML 00 $75.489,00 $75.489,0
FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PARA PAVIMENTO RIGIDO (E= 15 MILS. ACRILICA
204 6583 DU BASE AGUA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS. UN 1,00 $158.517,00) $158.517,0
205 o1 o0 DEMARCACION LINEA DE LINEA SENDERO PEATONAL CONTINUA. AREA: 0.30 M2 (E= 15 MILS, ACRILICA L 10 51987300 s 1087304
BASE AGUA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.
DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA INCLUYE
206 6856 v SUMINISTROY APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS). uN 09 $891.696,00 $891.696,0
o 364 o0 RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MECANICO, HUMEDECIMIENTO, Ve 1o ¢ 11136700 § 111.367,00
COMPACTACION Y TRANSPORTE A 28 KM).
DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE
208 7369 DU RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMERDS) ML 1,00 $11.590,00 $11.590,00
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE
209 7432 DU SUMINISIRG £ INSTALAGONY ML 1,00 $824.200,00) $824.200,0
0 s o0 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO € L 1od  $211778000 $2.117.7800
INSTALACION)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48" (INCLUYE
211 7447 DU CUMINISTR £ INSTALACION) ML 100 $4279.910,00 $4.279.910,0
2 a5y o0 SERAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN o 10 $681.147,00 s 68114700
ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
SENALVERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). CON PLAQUETA
213 75038 v INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACION. UN 00 $759.666,00 $759.666,04
DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=170M, H=1.50M
214 7512 DU (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINALDE ESCOMBROS EN SITIO UN 1,00 $723.467,00) $723.467,0
AUTORIZADO).
DEMOLICION DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y
DU -
a5 7513 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). m2 100 $36.618,00 $36.618,04
216 7535 DU VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN @ 8" PVC L.F. SUMINISTRO E INSTALACION UN 100 $3.748.302,00 $3.748.302,0
217 7537 DU VALVULA COMPUERTA ELASTICA HD DN @ 4" PVC L.F. SUMINISTRO E INSTALACION UN 100 $1395.637,00 $1.395.637,0
218 7653 DU BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, 3=2" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $487.195,00) $487.195,0
19 13 o (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D=11/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). KG 10 s0.59.0 05910
SUMINISTRO E INSTALACION.
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA).
20 7714 DU A L0 e K6 1,00 $9.591,00 $9.591,0
FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE
m 7751 DU ( ) INCLUY M3 1,00 $149.516,00) $149.516,0
DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL).
m 76 o0 ARENA DE RIO PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y Ve 10 s 20.770,00 s 20077008
COMPACTACION)
PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X_0.04M X
23 7820 oy 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL UN 1,00 $35.560,00) $35.560,0
INDIVIDUO VEGETAL.
24 7865 U MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $ 245.844,00) $245.844,0
25 7881 DU ESTOPEROLES METALICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. N 1,00 $7.786,00 $7.786,0
226 7888 DU TAPAS PARA POZO DE INSPECCION. SUMINISTRO E INSTALACION. N 1,00 $311.202,00) $311.202,00
27 7892 U REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFONICO. SUMINISTRO E INSTALACION ML 1,00 $ 130.046,00) $130.046,0
228 78% U CORTE DE VARILLA DE DIAMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A1 1/4". N 1,00 $1.156,00 $1.156,04
229 7900 U GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACION). M2 1,00 < 89.807,00) $89.807,00
0 o4 o0 EXCAVACIGN MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON Vs 10 577600 57760
RETROEXCAVADORA (EXCAVACION, REMOCION Y CARGUE)
231 7962 U TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $14.414,00 $14.414,0
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 8”. ESPESOR 3,00
MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA,
232 8001 ou PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL ML 100 $1.944.077,00 $1.944.077,0
CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 10”. ESPESOR 3,00
MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
- 8002 o0 SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO_ INSTALACIGN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, L 1od  $213320300 $2.133.2030
PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL
CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 12”. ESPESOR 3,00
MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
MINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA,
234 8003 oy SUMINISTRO S (LINER), PROCESO INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, ML 100 $2:344.091,00 $2.344.091,04
PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL
CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 14”. ESPESOR 3,50
MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA,
235 8004 DU (LINER), ' . » ML 100 $2.828.080,00 $2.828.080,0(
PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL
CONEQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 16”. ESPESOR 4.20
MM. EC = 14,200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
DE MATERIALES (LINE E TALACIG D LUz UL LE
- 8005 o0 SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, L 1o $3.128753,00 31297530
PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL
CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON
RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIAMETRO 18”. ESPESOR 4.20
MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION, NACIONALIZACION, LOGISTICA Y
SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA,
237 8006 U (LINER), 7 v ML 100 $3.543.090,00 $3.543.000,0

PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL
CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
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REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP
CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL.
DIAMETRO 20”. ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION,
NACIONALIZACION, LOGISTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO
238 8007 DU ZACION, (LINER) ML 100 saszienze)  sasLer20
INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL CON EQUIPO
CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGIA CIPP, CON RESINA DE GRP
CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL.
DIAMETRO 24”. ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACION, IMPORTACION,
239 8008 DU NACIONALI;ACION, LOGISTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO ML 100 $5.182.660,00 $'5.182.660,01
INSTALACION, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACION, INSPECCION FINAL CON EQUIPO
CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACION E INFORME DE PROTOCOLO DEL
PROCESO DE REHABILITACION CON NORMA TECNICA EAB)).
RETIRO DE SENAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACEN DE LA SDM (APLICA PARA SENALES
240 8092 DU SENCILLAS Y DUPLEX) (INCLUYE RETIRO DE PEDESTAL Y TABLERO. INCLUYE DEMOLICION DE UN 1,00 $48.795,00| $48.795,0(
PISO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E
241 8148 1Dy INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE UN 1,00 $ 604.904,00| $ 604.904,0(
6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR).
242 8156 DU LAVADO Y MANTENIMIENTO DE SENAL VERTICAL (SP-SR-SI), SENCILLA O DUPLEX. UN 1,00 $6.195,00| $6.195,0
CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACION.
243 8166 0] ( ) _ M2 1,00 $133.336,00 $ 133.336,0
(INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PENA PARA SELLO)
CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E
244 8169 DU INSTALACION. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE M2 1,00 $ 133.336,00| $ 133.336,0
PENA PARA SELLO)
245 3185 DU TAPA (REJILLA) PARA CANUEL:A A-124. DIMENSIONES: 600X300X100MM. (INCLUYE SUMINISTRO UN 1,00 $59.507,00 $59.507,0
DE MATERIALES E INSTALACION)
CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTAA57 / AS8 ANCHO 0.20M COLOR
246 8228 Ibu AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACION E=4CM Y ML 1,00 $33.209,00| $33.209,0
ARENA DE SELLO).
247 8350 DU YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION). UN 1,00 $391.515,00) $391.515,0(
248 8415 DU TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRAULICA 8"X 4" (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 1,00 $ 1.406.815,00| $ 1.406.815,0
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD, 3
249 8422 IDU UNIONES RAPIDAS, TUBERIA RDE 21) UN 1,00 $767.368,00| $767.368,01
PIEZA DE REMATE CURVA A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C (600X400X450MM). INCLUYE
»0 8503 v SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM DE MORTERO 1:5. N L0q 514283400 $142.834,0
PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON
251 8566 1oU MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION. M2 1,00 $175.516,00) $175.516,0
(CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS,
ETO).
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14.
252 8613 Ibu (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON M3 1,000  $1.424.453,00 $1.424.453,0
VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).
253 8616 DU BASE GRANVLlJLAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelacién, Humedecimientoy M3 1,00 $236.240,00) $236.240,0
Compactacion con vibrocompactador)
254 8617 DU AQREG{\'DOS RECICLADC?S PARA SUBBASE (.S'RANUL/.KR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, M3 1,00 $231.723,00) $231.723,0
Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion con vibrocompactador)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO CA 14 (Suministro,
255 8618 ] AASFALTICA - DL £ (Suministro, M3 1,00 $1.297.188,00) $1.297.188,0
Extendido, Nivelaciény Cor ] con vibrocor y cor de
llantas)
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFALTICO (Suministro,
256 8621 U AASTALTIEA = ) - (Suministro M3 1,00 $1.363.610,00 $1.363.610,01
Extendido, Nivelacién y Compactacién mecanica con vibrocompactador y compactador de
llantas)
257 8655 IDU GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACION. M3 1,00 $ 110.593,00| $110.593,0
CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE M.T. Y B.T. TIPO CS
258 9032 1Dy 276 (Norma 2018) (Incluye concre.to de base, muro de espesor 0.25m, panete., recebo com.un, UN 100 $4.339.595,00 $4.339.595,04
escalera de gato, concreto para viga de soporte de marcoy marcoy tapa. No incluye tuberia).
Medidas Externas:
1.69 x 1.99m. Medidas Internas: 1.19 x 1.49m. Altura total: 1.85m
259 9325 1oy PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PAR/l\ ESCALERA DE PUENTES PEATONALES, ANCHO ML 100  $1.102.23500 $1.102.235,04
38cm e=2cm. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE
SUBTOTAL OBRAS ESTIMADO (INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) $
10.844.922.012,00
COMPONENTE GESTION AMBIENTAL Y SST (INCLUYE A.1.U.) - VALOR NO GLB 1 $
OFERTABLE 429.656.286,
00
COMPONENTE GESTION SOCIAL (INCLUYE A.1.U.) - VALOR NO OFERTABLE GLB 1 $
392.478.337,
00
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - PMT (INCLUYE A.I.U.) - VALOR NO GLB 1 $
OFERTABLE 258.663.298,
00
PRESUPUESTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISENOS - VALOR NO OFERTABLE GLB 1 $
380.554.609,
00
PROVISION INTERVENCION REDES DE SERVICIOS PUBLICOS - VALOR NO GLB 1 $
OFERTABLE 670.208.055,
00
PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA - VALOR NO OFERTABLE GLB 1 $
411.890.515,
00

VALOR TOTAL CONTRATO]

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17

Cédigo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Informacién Linea 195

www.gobiernobogota.gov.co

Cédigo: N. A.

Version: N. A.

Vigencia: N. A.
Caso HOLA: N. A.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




ANEXO — 05 —-MINUTA CONTRATO N° 1010-2024-LP(119226)

*

) SECRETARIA DE .
BOGOT’\ GOBIERNO Pagina 8 de 31

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAJE

NOT.A'« 2: CL}ando la fraccion de:clmél del peso sea ]guallo superior a5 se ?proxlmara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 25,33%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso. ”
o . IMPREVISTO
NOTA 3: ElA.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). I= 1,00%
N L . . . UTILIDAD
NOTA 4: Los precios unitarios no deberan sobrepasar los precios tope del anexo, utilizados por la Entidad. U= 4,00%
NOTA 5: Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este Anexo. TOTAL A.LU AlU= 30,33%

NOTA 6:Los valores que corresponden a los componentes Social, Ambiental, SST,PMT incluyen AUl y son precios fijos ( No se pueden modificar)

!
LETAND
M@J ¢ = A
Alejandra Marcela Estrada Meza

REP.LEG. CONSORCIO SUBA VIAL VR

NOTA 7: Los valores que corresponden a la etapa de DIAGNOSTICO Y DISENOS son precios fijos NO ofertables ( No se pueden modificar)

NOTA 8: Para el procedimiento de evaluacién indicado en el numeral 4.1.0FERTA ECONOMICA del documento base del pliego de condiciones, se
utilizara el valor ofertado por los proponentes, siendo este el correspondiente a la sumatoria de valores totales de las actividades de obra
consolidados en la casilla "SUBTOTAL VALORES OFERTADOS" del presente formulario.

PARAGRAFO 1. AJUSTES NUMERICOS. El Contratista, con la suscripcion del Contrato,
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARAGRAFO 2. GASTOS E IMPUESTOS. Los gastos e impuestos que se causen como
consecuencia de la suscripcién y ejecucion del presente contrato seran por el contratista,
segun las disposiciones legales vigentes.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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NUmero Certificado

Disponibilidad Fecha
Presupuestal
1855 18 de octubre de 2024 $26.421.750.958,00

Valor Total $26.421.750.958,00

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagara el contrato celebrado a precios unitarios fijos, sin formula de reajustes asi:

La Entidad cancelard al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra
liquidacién del contrato.

PARAGRAFO 1. RESPONSABILIDAD POR DEMORAS EN EL TRAMITE. La Entidad no se
hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO 2. RETENCIONES. La Entidad haréa las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO 3. APORTES PARAFISCALES. El Contratista debera acreditar para cada pago
derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO 4. INTERESES MORATORIOS. EL MUNICIPIO pagard AL CONTRATISTA
intereses moratorios del 0.2% mensual, cuando transcurridos treinta (30) dias habiles,
contados a partir de la presentacion del acta de terminacion de los servicios, a satisfaccion de
EL MUNICIPIO, éste no hubiere realizado el pago correspondiente.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del
Proceso y de las establecidas en los Formatos y Anexos del presente proceso, vigente durante
la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

9.1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior Treinta Por Ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucion del contrato. De ese Treinta Por Ciento (30%) de la
region se contard con al menos el Cinco Por Ciento(5%), que sean mujeres..

9.2. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

9.3. Estar en permanente comunicacion con el supervisor o interventor del contrato.

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17 Cédigo: N. A.

Cédigo Postal: 111711 Version: N. A.

Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: N. A. ALCALDIA MAYOR
Informacién Linea 195 Caso HOLA: N. A. DE BOGOTA DC.

www.gobiernobogota.gov.co



ANEXO — 05 —-MINUTA CONTRATO N° 1010-2024-LP(119226)

*

) SECRETARIA DE ;-
BOGOT’\ GOBIERNO Pagina 10 de 31

9.4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o interventor,
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se
realicen.

9.5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

9.6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

9.7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

9.8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9.9. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

9.10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

9.11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del

contrato.

9.12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la

obra.

9.13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

9.14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

9.15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

9.16. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

9.17. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o0 accionistas.

9.18. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

9.19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
gue haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por
La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley
789 de 2002) que le corresponda.

9.20. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

9.21. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.
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9.22. Vincular y mantener minimo el 13,8 % de mujeres (Segun los porcentajes que establecen
el Decreto Distrital 332 de 2020 (articulo 3), modificado por el Decreto 634 de 2023, de
acuerdo a las ramas de la actividad econdémica del contrato y las fechas para su
aplicacion), para la ejecucion del contrato, garantizando que la vinculacion se realice con
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a
mujeres victimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra
condicién especial.

PARAGRAFO 1. INCORPORACION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES. En caso de
que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucién del contrato,
quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante,
por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure
el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de
uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) dias
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informaciéon con soportes o
documentos, y deméas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de
los supuestos definidos en este numeral.

C) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informarda al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucién del
proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales
0 superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente
de responsabilidad.
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Seran de cargo del
CONTRATISTA:

1. La adquisicion, transporte, utilizacién, reparacion, conservacion y mantenimiento de
todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demas elementos
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necesarios para la realizacion de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo
las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.

2. Laadquisicion de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposicion de
escombros serdn por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las
Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, la Resolucién 991 de 2001 del DAMA y el Cédigo
Nacional de Transito Ley 769 de 2002 y demés que las modifiquen y/o reformen, los
materiales de construccién (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla
asfaltica, etc.) sélo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las
normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a
anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de
quienes les presten los servicios de disposicion final de escombros o informar que los
mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de
Construccion y Servicios de Disposicion Final de Escombros que lleva el IDU, de
conformidad con la Resolucion 5772 de 2004 del IDU.

3. El material que se suministre debera ser de 6ptima calidad, cumpliendo con las
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente
se pagaran los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en
el presente pliego. Para tal fin la interventoria llevara a cabo ensayos de laboratorio
adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.

4. El CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los
insumos de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los
respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una
vez iniciada la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera enviar periédicamente
0 cada vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de
laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en
el anexo de especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucion
de las obras el personal requerido para la cumplida ejecucion del contrato, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecucion del
contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera reempla-zarse
por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO.

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial
y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, tanto en relacién con su personal como de terceros; ademas deberéa
tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones
en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica,
especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable
y saneamiento.

7. EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto de
vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construccidn, dotacién, mantenimiento y
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias
para el manejo del trafico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, asi
como de la adquisicion, transporte, utilizacion, reparacién, conservacion vy
mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y
demas elementos necesarios para la realizacion de las obras objeto del presente
contrato.

8. El Contratista sera responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecucién de
Obra, pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos
e impuestos de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la
permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad
industrial, impacto ambiental y sefializacion de acuerdo con los manuales de minimas
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implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro
por las zonas de influencia de las obras durante la ejecucion de los trabajos.

9. Cumplir con los criterios de contratacién sostenible e incluidos en el presente proceso;
gue seran habilitantes para la seleccion del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos
criterios aplica para el caso de conservacion de malla vial tal y como se especifica en
la ficha No. 12 “Disefio y construccién remodelacion demolicibn mantenimiento
preventivo correctivo y de mejoras de las instalaciones de la Secretaria, Alcaldias o
proyecto, obra o actividad de las localidades” en los numerales que aplique y de la cual
Se anexa copia.

10.Las demas que estén consignadas en el Anexo técnico.
Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales:

El CONTRATISTA asumiré el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que el pago de los
impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
lo sefialado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, para lo cual debera aportar al FONDO, certificacion expedida por el revisor fiscal
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal
cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema
de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a
ello hubiere lugar, obligacién que debera adjuntarse al informe del interventor y debera ser
verificada por éste. Cuando se trate de personas naturales El contratista debera realizar el
pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcion al valor mensual del
contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al interventor del contrato para cada
pago.

Adicionalmente a la liquidacion del contrato el interventor del mismo, debera verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y
obligaciones antes sefialadas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditacion del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes a las Cajas de
Compensacion familiar, Sena e ICBF, sera requisito indispensable para la realizaciéon de cada
pago derivado del presente contrato.

Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de trafico, sefializacion y
desvios:

1. EI CONTRATISTA no podré iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se
encuentren debidamente sefalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Manejo de Transito aprobado por la Secretaria de Movilidad y demas normas que
regulan la materia. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la imposicién de
sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil
Extracontractual imputable al CONTRATISTA.

2. EI CONTRATISTA estéa en la obligacién de mantener debidamente sefializada la obra
y cumplir con ca-da una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de
Transito aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de
esta obligacion dard lugar a la imposicion de sanciones pactadas en el presente
contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al
CONTRATISTA.

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17 Cédigo: N. A.

Cédigo Postal: 111711 Version: N. A.

Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: N. A. ALCALDIA MAYOR
Informacién Linea 195 Caso HOLA: N. A. DE BOGOTA DC.

www.gobiernobogota.gov.co



ANEXO — 05 —-MINUTA CONTRATO N° 1010-2024-LP(119226)

*

) SECRETARIA DE ;-
BOGOT’\ GOBIERNO Pagina 14 de 31

3. El CONTRATISTA deberd cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.

4. EIl Contratista debera realizar la demarcacion de las vias en las cuales haya intervenido
la totalidad de la capa asféltica, segun lo estipulado en el cédigo nacional de transito.

5. Las demas que estén consignadas en el Anexo técnico.

Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:

1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolucion IDU 6210 DE 2017 "Por el
cual se Actualiza el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad
y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guia de Manejo Ambiental para el Sector de
la Construccién” de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demas que aplique, con el
proposito de garantizar la adecuada gestiéon de residuos, asi como la implementacion
de buenas préacticas ambientales en el proceso y demas condiciones dispuestas en el
anexo técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para
salud ocupacional y seguridad industrial para contratacion de obras del IDU, de
acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

3. Implementar un “Plan de Gestion Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y
Peligrosos”.

4. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos”
cuando genere mas de 10 Kg. mes.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolucion Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de
2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y
demolicion en el Distrito Capital”; Resolucion 932 de 2015 “Por la cual se modifica y
adiciona la Resolucion 1115 de 2012” y la “Guia para la elaboracion del Plan de Gestion
de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) en obra”. Para lo cual el contratista
debera seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o la
interventoria en lo que respecta al cargue de informacién en el aplicativo RDC de la
Secretaria Distrital de Ambiente.

6. Observar lo normado en los Decretos Distritales 442 DE 2015 “Por medio del cual se
crea el Programa de aprovechamiento y/o valorizacién de llantas usadas en el Distrito
Capital y se adoptan otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica
el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta a
el aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el
Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este articulo, deberan ser reportados
con la periodicidad que determine el Fondo y/o la interventoria en el formato que para
tal fin disponga la Secretaria Distrital de Ambiente.

7. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente
y/o Fondo de Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar
entrevistas al personal y obtener registro documental y fotogréfico.

8. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestion
y presentar los reportes mensuales a la interventoria.

9. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto. Acatar los llamados de atencién, recomendaciones y
sugerencias de la Interventoria en los tiempos y condiciones que ella defina, en relacion
con el cumplimiento ambiental.

10.Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar
durante el desarrollo y vigencia del contrato.
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Obligaciones en materia ambiental:

1. El contratista deber& considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto,
todos los costos ambientales que tienen que ver con la implementacién del Plan de
Manejo Ambiental o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea
aplicable a su actividad, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y
mitigacion de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestion y en
general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa
ambiental y los requerimientos de su actividad durante la ejecucion de su contrato.

2. Armonizar y tener en cuenta como minimo las lineas y parametros técnicos dados en
Resolucion IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se Actualiza el Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guia
de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccion” de la Secretaria Distrital de
Ambiente y las demas que aplique, con el propésito de garantizar la adecuada gestiéon
de residuos, asi como la implementacién de buenas practicas ambientales en el
proceso.

3. Implementar un “Plan de Gestion Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y
Peligrosos”. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos
Peligrosos” cuando genere mas de 10 Kg mes.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolucion Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de
2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las
actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccion y
demolicion en el Distrito Capital”; Resolucién 932 de 2015 “Por la cual se modifica y
adiciona la Resolucion 1115 de 2012” y la “Guia para la elaboracion del Plan de Gestién
de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) en obra”. Para lo cual el contratista
debera seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o la
interventoria en lo que respecta al cargue de informacion en el aplicativo RDC de la
Secretaria Distrital de Ambiente.

5. Observar lo normado en los Decretos Distritales 442 DE 2015 “Por medio del cual se
crea el Programa de aprovechamiento y/o valorizacién de llantas usadas en el Distrito
Capital y se adoptan otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica
el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta a
el aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el
Distrito Capital. Los informes de cumplimiento de este articulo deberan ser reportados
con la periodicidad que determine el Fondo y/o la interventoria en el formato que para
tal fin disponga la Secretaria Distrital de Ambiente.

6. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente
y/o Fondo de Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar
entrevistas al personal y obtener registro documental y fotografico.

7. EIl Contratista debera asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona
idonea, responsable de la gestiébn ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La
persona asignada debera demostrar idoneidad y serd aprobada por el Fondo de
Desarrollo Local y la interventoria.

8. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestion
y presentar los reportes mensuales a la interventoria.

9. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo
establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales
ocasionados por el proyecto.

10. Acatar los llamados de atencién, recomendaciones y sugerencias de la Interventoria
en los tiempos y condiciones que ella defina, en relacion con el cumplimiento ambiental.
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11.Prever y solucionar todos los eventos de contingencia que se llegasen a presentar
durante el desarrollo y vigencia del contrato.

Obligaciones en materia de documentos:

1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecucion de la obra, los
documentos sefia-lados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial:
Informacion sobre el personal del proyecto, enfoque y metodologia de la obra, analisis
del A.l.U. y programa de trabajo, programa de implementacion del plan de manejo
ambiental (PIPMA).

2. Presentar mensualmente a la Interventoria un reporte o planilla sobre los escombros
generados y depositados, asi mismo una certificacion original del volumen del material
dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelacion
topogréfica, asi como de los proveedores de mate-riales (agregados pétreos, concreto,
mezclas asfalticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA
deberd cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.

3. Presentar los informes sobre su gestién técnica, ambiental y social y demas informes
de ejecucién contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el
anexo técnico, el FONDO vy la interventoria.

4. Elaboraciony entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas
con tapa dura y con sus paginas foliadas.

5. El contratista no podra iniciar la intervencién de algiin segmento vial si no cuenta con
la reserva por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.

6. El Contratista no podra iniciar la intervencién de algin segmento vial si no cuenta con
la aprobacién por parte de la interventoria.

7. EIl oferente para acreditar este requisito habilitante debera aportar con su oferta la
certificacion suscrita por el Representante Legal, donde garantiza y se compromete a
cumplir con todas y cada uno de los requerimientos efectuados en los documentos del
proceso, respecto de las buenas practicas ambientales; asi como cumplir con la
normatividad vigente en temas ambientales como con la ficha de contratacion
sostenible No. 12.

8. Las demas obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico.
9. Obligaciones en materia de aspectos financieros.

10.EL CONTRATISTA de obra sera responsable por los costos de las prérrogas y/o
adiciones del contrato de Interventoria, cuando quiera que estas se generen por causas
imputables al contratista de obra.

Obligaciones en materia de aspectos financieros.

EL CONTRATISTA de obra sera responsable por los costos de las prérrogas y/o
adiciones del contrato de Interventoria, cuando quiera que estas se generen por causas
imputables al contratista de obra. Obligaciones Adicionales:

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones,
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la
Propuesta presentada, asi como los demas requerimientos de la Administracion Local,
manifestados en el Pliego de Condiciones que goberné el proceso de seleccion.

En los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993, el CONTRATISTA sera civilmente
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar.
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El contratista debera realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago, acompafiando los cortes de obra

EL CONTRATISTA se compromete a constituir un CUPO CREDITO ante una entidad
bancaria, o cooperativa vigilada por la superintendencia financiera de Colombia
equivalente al 10% del total del contrato, dentro de los diez (10) dias siguientes a la
firma del contrato con vigencia igual a la del plazo de ejecucion del contrato y hasta su
liguidacion.

Obligaciones Adicionales:

1. EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones,
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la
Propuesta presentada, asi como los demas requerimientos de la Administracién Local,
manifestados en el Pliego de Condiciones que gobernd el proceso de seleccion.

2. Enlos términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA sera civilmente
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar.

3. El contratista debera realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago, acompafnando los cortes de obra.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

1.1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del presente contrato, en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista hace las siguientes declaraciones, que se entienden prestadas bajo la gravedad
del juramento, con la firma de este contrato:

12.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso

12.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibio de la Entidad dio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

12.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

12.4. El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

12.5. Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social

integral.

12.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

12.7. El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion del contrato, cumpliendo con el Cronograma establecido en
la clausula cuarta del presente Contrato.

12.8. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.
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12.9. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y
en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

12.10. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del
objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para
tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados
por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

13.1. Asignar un supervisor, a través del cual el Municipio mantendra la interlocucion
permanente y directa con el Contratista y hara el seguimiento técnico, administrativo,
contable y financiero del contrato.

13.2. Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato, formulando las
recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto, a
través del supervisor del contrato.

13.3. Cancelar al contratista el valor del presente contrato en la oportunidad y forma aqui

establecida.

13.4. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos

exigidos.

13.5. Recibir a satisfaccion las obras que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u
obligaciones técnicas.

13.6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dard aviso
oportuno al despacho del alcalde, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

CLAUSULA 14. SUPERVISION.

La supervision del presente contrato sera ejercida por el Alcalde Municipal con el apoyo del
Area de Infraestructura, o quien lo reemplace o quien el ordenador de gasto designe, quien
asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, asi como la correcta y cabal
ejecucion de este. El supervisor tendra ademas de las funciones que por indole y naturaleza
del contrato le son propias, las consagradas en el art 83 ley 1474 del 2011 y las siguientes y
las establecidas en el manual de contratacion Decreto numero 061 de 2019, o la norma que lo
modifique o sustituya

PARAGRAFO 1. CAMBIO DE SUPERVISOR. En el evento de cambio del supervisor, no sera

necesario modificar el presente contrato y la designacion se efectuara mediante comunicacion
escrita.

PARAGRAFO 2. GARANTIA DE ACCESO EN LA INFORMACION. EL CONTRATISTA
garantizara el acceso del supervisor a toda la informacion sobre el desarrollo y ejecucion del
contrato, a fin de que éste pueda cumplir a cabalidad sus funciones.

CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 16. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga
a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del
dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante
por cualquier obligacion de cardcter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA 17. MULTAS
La Entidad Impondra las siguientes multas:

17.1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo de mano de
obra no calificada definido en este contrato de la regidon causard multas equivalentes
a UN (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el
porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causard multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

17.2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el porcentaje minimo de la provisién
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccidon constitucional mencionados en el
numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas equivalentes a UN (1)
SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por
causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

17.3. Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al Cinco Por Ciento (5%)
del valor del contrato.

17.4. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
pliego de condiciones.

17.5. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes 1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.
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17.6. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato indicado en el pliego de
condiciones, respecto de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

17.7. Incumplir la obligacién de vincular como minimo el porcentaje establecido en el
documento base, pliego de condiciones o documento equivalente y/o en los demas
documentos del proceso, respecto de personal de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causard multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes multas:

CAUSALES:

17.8. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

17.9. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la CLAUSULA
22, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

17.10. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor del
contrato, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando
el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor del contrato.

17.11. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causarda una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

17.12. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

17.13. Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor del contrato, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

17.14. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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17.15. Por cambiar el personal presentado a el supervisor del contrato, sin la aprobacion previa
de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato.

17.16. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a UN (1) SMMLYV, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

PARAGRAFO 1. NATURALEZA DE LAS MULTAS. Las multas son apremios al Contratista
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO 2. AUTORIZACION DE DESCUENTOS. En caso de que el Contratista incurra
en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor
de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista,
sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 3. PAGO DE MULTAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El pago
en

cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
contrato.

PARAGRAFO 4. REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO. En caso de que el Contratista
reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas
multas.

PARAGRAFO 5. SALARIO MINIMO DIARIO VIGENTE. Para efectos de la imposicion de las
multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del
incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 6. LIMITE EN LAS MULTAS. El monto de ninguna de las sanciones asociadas
a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor
del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo
de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) del
valor total del contrato. No obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar
la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal.
El valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o,
en su defecto, se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena
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CLAUSULA 19. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 20. CADUCIDAD

Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarara la caducidad
del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dar4 por terminado y
ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y
directa la ejecucion del Contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, conforme
a lo estipulado en la Ley. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de
incumplimiento.

PARAGRAFO 1. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD. Declarada la
caducidad: a) No habra lugar a indemnizacion para EL CONTRATISTA, quien se hara
acreedora las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. b) Quedaran sin efecto los
derechos no causados a favor de EL CONTRATISTA. c) Se suspenderan los pagos que se
hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor de EL CONTRATISTA. Ejecutoriada
la resoluciéon de caducidad, se dara por terminado el presente contrato y se ordenara su
liguidacion en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA 21. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de comdn acuerdo lo
consideren pertinente, se podra suspender temporalmente la ejecucion del presente contrato,
mediante la suscripcion de un acta por parte del supervisor y de EL CONTRATISTA, en la que
conste tal evento, lo que se le comunicara al ordenador del gasto. Cuando estas circunstancias
afecten las obligaciones de EL CONTRATISTA, éste deberd comunicarlas por escrito al
supervisor y al MUNICIPIO inmediatamente tengan ocurrencia, procediendo el MUNICIPIO a
su estudio, para determinar su aceptacion mediante acta. De todo lo anterior, EL
CONTRATISTA daréa aviso a la respectiva compafiia de seguros en caso de que se hubiere
pactado la garantia.

PARAGRAFO 1. INDEMNIZACIONES. EL MUNICIPIO no indemnizaré los dafios y perjuicios
que sufra EL CONTRATISTA como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado.

PARAGRAFO 2. REINICIO DEL CONTRATO. Reiniciado el contrato, EL CONTRATISTA
debera remitir a la Secretaria de Gobierno, la modificacién de la garantia, ajustandola en el
plazo.

CLAUSULA 22. GARANTIAS

En virtud de la Ley 1150 de 2007 (articulo 7), en concordancia con el Decreto Reglamentario
Unico 1082 de 2015, la naturaleza del objeto y cuantia se considera necesaria la exigencia de

garantias dentro del presente contrato. Estas tendran las siguientes caracteristicas

22.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deber& presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza para Entidades
Estatales, (i) Patrimonio autbnomo, (iii) Garantia Bancaria.

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17 Cédigo: N. A.

Cédigo Postal: 111711 Version: N. A.

Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: N. A. ALCALDIA MAYOR
Informacién Linea 195 Caso HOLA: N. A. DE BOGOTA DC.

www.gobiernobogota.gov.co



B
BOGOT/\

*

SECRETARIA DE

GOBIERNO

ANEXO — 05 —-MINUTA CONTRATO N° 1010-2024-LP(119226)

Pagina 24 de 31

Asegurado/
beneficiario

identificada con NIT 899.9999.061 -9

Bogota D.C — Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Suba,

Amparos,
vigencia y
valores
asegurado
S

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le
impongan

Hasta la
del contrato

liquidacién

Por el 30% del
Valor del Contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Por el 10% del
valor del contrato.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Mantenimiento Rutinario.
Pavimentos Flexibles y rigidos
Mantenimiento Periédico
Pavimentos Flexibles:

-Actividades  relacionadas con
parcheoy bacheo en un area menor
al 20% del area del elemento vial.

- Lechadas asfalticas y micro
aglomerados en frio, sello de arena
asfalto y tratamiento superficial
simple.

Actividades de conservacién por
condicién de respuesta o de
reaccion

-Para actividades relacionadas con
parcheoy bacheo en un area menor
al 20% del area del elemento vial y
reposicion parcial o total de losas.
-Para intervenciones propuestas
con areas de intervencion que
excedan el 20% del area del
elemento vial (fresado y reposicién
de carpeta asfaltica).

Para actividades tendientes a
solucionar problemas de
seguridad _y movilidad, tales
como:

Implementacion de sefializacion,
instalacién de defensas metélicas,
reposicion de una seccion de
baranda en un puente, instalacion
de bolardos, instalacién de rejillas
de sumideros, tapas de pozos,
instalacion y/o retiro de otro tipo de
elementos de infraestructura.

Doce (12) meses
contados a partir de la
suscripcién del Acta
de recibo de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de la
interventoriay la
Entidad (Acta de
Recibo Final de obra)

Por el 30% del
valor final de las
obras

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion:

Mantenimiento Periédico:

Veinticuatro (24)
meses contados a
partir de la suscripcion
del Acta de recibo de
Recibo Definitivo a

Por el 30% del
valor final de las
obras
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Pavimentos Flexibles Actividades
relacionadas con sobrecarpetas
delgada (4 cm) y microaglomerado.
Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion:

satisfaccion de las
obras por parte de la
interventoria  y la
Entidad (Acta de
Recibo Final de obra)

Mantenimiento Periédico:
Pavimentos Flexibles:

Actividades  relacionadas  con
Fresado parcial o total y reposicion
con mezcla asféltica espesor
méaximo de 0,2 m, bacheo y/o
parcheo en area superiores al 20%

Treinta (30) meses
contados a partir de la
suscripcién del Acta
de recibo de Recibo

. . o Por el 30% del
del area del elemento vial. Definitivo a :

) o . . valor final de las
Pavimentos Rigidos: satisfaccion de las obras
Mantenimiento Periédico: obras por parte de la
Actividades  relacionadas  con: interventoria y la
renivelacion o inyeccion de losas, la Entidad (Acta de
restauracion de la transferencia de | Recibo Final de obra)
cargas y la reposicidn total o parcial
de losas.

Cinco (5) afios
Estabilidad y calidad de las obras contados a part!r d_e, la
. fecha de suscripcion
ejecutadas entregadas a ; Por el 30% del

. - del Acta de Recibo .

satisfaccion o valor final de las
S . Definitivo a
Rehabilitacién y Reconstruccién. : L obras
- - ” satisfaccion de las
Pavimentos Rigidos y flexibles
obras por parte de la
Entidad
Treinta (30) meses a
partir de la fecha de
Suscripcion del Acta
de Recibo final de
0,
Calidad del servicio Para Productos de Por el 30% del
) e . valor de |las
Diagnosticos 'y ensayos de | Consultoria, una vez o
. actividades de
laboratorio se cuente con la

version definitiva de
los entregables
aprobados por la
interventoria.

Diagnostico

Calidad del servicio Para disefios
de alternativas de intervencién

Cinco (5) afos a partir
de la fecha de
Suscripcion del Acta
de Recibo final de
Productos de
Consultoria, una vez
se cuente con la
version definitiva de
los entregables
aprobados por la

30% del valor de
las actividades de
disefios de
alternativas de
intervencién

interventoria.
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¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Informacié e NUmero y afio del contrato

Tomador

n ¢ Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

de la pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

PARAGRAFO 1. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTIAS. El contratista esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones
que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adiciéon o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

22.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ‘ Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
Asegurados Alcaldia Local de Suba identificado con NIT. 899999061-9

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse

Tomador de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Caracteristica ‘ Condicién

+ Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.
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Valor 0,05 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados
Alcaldia Local de Suba identificado con NIT. 899999061-9

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

* Numero y afo del contrato
* Objeto del contrato

Beneficiarios

Informacion . .
) * Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro _
de la poliza * En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

PARAGRAFO 1. DEDUCIBLES MAXIMOS. En esta pdliza solamente se podran pactar
deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en
ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

PARAGRAFO 2. PRESENTACION ANTE ENTIDAD. Este seguro deber& constituirse y
presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia unica de cumplimiento.

PARAGRAFO 3. NO ADMISIBILIDAD DE GARANTIA. Las franquicias, coaseguros
obligatorios y demas formas de estipulacién gue conlleven asuncion de parte de la pérdida por
la Entidad asegurada no seran admisibles.

PARAGRAFO 4. COMPROBANTE DE PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO. El Contratista
debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 23. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato seré de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
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cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente
Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 25. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo
893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la
materia.

CLAUSULA 26. SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el
Contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecucion del contrato deberan presentarlos
previamente al supervisor, quien le dara el visto bueno para su aprobacion. El Contratista
sera el unico responsable de la celebracion de los subcontratos, todo lo cual realiza en su
propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad
alguna por dichos actos.

CLAUSULA 27. LIQUIDACION

La liquidacién se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término
previsto para la ejecuciéon del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido,
la Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se
podra efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los
términos mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los)
contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo y en
este evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacidon con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo.

PARAGRAFO 1. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS. Para la liquidacion se exigira al

Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que
éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17 Cédigo: N. A.

Cédigo Postal: 111711 Version: N. A.

Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: N. A. ALCALDIA MAYOR
Informacién Linea 195 Caso HOLA: N. A. DE BOGOTA DC.

www.gobiernobogota.gov.co



ANEXO — 05 —-MINUTA CONTRATO N° 1010-2024-LP(119226)

*

) SECRETARIA DE ;-
BOGOT’\ GOBIERNO Pagina 29 de 31

PARAGRAFO 2. LIQUIDACION UNILATERAL. Si el Contratista no se presenta para efectos
de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a
su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 28. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las
garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 29. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogota D. C. -
Alcaldia Local de Suba; y el domicilio contractual es Bogota D. C.

CLAUSULA 30. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o
parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraidas por el
presente contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones sera prorrogado por un término
igual al que duren tales circunstancias. La parte que resulte afectada por tales hechos y que
no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a la
otra parte, de manera inmediata, tanto el surgimiento como la terminacién de dichas
circunstancias.

CLAUSULA 31. CONFIDENCIALIDAD

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera
civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que
por si o por un tercero se cause a la administracion o a terceros.

CLAUSULA 32. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los conflictos que surjan durante la ejecucion y liquidacién del contrato se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de conciliacion y transaccion.

CLAUSULA 33. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

El contrato terminara por cualquiera de las siguientes causas: 1) Vencimiento del plazo de
ejecucion; 2) Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales antes de la expiracion
del plazo de ejecucion pactado; 3) Caducidad del contrato; 4) Mutuo acuerdo entre las partes;
5) Por imposibilidad juridica o fisica de EL MUNICIPIO o de EL CONTRATISTA para ejecutar
el contrato 6) Por orden judicial que asi lo declare 7) Las demas sefaladas en la ley.
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CLAUSULA 34. DOCUMENTOS

Los documentos gque a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

34.1. Los estudios y documentos previos, pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos,
Matrices, Formularios.

34.3. La propuesta del Contratista y los documentos adjuntos presentados con esta, aceptados
por el Municipio.

34.4. Los actos administrativos, resoluciones de apertura y de adjudicacion de del proceso.

34.5. Las ordenes escritas al Contratista para la ejecucion del contrato.

34.6. Las actas que durante la ejecucion del contrato se redacten y firmen por las partes, con
inclusién de las relacionadas con modificaciones en las especificaciones o condiciones
del contrato.

34.7. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

34.8. En general, todos los documentos, procesos y procedimientos que obren dentro de la
actuacién administrativo contractual y que tengan relacién con este tramite.

CLAUSULA 35. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE LEGALIZACION Y
EJECUCION

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripcion de este por las partes, para
su legalizacion se requiere la expedicion del registro presupuestal y el acta de aprobacion de
poliza.

CLAUSULA 36. REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION APLICABLE

Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y las
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, y a falta de regulacion expresa por las
normas comerciales o civiles. Las eventuales controversias que surjan del presente contrato
serdn competencia de la jurisdiccion contencioso-administrativa, sin perjuicio de lo previsto en
la clausula de solucién de controversias.

CLAUSULA 37. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderdn debidamente
efectuadas si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion:

CONSORCIO SUBA VIAL VR-

1 Normbre FONDO DE DESARROLLOL LOCAL DE SUBA - Rte. Leggs':;:’:m:amame'a
César Augusto Salamanca Rojas

Direccion de
2 Notificacion Calle 146 C BIS No. 91 - 57, Bogota D. C. [Calle 48 # 51- 34 Barranquilla]
Teléfono o Celular 3216395680 |
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lingenieriaverticaling@gmail.com
4 E - mail notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co

PARAGRAFO 1. NOTIFICACION ELECTRONICA. Con la firma del presente documento, el
contratista acepta ser notificado de manera electrénica respecto de (1) actos administrativos;
(2) actas; (3) comunicaciones; y (4) en general cualquier informacion, sin importar su indole o
clase; que surja con causa u ocasion de la presente actuacién administrativa contractual.

PARAGRAFO 2. EFECTOS NOTIFICACION ELECTRONICA. En los términos de la Ley 1437
de 2011 (articulo 56), las notificaciones electronicas se entenderan surtidas (1) en el correo
electrénico aportado; y (2) con la publicaciéon en el Sistema Electrénico de Contratacién
Publica (Secop).

Para constancia se firma en Bogota D. C., entendiéndose perfeccionado a la aprobacién en
Secop Il por las partes del contrato.

Proyecto: Daneyi Martinez- Abogada Oficina De Contrataciéon — CPS N°633-2024
Revis6: Martha Elena Jaiquel Suarez - Lider area de contratacién - CPS N° 427-2024
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