
 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O 
DESEMBOLSO 

Código: FO-AD-31 
 
Versión: 08 
 

Fecha de Actualización: 
13/11/2021 

 

SUPERVISION 
INFORME No: 7 

INTERVENTORIA 
 

Fecha Elaboración de Informe 

X            DE SEGUIMIENTO                      X 

PARA PAGO                               X 

☐ PARA DESEMBOLSO ☐ 

[11-2024] 
 

Periodo de seguimiento Desde: 

Periodo para pago Desde: 

[16-08-2024] Hasta: 

[16-08-2024] Hasta: 

[15-09-2024] 

[15-09-2024] 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

CONTRATO X NÚMERO: SMA-CD-073-2024 

CONVENIO                ☐              FECHA SUSCRIPCIÓN:                       16                        02 2024 

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL X SI (realizar seguimiento detallado de rubros de 

(Entidad Sin Ánimo de Lucro) transferencias según presupuesto) 

o Rubros de destinación específica ☐ NO 

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, GESTION DEL RECURSO AIRE, SUELO Y AGUA, ASI COMO LA 
EJECUCIÕN DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA DE GUARDABOSQUES, APU Y – PGIRS. 
 
 

 
 
CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR [$]: 

 
NOMBRE 

CC. o NIT 

Representante Legal (RL) 
 

C.C del RL 

INICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO: 

CORPORACION FUTURO Y PROGRESO 
“CORFUPROGRESO” 

NIT 811 034 144-0 

LAURA MAYERLY GARCIA BOTERO 
 

1.017.184.786 

($1.340.000.000) 1030,76 smlmv 

El Municipio de Itagüí pagará al contratista el 
valor del contrato de la siguiente manera: Diez 
(10) pagos mensuales, y un último pago 
equivalente a la fracción de días, por los servicios 
efectivamente prestados, previa presentación del 
informe de actividades ejecutadas o el 
documento que se haya pactado para el pago, 
acompañada      del informe      de supervisión 
elaborado por el supervisor del contrato (Formato 
SIGI FO-AD-31), la certificación de estar al día 
con el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales, y que la cuenta 
de cobro o factura, según sea el caso, sea 
aceptada por el Municipio de Itagüí — Secretaría 
de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de 
dicho valor los tributos de ley o las normas que 
los regulen a que haya lugar. No obstante, la 
forma de pago prevista, queda sujeta a la 
situación de los recursos del Plan Anual 
mensualizado de Caja PAC. 
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N° DE ACTA MODIFICATORIA 
(VALOR) 

 

No. 1 

 

VALOR ADICIONADO 
 

$400.000.000 
307,69 smlmv 

 

% DE ADICION 

 

30% 

El Municipio de Itagüí pagará el valor de la 
presente adición de la siguiente manera: pagos 
mensuales, previa presentación del informe de 
actividades ejecutadas o el documento que se 
haya pactado para el pago, acompañada del 
informe de supervisión elaborado por el 
supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), 
la certificación de estar al día con el pago de los 

FORMA DE PAGO: aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales, y que la cuenta de cobro o factura, 
según sea el caso, sea aceptada por el Municipio 
de Itagüí — Secretaría de Hacienda. El Municipio 
de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de 
ley o las normas que los regulen a que haya 
lugar. No obstante, la forma de pago prevista, 
queda sujeta a la situación de los recursos del 
Plan Anual mensualizado de Caja PAC. 

 

VALOR TOTAL ($1.740.000.000) 1338,46 smlmv 
 
 

INICIAL 
 

PLAZO: 
N° DE ACTA MODIFICATORIA 
(PLAZO) 

NO APLICA 

 

FECHA DE INICIO 
 

16-02-2024 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NO APLICA 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
30-12-2024 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 

NO APLICA 
 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
ADICIÓN 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

NUMERO: 

FECHA: 

NUMERO: 

FECHA: 

NUMERO: 

FECHA: 

312 

09 02 2024 

975 
 

22 05 2024 
 

1120 

16 02 2024 
 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
ADICIÓN 
 

SUSPENSION N° 
 

NO APLICA 

 

NUMERO: 

FECHA: 

Fecha Inicio de 
suspensión 

NO APLICA 

 
 

31 
 

Fecha de reanudación 
 

NO APLICA 

 

3855 
 

05 2024 

Nueva fecha de 
terminación 

NO APLICA 

¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS? SI X NO NO APLICA 

NOMBRE: 

SUPERVISOR CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

JOHN EDWARD SALDARRIAGA ORTIZ 

Profesional Universitario 

edward.itagui@msn.com 
john.saldarriaga@itagui.gov.co 
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NOMBRE No aplica 

INTERVENTOR NUMERO CONTRATO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO 
 
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo 
seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
mismo. 
 
El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de 
aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 282 de la ley 100 de 1993. 
 
El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o 
actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para 
pago. 

 
 

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO 
 
 

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME 

Info

rme 

No. 

N° Factura 

o cuenta 

de cobro 

Valor Factura o 

cuenta de cobro 

Comprobante Egreso 

No. 

Fecha de 

Egreso 

Tipo 

de 

pago 
(Abono, 

Pago 

Total, 

Desemb

olso 

total) 

N° Rubro Presupuestal 

imputado 
Valor Pagado  

SALDO DEL 

INFORME 

1 FEAB3256 

 $      82.650.000  

000000240014442 20/05/2024 

Pago 

Total  19.2.3.2.01.03.001.01-01   $      82.650.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.13-01   $        1.900.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.14-01   $        1.900.000  0 

 $      11.400.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.12-01   $      11.400.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.08-01   $        9.500.000  0 

 $        4.750.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.06-01   $        4.750.000  0 

 $        5.700.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.1.2.02.02.008.04-01   $        9.500.000  0 

2 FEAB3260 

 $      82.650.000  

000000240021480 16/07/2024 

Pago 

Total  19.2.3.2.01.03.001.01-01   $      82.650.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.13-01   $        1.900.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.14-01   $        1.900.000  0 

 $      11.400.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.12-01   $      11.400.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.08-01   $        9.500.000  0 

 $        4.750.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.06-01   $        4.750.000  0 



PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME 

Info

rme 

No. 

N° Factura 

o cuenta 

de cobro 

Valor Factura o 

cuenta de cobro 

Comprobante Egreso 

No. 

Fecha de 

Egreso 

Tipo 

de 

pago 
(Abono, 

Pago 

Total, 

Desemb

olso 

total) 

N° Rubro Presupuestal 

imputado 
Valor Pagado  

SALDO DEL 

INFORME 

 $        5.700.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.1.2.02.02.008.04-01   $        9.500.000  0 

3 FECP3263 

 $      82.650.000  

000000240025270 29/08/2024 

Pago 

Total  19.2.3.2.01.03.001.01-01   $      82.650.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.13-01   $        1.900.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.14-01   $        1.900.000  0 

 $      11.400.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.12-01   $      11.400.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.08-01   $        9.500.000  0 

 $        4.750.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.06-01   $        4.750.000  0 

 $        5.700.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.1.2.02.02.008.04-01   $        9.500.000  0 

4 FECP3266 

 $      82.650.000  

000000240028417 27/09/2024 

Pago 

Total  19.2.3.2.01.03.001.01-01   $      82.650.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.13-01   $        1.900.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.14-01   $        1.900.000  0 

 $      11.400.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.12-01   $      11.400.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.08-01   $        9.500.000  0 

 $        4.750.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.06-01   $        4.750.000  0 

 $        5.700.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

5 FECP3268 

 $      82.650.000  

000000240031362 y 
000000240033087 

 

22/10/2024 
y 
05/11/2024 

 

Pago 

Total  19.2.3.2.01.03.001.01-01   $      82.650.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.13-01   $        1.900.000  0 

 $        1.900.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.14-01   $        1.900.000  0 

 $      11.400.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.12-01   $      11.400.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.08-01   $        9.500.000  0 

 $        4.750.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.009.06-01   $        4.750.000  0 

 $        5.700.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

 $        9.500.000  
Pago 

Total  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

6 FECP3269 

 $      82.650.000  

000000240033268 

 
13/11/2024 

 

  19.2.3.2.01.03.001.01-01  0 $82.650.000      

 $        1.900.000  Abono  19.2.3.2.02.02.009.13-01   $        1.900.000  0 

 $        1.900.000  Abono  19.2.3.2.02.02.009.14-01   $        1.900.000  0 

 $      11.400.000  Abono  19.2.3.2.02.02.009.12-01   $      11.400.000  0 

 $        9.500.000  Abono  19.2.3.2.02.02.009.08-01   $        9.500.000  0 

 $        4.750.000  Abono  19.2.3.2.02.02.009.06-01   $        4.750.000  0 

 $        5.700.000  Abono  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

 $        9.500.000  Abono  19.2.3.2.02.02.008.02-01   $        5.700.000  0 

TOTALES $763.800.000     $681.150.000  

 

OBSERVCIONES: NO APLICA 
 
 



BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

 
Ítem Concepto 

 

A Valor inicial del contrato 

Valor 
 

$ 1.340.000.000 
 

B Valor de las adiciones a la fecha del informe 

C Valor reducciones del contrato a la fecha del informe 

D Valor total del contrato (Incluidas adiciones y reducciones) 

E Valor ejecutado y causado (antes de esta acta) 

$400.000.000 

$0 

$ 1.740.000.000 

$763.800.000 
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F Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta 

G Valor autorizado de esta acta 

H Valor total ejecutado (incluida esta acta) 

I Valor por ejecutar (después de esta acta) 

$681.150.000 

$227.300.000 

$991.100.000 

$748.900.000 

 
Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el 
contrato se autoriza el siguiente pago que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE 
PAGO, así: 
 

N° FACTURA O 
CUENTA DE COBRO 

 
 
 
 

Factura electrónica 

N° RP PARA 
PAGO 

 
 
 
 

1120 

RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y 
FUENTE(S) 

19.2.3.2.01.03.001.01-01 

19.2.1.2.02.02.008.04-01 

19.2.3.2.02.02.009.13-01 

19.2.3.2.02.02.009.14-01 

19.2.3.2.02.02.009.12-01 

19.2.3.2.02.02.009.08-01 

19.2.3.2.02.02.009.06-01 

19.2.3.2.02.02.008.02-01 

 

VALOR 
 

$ 82.650.000 

$            9.500.000 

$            1.900.000 

$            1.900.000 

$ 11.400.000 

$            9.500.000 

$            4.750.000 

$            5.700.000 
 

3855 19.2.3.2.01.03.001.01-01 

VALOR TOTAL FACTURA 

$            100.000.000 

$         227.300.000 
 

ACUERDO DE PAGO: 

 

Pagar al Contratista a manera de un SEPTIMO pago la suma de: $227.300.000 DOSCIENTOS VEINTISIETE 

MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (M/L). 

 
Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las 
actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la 
nueva delegación cuando aplique. 
 
Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para 
casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar. 

 
 

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado 
a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo 

presentamos ante la Secretaria de Hacienda para autorizar pago. 
 
Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase 
algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la 
Secretaría de Hacienda. 

 
 

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN 
EL CONTRATO 

Actividad / Compromiso Estado de avance de la actividad / 
Justificación / Observación 

 
ACTVIDADES COMPONENTE 1 

1.1       Elaborar un plan de trabajo del El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
programa Guardabosques.                        en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Medio Ambiente el anexo del plan de 
Para     iniciar     el     contrato     del     programa     de trabajo. 
guardabosques se entregó por parte de la empresa 
contratante en el primer informe un plan de trabajo; 
este documento debe contener la descripción del 
proceso     con     el     respectivo     cronograma     de 
actividades y propuesta metodológica, el cual se 
presenta al inicio del contrato para su aprobación 
por la supervisión de la cual está encargada un 
funcionario público profesional universitario de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 

1.2 Programar actividades mediante El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
plan mensual.                                             en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Medio Ambiente los anexos de cada una de 
Se elabora plan de actividades correspondientes al las actividades aquí descritas. 
periodo del informe. 

 
Evidencia: cuadro de informe de actividades. 

 
1.3 Apoyar la inspección de predios El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
adquiridos     que     surten     acueductos en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
veredales en el municipio de Itagüí y Participación Ciudadana los anexos de 
los predios institucionales y de la 26 agosto 2024 Control y Vigilancia Predios cada una de las actividades aquí descritas. 
Corporación ubicados en el área municipales Loma de los Zuleta Olivares. 
protegida del DMI-Control ambiental. Se hace recuperación de pitas de cometas en el 

predio de uso sostenible Loma de los Zuleta, estas 
prácticas están prohibidas por la afectación que 
trae a las aves enredarse en ellas produciéndoles 
mutilación de miembros. Se evidencia mala 
disposición de residuos por parte del fontanero del 
1acueducto veredal AVACO, predio municipal 
Olivares, al encontrar partes de manguera ya no 
utilizada en la zona de restauración. Se instaló de 
nuevo la cinta de peligro en el hueco en la parte de 
arriba del cortafuegos. Antes, en la parte alta se 
evidencia remoción de cobertura vegetal, a 
continuación, se describe los hallazgos. 

 
Asunto: Remoción de material vegetal y suelo 

 
Situación encontrada 

 
El día 26 de agosto de 2024 el equipo de 
guardabosques se encontraba realizando control y 
vigilancia al interior del predio municipal Loma de 
los Zuleta- Los Olivares por el cortafuegos. 
Adicionalmente, se atendió una PQR verbal 
realizada por los funcionarios de Masbosques 
donde se reportó una afectación en la cobertura 
vegetal en el predio nombrado cortafuegos, el cual 
colinda con la vivienda de la señora Luz Dary 
ubicada entre los límites de la vereda La María y la 
vereda Los Olivares. 

 
El equipo de guardabosques se dirige hacia el 
punto de la afectación, donde se observó una 
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remoción de capa vegetal de aproximadamente 2x2 
metros exponiendo en su totalidad el suelo lo que 
ocasiona una erosión de este por el sol, viento y 
agua. Adicionalmente, se evidenció mal manejo 
residuos sólidos y el cerco del municipio el cual 
queda muy cerca de la zona afectada, alterado 
debido a que cortaron una línea de alambre de 
púas. Cabe resaltar qué, este tipo de actividades 
está PROHIBIDA al interior del área protegida 
DRMI según el plan de manejo. 

 
AFECTACIONES AMBIENTALES 
Erosión del suelo 
Alteración de la capa vegetal 
Alteración del paisaje por la remoción de la capa 
vegetal y la inadecuada disposición de residuos 
sólidos 
Alteración a la microfauna que habita el suelo 
Afectación a bien ajeno por el corte del alambre de 
púas del cerco del municipio 

 
Recomendaciones y conclusiones 
Hacerle seguimiento a este punto para observar si 
evoluciona la afectación. 
Continuar con las labores de control y vigilancia 
dentro de los predios públicos que abastecen 
acueductos veredales. 
Continuar con la socialización a la comunidad de 
las actividades que están permitidas, prohibidas y 
restringidas al interior del DRMI. (Informe realizado 
profesional Oriana Muñoz) 

 
27 agosto 2024 Control y vigilancia predio 
municipal predio municipal Loma de los Zuleta y 
Zanjón Miranda. Se revisa linderos, pasos de 
servidumbre cobertura vegetal, donde se evidencia 
linderos en mal estado para ello se hace 
acompañamiento para organizar evidencias de 
documento del ítem 1,8. 

 
28 agosto 2024 Control y vigilancia predio 
municipal Loma de los Zuleta Parte alta, Predio 
corporativo CORANTIOQUIA. En Loma Zuleta se 
evidencia linderos en buen estado, en Corantioquia 
se evidencia alteración de cercos por parte del 
ganado del predio privado los mejía, se toma 
evidencia se llega a la finca para realizar reporte, 
sin encontrar personas en el momento. Se requiere 
volver a sitio para analizar tema con propietarios. 
Se realiza informe técnico. 

 
Pone cinta de aviso de cuneta profunda 

 
Afectación ambiental al predio municipal 
CORANTIOQUIA por medio de la actividad 
ganadera. 

 
Visita realizada por la Corporación Futuro y 
Progreso (Corfuprogreso) por medio del equipo de 
guardabosques 2024 del Municipio de Itagüí. 

 
En el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables Divisoria Valle de Aburrá – 
Río Cauca, se identifican las siguientes zonas: 
Producción agroforestal sostenible: Debido a la 
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ocupación tradicional, en esta zona se deberán 
desarrollar las actividades productivas con medidas 
que aseguren la producción de los recursos 
naturales renovables. Para garantizar la 
sostenibilidad se requiere la transformación de los 
sistemas de producción actuales, hacia sistemas 
agroforestales de carácter agroecológico, que 
protejan el suelo, contribuyan a la seguridad 
alimentaria local y a la oferta de alimento regional, 
de acuerdo a las aptitudes del territorio. Además, 
se deberán implementar practicas de manejo y 
conservación del suelo para el control de los 
procesos erosivos. 
Antecedentes: 

 
No sé, si se tengan antecedentes sobre este tipo 
de afección en años anteriores. 

 
Situación encontrada El día 28 de agosto del 2024 
el equipo de guardabosques del municipio de Itagüí 
se encontraba realizando control y vigilancia sobre 
el predio municipal Corantioquia, allí se evidenció 
durante el recorrido, practicas ganaderas. 
Específicamente encontrándose con el daño del 
cerco y alambrado, este último se encontraba 
cortado y a su vez, con un estacón de madera 
partido ocasionando que el cerco fuese derribado, 
situación que produjo que el predio al estar 
desprotegido ingresara el ganado y realizara 
impacto en la estructura del ecosistema; generando 
afectaciones tales como: compactación del suelo, 
procesos erosivos, comiese parte de la cobertura 
vegetal allí presente, en su mayoría especias de 
tipo arbustivas y de tamaño bajo como el pasto. 

 
De este modo se observaron las heces de los 
semovientes como evidencia, ya que en el 
momento no se logró observar ningún animal 
dentro de predio del municipio. 

 
Se procedió a realizar la respectiva atención al 
usuario en la vivienda que se encuentra en 
cercanías al predio Corantioquia para dar a 
conocer dicha afectación, pero en el momento no 
se logró hablar con nadie, ya que se encontraba 
sola la vivienda. 

 
Descripción de las afectaciones encontradas 

 
Debido al derribamiento del cercado, hace que esta 
situación facilite el ingreso del ganado al predio 
produciendo alteraciones a la cobertura vegetal, 
principalmente     rastrojos,     arbustos     y     pastos. 
Además de lo anterior, al realizar la alteración de la 
cobertura vegetal, también se presentan 
alteraciones al ecosistema al existir traslado de la 
fauna que habita en el lugar. Por otro lado, la 
presencia del ganado genera impactos ambientales 
como erosión del suelo, contaminación de las 
fuentes hídricas y modificación del ecosistema. 

 
Recomendaciones 
Es importante resaltar la comunicación asertiva que 
debe existir entre los entes privados que habitan al 
interior del DRMI con la autoridad ambiental con 
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jurisdicción en el municipio. 
La sensibilización a la comunidad sobre el cuidado 
y conservación de las áreas protegidas es 
indispensable, ya que de esta manera se instruye y 
concientiza a las personas sobre los beneficios que 
obtenemos aprovechando adecuadamente los 
recursos naturales renovables. 
Se     recomienda     la     visita     por     parte     de     la 
dependencia de la Secretaría de ------ para que 
realicen el cambio de lo estacones de este predio, 
puesto     son     de     madera     y     se     encuentran 
deteriorados, lo que facilita el ingreso del gano a 
los predios. 
Conclusiones 
La presencia en el territorio del equipo de 
guardabosques es significativa, ya que mediante 
esta se pueden evitar múltiples afectaciones a las 
áreas protegidas existentes en el Municipio de 
Itagüí. 
Teniendo en cuenta el acuerdo 327 de 2009, esta 
actividad se encuentra inmersa dentro de las 
actividades prohibidas; por lo anterior se hace 
necesario la presencia de la autoridad ambiental. 
Se puede concluir según lo evidenciado en la visita 
de atención a usuarios, que la mayoría de los 
habitantes que residen al interior del DMI, 
desconocen sobre las actividades permitidas, 
restringidas y prohibidas, y por esa razón, 
frecuentemente     se     presentan     diversidad     de 
impactos ambientales negativos que afectan tanto 
a los recursos naturales como a los ecosistemas 
presentes en este medio. (Reporte realizado por el 
profesional Diego Andrés) 

 
 

29 agosto 2024 Control y vigilancia Predio 
municipal el Porvenir 
Seguimiento a la afectación del cercado del predio 
municipal El Porvenir 
Se realiza INFORME TÉCNICO. Visitas realizadas 
por el Equipo de guardabosques del Municipio de 
Itagüí. 

 
Antecedentes 

 
El día 13 de marzo de 2024 el equipo de 
guardabosques se encontraba realizando un 
recorrido de inspección y vigilancia en el predio 
público El Porvenir, el cuál esta destinado para la 
protección de la microcuenca del Caño el Porvenir, 
fuente de agua que surte el acueducto veredal en 
esta zona; Para acceder al mismo se realizó una 
travesía dentro del área protegida DRMI- DVARC, 
entre los límites del municipio de Itagüí y la vereda 
El Reposo en Medellín. Al momento de llegar a la 
zona superior del predio municipal, se observó la 
apertura de una carretera de aproximadamente 3 
metros de ancho, en donde se removió no solo la 
cobertura vegetal allí presente, sino que también 
fue removido el cerco que delimita el predio El 
Porvenir. Éste fue corrido por lo menos a 3 metros 
de su ubicación original. 
Este reporte fue enviado a la Secretaría de bienes 
y servicios para conocimiento de la situación. 
Posteriormente el equipo de guardabosques realizó 
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tres acompañamientos a Bienes para realizar el 
levantamiento topográfico y buscar los mojones de 
los límites del predio público. Los profesionales y la 
Secretaría de bienes quedaron en compartir la 
información recolectada. 
De acuerdo a este informe, el día 28 de agosto el 
programa de guardabosques fue notificado de los 
resultados obtenidos, donde se encontró que con el 
desplazamiento del cerco en la zona alta del predio 
El Porvenir, se perdieron aproximadamente 345 
metros cuadrados. 

 
Situación encontrada: El día 29 de agosto de 2024, 
se realizó inspección y vigilancia al predio público 
el porvenir sobre la parte alta lindando con la 
vereda El Reposo de Medellín, encontrándose con 
tres     personas     que     movilizaban     material     de 
construcción sobre la zona limítrofe con el 
municipio de Itagüí, cerca de unos rieles que se 
evidencian recién construidos. Se realiza registro 
fotográfico de evidencia, sin embargo, no se 
procede a abordar a las personas ya que se 
encuentra fuera de nuestra jurisdicción. 

 
Metros más adelante, se observó la construcción 
de una vivienda, en jurisdicción de Medellín, donde 
se encontraban otras dos personas, se observa 
una lona verde, material (arena) y una vivienda de 
un piso. 

 
Diagonal a esta vivienda, es donde se observa la 
apertura de un camino de aproximadamente 3 
metros de ancho y para la cual fue necesario 
remover tanto el cerco municipal como la cobertura 
vegetal allí presente. En campo también se 
observaron algunas marcas topográficas que dan 
indicio de por donde se encontraba el cerramiento 
antes de la intervención. 

 
Durante la visita se georreferenció cada una de las 
observaciones mencionadas anteriormente y se 
muestran en el siguiente mapa: En azul celestre se 
evidencian las marcas topográficas que coinciden 
con la línea amarilla que es el límite del predio 
municipal, en naranja la ubicación nueva del cerco, 
dadas las intervenciones hechas por la comunidad, 
Se observa desplazado. Por otro lado, el punto rojo 
indica la ubicación de los rieles que llegan hasta la 
zona del camino que fue ampliado y el punto verde 
es la ubicación de la vivienda, estos últimos dos, en 
jurisdicción de Medellín. 

 
 

Fotografía 1 Georreferenciación de las afectaciones 
evidenciadas sobre el cerco del predio municipal y 
la zona del DRMI en jurisdicción de Medellín 
De acuerdo a lo anterior, la Secretaría de bienes ya 
tiene conocimiento de la situación, por ende, se 
sugiere enviar copia de este reporte para actualizar 
información de la situación presentada. (Reporte 
elaborado por el equipo guardabosques) 

 
02 septiembre 2024 Control y vigilancia predio 
municipal MANZANILLO. Se recorre todo el predio, 
se evidencia varias especies de aves, entre ellas 
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las guacharacas, el azulejo, el vencejo, el carriquí, 
toche enjalmado. Se decide realizar presentación 
de las aves encontradas en los recorridos para 
entregar en los anexos a finalizar contrato. 

 
03 septiembre 2024 Control y vigilancia predio 
municipal Loma de los Zuleta, Olivares, La María. 
Se hace recorrido de control con el 
acompañamiento de los bomberos y masbosques, 
con el fin de analizar estado del cortafuegos, para 
gestionar mantenimiento al mismo, se proyecta 
hacer      reunión para formalizar      fecha      del 
mantenimiento. En el predio Loma de los Zuleta se 
hace control y vigilancia, donde se evidencia que la 
cobertura vegetal se encuentra en buen estado, el 
predio la Maria se encuentra en sucesión natural y 
restauración buena. Se firma lista de asistencia de 
los actores del recorrido. 

 
 

Medición de cortafuegos 
04 septiembre control y Vigilancia predio 
corporativo CORANTIOQUIA. Se realiza control 
ambiental al predio con límites con sector calle 
verde y predio privado los Mejía. 
Se realizó atención a usuarios al propietario del 
ganado por el ingreso de los semovientes al predio 
de Corantioquia, se debe hacer más presencia para 
poder abrir camino nuevo camino desde los Mejía a 
calle verde. 

 
05 septiembre 2024 Control y vigilancia predio 
municipal Olivares parte baja. Se realiza atención a 
usuario al fontanero del acueducto veredal AVACO 
, el cual le informamos el deber ser del manejo del 
DRMI, y las acciones enmarcadas que se deben 
tomar a la hora de la entresaca de guadua, según 
el fontanero, cortó la guadua, por que estaba 
inclinada y se podía caer y causar accidente, se 
evidencia que habían corte de guadua verde, la 
cual se le indica que no se pue, de igual manera se 
procede a sensibilizar y a darle indicaciones del 
formulario de aprovechamiento forestal. Se 
sensibiliza a pareja que se encontraba cortando 
material vegetal hojas de bijao. 

 
Sensibilización a la comunidad, no extracción de 
flora 

 
09 septiembre 2024 Control y vigilancia Predio 
Municipal Manzanillo 
Se realiza recorrido al sendero interpretativo 
analizando estado de camino y de cercos, para 
realizar recorridos, se acompaña al compañero 
Juan S, para analizar estados de vallas para 
próximo proyecto. 

 
Verificación señaléticas y cercos 

 
10 septiembre 2024 Control y vigilancia predio 
municipal Olivares. Se desarrolla actividad 
acompañados con el programa masbosques, el 
cual los guardabosques acompañan control y 
vigilancia,     abriendo camino y fortaleciendo 
conocimiento de territorio, se evidencia predio en 
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restauración     ecológica,     se     pretende     realizar 
siembra de 500 árboles. 

 
10 septiembre 2024 Control y vigilancia predio 
público Zanjón Miranda. Se realiza control en la 
zona de la cuenca miranda, evidenciando caídas 
de guadua naturalmente 
Se procede a despejar pasos de servidumbre, 
linderos en buen estados y cobertura de sucesión 
natural sin alteración. Se revisa captaciones de 
agua en la zona. 

 
Predio Zanjón Miranda 

 
11 septiembre 2024 Control y Vigilancia predio 
municipal el Porvenir. Se realiza actividades, 
empezando     desde     la     vereda     el     Pedregal, 
fortaleciendo reconocimiento de territorio por las 
veredas los Gómez, el ajizal, hasta llegar al 
porvenir, analizando procesos socioambientales 
que     en     la     comunidad     se     pueda     generar, 
evidenciando invasiones, al llegar al predio se 
evidencia que se encuentra en buen estado la parte 
baja,     ya     que     se     sabe     que     tenemos     un 
inconveniente de linderos que han sido alterados 
por parte de la comunidad de Medellín, se anexa 
documento enviado por Bienes y el topógrafo 
encargado de realizar mediciones. 

 
Pasos de servidumbre Ajizal- Porvenir 

 
Informe de Topografía para Corroboración de 
Lindero y Área 

 
Solicitante: Municipio de Itagui. 
1. Introducción 
En respuesta a la solicitud del Municipio de Itagüí, 
se ha realizado una inspección topográfica para 
corroborar el lindero y el área afectada en el 
terreno de interés. 
La presente evaluación se llevó a cabo con la 
utilización de equipos y métodos específicos para 
asegurar la precisión en los resultados. A 
continuación, se detalla el proceso y los hallazgos 
obtenidos. 
2. Equipos y Métodos Utilizados 
2.1. Equipos 
La inspección se efectuó utilizando una estación 
total Geomax Zoom 10, la cual está calibrada y en 
vigencia según los estándares de precisión 
requeridos. Este equipo permite la medición exacta 
de ángulos y distancias, crucial para la definición 
precisa de los linderos y áreas. 
2.2. Métodos 
Para la realización del trabajo, se emplearon las 
siguientes metodologías: 
• Coordinación Geodésica: Se identificaron los 
mojones con coordenadas geodésicas que fueron 
convertidas al sistema de referencia Magna Sirgas 
Medellín. Este proceso asegura que las mediciones 
sean consistentes con los estándares locales. 
• Inspección Visual y Medición: Se realizó una 
revisión detallada del área afectada para verificar 
las condiciones actuales del lindero y los estacones 
delimitantes. 
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3. Observaciones y Resultados 
3.1. Lindero Movido 
Se ha observado que el lindero original ha sido 
movido por la comunidad. Este cambio ha 
generado una alteración en el área delimitada. A 
través de las mediciones precisas realizadas con la 
estación total, se ha determinado que el área 
afectada por el movimiento del lindero es de 
344.588 m². Esta cifra refleja la extensión del 
terreno que ha sido modificada respecto a la 
ubicación original del lindero. 
3.2. Condiciones de los Estacones Delimitantes 
Durante la inspección se constató que los 
estacones delimitantes ubicados en el sector 
afectado     presentan     condiciones     distintas     en 
comparación con los demás. 
Los estacones en el área afectada están colocados 
de manera rústica y sin el uso de concreto, lo que 
contrasta     con     la     instalación     más     sólida     y 
estandarizada de los otros estacones. Este hecho 
sugiere una falta de uniformidad en la demarcación 
del terreno y podría contribuir a la confusión sobre 
el límite real del terreno. 
4. Acompañamiento y Supervisión 
Para garantizar la precisión y seguridad del trabajo 
topográfico, se realizó el acompañamiento de 
personal     de     guardabosques     y     un     individuo 
encargado de la seguridad. El personal de 
guardabosques     proporcionó     asistencia     en     la 
identificación de los mojones y la supervisión del 
equipo, mientras que el encargado de seguridad 
veló por la protección del equipo de topografía y el 
cumplimiento de las normas establecidas durante la 
inspección. 
5. Conclusiones 
La inspección topográfica ha permitido confirmar 
que el lindero ha sido alterado por la comunidad, 
afectando un área de 344.588 m². Además, se ha 
identificado que los estacones delimitantes en el 
sector afectado presentan una colocación menos 
rigurosa en comparación con el resto. La presencia 
de personal de guardabosques y seguridad ha sido 
fundamental para asegurar la correcta ejecución 
del trabajo y la protección de los recursos. 
6. Recomendaciones 
• Restauración del Lindero: Se recomienda 
proceder con la restauración del lindero a su 
ubicación original para evitar futuras disputas y 
mantener la integridad del área. 
• Uniformidad en la Colocación de Estacones: Es 
aconsejable uniformar la     colocación de     los 
estacones delimitantes, utilizando métodos y 
materiales consistentes con los utilizados en el 
resto del terreno. 
• Monitoreo Continuo: Se sugiere implementar un 
programa de monitoreo para asegurar que no se 
realicen alteraciones no autorizadas en los linderos 
en el futuro. 

 
12 septiembre 2024 Control y vigilancia Vereda La 
María. Se realiza atención a PQR con número de 
radicado 24090899983763, en la vereda la maría. 
La cual nos informan que están cortando arboles 
he invadiendo terrenos. Cabe anotar que la 
afectación esta por fuera del DRMI. 
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Se llega a la finca del señor Geovany, el cual no 
quiso firmar ni dar datos personales, ya que 
expresa que la comunidad es la que está 
realizando comitivas para ampliar la vía ya que no 
encuentran apoyo del municipio y por lo tanto 
deben cortar algunos árboles para realizar dicha 
ampliación, en campo se le expresa que deben 
tener     permisos     de     aprovechamiento     forestal 
aprobado por las autoridades ambientales, se envía 
informe a las autoridades competentes. 
Se evidencia licencia de construcción con número 
05360-2-230270 del 22 de abril del 2024 por la 
curaduría urbana segunda de Itagüí. 

 
Evidencias fotográficas e informe elaborado por 
topografía en el informe de actividades. 

1.4 Acompañar la secretaria de medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
ambiente     en     los     procesos     socio en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
ambientales y en la socialización de Participación Ciudadana los anexos de 
uso eficiente, manejo del agua, la 17 agosto 2024 Acompañamiento Socioambiental. cada una de las actividades aquí descritas 
protección de especies de fauna y flora, Se hace presencia a la Asamblea territorial 
y del Plan de Manejo DMI a la ambiental en el municipio de la Estrella. La cual la 
comunidad en general, usuarios de corporación Corpovivo, hace la iniciativa de reunir 
acueductos veredales.                                representantes de los municipios de jurisdicción de 

CORANTIOQUIA, en el valle de aburra; para dar a 
conocer las inconformidades que se vienen 
presentando en el municipio de la Estrella. 
Fue necesario realizar actividad, para divulgar las 
nuevas determinantes ambientales de la 
actualización del DRMI, ya que se han visto 
afectados por los cambios de usos de suelo. 

 
Municipio de la Estrella 

 
20 agosto 2024 Acompañamiento al programa de 
alerta temprana SIATA. 
Se recibe capacitación por parte de los funcionarios 
de la autoridad ambiental del Área Metropolitana, 
tema: Sensibilización Riesgos sísmicos. Allí se nos 
dio bases acerca de los métodos de prevención de 
alertas tempranas de sismos, para aprender a 
actuar con calma en momentos de caos. 

 
 

SMA 
 

20 agosto 2024 Acompañamiento socioambiental. 
Se hace reunión en la Biblioteca Diego Echavarría, 
para coordinar el desarrollo del ítems 1,8 realizar la 
identificación, análisis y determinación ambiental 
del estado de los predios adquiridos que surten 
acueductos veredales para determinar las labores 
de mantenimiento que requieren para garantizar su 
conservación y protección luego de la temporada 
seca o del fenómeno del Niño, en aspectos como 
estado de cerramientos y cercos, estado de las 
coberturas perdidas por incendios o muerte por 
sequía evaluación especies existentes- con énfasis 
en las bocatomas de los acueductos veredales. 

 
Biblioteca pública Itagüí 

 
20 agosto 2024 Atención a usuarios, Se realiza 
Acompañamiento socioambiental a la PQRS con 
número de radicado 24081399975547, donde se 
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hace visita para realizar informe de control 
ambiental por malos olores por lavado de 
marraneras ubicadas en la vereda la Maria, Se 
realiza seguimiento para el desarrollo de informe 
técnico para dar respuesta a la solicitud y ser 
reenviado a la entidad competente de dar solución 
a dicha afectación, CORANTIOQUIA. 

 
Vereda La María 

 
22 agosto 2024 Acompañamiento Socioambiental a 
la SMA. Se recibió capacitación de pasos de fauna 
silvestre a cargo de la Bióloga Luz Patricia, el cual 
se acordó en seguir fortaleciendo los conocimientos 
para actualización de estudios previos para las 
futuras actividades en temas de conservación de 
pasos de fauna. 

 
Capacitación pasos de fauna silvestre SMA 
22 agosto 2024 Acompañamiento socioambiental a 
Gobierno/ Corregiduría y secretaria de 
infraestructura, para el análisis de afectación a 
mangueras por parte de los usuarios del acueducto 
el porvenir, hacia cuatro familias del sector ajizal el 
cual capta el recurso hídrico del predio público el 
Porvenir. Se acuerda realizar reunión con la 
comunidad afectada para limar asperezas. Se 
dialoga con el fontanero. Se realiza atención al 
usuario Horacio Pabón. 

 
Acompañamiento Socioambiental 

 
31 agosto 2024 Acompañamiento a Infraestructura 
y EPM. Se hace acompañamiento para comunicar 
a la comunidad sobre la importancia de las fuentes 
hídricas y de las labores de los guardabosques en 
campo, como protectores de las fuentes hídricas, 
allí se celebró la declaración de un nuevo territorio 
amigable con el agua potable en el barrio el rosario. 

 
Barrio el Rosario 

 
02 septiembre 2024 Acompañamiento 
socioambiental.       Se       realiza       reunión con 
infraestructura para       realiza      actividad       de 
reconocimiento de territorio vía arcgis y Google 
hear, con el fin de analizar posibles carreras 
terciarias dentro de la zona corregimental. 

 
Socialización Secretaria de Infraestructura 

 
05 septiembre 2024 Acompañamiento Mesa por la 
conservación del sur del Valle de Aburrá. A este 
encuentro asistieron representantes de los 5 
municipios que conforman la mesa por la 
conservación del sur. 
Dentro de la agenda se tenían considerados 3 
ítems o temas: 
Estado de avance del proyecto de conectividad 
ecológica que fue formulado de manera conjunta. 
Asistencia e invitación al simposio que realizará el 
municipio de Envigado el próximo 10 de octubre. 
La socialización de avances de los municipios en 
relación a la conservación y/o conectividad 
ecológica. 

 

Página 15 de 35



 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O 
DESEMBOLSO 

Código: FO-AD-31 
 
Versión: 08 
 

Fecha de Actualización: 
13/11/2021 

 
 

Respecto al primer punto, el proyecto se encuentra 
radicado en el Área Metropolitana y se encuentra 
en revisión por parte del departamento de 
planeación desde el mes de agosto. 
Se ve la necesidad, para darle celeridad a la 
aprobación y reconocimiento del mismo, que este 
proyecto sea socializado en el Concejo 
Metropolitano que se realiza mensualmente y 
donde asisten los 10 municipio del Valle de Aburrá. 
En estos Concejos de tocan temas relacionados 
con el Medio Ambiente y son variables cada 
sección, los temas a tratar son consultados con los 
secretarios de Medio Ambiente o delegados que 
asisten a este espacio, de manera previa. De 
acuerdo a lo anterior, los representantes de la 
mesa se comprometieron a averiguar en sus 
respectivas dependencias quién asiste a este 
Concejo y sugerir el tema de “conectividad 
ecológica” para el próximo encuentro y así poder 
dar pie a socializar el proyecto que se formuló de 
manera conjunta. 
Se tiene como segunda estrategia la generación de 
un oficio firmado por los cinco secretarios de Medio 
Ambiente solicitando un espacio en la agenda de 
este Concejo Metropolitano para tratar el tema de 
conectividad ecológica y presentar el proyecto. 
Para esta presentación se sugiere mostrar un video 
alusivo a la importancia de crear corredores de 
biodiversidad que trasciendan y vayan más allá de 
los límites políticos, además del impacto que podría 
generarse para una especie, el desarrollo de 
medidas de protección y restauración ejercidas 
desde varios municipios colindante entre sí, pero 
que comparten áreas de ecosistemas en común. 

 
Compromisos: 
El municipio de Caldas se compromete a averiguar 
cuando     es     la     fecha     del     próximo     Concejo 
Metropolitano y generar una alerta en los demás 
municipios cuando se dé el espacio de votar por los 
temas a tratar en este espacio, para que “la 
conectividad ecológica” sea propuesta. 
El municipio de La Estrella se compromete a 
realizar el borrador del oficio que se enviará al Área 
Metropolitana solicitando un espacio para que los 
cinco municipios de la mesa del sur presenten su 
proyecto. Éste será enviado vía whatsapp a más 
tardar el 11 de septiembre para aprobación y firma 
de los secretarios de los cinco municipios. 
El video que se utilizará para presentar el proyecto 
estará a cargo del municipio de Sabaneta. 
El segundo tema tratado en la reunión está 
relacionado con el Simposio que se realizará en el 
municipio de Envigado al cuál se extiende la 
invitación a los cinco municipios y además se 
establece la necesidad de que dentro de la agenda 
se presente un espacio para la mesa de la 
conservación del sur. Para definir la estrategia de la 
ponencia se estableció una reunión extraordinaria 
el viernes 13 de septiembre, hora por confirmar. 
Y el tercer y último punto surge a raíz de la 
posibilidad de que en el Simposio se presenten los 
avances de cada uno de los municipios del sur en 
relación a la conservación de la biodiversidad y la 
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protección del recurso hídrico. Para socialización y 
conocimiento de todos los que conforman la mesa, 
se propone abrir un espacio el 13 de septiembre 
para que cada municipio presente los proyectos u 
acciones     que     viene     desarrollando     para     un 
intercambio de experiencias. 

 
10 septiembre 2024 Acompañamiento 
socioambiental a los Guías ambientales APU 
Ditaires. Se realiza acompañamiento en el marco 
del mes de la discapacidad a los guías que se 
encuentran desarrollando actividades lúdicas y 
recreativas, en este caso el guardabosques 
Jonatan se pone a ITA, muñeco el cual representa 
la fauna en las áreas protegidas (ardilla cola roja) 

 
11 de agosto 2024 Acompañamiento 
socioambiental. Se realiza acompañamiento 
socioambiental en le marco del mes de la 
discapacidad donde el programa guardabosques 
participo con la ardilla y con la intervención de 
títeres, enfocados en la historia del Diego 
Echavarría y la declaratoria del Humedal Ditaires, 
como zona de área protegida de recreación urbana. 

 
25 agosto 2024 Sensibilización ambiental durante 
el recorrido se sensibilizó a un grupo de scouts que 
se encontraban de caminata, encontramos también 
algunos residuos especiales (muebles) sobre la vía 
que conduce hacia el sector los Florianos. 

 
Caminantes scouts 

Mala disposición de residuos vía, hacia los 
Florianos 

 
27 agosto 2024 Socialización ambiental DRMI. Se 
realiza socialización ambiental del DRMI y el buen 
manejo de residuos sólidos desde la separación de 
la fuente con estudiantes de séptimo, octavo y 
noveno de la I.E Marceliana Saldarriaga. 

 
29 agosto 2024 Socialización ambiental DRMI I.E 
Marceliana Saldarriaga. Séptimos, Octavos En el 
proyecto de sensibilización a toda la comunidad 
estudiantil de dicha institución, se realizo 
actividades de conocimiento del DRMI, del proyecto 
de fauna silvestre y actividad lúdica con los juegos 
donados por el área metropolitana. 

 
04 septiembre 2024 Recorrido guiado I.E Felipe de 
Restrepo. Se realiza recorrido con estudiantes de 
once grados, al sendero interpretativo. Se habla 
sobre las determinantes ambientales del DRMI, 
fauna flora, zonificación y las diferentes especies 
invasoras entre muchas cosas más. 

10     septiembre     2024     Recorrido     guiado     I.E 
Marceliana Saldarriaga. Se realiza recorrido guiado 
con el acompañamiento de la subsecretaria de 
medio ambiente Ana Mile, la cual se interesó en 
conocer el sendero y de fortalecer los 
conocimientos de las determinantes ambientales 
que rige el DRMI. Los alumnos estuvieron muy 
prestos a las actividades y a la información 
suministrada por los Guardabosques. 
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11 septiembre 2024 Socialización ambiental del 
DRMI. Se realiza socialización con la comunidad 
educativa Marceliana Saldarriaga con estudiantes 
de séptimo, octavo, noveno y once grados, 
fortaleciendo los mecanismos de participación y de 
reconocimiento del programa guardabosques en 
las instituciones. Para ello se complementó 
actividad con un juego de atrapa la nueve para 
realizar preguntas con lo referente a lo expuesto, 
se evidencio muy buena acogida y conocimientos 
de los conceptos brindados en clase. 

 
15 septiembre 2024 Recorrido guiado Colectivo 
Tejiendo Sueños Itagui 
Se realiza actividad de guianza con jóvenes del 
municipio, que han venido desarrollando obras 
sociales,     se     les     habla     sobre     el     programa 
guardabosques, sus funciones, importancia del 
recurso hídrico, parcelaciones, proyecto de 
cámaras de monitoreo, especies invasoras usos de 
suelo etc. 

 
 

Evidencia: fotográfica, planilla de control de 
asistencia e informe de visita ambiental. 

1.5 Socializar a la comunidad El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
beneficiada de       los       acueductos en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
veredales       del       corregimiento El Participación Ciudadana los anexos de 
Manzanillo, la evaluación ambiental Proponer medidas de mejoramiento que puedan cada una de las actividades aquí descritas. 
sobre las zonas de influencia de las desarrollarse de acuerdo a los resultados obtenidos 
bocatomas. en la evaluación ambiental de las bocatomas de los 

acueductos veredales. El documento completo se 
anexa en carpeta anexa. 

 
21 agosto 2024 Se realiza reunión de 

profesionales, con el fin de organizar diapositivas 
para presentar a infraestructura. Se termina fichas 
de manejo para compartir con la comunidad y 
público interesado en general. 

 
Socialización Aula ambiental 

 
23 agosto 2024. Socialización medidas de manejo 
de las bocatomas con Infraestructura. Se hace 
socialización de las fichas de manejo de las 
medidas a trabajar con la comunidad, de las 
bocatomas de los acueductos veredales, para 
realizar cronograma para socializar las actividades 
a desarrollar con las personas beneficiadas. 

 
 

Socialización Secretaría de Infraestructura 
 

12 septiembre 2024 Reunión para gestión de 
llamadas a las juntas de acueductos veredales. Se 
realiza reunión de equipo de guardabosques 
profesionales. Se llama a las juntas de acueductos 
veredales, para realizar cronograma de 
socialización de medidas de manejo de las 
bocatomas que surten acueductos veredales. 

 
Ver tabla anexa en informe de actividades. 

 
Evidencia: fotográfica, planillas de asistencia. 
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1.6 Apoyar a la secretaria de medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
ambiente en el monitoreo de fauna en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
silvestre al interior del DMI, en los Participación Ciudadana los anexos de 
predios públicos y corporativos que Realizar instalación de cámaras de monitoreo en cada una de las actividades aquí descritas. 
surten acueductos veredales.                    puntos estratégicos al interior del DMI, predios 

públicos y corporativos que surten acueductos 
veredales. Se colocan las cámaras en diferentes 
puntos estratégicos y con las recomendaciones 
para obtener buenos registros de las especies que 
habitan el área protegida DMI. 
Realizar seguimiento de las especies encontradas 
a través de la elaboración de base de datos con: 
fecha y hora del avistamiento, especie registrada y 
número de individuos. 

 
Evidencia: tabla de seguimiento a especies. 

1.7 Apoyar la Secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en actividades de gestión en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
para la adquisición y mantenimiento de Participación Ciudadana los anexos de 
predios que surten acueductos 21 agosto 2024 Mantenimiento a punto 2 del sector cada una de las actividades aquí descritas. 
veredales y en la ejecución de las Manzanillo. Se realiza mantenimiento continuo a 
actividades del plan de manejo del las zonas afectadas por la especie invasora ojo de 
DMI.                                                            poeta. Cabe resaltar la importancia de gestionar 

Guantes de carnaza y botas de seguridad. 
 

Punto dos ojo de poeta 
 

02 septiembre 2024 Mantenimiento a predio 
municipal manzanillo punto uno y dos. Se realizó 
control de especie invasora ojo de poeta, donde se 
evidencia que la especie sigue con su crecimiento 
a pesar de su control, se proyecta realizar proyecto 
de restauración. 

 
Punto uno de ojo de poeta 

 
09 septiembre 2024 Control de planta invasora ojo 
de poeta. Se realiza actividad de mantenimiento a 
predio a los puntos uno y dos, en el manzanillo, 
predio con más generación de esta planta, se 
procede a llevarla a la caja biodigestora. 

 
Mantenimiento a predio el manzanillo, control ojo 
de poeta 

 
Evidencia fotográfica. 

1.8 Realizar la identificación, análisis y El avance de esta actividad se encuentra cumplido 
determinación ambiental del estado de en un porcentaje acumulado del 25% 
los predios adquiridos que surten 
acueductos veredales para determinar 
las labores de mantenimiento que De acuerdo al cronograma proyectado para el mes 
requieren para garantizar su de agosto y principios de septiembre se ha 
conservación y protección luego de la cumplido con las actividades definidas. Este se 
temporada seca o del fenómeno del encuentra en el informe de actividades. 
Niño, en aspectos como estado de 
cerramientos y cercos, estado de las 
coberturas perdidas por incendios o 1.Dentro de la recopilación de información se 
muerte por sequía evaluación especies encontró la ubicación y georreferenciación de las 
existentes- con énfasis en las vallas informativas y señaléticas instaladas en el 
b o c a t o m as  d e  l o s  a c u e du c tos  año 2021 en el contrato de mantenimiento, a raíz 
veredales. de ello se generaron mapas que permiten verificar 

en campo el estado de los mismos. 
 

A través de la aplicativo Avenza Maps se cargan 
los mapas generados y permite navegar en ellos 
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mientras se está en el predio público visitado. 

 
1.Para el reconocimiento de los predios se realizó 

inicialmente una reunión con la coordinación para 

de acuerdo al cronograma de actividades, definir 

las fechas en que se realizaría la visita de 

inspección de los predios. Se realiza acta de 

reunión con las fechas definidas para las visitas en 

campo. 

 
El día 21 de agosto se realizó visita al predio 

público El Porvenir donde se verificó el estado de 

los cercos y cerramientos del mismo, además se 

logró verificar el estado de la valla informativa que 

se encuentra en la parte superior del predio 

colindante con la vereda El Reposo de Medellín. 

 
El día 26 de agosto se realizó visita al predio Loma 

de los Zuleta – Los Olivares en donde se verificó 

cercos, en especial en la zona del predio Los 

Olivares que colinda con el predio privado de Los 

Zuleta donde se han presentado deslizamientos y 

se han movido los cerramientos. Se verificó el 

estado de las vallas informativas ubicadas en el 

predio Loma de Los Zuleta. 

 
El día 27 de agosto se visitó el predio público 

Zanjón Miranda donde se verificó el estado de los 

cercos, puntos críticos de gestión del riesgo, donde 

se evidenciaban deslizamientos o movimientos en 

masa que arrasaron con el cercado existente; se 

identificó que la morfometría del terreno 

especialmente en las zonas con pendientes altas, 

hay formaciones de terrazas resultado de la 

práctica ganadera en la zona; adicionalmente se 

corroboró que el estado de las vallas informativas y 

las señaléticas infográficas se encontraban en mal 

estado. 

 
El día 28 de agosto se visitaron los predios públicos 

Loma     de     los     Zuleta     y     el     predio     público 

Corantioquia, éste último predio es propiedad de 

dicha autoridad ambiental quien hace las veces de 

administración, sin embargo, el municipio de Itagüí 

a través de la Secretaría de Medio Ambiente realiza 

el control y seguimiento sobre este. Durante el 

recorrido de reconocimiento se evidenció que la 

valla informativa que está en los límites del predio 

público con el predio privado conocido como “Los 

Mejía”, presenta deterioro por el tiempo y cuenta 

con un espacio faltante en el acrílico, al parecer fue 

vandalizada con una roca. En ese mismo punto se 

evidenció un conflicto con el predio privado “Los 

Mejía” debido a que se encontró abierto el portón 

de ingreso al predio público, al ingresar a este, se 

evidencio deposiciones de semovientes; esto 

evidencia un conflicto latente con la actividad 

ganadera en la zona. 

 
El día 29 de agosto se visitó la parte alta del predio 

municipal El Porvenir donde se ha identificado con 
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anterioridad una invasión del límite por parte de 

residentes de la vereda El Reposo del municipio de 

Medellín, el cerco fue movido para la apertura de 

un camino de acceso. Se realizó georeferenciación 

de las marcas topográficas que indican el real límite 

del predio, la ubicación del cerco que fue removido 

y se revisó el estado de las vallas informativas 

instaladas dentro del predio municipal. 

 

El día 3 de septiembre se realiza visita del predio 

público La María en su totalidad y se avanzó en la 

verificación del predio de Corantioquia por el 

costado noroccidental, el recorrido se realizó de 

forma conjunta entre el equipo de guardabosques y 

los bomberos de Itagüí, con el objetivo de realizar 

la inspección de la intervención necesaria para 

mantener el cortafuego en el filo de la montaña, en 

este recorrido se pudo georreferenciar y evaluar el 

estado de las vallas informativas y señaléticas. 

Adicionalmente     previamente     se     programó     la 

actividad de señalización de las excavaciones a 

pala que estaban a ambos lados del sendero, al 

parecer debido a la actividad de la guaquería, se 

realiza el respectivo cerramiento con cinta de 

balizaje para evitar un accidente. 
 

El día 5 de septiembre se realizó recorrido de 

reconocimiento dentro del predio público de 

Corantioquia, el objetivo era analizar la parte media 

y baja del mismo ingresando por la vereda el 

pedregal específicamente por el sector conocido 

como calle verde. Desde el inicio del recorrido se 

evidencia que en este costado el predio colinda con 

un grupo de viviendas en la parte baja, lo que 

genera una gran presión antrópica sobre el predio 

de conservación, allí se evidencia una alteración en 

la cobertura vegetal dentro del predio, debido a que 

se observa la realización de poda y rocería 

periódica para favorecer el cultivo de árboles 

frutales y plataneras, cabe aclarar que dicha 

actividad no está permitida dentro del predio 

destinado a conservación. En este punto se 

encuentra una valla informativa la cual presenta un 

deterioro considerable por la exposición al sol y el 

desgaste del tiempo. 
 

A medida que el grupo iba subiendo en paralelo 

con las casas se evidenció que dichas viviendas 

arrojan todo tipo de residuos como pañales, 

excrementos,     residuos     de     cocina     y     demás 

directamente al predio, por lo que se hizo más 

complejo la verificación del estado de los 

cerramientos. 
 

Una vez en la parte interior del predio se logra 
evidenciar que se encuentra en un buen estado de 
preservación, con gran diversidad de especies de 
flora, de igual forma se evidencian excrementos y 
madrigueras de mamíferos que habitan la zona. 

 
De igual forma se observaron deslizamientos a lo 
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largo del camino, esto debido al alta pendiente de 
la zona y la saturación del suelo por las 
precipitaciones. 

 
En campo se identifica que por este predio recorre 
el cauce de la quebrada llamada San Joaquina en 
ella se evidencian varias captaciones del acueducto 
AVACO para surtir de agua a la población de la 
parte alta de la vereda Olivares. 

 
Evidencia fotográfica, planilla de asistencia. 

Documento que contenga las medidas • Acueducto veredal de los Florianos Evidencias: Se anexa en el informe de 
de manejo establecidas a partir de la • A cue d ucto 

ver ed al el 
Ped re g a l     L ocalizad o en la actividades que reposa en la Secretaría de 

evaluación ambiental de las zonas de ver e d a 
El 

Pedr eg a l, s e 
surte de l a qu e b ra d a Los Participación Ciudadana los anexos de 

influencia de las bocatomas de agua de Estra d a . cada una de las actividades aquí descritas. 

los acueductos veredales. • Acueducto veredal el Porvenir Localizado en la 
vereda El Porvenir, se surte del caño El Porvenir. 

• Acueducto veredal Los Yépes 

• Acueducto veredal Avaco 

• Acueducto veredal Cuma 

• Acueducto veredal Barrio nuevo — Los Molina 
 

Evidencia: documento. 

 
 

Base de Datos en Excel con la Evidencia: Base de datos. 

información de los actores que 
participaron de la Socialización que 
debe contener los siguientes datos de 
cada participante: Nombres y Apellidos 
completos, documento de Identidad, 
número de teléfono (celular o fijo), 
Dirección completa (Ejemplo Vereda-
paraje     o     Sector),     en     el     formato 
establecido para tal fin. 

 
 

Base de datos de los registros de la 
cámara de monitoreo. 

 

Se anexa Documento técnico en Excel, de las 

especies de fauna silvestre avistada mediante 

cámaras de monitoreo, las que se desinstalaron 

finalizando mes, siguen en proceso de bajar 

información. 

 
 

georefenciada en campo Registrar
i 
la 

Geodatabase con la información georefenciada en 

ubicación de la información re colectad a campo mapas temáticos donde se evidencie la en campo y 

generar mapas temáticos presencia de las especies registradas. 
donde se evidencie la presencia de las 
especies registradas. Se georreferenciará cada uno de los puntos de 

monitoreo establecidos para este año, a partir de 
cartografía desarrollada de la Evaluación ambiental 
de     las     bocatomas que     surten     acueductos 
veredales. 

 

Manejo de Especies invasoras. Informe. 
 

ACTVIDADES COMPONENTE 2 
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2.1. Acompañar a la Secretaría de El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Medio Ambiente en la elaboración en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
conforme su idoneidad y experiencia el Participación Ciudadana los anexos de 
plan de trabajo de la campaña "Itagüí Se cuenta con el plan de trabajo y el cronograma cada una de las actividades aquí descritas. 
recicla" que deberá contener la de actividades. 
descripción del proceso de ejecución 
con el respectivo cronograma de Ver anexo: PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DE 
actividades y la propuesta RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 
metodológica. Las actividades deberán 
programarse mensualmente indicando 
los recorridos a realizar y las iniciativas 
que se desarrollarán durante este 
periodo. Este plan se presentará al 
inicio del contrato y     deberá ser 
aprobado por el supervisor. 

2.2. Soportar a la Secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido 
Ambiente en el fortalecimiento de las en un porcentaje acumulado del 66,5%. 
rutas selectivas de las comunas 1, 2, 3, 
4, 5 y 6, así como las del corregimiento. Esta actividad se desarrolla en las actividades 

desde 2.3.1 al 2.3.3. 

 
2.3.1. Recopilar la información con las El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
empresas prestadoras de la actividad en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
de aprovechamiento de los residuos Participación Ciudadana los anexos de 
sólidos reciclables y usuarios que les Tabla 1. Empresas prestadoras de servicios de cada una de las actividades aquí descritas. 
prestan el servicio que pertenecen al aprovechamiento. 
acuerdo de voluntades del municipio, 
en las comunas 1,2, 3, 4, 5, 6 y A la fecha no se ha registrado cambio alguno en la 
corregimiento.                                             información relacionada en la base de datos de las 

asociaciones prestadoras del servicio. 
 

Ver anexo: Tabla 1 

2.3.2. Apoyar a la Secretaria de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en el acompañamiento en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
técnico a las empresas prestadoras de Participación Ciudadana los anexos de 
la actividad de aprovechamiento en el Se       realiza       acompañamiento       técnico       en cada una de las actividades aquí descritas. 
fortalecimiento de     las rutas de socialización de rutas selectivas, a las asociaciones 
aprovechamiento, así como los recuperambiente, aarvaar y eco residuos en la 
horarios, frecuencias y recorridos de comuna 2. 
acuerdo a los lineamientos de la 
campaña "ltagüí Recicla".                           Ver anexo: Evidencias fotográficas, control de 

asistencia 

2.3.3. Apoyar a la Secretaria de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en el seguimiento de los en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
indicadores que permitan monitorear el Participación Ciudadana los anexos de 
incremento de residuos sólidos Se realiza recolección de información mensual de cada una de las actividades aquí descritas. 
reciclables aprovechados y ordinarios los residuos aprovechables por cada asociación, y 
en la comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el se transcribe a un documento en Excel para 
corregimiento, como se establece en el encarpetar digitalmente una por una, esto con el 
Plan de Gestión Integral de Residuos objetivo de llevar la información recolectada a la 
Sólidos "PGIRS". carpeta compartida de la secretaria de medio 

ambiente. 
 

Ver anexo: Evidencias fotográficas de indicadores y 
archivo. 

2.4. Acompañar a la Secretaria de El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Medio Ambiente en la realización de en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
Jornadas de sensibilización puerta a Participación Ciudadana los anexos de 
puerta y comunidad de las comunas 1, Se acompañó a la Secretaría de Medio Ambiente cada una de las actividades aquí descritas. 
2, 4, 5, 6 y corregimiento del municipio en diferentes jornadas de sensibilización en el 
de ltagüí. Esta actividad incluye la manejo de residuos aprovechables, esto se realizó 
entrega de material publicitario     y puerta a puerta, en el sector San Pio, comunidad 
suvenires para difundir y fortalecer la del municipio de “Itagüí”, estas sensibilizaciones 
idea de la separación en la fuente de buscan crear un impacto y una mayor conciencia 
los residuos aprovechables y facilitar la ambiental, a través de estas actividades que 
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entrega a la ruta de recolección crean vínculos efectivos entre la comunidad, 
selectiva. Se deberá llevar el registro prestadores de servicio y la administración, como 
diario de lunes a viernes de la lo es el manejo de aprovechamiento de los 
sensibilización realizada. residuos en los hogares. 
 

Esta actividad incluye la entrega de material 
pedagógico y suvenires para difundir y fortalecer la 
entrega a la ruta de recolección selectiva. 

 
 

Evidencias: control asistencias y fotografías. 

2.5. Apoyar a la Secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en la actualización del censo en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
de recicladores en el municipio de Participación Ciudadana los anexos de 
Itagüí y brindar la respectiva Se realiza apoyo a la recopilación y actualización cada una de las actividades aquí descritas. 
orientación para la formalización como de censo en la secretaria de medio ambiente donde 
prestadores del servicio público de se toman datos a los recicladores y se les ingresa 
aseo de acuerdo al formato establecido en el archivo información. 
por la supervisión. 

Evidencia fotografica y formatos. 

2.6. Apoyar a la Secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en la gestión y realización de en un porcentaje acumulado del 28%. actividades que reposa en la Secretaría de 
la celebración del día del reciclador. Participación Ciudadana los anexos de 

Esta actividad se desarrolló en 9 de marzo del cada una de las actividades aquí descritas. 
2024, logrando ejecutar el cumplimento de la 
misma en el primer informe. 

 

Ver anexo: Mes 2 - 2.6. Día del reciclador 

2.7. Soportar a la Secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en la revisión, capacitación y en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
seguimiento de los Planes de Manejo Participación Ciudadana los anexos de 
Integral de Residuos Sólidos —PMIRS Inicialmente se revisa base de datos recibida por cada una de las actividades aquí descritas. 
—, en unidades residenciales, parte de la Secretaria de Medio Ambiente, donde 
instituciones educativas, centro se evidencia los datos de las unidades 
comercial,     grandes     generadores     y residenciales y el estado de los PMIRS; dichas 
empresas que le apliquen, según el unidades fueron oficiadas en el año 2022 y 2023, 
Decreto 597 de 2022 que se designe donde se les informaba de la obligatoriedad del 
por el supervisor.                                        cumplimiento del decreto y la actualización del 

PMIRS. 
A partir de la base de datos “Lista Conjuntos 
residenciales Itagüí”, se desarrolla un plan de 
trabajo para prestar el apoyo a la actividad, para 
coordinar las visitas en campo. 
Realizar y enviar oficios, durante los meses de 
agosto y septiembre para dar cumplimiento a la 
vigencia del (PMIRS) en donde los conjuntos 
residenciales se pongan al día con el año 2024, 
teniendo en cuenta la guía establecida en el 
Decreto 597 de 2022, que articula el Manual para el 
Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Valle de 
Aburrá, Resolución 879 de 2007 y demás normas 
que la modifiquen, sustituyan o deroguen, los 
lineamientos de la actualización del PGIRS 
municipal, la normatividad vigente en materia de 
residuos sólidos, dispuesta por la Secretaria de 
Medio Ambiente para la revisión técnica de los 
PMIRS. 

 
Evidencia fotográfica, planilla de asistencia. 

2.8. Apoyar y soportar a la Secretaría El avance de esta actividad se encuentra cumplido 
de Medio Ambiente jurídica y en un porcentaje acumulado del 66,5%. 
técnicamente       en la       recepción, 
evaluación, asignación y seguimiento Revisión del proyecto ciclo total en el cual se 
de los proyectos presentados para empieza a revisar según la norma decreto 802 de 
acceder a los recursos de — IAT —. 2022 y los criterios de revisión que conlleva según 

 
Evidencias: Se anexa en el informe de 
actividades que reposa en la Secretaría de 
Participación Ciudadana los anexos de 
cada una de las actividades aquí descritas. 
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artículo 2.3.2.7.10. evaluación de proyectos. 

 
Evidencia fotográfica, planilla de asistencia. 

 
 

2.9. Apoyar a la Secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en la elaboración de las en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
actas de los comités técnicos del Participación Ciudadana los anexos de 
incentivo de aprovechamiento y De acuerdo con el artículo 88 de la Ley 1753 de cada una de las actividades aquí descritas. 
tratamiento de los residuos sólidos — 2015, se creó el incentivo al aprovechamiento de 
IAT — y en las demás actividades residuos sólidos en aquellas entidades territoriales 
designadas como secretaria técnica.         en cuyo Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) se hayan definido proyectos de 
aprovechamiento viables. “Los recursos 
provenientes del incentivo serán destinados a la 
actividad de aprovechamiento del servicio público 
de aseo para el desarrollo de infraestructura, 
separación en la fuente, recolección, transporte, 
recepción, pesaje, clasificación y otras formas de 
aprovechamiento;        desarrolladas        por los 
prestadores de la actividad de aprovechamiento y 
los recicladores de oficio que se hayan organizado 
bajo la Ley 142 de 1994 para promover su 
formalización e inclusión social”. Dichos recursos 
también se emplearán en la elaboración de 
estudios de prefactibilidad y factibilidad que 
permitan la implementación de formas alternativas 
de aprovechamiento de residuos tales como el 
compostaje, el aprovechamiento energético y las 
plantas de tratamiento integral de residuos sólidos, 
entre otros. 

 
Que el artículo 2.3.2.7.10 del Decreto 1077 de 
2015, sustituido por el artículo 10 del Decreto 802 
de 2022, establece que el municipio o distrito será 
responsable de la evaluación de los proyectos 
radicados, a través de la dependencia competente, 
la cual deberá efectuarse de acuerdo con los 
criterios definidos por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. De dicha evaluación se 
levantará un acta que deberá cumplir con los 
requisitos que determine el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

 
El 12 de septiembre se realizó reunión de comité 
técnico     del     incentivo     al     aprovechamiento     y 
tratamiento de residuos sólidos – IAT. Con el área 
de PGIRS de la Secretaria de Medio Ambiente, con 
el objetivo de socializar la normatividad aplicable al 
tema del IAT (Decreto 618 de 2023, Decreto 802 de 
2022) y planificar las actividades a realizar en el 
componente IAT. 

 
Dando cumplimiento al Decreto 618 de 2023, por el 
cual se conformó el comité Técnico del Incentivo al 
Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos 
Sólidos - IAT - del Municipio de Itagüí, encargado 
de realizar la evaluación, asignación de recursos y 
seguimiento a los proyectos para acceder al IAT, el 
cual está conformado por: Alcalde municipal o su 
delegado, Secretario jurídico o su delegado, 
Secretario de medio ambiente o su delegado, 
Secretario de Hacienda o su delegado, secretario 
de infraestructura o su delegado. Esto en 

Página 25 de 35



 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O 
DESEMBOLSO 

Código: FO-AD-31 
 
Versión: 08 
 

Fecha de Actualización: 
13/11/2021 

 
cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
Ver anexo: planilla de asistencia y fotografía. 

2.10. Soportar a la secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en 3 eventos de capacitación en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
y fortalecimiento en economía circular, Participación Ciudadana los anexos de 
Residuos de Construcción y Demolición     En el periodo de agosto a septiembre del 2024 no cada una de las actividades aquí descritas. 
— RCD — y los Planes de Manejo     se realizó capacitación, hasta la fecha se han 
Integral de Residuos Sólidos — PMIRS realizado 2 de los tres eventos quedando así un 
—. por ejecutar. 

 
 

Ver anexo: planilla de asistencia y fotografía. 

2.11. Acompañar y soportar a la El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Secretaría de Medio Ambiente en las en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
jornadas de recolección y limpieza de Participación Ciudadana los anexos de 
puntos críticos.                                           Se realiza acompañamiento de jornadas de cada una de las actividades aquí descritas. 

recolección por la vía principal del municipio de 
Itagüí, en la comuna 6 y 5 específicamente, en los 
siguientes barrios barrios: Barrio unido y el tablazo. 

 
Evidencias fotográficas 

2.12. Informar al técnico encargado en El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
la Secretaría del Medio Ambiente sobre en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
la persona natural o jurídica que Participación Ciudadana los anexos de 
contravenga la normatividad ambiental, En este periodo no se tiene por parte de la cada una de las actividades aquí descritas. 
sobre su conducta dolosa o culposa secretaria ningún comparendo registrado, el aporte 
para que inicie el respectivo proceso de las sensibilizaciones y recorridos de actividades 
contravencional y expida la orden de anteriores por corfuprogreso han permitido que las 
comparendo, además oficiar a las personas se concienticen un poco más con los 
demás autoridades competentes sobre residuos aprovechables y han sido más receptivos 
estos comportamientos irregulares. en los horarios y frecuencias de los prestadores de 

servicio. 
 
2.13 Apoyar a la Secretaria de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en la vigilancia constante de en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
la prestación del servicio público de Participación Ciudadana los anexos de 
aseo como se establece en el Decreto Se apoya a la Secretaria de Medio Ambiente según cada una de las actividades aquí descritas. 
2981 de 2013.                                             se establece en el Decreto 2981 de 2013, en la 

vigilancia constante de la prestación del servicio de 

aseo en los sectores de: Camparola y Santa María 

del municipio de Itagüí. 
 

Evidencias: fotográficas 

2.14. Apoyar a la Secretarían de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente visitando y verificando como en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
reacción inmediata las quejas Participación Ciudadana los anexos de 
allegadas por la comunidad en general, Se realiza apoyo a visita a los sectores críticos cada una de las actividades aquí descritas. 
coordinadas por la Secretaría del como     reacción     inmediata,     debido     a     quejas 
Medio Ambiente. presentadas por la comunidad, las cuales se 

evidencian por medio de pqrs que ingresan a la 

secretaria de medio ambiente y que son ingresadas 

por la misma comunidad, a través del sistema de 

información sisged, y que van direccionadas 

directamente a la secretaria de medio ambiente. 

Estos informes llevan consigo el número de la 

petición queja o reclamo que reposa en la misma 

secretaria 

 
Evidencia: Control planilla de control y fotografía. 
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2.15. Apoyar a la Secretaría de Medio El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente en los eventos y actividades en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
que se lleven a cabo, para dar Participación Ciudadana los anexos de 
cumplimiento al objeto misional y de Se atiende asociación eco residuos debido a un cada una de las actividades aquí descritas. 
conformidad con el establecido en el inconveniente de espacio público, con uno de sus 
Plan de Desarrollo. recicladores; se toma la inquietud y se le explica el 

procedimiento que debe hacer después del evento. 
 

Evidencia planilla de control asistencia y fotografía. 

ACTVIDADES ITEM 3 
3.1. Elaborar el plan de trabajo de las El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
actividades a desarrollar dentro del en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
Área de Recreación Humedal Ditaires, Participación Ciudadana los anexos de 
el cual debe ser aprobado por la Durante este periodo se llevaron a cabo las cada una de las actividades aquí descritas. 
Supervisión.                                                actividades enmarcadas en el objeto contractual, 

las cuales en su mayoría son desarrolladas según 
la demanda o solicitudes que se presenten en cada 
periodo, es por esta razón que el cronograma de 
ejecución presenta variaciones en cada mes. 

 

 
 
 
3.2. Elaborar las guías ambientales 
que se utilizarán para promover 
acciones de sensibilización colectiva, 
recorridos de lectura y reconocimiento 
del territorio Estas se utilizarán para 
promover acciones de sensibilización 
colectiva, recorridos de lectura y 
reconocimiento del territorio. 

Evidencia: ANEXO 1. se presenta el cronograma 
de trabajo actualizado de conformidad con el 
periodo evaluado en el presente informe y las 
novedades presentadas. 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%                        actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
Desde la CORPORACIÓN FUTURO Y cada una de las actividades aquí descritas. 
PROGRESO se presentó la primera guía ambiental 
con contenido de la importancia histórica y cultural 
del área protegida. Para este periodo, se presenta 
un borrador propuesto por el equipo técnico en 
colaboración con los guardabosques, esta guía se 
consolida como una propuesta para divulgar el 
conocimiento de la avifauna presente en áreas 
protegidas como lo son el ARPU HUMEDAL 
DITAIRES y el DRMI. 
 
En el ANEXO 2 se presenta el boceto propuesto. 

 
La de septiembre 

3.3. Apoyar a la Secretaria de Medio El avance de esta actividad se encuentra Evidencias: Se anexa en el informe de 
Ambiente con la realización de cumplido en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
informes periódicos      de gestión, Participación Ciudadana los anexos de 
seguimiento      y      reporte      de      las Los guías ambientales realizan recorridos de cada una de las actividades aquí descritas. 
actividades de control y vigilancia que verificación, control y vigilancia en el área protegida 
realiza el equipo destinado como guías de manera diaria para identificar situaciones que 
ambientales en el Área de Recreación puedan generar algún impacto negativo en el 
Humedal     Ditaires     y     su     área     de ecosistema, así, en cada visita se realizan 
influencia, según lo establezca la evaluaciones del componente flora, fauna, agua, 
supervisión.                                                aire, tierra y su interacción con la comunidad. En 

periodos anteriores fueron reportados veintisiete 
(27) eventos desde el 16 de marzo hasta el 15 de 
septiembre, que amenazan la conservación y 
protección del humedal, dichas situaciones fueron 
reportadas a través de informes técnicos, los 
cuales se relacionan en el ANEXO 3, estas alertas 
han sido tenidas en cuenta para realizar el 
respectivo seguimiento y evitar que se vuelvan a 
presentar. 

 
Durante el periodo evaluado, se identificaron ocho 
(8) afectaciones que van en contravía del Plan de 
Manejo del APRU Humedal Ditaires, las cuales 
fueron inmediatamente reportadas a la Secretaría 
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3.4. Apoyar a la Secretaría de Medio 
Ambiente en la ejecución de acciones 
tendientes     a     la     conservación     y 
protección del Humedal Ditaires como 
ecosistema, entre las que se deben 
incluir jornadas de limpieza y ornato 
del área protegida urbana, 
sensibilizaciones       voz       a       voz, 
instalación de costales en puntos 
críticos del APU donde es común 
encontrar una disposición inadecuada 
de residuos sólidos, es importante 
aclarar que los costales deberán ser 
recogidos              y              cambiados 
periódicamente, en aras de preservar 
el     aspecto     paisajístico     del     área 
protegida. 

de Medio Ambiente y Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá para gestionar la solución de las mismas. 
 
En el ANEXO 4, se presenta el informe donde se 
detallan las actividades de seguimiento, control y 
vigilancia ejercidas durante este periodo por el 
equipo de guías ambientales. 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
Jornadas de limpieza y ornato: cada una de las actividades aquí descritas. 
 
Las problemáticas asociadas con residuos en el 
área de uso sostenible han sido permanentes a lo 
largo del desarrollo del proyecto. El equipo de 
guías ha implementado diversas estrategias que 
apuntan a la reducción de la misma, jornadas de 
limpieza, sensibilización a la comunidad, instalación 
de señalética, acompañamiento y vigilancia, no 
obstante, se requiere mayor presencia institucional 
y autoridades competentes que con la capacidad 
de imponer multas a los infractores. 
 
Jornadas de limpieza y ornato: 
 
Las problemáticas asociadas con residuos en el 
área de uso sostenible han sido permanentes a lo 
largo del desarrollo del proyecto. El equipo de 
guías ha implementado diversas estrategias que 
apuntan a la reducción de la misma, jornadas de 
limpieza, sensibilización a la comunidad, instalación 
de señalética, acompañamiento y vigilancia, no 
obstante, se requiere mayor presencia institucional 
y autoridades competentes que con la capacidad 
de imponer multas a los infractores. 
 
Sensibilizaciones voz a voz: 
 
Durante los recorridos de control y vigilancia se 
realizaron sensibilizaciones al abordar a los 
visitantes y contarles acerca de las actividades 
permitidas y restringidas en el APRU humedal 
Ditaires, lo anterior con el objetivo de generar 
consciencia en la comunidad acerca del uso 
responsable de este espacio alineado con los 
objetivos de conservación. 
 
Instalación de costales y recambio de los mismos: 
 
Con una periodicidad semanal se apoyó en la 
estrategia de residuos sólidos realizando 
mantenimiento y/o recambio de los costales. 
 
Otras Acciones de protección y conservación del 
humedal: 
 
Durante las fiestas del municipio de Itagüí, el 
equipo de guías ambientales tuvo una participación 
activa durante la preparación y ejecución de 
eventos, lo anterior con el fin de crear estrategias 
de prevención de conductas humanas que fueran 
en contravía del plan de manejo del área protegida. 
 
Evidencia: fotográfica 
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3.5. Realizar dos socializaciones al 
mes, a diferentes actores del 
municipio     de     ltagüí     (JAC,     JAL, 
Veedurias Ciudadanas, lnstituciones 
Educativas, Centros de Desarrollo 
Infantil, lnstituciones de educación 
superior, comunidad en general, entre 
otros), sobre el Plan de Manejo u otra 
temática relacionada con el Ârea de 
Recreación Humedal Ditaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Apoyar los procesos 
socioambientales que se desarrollen 
en el humedal Ditaires con la red 
PRAE      y PROCEDA,      siguiendo 
directrices de la secretaria de Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
3.7. Acompañar y apoyar a servidores 
públicos del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrà (AMVA) en las 
actividades propias del ejercicio de la 
autoridad ambiental ejercida por la 
misma en puntos estratégicos del 

 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido 
en un porcentaje acumulado del 66,5%. 
 
La inclusión de actores colectivos de la sociedad 
civil en el proceso de conservación del humedal 
promueve la participación ciudadana activa y el 
empoderamiento de la comunidad en la toma de 
decisiones sobre su entorno natural. 
Socialización # 1 (30/08/2024): 
 
Se socializaron aspectos relevantes del APRU 
HUMEDAL DITAIRES, como ubicación, valor 
ecológico, cultural e histórico ubicación, 
composición de flora y fauna, Plan de Manejo y 
problemáticas y retos que afronta la administración 
municipal referente a los procesos de gestión. Esta 
charla fue realizada para integrantes de la veeduría 
del municipio. 
 
Socialización # 2 (14/08/2024): 
 
En una jornada de intercambio de conocimientos, 
se interactuó con el equipo de guardacuencas del 
municipio de Medellín, a quienes se les socializaron 
aspectos ecológicos, ambientales, sociales y 
legales del PLAN DE MANEJO DEL APRU 
HUMEDAL DITAIRES. 
 
Socialización # 3 (23/08/2024): 
 
A través de un recorrido guiado con un grupo de la 
Institución Educativa Isolda Echavarría, se realizó 
socialización del Plan de Manejo del Humedal 
Ditaires. Se ha evidenciado la importancia de que 
estos espacios de socialización se realicen paralelo 
a la inmersión de los asistentes en el área 
protegida, de esta manera se logra una mayor 
comprensión del entorno al caminar sus senderos, 
apreciar el ecosistema con los sentidos y 
contemplar la diversidad en el paisaje. 
 
En el ANEXO 5 se presenta el listado de asistencia 
a la socialización. 
 
Evidencia fotográfica 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
El pasado 19 de septiembre se acompañó el cada una de las actividades aquí descritas. 
proyecto ambiental escolar del grado 11 de 3 
alumnas de la institución educativa Enrique Vélez 
Escobar (EVE). Este proyecto fue enfocado en la 
siembra de especies forestales nativas en el área 
protegida Humedal Ditaires. 
 
En el ANEXO 5 Se presentan los listados de 
asistencia a reuniones con grupos PRAES. 
 
Evidencia: fotográfica. 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
El pasado 3 de septiembre en compañía de la cada una de las actividades aquí descritas. 
personería del municipio de Itagüí, se realizaron 
mediciones y muestreos con el fin de determinar la 
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Área de Recreación Humedal Ditaires 
y su área de influencia, cuando se 
requiera. 

 
 

3.8. Informar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y al Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (AMVA), la realización 
de actividades prohibidas que afecten 
el Área de Recreación Humedal 
Ditaires y su área de influencia, como 
son: a. Talas y podas sin autorización 
de la Autoridad Ambiental 
competente. b. instalación de carpas y 
hamacas. c. Quemas, fogatas y uso 
de pólvora. d. Uso de bafles con altos 
niveles de sonido. e. Caza y/o 
atropellamiento de fauna silvestre. f. 
Colecta de flora. g. Invasiones y/o 
presencia de cambuches. h. 
Construcción       de       viviendas.       i. 
Vertimientos      de      tipo ilegal.      j. 
Inadecuada disposición de residuos 
s6lidos. k. Desarrollo de actividades 
deportivas o torneos no compatibles 
con el APU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9. Apoyar a la Secretaría de Medio 
Ambiente, cuando así se requiera, en 
diferentes     eventos     de     educación 
ambiental en los cuales se deberá 
realizar actividades en donde se 
socialice el Plan de Manejo del Ârea 
de Recreación Humedal Ditaires. 

 

calidad del agua de la quebrada La Muñoz. 
 
El listado de asistencia a esta visita se presenta en 
el ANEXO 6. 
 
Evidencia: fotográfica. 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
cada una de las actividades aquí descritas. 

En cada recorrido realizado por los guías 
ambientales se evidenciaron posibles factores que 
ocasionan la degradación del área protegida, 
durante el periodo evaluado, se evidenciaron ocho 
(8) acciones perjudiciales afectando directamente 
los recursos ecosistémicos. 
 
A continuación, se detallan los principales impactos 
ambientales derivados de los factores identificados 
que provocan la degradación del ecosistema. 
 
•     Instalación de comederos en zona de uso 

sosenible. 
•     Represamiento del agua en la quebrada La 

Sardina. 
•     Ruptura de rama sobre un árbol. 
•     Riesgo infraestructura por caída de graduales 

•     Riesgo de desprendimiento de rama de arbol del 
pan 

•     Contaminación de la quebrada La Sardina. 
•     Colapso de estructura hidráulica 

•     Invasión del espacio natural. 
 
Evidencia fotográfica. 
 
En la imagen 1 del informe de actividades se 
presenta la distribución porcentual de los tipos de 
reportes que se han realizado desde el 15 de 
febrero de 2024 a la fecha. Durante este periodo, 
las     situaciones de     riesgo     adquirieron una 
representatividad      alcanzando un 28%      de 
participación. 
 
El segundo lugar fue ocupado por los vertimientos 
con una participación del 18% y en tercer lugar la 
disposición inadecuada de residuos sólidos con 15 
de participación siendo estas dos problemáticas las 
más frecuentes en el APRU-DITAIRES. 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
En articulación con el área de educación de la cada una de las actividades aquí descritas. 
Secretaría de Medio Ambiente, se realizaron 
jornadas de educación ambiental a los asistentes a 
los recorridos realizados en el APRU – HUMEDAL 
DITAIRES. 
 
Asimismo, en colaboración con la Secretaaría de 
Medio Ambiente se realizó acompañamiento en 
asesoría técnica a docentes de la Institución 
Educativa John F Kennedy quienes quieren realizar 
el fortalecimiento de los espacios verdes al interior 
de la institución. Se brindó asesoría técnica y 
recomendaciones de manejo. 
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3.10. Apoyar a la secretaria de Medio 
Ambiente realizando los recorridos 
programados en el Área de 
Recreación Humedal Ditaires, según 
designación de supervisión e informar 
sobre las         precauciones         y 
recomendaciones     que     se     tienen 
establecidas para los visitantes, con el 
propósito de asegurar el cuidado y 
seguridad de los mismos. Para ello se 
deberá     hacer     divulgación     de     la 
información      necesaria disponible, 
orientación y recomendaciones a 
públicos en general. 

Evidencia fotográfica. 
planillas 
 
El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
Durante este periodo se realizaron siete (7) cada una de las actividades aquí descritas. 
recorridos guiados con el fin de realizar un proceso 
de inmersión de la comunidad en el Área Protegida 
permitiendo que las personas vivan una 
experiencia única en contacto con la naturaleza y 
escuchen la información que los guías les entregan 
acerca de los aspectos más representativos del 
humedal en términos ecológicos, culturales e 
históricos. 
 
Recorrido #1: 14/08/2024 Equipo de 
Guardacuencas Medellín. 
 
Recorrido #2: 22/08/2024I.E. Isolda Echavarría 
 
Recorrido #3: 3/9/2024I.E. John F Kennedy 
 
Recorrido #4: 10/09/2024 Recorrido con personas 
con discapacidad visual. 
 
Recorrido #5: 11/09/2024 Recorrido con personas 
con discapacidad cognitiva 
 
Recorrido #6: 12/09/2024 Recorrido con personas 
con discapacidad auditiva 

 
Recorrido #7: 
estudiantes de 
Echavarría. 

28/08/2024 
la Institución 

Recorrido     con 
Educativa Isolda 

 

 
 
 
3.11. Reportar inmediatamente al 
área de bienestar animal de la 
secretaria de Medio Ambiente o a la 
Autoridad Ambiental, en caso de 
hallar un animal silvestre herido y si 
se requiere hacer una manipulación, 
la misma se hará bajo una asesoría 
técnica del grupo de fauna silvestre. 

En el ANEXO 7, se presenta la evidencia del listado 
de las personas que participaron en los recorridos. 
 
Evidencia fotográfica. 

El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
en un porcentaje acumulado del 66,5%.                       actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
Durante los recorridos de control y vigilancia se cada una de las actividades aquí descritas. 
realizan inspecciones de la fauna que habitan en el 
humedal y zonas aledañas, con el fin de identificar 
situaciones que podrían amenazar la supervivencia 
de las mismas y tomar las acciones pertinentes. 
 
Durante este periodo no se presentaron situaciones 
que amenazaran la sobrevivencia de la fauna 
habitante del área protegida. 

 
 
3.12.     Apoyar     con     el     control     y 
verificaciõn de los visitantes que 
ingresen al Área de Recreación 
Humedal Ditaires, con el fin de que 
cumplan las normas y regulaciones 
existentes para el adecuado uso y 
manejo de este espacio público verde. 

Evidencia fotográfica. 
El avance de esta actividad se encuentra 
cumplido en un porcentaje acumulado del 66,5%. 
 
Durante los recorridos realizados por los guías 
ambientales adscritos a la Corporación Futuro y 
Progreso, se inspeccionaron los visitantes que 
ingresaron al APRU DITAIRES con el fin de 
verificar el uso adecuado del área protegida, esto 
con el fin de mitigar comportamientos que vayan 
en contravía de la sostenibilidad del área 
protegida. Asimismo, de manera previa a la 
realización de un recorrido, se sostuvieron 

 
Evidencias: Se anexa en el informe de 
actividades que reposa en la Secretaría de 
Participación Ciudadana los anexos de 
cada una de las actividades aquí descritas. 
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3.13. Articular con las diferentes 
unidades administrativas de la 
Alcaldía de Itagüí (Secretaría de 
Familia, Secretaría de Educación, 
Secretaría         de Infraestructura, 
Secretaría de Comunicaciones, entre 
otras) y entidades descentralizadas 
del municipio en mención (instituto de 
Cultura, Recreación y Deporte de 
Itagüí), acciones de conservación y 
control de actividades según las 
competencias asignadas, en aras de 
lograr la resignificación del Área de 
Recreación Humedal Ditaires. 

reuniones con los respectivos líderes para 
informarles acerca de las precauciones durante el 
recorrido y las norma que se debían seguir. 
 
De manera rutinaria, el equipo de guías 
ambientales realiza monitoreos en las diferentes 
áreas que componen la zonificación del humedal, 
zona de usos sostenible, zona de restauración y 
zona de conservación. En el momento de 
encontrar actividades que fueren en contravía de 
lo estipulado en el Plan de Manejo del APRU 
HUMEDAL DITAIRES, se procedió con la 
sensibilización voz a voz, que permitieran crear 
consciencia respecto a la importancia de proteger 
el humedal. 
 
Continúa presentándose la situación de visitantes 
que no cumplían con las normas y regulaciones 
existentes para el adecuado uso del espacio, 
entre ellas el uso de bicicletas en zonas verdes, 
presencia de fauna doméstica en zona de 
conservación, instalación de carpas y celebración 
de cumpleaños de manera inadecuada. 
 
Evidencia fotográfica. 
El avance de esta actividad se encuentra      Evidencias: Se anexa en el informe de 
cumplido en un porcentaje acumulado del 47,5 %        actividades que reposa en la Secretaría de 

Participación Ciudadana los anexos de 
Durante el periodo para el cual se realizó este cada una de las actividades aquí descritas. 
informe se fortalecieron articulaciones con 
diferentes dependencias de la alcaldía de Itagüí: 
 
Instituto     de     deportes,     recreación     y     cultura, 
participando en la comisión local de futbol (CLF) y 
en el puesto de mando unificado (PMU) del partido 
DIM vs Junior. 
 

Secretaria de educación (Docentes Jhon F 
Kennedy): Reunión con el fin de agendar 
recorridos con diferentes grados de la institución. 

 
Evidencia: fotográfica 

3.14. Elaborar e instalar señalética con El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
mensajes que contenga información del en un porcentaje acumulado del 66,5%. actividades que reposa en la Secretaría de 
plan de manejo del Área de Recreación Participación Ciudadana los anexos de 
Humedal Ditaires, como acción de Las señaléticas relacionadas en el informe de cada una de las actividades aquí descritas. 
educación, concienciación y actividades están en proceso de elaboración: 
sensibilización     ambiental     para     los 
visitantes y usuarios de este Evidencia: fotográfica 
ecosistema estratégico urbano. 

3.15.     Realizar     el     acompañamiento El avance de esta actividad se encuentra cumplido Evidencias: Se anexa en el informe de 
jurídico en las solicitudes, en un porcentaje acumulado del 66,5% actividades que reposa en la Secretaría de 
reclamaciones,                requerimientos Participación Ciudadana los anexos de 
relacionados          con situaciones Esta actividad se está desarrollando según las cada una de las actividades aquí descritas. 
ambientales,      presentados      por la necesidades manifestadas por la supervisión, así 
ciudadanía,     Corporación     autónoma las cosas, los reportes generados a través de las 
regional y demás órganos o entidades visitas de control y vigilancia han sido el insumo 
de control.                                                   para que la administración municipal entregue 

respuestas a las diferentes dependencias y 
comunidad en general. 

RESULTADOS 

De las actividades correspondientes a La consolidación porcentual de cumplimiento Matriz de seguimiento a la actividad 
cada uno de los ítems desarrollados en indica que el contratista viene avanzando en el contractual. 
las cláusulas del contrato, se tiene logro de la consolidación de los resultados. En 
consolidado para este SEPTIMO informe este periodo se logró: Se realizó la entrega del séptimo informe 
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una ponderación de cumplimiento total mensual. 
correspondiente al 57%.                                Elaborar un plan de trabajo de las actividades a 

desarrollar dentro del contrato. 
 

Apoyar la inspección de predios adquiridos que 
surten acueductos veredales en el municipio de 
Itagüí y los predios institucionales y de la 
Corporación ubicados en el área protegida del 
DMI-Control ambiental. 

 
Acompañar la secretaria de medio ambiente en 
los     procesos socio     ambientales y     en la 
socialización de uso eficiente, manejo del agua, 
la protección de especies de fauna y flora, y del 
Plan de Manejo DMI a la comunidad en general, 
usuarios de acueductos veredales. 

 
Socializar a la comunidad beneficiada de los 
acueductos veredales del corregimiento El 
Manzanillo, la evaluación ambiental sobre las 
zonas de influencia de las bocatomas. 

 
Elaborar las guías ambientales. 

 
Control y vigilancia. 

 
Control ambiental de residuos sólidos. 

 
Socializaciones ambientales. 

 
Apoyar los procesos socioambientales 
Acompañamiento a la Autoridad Ambiental. 

 
Reportes de control ambiental. 

 
Realizar el acompañamiento jurídico. 

 
Apoyar a la Secretaria de Medio Ambiente en la 
actualización del censo de los recicladores. 

 
Acompañar a la Secretaria de Medio Ambiente 
en la realización de 
Jornadas de sensibilización puerta a puerta y 
comunidad de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
corregimiento del municipio de “Itagüí” 

 
Recopilar la información con las empresas 
prestadoras de la actividad de aprovechamiento 
de los residuos sólidos reciclables y de 
recicladores. 

 
Soportar a la Secretaria de Medio Ambiente en el 
fortalecimiento de rutas Selectivas. 

 

CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017) 

 
¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente 

a los riesgos previsibles? X NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar) 

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del contrato/convenio 
durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados 
en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la 
fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual. 
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OBSERVACIONES 

 

La consolidación porcentual de cumplimiento indica que el contratista frente a la consolidación porcentual de 
cumplimiento indica que el contratista viene avanzando en el logro de la consolidación de los resultados, se 
tiene consolidado para este SEPTIMO informe una ponderación de cumplimiento total fue del 66,5%. 
 
EL 30 DE MAYO DEL 2024 SE REALIZÓ ACTA N°1 MODIFICATORIA DE LA CLAUSULAS SEGUNDA, 
TERCERA Y ADICION A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES SMA-CD-073-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA 
CORPORACION FUTURO Y PROGRESO 
 
NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público 
designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 
cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será 
asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

LAURA MAYERLY GARCÍA BOTERO 

Representante Legal 

Corporación Futuro Y Progreso 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
JOHN EDWARD SALDARRIAGA ORTIZ 

Supervisor 

P.U. 

Secretaria de Medio Ambiente 
 
 
 

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando 

aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa. 

 
NOTA 2: En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo 

y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar. 
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NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para 

registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser 

autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado 

en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente. 
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