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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número _3_ 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4148.010.26.1.0862-
2024 

Nombre del contratista: Fundación Carvajal 

Documento de identificación del Contratista: NIT 890.314.970-7 

Nombre (s) del supervisor (es): Gloria Elena Jordán Alcalde, apoyos a la supervisión: Eddy 
Carolina Sánchez Fuertes y Julián Andrés Zorrilla Prieto. 

Organismo: Secretaría de Cultura No. Teléfono: 885 88 55 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4148.010.26.1.0862-2024: El Distrito de Santiago de Cali  Secretaría de Cultura, requiere 
fortalecer el acceso a la información y al conocimiento en apoyo a la gestión del catálogo 
maestro y los procesos de catalogación del material bibliográfico, sonoro, fotográfico y 
audiovisual de la Red de bibliotecas públicas de Santiago de Cali. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

18/jul/2024 15/dic/2024 

Modificación al contrato: ACLARACIÓN No. 1 por el cual se aclaró que el plazo de 
ejecución del contrato No 4148.010.26.1.0862-2024 es hasta el 15 de diciembre de 2024, 
y que la solución de controversias no está sometida a comité técnico operativo; 
modificación suscrita el 30/jul/2024 

Suspensión: N/A 

 X 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 2 de 50 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE ($388.816.440) valor que incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, 
en que incurra EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto contractual. En el valor del 
contrato se incluyen las tasas, tributos y deducciones que correspondan, cuya 
responsabilidad está a cargo del contratista. 

Adición: N/A 

Prórroga: N/A 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$388.816.440 $38.881.644 $348.934.796 $0 

 

  
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: _04 de diciembre 2024  
La supervisión evidenció el certificado que acreditan el cumplimiento al pago de los 
aportes de seguridad social y parafiscales, en los cuales se verificó fueron expedidos por 
MARCELA ASTUDILLO PALOMINO, Representante legal de la Fundación Carvajal, 
entidad identificada con NIT. 890.314.970-7. A continuación se relaciona lo manifestado 
en la certificación: 
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  LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y LÍDER FINANCIERO 
 
                                            DE LA FUNDACIÓN CARVAJAL 
 
                                                      CERTIFICA QUE: 
 

       La FUNDACIÓN CARVAJAL identificada con Nit 890314970-7 ha cumplido 
 durante los últimos seis (6) meses con el pago de aporte parafiscales y 
seguridad social encontrándose a PAZ Y SALVO a la fecha de expedición de 

        esta certificación de acuerdo con el artículo 50 ley 789 de 2002. 
 

La presente certificación se expide a solicitud de la Secretaría de Cultura. 
 
Para constancia se firma en Santiago de Cali a los cuatro (4) días del mes de 
diciembre de 2024. 
 
Atentamente, 
 
Marcela Astudillo Palomino                                                 Rafael Ángel Pinilla Ch. 
Representante Legal                                                            Contador Público 
                                                                                                 TP- 68909-T 
 
 
 

En la certificación expedido por la Representante legal y respaldado por el contador 
RAFAEL PINILLA CHARRY identificado con la tarjeta profesional No 68909-T quienes 
señalaron  haber cumplido con los aportes al pago de aportes parafiscales y seguridad 
social encontrándose a paz y salvo durante el periodo de seis (6) meses. 
 
La supervisión evidenció que lo anterior se da en cumplimiento a la CLÁUSULA 

presentación de informe de ejecución con acreditación 
de compromisos a la fecha de presentación de la respectiva factura y certificación de pago de los aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales, debidamente firmada por el representante legal o la revisoría 
fiscal (...)
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con 
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, tal como lo 
establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será verificado por el Supervisor 
del CONTRATO  
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.PERSONA NATURAL: N/A 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: N/A 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A 
Operador: N/A 
Fecha de Pago: N/A  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A 
 
Observaciones al informe contable y financiero:  La supervisión en aras de mantener 
consignada la revisión realizada en relación a las garantías, cita lo reportado en el primer 

La supervisión informa que evidenció el Acta de Aprobación de Pólizas debidamente suscrito, 
donde se relacionan las respectivas pólizas con sus valores y amparos de conformidad con lo requerido en 
el contrato, sin embargo, previamente se identificó error involuntario en la plataforma SECOP II, donde 
quedó diligenciado como plazo de ejecución 30 de octubre de 2024, fecha que no correspondía a lo indicado 
en los estudios y documentos previos, y la oferta del contratista, yerro que fue debidamente aclarado 

ejecución del contrato No 4148.010.26.1.0862-2024 es hasta el 15 de diciembre de 2024, contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 

XTA  SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, en el sentido de aclarar que la solución de controversias no está sometida a comité 

buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.
que se ajustará la fecha en el SECOP II, quedando aplicada dicha modificación con fecha del 30 de julio de 
2024, y que se ajustaran las garantías conforme a lo requerido desde la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. 
GARANTÍAS, constatando desde la supervisión que la situación fue saneada de acuerdo a los términos 
acordados desde la estructuración hasta la suscripción del contrato número 4148.010.26.1.0862-2024.  
 
Por otra parte, la supervisión verificó CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE 
PA El valor del CONTRATO a suscribir es por un total de: 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE ($388.816.440) valor que incluye todos los costos y gastos, directos e 
indirectos, en que incurra EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto contractual, En el valor del contrato 
se incluyen las tasas, tributos y deducciones que correspondan, cuya responsabilidad está a cargo del 
contratista (...) , constatados los valores del contrato N° 4148.010.26.1.0862-202 y los 
párrafos seguidos relacionados con el desembolso del contrato, en especial lo establecido 
para el último desembolso equivalente al 10% del valor total de los aportes del Distrito, 
previa entrega del informe técnico, financiero, presupuestal y contable de ejecución delas 
actividades, equivalente al 100% de ejecución técnica del proyecto, debidamente 
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verificado por la supervisión o interventoría, con sus respectivos soportes, presentación 
de la respectiva factura, certificación de pago de los aportes al sistema de seguridad social 
y parafiscales firmada por el representante legal o la revisoría fiscal; y certificación de 
cumplimiento expedida por la supervisión o interventoría del contrato. Igualmente, se 
requiere que el CONTRATISTA presente un (1) informe final de ejecución financiera, 
presupuestal y contable al finalizar la gestión, auditado de conformidad con los 
reglamentos del CONTRATISTA y soportes respectivos para aprobación de la supervisión 
o interventoría. 
 
A continuación, la supervisión presenta la ejecución del Registro de Compromiso 
Presupuestal  RPC, el cual se identifica con el número 4500334217, donde aparece como 
beneficiario la FUNDACIÓN CARVAJAL con NIT 890.314.970-7 de acuerdo a la 
disponibilidad del P. A. C. 
 
Tabla 1. Informe de avance de cumplimiento de ejecución financiera asociada al Registro 
Presupuestal de Compromiso -RPC- número 4500334217 del Contrato N° 
4148.010.26.1.0862-2024 

 

Ítem Apropiación 
Valor Total 
Apropiado 

Ejecución 
informada en 
Cuota Nro. 1 

Ejecución 
informada en 
Cuota Nro. 2 

Ejecución 
informada en 
Cuota Nro. 3 

Saldo 

BP-26002815 

1 

ELEMENTO PEP 
BP260028901010134 
FONDO: 1.3.3.3.20.04 

POSPRE: 2.3.2.02.02.008 
Realizar la prestación de los 

servicios 

208.816.440 66.013.123 113.872..766 28.930.551. 0 Mes Valor 

JUN 83.526.576 

AGO 104.408.220 

OCT 20.881.664 

2 
ELEMENTO PEP 

BP260028901010139 
180.000.000 89.513.453 80.535.454 9.951.093 0 
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FONDO: 1.3.3.3.20.04 
POSPRE: 2.3.2.02.02.008 

Realizar programas enfocados 
a la lectura  

Mes Valor 

JUN 72.000.000 

AGO 90.000.000 

OCT 18.000.000 

VALOR TOTAL 388.816.440 155.526.576 194.408.220 38.881.644 0 

 
Para lo informado en este documento, se presentó la ejecución financiera en la tabla 
anterior desde lo ejecutado en este tercer informe, frente a la apropiación presupuestal 
aprobada por el Plan Mensualizado Anual de Caja  PAC  el cual se evidencia en el 
Registro Presupuestal de Compromiso  RPC. 
 
De la misma manera, la supervisión constató los soportes financieros y contables 
entregados por el CONTRATISTA, los cuales permiten evidenciar la realización de las 
actividades de la cuota actual, que se cubren por medio de la presente factura. Dentro de 
las evidencias relacionadas se encuentra la nómina. 
 
La supervisión presenta el siguiente balance económico general con relación al porcentaje 
de ejecución financiera informada del CONTRATISTA: 
 
Tabla 2. Balance económico con base al reporte realizado por la Fundación Carvajal en el 
Informe de avance de cumplimiento de ejecución financiera, presupuestal y contable por 
concepto del tercer desembolso del Contrato N° 4148.010.26.1.0862-2024  
 

Valor total del contrato 388.816.440 

Informe de ejecución 
Nro. 

Ejecución Financiero 
Porcentaje de ejecución 
por periodo informado 

Porcentaje de ejecución 
acumulado 

1 155.683.671 40.04% 40.04% 
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2          194.625.561 50.30% 90.34% 

3 38.507.208 9.66% 100.00% 

Total (1+2+3) 388.816.440 100% 0% 

Saldo 0 0,00% 

 
Tabla 3. Balance económico con base al tercer desembolso aprobado por parte de la 
Supervisión del Contrato N° 4148.010.26.1.0862-2024 según reporte realizado por la 
Fundación Carvajal en el Informe de avance de cumplimiento de ejecución financiera, 
presupuestal y contable. 

 

Valor total del contrato 388.816.440 

Informe de ejecución 
Nro. 

Ejecución Financiero 
Porcentaje de ejecución 
por periodo informado 

Porcentaje de ejecución 
acumulado 

1 155.526.576 40.00% 40.00% 

2 194.408.220 50.00% 90.00% 

3 38.881.644 10.00% 100.00% 

Total (1+2+3) 388.816.440 100%  

Saldo 0 0,00% 

 
De acuerdo a lo anterior y conforme a lo autorizado en concordancia con el P. A. C y a la 
CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO, la supervisión informa que aprueba 
este tercer desembolso por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($38.881.644) equivalente al 10.00% del valor total del contrato suscrito 
entre el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, identificado con el 
NIT 890.399.011-3 y la Fundación Carvajal, identificada con el NIT 890314970-7. 
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Adicionalmente, la supervisión realizó seguimiento a la CLÁUSULA SEXTA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, desde el componente financiero, 
informando lo siguiente: 
 
Tabla 5. Seguimiento a la CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA desde el componente financiero del Contrato N° 4148.010.26.1.0862-
2024 

 

# Obligaciones Reporte de seguimiento 

21 Cumplir en oportunidad con el pago 
correspondiente a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones, ARL 
y aportes parafiscales y garantizar que 
todo el personal subcontratado cuente con 
seguridad social integral, verificando que 
estos aporten la respectiva planilla de 
pagos que evidencien el cumplimiento de 
esta obligación.  

La Fundación Carvajal presentó Certificación expedido 
por la representante legal MARCELA ASTUDILLO y 
respaldado por el contador RAFAEL PINILLA CHARRY 
identificado con la tarjeta profesional 68909-T quienes 
señalaron haber cumplido con los aportes al pago de 
aportes parafiscales y seguridad social encontrándose 
a paz y salvo durante el periodo de seis (6) meses 
 
Adicionalmente, a la fecha del presente informe el 
contratista ha presentado en su informe de avance al 
cumplimiento de la ejecución presupuestal, contable y 
financiera, los respectivos soportes donde se evidencia 
el cumplimiento de los pagos a los aportes al sistema 
general de seguridad social que menciona esta 
obligación para el caso de los subcontratos. 

24 Atender los requerimientos y 
observaciones que imparta la persona 
encargada de la vigilancia y control 
(Supervisión o Interventoría), tendiente a la 
buena ejecución del objeto contratado.  

Se realizó solicitud de los informes de avance en la 
ejecución para el segundo y tercer desembolso 
mediante correo electrónico, el cual fue debidamente 
respondido en la oportunidad y tiempo requerido. 

25 Destinar los recursos para el cumplimiento 
del objeto del CONTRATO y en ninguna 
circunstancia utilizarlo para el pago de otro 
tipo de obligaciones, cualquiera que fuere 
su cuantía. 

Según lo relacionado en el informe financiero y sus 
soportes, se verificaron facturas, documentos soporte 
y demás documentación relacionada a la ejecución de 
las actividades contratadas por Santiago de Cali D. E. 
- Secretaría de Cultura y la Fundación Carvajal. 

26 Adelantar y llevar a cabo los procesos de 
contratación de bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de este 

El CONTRATISTA aportó el Manual de Contratación 
con personas naturales para la prestación de servicios, 
el cual aplicó en la subcontratación de las personas 
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CONTRATO con cargo a los recursos 
aportados por la Secretaría de cultura de 
Santiago de Cali; sin embargo, toda la 
contratación que realice el 
CONTRATISTA, en el marco de este 
CONTRATO, debe realizarse de 
conformidad con la normatividad vigente 
sobre la materia, teniendo en cuenta los 
principios del Estatuto General de 
Contratación para la Administración 
Pública, y observar los precios del 
mercado, evitando con esto sobrecostos 
en la ejecución.  

que realizan los procesos de catalogación e inventarios 
de colecciones bibliográficas. En este sentido la 
supervisión ha realizado el seguimiento de este 
procedimiento. Adicionalmente, al revisar los precios 
se verificó que están dentro del rango de precios 
establecidos por el mercado. 

27 Efectuar oportunamente los pagos que 
sean requeridos, según los compromisos 
adquiridos con cargo a los recursos del 
CONTRATO.  

A la fecha del presente informe el contratista ha 
presentado los soportes que dan evidencia de esta 
obligación. 

28 Llevar una cuenta contable independiente 
para la ejecución del presente 
CONTRATO, debidamente certificada por 
la Revisoría Fiscal. 

Una vez revisada, se evidenció que la certificación fue 
expedida por la Representante Legal indicando que 
Lleva una cuenta contable independiente y exclusiva 
para la ejecución del contrato. 

29 Reportar a LA SECRETARÍA DE 
CULTURA el número de cuenta bancaria 
de ahorro o corriente, donde se le ha de 
desembolsar el valor derivado de la 
ejecución del presente CONTRATO. 
Deberá aportar el certificado bancario de la 
cuenta, adjuntando certificado de la 
Revisoría Fiscal o el Representante Legal 
donde acredite lo anterior. 

La Fundación Carvajal aportó certificación bancaria 
expedida por BANCOLOMBIA, con producto 
nombrado como FUNDACIÓN CARVAJAL 
CATALOGACIÓN NIT 890314970, cuenta de ahorros 
aperturada el 17/09/2024. 
 

31 Presentar un (1) informe consolidado de 
ejecución contable, presupuestal y 
financiero al finalizar la gestión, auditado 
de conformidad con los reglamentos del 
CONTRATISTA para aprobación de la 
Supervisión o Interventoría del 
CONTRATO, para ello, deberá aportar el 
certificado de la Revisoría Fiscal, donde 
acredite que la información presentada en 
este informe corresponde a lo auditado por 

A la fecha solamente se ha presentado los respectivos 
documentos que se relacionan en la CLÁUSULA 
TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato 
N° 4148.010.26.1.0862-2024 correspondientes al 
tercer desembolso del mencionado contrato. 
 
Aún no se ha finalizado la gestión. No obstante, se le 
recomienda al contratista que debe cumplir con esta 
obligación, una vez finalice la gestión. 
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esta. EL CONTRATISTA se compromete a 
cumplir con lo dispuesto en la Ley 190 de 
1995, artículo 45 y siguientes en cuanto a 
llevar la contabilidad de acuerdo a los 
principios generalmente aceptados, a 
consolidar los estados financieros y ser 
sometidos a una auditoría financiera.  

 

35 Enviar con cada informe de supervisión o 
interventoría, factura electrónica, el 
informe de actividades, y demás 
documentos requeridos en la CLÁUSULA 
DE FORMA DE PAGO, acatando las 
directrices por parte de la Secretaría de 
Cultura para el envío de los documentos 
de pago de forma física y virtual. 

La Fundación Carvajal aportó los documentos 
requeridos en la CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO, 
acatando las directrices por parte de la Secretaría de 
Cultura para el envío de los documentos de pago de 
forma física y virtual. 

Nota: Las demás obligaciones se informaron en el componente técnico del presente 
informe. 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4148.010.26.1.0862-2024 y que a continuación se 
describen durante el periodo comprendido entre nov 28 de 2024 y diciembre 4 2024: 
 

# 
ACTIVIDAD 

GENERAL DE 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
DETALLADAS 

REPORTE DE AVANCE 

1 

GENERAR MAYOR 
OFERTA DE 
SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS 
DESDE LA RED DE 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE CALI 

REALIZAR LA 
PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS Y 
EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y AL 
CONOCIMIENTO 
 

% Avance: 100 
 
1.1.Recepcionar y atender las reservas de 
servicio de préstamo interbibliotecario entre las 
bibliotecas de la RBPC. 

Para el cumplimiento de esta actividad el 
contratista -Fundación Carvajal- subcontrato al 
señor Ruben Romero Paz. La contratación se 
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realizó de acuerdo a lo establecido en la 
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA, numeral 17 
de la minuta contractual, y una vez la supervisora 
del contrato, previa revisión de la hoja de vida y 
corroborado que la persona cumpliese con el 
perfil aprobó la subcontratación. La Fundación 
Carvajal realizó la contratación de acuerdo a su 
manual de contratación. 

El profesional Ruben Romero Paz puso en 
funcionamiento el Préstamo de material 
bibliográfico a través del préstamo 
interbibliotecario, asumiendo un rol de gestor de 
servicios bibliotecarios permitió reanudar el 
servicio de préstamo interbibliotecario en las 
bibliotecas de la RBPC. Para esto, inició con una 
presentación a las coordinadoras de territorio y 
bibliotecarios de la forma como se ha de efectuar 
la dinamización y puesta en marcha. Dió trámite 
a las solicitudes de reserva de libros realizados 
por los bibliotecarios de parte de sus usuarios por 
parte de usuarios de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Cali. 

El profesional diseñó una ficha de información 
general para el usuario del préstamo 
Interbibliotecario, con el propósito de 
suministrarle los datos de la biblioteca dueña del 
libro, así como de un canal de comunicación para 
la renovación o entrega del libro prestado. 

Realizó servicios de préstamo Interbibliotecario, 
cada uno de los usuarios beneficiarios del 
préstamo fue registrado en llave del saber por el 
bibliotecario. Promovió el préstamo 
interbibliotecario en las bibliotecas de la red. 
Posibilitó la prestación de los servicios de 
préstamo Interbibliotecario con un total de 59 
títulos entre diversas bibliotecas de la red 
representadas en territorios así: 
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TERRITORIO LEO 1 3 

TERRITORIO LEO 2 11 

TERRITORIO LEO 3 28 

TERRITORIO LEO 4 3 

TERRITORIO LEO 5 59 

 

Esta estrategia logró llegar a todas las bibliotecas 
que soliciten préstamo interbibliotecario y realizar 
talleres de uso y apropiación de catálogo 
maestro es operada por Rubén Darío Paz, Mar 
Valencia Millán, Isabel Torres Vacca y Eliana 
Yulieth Lozano. Rubén hizo paso por las 
bibliotecas donde los usuarios solicitaron libros 
en préstamo desde otras bibliotecas y cada 
semana Mar, Isabel y Eliana hicieron talleres con 
todo tipo de usuarios, invitando a conocer las 
colecciones, como están organizadas, 
clasificadas y cómo saber su existencia y 
disponibilidad desde el catálogo maestro. 

Los talleres se realizaron desde el 17 de octubre 
hasta el 4 de diciembre en las bibliotecas 
Centrales Didácticas El Poblado, Casona y 
Vallado, y las bibliotecas Bajo Aguacatal, Felidia, 
Alegría del saber, Tierra Blanca, Polvorines y el 
Jardín. La Paz, San Nicolás, León de Greiff, 
Villaluz, El Retiro, El Hormiguero, La Buitrera y 
Fundautonoma, San Luis, Alto Nápoles e Isabel 
Allende.  

Los préstamos del mes de septiembre se 
realizaron en las siguientes bibliotecas:  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 13 de 50 

Biblioteca No. de 
libros 
prestados 

Alvaro Mutis 7 

Patrimonial del Centenario  3 

San Marino 1 

San Luis 1 

Alto Napoles 1 

Rumenigue Perea 1 

 

Los préstamos del mes de noviembre se 
realizaron en las siguientes bibliotecas:  

Biblioteca Libros 
prestados 

León de Greiff 3 

Centro Cultural Comuna 18 1 

Infantil y Juvenil 5 

San Luis 1 

Daniel Guilard 3 

Rumenigue Perea 2 
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Recreación y Deporte 1 

Alto Napoles 1 

Realizó servicios de préstamo Interbibliotecario, 
cada uno de los usuarios beneficiarios del 
préstamo fue registrado en llave del saber por el 
bibliotecario. 

Con la estrategia se logró fortalecer hábitos de 
lectura y escritura en niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes, adultos y adultos mayores 
fortaleciendo las colecciones bibliográficas de la 
RBPC: De manera indirecta la población es 
impactada con las colecciones agregadas al 
catálogo maestro en la totalidad de las 
bibliotecas de la red con el total de los libros 
procesados técnica y físicamente. Se agregaron 
libros a 64 espacios de lectura - bibliotecas  

El servicio de préstamo externo fue aprovechado 
por 5.013 personas desde el 18 de julio al 3 de 
diciembre, fecha de corte del presente contrato. 
En el servicio de préstamo externo se 
movilizaron un total de 15.148 ejemplares 

A continuación, una tabla en la que se muestra 
las colecciones que más se movilizaron en este 
periodo de tiempo:  

COLECCIÓN 
AUDIOVISUAL 

30 

COLECCIÓN 
AUTORES 
VALLECAUCANOS 

228 
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COLECCIÓN DE 
REFERENCIA 

66 

COLECCIÓN 
GENERAL 

3046 

COLECCIÓN INFANTIL 8895 

COLECCIÓN JUVENIL 2811 

COLECCIÓN 
MUSICAL 

11 

COLECCIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN 

61 

Total general 15148 

 
Las evidencias aportadas se componen de:  
-Fotografías de las acciones desarrolladas por el 
señor Rubén Darío Romero. 
-Informe técnico 
 
Links de evidencias:  
https://docs.google.com/document/d/1tLxrSmXi
OExzqcmfYzzZf-hOKtxmNlk2/edit 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1V3zkRW
KWwk2oUneTiT6cKNCp98yg4yfa 
 
1.2.Realizar estrategias comunicativas de 
fomento del servicio de préstamo externo 
interbibliotecario. 
 
% Avance: 100 

El comunicador Ruben Romero subcontratado 
por la Fundación Carvajal socializó la campaña 
de comunicación para promover el préstamo 
Interbibliotecario con los diferentes equipos 
bibliotecarios. En su rol de gestor de servicios 
bibliotecarios dinamizó el servicio de préstamo 
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interbibliotecario con un taller de fotografía 
dirigido a los bibliotecarios y con la creación de 
un vídeo promocional. Con el primero, dando 
herramientas a los bibliotecarios para que 
puedan registrar momentos significativos de este 
servicio y con el segundo, con el fin de aumentar 
el índice de préstamos.  

Realizó un taller de fotografía, programado en la 
reunión técnica del Territorio 3, el día miércoles 
6 de noviembre en la sala Borges del Centro 
Cultural de Cali, con el propósito de facilitar 
herramientas comunicativas a los y las 
bibliotecarias, sobre un uso adecuado de la 
cámara fotográfica de los dispositivos móviles, 
para una buena promoción fotográfica de sus 
actividades bibliotecarias. 
 
Realizó un video promocional para fomentar la 
consulta y el préstamo de libros en las bibliotecas 
de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, como 
medida para aumentar el índice de préstamos, 

fue realizado con el bibliotecario Eccehomo Eliu 
Hazzien de la biblioteca Rigoberta Menchú, actor 

 
 
Las evidencias aportadas 
 
-Fotografías de las acciones realizadas y links de 
los videos súbditos a las Redes sociales. 

Links: 

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1p_up
Lblx233OgemsiDxSH_YHSCz2ZQSc  
 
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1p_up
Lblx233OgemsiDxSH_YHSCz2ZQSc 
 
https://docs.google.com/document/d/1tLxrSmXi
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OExzqcmfYzzZf-hOKtxmNlk2/edit 
 

  

REALIZAR 
TALLERES DE USO Y 
APROPIACIÓN DEL 
CATÁLOGO 
MAESTRO 
 
 
 

Realizar talleres de uso y apropiación del 
catálogo maestro. 
 
Meta: 20 talleres 
% Avance: 100 
 
Se realizó el 100% de los talleres de Uso y 
apropiación de catálogo maestro. El objetivo 
general de los talleres fue fomentar el uso activo 
y la familiarización con el catálogo bibliográfico y 
las bibliotecas de la RBPC, motivando a los 
usuarios a convertirse en miembros activos y 
conscientes del sistema bibliotecario. Se dividió 
en 5 momentos y tuvo los siguientes materiales 
necesarios para su desarrollo:  

 Proyector y pantalla para demostraciones. 
 Dispositivos electrónicos con acceso a 

internet para la búsqueda en el catálogo 
(pueden ser proporcionados por la biblioteca 
o los propios participantes). 

 Insignias  
 Material impreso: guías, folletos y mapas de 

la biblioteca. 

Las bibliotecas en las que se realizaron los 
talleres fueron:  

1. Biblioteca Pública Central Didáctica La 
Casona 

2. Biblioteca Pública Central Didáctica El 
Poblado 

3. Biblioteca Pública Central Didáctica El 
Vallado 

4. Biblioteca Pública Bajo Aguacatal 
5. Biblioteca Pública Rural Felidia 
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6. Biblioteca Pública Rural Alegría del 
Saber 

7. Biblioteca Pública Tierra Blanca 
8. Biblioteca Pública Polvorines 
9. Biblioteca Pública El Jardín      
10. Biblioteca Pública Rural La Paz 
11. Biblioteca Pública San Nicolás 
12. Biblioteca Pública León de Greiff 
13. Biblioteca Pública Villaluz 
14. Biblioteca Pública Rural El Hormiguero 
15. Biblioteca Pública El Retiro 
16. Biblioteca Pública Rural La Buitrera 
17. Biblioteca Pública Fundautonoma 
18. Biblioteca Pública Isabel Allende 
19. Biblioteca Pública Alto Nápoles 
20. Biblioteca Pública San Luis 

 

Los resultados fueron:   

 Los participantes se familiarizaron con el 
uso del catálogo bibliográfico. 

 Hubo mayor interacción y uso de los 
recursos disponibles en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali. 

 Los participantes estuvieron motivados a 
continuar visitando y utilizando 
activamente las bibliotecas. 

 
Las evidencias aportadas se componen de:   
- Listados de asistencia y fotografías. 
 
Link de evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MKwrBb
E1QahWYOD-zhFi4se2Tg8poD7F 
 

  
ACTUALIZAR A LA 
ÚLTIMA VERSIÓN DE 
KOHA,  LO QUE 

ACTUALIZACIÓN KOAH 
Meta: Una actualización 
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INCLUYE CATÁLOGO 
MAESTRO 
ACTUALIZADO Y 
REPORTES 
MENSUALES DE LOS 
RESULTADOS DE 
LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS  

% Avance: 100 
 
El contratista realizó la actualización de la 
interfaz de Koha en la última versión, la Koha 
24.05.04. al igual que su OPAC. También, se 
realizaron optimizaciones en la interfaz de 
préstamos en Llave del saber. 
La actualización del catálogo maestro se realizó 
con éxito a inicios del mes de octubre y en el mes 
de noviembre se extrae copia de la base de 
datos. Aunque vale la pena precisar que este tipo 
de copias se realizaban automáticamente todos 
los días, este archivo es importante en la medida 
de que da cuenta de que la información a la fecha 
está protegida.  

Las bondades sobre la actualización reportadas 
por el contratista Fundación Carvajal fueron la 
optimización de cada uno de los módulos que  
componen KOHA, ahora, muchas de las 
funciones de catalogación, por ejemplo, no están 
dentro del módulo de herramientas, sino dentro 
del módulo mismo de catalogación.  

El front del aplicativo muestra al analista 
funciones de manera más rápida y hace que al 
interior, la base de datos establezca relaciones 
mejor estructuradas, permitiendo que el flujo y la 
captura de datos sean más transparentes. 
Hablando de la integración entre Llave del saber 
y Koha se hacen los respectivos ajustes pues al 
haber nuevas tablas se deben modificar las 
relaciones entre el API Rest existente. Es vital 
aclarar que lo que se sigue buscando es que la 
productividad del bibliotecario aumente y para 
ello se hacen los últimos desarrollos sobre las 
acciones de préstamo en sala y externo. Esta 
actualización se realizó durante 3 semanas y dio 
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su paso por 3 servidores, uno de desarrollo, otro 
de pruebas y otro de producción 

En el mes de noviembre se hizo entrega de la 
base de datos en formato .Tgz / Tar. Se presenta 
captura de pantalla de la carpeta donde reposan 
los datos y a su vez, el link para el acceso a la 
misma.  

El Backup se encuentra en la siguiente carpeta: 
https://drive.google.com/drive/folders/1hWiR98Z
uW7gFNbZjz0SpbXNFjp6G3ouN  

Link evidencias: 
https://docs.google.com/document/d/1tLxrSmXi
OExzqcmfYzzZf-
hOKtxmNlk2/edit#heading=h.3rdcrjn 

 
REPORTES MENSUALES 
 
Meta: 6 meses 
 
% Avance: 100  
 
El contratista envió a la Red de Bibliotecas de 
Cali los reportes mensuales sobre los servicios 
registrados en la RBPC. Fueron enviados 
conforme a los requerimientos de la dirección de 
la RBPC para su posterior uso en la rendición de 
informe.  

El porcentaje de cumplimiento es del 100% 
sustentado en reportes a la fecha para consumo 
de la RBPC.   

Solicitud con número de ticket: 2761599 

Se comparte también el vínculo a la carpeta 
donde se alojan los reportes de enero a agosto: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1z4TL3mT
G-gmaHhtlHmT7jGbE-x1IYvGQ?usp=drive_link 

Ahora el vínculo donde se encuentran los 
reportes de septiembre:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Kvc5cg-
XJvwRE8rwos5aliGvOJh7huoM  

Solicitud con número de ticket: 2761675 

Pantallazo de la solicitud realizada por la 
contratista encargada de gestionar las 
estadísticas de la RBPC y que responde al ticket 
número 2761676.  

Las evidencias aportadas se componen de:  
 
- Pantallazos de correos enviados /Informe 
técnico 
-PDF del correos con la solicitud y la respuesta 
desde el área de soporte  

Link de evidencias informe 
técnico:https://docs.google.com/document/d/1Xl
dVeOKcXGe7nRVI7KmeWfE-McPtoHNR/edit 
 
https://drive.google.com/file/d/1IyGWbRc9FHjc8i
SLGEd2FUFp73-ZLgJG/view?usp=drive_link  

Link Informe técnico: 

https://docs.google.com/document/d/1tLxrSmXi
OExzqcmfYzzZf-hOKtxmNlk2/edit 

2 

REALIZAR 
PROGRAMAS 
ENFOCADOS A LA 
LECTURA, 
ESCRITURA Y 
ORALIDAD PARA EL 

REALIZAR 
ACCIONES EN 
PROCESOS DE 
CATALOGACIÓN DEL 
MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO, 

Meta: Ingreso de 20.000 ejemplares de la 
colección actual de la RBPC ingresados en 
KOHA 
 
Avance: 100%  
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FORTALECIMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS 

SONORO, 
FOTOGRÁFICO, 
AUDIOVISUAL DE LA 
RED, CATÁLOGO 
MAESTRO Y 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 

2.1.Traslado del material bibliográfico comprado 
por la Secretaría de Cultura a la Biblioteca La 
Casona donde será intervenido en procesos 
técnicos. 

El contratista realizó el traslado un total de 5.300 
libros desde la Secretaría de Cultura de Cali a la 
a la Biblioteca Central Didáctica La Casona de la 
Fundación Carvajal,  Los libros corresponden a 
la compra realizada por la Secretaría de Cultura 
en el año 2023 entregados en el mes de 
diciembre del 2023. La actividad de traslado se 
realizó el día 22 de agosto del 2024. 

Las evidencias aportadas se componen de:  

-   Acta de salida de material bibliográfico 

-   Fotografías 

Link de evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1iw7ZNCI
HJyZsQej_uOEEDrktz9Wn1ozg 

2.2. Agrupación del material bibliográfico por 
bibliotecas para su posterior catalogación. 

Avance: 100% 

El contratista agrupó el material bibliográfico por 
bibliotecas para su posterior catalogación, luego 
se procedió a revisar los listados compartidos por 
la coordinadora de desarrollo de colecciones y 
agrupados por bibliotecas. Se distribuyeron los 
libros de tal forma que se pudiera avanzar en la 
catalogación y en agregar los ítems en los 
registros existentes.  El equipo de trabajo de 
procesos técnicos subcontratado se encargó de 
procesarlo, catalogarlo y prepararlo físicamente. 

Las evidencias aportadas se componen de: 
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 -       Fotografías 

Link de evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Vlts8orG
HisA-I0FBsxIwmfhdi1Iewz2 

 

Meta: Ingreso de 20.000 ejemplares de la 
colección actual de la RBPC ingresados en 
KOHA 

Avance: 21.115  equivalente al 100% con un 
adicional del 5% 

2.3.Catalogación del material bibliográfico nuevo 
y preparación física de los mismos. 

El contratista subcontrató un equipo de trabajo 
compuesto por 6 personas para realizar 
procesos de catalogación del material 
bibliográfico, sonoro, fotográfico, audiovisual de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, catálogo 
maestro y sistema de información. 

La contratación la realizaron de acuerdo a lo 
establecido en la CLÁUSULA SEXTA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA, numeral 17 de la minuta 
contractual, y una vez la supervisora del contrato, 
previa revisión de las hojas de vida y corroborado 
que las personas cumpliesen con el perfil y 
validado sus certificaciones, aprobó la 
subcontratación. La Fundación Carvajal realizó la 
contratación de acuerdo a su manual de 
contratación. Para esta actividad se contrató las 
siguientes personas encargadas de procesar 
técnica y físicamente los materiales 
bibliográficos. 

Tipo de Cargo Nombre 
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contrato 

Nómina Bibliotecario / 
Catalogador 

Alejandra Ximena 
Florez Castillo 

Nómina Bibliotecario / 
Catalogador 

Daniela Jaspi 
Alzate 

Nómina Bibliotecario / 
Catalogador 

Ana Cristina 
Zambrano 

PS Catalogador Alex Bonilla Grueso 

PS Catalogador Gladys Victoria 
Rodriguez 

PS Catalogador Lizeth Perez 
Rodallega 

PS Catalogador Paola Andrea 
Palmito Guerra 

PS Catalogador Milena Miranda 
Muñoz 

PS Catalogador Orfa Madi 
Mosquera 

Dentro de las acciones realizadas por el equipo 
para dar cumplimiento con las entregas se 
dividieron las tareas, priorizado la catalogación, 
agregar ítems en los registros previamente 
creados, preparación física y otros la distribución 
en las bibliotecas de la RBPC luego de la 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 25 de 50 

consolidación de listados para actas de entrega.  

En el mes de octubre con la aprobación del 
equipo de supervisión se logró contratar a 6 
personas más que entraron a reforzar el 
procesamiento técnico y físico de los 20.000 
materiales. Esto es muy bien recibido ya que así, 
la RBPC avanzó aún más en el proceso de 
habilitar materiales para el disfrute de los 
usuarios y comunidades en el servicio de 
préstamo externo a través de Llave del Saber. 
Estas son las nuevas personas en el equipo que 
se sumaron al equipo de catalogación. 

Tipo de 
contrato 

Cargo Nombre 

PS Catalogador Ana Julia Cabezas 

PS Catalogador Carolina Gómez 
Gómez 

PS Catalogador Yudy Margarita 
Quiñonez 

PS Catalogador Faride Ríos Trujillo 

PS Catalogador Jojhana Yirley 
Dávila Muriel 

PS Catalogador Angie Yulieth Cobo 
Castillo 

 

Total personas equipo de catalogación 

Tipo de 
contrato 

Cargo Nombre  

Nómina Bibliotecario / 
Catalogador 

Alejandra 
Ximena 
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Florez 
Castillo 

Nómina Bibliotecario / 
Catalogador 

Daniela Jaspi 
Alzate 

Nómina Bibliotecario / 
Catalogador 

Ana Cristina 
Zambrano 

Nómina Bibliotecólog
o 

Edward 
Gerley Izao 

PS Catalogador Alex Bonilla 
Grueso  

PS Catalogador Gladys 
Victoria 
Rodriguez 

PS Catalogador Lizeth Perez 
Rodallega 

PS Catalogador Paola 
Andrea 
Palmito 
Guerra 

PS Catalogador Milena 
Miranda 
Muñoz 

PS Catalogador Orfa Madi 
Mosquera 

PS Catalogador Ana Julia 
Cabezas  

PS Catalogador Carolina 
Gómez 
Gómez 
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PS Catalogador Yudy 
Margarita 
Quiñonez 

PS Catalogador Faride Ríos 
Trujillo 

PS Catalogador Jojhana 
Yirley Dávila 
Muriel 

PS Catalogador Angie Yulieth 
Cobo Castillo 

 

Al 16 de octubre de 2024 se agregó un total de 
10.693 ejemplares. Ya desde el 17 de octubre al 
28 de noviembre a la meta de 20.000 ejemplares 
fue superada, pues se procesó 9.912 ejemplares.  

Por último, desde el 29 de noviembre hasta el 
3 de diciembre se lograron procesar 500 
ejemplares más para llegar así a los 21.105 
libros procesados. 

A continuación, la cantidad de ítems procesados 
por cada persona que se traduce en un trabajo 
en equipo donde todos se complementan entre el 
procesamiento técnico y el físico, razón por la 
que hay productividad distinta pero un solo 
resultado. 

Catalogador Cantidad 

Alejandra Ximena Flores 
Castillo 

844 

Alex Bonilla Grueso 2484 
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Ana Cristina Zambrano 
Sanchez 

1513 

Ana Julia Cabezas 476 

Angie Yulieth Cobo 
Castillo 

167 

Daniela Jaspi 968 

Elizabeth Villa 1 

Faride Rios Trujillo 515 

Gladys Victoria Rodriguez 
Cabrera 

2420 

Jojhana Yirley Dávila 
Muriel 

322 

Lizeth Perez Rodallega 2700 

Luz Daniela Riascos 
Renteria 

1147 

Milena Miranda Muñoz 1988 

Orfa Madi Mosquera 
Preparación física 

1417 

Carolina Gomez 1329 

Paola Andrea Palmito 
Guerra 

2446 

Yudi Margarita Quiñonez 368 

Total general 21105 
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2.3.1 Apoyar con procesos de catalogación de 
material bibliográfico en las bibliotecas Tierra 
Blanca, San Pedro, Bajo Aguacatal, y Biblioteca 
Rural La Paz, El Jardín, Rigoberta Menchú y San 
Nicolás a la vez que se apoya con la revisión 
técnica de inventarios de las bibliotecas 
Rigoberta Menchú, José Martí, León de Greiff, 
Bajo Aguacatal y Las Acacias 

 
Se procesaron los ejemplares que estaban sin 
catalogar en las bibliotecas La Castilla, La 
Buitrera, Villaluz, Somos Pacífico, San Pedro, 
Bajo Aguacatal y León de Greiff.  
 
Es muy importante aclarar que se apoyaron los 
inventarios bibliográficos de las bibliotecas La 
Castilla, La Buitrera, Villaluz, Somos Pacífico, 
San Pedro y Bajo Aguacatal luego de solicitud de 
la líder de gestión y desarrollo de colecciones. 
Además, que para ir más allá, incluso se procesó 
las colecciones bibliográficas en su totalidad lo 
que permite que los usuarios puedan prestar los 
libros desde el sistema de información Llave del 
saber. Este proceso se logró dada la aprobación 
de la supervisión del contrato quien determinó, 
que tanto técnica como presupuestalmente era la 
mejor acción en vía de más y mejores resultados 
para el objeto del contrato.  

 
A continuación, se presenta tabla resumen de la 
cantidad de ítems procesados, que incluye 
nuevos ítems y los que fueron solo procesados 
físicamente. También, el link a la carpeta de las 
fotografías de la entrega de las colecciones y el 
procesamiento de las mismas: 
https://drive.google.com/drive/folders/19pRqu8x
EVhth5AAmWQgUucB01r8FPgj8?usp=drive_lin
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k   

 
Tabla bibliotecas intervenidas 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LA CASTILLA 

2847 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LA BUITRERA 

2795 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL TIERRA 
BLANCA 

1871 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL VILLALUZ 

1469 

Biblioteca Pública 
Municipal Somos 
Pacifico 

1312 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL LEÓN DE 
GREIFF 

932 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL SAN 
NICOLÁS 

887 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL EL JARDÍN 

756 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL SAN PEDRO 

741 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL BAJO 
AGUACATAL 

564 
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CENTRO CULTURAL DE 
CALI 

374 

Biblioteca Pública 
Municipal Central 
Didáctica El Poblado 

349 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL RIGOBERTA 
MENCHÚ 

341 

Biblioteca Pública 
Municipal Central 
Didáctica La Casona 

301 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL 
CENTENARIO 

216 

BIBLIOTECA PÚBLICA LA 
UNIÓN 

211 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL LOS 
NARANJOS I 

200 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL CENTRO  
DE  EMPRENDIMIENTO 
CULTURAL COMUNA 13 

199 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DANIEL 
GUILLARD 

188 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL SAN LUIS I 

179 

Biblioteca Pública 
Municipal Central 
Didáctica El Vallado 

178 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 32 de 50 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL LA 
CAMPIÑA 

175 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL SENA 

173 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL  EL RETIRO 

163 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL ÁLVARO 
MUTIS 

163 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL CENTRO 
CULTURAL COMUNA 20 

158 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL ISABEL 
ALLENDE 

147 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL CENTRO 
CULTURAL COMUNA 1 

146 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL 
DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 

145 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL CENTRO 
CULTURAL NUEVO 
LATIR 

144 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL LA MARIA 

143 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
FRANCISCO J. RUIZ 

136 
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
CENTRO CULTURAL 
COMUNA 18 

133 

BIBLIOTECA ESPACIOS 
NO CONVENCIONALES 

131 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL JAN 
BARTELSMAN 

123 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL ARCO IRIS 

122 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL EL DORADO 

120 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL CASCAJAL 

118 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LOS ANDES 

116 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL JOSÉ 
MARTÍ 

116 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL RUMENIGUE 
PEREA PADILLA 

114 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL GABO 

112 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL ANTONIO 
JOSÉ ESCOBAR 

109 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL ALTO 
POLVORINES 

108 
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LA ELVIRA 

104 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL 
FUNDAUTONOMA 

102 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL  DESEPAZ 

99 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LEONERA  

87 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL SAN PEDRO  

79 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL ISAÍAS 
GAMBOA 

73 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL SAN 
MARINO 

72 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LA PAZ 

70 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LA CASTELLANA  

61 

Biblioteca Alto Nápoles 57 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL  FELIDIA 

51 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL ALEGRÍA DEL 
SABER 

40 
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL LAS 
ACACIAS 

40 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL LUIS CARLOS 
GALAN SARMIENTO 

40 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL EL 
HORMIGUERO 

38 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL DEL SALADITO 
JORGE ISAACS 

37 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
RURAL NAVARRO 

15 

MUSEO LA TERTULIA 
(Libros donados y 
procesados para La 
Tertulia) 

7 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DESEPAZ 

5 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL EL RETIRO 

3 

Total general 21105 

 
 
Las evidencias aportadas se componen de 
informes de productividad y registro fotográfico. 

Link de evidencias: 
 
https://docs.google.com/document/d/1tLxrSmXi
OExzqcmfYzzZf-hOKtxmNlk2/edit 
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https://drive.google.com/drive/folders/1V3zkRW
KWwk2oUneTiT6cKNCp98yg4yfa 
 
https://docs.google.com/document/d/1XldVeOKc
XGe7nRVI7KmeWfE-McPtoHNR/edit 
 
 
2.2. Agrupación del material bibliográfico por 
bibliotecas para su posterior catalogación. 
 
La metodología implementada por el contratista 
radica en recoger en las bibliotecas establecidas 
por el contrato y las recomendaciones de la líder 
de gestión y desarrollo de colecciones de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Cali, el material 
bibliográfico  no catalogado y llevarlo para 
catalogación en las biblioteca La Casona. Una 
vez, los libros se encuentran catalogados, los 
libros son llevados nuevamente a la biblioteca y 
se dejan organizados en las estanterías 
respectivas. 
 
Las evidencias aportadas se componen de 
Fotografías. 
 
Link de evidencias: 
https://docs.google.com/document/d/1XldVeOKc
XGe7nRVI7KmeWfE-McPtoHNR/edit 
 
 
2.3.Catalogación del material bibliográfico nuevo 
y preparación física de los mismos.  
El contratista, cumplió con la actividad, 
catalogando todo el material bibliográfico nuevo 
(vigencia 2023 entregado a la Secretaría de 
Cultura de Cali en diciembre del 2023). Este 
material fue el primero que catalogó el contratista 
con el equipo de trabajo contratado por la 
Fundación Carvajal, tal como se reportó en el 
informe de supervisión cuota 1 y como quede 
consignado en el informe técnico cota 1. 
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Link de evidencias: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1V6yR
xBnkv-fKZaBolLB1pkYbbJBw3UoC 
 
 
2.4.Entrega del material bibliográfico catalogado 
a las bibliotecas adscritas a la RBPC. 
 
El contratista entregó el material catalogado a 
cada biblioteca correspondiente. 
 
Las evidencias aportadas se componen de: 

- Actas de entrega de colecciones  
- Fotografías de la entrega 

 
Link de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1V3zkRW
KWwk2oUneTiT6cKNCp98yg4yfa 
 
 
2.5. Apoyar con procesos de catalogación de 
material bibliográfico en las bibliotecas  Tierra 
Blanca, San Pedro, Bajo Aguacatal, y Biblioteca 
Rural La Paz, El Jardín, Rigoberta Menchú y San 
Nicolás a la vez que se apoya con la revisión 
técnica de inventarios de las bibliotecas 
Rigoberta Menchú, José Martí, León de Greiff, 
Bajo Aguacatal y Las Acacias. 
 
El contratista con el equipo de procesos técnicos 
contratado por la Fundación Carvajal se 
procesaron los ejemplares que estaban sin 
catalogar en las bibliotecas San Nicolás, 
Rigoberta Menchú, Tierra Blanca y El Jardín. Tal 
como fue reportado en el informe de supervisión 
cuota 1.  
 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
TIERRA BLANCA 

1871 
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN 
PEDRO 

741 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL BAJO 
AGUACATAL 

564 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
RIGOBERTA MENCHÚ 

341 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN 
NICOLÁS 

887 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ 
MARTÍ 

116 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LEÓN 
DE GREIFF 

932 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LAS 
ACACIAS 

40 

BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA PAZ 70 

 
 
NOTA ACLARATORIA: Dado que la fecha final 
del contrato es el 15 de diciembre de 2024 
el contratista junto con el equipo de trabajo de 
catalogación seguirán catalogando libros de la 
Biblioteca rural La Paz, y se compromete a enviar 
las evidencias al correo de la supervisora y la 
coordinación general de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Cali. 
 
Las evidencias aportadas se componen de: 

- Actas  
- Fotografías  

 
Link de evidencias:  
https://docs.google.com/document/d/1tLxrSmXi
OExzqcmfYzzZf-hOKtxmNlk2/edit 
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https://drive.google.com/drive/folders/1Vlts8orG
HisA-I0FBsxIwmfhdi1Iewz2 
 
 

  
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:  
 
A continuación, la supervisión informa el seguimiento realizado al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista:  
 

# OBLIGACIONES REPORTE DE SEGUIMIENTO 

1 Proporcionar los elementos necesarios 
para la realización de las actividades 

DE LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS EN BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS Y ESPACIOS ADSCRITOS 

Ficha EBI No. BP-26002890. 

El contratista durante la vigencia del contrato facilitó a 
su equipo de trabajo los insumos necesarios para el 
desarrollo de las acciones dispuestas en el contrato, 
tales como: equipos tecnológicos y conectividad para las 
labores de catalogación. Así como también, ha adquirió 
insumos de papelería como papel troquelado, códigos 
de barra, papel contac, vinilos adhesivos entre otros 
materiales para la preparación física de las colecciones. 
Insumos que le permitieron poder cumplir con la 
catalogación de los materiales bibliográficos.  
 

2 Realizar la respectiva promoción y 
difusión del proyecto a través de la 
realización de las actividades 
acordadas con los bibliotecarios y 
usuarios para generar procesos de 
apropiación, divulgación y uso de las 
colecciones desde el catálogo maestro 
con el propósito de que puedan 
acceder con facilidad a las colecciones 
de la Red. 

El contratista realizó la respectiva promoción y difusión 
del proyecto con los equipos bibliotecarios y con los 
usuarios a través de talleres sobre uso y apropiación del 
catálogo maestro de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Cali. Se realizaron 20 talleres sobre divulgación y uso de 
las colecciones con bibliotecarios y usuarios de 
biblioteca de la Red.  

3 Responsabilizarse cuando por 
descuido, imprevisión, negligencia, o 
causas imputables al Contratista 
ocurriesen daños a terceros, dado que, 
éste será el directo responsable de 
ellos. 

Durante la ejecución del contrato no se presentaron 
incidentes o situaciones de descuido, imprevisión, 
negligencia, o causas imputables por parte del 
Contratista. 
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4 Guardar la debida confidencialidad y 
reserva sobre la información y 
documentos que por razón del contrato 
llegue a conocer, obligación que 
deberá ser cumplida por el 
CONTRATISTA aún después de 
terminado el proyecto 

A la fecha del presente informe el contratista guardo la 
debida confidencialidad y reserva sobre la información y 
documentos concernientes a la Secretaría de Cultura en 
relación con el contrato celebrado y se compromete a 
seguir haciéndolo aún después de terminado el 
proyecto. 
 

5 Desarrollar y cumplir el objeto del 
Contrato, en las condiciones de 
calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas por este 

A la fecha del presente informe el contratista cumplió 
con el objeto del contrato en condiciones de calidad, 
oportunidad y obligaciones tal como reza la minuta 
contractual, aportando los soportes correspondientes. 
 

6 Colaborar con el Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría de Cultura en 
cualquier requerimiento que haga en 
relación al cumplimiento adecuado y 
oportuno del objeto contractual.  

Durante la ejecución del contrato el contratista colaboró 
con la Secretaría de Cultura y atendió los requerimientos 
solicitados por el equipo de supervisión del contrato 
respecto al cumplimiento adecuado y oportuno de la 
ejecución del contrato. 
Entregó al equipo de supervisión la copia de la base de 
datos del total de colecciones catalogadas en el sistema 
de gestión biblioteca  KOHA y que pertenecen a la Red 
de Bibliotecas Públicas de Cali. Información que había 
sido solicitada por el equipo de supervisión  
 
Link de Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1hWiR98ZuW7gF
NbZjz0SpbXNFjp6G3ouN 
 

7 Comunicarle al Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaría de Cultura cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

Durante la ejecución del contrato el contratista sostuvo 
una buena comunicación con la Secretaría de Cultura 
de Cali y cuando hubo alguna observación y duda 
respecto al diligenciamiento del informe técnico o 
financiero, el equipo de supervisión atendió sus 
inquietudes. 
 

8 Cumplir con las directrices y 
lineamientos que la Secretaría de 
Cultura defina, y permitir que se 
efectúe el seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del Contrato 

El contratista cumplió con las directrices y lineamientos 
dados por la Secretaría de Cultura, permitiendo que el 
equipo de supervisión del contrato, cumpliera con su rol 
de seguimiento, monitoreo para un eficaz del 
cumplimiento del contrato.   
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9 Designar de su personal, a la persona 
que se encargará de atender en forma 
directa los requerimientos del Distrito 
de Santiago de Cali - Secretaría de 
Cultura, durante la ejecución del 
contrato y por toda la vigencia de las 
garantías que lo amparan.  

El contratista Fundación Carvajal designó como su 
delegado en la ejecución del contrato N° 
4148.010.26.1.0862-2024 a través de una certificación, 
al señor Edwar Izao, quien asumió el desarrollo y 
ejecución de las actividades establecidas en el contrato.  

10 Proveer a sus trabajadores de los 
equipos y elementos necesarios para la 
correcta ejecución del objeto 
contractual, de acuerdo con las 
disposiciones legales, especialmente 
aquellas que regulan la seguridad 
industrial y de salud ocupacional del 
personal puesto a disposición del 
servicio. El Contratista será 
responsable si por falta de adecuadas 
medidas de seguridad ocurrieran 
daños o accidentes a su personal, al 
personal del Distrito de Santiago de 
Cali  Secretaría de Cultura o a 
terceros. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes 
serán por cuenta del Contratista. El 
Contratista se responsabiliza de la 
ejecución del contrato, desde su 
comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios 
y/o reparaciones correrán por cuenta 
del Contratista sin derecho a que el 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría 
de Cultura le reembolse cualquier clase 
de costo o gasto, y sin que implique 
derecho para prórroga del plazo 
convenido para la terminación de los 
servicios o trabajos. 

El contratista fundación Carvajal facilitó a las personas 
que subcontrató para desarrollar los procesos de 
catalogación, los equipos y elementos necesarios para 
la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo 
con las disposiciones legales, especialmente aquellas 
que regulan la seguridad industrial y de salud 
ocupacional del personal puesto a disposición del 
servicio.  
 
 

11 Todo el personal que participe en las 
actividades que refiera la ejecución de 
estas en altura, deberá estar certificado 
para la realización de trabajo en altura 
vigente en el momento de la realización 

Dentro de las actividades y acciones realizadas por el 
contratista durante la ejecución del contrato no estaban 
dispuestas actividades en altura.  
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de la actividad (cuando a ello hubiere 
lugar). 

12 Proporcionar a la interventoría o 
supervisión del contrato y a los 
veedores comunitarios, la información 
sobre la ejecución del contrato cuando 
así lo soliciten, en términos de 
oportunidad, transparencia y celeridad.  

El contratista durante la ejecución del contrato 
proporcionó al equipo de supervisión del contrato, la 
información respectiva a la ejecución del contrato 
cuando fue solicitada, permitiendo que el equipo de 
supervisión realice el seguimiento y monitoreo eficaz del 
cumplimiento del contrato. 
 

13 Realizar el registro diario de las 
actividades ejecutadas en el sitio 
donde se desarrollen, la cual debe 
entregarse a la Interventoría o 
supervisión para el trámite de 
desembolsos del contrato.  

El contratista Fundación Carvajal realizó durante la 
ejecución del contrato registro de las actividades 
realizadas por su equipo de trabajo en los espacios 
bibliotecarios atendidos por medio de fotografías y 
registro de actividad / catalogación en el sistema de 
gestión bibliotecaria KOHA.  
 

14 Llevar el registro fotográfico en medio 
digital y los demás soportes 
respectivos de cada una de las 
actividades realizadas durante la 
vigencia del contrato; antes, durante y 
después de la actividad. 

El contratista Fundación Carvajal durante la ejecución 
del contrato hizo registro digital de las actividades 
realizadas dispuestas en el contrato.  
 
Los soportes y evidencias han sido aportadas a los 
informes técnicos cuota 1, 2 y 3 (final) y al Drive 
institucional compartido por el equipo de supervisión. 
 

15 Otorgar a la Alcaldía de Santiago de 
Cali  Secretaría de Cultura 
reconocimiento durante la ejecución 
del proyecto, a través de los medios 
virtuales y presenciales utilizados para 
la promoción de este. 

Durante la ejecución del proyecto el contratista 
Fundación Carvajal ha realizado el respectivo 
reconocimiento a la Alcaldía de Santiago de Cali y 
Secretaría de Cultura en los talleres realizados en las 
bibliotecas y en las piezas publicitarias del proyecto.  

16 Cumplir con el objeto del CONTRATO 
en la forma y tiempo pactados, 
exigiendo el cumplimiento de 
condiciones técnicas, jurídicas, 
financieras, presupuestales, contables 
y administrativas exigidas en el 
CONTRATO y de conformidad con lo 
estipulado en el pliego de condiciones 
y en la oferta presentada. 

El contratista Fundación Carvajal, cumplió con el objeto 
del contrato según lo pactado, durante el periodo 
comprendido  
 
Tal como se informó en el informe de supervisión cuota 
1, se realizaron al contrato las siguientes modificaciones 
en las cláusulas del contrato: 
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plazo de ejecución del contrato No 4148.010.26.1.0862-
2024 es hasta el 15 de diciembre de 2024, contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución conforme al artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
SEGUNDO: El contratista debe ampliar la vigencia de 
las garantías emitidas, de acuerdo a la aclaración del 
plazo realizada en el presente otrosí. En los términos 
establecidos en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. 
GARANTÍAS.  
  
TERCERO: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEXTA  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, en el sentido de 
aclarar que la solución de controversias no está 
sometida a comité técnico operativo y por consiguiente 

Partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la 
actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las 
diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales previstos en el 

 
  
La modificación fue aprobada el 30 de julio de 2024, 
como consta en el registro de SECOP II, y desde 
entonces, el contrato se ha ejecutado de acuerdo a las 
actividades establecidas sin afectar su cumplimiento.  

17 Entregar a la supervisión o 
Interventoría del CONTRATO la 
información relativa de los 
subcontratos que suscriba para el 
desarrollo del proyecto, incluyendo los 
datos referentes a la existencia y 
representación legal de las entidades 
con quienes contrate, y la información 
referente a los pagos que realice con 
los recursos entregados. Para realizar 
dicha subcontratación debe contar con 
previa autorización y concepto de la 
supervisión o Interventoría del 
CONTRATO. 

El personal que subcontrato la Fundación Carvajal para 
realizar las labores de catalogación fue aprobado 
previamente por la supervisora del contrato, después de 
revisar que las hojas de vida cumpliesen con el perfil y 
competencias que requerían para la correcta ejecución 
de las actividades de catalogación y apoyo a inventarios 
bibliográficos.   
 
Los documentos relacionados con la contratación fueron 
aportados por el contratista, como evidencias al equipo 
de supervisión. 
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18 Publicar en el SECOP II la información 
relativa a los subcontratos que suscriba 
el CONTRATISTA para desarrollar el 
contrato, incluyendo los datos 
referentes a la existencia y 
representación legal de la entidad con 
quien contrató y la información de 
pagos.  

El contratista Fundación Carvajal como Institución 
privada cuenta con su propio Manual de contratación, y 
fue implementado en la subcontratación que realizaron 
de las personas que conformaron el equipo que 
desarrolló las actividades de procesos técnicos, como 
catalogación e inventarios de colecciones bibliográficas. 
 
Santiago de Cali D. E. - Secretaría de Cultura publicará 
en el SECOP II, en cumplimiento de la normativa 
vigente, lo relacionado a la ejecución del presente 
contrato. 

19 Desarrollar a plenitud el objeto del 
CONTRATO, dentro de los términos y 
condiciones establecidos en este 
documento, la propuesta y el proyecto 
de inversión adscrito a la Secretaría de 
Cultura.  

El contratista Fundación Carvajal desarrolló las 
actividades contractuales dentro de los términos y 
condiciones establecidas en la minuta contractual y de 
acuerdo a la propuesta y el proyecto de inversión. 
Incluso superó la meta de los 20.000 ejemplares 
catalogados. A la fecha del presente informe el 
contratista reportó en su informe técnico la cifra de 
21.115 ejemplares catalogados. 

20 Utilizar todos sus conocimientos e 
idoneidad en la debida asistencia y 
apoyo a la supervisión o Interventoría 
del contrato 

Durante la ejecución del contrato el contratista 
Fundación Carvajal utilizó sus conocimientos e 
idoneidad en la ejecución de las actividades realizadas 
y atendiendo las observaciones y sugerencias 
solicitadas por el equipo de supervisión del contrato. 

21 Cumplir en oportunidad con el pago 
correspondiente a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones, 
ARL y aportes parafiscales y garantizar 
que todo el personal subcontratado 
cuente con seguridad social integral, 
verificando que estos aporten la 
respectiva planilla de pagos que 
evidencien el cumplimiento de esta 
obligación.  

Durante la ejecución del proyecto el contratista 
Fundación Carvajal cumplió con el pago 
correspondiente a los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y ARL y aportes parafiscales 
garantizando que todo el personal subcontratado cuente 
con seguridad social integral, verificando que éstos 
aporten la respectiva planilla de pagos que evidencien 
el cumplimiento de esta obligación. 
 
El contratista aportó las evidencias correspondientes al 
equipo de supervisión.  

22 Las obligaciones que se deriven del 
presente CONTRATO deberán 
prestarse en la oportunidad requerida 
por la entidad, de tal manera que se 
garantice el cumplimiento de los 

El contratista Fundación Carvajal cumplió de manera 
oportuna con las obligaciones del presente 
CONTRATO, garantizando el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto de inversión.   
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objetivos específicos y generales del 
proyecto de inversión. 

23 Todo lo concerniente a publicidad, 
debe ser concertado con la oficina de 
comunicaciones de la Alcaldía, 
enviando copia de los diseños que 
vayan a ser impresos y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Decreto 
No.0182 de 2013 por medio del cual se 
actualiza el Manual de Identidad Visual 
Corporativa del Distrito de Santiago de 
Cali. Asimismo, se deberá concertar los 
lugares de distribución del material, 
siempre respetando las normatividades 
sobre espacios públicos y privados 
relativas al material publicitario y 
promocional.  

El contratista Fundación cumplió en términos de 
publicidad con lo estipulado con la oficina de 
comunicaciones. Todo lo relacionado con el contenido 
publicitario responde a las indicaciones dadas por el 
equipo de comunicaciones de la Secretaría de Cultura.  
Las piezas publicitarias correspondientes al servicio de 
préstamo interbibliotecario tales como videos 
publicitarios sobre colecciones fueron revisados 
previamente el equipo de supervisión del contrato, 
verificando que cumpla con los requisitos del manual de 
marca de la Alcaldía y la identidad comunicativa del 
equipo de comunicaciones de la Secretaría de Cultura 
de Cali.  
 
Así mismo el contratista realizó una infografía que ilustra 
el proceso de préstamo interbibliotecario que cumplío 
con la información necesaria y los logos institucionales 
correspondientes. 

24 Atender los requerimientos y 
observaciones que imparta la persona 
encargada de la vigilancia y control 
(Supervisión o Interventoría), tendiente 
a la buena ejecución del objeto 
contratado.  

Durante la ejecución del proyecto el contratista 
Fundación Carvajal atendió los requerimientos y 
observaciones realizadas por el equipo de supervisión 
en las reuniones de seguimiento y solicitudes a través 
de correo electrónico, en aras de la buena ejecución del 
objeto contratado.  

25 Destinar los recursos para el 
cumplimiento del objeto del 
CONTRATO y en ninguna 
circunstancia utilizarlo para el pago de 
otro tipo de obligaciones, cualquiera 
que fuere su cuantía. 

A la fecha del presente informe el contratista Fundación 
Carvajal reportó en sus informes técnicos  y financieros 
cuota 1, cuota 2 y cuota 3 (final) que  destinó los 
recursos del proyecto para dar cumplimiento al objeto 
contractual. 

26 Adelantar y llevar a cabo los procesos 
de contratación de bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de este 
CONTRATO con cargo a los recursos 
aportados por la Secretaría de cultura 
de Santiago de Cali; sin embargo, toda 
la contratación que realice el 
CONTRATISTA, en el marco de este 

El contratista Fundación Carvajal como Institución 
privada cuenta con su propio Manual de contratación, el 
cual fue implementado en la subcontratación que realizó 
de las personas que realizaron los procesos técnicos de 
catalogación e inventarios de colecciones bibliográficas. 
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CONTRATO, debe realizarse de 
conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia, teniendo en 
cuenta los principios del Estatuto 
General de Contratación para la 
Administración Pública, y observar los 
precios del mercado, evitando con esto 
sobrecostos en la ejecución.  

27 Efectuar oportunamente los pagos que 
sean requeridos, según los 
compromisos adquiridos con cargo a 
los recursos del CONTRATO.  

A la fecha del presente informe el contratista a efectuado 
oportunamente los pagos requeridos al equipo de 
personas subcontratadas para llevar a cabo los 
procesos de catalogación e inventarios de colecciones 
bibliográficas. 

28 Llevar una cuenta contable 
independiente para la ejecución del 
presente CONTRATO, debidamente 
certificada por la Revisoría Fiscal. 

Esta obligación se informa en las observaciones del 
componente financiero. 

29 Reportar a LA SECRETARÍA DE 
CULTURA el número de cuenta 
bancaria de ahorro o corriente, donde 
se le ha de desembolsar el valor 
derivado de la ejecución del presente 
CONTRATO. Deberá aportar el 
certificado bancario de la cuenta, 
adjuntando certificado de la Revisoría 
Fiscal o el Representante Legal donde 
acredite lo anterior. 

Esta obligación se informa en las observaciones del 
componente financiero. 

30 Presentar los informes parciales y un 
informe final de la ejecución total del 
CONTRATO, con el respectivo 
balance. El CONTRATISTA deberá 
tener en cuenta al momento de 
presentar los informes, que estos 
deberán estar acordes con el 
cronograma y actividades previstas 
para cada actividad, en armonía con la 
ejecución del CONTRATO, previos a la 
solicitud de pago de los valores 
establecidos en la minuta del 
CONTRATO. Asimismo, el 

El contratista Fundación Carvajal aportó al equipo de 
supervisión del contrato los informes técnicos y 
financieros cuota 1, cuota 2 y cuota 3 final tal cual lo 
solicitó el equipo de supervisión, aportando las debidas 
evidencias de la ejecución del contrato y con los 
soportes financieros respectivos.  
 
La ejecución de las actividades estuvieron acordes a lo 
estipulado en el cronograma de actividades. 
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CONTRATISTA deberá anexar 
documentos soporte a nivel técnico, 
jurídico, financiero, presupuestal, 
contable y administrativo con su 
respectiva fecha, donde se evidencie el 
desarrollo de las actividades 
ejecutadas, a fin de dar respuesta ante 
una posible veeduría ciudadana y/o 
auditoria por parte de los entes de 
control.  

31 Presentar un (1) informe consolidado 
de ejecución contable, presupuestal y 
financiero al finalizar la gestión, 
auditado de conformidad con los 
reglamentos del CONTRATISTA para 
aprobación de la Supervisión o 
Interventoría del CONTRATO, para 
ello, deberá aportar el certificado de la 
Revisoría Fiscal, donde acredite que la 
información presentada en este 
informe corresponde a lo auditado por 
esta. EL CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con lo dispuesto 
en la Ley 190 de 1995, artículo 45 y 
siguientes en cuanto a llevar la 
contabilidad de acuerdo a los principios 
generalmente aceptados, a consolidar 
los estados financieros y ser sometidos 
a una auditoría financiera.  

Esta obligación se informa en las observaciones del 
componente financiero. 

32 El CONTRATISTA deberá garantizar 
que, en caso de requerirse transporte, 
éste debe cumplir con todos los 
requisitos y permisos legales 
expedidos por la autoridad 
competente, cuando a ello hubiere 
lugar 

El contratista, Fundación Carvajal, dispuso del servicio 
de transporte cuando fue requerido, durante la ejecución 
del proyecto, especialmente para la recogida de 
colecciones para ser catalogadas y la posterior entrega 
de colecciones bibliográficas a las bibliotecas 
intervenidas y adscritas a la Red de Bibliotecas. 

33 El CONTRATISTA deberá reportar la 
información de población impactada en 
los formatos y sistemas establecidos 
por la Secretaría de Cultura; en caso de 

El CONTRATISTA, Fundación Carvajal, aportó la 
información de la población impactada en los formatos 
establecidos por la Secretaría de Cultura, para el caso 
de los talleres realizados en las bibliotecas. 
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utilizar otros mecanismos de 
caracterización deberán contar con la 
autorización y concepto del equipo de 
supervisión o interventoría del contrato 

 
También entregó información de catalogación y servicio 
de préstamo arrojada por los sistemas de gestión 
bibliotecaria KOHA y Llave del Saber, donde se 
registran los servicios brindados por las bibliotecas 
públicas. 
 

34 El CONTRATISTA deberá entregar 
una copia de seguridad de toda la 
información relacionada a: los usuarios 
de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Cali, registrados en el Sistema de 

acervo bibliográfico, sonoro, fotográfico 
y audiovisual, matriculado en el 
catálogo maestro, según lo requiera la 
Supervisión o Interventoría; en 
cumplimiento con el artículo 2.8.2.5.2 
del Decreto 1080 de 2015, la Ley 594 
de 2000 y normatividad técnica vigente. 

El contratista entregó  la copia de seguridad de toda la 
información relacionada a: los usuarios de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Cali, registrados en el Sistema 

bibliográfico, sonoro, fotográfico y audiovisual, 
matriculado en el catálogo maestro, en formato CSV, 
formato consolidado, como fue referido por su parte, en 
la primera reunión de seguimiento, y en formato 
MYSQL, con el propósito de salvaguardar la información 
en los diferentes momentos, y que había sido requerida 
por equipo de  Supervisión desde la primera reunión de 
seguimiento y en el 1er informe de supervisión. cuota 1.  
 
 

35 Enviar con cada informe de supervisión 
o interventoría, factura electrónica, el 
informe de actividades, y demás 
documentos requeridos en la 
CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO, 
acatando las directrices por parte de la 
Secretaría de Cultura para el envío de 
los documentos de pago de forma 
física y virtual. 

El contratista Fundación Carvajal envío al equipo de 
supervisión los informes de actividades 
correspondientes a cada cuota 1, 2 y 3 final, junto con 
las facturas y demás documentos requeridos en la 
CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO  acatando las 
directrices por parte de la Secretaría de Cultura para el 
envío de los documentos de pago de forma física y 
virtual para el trámite de la cuota 3 final. 

36 Presentar a la Secretaría de Cultura las 
garantías exigidas, el Cronograma de 
actividades ajustadas a la fecha de 
inicio, el cual debe contener las 
actividades a desarrollar para la 
obtención de cada actividad exigida en 
el CONTRATO. 

El contratista Fundación Carvajal aportó el cronograma 
de actividades ajustadas tal cual estipula la fecha de 
inicio del contrato, incluyendo el detalle de las 
actividades a desarrollar, tal como reza en la minuta 
contractual.  
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37 Las demás que se requieran de 
acuerdo con la naturaleza del 
CONTRATO 

Durante la ejecución del proyecto no se desarrollaron 
actividades diferentes a las pactadas en la minuta 
contractual. 

 
A la fecha se han realizado 4 reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato 
N°4148.010.26.1.0862-2024 indicando que se le ha hecho seguimiento al plan de trabajo 
y cronograma de actividades, y cumplimiento de avance de ejecución desde el 
componente técnico y financiero y se relacionan las actas de reunión: 
 
- No. 4148.010.26.1.1 / Fecha: 24/jul/2024 
Objetivo: Hacer primer seguimiento de la ejecución del contrato No. 
4148.010.261.08622024 entre la Secretaría de Cultura y la Fundación Carvajal. 
 
- No. 4148.010.26.1.2 / Fecha: 6/sep/2024 
Objetivo: Hacer seguimiento de la ejecución del contrato No. 4148.010.261.08622024 
entre la Secretaría de Cultura y la Fundación Carvajal 
 
- No. 4148.010.26.1.93 / Fecha:4/oct/2024 
Objetivo: Hacer seguimiento de la ejecución del contrato No. 4148.010.261.08622024 
entre la Secretaría de Cultura y la Fundación Carvajal 
 
-No. 4148.010.26.1.94 / Fecha: 22/nov/2024 
Objetivo: Realizar reunión de seguimiento al contrato número 4148.010.26.1.0862-2024 
suscrito entre Santiago de Cali D. E. - Secretaría de Cultura y la Fundación Carvajal 
 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 
La supervisión realizó la respectiva revisión a la ejecución técnica y financiera sin que 
haya recomendaciones para el contratista. 

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 

 
GLORIA ELENA JORDÁN ALCALDE 
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Profesional Universitario 
Supervisora 
 
 
 
________________________________ 
EDDY CAROLINA SÁNCHEZ FUERTES 
Contratista 
Apoyo técnico a la supervisión 
 
 
 
 
_______________________________ 
JULIÁN ANDRÉS ZORRILLA PRIETO 
Contratista 
Apoyo financiero a la supervisión 
 
  
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, seis (6) de diciembre 
de dos mil veinticuatro (2.024) 

 


