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110.70.40 
 
ADICIONAL No. 1 EN VALOR Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2300.2024 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024, SUSCRITO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y CARLOS ARTURO GIL RAMIREZ 
 
 
MODALIDAD:    CONTRATACION DIRECTA 
CONTRATISTA:   CARLOS ARTURO GIL RAMIREZ 
NIT:  9431478-9 
R/L:  N/A 
CC:  9431478 
OBJETO: REALIZAR SERVICIOS COMO OBRERO PARA ATENDER 

LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE- OBRERO 1. 

VALOR INICIAL: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE. 
($7.140.000) 

PLAZO INICIAL:  TRES (3) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS  
FECHA ACTA DE INICIO:  DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2024 
FECHA DE TERMINACION                 
INICIAL:  TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 
PRORROGA DEL PLAZO No. 1:  UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS. 
VALOR ADICIONAL No. 1: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

($3.540.000). 

MARCO TULIO RUIZ RIAÑO, identificado con la cedula de ciudanía No. 4.292.493 expedida en 
Ventaquemada, en su calidad de Alcalde Municipal, elegido según credencial E-27, expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha 04 de noviembre de 2023, cargo para el cual tomo 
posesión el día 29 de diciembre de 2023, según consta en acta No. 002-2023 de la Notaria Primera 
del Circuito de Yopal, en uso de las facultades y funciones contenidas en el artículo 315, numeral 9 
de la Constitución Política Nacional, articulo 11, numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993, articulo 91 
literal D numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y articulo 110 del Decreto Ley 111 de 1996, actuando en 
nombre y representación del Municipio de Yopal, con NIT 891.855.017-7, quien para los efectos del 
presente contrato se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra CARLOS 
ARTURO GIL RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía número 9431478 expedida en Yopal, 
quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Adición No. 1 y 
Prórroga No. 1 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Nro. 
2300.2024 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024, previas las siguientes consideraciones de orden legal:  
 
1.) Que, entre el MUNICIPIO DE YOPAL y CARLOS ARTURO GIL RAMIREZ identificado con cedula 
de ciudadanía número 9431478  expedida en Yopal, se suscribió electrónicamente el CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Nro. 2300.2024 DEL 29 DE AGOSTO 
DE 2024 cuyo objeto es “REALIZAR SERVICIOS COMO OBRERO PARA ATENDER LOS SISTEMAS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE- OBRERO 1.” por un valor de SIETE MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.140.000.oo) 
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2.) Que el día 02 de septiembre de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO con un plazo de 
ejecución inicial, de cuatro (4) meses, que de acuerdo al plazo estipulado inicialmente, el plazo 
establecido superaba la actual vigencia fiscal. Situación que va en contravía del principio de anualidad 
y a lo establecido en la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011 y el Decreto 4836 de 2012, haciendo 
necesario ajustar el plazo del contrato, reduciendo el plazo previsto a TRES (3) MESES Y 
VEINTINUEVE (29) días 
 
3.) Que mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2024 y estudio previo de fecha 2024-03428 de 
fecha 2024-12-11 debidamente suscrito y aprobado, la Secretaria de Infraestructura establece la 
necesidad, oportunidad y pertinencia de adicionar en valor la suma de TRES MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 3.540.000) y prorrogar en UN (1) MES Y VEINTINUEVE 
(29) DIAS más, contados a partir del vencimiento del plazo inicial para la ejecución de actividades del 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2300 de 2024  
 
4.) Que, por lo expuesto, la secretaria de infraestructura municipal de Yopal en ejercicio de sus 
funciones de supervisión para el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN No. 2300 de 2024 AVALA la adición en valor No. 1 y prorroga No. 1 
 
5.) Que la adición en valor es de TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 
3.540.000) 
 
6) Que la prórroga del Plazo de ejecución del contrato, es de UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS 
más. 
 
7.) Que de conformidad con el inciso segundo del Artículo 40 y su parágrafo de la Ley 80 de 1993 
“Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieren el cumplimiento de los fines estatales…” al igual el inciso tercero del artículo 4 de la ley 80 
de 1993 establece expresamente que. “…En los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 
el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración….”, 
 
8.) Que conforme lo establecen los principios de la función administrativa y pública consagrados en el 
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el Art. 3 de la ley 1437 de 2011 y el Art. 26 de la 
ley 80 de 1993, la entidad territorial debe encaminar acciones administrativas tendientes a que el 
contratista cumpla con el objeto del contrato y de esa manera satisfaga la necesidad planteada. 
 
9.) Que los adicionales y prorrogas a los contratos pueden hacerse dentro de la vigencia de los 
mismos.  
 
10.) Que teniendo en cuenta que se ha definido un plazo de ejecución adicional de un (1) mes y 
veintinueve (29) días , la ejecución de dichas actividades se ejecutara la vigencia 2025, por tanto se 
tramitó vigencias futuras, las cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo Municipal No. 015 de 20 de 
octubre de 2024, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE YOPAL 
CASANARE, PARA ASUMIR COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON 
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CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2025; y sancionado mediante Auto de 
sanción No. 100.230.10016 de 24 de octubre de 2024. 
 
Que, vistos los anteriores argumentos, es procedente suscribir el presente adicional y prorroga, que 
se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA: VALOR: 
 
Adiciónese al valor establecido en la Cláusula 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN Nro. 2300.2024 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024, la suma de TRES 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 3.540.000). 
 
CLAUSULA SEGUNDA: FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: 
 
EL MUNICIPIO cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en 
la cláusula 6 FORMA DE PAGO del contrato principal. 
 
CLAUSULA TERCERA: PLAZO: 
 
Prorrogar el plazo de ejecución pactado en la cláusula 2 PLAZO del CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Nro. 2300.2024 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024, por el 
término de UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS más, contados a partir del vencimiento del plazo 
inicial. 
 
CLÁUSULA CUARTA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
El presente Adicional en valor, están amparadas con recursos de vigencias futuras del 2025 por                         
$ 3.540.000, aprobadas mediante Acuerdo Municipal No. 015 de 20 de octubre de 2024, POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, PARA ASUMIR 
COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 
LA VIGENCIA FISCAL 2025; y sancionado mediante Auto de sanción No. 100.230.10016 de 24 de 
octubre de 2024. 
 
CLAUSULA QUINTA: ACTUALIZACION DE GARANTIAS: 
 
El contratista se compromete con el Municipio a tramitar ante la compañía Aseguradora la respectiva 
modificación de la garantía única, en los términos del presente Adicional 01y prórroga 01, obligación 
que debe cumplir a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción 
de la presente adición, plazo dentro del cual debe presentar los documentos que corresponden en la 
oficina asesora de jurídica, para su respectiva aprobación. 
 
CLAUSULA SEXTA: CLAUSULAS PACTADAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL: 
 
Las partes se ratifican en la interpretación y contenido de las demás clausulas anexo y minuta 
electrónica establecidas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
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GESTIÓN Nro. 2300.2024 DEL 29 DE AGOSTO DE 2024 las cuales no fueron objeto de modificación 
alguna en el presente acto. 
 
CLAUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: 
 
El presente adicional en valor y prórroga del Plazo se perfecciona con la firma electrónica de las partes 
 
CLAUSULA OCTAVA: REQUISITOS DE EJECUCÓN: 
 
El presente adicional en valor y prórroga del plazo, requiere para su ejecución Registro presupuestal. 
 
CLAUSULA NOVENA: PAGO DE IMPUESTOS: 
 
En contratista a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la 
presente adición debe proceder a cancelar las estampillas y demás impuesto a que hubiere lugar. 
 
CLAUSULA DECIMA: DOMICILIO: 
 
Para todos los efectos legales y fiscales las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de 
Yopal. 
 

Elaboró: ANGELA LILIANA GONZALEZ – Profesional contratada Sec.-Infraestructura  

Revisó Minuta: ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES– Secretaria de Despacho Sec.-
Infraestructura  

Aprobó Minuta: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO- ALCALDE  

 




















































