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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 

Cuota Número _ 1 

  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato No.4148.010.26.1.0913-2024 
 
  

Nombre del contratista: CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, 
SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA-COEMPRESAR 
 
 

Documento de identificación del Contratista: 901.772.750-6 
 
 

Nombre (s) del supervisor (es): JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR 
 
 

Organismo: SECRETARIA DE CULTURA 
UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN 

No. Teléfono: 
6028859089 
 

Objeto del contrato: PREESTAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS PARA 
LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL “TIENDA DE ARTESANIAS 
DEL PACIFICO” EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO COMO: 
“IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA SALVAGUARDIA  DE  
LAS MANIFESTACIONES Y OFICIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN 
SANTIAGO DE CALI” FICHA BP 26005221, VIGENCIA 2024 
 
 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

26/09/2024 
 
 

01/12/2024 

Modificación al contrato: 

x  
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ACTA MODIFICATORIA No. 1 al Contrato interadministrativo No 4148.010.26.1.0913-
2024, por medio de la cual las partes acuerda modificar la Clausula segunda del contrato 
adicionando la siguiente obligación contractual “Realizar los actos suficientes para la 
operatividad y funcionamiento de la Tienda de Artesanías del Pacifico, como plataforma 
para la exhibición y gestión de canales de comercialización entre artesanos y posibles 
compradores, así mismo se adjudica un rubro presupuesta para la misma por valor de: 
CUATRO MILLONES CUATRICIENTOS MILS PESOS MCTE $4.400.000.  

ACTA MODIFICATORIA No. 2 al Contrato interadministrativo No 4148.010.26.1.0913-
2024, por medio de la cual las partes acuerdan lo siguiente:  

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA - VALOR DEL CON-
TRATO, del contrato interadministrativo No. 4148.010.26.1.0913-2024, la cual quedará 
de la siguiente manera: El valor del contrato interadministrativo es de MIL CUATRO-
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE 
($1.484.104.000), detallado de la siguiente manera:  

VALOR DEL COSTO DIRECTO: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MI-
LLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.484.104.000)  

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente proceso estará́ exonerado de los impuestos, ta-
sas, contribuciones del orden distrital, incluidas estampillas de conformidad con el 
Acuerdo 0585 de 2024 “Por medio del cual se concede una exoneración tributaria en 
virtud de la realización de la conferencia de las partes sobre biodiversidad – COP16”.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente proceso estará́ exonerado del impuesto del valor 
agregado IVA, de conformidad con la Ley 2428 de 2024 “Por medio de la cual se esta-
blecen beneficios tributarios para facilitar y promover la realización de la COP16”  

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE del con-
trato interadministrativo 4148.010.26.1.0913-2024, incluyendo la siguiente obligación 
contractual: “Generar acciones que visibilicen la relación e importancia de salvaguardar 
los oficios artesanales para la preservación del medio ambiente, en el marco de la 16a 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.” A la cual se le adjudica un rubro presupuestal equivalente a DOS-
CIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE $236.957.781  
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Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A 
 

 
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

 

Valor inicial del contrato: 
Es hasta la suma de Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Millones Ciento Cuatro Mil 
Pesos m/cte. $1.484.104.000 

 
1. OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 
 
En cuanto al costo de la obligación contractual consolidada mediante otrosí modificato-
rio No.1 "Realizar los actos suficientes para la operatividad y funcionamiento de la Tien-
da Artesanías del Pacifico, como plataforma para exhibición y gestión de canales de 
comercialización entre artesanos y posibles compradores". Se define que su financia-
miento se desprende del rubro adjudicado a la obligación de "Realizar la adecuación, 
dotación, acondicionamiento estético y legalización de un espacio tipo establecimiento 
propicio para la venta y compra de productos artesanales del pacifico", dado que la 
misma, en su descripción dispuesta en la matriz técnica se enfoca en llevar a cabo los 
procesos suficientes para el funcionamiento de la tienda artesanías del pacifico, lo cual 
cobija lo referente al mantenimiento y financiación de la misma para su sostenibilidad en 
el tiempo. 
 
2. OTRO SI MODIFICATORIO No. 2 
 
Mediante el Otrosí modificatorio No. 2, nos acogemos al beneficio tributario de Exención 
del impuesto sobre las ventas (IVA) y viabiliza la adición de los recursos detallado en el 
contrato como “VALOR DEL IVA (MÁXIMO 19%): Es la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
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OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($236.957.782)” al VALOR DEL COSTO DIRECTO 
del mismo, quedando como valor de costo directo total la suma de MIL CUATROCIEN-
TOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE 
($1.484.104.000). 

 
Por lo anterior el Comité técnico Operativo determina que, con el objetivo de reforzar el 
reconocimiento del impacto que tiene la preservación de  los oficios artesanales en la 
preservación del medio ambiente, se requiere de la adición de la siguiente obligación 
contractual "Generar acciones que visibilicen la relación e importancia de salvaguardar 
los oficios artesanales para la preservación del medio ambiente, en el marco de la 16ª 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 

 
En conclusión, las modificaciones No. 1 y No. 2, no modificaron el valor total del contra-
to, el cual es hasta por la suma de Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Millones Ciento 
Cuatro Mil   pesos m/cte. $1.484.104.000. 
 
Las actas modificatorias apenas redistribuyeron el recurso de las actividades contem-
pladas en la cláusula segunda del contrato, de acuerdo con la necesidad emergente y la 
pertinencia de implementar acciones relacionadas con la estrategia comercial “Tienda 
de artesanías del pacifico” que permitan el fortalecimiento financiero de las y los artesa-
nos como un aspecto esencial para salvaguardar los oficios artesanales como parte del 
patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali (Modificación No. 1) y a la exención 
del IVA de acuerdo con la normativa tributaria aplicable en el marco de la COP16 (Modi-
ficación No. 2), como se expone en las justificaciones de dichas modificaciones. 

 
 

Prórroga: N/A 
 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$1.484.104.000 $968.620.863 0 $515.483.137 

 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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Certificación de seguridad social y parafiscales: de acuerdo al cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Decreto 2106 de 2019 y re-
glamentado por el Decreto 4690 de 2005 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se 
presenta la Certificación de pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafis-
cales firmado por la señora, ANDRES RODRIGUEZ MORA, Revisor Fiscal de la EM-
PRESA CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL Y EMPRE-
SARIAL DE COLOMBIA-COEMPRESAR se encuentra al día con el pago de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Fecha de certificación: a 
los Treinta y un (31) días del mes de octubre de 2024. 
 

Observaciones al informe contable y financiero: 
 

RPC 4500338693 PAC
EJECUCION 

CUOTA 1
SALDO

593.641.600$             593.641.600$       -$                      

667.846.800$             374.979.263$       292.867.537$       

222.615.600$             -$                     222.615.600$       

TOTAL 1.484.104.000$          968.620.863$       515.483.137$       

BP-260055221/1/02/01/18

 
 
A continuación, se presenta la ejecución financiera del contrato interadministrativo No. 
4148.010.26.1.0913-2024 firmado entre la Secretaría de Cultura y la empresa Coem-
presar para esta primera cuenta por valor de $968.620.863 Novecientos sesenta y ocho 
millones seiscientos veinte mil ochocientos sesenta y tres pesos mcte., equivalente al 
65% del valor total del Proyecto. 
 
Por parte de la Supervisión se informa que el Contratista, presentó los soportes legales 
y contables que sustentan las erogaciones llevadas a cabo por cada una de las obliga-
ciones contenidas en el presupuesto. (Ver Plantilla Financiera de Ejecución y soportes 
en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1pJcKaPvITKQvMLwzoU2B_ukVeAU-
n2SG?usp=drive_link  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pJcKaPvITKQvMLwzoU2B_ukVeAU-n2SG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pJcKaPvITKQvMLwzoU2B_ukVeAU-n2SG?usp=drive_link
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OBLIGACION

 TOTAL 

PRESUPUESTO SIN 

IVA 

 ADICIONES  ENTRADA  SALIDA 

 TOTAL 

PRESUPUESTO 

AJUSTADO 

 TOTAL 

EJECUCION 

FINANCIERA 

 PENDIENTE 

EJECUTAR 

 

%EJECUCION 

Obligacion 1. Desarrollar un plan de trabajo que determine claramente la forma de 

ejecución de las obligaciones contenidas
 $            24.029.916  $                       -    $                       -    $                       -   24.029.916$             24.029.916$          -$                      100%

Obligacion 2. Realizar informes de gestión que expongan argumentativa y 

evidencialmente el desarrollo técnico, jurídico, financiero y cronológico del plan de 

trabajo establecido

 $            19.341.513  $                       -    $                       -    $                       -   19.341.513$             13.948.000$          5.393.513$            72%

Obligacion 3. Disponer del talento humano idóneo para la coordinación administrativa, 

financiera, operativa, logística y jurídica del proyecto.
18.019.664$              $                       -    $                       -    $           2.134.664 15.885.000$             11.597.833$          4.287.167$            73%

 $              6.470.588  $                       -    $                       -    $           1.648.017 4.822.571$               1.274.000$            3.548.571$            26%

 $          173.559.664  $                       -    $                       -    $                       -   173.559.664$           137.056.000$        36.503.664$          79%

Obligacion 5. Desarrollar y ejecutar una estrategia de comunicaciones que publicite,  

visibilice y posicione en medios de comunicación y redes sociales las artesanías del 

pacifico creadas por artesanos residentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali.

 $            55.462.185  $                       -    $                       -    $                       -   55.462.185$             -$                      55.462.185$          0%

Obligacion 6. Realizar un evento en el Distrito especial de Santiago de Cali, con 

capacidad para 300 personas que promueva la socialización y visibilidad de la marca 

“Artesanías del Pacifico".

 $          246.846.388  $                       -    $                       -    $           5.738.619 241.107.769$           204.668.320$        36.439.449$          85%

Obligacion 7. Realizar una exposición artística que visibilice el trabajo artesanal desde 

una perspectiva sostenible alineada con el cuidado del medio ambiente.
60.084.034$              $                       -   17.265.966            $                       -   77.350.000$             498.696.794-$        745%

 $          369.747.899  $                       -    $       131.083.859  $                       -   500.831.758$           500.831.758$        0%

 $              3.789.916  $                       -    $           6.227.608  $                       -   10.017.524$             -$                      10.017.524$          0%

Obligacion 9. Generar acuerdos de compra para la adquisición de los productos 

artesanales que se ofertarán en el espacio tipo establecimiento comercial dispuesto 

para ello.

 $          269.794.451  $                       -    $                       -    $       150.794.452 119.000.000$           -$                      119.000.000$        0%

Obligacion 10. Realizar los actos suficientes para la operatividad y funcionamiento de la 

Tienda de Artesanías del Pacifico, como plataforma para la exhibición y gestión de 

canales de comercialización entre artesanos y posibles compradores. 

 $                           -    $                       -    $           5.738.319  $                       -   5.738.319$               -$                      5.738.319$            0%

Obligacion 11. Generar acciones que visibilicen la relación e importancia de 

salvaguardar los oficios artesanales para la preservación del medio ambiente, en el 

marco de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.

-$                          236.957.782$        $                       -    $                       -   236.957.782$           -$                      236.957.782$        0%

TOTAL COSTO DIRECTO SEGÚN CONTRATO 1.247.146.218$        236.957.782$       160.315.752$       160.315.752$       1.484.103.999$        968.620.863$        515.483.136$        65%

Obligacion 8. Realizar la adecuación, dotación, acondicionamiento estético y 

legalización de un espacio tipo establecimiento de comercio propicio para la venta y 

compra de productos artesanales del pacifico.

EJECUCION FINANCIERA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.4148.010.26.1.0913-2024

OTROSI 1 Y 2

Obligacion 4. Diseñar la marca de origen "Artesanías del Pacifico", con el objetivo de 

generar reconocimiento identitario de los productos artesanales del pacifico creados 

por artesanos residentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali.

576.046.794$        
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5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. 
4148.010.26.1.0913-2024 y que a continuación se describen: 

1. Obligación: Desarrollar un plan de trabajo que determine claramente la forma de eje-
cución de las obligaciones contenidas. 

Entregable: Plan de trabajo. 

El supervisor acredita que el plan trabajo fue presentado por el contratista y aprobado 
por el Comité técnico operativo mediando te Acta de reunión No. 1, en la cual se deter-
mina que el documento presentado es una hoja de ruta clara que determina de manera 
desagregada las acciones concretas y plazos de ejecución que se van a generar para el 
cumplimiento del alcance del objeto contractual. 

Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Da_49t0vrXBFtqmPWU8tnoJIJQzPd12Y?usp=sh
aring 

2. Obligación: Realizar informes de gestión que expongan argumentativa y evidencial-
mente el desarrollo técnico, jurídico, financiero y cronológica del plan de trabajo estable-
cido.  

Entregable: Informe de gestión técnico y financiero  

El supervisor acredita que el contratista entregó de manera oportuna el informe de ges-
tión en donde describe de manera detallada cada una de las obligaciones y actividades 
realizadas con su correspondiente informe financiero en donde define la ejecución pre-
supuestal del convenio, porcentaje de ejecución y avance de cada una de las activida-
des definidas en el contrato. 

Evidencia: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Da_49t0vrXBFtqmPWU8tnoJIJQzPd12Y?usp=sh

https://drive.google.com/drive/folders/1Da_49t0vrXBFtqmPWU8tnoJIJQzPd12Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Da_49t0vrXBFtqmPWU8tnoJIJQzPd12Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Da_49t0vrXBFtqmPWU8tnoJIJQzPd12Y?usp=sharing


 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 8 de 12 

aring 

3.Obligación: Disponer del talento humano idóneo para la coordinación administrativa, 
financiera, operativa, logística y jurídica del proyecto.  

Entregables: 

• Contratos de prestación de servicios.  

• Constancia de aportes a seguridad Social. 

• Hoja de vida  

• Informe de actividades por persona contratada. 

El supervisor acredita que el contratista reporta en el informe de gestión presentado la 
contratación de 3 personas con experiencia certificada en la gestión administrativa y co-
mercial dispuesta para apoyar en la implementación del objeto contractual.  

Evidencia:https://drive.google.com/drive/folders/1zoXs_WzN3FQHTHg2fXnOo_6Q48De
2_32?usp=sharing 

4. Obligación: Diseñar la marca de origen "Artesanías del Pacifico", con el objetivo de 
generar reconocimiento identitario de los productos artesanales del pacifico creados por 
artesanos residentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali.  

Entregables:  

• Constancia De Antecedentes Marcarios 

• Documento De Solicitud De Registro De Marca Ante La Superintendencia 

• Diseño visual de la marca y logo que exponga el objetivo de la estrategia "artesa-
nías del pacifico" 

• Toolkit y/o manual de uso de la marca. 

• Documento tipo estrategia de comunicaciones que plasme las alternativas publici-
tarias para posicionar la marca artesanías del pacifico. 

 
El supervisor acredita que el contratista entregó de manera oportuna los entregables 
relacionados para el cumplimiento de la obligación número 4, que corroboran la 
ejecución de la obligación planteada. 
 
Evidencia:https://drive.google.com/drive/folders/1k8vAh1Vq_1TSwn0WYykwnq1T3ckvv

https://drive.google.com/drive/folders/1Da_49t0vrXBFtqmPWU8tnoJIJQzPd12Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zoXs_WzN3FQHTHg2fXnOo_6Q48De2_32?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zoXs_WzN3FQHTHg2fXnOo_6Q48De2_32?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k8vAh1Vq_1TSwn0WYykwnq1T3ckvvXr-?usp=sharing
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Xr-?usp=sharing 
 

5. Obligación:  Desarrollar y ejecutar una estrategia de comunicaciones que publicite, 
visibilice y posicione en medios de comunicación y redes sociales las artesanías del 
pacifico creadas por artesanos residentes en el Distrito Especial de Santiago de Cali.  

Entregables:  

• Listado de creadores de contenido con entrega de souvenirs y evidencia 
fotográfica de la entrega 

• Un plan de medios con evidencia las pautas digitales desarrolladas que incluya la 
cotización de las pautas digitales desarrolladas 

El supervisor informa que esta actividad no fue ejecutada en este primer informe de 
gestión, sin embargo, se hace claridad de los entregables dispuestos para su 
cumplimiento de acuerdo con el plan de trabajo aportado, mismos que serán 
susceptibles de revisión. 

6. Obligación: Realizar un evento en el Distrito especial de Santiago de Cali, con 
capacidad para 300 personas que promueva la socialización y visibilidad de la marca 
“Artesanías del Pacifico".  

Entregables:  

• Documento tipo minuto a minuto del evento.  

• plantilla gráfica de las invitaciones al evento 

• listado de invitados al evento 

• Registro fotográfico.  

• Registro de asistencia 

• Listado de mobiliario y montaje técnico utilizado para el evento. 

El supervisor acredita que los entregables dispuesto para el cumplimiento de la 
obligación número 6 fueron entregados a satisfacción por el contratista, sumado en el 
informe de gestión fueron descritos de manera detallada. 

Soporte:https://drive.google.com/drive/folders/1rumvEBS8eRf7I9FYvaDKkSRdXn5EXz9

https://drive.google.com/drive/folders/1k8vAh1Vq_1TSwn0WYykwnq1T3ckvvXr-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rumvEBS8eRf7I9FYvaDKkSRdXn5EXz9_?usp=sharing
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_?usp=sharing  

7.Obligación Realizar una exposición artística que visibilice el trabajo artesanal desde 
una perspectiva sostenible alineada con el cuidado del medio ambiente. 
Entregables:  
 

• Documento de conceptualización 

• Listado de insumos utilizados en la exposición. 

• Registro fotográfico 
 
El supervisor acredita que los entregables dispuestos para el cumplimiento de obligación 
No. 7 han sido entregados a satisfacción por el contratista y su verificación fue ejercida 
exitosamente. 
 
Soporte:https://drive.google.com/drive/folders/1DlLX8XLXQ_EkrziYB_d-
OF_L6Opb66cv?usp=sharing 
 
8. Obligación: Realizar la adecuación, dotación, acondicionamiento estético y 
legalización de un espacio tipo establecimiento propicio para la venta y compra de 
productos artesanales del pacifico.  
 
Entregables: 
 

• solicitud de permisos 

• acta de entrega de bienes 

• contrato con proveedor  

• documento de conceptualización 

• acta de comité técnico 

• listado de los insumos utilizados para el montaje del espacio 

• registro fotográfico 
 
El supervisor acredita que los entregables dispuestos para el cumplimiento de la 
obligación No. 8 han sido aportados por el contratista de manera completa y oportuna 
permitiendo al supervisor corroborar las acciones ejecutadas. 
 
Soporte:https://drive.google.com/drive/folders/1m4LKOzMPNqdVomZLT6lNlI_ybR66vtur
?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1rumvEBS8eRf7I9FYvaDKkSRdXn5EXz9_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DlLX8XLXQ_EkrziYB_d-OF_L6Opb66cv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DlLX8XLXQ_EkrziYB_d-OF_L6Opb66cv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m4LKOzMPNqdVomZLT6lNlI_ybR66vtur?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m4LKOzMPNqdVomZLT6lNlI_ybR66vtur?usp=sharing
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9. Obligación: Generar acuerdos de compra para la adquisición de los productos arte-
sanales que se ofertarán en el espacio tipo establecimiento dispuesto para ello.  

Entregables:  

• listado de artesanos seleccionados 

• listado de productos artesanales 

• listado de los insumos técnicos otorgados a los artesanos 

• acuerdo de compra 

El supervisor informa que esta actividad no fue ejecutada en este primer informe de 
gestión, sin embargo, se hace claridad de los entregables dispuestos para su 
cumplimiento de acuerdo con el plan de trabajo aportado, mismos que serán 
susceptibles de revisión. 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: El soporte de esta información reposara en 
el link de cada requerimiento y cada uno es individual: Este LINK es de todas los Reque-
rimientos https://drive.google.com/drive/folders/1-
9NusBGvmQEFheXiFG8urkY6iAAn8X1k?usp=drive_link 

 
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

 

 
 

 
7. FIRMAS RESPONSABLES 

 

 

 

__________________________________________ 

 
JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR 
Nombre y firma del Supervisor  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-9NusBGvmQEFheXiFG8urkY6iAAn8X1k?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-9NusBGvmQEFheXiFG8urkY6iAAn8X1k?usp=drive_link
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_________________________________________ 
ANGIE LIZETH QUINTERO ORDÓÑEZ 
Apoyo a la Supervisión  
 
 
 
 
_________________________________________ 
MARIA CAMILA GIL MONDRAGON 
Apoyo a la Supervisión  
 
 
 
_________________________________________ 
ALEJANDRA ARIAS GARCÍA 
Apoyo a la Supervisión  
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 14/Noviembre/2024 
 

 


