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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 05 de agosto de 2023

Sefior

EVER SANTIAGO BOTERO GUIZA
AUXILIAR DE OBRA
boterosantiago512@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacion de contrato por la finalizacién de la obra o labor contratada

fiespetado sefior Botero:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo PORLA FINALIZACION DE LAOBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con o dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Codigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacién se debe hacer ofectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia

05 de agosto de 2023,

A través del drea de Gestidn Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estardn remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefal de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacion final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los ndmeros
telefonicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracién y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

000 Seam 7N [paT ¢

Proyectd: Laurals, Mora
Revicd: Luis C. Padilla

Calle 109 Mo, 19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 - 3658047
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogota, en su
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte El sefior EVER SANTIAGO BOTERO
GUIZA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.000.307.797 de Armenia, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. Elsefior EVER SANTIAGO BOTERO GUIZA trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde el 03 de agosto de 2023 hasta el 05 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizo su contrato
de trabajo por finalizacion de la obra labor contratada; terminacién gue en este sentido ratifican
las partes.

2. Elsefior EVER SANTIAGO BOTERQ GUIZA ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotacicnes, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacion por terminacion de contrato, indemnizaciones moratorias de
toda indole, pagos extralegales, auxilios legalesy extralegales, y en general por todo concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningln concepto, a excepcién de la liquidacidn final del contrato de trabajo.

Para transigic la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documiento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier [itigio sobre el
ar, las partes acuerdan que el valor de la liguidacion final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al sefior EVER SANTIAGO
BOTERO GUIZA la suma de DOSCIENTOS SETENTA' Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS .M/CTE
($275,308) por concepto de la mencionada liquidacion, quedando asi transadas las diferencias antes

particul

mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, El seiior EVER SANTIAGO BOTERO GUIZA declara a paz
y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubros
especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y canceladas

tas refaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos controvertidos

y controvertibles.

ancia se suscribe el presente contrato a los diez (10) dias del mes de agosto de 2023,

|l ex trabajador El ex empleador

‘;}\;‘\‘.A’ 5‘0<"?7;"€»‘\7£1 f}a?_ﬂ??-‘
EVER SANTIAGO BOTERO GUIZA
€.C. 1.000.307.797 de Armenia

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 79.782.046 cle Bogota

Calle 107 fi 19-48 Oficing 301. Bogold, Colombia
Telgtonos +57 | 35658046~ 3658047
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago
Liquldacién Definitiva

Nomina 111,111,111-6  PRINCIPAL Liguidacién: 1 LUGARY FECHA: BOGOTA 06/08/2023
Trabajador CEVER SANTIAGO BOTERO GUIZA CC; 1000307797 Contrato OBRA LABOR
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Cantrato OBRA LABOBR
FECHA INGRESO:  03/08/2023 TIEMPO Vacaciones: 3 TIEMPO SERVICIO: 3 Cam bio Salario NO
FECHA DERETIRO: 05/08/2023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 2,132,095.00
MOTIVO RETIRO: FIN OBRA LABOR BASICO: 1,850,000.00 Base Prima 2,132,095.00
VALOR DIA: 65,000.00 Base Vacaclones  1,950,000.00
Pagado En: CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto  Inf. Descripcién Valor | Concepto Descripcién Valor
1 3 SUELDO 195,000.00 8 APORTE SALUD 9,459.00
2 3 AUXILIO TRANSPORTE 14,061.00 9 APORTEPENSION 9,459.00
3 3 VACACIONES 8,125.00
4 3 CESANTIAS 17,767.00
5 3 INTERESES DECESANTIAS 18.00
6 3 PRIMALEGAL 17,767.00
8 4 HORAS EXTRAS DIURNAS 41,489.00
TOTAL PAGOS 294,228.00 TOTAL DESCUENTOS 18,919.00
NETO A PAGAR | pagina: 1 275,308.00

CONSTANGIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA. PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DI SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALOR DE. DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 06 DE 2023.

El Empleador_____ o ElEmpleado 0.7y S5ean i st J} 71 Z‘g;gra
: looo 07 7 ¢ F
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723 -4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogot
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte FAVIAN ENRIQUE
HERNANDEZ DE ARCO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.065.586.185 de Ibagué, como
ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente

contrato de transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. FAVIAN ENRIQUE HERNANDEZ DE ARCO trabajé al servicio del ex empleador arriba
mencionado desde el 02 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024, fecha en la cual
finaliz6 su contrato de trabajo por su renuncia voluntaria; terminacién que en este sentido
ratifican las partes.

2. FAVIAN ENRIQUE HERNANDEZ DE ARCO ha solicitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato,
indemnizaciones moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales,
y en general por todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al ex
trabajador por ninglin concepto, a excepcion de la liquidacion final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacién final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior FAVIAN ENRIQUE HERNANDEZ DE ARCO ha la suma de NOVECIENTOS SETENTA MIL
CUATROCIENTO SIETE PESOS M/CTE ($970.407) por concepto de la mencionada liquidacién,
guedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, al sefior FAVIAN ENRIQUE HERNANDEZ DE ARCO
declara a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada
uno de los rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente
liquidadas y canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de
ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccién ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los Primero (01) dias del mes de febrero de 2024.
EX TRABAJADOR, EX EMPLEADOR,

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C.79.782.046 de Bogota D.C.

FAVIAN ENRIQUE HERNANDEZ DE ARCO
C.C.1.131.389.030 de San Jacinto del Cauca

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 13658046 —~ 3658047
www consical.co
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RENUNCIA VOLUNTARIA

En la ciudad de Ibagué 3 / 2 /2029

Por medio de la presente yo fa L;’an l/(fadqp( g identificado con
C.C 2005 s54£(7¢5 que por convenir asi a mis intereses particulares, con esta
fecha he resuelto dar por terminada voluntariamente la relacién laboral y/o
contrato individual de trabajo que me unia con ustedes.

Asi mismo le manifiesto que el ultimo puesto que desempefie fue el de
se il dbee durante el tiempo que presté mis servicios, nunca sufri
riesgo de trabajo, de igual modo a la fecha no se me adeuda cantidad alguna, por
concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos dias, dias de
descanso obligatorio, fondo de ahorro, salarios devengados, reparto de utilidades,
asi como cualquier otra prestaciéon a que pudiera haber tenido derecho, ya que
todo lo anterior se me cubrid puntualmente y en la forma establecida por la ley.

y por ultimo y en virtud de mi renuncia voluntaria no me reservo accion o
derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el fyturo, ni en contra suya ni de la
fuente de trabajo ubicada consa-sloe cone {‘M/é,&f}t’ Ratificada que fue la presente
en todas sus partes la firmo al calce para constancia.

A ENTAMENTE.

ﬁ Li:‘fﬂ Iqﬂ ract
Nombre y rma y huella del Trabajador
frabatt  as "z' g vind  2a2¢
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogotd D.C., 05 de sgosto de 2023

Sefiora

EFANNY CHAGUALA LOZANO
AUXILIAR DE OBRA
fannychaloB85 @gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacion de contrato por la finalizacion de la obra o labor contratada

Respetado sefiora Chaguala:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cdigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacién se debe hacer efectiva a la finalizacidn de su jornada de trabajo del dia
05 de agosto de 2023.

A través del area de Gestién Humana se procederd a liguidar y pagar sus prestaciones sociales y
demas acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabzjo, antre ellos el documento de
liquidacion final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vueita con su

firma en sefial de recibidos.
Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacion final de su contrato de
trabajo. Cualquier inguietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los nimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

£l Consorcio agradece su colaboracidn y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

Cordial saludd

pepABTAMERTO DE GESTION HUMANA

Proyectd: Laura®S. Mora
Revisd:  Luis C. Padifla 7 / z
/ﬁ-’}f’7 C, ?5{7'(, ;ff’,/q
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Calle 109 Nu. 1948 Oficina 301, Bogatd D.C., Coldnnlsis
Tetefonns 57 1 365846 - 3658047
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago
Liquidacion Definitiva

WO o5 4 S e et S e

Nomina 114,111,111-6  PRINCIPAL Liquidaciéns 1  LUBARY FECHA: BOGOTA (5810025
Trabajador FANNY CHAGUALA LOZANO CC: 41963514 Contrato OBRA LABOR
CARGO: ALIXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrata OBRA l.AHC:Bﬁ
FECHA INGRESQ:  (0308/2023 TIEMPO Vacaciones: 3 TIEMPO SERVICIO: 3 Cambio Salarlo NO
FECHA DERETIRG: 05062023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesanfias 2,132,095.00
MOTIVO RETIRO: FIN OBRA I ABOR BASICO: 1,950,000.00 Base Prma 2,132.095.00
VALOR DiA: 65,000.00 Base Vacaclones 1,850,000.00
Pagado Ea: CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepio  Inf.  Descripeidn Valor | Concepto Descripeldn Valar
1 3 SUELDO 194,000.00 & AFORTE SALLID 9,455.00
2 3 AUXILIO TRANSPORTE 14,001.00 9 APORTEPENSION 9,459.00
3 3 VACACIONES 8,125.00
4 3 CESANTIAS 17,767,00
5 3 INTERESES DECESANTIAS 18.00
6 3 PRIMALEGAL 17.767.00
7 4  HORAS EXTRAS DIURNAS 41.489.00
TOTAL PAGOS 294,228.00 TOTAL DESCUENTOS 18,919.00
NETO A PAGAR | pagina: 1 275,308.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGQO DE SALARIDS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES ¥
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZY SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDRANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS | AS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA ENLUGAR A POSTERIDR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTOQ DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALOR DE. DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Mil. TRESCIENTOS OCHO PESOS MTE,

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO U6 DE 2023.

El Empleador El Empleads _Qaﬂyﬁfé?ﬁ:@jEZQA
Nit: CCilpy P55/t
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 05 de agosto de 2023

Sefior

FEDERMAN LARGO AMARIS
AUXILIAR DE OBRA
Federmanlargod42 @gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminaci6n de contrato por la finalizacion de la obra o labor contratada

Respetado senor Largo:

Me permito comunicarle |a terminacién de su contrato de trabajo PORLA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia

05 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estardn remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacién final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su

firma en sefial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestién Humana a los nimeras
telefénicos 311 287 6119, 601 365 8046 0 601 365 8047,

El Consorcio agradece su colaboracion y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

Cordial saludg

.

DEPARTAMENTO DE GESI]ON HU ;‘ ()‘C; ~ L(\ L L(’}C) J'\A ] ‘
MANA [ v i(i\) Qis ¢ A / }4» E,JS

Proyectd: Laura's. Mora
Revisd:  Luis C. Padilla

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bopota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047

wiwrconsical.co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogotd, en su
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte £l sefior FEDERMAN LARGQ AMARIS,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.066.096.867 de Pailitas, como ex empleado de dicho
Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de transaccion gue
tiene los siguientes antecedentes:

1. El sefior FEDERMAN LARGO AMARIS trabajé al servicio del ex empieador arriba mencionado
desde el 03 de agosto de 2023 hasta el 05 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizé su contrato
de trabajo por finalizacion de la obra labor contratada; terminacidn que en este sentido ratifican
las partes.

2. El sefior FEDERMAN LARGO AMARIS ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacion por terminacidn de contrato, indemnizaciones moratorias de
toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo concepto de

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
3. Que por su parle el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningtin concepto, a excepcidn de la fiquidacidn final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigic sobre el
particular, las partes acuerdan que elvalor de la liquidacicn final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al sefior FEDERMAN
LARGO AMARIS la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
tMI/CTE ($265,592) por concepto de la mencionada liquidacién, quedando asi transadas las diferencias

antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, El sefior FEDERMAN LARGO AMARIS declara a pazy
salvo por todo concepto al CONSQRCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubros
especificados en e| numeral 22 de este contrato, guedando asi definitivamente liquidadas y canceladas
las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos controvertidos

y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los diez (10} dias del mes de agosto de 2023,

El ex empleador

El ex trabajador

a1 R
Lhelontid) L ARGE
T obb 0%b 864
FEDERMAN LARGO AMARIS
C.C. 1.066.096.867 de Pailitas

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 79.782.046 de Bopota

Calle 109 #19-48 Oficina 301, Bogold, Colombsia
Teléfonos +57 1 3658046 ~ 3658047
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago
Liquidacion Definitiva

l

Nomina 111,111,111-6  PRINCIPAL Litguidacién: 1 LUGARY FECHA: BOGOTA 06/08/2023
Trabajador FEDERMAN LARGO AMARIS CGC; 1066096867 Contrato OBRA LABOR
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato OBRA LABOBR
FECHA INGEESO: 03/08/2023 TIEMPO Vacaciones: 3. TIEMPO SERVICIO: 3 Cam bio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 05/08/2023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesandias 2,121,723.00
MOTIVO RETIRO: FIN OBRA LABOR BASICO: 1,950,000.00 Base Prima 2,121,723.00
VALOR DiA: 65,000.60 Base Vacaciones  1,950,000.00
Pagado En: CENTRO COSTQ: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS ' DESCUENTOS
Concepto  Inf.  Descripcion Valor | Concepto Descripcién Yalor
1 3 SUELDO  195,000.00 8  APORTESALUD 9.044.00
2 3 AUXILIO TRANSPORTE 14,061.00 g APORTEPENSION 5.044.00
3 3 VACACIONES 8,125.00
4 3 CESANTIAS 17.681.00
5 3 INTERESES DECESANIIAS 18.00
6 3 PRIMALEGAL 17,681.00
7 3 HORAS EXTRAS DIURNAS 31.117.00
TOTAL PAGQS 283,682,00 TOTAL DESCUENTOS 18,088.00
NETO A PAGAR | pagina: 1 265,592.00

CONSTANGIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONGEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALCOR DE. DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 06 DE 2023.

El Empleador El Empleado ‘::-(: D{@‘f\t\ ['l"\) r I)iﬁ(f)ﬁ
0 e 1006 09686
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 2 de octubre de 2023

Sefior

FERNANDO LASSO

Auxiliar de obra
fernandolasso1973@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipodromo, lIbagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 108 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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OIZONA INDUSTRAL 2023
MOreso/ Pago

‘ L
01,716,723 4 Widaclén Definttiva
3 ML }RWC'W\L

Homin?
FERNANDO LASSO Liguidacién: 32 .
quidacién: 3 UG, :
ARY FECHA: BOGOTA 02/10/2023

UXILIARDE ouw\\
gy | AUXILIA CC: 76270062 Contrato Indefinido
e 0: 2100112023 \ DURACION DE Contrato indefinido

FECHAT ’ T
0: 021062023 EMpo
FECHADE RETR 7 Diny beng| V"Eaclonq,; 0 TEMEL SSRVRI0r s Cambio Salario NO
« FINALIZACI % g
JOTHO RETRO: F ON OBRA o LABOR *ntes Vacaciones: Base Cesantias 1.502.969
Salay BASICO: 1,300,000.00 Base Prima  1,465.847
e BASICO + PROMEDIO Base Vacaclones  1,300,000.00

pagide B EFECTIVO

--—“‘#-r- PAGUE_——-‘Hn‘“~__h;

Conceplo pf. Descripclén e —
— SUELDO T —— Valor | Concepto Descripclén _—
AUXLIO DE TRANSPORTE
6 VACACIONES PREST,
9 66 CESANTIAS

66 NTERESES DE CESANTIAG 275.544
13 6 PRMALEGAL 6.062
&6 AUX. EXT, ALIM 268,739
4 AUX. EXT. VIV, :g-ggﬁg

CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL

118,167.00

TOTAL, DESCUENTOS

689.512

TOTAL PAGOS

HETOAPAGAR: 669.512
0 EMPLEADOR COMO TRABAJADCR TRANSAMOS CUALQUIER

STANCIA: DACION, TANT
CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQULE 2 o) ACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTAGIONES

R
® 232“”““"5” PASADA, PRESENTE O FAUUT)GUO OF TRANSPORTE, INDEMNIZAGION POR TERMINACION DE CONTRATO,
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES: UOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
NDEMNIZACIONES MORATORIAS DE CEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOGIALES E INDEMNIZACIONES,

EXTRALEGALES, v £ GENERAL POR TODO CC”;‘;@R TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
IDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE

OTORGANDOS Y
E MUTUAMENTE EL PAZ
i IONES JU: CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJOEL

LIQUIDADAS v

CANCELADAS LAS RE 0

. N!N%léNA ESPECIE, sIENDO EL UNICO ASQ‘:SS gUINIENTOS DOCE PESOS MTE.
DE. SEiCIENTOS OCHENTA NUE

OCUMENTO

EL Octubre 2 de 2023.
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CON:
NSORCIO zonA INDUSTRIAL 2023
NIT901.715.723.4

i o CONTRATO DE TRANSACCION
gntre los sUscritos, e una
EDUARDO GARC(A BARRE gzﬂé el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por IORGE
D.C., en su calidad de represe'nt ent”'CBd_u con la Cédula de Ciudadania No. 79,782 o456 de Bogot3
identificado con I Cédula de ante legal del ex empleador, y de Ia otra parte FERNANDO LASSO
empleado de dicho Consore; ci”‘fadanfa No. 76.270.062 de Santander de Quilichao, como e;
contrato de transaccig o Eimgn obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente
€ne los sigulentes antecedentes:

1. FERNANDO ;
de 2023 has‘tﬁfg ;reat;ac{?,g! servicio del ex empleador arl"i'ba_mencr'onado desde el 27 de julio
finalizacién de liabrar, Iabﬁm de 2023, fecha en Ea_ ’cuai finalizg su corftrato c-ie trabajo por la
2. FERNANDO [ag SO ha sdir _Contratada; tfzrmmacmn que en este :fsentldo ratifican las partes.
Citado el reajuste y pago de salarios, prestaciones sociales,
S, awilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los auxilios
Zattif;ﬂ por terminacién de contrato, indemnizaciones moratorias de
extralegales, auxilios legales y extralegales, v en gener
concepto de salarios, prestaciones sociales e ir?demn‘;;aciones? A ot
3. Que po.r 5U parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningtin concepto, a excepcion de la liguidacion final del contrato de trabajo.

vacaciones, dotacione
extralegales, Indemni
toda indole, pagos

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualguier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior FERNANDO LASSO [a suma de. SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE MIL
PESOS M/CTE ($689.512) por concepto de Ia mencionada liquidacién, quedando asf transadas las
diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, el sefior FERNANDO LASSO declara a paz y salvo

por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubros

especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y

canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

fa rtes finalmente dejan constancia de que esta transaccidén ha recaido sobre asuntos
s partes finalme

controvertidos y controvertibies.

t i bl’e de 2023.
. resente con rato a los dos (02) dlBS del mes de actu
f ara constancia se suscl ibe E[ I

EX EMPLEADOR,
EX TRABAIADOR,
. A IORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
NANDO LASSO €.C. 79.782.046 de Bogota D.C.

. yilichao
£.C. 76.270.062 de Santander de Q
. 3D, lombia
.4 Oficina 301. Bogotd D.C., Co
cawe o ﬁ!2?95«35 +57 13658046 — 3658047
Te wﬂ-ﬂ.mmicai,r_ﬁ

/’} c{V\, (=
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.7156.723

Ibagué, 02 de octubre de 2023

Seiior

FERNANDO LASSO

Oficial de Obra
fernandolasso1973@gmail.com
E.S. M

ASUNTO: Terminacién Del Contrato De Trabajo Por La Finalizacion De La Obra O LaborContratada

Respetado sefior Lasso:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA O
LABOR CONTRATADA, de acuerdo con lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta terminacién se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia de hoy
02 de octubre de 2023.

A través del drea de Gestiéon Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y demas
acreencias laborales correspondientes de ley, por lo que le solicito acercarse de manera inmediata a
nuestra oficina en la ciudad de Bogota D.C., ubicada en la Calle 109 No. 19-48 Oficina 301, para
entregarle los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de liquidacion
final, certificacion laboral y orden de examen médico de egreso. Lo anterior, es importante para proceder
con el pago de la liquidacién final de su contrato de trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con
el drea de Gestion Humana a los nimeros telefénicos 311 287 61 19 — 601 365 80 47.

Cordsalmente,

sore bt U

DEPRRTAMENTO DE (GESTION HUMANA

Elabord y Revisé: Luis Carlos Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/Pago
Liquidacion Definitiva

Nomina 111.1?1.111-6 PRINCIPAL Ligquidacion: 21 LUGARY FECHA: BOGOTA 05/08/2023
Trabajador GUERNER MGUEL NAVARRO TOLOZA € 1064789421 Contrate Indefinido
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato Indefinido

FECHA INGRESO: 6/07/2023
FECHA DERETIRG: 5/08/2023
MOTIVO RETIRO: Terminacion de contrato

TIEMPO Vacaclones: 0
Dias pendientes Vpcac{ones:

BASICO: 1.160.000,00
Salarie BASICO + PROMEDIO

Cambio Salario NO
Base Cesantlas 1.493.117,00

TIEMPO SERVICIO: 30

Base Prima 1.493.117,00
Base Vacaclenes 0,00

E} Empleador
Nit:

pagade En:  EFECTVO CENTRO COSTO: ZONA NDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS .
Conceplo inf. Descripcidn Valor | Concepto Descripcién Valor
i 3 SsUBDO 1 16.000.00 & APORTESALUD 15.434,00
2 3 AUXLIO DE TRANSPORTE 14.061,00 36 APORTE PENSICN 16.434,00
3 VACACIONES N 48.333,00 :
g 30 CESANTIAS 124.426,00
10 30 INTERESESDE CESANTIAS 1.244,00
13 30 PRMA LEGAL 124.426,00
16 20, HORAS EXTRAS DURNAS ' 123.404,00
27 2 Enfermedad General 77.333,00
32 DOMNICAL 43,354,00
7 8. RECARGO FESTIVO 69.106,00
TOTAL PAGOS 741.687,00 TOTAL DESCUENTOS 30.868,00
NETO A PAGAR | pagina: 1 710.819,00

GCONSTANGIA: AL FIRMAR LAPRESENTE LIQUIDAGION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXLIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZAGIONES MORATORIAS DE TODAINDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y :
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTAGIONES SOCIALES E INDEMNIZAGIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIGUIDADAS Y CANGELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR A POSTERIOR RECLAMODE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO,

EL VALOR DE. SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOGIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MTE. ,

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Agosto 5 de 2023.

Powered by @ CambScanner
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lbagué, 05 de agosto del 2023

Sefior
- GUEINER MIGUEL NAVARRO TOLOZA

AUXILIAR DE OBRA
Ibagué

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Respetado sefior:
édicos de retiro

srea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los examenes m
se pueden realizar en el horario de

A través del
bicada en la Carrera 5 # 27-40,

en cumplimiento con lo establecido por ley. Estos examenes
7:00 am a 5:00 pm en las i‘nstalaciones de la IPS CENDIATRA, u
Hipédromo, Ibagué., dentro de los cinco (5) dias siguientes a su retiro.

Esta evaluacion es de cardcter voluntario, por lo que la realizacién del mismo queda expresamente
bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador.

pPor lo expuesto, dejamos constancia que la empresa, cumple con su procedimiento interno de
Salud Ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la Ley 1562 de 2012. Recuerde

que, de no presentarse, se considera que elude sy responsabilidad de llevar a cabo esta valoracion
médica. i

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestidn Humana

Cordialmente,

1064789 421

GESTION HUAMANA

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4 -

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO 7ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por el sefior

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de -

Bogota D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte el sefior
HELMER GARZON GAITAN, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 1.106.893.819 de Melgar,

como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el
presente contrato de transaccion que tiene los siguientes antecedentes; :

1. El sefior HELMER GARZON GAITAN trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde 6 de julio de 2023 hasta el 8 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizé su contrato de
trabajo por Terminacién de contrato por la finalizacién de la obra o labor contratads;
terminacion que en este sentido ratifican las partes.

2. El sefior HELMER GARZON GAITAN ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones '

sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacién por terminacion de contrato, indemnizaciones moratorias
de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo
concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
. extrabajador por ningtin concepto, a excepcién de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las: partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacién final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta'y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior HELMER GARZON GAITAN la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE
PESOS M/CTE ($836.109) por concepto de [a mencionada liquidacion, quedando asi transadas las
diferencias antes mencionadas. '

; De igual manera, celebrada asi esta transaccion, el sefior HELMER GARZON GAITAN declara a paz

y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los
rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles. '

Para constancia se suscribe el presente contrato a los catorce (14) dias del mes de agosto de 2023. -

EL TRABAJADOR, . EL EMPLEADOR,

.

HELMER GARZON;
C.C. 1.106.893.819

' JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
2ar C.C. 79.782.046 de Bogotd D.C.

Calle 109 #19-48 Oficina 301, Bogotd D.C., Colombla
Teléfonos +57 1 3658046 —~ 3658047

Powered by @ CamScanner
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/Pago
Liquidacion Definitiva

Nomina 11111111168 PRNCIPAL Liquidacién: 20 LUGARY FECHA: BOGOTA B/08/2023
Trabajador HELMER GARZON GATAN ccC: 1106893819 Contrato ndefmido
CARGO: ALXLIAR DE OBRA DURACION DE Contrato ndefinido
FECHA INGRES(O:  &07/2023 TIEMPO Vacaclones: 0 TIEMPO SERVICIO: 33 Camblo Salarlo NO
FECHA DERETIRO: 8082023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantlas 1.517.797,00
MOTIVO RETIRO: Terminacidn de conlrato BASICO: 1.160.000,00 Base Prima 1.517.797,00
Salarlo BASICO + PROMEDIO Base Vacacionas 0,00
Pagado En:  EFECTNVO CENTRO COSTO: ZONA NOUSTRAAL
PAGDS DESCUENTOS
Concepte Inf. Descripcion Valor | Concepto Descripelén Valor
1 4 SUELDO 154.667,00 6 APORTE SALUD 21.061.00
2 4  AUXLIQ DE TRANSPORTE 18.747,00 356 APORTE FENSION i 21.061,00
3 VACACIONES 53.167,00
9 33 CESANTKS 139,131,00
10 33 INTERESES DECESANTAS 1.530,00
13 33 PRMA LEGAL 139.131,00
16 24. HORAS EXTRAS DIURNAS 148.085,00
27 4  Enfermedad General 154.667,00
37 8. RECARGO DIURNO FESTNVO 69.106,00
TOTAL PAGOS 878.231,00 TOTAL DESCUENTOS 42.122,00
NETO A PAGAR | pagina: 1 836,109,00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXLIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINAGION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODAINDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONGEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO AS| DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNAESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

EL VALOR DE.OCHOCIENTOS TREINTAY SEIS ML CIENTONUEVE PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL Agosto 8 de 2023.

2T
73

El Empleador El Empleado 7%2% -

[
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 \ B \“
NIT 901.715.723-4 '

Ibagué, 08 de agosto del 2023

Seflar

HELMER GARZON GAITAN
AUXILIAR DE OBRA

Ibagué

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Respetado sefior:

A través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los examenes médicos de retiro
en cumplimiento con lo establecido por ley. Estos eximenes se pueden realizar en el horario de
7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40,

Hipédromo, lbagué., dentro de los cinco (5) dias sigiiientes a su retiro.

Esta evaluacién es de caracter voluntario, por lo que la realizacién del mismo queda expresamente

bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador.
Por lo expuesto, dejamos constancia que la empresa, cumple con su procedimiento interno de

Salud Ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la Ley 1562 de 2012. Recuerde

que, de no presentarse, se considera que elude su responsabilidad de llevar a cabo esta valoracion

médica.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana

Cordialmente,

GESTION HUAMANA

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www .consical.co

Powered by @ CamScanner




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con fa Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogotd
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte HUGO ALBERTO
SALAS LOZANO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.069.177.493 de Ricaurte, como ex
empleado de dicho Consorcio, guien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente
contrato de transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. HUGO ALBERTO SALAS LOZANO trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado desde
el 22 de julio de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2023, fecha en la cual finalizo su contrato
de trabajo por su renuncia voluntaria; terminacién que en este sentido ratifican las partes.

2. HUGO ALBERTO SALAS LOZANO ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaclones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato, indemnizaciones moratorias
de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo
concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningun concepto, a excepcion de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacién final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior HUGO ALBERTO SALAS LOZANO la suma de, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($453.805) por concepto de la mencionada liquidacion,
quedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asf esta transaccion, el sefior HUGO ALBERTO SALAS LOZANO declara
a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de
los rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas
y canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna

especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido scbre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los veinti un (21) dias del mes de septiembre de
2023.

EXT ABAJADOR é
,nZ') Sdﬁ’g’ Dard

HUGO LBERTO SALAS LOZANO JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 1.069.177.493 de Ricaurte C.C. 79.782.046 de Bogota D.C.

EX EMPLEADOR,

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombia
Teléfonos 457 13658046 - 3658047

v .copsical.co




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogotd D.C., 18 de septiembre de 2023

Senor
HUGO ALBERTO SALAS LOZANO

Auxiliar de obra
hugo28081994@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la carrera 5 # 27-40, Hipodromo, Ibagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para
realizarselos examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestiéon Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
2023
Ingreso/ Pago
Liguidacién Definitiva
NIT ' 801,715,723-4  PRINCIPAL Liquidacién: 30 LUGARY FECHA: BOGOTA 09/12/2023
Trabajador HUGO ALBERTO SALAS LOZANO CC: 1068177493 Contrato Indefinido
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Conlrato Indefinido
FECHAINGRESO:  22/07/2023 TIEMPO Vacaclones: 138 TIEMPO SERVICIO: 138 Cam bio Salarfo NO
FECHA DE RETIRO: 09/12/2023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 1,300,606.00
MOTIVO RETIRO: RENUNCGIA VOLUNTARIA BASICO: 1,160,000.00 ' Base Prima 1,300,606.00
Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaciones 1,160,000.00
Pagado En: EFECTIVO CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS : DESCUENTOS
Concepto  Inf. Descripcion Valor § Concepto Descripcién Valor
5 2.21 VACACIONES PREST. 82,167.00 :
9 138 CESANTIAS 184,253.00 f
10 138 INTERESES DECESANTIAS 3,132,00 !
13 138 PRIMA LEGAL 184,253.00 1'
TOTAL PAGOS 453,805.00
NETO A PAGAR: 453,805.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALOR DE.CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL. PRESENTE DOCUMENTO EL Septiembre 21 de-2023.

El Empleador El Empleado ﬂ] qo 5"/ é(’jf ﬂlp} (S}(jﬁ(!}' [)*&W

Nit: ce: )06 q ,7' 3 " 7




INDUS WAL 2023
Ingreso/ Pago
L#quid&ﬁm ﬁ?&ﬁﬂifﬂfw

= 142

9{!: 216 1234 zomﬁfﬁfﬁﬁmm 2(‘?3

Lix;mdacijm LUGAR Y FECHA: ROGSTA BOMZ2004

1 ccroor gm0

Caritrats Gia 6 lahoe

Onrxs iatei rml:a*.:sda

o 'f:mmé DE Conteato

: ?iKMPO Vwcacma; 7]

T!EMF’Q RVICIO: 04

= Cam lzﬁn Salario NO
Basa Cesantias  2.356,894 :
Base Prima 2.398.554

- Base Vacaciones 1.300.000

Praw« wm ;
: measszsmﬁ CES.RHYIAS 2024 :

- ARG _K_E;PENS@N

. haes

EN RELAC

05 Wit TREscz»gysms GCHENTA ¥ DOS PESOS MCTE {3992 j82)

: CION. TANTO EMPLEAB(}R (& GM@ ’?“RABAJADQR mmswcs C UALQL%E R

RG0S5 E.
CEPTO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES £

POR TQUO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDIO ASI D
» JURIDICAS B

N EN REAJUSTE PAGOC DE SALARIOS, PRESTACIONES

! POR TERMINACION DE CONT RATO,
XTR&LEGAL;EE» Y. DEMAS AUXILIOS LEGALES ¥
INGEMNIZACIHONE S,
EFINITIVAMENTE
¢ QUE SE TRATA -z:;ggi;usm A POSTER] a& RECLAMO DE

O DE LIGUIDAS 4 FINAL DEL CONTRATO DE TRABAIO

.iLL l;rr.f-;'y:,- Atk Qg’x}f{} 1O A (Ci L-‘”J‘ Ltk

. ge ié“‘%ﬁ“ﬂ SBHOYG

Scanned by TapScanner




Scanned by TapScanner







CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 10 de agosto de 2023

Sefior

JHOANN SEBASTIAN HERNANDEZ TORRES
velasquezingrid20@gmail.com

E.S. M.

Asunto: Aceptacion renuncia
Respetado sefior Hernandez:

Acusamos recibo de su comunicacién de fecha 08 de agosto de 2023, por medio de la cual Usted
presento renuncia libre y voluntaria al cargo desempefiado, siendo su ultimo dia laborado el 08 de
agosto 2023, aceptandosele en este sentido su renuncia.

A través del area de Gestion Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demdas acreencias laborales correspondientes de ley. Asi mismo, se le remitirdan a su correo
electronico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden del examen médico de egreso, a fin de que los remita devuelta con su
firma en seial de recibido. Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacion
final de su contrato de trabajo.

Agradecemos la colaboracion durante su permanencia en este consorcio y le auguramos éxitos en
sus actividades futuras.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestion Humana.

Cordial saludo,

A_
C'k‘(-l-i.l.t_ﬁ‘;‘. t Qfue
CLAUDIA LILLYANA SILVA ESCOBAR
Subgerente

Proyectd: Luis Carlos Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogot4, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por el sefior
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de
Bogota D.C,, en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte el sefior
JHOANN SEBASTIAN HERNANDEZ TORRES, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
1.110.587.212 de Ibagué, como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre,
hemaos celebrado el presente contrato de transaccidn que tiene los siguientes antecedentes:

1. Elsefior IHOANN SEBASTIAN HERNANDEZ TORRES trabajé al servicio del ex empleador arriba
mencionado desde 25 de julio de 2023 hasta el 8 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizé
su contrato de trabajo por Renuncia Voluntaria; terminacién que en este sentido ratifican las
partes.

2. El sefior JHOANN SEBASTIAN HERNANDEZ TORRES ha solicitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacidn por terminacion de contrato,
indemnizaciones moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales,
y en general por todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ninglin concepto, a excepcion de la liquidacion final del contrato de trabajo.

Para transigir Ia totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualguier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacién final del cantrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Cansorcio reconace y paga al
sefior JHOANN SEBASTIAN HERNANDEZ TORRES [a suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($644.554) por concepto de la mencionada
liquidacion, quedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, ef sefior JHOANN SEBASTIAN HERNANDEZ TORRES
declara a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA IN DUSTRIAL 2023 por todos y cada
una de los rubros especificados en el numeral 22 de este cantrato, quedando asi definitivamente
liquidadas y canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de

ninguna especie,

Lss partes finalmente dejan constancia de que esta transaccién ha recaido sobre asuntos
contravertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los catorce (14) dias del mes de agosto de 2023.

EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR,

JLOOV\ n g@ém{fav\ '
JHOAHKN SEBASTIAN HERNANDEZ TOR!hESl JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 1.110.587.212 de |bagué C.C. 79.782.046 de Bogota D.C.

Cafie 109 #19-48 Ofivnas 301 Bogota 0.C, Cotembig
Tetelonos +57 1 3658046 ~ 3658047

exneddta

Wl
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/Pago
Liquidacion Definitiva

Nomina ML 1116 PRINCIPAL Liguidacidn: 24 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 08/082023
Trabajador JHOANN SERASTAN HERNANDEZ TORRES cC: 1110587212 Contrsta Otra o labor
CARGO: AUXUAR DE OBRA DURACION DE Contrato Cbra o labor

FECHA INGRESO:  25007/2023 TIEMPQ Vacaclones: 0 TIEMPO SERVICIO: 14 Cambio Salario NO

FECHA DE RETIRO: 80872023
MOTIVO RETIRO: RENUNCIA VOLUNTARA

Dias pendlentes Vacaclones:

BASICO: 1.160.000,00
Salarlo BASICG + PROMEDIO

Base Cesantlas 1.499.534,00

Base Prima  1.489.534,00
Base Vacaciones 0,00

Pagada En: BECTVO CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto Inf. Descripcidn Valor | Concepto Descripcldn VYalor
1 8 suanm 309 333.00 § AFORTE SALUD 20 33000
2 8§  ALXLIO DE TRANSPCRTE 37 49500 38 APORTE PENSION 20 33000
3 VACACIONES 22 556.00
9 CESANTIAS 58 315.00
10 272 INTHRESES DE CESANTAS 272,00
13 PRMA LEGAL 58 315.00
16 23 HORAS EXTRA DIURNAS 14191500
17 6 HORA EXTRA NOCTURNAS 51 830.00
20 3 RECARGO NOCTURND 518300
TOTAL PAGOS 685.214,00 TOTAL DESCUENTOS 40.660,00
NETO A PAGAR | pagina: 1 644.554,00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LAPRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES. AUXILIO DE TRANSPORTE. INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES. YEN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.
QOTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNAESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALOR DE. SEISCIENTOS CUARENTAY CUATRO ML QUINIENTOS CINCUENTAY CUATRO PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Agosto 8 de 2023.

El Empleador El Empleado n
Nit cc:io3 3tLiL
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 08 de agosto de 2023

Sefior :

JHOANN SEBASTIAN HERNANDEZ TORRES
AUXILIAR DE OBRA
velasquezingrid20@gmail.com

Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacién de contrato por la finalizacién de la obra o labor contratada

Respetado sefior Hernandez:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacidn se debe hacer efectiva a la finalizacion de su jornada de trabajo del dia
08 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestién Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estardn remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de

liquidacién final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefal de recibidos.
Lo anterior, es importante para proceder con el,pago de la liquidacién final de su contrato de

trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los nameros
telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 o 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracion y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Jloolhm geéa)L‘ow

Proyecté: Laura$S. Mara (@A ey .+ A VS

Revisd: Luis C. Padilla

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical,co
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Ibague, 13 diciembre del 2023

Sefores:;
Zona Industrial

Asunto: Carta de renuncia

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para presentar ante usted
la Renuncia ai cargo que ocupd actualmente en tan distinguida empresa.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparacion
profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado, gue, pero motivos
personales me llevan a tomar esta dificil decision de renunciar ,

i%s

que espero sea

tomada de la mejor manera por la direccion de esta empresa. Sera entregado todo

al dia incluso ia dotacion.

Sin mas a que hacer referencia, y en espera de su comprensién y mayor

consideracion.

Atentamente,

'jv \,J/f! <

¢ JHON ALEJANDRO PERALTA TOVAR
- C.C.1110598903 de Ibagué
Celular:3028297867

7 . o-cm/ar e/ C/J
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
Ingreso/Pago
Liguidacién Definitiva
Norming ©01. 7157234 CONSORCIO ZONA NOUS | Liquidacién: 38 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 1771272023
Teabajador FON ALEINDR0 PERALTATOVAR CcC: 1110508503 Contrato Cbtva o lshor
CARGO: DURACION DE Contrato Obra o labor contratada
FECHA BiGRESO: 08112023 TIEMPO Vacaclones: 38 TIEMPO SERVICIO: 35 Camblo Satarlo NO
FECHA DE RETIRO; 121272023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 1,848,520,00
BOTIVO RETIRO: RENUSCIA VOLLBITARIA BASICO: 1,160,000.00 Base Prima  1,848,520,00
Salario BASICO + PROMEDIO Baso Vacaciones 1,180,000.00
Banco: Cuents CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Conoepta inf.  Descripdiéa Valor | Concepto Descripcitn Valor
s 35 VACACIONES PREST. 55,386.00 5 APCRTE SALUD 11.948.00
s 35 CESANTIAS 179,717.00 7 APORTEPENSION 11.946.00
10 35 INTERESES CE CESANTAS 2,097.00
13 35 FRMALEGAL 179,717.00
5 25 HORAS EXTRAS DIURNAS 160,426 00
% 18 RECARGOFESTIVO 13821200
TOTAL PAGOS 716,559.00 TOTAL DESCUENTOS 2389200
KETO APAGAR: 692,667.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADCR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJOEL
VALOR DE SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS ML SEISCIENTOS SESENTAY SIETE PESOSMTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL Diclembre 17 de 2023.

El Empleado

Et Empieador

CC: ftivsq B3
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NITS01.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogotd
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte JHON ALEJANDRO
PERALTA TOVAR, identificado con fa Cédula de Ciudadania No. 1,110.598.903 de Ubaté, como ex
empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente
contrato de transaccion que tiene los siguientes antecedentes;

1. IHON ALEJANDRO PERALTA TOVAR trabajd al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde ¢! 8 de noviembre de 2023 hasta el 12 de diciembre de 2023, fecha en la cual finalizd su
contrato de trabajo por su renuncia voluntana; terminacion que en este sentido ratifican las
partes,

2. JHON ALEJANDRO PERALTA TOVAR ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio fegal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacion por terminacion de cantrato, indemnizaciones moratorias
de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo
concepto de salarios, prestaciones sociales ¢ indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningan concepto, a excepcién de la hiquidacian final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento v
cudlquier otra reclamacion que pudiere surpir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de 1a liquidacién final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es a correcta y por lo tanto el referido Consorcio recanoce y paga al
sefior JHON ALEJANDRO PERALTA TOVAR la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($692.667) por concepto de la mencionada
hiquidacion, quedando asi transadas las diferencias antes mencionadas,

De sgual manera, celebrada asi esta transaccion, al sefior JHON ALEJANDRO PERALTA TOVAR
declara a paz y salvo por toda concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos ¥ cada
uno de los rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente

hiquidadas y canceladas las relaciones juridicas de gue se trala sin lugar a posterior reclamo de
ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos
controvertidas v contravertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a fos diecisiete {17) dias del mes de diciembre de
2023

EX TRABAJADOR, EX EMPLEADOR,

- { z

\J o ’l/{{"(
JHON ALEJANDRO PERALTA TOVAR JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C 1.110.598.503 de Ubate C.C. 79,782.046 de Bogota D.C.-

Caril8sl9480F ma 300

Te'stonas +371 15
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 18 de diciembre de 2023

Sefior

JHON ALEJANDRO PERALTA TOVAR
Auxiliar de obra

ihonperalia792 @gmail.com

Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del area de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipédromo, Ibagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias hébiles a partir del recibido de esta carta para realizarse

los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
NIT 901.715.723-4

Bogoté D.C, 10de agosto de 2025

Sefor
JHON JAIRO CARDONA CARDONA

jhonjalrocardonac@gmall com
. E.S M.

| Asunto: Aceptacidn renuncia
Respetado sefior Cardona:

Acusamos recibo de su comunicacion de fecha 03 de agosto de 2023, por medio de la cual Usted
presentod renuncia libre y voluntaria al cargo desempefiado, siendo su tltimo dia Iaborado el 29 de
julio 2023, aceptandosele en este sentido SU renuncia.

A través del drea de Gestién Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones soclales'y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. Asi mismo, se le remitirdn a su correo
electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el doéumento de
liquidacidn final y la orden del examen.médico de egreso, a fin de que los remita devuelta con su
firma en sefial de recibido. Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la I;"quidaci'én

final de su contrato de trabajo.

Agradecemos la colaboracién durante su permanencia en este consorcio y le auguramos éxitos en
sus actividades futuras.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gesti%

-
L

Cordial saludo,

‘q -
C’Q’Ci»‘bw‘,l a4 t {; A_L it
CLAUDIA LILLYANA SILVA ESCOBAR
Subgerente o

Proyectd: Luis Carlos Padilia

Calle 109 #19-48 Oficifa 301, Bogotd, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047

www.conslcal.co

Powered by @ CamScanner
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 10 de agosto de 2023

Sefior

JHON JAIRO CARDONA CARDONA
jhonjairocardonac@gmail.com
E.S. M.

Asunto: Aceptacidn renuncia
Respetado sefior Cardona:

Acusamos recibo de su comunicacidn de fecha 03 de agosto de 2023, por medio de la cual Usted
presentd renuncia libre y voluntaria al cargo desempefiado, siendo su ultimo dia laborado el 29 de
julio 2023, aceptandosele en este sentido su renuncia.

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demas acreencias laborales correspondientes de ley. Asi mismo, se le remitirdn a su correo
electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden del examen médico de egreso, a fin de que los remita devuelta con su
firma en sefial de recibido. Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacion
final de su contrato de trabajo.

Agradecemos la colaboracion durante su permanencia en este consorcio y le auguramos éxitos en
sus actividades futuras.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana.

Cordial saludo,

q
Citél_u&f;“ i (.)Lfnu .
CLAUDIA LILLYANA SILVA ESCOBAR
Subgerente

Proyecto: Luis Carlos Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogot4, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CARTA DE RENUNCIA

Seiiores, 01 Agosto 2023
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

NIT 901.715.723-4

Ciudad

Por medio del presente documento y por motivos de salud a causa de un accidente en mi

lugar de trabajo el cual me deja un dolor en la rodilla y me es causa de molestia en mi

. jornada laboral, he tomado la decision de mi renuncia como trabajador de la empresa
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 en la cual vengo desempefiando mi trabajo
desde el dia 06 de Julio 2023 hasta el 31 de Julio 2023 como Auxiliar de Obra.

Me despido, agradeciendo la confianza depositada en mi y por la oportunidad brindada

para trabajar en su empresa.

Atentamente,

Jhon Jairo Cardona Cardona

1.117.531.798




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATQ DE TRANSACCIGN

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 202
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No 79.782.04

Bogotd D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de |a otra parlt;a &l ;enolr j:c;j::
JAIRO CARDONA CARDONA, identificado con la Cédula de Ciudadania No, 1. 117.531.798 de
Florencia, como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su prapio nombre
ce!ehrado el presente contrato de transaccidn que tiene los siguientes antecedentes: ’

3, representado por el sefigr

1. El sefior JHON JAIRO CARDONA CARDONA trabajé al servicio del ex empleador arriba
menc;onado desde 6 de julio de 2023 hasta el 29 de julio de 2023, fecha en la cual finalizé su

contrato de trabajo por Renuncna Voluntana termmacnon que en este sentido ratifican las

partes:
2. El sefior JHON JAIRO CARDONA CARDONA ha sollmtadu el reajuste y pago .de salarios,
' prestaciones ‘sociales, vacaciones, dotgcuones auxilio legal de transporte, reconocimienta
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato,’
indemnizaciones moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales,
_ yen general por todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningdn concepto, a excepcidn de la liquidacidn final del contrato de trabajo.

" Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra-reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacidn final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al

"sefior JHON JAIRO CARDONA CARDONA la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS PESOS M/ CTE (5283 334) por concepto de la mencionada
hquidac;on quedando as/ transadas [as diferencias antes mencionadas.

De jgual manera, celebrada asi esta transacc:on, el sefior JHON JAIRO CARDONA CARDONA declara
a paz y salvo por toda concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de
los rubros especnflca dos en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas
Yy canceladas las relaciones Jundlcas de que se trata sin lugar a posterior reclamo 'de ninguna

especie.

Las partes finalmente dejan constancia de gue esta transaccién ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles, -

Para constancia el presente contrato a los catorce (14) dias del mes de agosto de 2023.

" EL EMPLEADOR,

' JORGE EDUARDD GARCIA BARRERA
C.C. 79.782.046 de Bogotd D.C.

C.C.1.117.531.798 de Florencia

Calle 109 #13-48 Oficina 301. Bogots D.C., Colombia
Te!éfunas +57 13658046 — 3658047

www.consical.co

hemos'

Powered by @ CamScanner




:*\
”

Y

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogotd D.C., 04 de agosto de 2023

Senor

JHOR MARTIN ALEMAN MORENO
CONDUCTOR

jhors80@gmail.com

Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacién de contrato por la finalizacidn de la obra o labor contratada

Respetado seiior Aleman:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacién se debe hacer efectiva a la finalizacién de su turno de trabajo que inicié
el dia 4 de agosto de 2023 y finaliza a [as 6:00 a.m. el 05 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley, En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacidn final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su

firma en senal de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacion final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los nimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 o 601 365 80 47.

£l Consorcio agradece su colaboracion y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

Cordial saludg -
3 A /

-

’ Vl'\ Vi e
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA B A o0 an
<‘/ ‘x {
\ - C -11\10'508 t
Proyectd: laura'S. Mora
Revis6:  Luis C. Padilla

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301, Bogotd D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 - 3658017
www tonsical.co




CONSQORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/Pago '
Ligquidacion Definitiva
Nomina ' 111.111,111-6  PRANCIPAL Liguidacién: 28 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 29
: : P : - /07/2023
Trabajador JHON JAIRO CARDONA CARDONA - CC: 1117531798 Contrato ndelinido
CARGO:
: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato Indefinido
FECHA INGRESQ: 6/07/2023 TIEMPO Vacaclones: 0 TIEMPO SERVICIO: 24 Camblo Salari
. \ . . d L] ario NO
FECHA DERETIRO: 28/07/2023 : Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 1.468 43':'1 00
MOTIVO RETIRO: ‘RENLmA VOLUNTARIA- BASICO: 1.160.000,00 Base Prima 1.468.436,00
Salario BASICO + PROMBEDIO Base Vacaciones 0,00 '
Pagado En:  EFECTNO . .+ CENTROCOSTO: ZONA NDUSTRAL
o PAGOS . DESCUENTOS
Concepto Inf., Descripcion : Valor | Concepto Descripcitn ' Valor
3 ' VACACIONES ’ 35.444,00 6 AFORTE SALUD
) . 6.713,00
.9 o CESANW_AS < 89.738,00 14 AUSENTISMO 24 Y 27 JULIO 86.707,00
10 718 NTERESES CESANT(AS 718,00 36 APORTE PENSION 6.713.00
13 . PRIMA LEGAL . 89.738,00
16 18. HORA EXTRAS DIURNAS | 98.723,00
37 " 8. RECARGO FESTVO 69.106,00
TOTAL PAGOS 383.467,00 TOTAL DESCUENTOS 100.133,00
233.,’334.00

NETO A PAGAR | pagina: 1
CONSTANGIA AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADCR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURAEN RELAGION EN REAJUSTEY PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, YEN GEN ERAL POR TODO CONCEPTODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZY SALVO : ENTRE ELLAS, QUEDANDQ ASl DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACION £S JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNAESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATODE TRABAJO
EL VALOR DE. DOSCIENTOS OCHENTAY TRES MIL TRESCIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS MTE. -

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL Jufio 28 ge

El Empleado
CC.:

Eil Empleador,
Nit:

Powered by K CamScanner




CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago
Liguidacion Definitiva

7
)g///

Nomina 1.1 1,111,111-6  PRINCIPAL Liguldacion: 1 .LUGAR Y FECHA: BOGOTA 66/08/2023
Trabajador JHOR MARTIN ALEMAN MORENO c¢: 1110588742 Contrato OBRA LABOR
CARGO: CONDUCTOR DURACION DE Contrato OBRA LABOBR
FECHA INGRESO:  04/08/2023 TIEMPO Vacaclonesi 1 TIEMPO SERVICIO: 1 Cam bio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/08/2023 Dias pendientes Vacaclones: Base Cesantias 2,171,925.00
MOTIVO RETIRO: FIN OBRALABOR BASICO: 1,950,000.00 Base Prima 2,171,926.00
VALOR DIA: 65,000.00 Base Vacaciones 1,950,000.00
Pagado En: CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto  Inf.  Descripcion valor | Concepto Descripeion Valor
1 3 SUELDO 65,000.00 8 APORTE SALUD 5,852.00
2 3 AUXILIO TRANSPORTE 4,687.00 9 APORTEPENSION 5,852.00
3 3 VACACIONES 2,708.00
4 3 CESANTIAS 6,033.00
5 3 INTERESES DECESANTIAS 2.00
6 3 PRIMALEGAL 6,033.00
8 5 HORAS EXTRAS NOC 72,606.00
9 3 HORAS RECARGO NOC 8,713.00
TOTAL PAGOS 165,783.00 TOTAL DESCUENTOS 11,705.00
NETO A PAGAR | pagina: 1 154,077.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE 0 FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONGEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELAGIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

EL VALOR DE. CIENTO CINCUENTAY CUATROQ MIL SETENTAY SIETE PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 06 DE 2023

El Empleador_ ) El Empleado

éz:' ) 6
Nil: ce: OC 110,589 1Y U ol
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.7156.723

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No, 79.782.046 de Bogotd, ensu
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte El sefior JAOR MARTIN ALEMAN
MORENQO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.110.588.742 de Ibagué, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. El sefior JIHOR MARTIN ALEMAN MORENQ trabajo al servicio del ex empleador arriba
mencionado desde el 04 de agosto de 2023 a través de turno de trabajo que finalizd el dia 05 de
agosto a las 06:00 a.m. y por ende se finalizo la obra labor contratada; terminacion que en este
sentido ratifican las partes.

2. El seiior JHOR MARTIN ALEMAN MORENO ha solicitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial
de los auxilios extralegales, indemnizacion por terminacién de contrato, indemnizaciones
moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por

todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningtin concepto, a excepcion de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualguier litigio sobre el
particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacién final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al sefior JHOR MARTIN
ALEMAN MORENO la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($154,077) por concepto de la mencionada liquidacion, quedando asi transadas las diferencias antes

mencionadas.
De igual manera, celebrada asi esta transaccién, El sefior JHOR MARTIN ALEMAN MORENO declara a
pazy salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todosy cada uno de los rubros

especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y canceladas
las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccién ha recaido sobre asuntos controvertidos

y controvertibles.
Para constancia se suscribe el presente contrato a los diez (10) dias del mes de agosto de 2023,

El ex trabajador _, Ei ex empleador
~

= _
Ze e 0S8 T

JHOR MARTIN ALEMAN MORENO
€.C. 1.110.588.742 de Ihagué

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 79.782.046 de Bogota

# Oficing 301. Bogold, Colombia
35 +57 1 3658046 ~ 3658047
WG ONSICALGO

Colle 109 # _m
Telglol




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 1 de febrero de 2024

Seror

JUAN DAVID RAMOS RAMOS

Auxifiar de obra
juandavidramosramos103@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los examenes

medicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberdn presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS

CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipddromao, Ibagué.

Recuerde que usted cuenta con {05) dias hédbiles a partir del recibido de esta carta para realizarse

los exdmenes.

Cualquier inguietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a la linea 311 2876119

Cordial saludo,

o (]
\

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

das  Snud (2o, oS FKamas
1006 ILD 771

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047

vivrw consical co

Scanned with ACE Scanner
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723 - 4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogotd
0.C,, en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte JUAN DAVID RAMOS
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.006.128.977 de Ibagué, como ex empleado de
dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. JUAN DAVID RAMOS RAMOS trabajé al servicio del ex empleador arriba mericionado desde el
19 de diciembre de 2023 hasta el 01 de febrero de 2024, fecha en la cual finalizé su contrato
de trabajo por su renuncia voluntaria; terminacidn que en este sentido ratifican Ias partes.

2. JUAN DAVID RAMOS RAMOS ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacion por terminacion de contrato, indemnizaciones moratorias
de toda indole, pagos .extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo
concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador corisidera que no le adeuda suma alguna al ex
trabajador por ningtin concepto, a excepcién de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior JUAN DAVID RAMOS RAMOS ha la suma de QUINIENTO VENTISIETE MIL QUINIENTOS
DIESINUEVE PESOS M/CTE ($527.518) por concepto de la mencionada liquidacion, quedando asi
transadas las diferencias antes mencionadas.

v

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, al sefior JUAN DAVID RAMOS RAMOS declara a
paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los
rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

tas partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los Primeros (01) dias del mes de febrero de 2024.

EX TRABAJADOR, ' EXEMPLEADOR,
Ogon OAud [ama>
It 7 )
JB%\IGDA\? é F?AMOS RAMOS JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C.1.006.128.977 de Ibagué C.C. 79.782.046 de Bogota D.C.

Caile 103 #19-48 Oficinz 301, Bogotd 0.C,, Colomuia
Teléfenos 157 1 3658046 ~ 3658047
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CONSORCIO ZONA'INDUSTRIAL 2023
© NIT901.715723

Ibagué, 12 de octubre de 2023

Sefior

JUAN CARLOS CASTELLANQS ESCOBAR
Augxiliar de Obra
juzncastetiznosel23@hotmail
E.S.M

\

ASUNTO: Terminacién Del Contrato De Trabajo Por La Finalizacién De La Obra O LaborContratada

Respetado sefior Castellanos:

Me permito comunicarle la terminacion de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA O
LABOR CONTRATADA, ‘de. acuerdo con lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Cddigo Sustantivo del
Trabajo. Esta terminacién se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia de hoy
12 de octubre de 2023. ; ; <

A través del area de Gestidon Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y demas
acreencias laborales correspondientes de ley, documentos que le serdn enviados. a su correo electrénico
para su respectiva firma, entre ellos el documento de liquidacion final, certificacién laboral y orden de
examen médico de egreso. Lo anterior, es importante para proceder con el pagode la liquidacion final de
su contrato de trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los
numeros telefénicos 311 287 61 19 — 601 365 80 47

Cordialmente,

[R;.e..u. (rsy ;
DEPARTAMENTQ D ESTION HUMANA
: \) AN Cag LS Cag {c ( o €sccbay
Elabord y Rc\.fiivé: Luis Carlos Padifla [Oc) HS %’Q{ CQ)

Calle 103 #19-48 Oficina 201. Bogata D.C., Colombia
Teléfonos +57 13658046~ 35559




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogota
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte JUAN CARLOS
CASTELLANOS ESCOBAR, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.007.384.660 de Ibagué,
como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el
presente contrato de transaccidn que tiene los siguientes antecedentes:

1. JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR trabajo al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde el 2 de junio de 2023 hasta el 12 de octubre de 2023, fecha en la cual finalizé su contrato
de trabajo por la finalizacién de |a obra o labor contratada; terminacién que en este sentido
ratifican las partes.

2. JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR ha solicitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato,
indemnizaciones moratoriasde toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales,
y en general por todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ninglin concepto, a excepcién de la liquidacidn final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y

cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio

sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacidn final del contrato de trabajo

indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consarcio reconoce y paga al

sefior JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR la suma de. UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETENTA

Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.200.079) por concepto de la mencionada liquidacién, quedando asi-
transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asl esta transaccién, el sefior JUAN CARLOS CASTELLANQS ESCOBAR
declara a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada
uno de los rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asl definitivamente
liquidadasy canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de

ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancla de que esta transacclén ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles,

Para constancla se suscribe el presente contrato a los treinta (30) dlas del mes de octubre de 2023.

EX TRABAJADOR, EX EMPLEADOR,

Juon CU\‘ \os [Clbx C“Qﬂ(}.s

JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 1.007.384.660 de Ibagué C.C.79.782.046 de Bogotd D.C.

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd 0.C., Colombla
Teléfonos 457 1 3658046 ~ 3658047

www,consical.co

Powered by @ CamScanner




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723 - 4

Bogota D.C., 2 de octubre de 2023

Sefior

JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR
Auxiliar de obra
juancastellanose123@hotmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del area de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los exdamenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hip6dromo, Ibagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los exdmenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

Lon)
o

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/Pago
Liguidacién Definitiva

Nomina 901,715,723 4 ZONA INDUS Liquidacidn: 33 + LUGARY FECHA: BOGOTA 12/10/2023
Trabajador JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR CC: 1007384660 Contrato Obra o labor
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato QObra o labor
FECHA INGRESO: 02/06/2023 TIEMPO Vacaclones: 131 TIEMPO SERVICIO: 131 Cambio Salarlo NO
FECHA DE RETIRO: 12/10/2023 Dias pendlentes Vacaciones: Base Cesantias 1,466,939.00
MOTIVO RETIRO: FINALIZACION OBRA O LABOR BASICO: 1,160,000.00 Base Prima 1,524,392.00
Salario BASICO + PROMEDIO Base Yacaciones 1,160,000.00
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 15347363747 CENTRO COSTO: PRINCIPAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto  Inf. Descripcién Valor | Concepto Descripcion Valor
5 546 VACACIONES PREST. 211,056.00
9 131 CESANTIAS 533,803.00
10 131 INTERESES CESANTIAS 23,309.00
13 102 PRIMA LEGAL 431,911.00
TOTAL PAGOS 1,200,079.00
NETO A PAGAR: 1,200,079.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELAGION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALOR DE. UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Octubre 12 de 2023.

El Empleador El Emg]eado Iomn Co\\os { oS"c:“Qﬂos

Nit CC.100¥0BYLLO
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 201.715.723

Ibagué, 12 de octubre de 2023

Sefior

JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR
Auxiliar de Obra
juancastellanose123@hotmail.com
E.S. M

ASUNTO: Terminacion Del Contrato De Trabajo Por La Finalizacién De La Obra O LaborContratada

Respetado sefior Castellanos:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA O
LABOR CONTRATADA, de acuerdo con lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta terminacion se debe hacer efectiva a la finalizacion de su jornada de trabajo del dia de hoy
12 de octubre de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y demas
acreencias laborales correspondientes de ley, documentos que le seran enviados a su correo electrénico
para su respectiva firma, entre ellos el documento de liquidacién final, certificacion laboral y orden de
examen médico de egreso. Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de
su contrato de trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los
nimeros telefénicos 311 287 61 19 — 601 365 80 47.

Cordjalmente,

U}Lbb (s i
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Elabord y Reviso: Luis Carlos Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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CONTRATO DE TRANSATCION

ntee fos suscritos, de una parte 2 CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 ronteaent s aer JORGE
EFU&RPQ GARCIA BARRERA idontificads con ba € dduls de iy Sadiatas Mo 29 782 045 de Bowsta
S, 'n oy calided de representants legal del ex empleador. v de 1a ofra arts JUAN ’s\ﬂ!(“‘i
CASTELLANDS ESCOBAR, identifie ads con | écdiula de Codadamy Mo 1,007 384660 de “’M?HP
N0 B 5-;-w;_ﬁp;,§(fo de dicho Consarcin quen obra on sy propio nombre. hemos eelebeado ol
presente contraty de fransacoon que tiens los siguientes antocadpates

1. JUAN CARLOS CASTELLANDOS ESCOBAR trabajo al servicio del ex empleador arriba mone wrado

desde el 29 de noviembre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023, facha en la cuat finalizeg

su contrate de tr&%am por surenuncia voluntaria; terminacion que en este sentido ratifican ias
partes,

JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR ha solicitado el reajuste y pago de salarios
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconacimisnts
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacion por terminacion de contrato,
indemnizaciones moratoriasde toda indole, pagos extralegales, auxilios legales v extralezales
y en general por todo concepto de salarios, prestaciones sociales € indemnizaciones

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al

extrabajador por ningan concepto, a excepcion de la liquidacién final del contrate de trabajo

Pt

Para transigir |2 totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este docurrento v
cualguier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de |3 liquidacion final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce v paga al
sefior JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR la suma de NOVECIENTOS OCHENTA MiL
SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE {$5980.712} por concepto de la mencicnada liguidacion,
guedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual maners, celebrada asi esta transaccion, al sefior JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR
declara a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos ¥ cada
uno de los rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente
Irqwdadas y canceladas las re!acmries juridicas de que se trata sin iﬁgar a posterior reclamo de

ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que wﬁa transaccion ha recaldo sobre asuntos
co&f;rwemdos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los diez (10) dias d&! mes de enero de 2024,

EXTRABAJADOR,  EX EMPLEADOR,
i
Juen coros Cas ellancs Esccbayv

T ieY LG ' :
JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR ~ JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA

C.C. 1.007.384 660 de Ibagué €€, 79.782 046 de Bogotd D.C.

Calie 1R K1S48 Dfsea 30). Dot DO, Cofombsy
C ymidtonos 157 1 IASME - JERRAT i
W LOCEREE
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 9 de enero de 2024

Senor

JUAN CARLOS CASTELLANOS ESCOBAR
Auxiliar de obra
juancastellanose123@hotmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del area de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
DE SALUD OCUPACIONA REGIONAL SORE S.A.S., Ubicada en la Av. Ferrocarril No. 41 - 46
Ibagué, Tolima.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestién Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
2023

Ingreso/ Pago

Liguidacién Definitiva

Nomina 901.715,7234  ZONA INDUST 1AL Liguida “L.z n: 39 LUGARY FFCHA ;3.;,-;:;.;,; 30/12/2623
Trabajador JUAN CARLOS CASTELLANOS £SCOBAR CC: 1007384660 Conirato Obta o |abot
CARGO. AUXILIAR DF OHRA DURACION DI Contrale Obwa o Labor
FECHA INGRESO: 29/11/2023 THEMPO Vacacicaes: 32 TEMPG SERVICIG: 32 Camt::o Salatio NO
FECHA DE RETIRO: 3017272023 Dias pendientes Vacaciones Base Cesantias 2.059,542.00
MOTIVO RETIRO: RENUNCIA VOI UNTARIA BASICO. 1,160,002.00 Base Prima  2,059,542.60
Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaciones  1,160,000.05
Banco: Cuenta CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto  Inf. Descripcién Valor | Concepto Descripeidn Valor
5 32 VACACIONES PREST. 51,5656.00 6 APORTE SALUD 29,666.00
g 32 CESANTIAS 183,070.00 36 APORTE PLNSION 29,666.00
10 32 INTERESES DE CESANTIAS 1,953.00
13 32 PRIMALEGAL 61,805.00
16 60 HORAS EXTRAS DIURNAS 370,213.00 |
17 03 ~ HORAS EXTRAS NOCT 25,915.00
37 40 RECARGG FESTIVO 345,532.00
3 - 55,332.00
TOTAL PAGOS 1,040,044.00 § TOTAL DESTUENTOS i

NETO A PAGAR: 980,712.00

3 : MAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALGLUIER
gggf:;ig:gNA;ﬁADA. PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SA[}\RiOS. PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATC,
INDEMNIZACIONES MORATQRIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E lNDEMNIZACICi\EES
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDQ ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPEGIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTQ DE LIQUIDAC QN FINAL DEL CONTRATC DE TRABAJO

£L VALOR DE. NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MTE.

1 ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL dltlfiembre 30 de 2023, _.

El Empleador - ises i __  El Empleado ;g*:-*i”'\ .C-‘-“\”(‘ Cay i"‘\ﬁﬂua Esc {,l:afx‘t’
N S oo 38 660

\C
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~ RENUNCIA VOLUNTARIA

- En la ciudad de Ibagué ‘Z‘DDW@G&JLDB '

i‘.‘
'4

"Por medto de la presente yo JUOn Corlos CDStellcmOI identificado con
C.C. 001384 6 que por convenir asi a mis intereses particulares, con esta
fecha he resuelto dar  por terminada voluntariamente la’ relacion laboral y/o
contrato individual de trabajo que me unia con ustedes

Asi mismo le manlf esto que el u[tlmo ‘puesto que desempene fue el de
_._f.lwmlmr obrq , durante el tiempo que presté mis servicios, nunca sufri
-riesgo de trabajo, de |g'ual modo a la fecha no s& me adeuda cantidad alguna, por
concepto de vacamongs prima. vapacmnat agumaldc séptimos dias, -dias de
descanso obligatorio, fohdo de’ ahorro, salarios devengados, reparto de utilidades,
asi como cualquier otra prestacion a que pudiera haber tenido derecho, ya que
' todo lo anterlor se me cubno puntua!mente y en la forma establemda por la ley.

5 y por Ultimo y en virtud de mi renuncia voluntaria'no me reservo accién o
derecho que ejercitar.de ninguna naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni de la
fuente de trabajo ubicada (oo tona indatmal . Ratificada que fue la presente
en todas sus partes la firmo al calce para constancia.

ATENTAMENTE.

Nombre y firma y huella del Trabajador

1B

Powered by @ CamScanner




CONSORCIO ZDNA INDUSTRIAL 2023
NIT 808 7157234

CONTRATS DE TRANSACCION

Entee los suscritos, de una paste ¢l CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, repressntado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Céduia de Ciugadania No. 79 782.048 de Bogota
B, en 50 calidad de fepresentante legal del ex empleater, v dets otra garte JUAN DAVID Diaz
SANTA, identificado ton I Cédula de Cludadanis No. 1.112.231, 134 de Pradera, coma ex empieads
de dicho Consorcio, quisn obra en sy propie nombre, hemos celebrado &l presente contrato de

trausaceion que tiene los siguientes antecadentes:

3. JUAN DAVID DIAT SANTA trabajo a?&éﬂﬁaﬁ;}_éﬁ ex empleadsr Srriba mencionade desde el 21
e noviembre de 2023 hasta el 29 de febrers de 2024, fecha en b cual nalizg sucontrato de
trabiaic por su rerones voluntaria, terminacion que en este sentido ratifican g partes,

2. JUAR DAVID DIAZ SANTA ha solicitado el reajuste y pago do salatios, prestacionss sociales,
vacaciones, dotaclones, ausilio legat de transporte, reconorimiento salarlal de los auxitios
extralegaies, indemnaizacion por terminacitn de contrate, indemnizaciones moraterizsde tods
indole, pagos extralegsies. austios iegates v extralepales, ¥ &n general por tode concepto de
salarips, prestaciones sociales & indemnizaciones, ' '

3. Que por su parte ¢ mentionado ex empleador considera que o le adeuds sung slguns al
extrabajador por HHEin concepto, a excention de Ia Howidacion final dat contrato dis trabaio.

Para transigic ia totalidad de las diferenciss especificadas en el numeral 22 de esto Becumento v
cuslouier otra reciamacion que pudiere surgir entre fas partes, ¥ para precaver cualauisr litigio
sobre ol particular, las partes acuerdan que o valor de 1 liguidacion tinzl del contrate de {rabajo
indicada por ol empleador oc la correcta v por 1o tanto el referid Consorcio reconoes ¥ paga al
sefior JUAN DAVID DIAZ SANTA 1a suma do UN. MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA ¥ CINCO sl
SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE {$1.485.709} por concepts de la mentianada guidscion,
auedando asi transadas [ dferencias antes mengionadas, :

De iguat manera, celebrada asl esta transaccién, 4l sefior JUAN DAVID DIAZ SANTA declara 4 pazy
salvo por tods concepto 3l CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todes y cada uno de los rubros
especificados en of numeral 29 de este contrate, guedande asi definithaments liguidadas v
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sio lugar a posterior reclame de ninguna especio.

Las partes finalmente €ejen constancia de But e5ia transaccidn he recaido sobwe 3soates
contravertidos ¥ controverihios,

Pata constancia se suseribe #f presente contreto 4 los once {11] dias del mes de mateo de 2024,

EX TRABAIADOR, i _ EX EMPLEADOR,

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA

JUAN DAVID DIAZ SANTA X
C.C. 75.782.046 de Bogoti D.C.

C.L 13352231134 de Praders




JUAN DAVID DIAZ SANTA
CC1M2231134

AUXILIAR DE OBRA

Salaria crdinario - 0OP 1300 600
Laritale o cva & ahet contaiaga

Vior bora. COF 553104

Fartaotae Se vemps 100 %

Caena de Sermanactn Bonlinca vohkintana

Liquidacién de retiro

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C.,- 8 de marzo de 2024

Sefor
JUAN DAVID DIAZ SANTA
AUXILIAR DE OBRA

t g 1L 8

jud a

lhagﬁé, Tolim

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes

médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberdn presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en fas instafaciones de la 185

CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27 - 42 lbagué.

Recuerde gue usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse

los examenes,

Cualguier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestidn Humana 2 la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

W\

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Caile 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.L., Colombia
Teléfones +57 1 3658046 — 3658047

yeww.cansical.co
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Entre !os suscdtos, de una parte u INGENIERIA Y CDHSTRUCCIONES S.A.s represgntado por
JORGEEBUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79. 782.046 de
Bogotd 0.C., en su calidad de representante legal dol ex empleador, y de la otra parte JUAN DAVID
GOEZ VILADIEGO, identificado con la Cédula di Ciudadania No. 1,131.389.030 de San Jacinto del

. Cauca, como ex empleado de dicha Empresa, qulen obra en su prapta nombre, hemos celebrado el
presente contrata de transacc!én que tiene fos s¥guianles urrte::edeﬁleS'

1. JUAN DAVID GOEZ V!LLAD#EGO trabaxé al semcio del ex ampleador amba mencionado desde
el 1 de noviembre de 2023 hasta ‘el 30 de didembre de 2023, facha en la cudl finafizé su
contrato de traba]o por su renuncra volunhna, terminaclén que en este sentido ratifican las

. partes,

2. JUAN DAVID GOEI ViI.I.ADIEGO ha so!icitadu el reajuste Y pago ‘de safarios, prestaciones

i oE  sadlales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
g auxilios extralegales, indemnizacian pnnerminacidn de contrato, indemnizaciones moratorias
."‘ _de toda indole, pagos. extralega!es auxilios legales y. extra!egates, y en genelal por todo
concepta de salatios, prestacicnes saciales e mdernmzauones
" 3. Que por su parte el mendonado ex empleador considera que nu le adeuda suma alguna al
: extrabzuador par ninsun concepto, a excepcién dela ﬁqu:dacfén final del contrato de traha;o
. R Para. transsg:r la totaﬁdad de las dsferemas espectﬁcadas en el nwneml 22 de este docmnmlo y
. cualquier otra reclamamdn que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan Que el vaior de la liguidacitn {inal del contrata de trabajo
Indicada porel emp!eadores lacorrectay poriotantola refertda Empresa reconoce v paga al sefior -
JUAN DAVID GOEZ VILLADIEGO la suma de SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TRES
'PESOS M/CTE ($180A03} por aomuepto de la msmcrcmada l"quldam’m, quedandn asi transadas las
diferencias antes menannadas ?

Delgual manera, celebrada asf esta transaccién, al sehormm DAVID GOEZ VILLADIEGO declara a
+ pazy salva por toda concepto a 1l INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES S.A.S. por todos y cada unp de
" Tos rubros especificados enel numeral2¢deeste cuntrato. quedando asfdafinitivamente liquidadas
y canceladas las re{acmnu juddh:as dé que se trata sin lugar a _posterior redama de ninguna

‘;espede.

..' : - Las partes finalmente dejar; caonstancia. de que esta transacc}dn ha recaido sobre asuntos
cmmmﬁdmymﬂunverﬂbles

Para eonstancia se suscribe el presente contrata 3 los treinta (3(1) dias del mes de diciembre de

_ ‘2023 R ,
o \

EX TRAFAJIADOR, : EX EMPLEADOR,
PRIEEEECS

JUAN DAVID G G JIORGE EDUARDOQ GARCIA BARRERA

€.C. 1.131.389.030 de San Jacinto del Cauca c.C ?B-TBZ.MB de Bogotd D.C.

Calie 109 1948 Clicinz 301, Bogotd D.C,, Colombia -
Tekefanos +57 £ 3658046 ~ 3658047
L. F ww e tonsic sl co

Powered by @ CamScanner



JJ INGENIERIA Y CONS TRL}CC{ONES S5.A.S
Ingreso/Pago -
Liquidacion Definitiva 3
Nomina 000,382,928-2 L) INGENERA Y Liquidacién: 146~ LUGARY FECHA: BOGOTA 304122023
Trabajador JUAN DAVD GOEZ VELADEGO ° cC: 1131389030 Cantrate Cura o labor O
CARGO: AUXLAR DE OBRA DURAGION DEContrate Obsa o labor O

FECHA INGRESO:  09/1172023
FECHA DERETIRO: 301212023
MOTIVO RETIRO: RENUNCA VOLUNTARIA

Banco: BANCOLOMBA™ ~

* Cusnta 3148050043

n

TIEMPO Vacaclonas: 60
Dias pendlentes Vacaclones:

"BASICO: " 1,160,000.00
Salaric BASICO + PROMEXO

TIEMPO SERVICIO: 60

Base Cesantlas  1,589.372.00

Base Prima 1,583372.00
Pase Vacacignes 1,160,000.00

CENTRO COSTO: PRINCPAL

Camblo Salario NO

. FAGOS ‘ 7 ; DESCUENTOS
Concepto  Inl. Descripcidn valer | Concepto Descripeién valor
5 25 VACACONES PREST. 96,667.00 6 . APORTESALLD 16.487.00
] 60 CESANTAS _ _ 26489500 | 7  APORTEPENSON 16,487.00
10 60 INTERESES DECESANTAS 5.298.00 < |
13 60 - PRMA LEGAL 3mr00 |
16 - 25 HORAS EXTRAS DURNAS - 215,957.00
17 1 HORAS EXTRAS NOCTURNAS 8,538.00 -
35 . - 5 HORAEXTRA FESTVA 4936200 |
35 16 RECARGOFESTVO 138,213.00
s s ¥
® -
TOTAL PAGOS 813,377.00 “TOTAL DESCUENTOS 32,974.00
. NETOA PAGAR: 780,403.00

CONSTANCIA AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALESY
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR RECLAMQ DE
NINGUNAESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAIG

" EL VALOR DE. SETECIENTOS OCHENTA ML CUATROCIENTOS TRES PESOS MTE. ‘

" ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Diciembre 30 de 2023.

El Empleador ElEmp

S

Nit: : cc:

S RBIOID

et

Powered by @ CamScanner



'RENUNCIA VOLUNTARIA

En la ciudad de _fGamm — 30 ORLIEnle 2013

Por medio de la presente yo _Jum cau0 €0ES identificado con
C.C 4431383030 _que por convenir asi a mis intereses particulares, con esta fecha
he resuelto dar por terminada voluntariamente la relacion laboral y/o contrato
individual de trabajo que me unia con ustedes. -

‘Asi mismo le manifiesto que el Ultimo puesto que desempefie fue el de
Ao 0€ 080A , durante el tiempo que presté mis servicios, nunca sufri
riesgo de trabajo, de igual modo a la fecha no se me adeuda cantidad alguna, por
_ concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos dias, dias de’
descanso obligatorio, fondo de ahorro, salarios devengados, reparto de utilidades,
asi como cualquier otra prestacion a que pudiera haber tenido derecho, ya que todo
 lo anterior se me cubrié puntuaimente y en la forma establecida por la ley.

y por (ltimo y en virtud de mi renuncia voluntaria no me reservo accién o
derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni de la
fuente de trabajo ubicada J} Teswela & iwnfuC . Ratificada que fue la presente
en todas sus partes la firmo al calce para constancia.

ATENTAMENTE.

Nombre y firma y huella del Trabajador

Powered by @ CamScanner
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723 5

Ibagué, 12 de octubre de 2023

Sefior

JUAN DAVID RAMOS s 3 %
Auxiliar de Obra :

§-uandaaﬂ;?drama_5578@gmé?f.com : -

E.S. M

ASUNTO: Terminacion Del Contrato De Trabajo Por La Finalizacién De La Obra O LaborContratada °

Respetado sefior Ramos:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA O
LABOR CONTRATADA, de acuerdo con lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en'
concordancia con lo dispuesto en Eos articulos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Codlgo Sustantivo del
Trabajo. Esta terminacion se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia de hoy -
12 de octubre de 2023

A través del drea de Gestién Humana se proceders a liguidar y pagar sus prestaciones sociales y demas
acreencias laborales correspondientes de ley, documentos que le serdn enviados a su correo electrénico
para su respectiva firma, entre ellos el documento de liguidacion final, certificacion laboral y orden de
examen médico de egreso. Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de
su contrato de-trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los
ntimeros telefénicos 311 287 61 19 — 601 365 80 47.

Cordiglmente,

(apne g : Ao dARd Yames Krme
sy _ :

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA ; Ce. \oQ0LIB T #

Elabord y Revisé: Luis Carlos Padills

Calle 105 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3655047

wwW.tongizal oo



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715,723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con |a Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogotd
D.C,, en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte JUAN DAVID RAMOS
RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.006.128.977 de thagué, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. JUAN DAVID RAMOS RAMOS trabajo al servicio del ex empleador arriba mencionado desde el
2 de junic de 2023 hasta el 12 de octubre de 2023, fecha en la cual finalizd su contrato de
trabajo por la finalizacidén de la obra o labor contratada; terminacién que en este sentido
ratifican las partes.

2. JUAN DAVID RAMOS RAMOS ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones sociales,
vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los zuxilios
extralegales, indemnizacién por terminacidn de contrato, indeminizaciones moratoriasde toda
indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningln concepto, a excepcion de fa liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre lfas partes, y para precaver cuslquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liguidacidn final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la cerrecta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce v paga al
sefior JUAN DAVID RAMOS RAMOS la suma de. UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE {$1.169.972} por concepto de la mencionada
liquidacion, quedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, el sefior JUAN DAVID RAMOS RAMOS declara a
pazy salvo por todo concepto al CONSORCIO ZOMNA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los
rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccidn ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los treinta {30} dias del mes de octubre de 2023.

EX TRABAJADOR, EX EMPLEADOR,
Jdea Tpkd @g‘\»’—l‘;
t(OO ‘l 1;’ < &
IUAN mfwo%xﬁngsﬁmos JORGE EDUARDG GARCIA BARRERA
C.C,1.006,128.977 de ihagué C.C. 78.782.046 de Bogotd D.C.

Calle 108 #19-48 Oficina 301. Bagotd D.C., Colombia
20463653347

peiggh oo
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 03 noviembre de 2023

Sefor

JUAN DAVID RAMOS RAMOS
Auxiliar de obra
juandavidramos78@gmail.com
Ubaté, Cundinamarca

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del area de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipédromo, Ibagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestién Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co



CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/Pago
Liquidacién Definitiva

e

Nomina 901,715,723-4  ZONA IND Liguidacion: 34 LUGARY FECHA: BOGOTA 12/10/2023
Trabajador JUAN DAVID RAMOS RAMOS CC: 1006128977 Contrato QObra o labor
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato Obra o labor
FECHA INGRESO: 02/06/2023 TIEMPO Vacaciones: 131 TIEMPO SERVICIO: 131 Cam bio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 12/10/2023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 1,426,453.00
MOTIVO RETIRO: FINALIZACION OBRA O LABOR BASICO: 1,160,000.00 Base Prima 1,472,396.00
Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaciones 1,160,000.00
Banco: AV LAS VILLAS Cuenta 0000000 CENTRO COSTO: PRINCIPAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto Inf. Descripcion Valor | Concepto Descripcién Valor
5 5.46 VACACIONES PREST. 211,056.00
9 131 CESANTIAS 519,071.00
10 131 INTERESES DE CESANTIAS 22,666.00
13 102 PRIMA LEGAL 417,179.00
TOTAL PAGOS 1,169,972.00
NETO A PAGAR: 1,169,972.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALOR DE. UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTAY DOS PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Octubre 12 de 2023.

El Empleador El Empleado \Wpn SQUIJ facnss
Nit: -
B V006119947




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Ibagué, 12 de octubre de 2023

Sefior

JUAN DAVID RAMOS

Auxiliar de Obra
juandavidramos578 @gmail.com
E.S. M

ASUNTO: Terminacién Del Contrato De Trabajo Por La Finalizacién De La Obra O LaborContratada

Respetado sefior Ramos:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA O
LABOR CONTRATADA, de acuerdo con lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Cddigo Sustantivo del
Trabajo. Esta terminacién se debe hacer efectiva a la finalizacion de su jornada de trabajo del dia de hoy
12 de octubre de 2023.

A través del area de Gestiéon Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y demas
acreencias laborales correspondientes de ley, documentos que le seran enviados a su correo electrénico
para su respectiva firma, entre ellos el documento de liquidacion final, certificacion laboral y orden de
examen médico de egreso. Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de
su contrato de trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestiéon Humana a los
nimeros telefénicos 311 287 61 19 — 601 365 80 47.

Cordialmente,

——-
Ul,uw. (g )
DEPARTAMENTO DE, GESTION HUMANA

Elaboré y Reviso: Luis Carlos Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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LA
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 ¥ "
NIT 901.715.723

Bogota D.C,, 05 de agosto de 2023

Sefior

JUAN DAVID ROJAS MENDIETA
AUXILIAR DE OBRA

Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacién de contrato por la finalizacion de la obra o labor contratada

Respetado sefior Rojas:

Me permito cornunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajoy en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectivaa la finalizacion de su jornada de trabajo del dia
05 de agosto de 2023,

A través del drea de Gestién Humana se procederd a liguidar y pagar sus prestaciones sociales y
demas acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electronico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacién final v la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los nimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 o 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracion y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

Cordial saludg

——S’-\_)O\A Ro=SGS
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA 115K Boec

Proyectd: LauralS. Mora
Revisd: Luis C. Padilla

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogetd D.C, Colambia
Telgfonos +57 | 3658046 — 3658047

vewssz comnsical <o
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 20723
NIT 901.715.723

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogotd, en su
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte £l sefior JUAN DAVID ROJAS
MENDIETA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1,105.460.061 de Ibagué, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien cbra en su propic nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. Elsefior JUAN DAVID ROJAS MENDIETA trahain al servicio del ex empleador arribs mencionado
desde e} 03 de agosto de 2023 hasta el 05 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizd su contrato
de trahajo por finalizacién de la obra labor contratada; terminacién que en este sentido ratifican
las partes.

2. Elsefior JUAN DAVID ROJAS MENDIETA ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de fos
auxilios extralegales, indemnizacion por terminacion de contrato, indemnizaciones moratorias de
toda indole, pagos extralegaies, auxilios legales v extralegales, ¥ en general por todo concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que ho le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningun concepto, a excepcidn de la liquidacidn final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias egpecificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio sobre el
particular, fas partes acuerdan que el valor de Iz liguidacion final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es fa correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconuee y paga al sefior JUAN DAVID
ROJAS MENDIETA la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN Mit DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
M/CTE (3371,297) par concepto de la mencionada liquidacion, quedando asl transadas las diferencias
antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, Ef sefior JUAN DAVID ROIAS MENDIETA declara a paz
v salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubros
especificados en el numeral 2¢ de este contrato, guedande ast definitivamente liquidadas y canceladas
las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de gue esta transaccion ha recaldo sobre asuntos controvertidos
y controvertibles,

Para constancia se suscribe el presente contrato a los diez {10} dias del mes de agosto de 2023.

El ex trabajador El ex empleador

11054600061
JUAN DAVID ROJAS MENDIETA JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C.1.105.460.061 de Ibagué C.C. 79.782.046 de Bogotd

Calie 109 #1948 Oficing 801, Bogold, Colotig
Teléfonas +57 | 3450046 -« 3658047

i)
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago
Liguldacidn Definitiva

T S S U . —

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALESY
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS ¥ CANCFELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
EL VALOR DE. TRESCIENTOS SETENTA Y UN Mil. DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 08 DE 2023,

El Empleador El Empleado ___SQown RoSGS
Nit: C.C: TI1OS3600ET

Yo

Nomina 111.111,111-6  PRINCIPAL Liquidacioh: 1 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 050812023
Trabajador JUAN DAVID ROLIAS MENDIETA ' CC: 1105460051 Contrato OBRA LABOR
CARGOD: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato OBRA LABOBR
FECHAINGRESO: 03/08/2023 TIEMPO Vacaciones: 3 TIEMPO SERVICIO: 3 Cam bio Sataric NO ;
FECHA DERETIRO: 05/08i2023 Dias pendienies Vacaciones: Base Cegsantias 2,234,574.00
MOTIVO RETIRO: FIN OBRA LABOR BASICO: 1,950,000.60 Base Prima 2,234,574.00
VALOR DiA:GS,OGD.BE} Base Vacaclones  1,950,000.00
Pagado Em GCENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS ' DESCUENTOS
Concepte  Inf. Descripcion Valor § Concepto Descripcidn Valor
1 3 SUELDC 195,000 .00 8 APORTE SALUD ‘ 13,558.00
2 3 AUXILIO TRANGSFORTE 14.061.00 ] APORTEFENSION 13,658.00
3 3 VACACIONES 8,125.00
4 3 CESANTIAS 18,621.00
5 3 INTERESES DECESANTIAS 19.00
6 3 PRIMALEGAL 18,621.00
9 6 HORAS RECARGO NOC 17,426.00
10 8  HORAS EXTRAS DIURNAS 82,979.00
11 3 HORAS EXTRAS NOC 43,564.00
TOTAL PAGOS 398,415.00 TOTAL DESCUENTOS 27.117.00
NETO A PAGAR | pagina: 1 371,287.00




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 08 de agosto de 2023

Sefior

JUAN SEBASTIAN SALAS LOZANO
AUXILIAR DE OBRA
erikalozano0315@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacion de contrato por la finalizacién de la obra o labor contratada

Respetado sefior Salas:

Me permito comunicarle la terminacidn de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacion de su jornada de trabajo del dia
08 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefal de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los nimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 o0 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracién y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Proyectd: LauraS. Mora
Revisd: Luis C. Padilla

Calle 109 No, 19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por el sefior
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de
Bogota D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte el sefior JUAN
SEBASTIAN SALAS LOZANO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.010.110.611 de lbagué,
como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el
presente contrato de transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. El sefior JUAN SEBASTIAN SALAS LOZANO trabajé al servicio del ex empleador arriba
mencionado desde 25 de julio de 2023 hasta el 8 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizd
su contrato de trabajo por Terminacién de contrato por la finalizacién de la obra o labor
contratada; terminacidn que en este sentido ratifican las partes.

2. El sehor JUAN SEBASTIAN SALAS LOZANO ha solicitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconacimiento
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato,
indemnizaciones moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales,
y en general por todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna 3l
extrabajador por ningun concepto, 2 excepcion de la liquidacién fina! del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento ¥
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la corracta y por lo tanto el referida Consorcio reconoce y paga al
sefior JUAN SEBASTIAN SALAS LOZANO la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MiL
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE {$689.627) por concepto de la mencionada liquidacion,
quedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, el sefior JUAN SEBASTIAN SALAS LOZANO declara
a paz y salvo por todo concepta al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de
los rubras especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asl definitivamente liquidadas
y canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna

especie.

tas partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sohre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los catorce (14) dias del mes de agosto de 2023.
EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR,

:j—b‘(nS(anj-)lq,, Sc!&-, (dlqru.

JUAN SEBASTIAN SALAS LOZANO - - . JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
€.C.1.010.110.611 de Ibagué pi 15 C.C. 79.782.046 de Bogotd D.C.

Calle 109 #19-48 Oficina 301, Bogotd D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
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CONSORCIO ZONA UNDUSTRAL 2023
Ingresa/Pago
Liquidacion Definitiva

Nomina 111.111.111-6  PRINCIPAL ‘| Liquidacién: 22 LUGARY FECHA: BOGOTA B8/08/2023
Trabajador  JUANSEBASTAN SALAS LOZANO cc: 1010110611 Contrato | Indefinido
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato ndefinido
FECHA INGRESO:  25/07/2023 TIBMPO Vacaciones: 0 ‘ TIEMPO SERVICIO: 14 Camblo Salario NO
FECHA DERETIRQ: 8/08/2023 Dias pendientes Vacaciones: 7 ! Base Cesantias 1.544.700,00
MOTIVO RETIRO: TEFn"inacién da contrata BASICO: 1.150_.000.00 Base Prima 1.544.700,00
' Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaciones ~ 0,00

Pagado En: EECTVO CENTRO COSTO: ZONA NDUSTRIAL

PAGOS

DESCUENTOS
Concepto Inf. Descripcién Valor | Concepto Descripcién , Valor
3 8 SuBDO 309.333,00 6 APORTE SALUD - ) 22.137,00
2 8  AUXLIO DE TRANSPORTE 37.495,00 36 AFORTE PENSION 22.137,00
3 VACACIONES 22.556,00
9 14 CESANTIAS " 60.072,00
10 14 INTERESES DECESANTIAS 280,00
13 14 PRMALEGAL 60.072,00
16 18. HORAS EXTRAS DURNAS 111.064,00
17 ) 7. HORAS EXTRAS NOCTURNAS 60.468,00
20 2. RECARGO NOCTURNO 3.455,00
ar - 8. RECARGO FESTIVO 69.106,00
TOTAL PAGOS ' 733.901,00 TOTAL DESCUENTOS 44.274,00
NETO A PAGAR | pagina: 1 689.627,00 -

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADCR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, IN DEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODQ CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALV(O POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAIO
EL VALOR DE. SEISCIENTOS OCHENTAYNUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE YSIETE PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL Agosto 8 de 2023.

El Empleador _ EI Empleadu, ig]ga gés 12 en 3{ F o (‘-‘Zdr\d
Nit y C.C: tOlOHOSN
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Ibagué, 08 de agosto del 2023

Sefior

JUAN SEBASTIAN SALAS LOZANO
AUXILIAR DE OBRA

Ibagué

3

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Respetado sefior:

A través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los eximenes médicos de retiro
en cumplimiento con lo establecido por ley. Estos exdmenes se pueden realizar en el horario de
7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40,

Hipddromo, Ihagué., dentro de los cinco (5) dias siguientes a su retiro.

Esta evaluacion es de cardcter voluntario, por lo que la realizacién del mismo queda expresamente

bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador.

Por lo expuesto, dejamos constancia que la empresa, cumple con su procedimiento interno de
Salud Ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en |a Ley 1562 de 2012. Recuerde
que, de no presentarse, se considera que elude su responsabilidad de llevar a cabo esta valoracién

médica.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana

Cordialmente, )
V j ¥
) Ly, c&c)v‘ Sy ‘g‘/‘u

GESTION HUAMANA lolo /o iy

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogots, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 05 de agosto de 2023

Sefora

LAURA SOFIA BOTERO CHAGUALA
AUXILIAR DE OBRA
lalasofiabotero@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacion de contrato por la finalizacion de la obra o labor contratada

Respetado seiiora Botero:

Me permito comunicarle la terminacion de su contrato de trabajo PORLA FINALIZACION DE LA OBRA

O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cadigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia

05 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estardn remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su

firma en sefial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacion final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los niimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

£l Consorcio agradece su colaboracion y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

Cordial salud

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

proyecté: Laura's, Mora
Revisd:  Luis C. Padilla

¢
p
Solle *22
Gy r e T AL - B o Sy i o o)

(Cos 263 65 ¢
Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombig]
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047 k
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogot4, en su
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte El sefior LAURA SOFIA BOTERO
CHAGUALA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.005.253.456 de Ihaué, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de

transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. El sefior LAURA SOFIA BOTERO CHAGUALA trabajo al servicio del ex empleador arriba
mencionado desde el 03 de agosto de 2023 hasta el 05 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizd
su contrato de trabajo por finalizacion de la obra labor contratada; terminacidon que en este
sentido ratifican las partes.

2. El seitor LAURA SOFIA BOTERO CHAGUALA ha solicitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial
de los auxilios extralegales, indemnizaciéon por terminacion de contrato, indemnizaciones
moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por
todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ninglin concepto, a excepcién de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio sobre el
particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacién final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al sefior LAURA SOFIA
BOTERO CHAGUALA la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILTRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE
($275,308) por concepto de la mencionada liquidacion, quedando asi transadas las diferencias antes

mencionadas.
De igual manera, celebrada asi esta transaccion, El sefior LAURA SOFIA BOTERO CHAGUALA declara a
pazy salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONAINDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubros

especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y canceladas
las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos controvertidos

y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los diez (10) dfas del mes de agosto de 2023.

El ex trabajador El ex empleador

/ ’
/O'J"l‘i ‘_S;‘./ 'l [2'5(../(‘4 cr

loos 2¢ 5 450 4
LAURA SOFIA BOTERO CHAGU

C.C.1.005.253.456 de Ibaué

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 79.782.046 de Bogota

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogeld, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 - 3658047
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CUNISUKUIU LUNA INDUD TIKAL £ULS
Ingreso/ Pago
Liquidacién Definitiva

Nomina 111,111,111-6  PRINCIPAL Liguidacion: 1 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 06/08/2023

Trabajador LAURA SOFIA BOTERO CHAGUALA CC: 1005253456 Contrato OBRA LABOR
CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato OBRA LABOBR
FECHA INGRESO:  03/08/2023 TIEMPO Vacaciones: 3 TIEMPOSERVICIO: 3 Cam bio Salari
FECHA DE RETIRO: 05/08/2023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 2,132,095.00
MOTIVO RETIRO: FIN OBRA LABOR BASICO: 1,950,000.00 Base Prima 2,132,095.00
VALOR DIA: 65,000.00 Base Vacaciones  1,950,000.00
Pagado Em CENTRQO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto  Inl. Descripcién Valor | Concepto Descripcién
1 3 SUELDO . 195,000.00 8 APQRTE SALUD
2 3 AUXILIO TRANSPORTE 14,061.00 9 APORTEPENSION
. 3 3 VACACIONES 8,125.00
4 3 CESANTIAS 17,767.00
5 3 INTERESES DE CESANTIAS 18.00
G 3  PRIMALEGAL 17,767.00
7 4 HORAS EXTRAS DIURNAS 41,48%.00
TOTAL PAGOS 294,228.00 TOTAL DESCUENTOS 18.¢
NETO A PAGAR | pagina: 1 275,308.00

‘ CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIE
REGLAMACION PASADA. PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZAGION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZAGIONE!

. OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENT
' LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJ

EL VALOR DE. DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL. PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 06 DE 2023.

vy / |
e wof e L0, T

El Empleador. _____El Empleado
: eSS 263 9S50

Nit: C.Ci







CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 14 de diciembre de 2023

Sefor

LEONARDO GONZALEZ BELTRAN
Auxiliar de obra
musicaesligera@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del area de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberdn presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipédromo, Ibagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los exdmenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 14 de diciembre de 2023

Senor

LEONARDO GONZALEZ BELTRAN
Auxiliar de obra
musicaesligera@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los exdamenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipédromo, Ibagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los exdmenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogota
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte LEONARDO
GONZALEZ BELTRAN, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.704.319 de Bogotd D.C.,
como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el
presente contrato de transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. LEONARDO GONZALEZ BELTRAN trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde el 29 de noviembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023, fecha en la cual finalizé
su contrato de trabajo por su renuncia voluntaria; terminacion que en este sentido ratifican las
partes.

2. LEONARDO GONZALEZ BELTRAN ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacidn por terminacion de contrato, indemnizaciones moratorias
de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo
concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ninglin concepto, a excepcion de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamaciéon que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior LEONARDO GONZALEZ BELTRAN la suma de. DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($17.679) por concepto de la mencionada liquidacién, quedando asi transadas las
diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, el sefior LEONARDO GONZALEZ BELTRAN declara
a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de
los rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asidefinitivamente liquidadas
y canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna
especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccidn ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presénte contpato a los treinta (30) dias del mes de noviembre de

EX EMPLEADOR,

XIEZ BELTR JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
9'de Bogota D,£. C.C. 79.782.046 de Bogota D.C.

Calle 109 #19-48 QOficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/Pago
Reajuste Liquidacion Definitiva

Nomina 901,715,723-4 INDUSTRIAL Liquidacién: 35 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 30/11/2023
Trabajador LEONARDO GONZALEZ BELTRAN CC: 79704319 Contrato Obra o labor

CARGO: AUXILIAR DE OBRA DURACION DE Contrato Obra o labor

FECHA INGRESO: 29/11/2023 TIEMPO Vacaciones: 2 TIEMPO SERVICIO: 2 Cam bio Salario NO

FECHA DE RETIRO: 30/11/2023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 1,300,606.00

MOTIVO RETIRO: RENUNCIA VOLUNTARIA  BASICO: 1,160,000.00 Base Prima 1,300,606.00
Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaciones 1,160,000.00
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 3058117826 CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto Inf. Descripcion Valor | Concepto Descripcion Valor
5 02  VACACIONES PREST. 3,222.00
9 02 CESANTIAS 7,226.00
10 02 INTERESES CESANTIAS 5.00
13 02 PRIMA LEGAL 7,226.00
TOTAL PAGOS 17,679.00
NETO A PAGAR: 17,679.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO EL
VALOR DE DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Noviembre 30 de 20;/

7
Rt

El Empleado
C.C:

El Empleador
Nit:




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 05 de agosto de 2023

Sefiora

LORENA FIGUEROA ANACONA
AUXILIAR DE OBRA

lore, 961@hotmail.cam
Ibague, lolima

Asunto:  Terminacion de contrato por 1a finalizacion de la obra o labor contratada

Respetado sefiora Figueroa:

Me permito comunicarle la terminacion de su contrato de trabajo PORLA FINALIZACION DE LAOBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1literal d) del Codigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia

05 de agosto de 2023,

A través del drea de Geslion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demas acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electronico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre cllos el documento de
liquidacion final y la orden de examen meédico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su

firma en sefal de recibidos.
Lo anlerior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los nameros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracién y le desca éxilos en sus actividades profesionales futuras.

Cordial saludc

TAMENTO DE GESTION HUMANA CC (>

DEP - o
TKE 2 ‘s

proyecto: Laura's Mora
Revisd:  Luis C. Padilla

Calle 109 o 19 48 Ohcna 301 Bogota DO, Calombia
telétonos 4571 1658046 — 1658047

o Gt dl e
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

CONTRATO DE TRANSACCION

Fhtre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
CDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No, 79.782.046 de Bogold, en su
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte £l seiior LORENA FIGUEROA
ANACONA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.1 10.568.225 de thagué, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. [l seffor LORENA FIGUEROA ANACONA trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde el 03 de agosto de 2023 hasta el 05 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizd su contrato
de trabajo por finalizacion de la obra labor contratada; terminacion que en este sentido ratifican
fas partes.

2. Fl seiior LORENA FIGUEROA ANACONA ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
suciales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de Lransporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacion por terminacion de contrato, indemnizaciones moratorias de
toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo concepto de
salarios, prestaciones saciales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningn concepto, a excepcion de la liquidacion final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 2¢ de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre [as partes, y para precaver cualquier litigio sobre ¢l
particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es la correcta y por lo tanto ¢l referido Consorcio reconoce y paga al seior LORENA
FIGUEROA ANACONA la sumade TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILCUATROCIENTOS TREINTAY CINCO
PESOS M/CTE ($332,435) por concepto de 1a mencionada liquidacdon, gquedando asi transadas las

diferencias antes mencionadas.

De jgual manera, celebrada asi esta transaccion, El sefior LORENA FIGUEROA ANACONA declaraapazy

salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubros
| numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y canceladas

especificados en e
lugar a posterior reclanio de ninguna especie.

las relaciones juridicas de que se trata sin

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sohre asuntos controvertidos

y controvertibles.

para constancia se suscribe ef presente contrato a los diez (10) dias del mes de agosto de 2023.

£l ex trabajador El ex empleador

! y i N
lorena IO A
LORENA FIGUEROA ANACONA
C.C.1.110.568.225 c.fe l_imgué
CCAOGER 225

Calle 109 W19 48 Oficina 301, Bogold, Colornbia
feldtonos 152 1 368046 - 3658047

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
€.C. 79.782.046 de Bogota



CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago

Liquidacién Definltiva

Liquidacion: 1

Pagado En:

FECHA DE RETIRO: 05/08/2023
MOTIVO RETIRO: FIN OBRA LABOR

Dias pendientes Vacaclones:

BASICO: 1,950,000.00
VALOR DIA: 65,000.00

Nomina 111,111,116 PRINCIPAI LUGJ\R Y FiECl.M: BOGOTA 06/08/2023
Trabajador LORENA E’IGU[:’;{()A ANACONA . CC: 1110568226 Contrato . OBRA LABOR
CARGO: AUKILIAR DE OBRA | [)UI%ACJON DE Cg;lpi[mio QURA LABOBR

FECHA INGRESO:  03/08/2023 TIEMPO Vacaciones: 3 TIEMPO SERVICIO: 3 Cam bio Salario NO

Base Cesanlias 2,193,085.00
Base Prima  2,193,0065.00

Base Vacaciones  1,950,000,00

CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL

Nit:

i 'Q.‘. LS

A

hd

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION,
REGI AMACION PASADA. PRESENTE O FUTURA EN RI
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXIL
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO
OTORGANDOSE MUTUAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNIC
EL VALOR DE TRESCIENTOS TREINT,

) tnpleador

TODA INDOLE,
FLPAZY SALVO |

JOA

- - .
1 Empleado QF@MQ :E\(:SU{- O
1108225

..

10 DE TRANSPOR

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 06 Ok 2023

PAGOS DESCUENTOS
Concepto  lof,  Descripcion Valor | Concepto Descripcion Valor
1 3 BUELDO 195,000.00 8 APORTESALUD 11,899 00
2 3 AUKILIO TRANSPORTE 14,061.00 9 APORTEPENSION 11.899.00
3 3 VACACIONES 8,125.00
4 3 CESANTIAS 18,276.00
5 i INTERESES DE CESANTIAS 18.00
6 3 PRIMA LEGAL 18,276.00
i 6 HORAS RECARGO NOC 17.426.00
g 4 HORAS EXTRAS DIURNAS 41,469.00
9 3 HORAS EXTRAS NOC 43,564.00
TOTAL PAGOS 356,234.00 TOTAL DESCUENTOS 23,798.00
NETO A PAGAR | pagina: 1 332,435.00

TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
JLACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
[, INDEMRIZACION POR TERMINAGION DE CONTRATO,
PAGOS EXTRALEGALES Y BEMAS AUXILIOS LEGALEES Y
CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES [: INDEMNIZACIONES,
>OR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI OEFINITIVAMENTE
DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DI
PAGAR POR CONCGEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
AY DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTAY CINCO PESOS MTIL.

B




RENUNCIA VOLUNTARIA

En la ciudad de Ibagué 14 -01C- 13

Por medio de la presente yo _Na{On Peyes 3070 identificado con
C.C {M5694413  que por convenir asi a mis intereses particulares, con esta

fecha he resuelto dar por terminada voluntariamente la relacion laboral y/o
contrato individual de trabajo que me unia con ustedes.

Asi mismo le manifiesto que el dltimo puesto que desempeie fue el de

- Akl Ogla , durante el tiempo que presté mis servicios, nunca sufri
riesgo de trabajo, de igual modo a la fecha no se me adeuda cantidad alguna, por
concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos dias, dias de
descanso obligatorio, fondo de ahorro, salarios devengados, reparto de utilidades,
asi como cualquier otra prestacion a que pudiera haber tenido derecho, ya que
todo lo anterior se me cubrié puntualmente y en la forma establecida por la ley.

y por ultimo y en virtud de mi renuncia voluntaria no me reservo accion o
derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni de la
fuente de trabajo ubicada (ORORO T0mh INOVJPA. Ratificada que fue la presente
en todas sus partes la firmo al calce para constancia.

B o dotac
P laGeh  Completa,
1 +Vql’“3:e‘ hasTa ele J7ou

{1-12- 2023
x Nilson Kﬂe‘a

1005691413

ATENTAMENTE.

Nombre y firma y huella del Trabajador

Powered by CamScanner

\ ‘3\\:};




CONSORCIO ZOHA INDUSTRIAL 2677

MIT 901.715.7273-4

Bogota 120, 15 dbis dpciernbane tdis 232 3

Stefior
NILSON FERNANDO REYES 40OTO
Angillar de alira

T R R TR KT L 1]

Ihapué, Tahima

Asunto: Solicitud esdmenes de egreso

Cordial saludo,
De manera atenta a través del drea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los examenes

médicas de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

[stos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS

CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipddromo, ibagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse

los exdmenes.

Cualquier inquigtud, puede comunicarse con el drea de Gestidn Humana a la linea 311287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA
N:lson Re Yes
16056414733

Yo 1948 Uhone 301 Begota D.C, Colombia
Telstonos o571 3658044 - 1558047

¥ P
s g0

ey ot

\ued

Powered by @ CamScanner



CONSORCIO ZONA INDUSTHRIAL 2023
NIT 901.716.723-4

CONTRATO DE THANSACCION

Entre los suscritos, de una parle el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No, 79.782.045 de Bogotd
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, v de la otra parte NILSON FERNANDO
REYES SOTO, Identificado con la Cédula de Cludadanla No. 1.005.681.473 de Ihagué, como ex
empleado de dicho Consorcio, quien obra en su prapio nombre, hemos celebrado el presente
contrato de transaccion que liene los siguientes antecedentes:

1. NILSON FERNANDO REYES SOTQ trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde el 4 de diclembre de 2023 hasta el 12 de diclembre de 2023, fecha en la cual finalizé su
contrato de trabajo por su renuncia voluntaria; terminacién que en este sentido ratifican las
partes.

2. NILSON FERNANDO REYES SOTO ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacién por terminacion de contrato, indemnizaciones moratorias
de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo
concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ning(in concepto, a excepcién de la liquidacion final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cuaiquier litigio
sobre el particular, las partes acyerdan que el valor de la liquidacidn final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior NILSON FERNANDO REYES SOTO la suma de NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA

PESOS M/CTE ($91.430) por concepto de la mencionada liquidacién, quedando asi transadas las
diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, al sefior NILSON FERNANDO REYES SOTO declara
a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de
los rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas
y canceladas [as relaciones Juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna

especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccién ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de
2023.

EX TRABAJADOR, EX EMPLEADOR,
NILSON FERNANDO REYES SOTO IORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
€.C. 1.005.691.473 de Ibagué C.C. 79.782.046 de Bogotd D.C.

Culle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombia M f [\(O“J R& g‘e_g

Teléfonos +57 1 3658045 - 3658047

www.consical.co ’[00566[14:8

Powered by @ CamScanner




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
Ingreso/Pago
Liyuidacion Delinltiva

Nomina B01,715,7234  CONSORCIO ZONA INDUS | Liquidacidn: 36 LUGARY FECHA: BOUUTA 111122073
Trabajador hiL SON FERNANDO REYES 5010 CC: 1005601473 Conlrata Cta ¢ e
CARGO: DURACION DE Conlrata Olria 0 ligtaest Lot bratasis
FECHA INGRESO: 04/12/2023 TIEMPO Vacacionss: 0 TIEMPO SERVICIO: 9 Cambio Sslaria NO
FECHA DE RETIRO: 12/12/2023 Diss pendientes Vacaciones: Bate Cosantias 1,241,741.00
MOTIVO RETIRO: RENUNCIA VOLUNTARIA BASICO: 1,160,000.00 Baze Prima  1,241,741.00
Salarlo BASICO + PROMEDIO Bose Vacaclanes  1,160,000.00
Banco: Cuenia CENTROCOSTO: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS - DESCUENTOS
Conceplo  Inf. Descripcidn Valor § Conceple Descripeién Yalor
5 9 VACACIONES PREST. 12,680.00 6 APORIESALUD 48400
9  CESANTIAS 33544.00 7 APORTE PENSION 45400
10 9 INTERESES DE CESANTIAS 101.00 {
13 8 PRIMA LEGAL 33,544.00
16 2 HORAS EXTRAS DIURNAS 12,340.00
TOTAL PAGOS 92,418.00 TOTAL DESCUENTOS $88.00
NETO A PAGAR: 91,430.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO AS| DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO EL
JALOR DE NOVENTA ¥ UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL Diclembre 17 de 2023. »

El Empleatior Ei Empleado M E 1 JOQJ R‘-‘éﬂj’
Ne 7 C.C: 10 0561114.?3

Powered by @ CamScanner







CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901,715,723

Bogotd D.C., 05 de agosto de 2023

Seiior

Onalby Enrique Castro Licona
OFICIAL DE OBRA

Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacion de contrato por la finalizacidn de la obra o labor conlratada

Respetado sefior Castro:

Me permito comunicarle la terminacion de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR tONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concdrdancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacion de su jornada de trabajo del dia

05 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estardn remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con ¢l pago de la liquidacion final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los nimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracidon y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras,

Cordial saludd

e

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

\ H
Proyectd: Laurals. Maorg i )
o vy 7 ¥ orydy 4

Calle 109 No_ 1948 Ohara 301 Bogota D C, Colombin
Telifonos 157 13658046 - 3658047
sivaw ronsiealon
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 201.715.723

CONTRATO BE TRANSACCION

fntre los suseritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTIUAL 2023, representada par JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79,767 046 do Bogotd, ensu
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte Bl sefior ONALBY ENRIQUE CASTRO
LICONA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 78.079.834 de Lorica, como ex empleado de
dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de transacaidn
que tiene los siguientes anlecedentes:

L €l seiior ONALBY ENRIQUE CASTRO LICONA trabajo al servicio del ex empleador arriba
mencionado desde el 01 de agosto de 2023 hasta e] 05 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizo
su contrato de trabajo por finalizacion de {a obra labor contratada; terminacion que en este
sentido ratifican las parles.

2. £l sefior ONALBY ENRIQUE CASTRO LICONA ha soficitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociafes, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial
de los auxilios extralegales, indemnizacion por terminacion de contrate, indemnizaciones
moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por
todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no fe adeuda suma alguna al
extrabajador por ningtin concepto, a excepcion de la liguidacion final del contrato de trabajo.

Para transigir 1a totalidad de las diferencias especificadas on el numergl 22 de este documento v
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualguier litigio sobre el
particular, las partes acuerdan que #lvalor de la liquidacion final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es fa correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al seiior ONALBY ENRIQUE
CASTRO LICONA la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE
{5636,602) por concepto de la mencionada liquidacion, quedando asl transadas las diferencias antes

mencionadas,

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, El sefior ONALBY ENRIQUE CASTRO LICONA declara a
paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubiros
especificados en el numeral 22 de este contrate, guedando asi definitivamente liquidadas y canceladas
las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos controvertidos

y controvertibles.

*
Para conslancia se suscribe el presente contrato a los diez (10) dias del mes de agosto de 2023,

Ef ex trabajador £l ox empleador

&t;f;
70609482

ONALBY EIEI QUE CAS “mii LICONA JORGE EDUARBO GARCIA BARRERA
€.C. 78.079.834 (e Lorica C.C 79,782,046 de Hopota

Calie 102 #1948 Oficing 301, Bogold, Colambio
Taldfonos 157 1 3656046 - 365804/

e o s

|43



CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023

Ingreso! Pago
Liguddacién Definltiva

Noming 1,111, 1116

PRINGIPAL

Liguidacion: 1

LUGARY FECHA: BOGOTA 06/08/2023

Trabajador

ONALBY ENRIQUE CASTIRO LICONA

CC: 78079834

Contrato OBRA LABOR

CARGO: OFICIAL DE OBRA

DURACICN DE Contrato

OBRA LABOBR

FECHA INGRESO:  01/08/2023
FECHA DE RETIRO: U6/08/2023

MOTIVO RETIRO: FIN OBRA LABOR

TIEMPO Vacaciones: &
Dias pendientes Vacaciones:

BASICO: 2,850,000.00

TIEMPO SERVICIO: §

Cam bio Satario NO
Rase Cesantias 3,096,723.00

Base Prima 3,096,723.00

VALOR DIA: 95,000,00 Base Vacaciones  2,860,000.00
Pagado En: CENTRO COSTO; ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS

Concepto  Inf.  Descripcidn Valor | Concepto Descripcion Valor

1 b SUELDO 475,000 00 8 APORTESALLD 23,244.00

. 9 APORTEPENSION 23,244.00
3 5 VACACIONES 19,792.00
4 5 CESANTIAS 41,057.00
5 5 INTERESES DE CESANTIAS 68.00
. 5 5 PRIMA LEGAL. 41,057 00
7 1 HORAS EXTTRAS DIURNAS 106,117.00

TOTAL PAGOS 683,091.00 TOTAL DESCUENTOS 46,488.00

o
. NETO A PAGAR | pagina: 1

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRE

EXTRALEGALES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL
LIQUIDADAS Y CANCEL

ANTE TESTIGO St

Bl bmpleador
Mit:

-
%

&
o
N

REGLAMAGCION PASADA, PRESENTE O F
SOCIALES, VAGACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE FODA INDOI

NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEP
L VALOR DE. SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MI

ca

636,602.00

SENTE LIQUIDAGION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
UTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
£, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y

Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,

PAZ Y SALVO POR TODO CONCGEPTO ENTRE ELLAS,
ADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN
TO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

L SEISCIENTOS DOS PESOS MIE.

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 06 DE 2023,

B Enpleado ’
i-,

4809982 4

QUEDANDO ASHDEFINITIVAMENTE
LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DL

L&A




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NiT 901.715.723-4

& CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogots
D.C, en su calidad de representante legal dei ex empleador, y de Ia otra parte OSCAR MAURICIO
HERNANDEZ SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 5.829.452 de tbagué, como ex
empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente
contrato de transaccién que tiene los siguientas antecedentes:

1. OSCAR MAURICIO HERMANDEZ SUAREZ trabaid al servicic del ex empleador arriba
mencionado desde el 21 de octubre de 2022 hasta el 3 de enero de 2024, fecha en la cual
finaliz6 su contrato de trabajo por su renuncia voluntaria; terminacion que en este sentido
ratifican las partes.

Z. QSCAR MAURICIO HERNANDEZ SUAREZ ha solicitado el reajuste v pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconacimiento
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacion por terminacién de contrato,
indemnizaciones moratoriasde toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales,
y en general por tedo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningun concepto, a excepcidn de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir |a totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de Iz liquidacién final del contrate de trabajo
indicada por el empleador es la correcta v por lo tanto el referido Consorcio recanace Y paga al
sefior OSCAR MAURICIO HERNANDEZ SUAREZ I3 suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE [5544.651) por concepto de |3 mencionada
Hquidacién, guedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccidn, al sefior OSCAR MAURICIO HERNANDEZ SUAREZ
declara a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada
uno de los rubiros especificados en =f numeral 2¢ de este contrato, guedande asf definitivamente
liquidadas y canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de
fiinguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccién ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles,

Para constancia se suscribe el presente contrato a los diez {10) dias del mmes de enero de 2024.

EX TRABAIADOR, . EX EMPLEADOR,
' . €
&y uSe )
OSCAR MAURICIO HERNANDEZ SUAREZ JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C.5.829.452 de {bagué C.C. 79.782.046 de Bogotd D.C.

Czlla 109 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
’ Teléfonos +57 1 3658046 — 3553047




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 10 de enero de 2024

Sefior

OSCAR MAURICIO HERNANDEZ SUAREZ
Auxiliar de obra
hernandezsuarezoscard0@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
DE SALUD QCUPACIONA REGIONAL SORE S.A.S., Ubicada en la Av. Ferrocarril No. 41 - 46
Ibagué, Tolima.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los exdmenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

{
Ao 1
"-\ @_@\
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co

O\



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 10 de enero de 2024

Sefior
ORCAR MAURICIDO HERNANDEZ SUAREZ
Aupitiar de obra

iRt re e LA

i-bagué, Toi;rﬁ;; -

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes
médicos de retiro en cumplimiento a lp establacido por ey,

Estos deberdn pressntarse en e} horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instaizciones de a2 IP5
DE SALUD OCUPACIONA REGIONAL SORE S.AS., Ubicads en la Av. Ferrogarril No. 41 - 46
thagué, Tolima.

Reruerde que usted cuenta con {05) dins habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
tog exdmenses.

Cualguier inguietud, puede comunicarse con el &rea de Gestidn Humane 2 la linea 311 287 6119

Cordial saluds,

1
) '.‘ ‘.r;s ;’5
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DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

B AR MAILHO dondyde S SJIAREL
Cc. o 2ddgy?

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301, Bogotd D.C, Colombia
Teléfonos +57 1 3638046 — 2658047
" nsicaleo
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 20272
ingreso/Pago
Liguidacion Definitive

FECHA DERETIRO: 03/01/2024

Nomina 901,745,723:4  ZONAMNDUSTRAL Liquidacién: 40 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 0301200
Trabaiader USCAR MAURICIO HERNANDEZ Sﬁﬁ.?éEZ ' oo 5828452 : Cantrato Oora o labar

CARGO: AUMILIAR DE OSRA '  DURAGIONDE CONTRATO Obra o labor
FECHAINGRESD: 21/10/2023 - TiEn F"Q.Vanaciﬁnes: 73 TIEMPO SERVICID: 73 Tambio Salario HO

Dias pendientes Vacacionas:

Hase Cessntlas o anderior  1,345,791.00

MOTIVO RETIRG: RENUNCIA VOLUNTARIA pASICO: 1,300,000.00 Sase Soaanten. 145500000
; _ Base Prima  1,462.080.08
Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaciones 1,300.000.00
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta 474258122 CENTRO COSTC: ZONA INDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
cheﬁ?o nf. BDeseripeion Vaior | Conceple Descripeidn Yalor
27 3 INCAPACIDAD ARL 130,000.00 APORTE SALUD 5.200.00
73 VACACIONES PREST 131.806.00 APORTE BENSION 5 200,00
E PENSIO! 5,200,
70 CESANTIAS ARG ANT 262,459.00
3  CEBANTIAS 12,183.00
10 T INTERESES DE CESANTIAS 6,408.00
1¢ % INTERESES DE CESANTIAS 12.00
13 3 PRMA LEGAL 12,183.00
TOTAL PAGOS 555,051.00 TOTAL DESCUENTDS 10,400.80
NETO A PAGAR: B44,651.00

El Empleador
itz

CONSTANCIA: AL FIRMAR LARRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALOUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE YPAGO DE SALARIOS, PRESTACIOMES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATQ,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODAINDOLE, PAGOS EXTRALEGALES YDEMAS AUXILIOS LEGALES Y EXTRALEGALES,
YEN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARICS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, OTORGANDGSE
MUTUAMENTE EL PAZ YSALVO POR TODO CONCEPTQ ENTRE ELLAS, QUEDANDD AS| DEFINITIVAMENTE LIQUIDADAS
YCANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE GUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR RECLAMO DE NINGUNAESPECGIE,
SIENDQO EL UNICO APAGAR POR CONCEFTO DE LIQUIDACION FINAL DEL COMTRATO DE TRABAJIO EL VALOR DE
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY UN PESCS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Ensio 3 de 2024,

Et Empleado C IS NG AARD O\?,,C.g ) E\L‘;J DAY '\}C) e

s SUAL2
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901,715,723

Bogotd D.C., 05 de agosto de 2023

Sefior

Oscar Julian Cupitra Parra
OFICIAL DE OBRA
julian_cupitral23@hotmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacién de contrato por la finalizacion de la obra o labor contratada

Respetado sefior Cupitra:

Me permito comunicarle la terminacién de su contralo de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en ¢l contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d} del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacion de su jornada de trabajo del dia

05 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estardn remitiendo a su
correo electrdnico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacidn final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su

firma en seiial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacion final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a los nimeros
telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

[l Consorcio agradece su colaboracion y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras,

Cordial saludd,

. @ S car @'r:/-{imn Cv [af{w 7
Lo @ b? ¥

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Proyectd:  Laura'S, Mora
ftevisé:  Luis C, Padilla

Calie 109 No. 1918 Olicing 301 Bopotd 0.0, Colamlna
feldforos +57 1 3658046 - 3658047

wiwes cunsical Lo



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901,715,723

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representada por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No, 79.782.046 de Bopotd, en su
calidad de representante legal del ex empleador y de la otra parte Ff sefior OSCAR JULIAN CUPITRA
PARRA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.110.486.987 de Ibagué, como ex empleado de
dicho Consorcio, quicn obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de transaccion
que tiene los sipuientes antecedentes:

1. Elseiior OSCARJULIAN CUPITRA PARRA trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde el 01 de agosto de 2023 hasta el 05 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizd su contrato
de trabajo por finalizaciéon de la obra labor contratada; terminacion que en este sentido ratifican
las partes.

2. Fisefior OSCAR JULIAN CUPITRA PARRA ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporle, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacion por teriminacion de contralo, indemnizaciones moratorias de
toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado cx empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningan concepto, a excepcion de la liquidacion final del contrato de trabajo.

Para transigir la tolalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualguier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio sobre el
parlicular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo indicada por el
empleador es la correcta y por lo tante el referido Consorcio reconoce y paga al seiior OSCAR JULIAN
CUPITRA PARRA la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTQOS DOS PESOS M/CTE
{$636,602) por concepto de la mencionada liguidacion, quedando asl transadas las diferencias antes

mencionadas.

De igual mancra, celebrada asi esta transaccion, El sefior OSCAR JULIAN CUPITRA PARRA declara a paz
y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada une de los rubros
especificados en el nuimeral 22 de este contrato, quedando asi definilivamente liquidadas y canceladas
las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre asuntos controvertidos

y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los diez {10} dias del mes de agosto de 2023,

El ex trabajador El ex empleador

fj.;g{_’;u}f JUligm £ (J
lito $it 48
OSCAR JULIAN CUPITRA PARRA JORGE LDUARDO GARCIA BARRERA

€.C. 1.110.486.987 de Ihapue C.C. 79.782.046 de Bogola

Calle 109 #19-48 Olicing 2HH . Bogolds, Colomt i
IelGlonos v57 1 3658044 345504/

T P A AT TR I




CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago
Liquidacion Definitiva

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMAGION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION £N REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMMIZACION POR TERMINACION DIE CONTRATO,
INDEMNIZAGIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUKILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DIE SALARIOS, PRESTACIONES SQCIALES £ INDEMNIZAGIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASHDEFINITIVAMENTE:
LIQUIDADAS ¥ CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE S IRATA BN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DI
NINGURNA FSPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTO DE LIGUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
L VALOR DE SEISCIENTOS TREINTA 'Y SEIS MIL SEISCIENTOS DUS PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL AGOSTO 06 DE 2023,

. gt =
FI Epleador ) T — G Empleade Q.};é&v!/ JEJ,U&" 2 {9
Nit: G.Cu Ll o Qf&f’ﬂ 4}_& 3,‘

Nom ina L1116 PRINCIPAL Liguidacian: | LUGAR Y FECHA: BOGOTA 06/08/2023
Trabajadar OSCAR JULIAN CUELIRA PARRA ce: Ii()dﬁB‘JB? Contrato  OBRAIABOR
CARGQO: OFICIAL DE OBRA DURACION DE Conlrale OBRA LABOBR
FEGHA INGRESQ:  01/08/2023 TIEMPO Vacaciones: & THEMPO SERVICIO: § Cam bio Salario NO.
FECHA DE RETIRO: 05/068/2023 Dias pendienies Vacacionuvs: Base Cesantias 2,956,117.00
MOTIVO RETIRO: FIN OBRA LABOR BASICO: 2,850,000.00 Base Prima  2,956,117.00
VALOR DIA: 95,000.00 Base Vacaclones  2,850,000.00
Pagado En: CENTRO COSTG ZONA INDUSTRIAL
PAGOS ' " BESCUENTOS -
Conceplo  Inf,  Descripcion Valor § Concepto Descripeién Valar
i 5 SUELDO 475.000.00 8 APORIESALUD ' ' 23.244.00
9 APORTEPENSION 23,244.00
3 b VACACIONES - 149,792.00
4 5 CESANTIAS 41.057.00
5 5 INTERESES DECESANTIAS G8.00
6 5 PRIMALEGAL 41,057.00
7 7 HORAS EXTRAS DIURNAS 106.117 00
TOTAL PAGOS 663,091.00 TOTAL DESCUERTOS 46,449.60
NETO A PAGAR | pagina: 1 636,602.00




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 08 de agosto de 2023

Sefior

PEDRO VARGAS IDARRIAGA
AUXILIAR DE OBRA
carclinavargasrensa@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Terminacidn de contrato por la finalizacidn de la obra o labor contratada

Respetado sefior Vargas:

Me permito comunicarle la terminacidn de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacidn se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia
08 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacién final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los nimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 o 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracién y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

DEPABTAMENTO DE GESTION HUMANA

Proyectd: LauraS. Mora
Revisé:  Luis C. Padilia

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por el sefior
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con ia Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de
Bogota D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte el sefior
PEDRO VARGAS IDARRIAGA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.658.690 de Florencia,
como ex empleado de dicho Consorclo, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el
presente contrato de transaccidn que tiene los siguientes antecedentes:

1. El sefior PEDRO VARGAS IDARRIAGA trabajg al servicio del ex empleador arriba mencionado
desde 27 de julio de 2023 hasta el 8 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizé su contrato de
trabajo por Terminacién de contrato por la finalizacidn de Ia obra o labor contratada:
terminacion que en este sentido ratifican las partes,

2. Elsefor PEDRO VARGAS IDARRIAGA ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los
auxilios extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato, indemnizaciones moratorias
de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo
concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningln concepto, a excepeién de la liquidacién final del contrato de trahajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacion que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualguier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconace y paga al
sefior PEDRO VARGAS I[DARRIAGA la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE {$644.447) por concepto de la mencionada
liquidacidén, quedando asi transadas las diferenclas antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, el sefior PEDRO VARGAS IDARRIAGA declara a paz
y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de las
rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan canstancia de que esta transaccidn ha recaido sobre asuntos
centrovertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los catorce (14) dias del mes de agosto de 2023

EL TRABAJADOR, EL EMPLEADOR,
4059/;,% Lléw’}/g [’;;LD L

EDRO VARGAS IDARRIA A JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 17.658.690 de Florencia %% : C.C. 79.782.046 de Bogots D.C.

Calle 102 #19-48 Cficina 301, Bogotd D.C, Colombiz
Teléfonos «57 1 3658046 ~ 3658047

Powered by CamScanner



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C.,, 19 de enero de 2024

Sefior

PEDRO VARGAS IDARRAGA
Oficial de obra

59 5.0.89.0.0.0.

tbagué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

£stos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de fa IPS

DE SALUD OCUPACIONA REGIONAL SORE 5.A.S., Ubicada en la Av. Ferrccarril No. 41 - 46
Iibagué, Tolima. '

Recuerde que usted cuenta con (05) dias hdbiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestidn Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

\@&%ﬁ Pelro VARGAS

1765§£%0
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301, Bogotd D.C,, Calombla
Teléfonos +57 1 3658046 ~ 3658047
ww.consical.co

Powered by @ CamScanner
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CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023 R 0
Ingreso/Pago
Liquidacion Definitiva
Nomina TTLI1L111-6  PRINCIPAL Ligquidacién: 26 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 08/08/2023
Trabajador __ FEDROVARGAS IDARRAGA €c: 17658690 Contrato  hdefinko
CARGO: AUKLIARDE OBRA DURACION BE Contrato ¥definido
FECHA INGRESO: 2770772023 TIEMPO Vacaclones! ¢ TimPOISWfCEO: 12 Camblo Salarie NO
FECHA DERETIRO: 80872023 Dias pendientes Vacacionas: Base Cesantlas 1.519.649,00
MOTIVO RETIRO: Termnacin de contrato BASICO: 1.160.000,00 Base Prima  1.519.649,00
Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaclones 0,00
Pagado En: BECINO CENTRO COSTO: ZONA NDUSTRAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto l_n!. Descripcion Valor | Conceplo Descripcian Valor
E & sSWEDO 309,333.00 6 APORTE SALUD 21.135,00
2 & AW DE TRANSEORTE 37.485,00 38 APORTE PENSION 21.135.00
3 VACACIONES 19.333,00 >
8 12 CESANTAS 50.655,00
10 12 INTERESES DE CESANTIAS 203,00
13 12 FRMA LEGAL 50.855,00
i5 21.5 HORAS EXTRAS DIURNAS 132.660,00
5 4 2. HORAS EXTRA NOCTURNAS 17.277,00
a7 8, RECARGQO FESTWVO 69.106,00
/s
TOTAL PAGOS £86.717,00 TOTAL DESCUENTOS 42.270,00
NETO A PAGAR | pégina: 1 644.447,00
CONSTANCIA AL FIRMAR LAPRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADCR TRANSAMOS CU;I;QU!ER
RECLAMACION PASADA PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PREST#C!ONTR o
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUMLIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
MDEVNZACIONES MORATORIAS DE TODANDOLE, PACCS SALARIGS, PRESTAGIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES
EXTRALEGALES, YEN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE ; ' - FINITIVAMENTE
. : NCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASIDE
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALV( POR TODO CO ECLAMO DE
E QUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR R
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS D E TRABAIO
; IQUIDACION FINAL DEL CONTRATOD
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A PAGAR POR CONCEPTGBEL
EL VALOR DE. SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY SIETE PESOS MIE.
ANTE TESTIGO SE FIRMA EL. PRESENTE DOCUMENTO EL Agosto B de 2023,
El Empleador El Emple&do¥

=

5

-

owered by & CamScanner



. ]

RENUNCIA VOLUNTARIA

En la ciudad-de Ibagué 12 &0 014

’

Por medio de la presente yo _PeofO VAl OAla6A __ identificado con
C.C _H6386%0 que por convenir asi a mis intereses particulares, con esta
fecha he resuelto dar por terminada voluntariamente la relacion: laboral y/o
contrato individual de trabajo que me unia con ustedes. i -

‘Asi mismo le manifiesto que el Ultimo puesto que desempefie fue el de
___ossenl _, durante el tiempo que presté mis servicios, nunca sufri
" " riesgo de trabajo, de igual modo a la fecha no se me adeuda cantidad alguna, por

concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimos dias, dias de

descanso obligatorio, fondo de ahorro, saiariqsdevengados, reparto de utilidades,
asi como cualquier otra prestacion a que pudiera haber tenido derecho, ya que
todo lo ariterior se me cubrid puntﬂaimente y en la forma establecida por la ley.

y por dltimo y en virtud de mi renuncia voluntaria no me reservo accion o
derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro, ni en contra suya ni de la
fuente de trabajo ubicada Covotio o soystat . Ratificada que fue la presente
en todas sus partes la firmo al calce para constancia.

- pedvo VARGAS 1
ATENTA&ENTE‘ Wk M {/5 &

Nombre y firma y huella del Trabajador

Powered by @ CamScanner



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT901.715.723

Bogota D.C., 04 de agosto de 2023

Sefior

RAFAEL JACOB FREILES BRITO
rajafrebri@gmail.com
E.S. M.

Asunto: ACEPTACION RENUNCIA
Respetado sefior Freiles:

Acusamos recibo de su comunicacién de fecha 18 de julio de 2023, por medio de la cual usted
presento renuncia verbal, libre y voluntaria al cargo desempefiado, siendo su tltimo dia laborado
el 18 de julio 2023, y le comunicamos que la misma le fue aceptada verbalmente en ese momento
y se ratifica por este medio.

A través del drea de Gestion Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias laborales correspondientes de ley. Asi mismo, se le remitirdn a su correo
electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden del examen médico de egreso, a fin de que los remita devuelta con su
firma en sefial de recibido. Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacién
final de su contrato de trabajo.

Agradecemos la colaboracién durante su permanencia en este consorcio y le auguramos éxitos en

sus actividades futuras.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana.

Cordial saludo,

DEPARTA GESTION HUMANA

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogoté D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co




CARTA DE RENUNCIA

ibague.18,dejulio 2023

Senores,
consorcio zona industrial

Me dirijo a usted, mediante la presente para hacer de su conocimiento la presentacion de
mi renuncia al puesto que vengo desempeiiando desde el dia 06 de julio del ano 2023
hasta el dia de hoy.

Me han motivado razones personales, y que inevitablemente me han llevado a tomar
una decision, la cual me aleja definitivamente de mi puesto de trabajo. Tambien, pongo
en su conocimiento que, el dia 18 de julio del afo 2023 sera el ttimo dia en el que

laboraré en su empresa.

Asimismo, es mi deseo agradecerle por toda la confianza con la que me honro durante
todo este tiempo, reconociendoigualmente la oportunidad laboral que me fue brindada.

Me despido, cordialmente.

Rafael Jacob freiles Brito

cc - 1121044395 112y owq 33%

FPowered by @ CamScanner



Consorcio Zona Industrial 20723
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 19 de diciembre de 2023

Sefiora
SANDRA MARINA CUESTAS FAJARDO
Residente de obra

sandra_cuestas@yahoo.es
Ciudad

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberan presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
GLOBAL MEDICAL, ubicada en la Cra 49 #91-73 cerca de la estacidon de trasmilenio la

castellana.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

\F@U sy il

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co



Bogota, 30 noviembre de 2023

PAZY SALVO

Declaro que, a los 30 dias del mes de noviembre 2023, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
identificado con nimero de NIT: 901.715.723-4 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones
salariales y laborales.

NOMBRE: SANDRA MARINA CUESTA FAJARDO
CEDULA DE CIUDADANIA: C.C 52.118.080
PROFESION: Ingeniero Civil

DESDE: 13 de junio de 2023

HASTA: 30 de noviembre de 2023

sl sl

SANDRA MARINA CUESTA FAJARDO
C.C52.118.080



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogota D.C., 08 de agosto de 2023

Sefior

WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ
AUXILIAR DE OBRA
walterferchocinco@gmail.com

Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacidn de contrato por la finalizacion de la obra o labor contratada

Respetado sefior Moyano:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cddigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacion de su jornada de trabajo del dia
08 de agosto de 2023.

A través del drea de Gestion Humana se procederd a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demads acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacion final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacidn final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los ndimeros

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracién y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

DEPANTAMENTO DE GESTION HUMANA

Proyectd: LauraS. Mora
Revisd: Luis C. Padilla

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogotd D.C,, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co



CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023

Pagado En: BECTVO

Ingreso/Pago
Liguidaclén Definitiva

Homina 111.111.111-6  PRINCPAL Liquidacién: 19 LUGAR Y FECHA: BOGOTA 08/08/2023
Trabajador WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ CC: 79361245 Contrato Indefinido
CARGO; AUXLIAR DE OBRA DURACION DE Contrato ndefinido
FECHA INGRESO:  24/06/2023 TIEMPO Vacaclones: 0 TIEMPO SERVICIO: 45 Cambio Salarto NO
FECHA DERETIRO: 8/0872023 Dias pendientes Vacaclones: Base Cesantlas  1.724.670,60

MOTIVO RETIRO: TERMNAGION DE CONTRATO BASICO: 1.160.000,00 Base Prima 1.724.870,00

Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacacionas 0,00

CENTRO COSTO: ZONA NDUSTRAAL

El Empieador

PAGOS " DESCUENTOS
Concepto Inf. Descripcion Valor | Concepto Descripei6n Valor
! § SuADO 309.333,00 & APORTESALWD 29,344,00
2 8 AUXELIO DE TRANSFORTE 37.495,00 3  APORTEFPENSION 29.344.00
3 VACACIONES 7250000 |
8 45 CESANTIAS 215.609,00 |
10 45 INTERESES DE CESANTIAS 3.234,00
13 45 PRMA LEGAL 215.609,00
16 36. HORAS EXTRAS DIURNAS 222.128,00
17 7. HORAS EXTRA NOCTURNAS 60.468,00
20 2. RECARGO NOCTURNO 3.455,00
37 16. RECARGO DIURNO FESTVO 138.213,00
TOTAL PAGQOS 1.278.044,00 TOTAL DESCUENTOS 58.688,00
'NETO A PAGAR | pagina: 1 1.219.356,00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA PRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRASAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA PRESENTE O FUTURAEN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

e OGIALES. VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZAGION POR TERMINAGION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODAINDOLE, PAGOS EXTRALEGALES ¥ DEMAS AUXLIOS LEGALES ¥
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
CTORGANDOSE MUTUANENTE EL PAZYY SALVO POR TODO GONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAVENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE QUE SE TRATAEN LUGAR APOSTERIOR RECLAMO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO
£1 VALOR DE. UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE ML TRESCIENTOS CINCUENTAYSEIS PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTOEL Agoslo B de 2023.

Nit:

e

Powered by @ CamSeanner



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NiT 901.715.723-4

CONTRAYO DE TRANSACCION

£ mtre los suscritos, de una parte ol CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por el sefor
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con ta Cédula de Cudadania No. 79.782.046 de
Bogotd D.C, en su tahdad de representante legal del ex empleador, y de 13 otra parte ¢l sefor
WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.361.295
de Bogotd como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos
celebrado el presente contrato de transaccion que tiene tos siguientes antecedentes:

1 Tl sefor WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ trabajé al servicio del ex empleador arriba
imencionado desde 24 de junio de 2023 hasta el B de agosto de 2073, fecha en la cual {inahzo
su contrato de trabajo por Terminacien de contrato por la finalizacion de {a obra o labor
contratada; terminacién que en este sentido ratifican las partes.

3. £l vehor WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ ha solicitado el reajuste ¥ pago de salafios,
ptestaciones sousles, vacaciones, dotaciones, auxitio legal de transporte, reconocimiento
salarial de los auxtios extralegales, indemnizacion por terminacién de contralo,
indemnirsciones moratotias de toda indole, pages extralegales, auxilios legales y extralegales,
y en general por todo conceplo de salarias, prestaciones sociales e indemnizacicnes.

3. Que por su parte el mentionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajagdor por pngun conceplo, 3 excepaion de 13 hiquidacién final del contrato de trabajo.

Para transpr i3 totalicad de las diferencias especificadas en el numeral 29 de este documento ¥
cualgu et otra reclamacion que pudiere Suril entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sabere el particutar, tag partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo
irdcada por el penpleador es 1a correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefor WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ la suma de UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE
A1 TRESCIENTOS ONCUENTA Y SEI5 PESOS M/CTE {$1.219.356) por concepto de ta mencionada
Laydacitn, quedando asi transadas tas diferencias antes mencionadas,

Ge pusl manera, colebrada asiosla transaccion, el sedor WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ
decinra & pat y satvo pof todo Lonteplo 4l CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada
G OF Mot rubros pepechicados en of numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente
Gautadas y canceladas las relationss juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de

mtguna FLHeLE,

Las partes Ginalmente dejan constancia de que esta transaccidn ha recaido sobre asuntos
contIoveTIos ¥ comrovertibles.

para constancis o sustribe el presente contrato a fos catorce (14) dias del mes de agosto de 2023,
EL TRABAJADOR,

g WT&VIFQ@' 5) bm%&

WALTER FERNANDO MOYAND VASQUEZ
€.6.79.351.2595 de Bogotsd

EL EMPLEADCOR,

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 79.782.046 de Bogots D.C.

Cabie 175 #1048 Oficina 311 Bagutd P, Colombg
Tebéfongs +57 | 3636044 - 3658047

Powered by @ CamScanner



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Ibagué, 08 de agosto del 2023

Sefior

WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ
AUXILIAR DE OBRA
Ibagué

Asunto: Solicitud examenes de egreso

Respetado sefior:

A través del 4rea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes médicos de retiro
en cumplimiento con lo establecido por ley. Estos examenes se pueden realizar en el horario de
7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40,
Hipédromo, Ibagué., dentro de los cinco (5) dias siguientes a su retiro.

Esta evaluacion es de caracter voluntario, por lo que la realizacion del mismo queda expresamente
bajo absoluta responsabilidad suya como trabajador.

Por lo expuesto, dejamos constancia que la empresa, cumple con su procedimiento interno de
Salud Ocupacional y la normativa nacional vigente establecida en la Ley 1562 de 2012. Recuerde
que, de no presentarse, se considera que elude su responsabilidad de llevar a cabo esta valoracion

meédica.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana

Cordialmente, mgt{%%

~>OA&Ya §

GESTION HUAMANA

Calle 109 #19-48 Oficina 301, Bogotd, Colombia
Teldfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co

Powered by @ CamScanner




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogotd D.C., 08 de agosto de 2023

Sefior

WALTER FERNANDO MOYANO VASQUEZ
AUXILIAR DE OBRA
walterferchocinco@pmail.com

ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacién de contrato por la finalizacién de Ia obra o labor contratada

Respetado sefior Moyano:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia
08 de agosto de 2023,

A través del drea de Gestién Humana se procederd a liguidar y pagar sus prestaciones sociales y
demds acreencias [aborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estardn remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liquidacidn final y la orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su

firma en sefal de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de la liquidacian final de su contrato de
trabajo. Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana a los nimeros
telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracién y le desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

AR oL

DEPANTAMENTO DE GESTION HUMANA

Proyectd: Laura S. Mora
Revisd: Luis C. Padilla

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogoté D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047

Powered by @ CamScanner
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
NIT 901.715.723-4

Bogotd D.C., 25 de agosto de 2023

Sefor
YEISON ANDRES MONTALVO BARILLA

yeisonmontalvo71@gmail.com
E.S. M.

Asunto: Aceptacién renuncia

Respetado sefior Montalvo:

os recibo de su comunicacién de fecha 25 de agosto de 2023, por medio de la cual Usted

Acusam
mo dia laborado el 27 de

presentd renuncia libre y voluntaria at cargo desempefiado, siendo su liti
julio 2023, acepténdosele en este sentido su renuncia,

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y

demés acreencias laborales correspondientes de fey. Asi mismo, se le remitirdn a su correo
electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de

acién final y la orden del examen médico de egreso, a fin de que los remita devuelta con su

liquid
oceder con el pago de la liquidacién

firma en sefial de recibido. Lo anterior, es importante para pr

final de su contrato de trabajo.
Agradecemos la colaboracion durante su permanencia en este consarcio y le auguramos éxitos en

sus actividades futuras.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestién Humana.

Cordial saludo,

. \ s |
C'Sél,mm“ { L P /( 1 ST‘V\ m QV\I‘C(‘\\\{D
CLAUDIA LILLYANA SILVA ESCOBAR
Subgerente

Proyectd: Luls Carlos Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogoté, Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 ~ 3658047

ww.consicalon
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CARTA DE RENUNCIA

ibague, 15 de agosto del 2023

Consorcio zona industrial Bogoté.
Estimados sefiores:

Por la presente, les comunico mi decisién de finalizar la relacion laboral que
mantengo con la empresa desde el 6 de julio DEL 2023,

Esta decision responde a motivos personales, que espero y deseoc sepan
comprender. Por asi convenir a mi witerés al puesto de Auxiliar de obra, que
se venia desempefiando, en la empresa a su digno cargo, siendc mi Gitimo

dia de labores el 26 De Julio DEL 2023.

Del mismo modo, quiero agradecer la oportunidad profesional que me brindaron
en su dia, asi como el buen ambiente iaboral y humano que ha caracterizado

a la empresa durante este tiempo.

Atentamente,

Y€, Sow . Jor D52 897

Apellido y nombre: Yeison Andrés Montalvo
DNI: 1027852697




[S¥
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre os suscritos, de una parte of CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por el sefior
JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de
Bogota D.C,, en su calidad de representante legal del ex empleador, v de (a otra parte el sefior
YEISON ANDRES MONTALVO BARILLA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.027.952.697
de Apartado, como ex empleado de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos
celebrado el presente contrato de transaccién que tiene los sigulentes antecedentes:

1. El sefior YEISON ANDRES MONTALVO BARILLA trabajé al servicio del ex empleador arriba
mencionado desde 6 de julio de 2023 hasta el 27 de julio de 2023, fecha en la cual finalizé su
contrato de trabajo por Renuncia Voluntaria; terminacién que en este sentido ratifican las
partes.

2. El sefior YEISON ANDRES MONTALVOQ BARILLA ha solicitado el reajuste y pago de salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconacimiento
salarial de los auxilios extralegales, indemnizacién por terminacidén de contrato,
indemnizaciones moratorias de toda indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales,
y en general por todo concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte ol mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningun concepto, a excepcién de fa liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualguier [itigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacion final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
cefior YEISON ANDRES MONTALVO BARILLA la suma de QUINIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS
CATORCE PESOS M/CTE ($521.614) por concepto de la mencionada liquidacién, quedando asi
transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, el sefior YEISON ANDRES MONTALVO BARILLA
declara a paz y salvo por todo concepto al CONSORCIQ ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada
uno de los rubros especificados en el numeral 2° de este contrato, quedando asi definitivamente
tiquidadas y canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de

ninguna especie.

Las partes finaimente dejan constancia de que esta transaccion ha recaldo sobre asuntos
tontrovertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los catorce (14) dias del mes de agosto de 2023,

EL TRABAIADOR, EL EMPLEADOR,

v Sony ™M

' -
V’E/ISON ANDRES MONTALVO BARILLA . JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
€.C.1.027.952.697 de Apartado C.C. 79.782.046 de Bogota D.C.

Cafle 109 #19-43 Ofiuna 301. Bogotd D C, Colombia
Teléfonos 457 1 3658046 - JG5BOT

R A b i

Powered by @ CamScanner



CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023

Ingreso/Pago
Liquidacion Definitiva

111.11L111-6 - PRINCIPAL

LUGARY FECHA: BOGOTA 27/07/2023

Nomina Liquidacién: 27
Trabajador YESON ANDRES MONTALVO BARLLA  cC: 1027952697 Contréto Wdelinido
CARGO: AUXLIAR DE OBRA DURAGION DE Contrato ndefinido

FECHA INGRESO: 60772023
FECHA DE RETIRQ: 27/07/2023
MOTIVO RETIRO; RENUNGIA VOLUNTARIA

TIBMPO Vacaciones: 0

Dias pendiantes Vacaciones:

Salario BASICO + PROMEDIO

TIEMPO SERVICIO: 22 Cambio Salario NO
Base Cesantlas 1.437.585,00

Base Prima 1.437.585,00
Base Vacaciones 0,00

BASICO: 1.160.000,00

NETO A PAGAR | pagina: 1
CONSTANCIA AL FIRMAR

INDEMNIZACIONES MORATORIAS
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL

NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNIC
EL VALOR DE. QUINIENTOS VEINTE Y

El Empleador
Nit:

Pagado En: EFECTVO CENTRO COSTO: ZONA NDUSTRIAL
PAGOS DESCUENTOS
Concepto Inf, Descripcidn Valor | Concepto Descripclén Valor
1 6. SALARIO 232.000,00 6 APORTE SALUD 14,759,00
1 6. AUSENTISMOS 0,00 36 APORTE PENSION 14,759,00
2 6. AUX TRANSFPORTE 28.121,00
3 VACACIONES 25.778,00
a 22 CESANTAS 63.893,00
10 22 INTERESES DECESANTAS 469,00
13 22 PRNA LEGAL 63.893,00
16 11. HORAS EXTRAS DURNAS 67.872,00
i7 8. RECARGO FESTIVO 69.106.00
521.614,00

LAPRESENTE LIQUIDACION, TAN

RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURAEN RELACIOI
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIODE T!
DE TODA INDOLE, PAGOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y

EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CON _
PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE

LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACIONES JURIDICAS DE
O APAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTOEL Julio 27 de 2023.

El Empleado\/(( ':S [SA'A M.
CC9F A5% 6 IF

TO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
N EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

RANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,

CEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,

QUE SE TRATAEN LUGAR A POSTERIOR RECLAMO DE

Powered by [ CamScanner



- CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanfa No. 79.782.046 de Bogota
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte YENIFFER GUZMAN
OSPINA, identificado con la Cédula de Ciudadanfa No. 1.110.526.121 de Ibagué, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. YENIFFER GUZMAN OSPINA trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado desde el
23 de junio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, fecha en la cual finalizG su contrato de
trabajo por la finalizacién de la obra o labor contratada; terminacion que en este sentido
ratifican las partes.

2. YENIFFER GUZMAN OSPINA ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones sociales,
vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los auxilios
extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato, indemnizaciones moratoriasde toda
indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningdn concepto, a excepcion de la liquidacién final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacién final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga a la
sefiora YENIFFER GUZMAN OSPINA lasuma de. UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
DOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.433.230) por concepto de la mencionada liquidacidn,
quedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, la sefiora YENIFFER GUZMAN OSPINA declara a
paz y salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los
rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asf definitivamente liguidadas y

canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de gue esta transaccion ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los veinti cinco (25) dias del mes de septiembre

de 2023.
EX EMPLEADOR,

EX TRABAIADO

JORGE EDUARDO GARCfA BARRERA
C.C. 79.782.046 de Bogota D.C.

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.conslcal.co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogotd D.C,, 18 de septiembre de 2023

Sefiora
YENIFFER GUZMAN OSPINA
Profesional SST

ygusmanosp@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberdn presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27-40, Hipédromu, lbagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el area de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordialmente,

(

e

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calie 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombia
Teiéfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co

Powered by % CamScanner



CONSORCIO ZONA INDUSTRAL 2023
Ingreso/ Pago
Liquidacion Definitiva

Nomina 801,715,723-4  PRINCIPAL Liquidacién: 31 LUGARY FEGHA: BOGOTA 31/08/2023
Trabajador YENIFFER GUZMAN OSPINA CC: 1110526121 Contrato Indefinido
CARGO: PROFESIONAL SST DURACION DE Contrato Indefinido
FECHA INGRESQ: 23/06/2023 TIEMPO Vacaciones: 0 TIEMPO SERVICIO: 68 Cam bio Salario NO
FECHA DERETIRO: 31/08/2023 Dias pendientes Vacaciones: Base Cesantias 2,800,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION DE CONTRATO BASICO: 2,800,000.00 Base Prima 2,800,000.00

Salario BASICO + PROMEDIO Base Vacaciones 2.800,000.00

Pagado Em:  ESF
agado Em:  EFECTIVO CENTRO COSTO: ZONA INDUSTRIAL

" PAGOS DESCUENTOS
oncepta Inf. Descripcion valer | Concepto Descripcién Valor
5 68 VACACIONES PREST. 264,444.00 6 APORTESALUD 6,672.00
9 68 CESANTIAS 528,889.00 7 APORTE PENSION 6,672.00
10 68 INTERESES DECESANTIAS 11,988.00
13 61 PRIMA LEGAL 474,444.00
36 RECARGO FESTIVO 166,809,00
TOTAL PAGOS 1,446,574.00 TOTAL DESCUENTOS 13,344.00
NETO A PAGAR: 1,433,230.00

CONSTANCIA: AL FIRMAR LA SRESENTE LIQUIDACION, TANTO EMPLEADOR COMO TRABAJADOR TRANSAMOS CUALQUIER
RECLAMACION PASADA, PRESENTE O FUTURA EN RELACION EN REAJUSTE Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES, VACACIONES, DOTACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE, INDEMNIZACION POR TERMINACION DE CONTRATO,
INDEMNIZACIONES MORATORIAS DE TODA INDOLE, PAGQOS EXTRALEGALES Y DEMAS AUXILIOS LEGALES Y
EXTRALEGALES, Y EN GENERAL POR TODO CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTAGIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES,
OTORGANDOSE MUTUAMENTE EL PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO ENTRE ELLAS, QUEDANDO ASI DEFINITIVAMENTE
LIQUIDADAS Y CANCELADAS LAS RELACICNES JURIDICAS DE QUE SE TRATA EN LUGAR A POSTERIOR RECLAMQO DE
NINGUNA ESPECIE, SIENDO EL UNICO A FPAGAR POR CONCEPTO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE TRABAJO EL
VALCR DE. UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS TREINTA PESOS MTE.

ANTE TESTIGO SE FIRMAEL PRESENTE DOCUMENTO EL Septiembre 26 de 2023.

El Empleador El Empleado

Nit: C.C: A N0
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" CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723

Bogotd D.C., 31 de agosto de 2023

Sefora

YENIFFER GUZMAN OSPINA
PROFESIONAL S5T
ypuzmanosp@gmail.com
Ibagué, Tolima

Asunto:  Terminacion de contrato por la finalizacién de la obra o labor contratada

Respetado sefiora Guzman:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LAOBRA
O LABOR CONTRATADA, de acuerdo a lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1 literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta determinacion se debe hacer efectivaala finalizacién de su jornada de trabajo del dia
31 de agosto de 2023. - 7

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y
demas acreencias laborales correspondientes de ley. En este sentido, se le estaran remitiendo a su
correo electrénico los documentos finales de su contrato de trabajo, entre ellos el documento de
liguidacion final y fa orden de examen médico de egreso, a fin de que los remita de vuelta con su
firma en sefial de recibidos.

Lo anterior, es importante para proceder con el pago de 1a liquidacion final de su contrato de
trabajo. Cualquier inguietud, pusde comunicarse con el drea de Gestion Humana a los numeras

telefénicos 311 287 6119, 601 365 80 46 0 601 365 80 47.

El Consorcio agradece su colaboracion y fe desea éxitos en sus actividades profesionales futuras.

Cordial salud - Qec;bé', ‘ C W\ﬁ,‘/“ﬁ .

\’611'{ tHer Buzman
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA CC.AMo 526121

Proyects: LizetH Agudelo

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogotd D.C, Celombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
weiveconsicaleo

Powsred by @ CamScanner



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.7i5.723

Bogota D.C,, 31 de agosto de 2023

Sefior
YENIFFER GUZMAN OSPINA
PROFESIONAL SST

¥

d pa
33 ¢

MR LY L B

ihapué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestidn Humana, solicitamos presentarse a los exdmenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberdn presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de ia IPS
CENDIATRA, ubicada en la carrera 5 # 27 — 40, Hipédromo, Ibagué.

Pecuerde que usted cuenta con {05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
tos exdmenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el drea de Gestion Humana a la linea 311 287 6119

Cordial salud

Qec:\ﬂa: (‘ LLLJ'

DEPKRTAMENTO DE GESTION HUMANA ‘{eni?[ier SN
Ce. 4440 HzeA

Proyectd: Lirett Agudeln

Calle 109 No. 19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 2658046 ~ 3658047

sevryr sonsival oo
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Consorcio Zomnd fndastrial 2023

EL CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

CERTIFICA A QUIEN INTERESE

Que el sefior Edwin Otalora Alvarado, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
80.471.549, labora actualmente en el Consorcio Zona Industrial 2023 en el cargo de
COORDINADOR DE OBRA y desde el 01 de junio de 2023, con un contrato de frabagjo a
término obra o labor para el proyecto “Instalacién del tanque de almacenamiento de
la Zona Industrial de lbagué, Tolima", segin Contrato 072 de 2023 con la Empresa

Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogotd D.C., a los veintisiete (27) dias

del mes de marzo de 2024.

Cos

~BES ARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS

Elaboré: LC Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Calombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadanfa No. 79.782.046 de Bogot4
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de |a otra parte INGRID SAMARA GIL
RUBIO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.110.599.898 de Ibagué, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. INGRID SAMARA GIL RUBIO trabajé al servicio del ex empleador arriba mencionado desde el
11 de noviembre de 2023 hasta el 30 de marzo de 2024, fecha en la cual finalizé su contrato
de trabajo por su renuncia voluntaria; terminacién que en este sentido ratifican las partes.

2. INGRID SAMARA GIL RUBIO ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones sociales,
vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los auxilios
extralegales, indemnizacién por terminacién de contrato, indemnizaciones moratoriasde toda
indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ningln concepto, a excepcién de la liquidacidn final del contrato de trabajo.

Para transigir la totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacidn final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga a la
sefiora INGRID SAMARA GIL RUBIO la suma de UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
TREINTA Y UNO PESOS M/CTE {$1.901.131} por concepto de la mencionada liquidacidn, quedando

asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asf esta transaccion, a la sefiora INGRID SAMARA GIL RUBIO declara a
pazy salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los
rubros especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asf definitivamente liquidadas y
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especle.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccién ha recaldo sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a Jos un (1) dfas del mes de abril de 2024.

EX TRABAJADOR, EX EMPLEADOR,

s d O ,
INGRID SAMAI.{OA GIL RUBIO JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C. 79.782.046 de Bogotd D.C.

€.C.1.110.599.898 de Ibagué

Calle 109 #19-48 Oficina 301, Bogot4 D.C., Colombla
Teltfonos +57 1 3658046 = 3658047

wwwcansltal co
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C., 01 de abril de 2024

Sefiora

INGRID SAMARA GIL RUBIO
AUXILIAR SST

samaragil84 @pmail.com
|bagué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestién Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retira en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberdn presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27 - 42 bagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse
los examenes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el 4rea de Gestién Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

L

o

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA (S“Nﬁ\f:l\ﬂ

Calle 109 Mo. 19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Colombla
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www consical.co

Powered hv @ CamSrannar



INGRID SAMARA GIL RUBIO \G)

CC 1110599888

AUXILIAR 85T

Salario ordinario - COP 1,600,000

Contrato a obra ¢ labor contratada

e b P EAEY CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 801715723-4

Porcentale de lempo: 100 %

Causa de terminacién: Ranuncdia Voluntaria GENER}\L ZONA INDUSTRIAL « (91103!2024 - 31!03}29241

Ingresé el 11/11/2023 y so retird of 30/03/2024

Liquidacion de retiro

Total a pagar COP 1,801,131

Detalie del pago

. Devengados Cantidad Valor |

Vacaclones En Dinero
Cantddad dias pagados en dinerp. 5 8333 - Bass diana: 765309 COP 44&397

Cesantlas
Pariodo: 0170172024 - 100372024, Base diasa- 88,736 06 - Dias disponibles’ 7.50 _ COP 665,535

intereses a las Cesantias
Poriodo. 0170172024 - 30042024, Taes do intorés: .00 % » Cesantlas sohciladay: 665,526.00 COP 19,966

Prima Legal COP 665,535

Basa diada 82 738 06 - Oiss liquidados: 7.50.

e A A et S S

Hora extra diurna 125%
H Horas axiras dUMas marza T2 Horas COP 110,638

COP 1,808,981

Total
Deducidos Cantidad Valor
Salud
. ') Bate = 26203821 Pore: 4.00 % {sporte periodo anternicr. 100.630) COP-4425
Penslén
{') Base = 2,625,362 { Pore. 4 00 % {aports perioda antenct: 100.030) COP 4,425
COP .8.850

Totat

Al

00 (o &4y
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CONSORLIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 9017457234

Bogotd, 30 de marzo de 2024

Sefior

INGRID SAMARA GIL RUBIO
AUXILIAR SST

E.S. M

ASUNTO: Terminacién Del Contrato De Trabajo Por La Finalizacién De La Obra O LaborContratada

Respetado sefiora Gil:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA O
LABOR CONTRATADA, de acuerdo con lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Cédigo Sustantivo del
Trabajo. Esta terminacién se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dfa de hoy

30 de marzo de 2024.

A través del drea de Gestion Humana sé procederd 2 liquidar y pagar sus prestaciones sociales y demas
acreencias laborales correspondientes de ley, por lo que a través de su correo electronico {) le estaremos
enviando los documentos correspondientes para que nos los pueda remitir por la misma via debidamente

firmados y podamos continuar con los tramites internos correspondientes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el 4rea de Gestién Humana 3 los numeros telefénicos 311

287 61 19— 601 365 80 47.

Cordialmente,

\@@&i@@

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA &\m{}(’j}\&fﬂo
105

Elabord y Revisé Katherine Bricefio

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogotd D.C., Cotombla
Teléfonos +57 1 3658046 ~ 3658047

www ransical ea
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consorcio Zona industiial 2023

EL CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

CERTIFICA A QUIEN INTERESE

Que el sefior JOHAN CAMILO CASTELLANOS ESCOBAR, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 1.110.547.687 de Ibagué, labora actualmente en el Consorcio Zona
Industrial 2023 en el cargo de AUXILIAR DE OBRA y desde el 05 de diciembre de 2023, con
un contrato de trabajo a término obra o labor para el proyecto “Instalacién del tanque
de almacenamiento de la Zona Industrial de Ibagué, Tolima", segin Contrato 072 de
2023 con la Empresa Ibaguereia de Acueducto y Alcanfarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

La presente certificacién se expide en la ciudad de BogotaD.C., @ los veintisiete (27) dias

del mes de marzo de 2024.

O DE RECURSOS HUMANOS

Elabord: LC Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301, Bogotd D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.cansical.co



CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 9017157224

{
Bogotd, 13 de marzo de 2024

Sefior

JOSE JAVIER BAQUERQ BORILLA
Auxiliar de Obra
martinezramosinesl@gmail.com
E.S. M

ASUNTO: Terminacién Del Contrato De Trabajo Por La Finalizacién De La Obra O LzborContratada

Respetado sefor Baquero:

Me permito comunicarle la terminacién de su contrato de trabajo POR LA FINALIZACION DE LA OBRA O
LABOR CONTRATADA, de acuerdo con lo establecido expresamente en el contrato de trabajo y en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Codigo Sustantivo del
Trabajo. Esta terminacién se debe hacer efectiva a la finalizacién de su jornada de trabajo del dia de hoy

13 de marzo de 2024.

A través del drea de Gestion Humana se procedera a liquidar y pagar sus prestaciones sociales y demas
acreencias laborales correspondientes de ley, por lo que a través de su correo electronico
{martinezramosines1@gmail.com) le estaremos enviando los doecumentos correspondientes para ¢ue nos
los pueda remitir por la misma via debidamente firmados y podamos continuar con los tramites internos

correspondientes.

Cualquier inquietud, puede comunicarse con el 4rea de Gestién Humana a los niimeros telefdnicos 311
287 61 19— 601 365 80 47.

Cordiplmente,

Wsere rest ) 032 Daquer e Bonillg
DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA T301b

Elabard y Revisd: Luis Carlos Padilla

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658046 — 3658047
www.consical.co

Powered by @ CamScanner




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT801.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte e CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARclA BARRERA, identificado con i Cedula de Ciudadanis No. 79, 782.046 de Bogota
D.C., &n su calidad de representante legal del ex empleador, ¥y i b olea parte JUAN DAVID DiAZ
SANTA, identificado con fa Cédula de Ciudadania No. 1,112,231 134 de Pradera, como ex empicado
de dicho Consorcio, quien obra en su pragio nombre, hemos celehrado ol presente contrato de
fransaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. JUAN DAVID DIAZ SANTA trabajo al servicio del ex empleadsr arriba mencionado desde ef 21
de noviembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, fecha en la cual finalizé sy contrato de
trabajo por su renuncis voluntaria: terminacidn que en este sentido ratifican las partes.

2. JUAN DAVID DIAZ SANTA ha solicitads i reajuste v pago de salarios, prestaciones saciales,
vacaciones, dotaciones, auxilie legal de transporte, reconocimiento saiarial de los auxifios
extralegales, indemnizacion por terminacidn de contrato, indemnizacionas morateriasde toda
indole, pagos extraiegales, auxilios legales v extralegales, y en general por todo toncepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizacicnes.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda sung alguna al
extrabajador por pingdn concepto, a excepcidn de la liguidacion final del contrato de trabajo,

Para transigir 1a totalidad de las diferencias especificadas en el nymaral 28 de este documento v
cualquier otra reclamacidn que pudiere surgir entre fas partes, v para precaver cualquier litigio
sobre el particutar, las partes scuerdan que el valor de la liquidacian final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta ¥ por to tanto el referido Consorcio recongce ¥ paga al
sefior JUAN DAVID DIAZ SANTA fa suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA ¥ CINCO MiL
SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.485.709}) por concepte de la mencionada Hquidation,
guedande asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De tgual manera, ceiebrada asl esta transaccion, al sefior JUAN DAVID DIAZ SANTA declars 2 pary
salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de tos rubros
especificados en e! numeral 22 de este tontrato, guedando asi definitivamente liguidadas y
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclame de ninguna especie,

{35 partes finalmenze dejan constancia de que esta transaccion ha recaido sobre Fsuntos
controvertidos y controvertibles.

Para canstancia se susctibs ¢l presente contrato 3 los once {11) dias del mes de marzo de 2024,

EX TRABAJADOR, = EX EMPLEADOR,
c JUAN DAVID DIAZ SANTA JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA

C.C 1312231134 de Pradera C.C. 75.782.046 de Bogotd D.C.

Calip 109 a13-48 Oficisn 453 Begotd DL, Coombis
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CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Bogota D.C.,” 8 de marzo de 2024

Senor
JUAN DAVID DIAZ SANTA
AUXILIAR DE OBRA

1N Tl a ies S Zsaafilaid

ii)légué, Tolima

Asunto: Solicitud exdmenes de egreso

Cordial saludo,

De manera atenta a través del drea de Gestion Humana, solicitamos presentarse a los examenes
médicos de retiro en cumplimiento a lo establecido por ley.

Estos deberdn presentarse en el horario de 7:00 am a 5:00 pm en las instalaciones de la IPS
CENDIATRA, ubicada en la Carrera 5 # 27 - 42 tbagué.

Recuerde que usted cuenta con (05) dias habiles a partir del recibido de esta carta para realizarse

los examenes.

Cualquier inguietud, puede comunicarse con gl drea de Gestidn Humana a la linea 311 287 6119

Cordial saludo,

DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA

Calle 109 No. 15-48 Oficina 301, Bogota D.C., Colombia
Teléfonos +57 1 3658045 — 3658047




CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

CONTRATO DE TRANSACCION

Entre los suscritos, de una parte el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023, representado por JORGE
EDUARDO GARCIA BARRERA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.782.046 de Bogota
D.C., en su calidad de representante legal del ex empleador, y de la otra parte JUAN DAVID DIAZ
SANTA, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.112.231.134 de Pradera, como ex empleado
de dicho Consorcio, quien obra en su propio nombre, hemos celebrado el presente contrato de
transaccion que tiene los siguientes antecedentes:

1. JUAN DAVID DIAZ SANTA trabajd al servicio del ex empleador arriba mencionado desde el 21
de noviembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, fecha en la cual finalizd su contrato de
trabajo por su renuncia voluntaria; terminacion que en este sentido ratifican las partes.

2. JUAN DAVID DIAZ SANTA ha solicitado el reajuste y pago de salarios, prestaciones sociales,
vacaciones, dotaciones, auxilio legal de transporte, reconocimiento salarial de los auxilios
extralegales, indemnizacion por terminacién de contrato, indemnizaciones moratoriasde toda
indole, pagos extralegales, auxilios legales y extralegales, y en general por todo concepto de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

3. Que por su parte el mencionado ex empleador considera que no le adeuda suma alguna al
extrabajador por ninglin concepto, a excepcion de la liquidacidn final del contrato de trabajo.

Para transigir |a totalidad de las diferencias especificadas en el numeral 22 de este documento y
cualquier otra reclamacién que pudiere surgir entre las partes, y para precaver cualquier litigio
sobre el particular, las partes acuerdan que el valor de la liquidacidn final del contrato de trabajo
indicada por el empleador es la correcta y por lo tanto el referido Consorcio reconoce y paga al
sefior JUAN DAVID DIAZ SANTA la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.485.709) por concepto de la mencionada liquidacion,
quedando asi transadas las diferencias antes mencionadas.

De igual manera, celebrada asi esta transaccion, al sefior JUAN DAVID DIAZ SANTA declara a pazy
salvo por todo concepto al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 por todos y cada uno de los rubros

especificados en el numeral 22 de este contrato, quedando asi definitivamente liquidadas y
canceladas las relaciones juridicas de que se trata sin lugar a posterior reclamo de ninguna especie.

Las partes finalmente dejan constancia de que esta transaccién ha recaido sobre asuntos
controvertidos y controvertibles.

Para constancia se suscribe el presente contrato a los once (11) dias del mes de marzo de 2024.

EX TRABAJADOR, EX EMPLEADOR,

o0
1151389
JUAN DAVID DIAZ SANTA JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
C.C.1112231134 de Pradera C.C.79.782.046 de Bogota' D.C.

Calle 109 #19-48 Oficina 301. Bogota D.C., Colombhia

\



5/2/24, 10:52 Correo de Consical - Comunicado No. No. CZI-GEN-228-2024 Informe Informe de Gestién Reiteracion Reclamacién presentada por ...

L.
@ CONSICAL SAS \5?

Jaime Ayala <areatecnica@consical.co>

Comunicado No. No. CZI-GEN-228-2024 Informe Informe de Gestién Reiteracion Reclamacién-

presentada por Domiciano Mendivelso Sua.
1 mensaje

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co> 5 de febrero de 2024, 10:51
Para: planeacion@ibal.gov.co, gerencia@ibal.gov.co

Cc: jorge.diaz@ibal.gov.co, "ING. JORGE EDUARDO GARCIA" <gerenciageneral@consical.co>, Alejandro Clavijo Nieves
<clavijo.abg@gmail.com>

Cordial saludo

De manera atenta, a través del documento No. CZI-GEN-228-2024, el Consorcio Zona Industrial se permite entregar el Informe de
Gestién que fue requerido por ustedes, el cual a su detalle contiene la atencion y respuesta por parte del Consorcio Zona
Industrial 2023 ante las acusaciones temerarias que fueron publicadas el pasado 31 de enero de 2024

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

. Atentamente

Jaime Humberto Ayala
Coordinador Area Tecnica
areatecnica@consical.co

Tel: +57 3658046
Cel: +57 3005256410
www.consical.co
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Consorcio Zona Industrial 2022

Bogota D.C., febrero 05 de 2024
CZI-GEN-228-2024

Doctora

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.
OFICIAL — (“IBAL™)

gerencia@ibal.gov.co

Ciudad
Asunto: Informe de Gestidn
Ref.: Reiteracion Oficio 200 — 676 del 19 de diciembre de 2023

Segunda Reclamacion presentada por Domiciano Mendivelso Sua.
Cordial Saludo,

En atencion al Oficio 200 — 055 recibido el pasado 31 de enero de 2024, de manera
atenta y respetuosa pongo de presente la gestion y atencién brindada al Sr. Domiciano
Mendivelso Sua, quien de manera imprudente e infame ha utilizado herramientas
inapropiadas para ejercer presion social y administrativa a partir de informacion falsa,
pretendiendo atribuirle a este Consorcio una deuda inexistente.

Hechas las anteriores consideraciones, el Consorcio Zona Industrial 2023 ratifica que a
la fecha, no adeuda sumas de dinero al Sr. Domiciano Mendivelso Sua; por lo tanto,
rechaza cualquier tipo de conducta temeraria, arbitraria e improcedente que sea
utilizada a partir de hechos irreales y se interponga sin mediar sus consecuencias, al
haber omitido el conducto regular de la Conciliacion y demas recursos para la
resolucion pacifica de conflictos; tal como irrumpié de manera dolosa faltando a la
transparencia y la veracidad de la informacion, presentando un escrito basado en
hechos irreales para causarle al Consorcio Zona Industrial perjuicios sociales que
atentan contra mi Honra y Buen Nombre, asi como de la asociacion de tres Compariias
que ha dispuesto todo su recurso para atenderlo dentro de los parametros contractuales
y normativos.

Conforme al requerimiento que hoy nos retine, el Consorcio Zona Industrial 2023 le
informa que procedié a brindarle respuesta a la solicitud presentada por el Sr.
Domiciano Mendivelso Sua a titulo de Derecho de Peticién, atendiendo cada uno de
sus numerales de manera inmediata, eficiente y oportuna en virtud y cumplimiento de
la Ley 1755 de 2015.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogotd D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47
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Consorcio Fona fnduasirial 2023

En este aspecto, es oportuno sefalar que cada uno de los Derechos de Peticidn
presentados por Domiciano Mendivelso Sua han sido atendidos, contrario a las
afirmaciones que hoy resalta piblicamente al indicar en la apertura de su escrito que “a
la fecha no he recibido respuesta”; pues el pasado 26 de diciembre de 2023, 9:18 horas
este Consorcio le brindo respuesta al peticionario en los términos de Ley a través de su
correo electrénico, asi:

JAIME AYALA <arealecnica@@consical.co> 26 de diciembte de 2023, 9:18
Para: mendivelosua@hotmaii.com
Ce: jorge.diaz@ibal.gov.co

Lo anterior le fue informado a la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado.

Al abordar el trato dado al Sr. Domiciano Mendivelso Sua; el Consorcio Zona Industrial
2023 le asegura al IBAL que en todo momento ha existido la buena voluntad y la sana
disposicion para escuchar sus inquietudes, tal como el dia 28 de diciembre a las 10:00
am. fue programada su reunién con animo conciliatorio; misma que reconocié en el
escrito que hoy presenta con fines malintencionados, sin que en ellos mencionara que
su asistencia fue basada en una actitud desafiante y poco amigable que impidié
concluirla en buenos términos.

Durante el desarrollo de la reunién asistida por el Sr. Domiciano Mendivelso Sua el 28
de diciembre a las 10:00 am, le fueron presentados los incumplimientos que causo en
la ejecucidon de la obra civil, lo cual puso en riesgo al Consorcio Zona Industrial por su
escasa capacidad de avance y planificacion; tal como ustedes nos advirtieron para
acatar los objetivos fijados en el Contrato LP-039 de 2023; no obstante, nuestro
personal administrativo recibié una actitud poco cordial y resolutiva que hoy es utilizada
con informacion falsa a través de medios informales de comunicacion.

Como resultado de esta conducta, el Consorcio Zona Industrial ha puesto en
conocimiento de las autoridades judiciales adscritas a la FISCALIA GENERAL DE LA
NACION para que se investigue, califique y sancione el dafio social, legal, reputacional
y econdmico que ha causado a partir de las acusaciones falsas y deshonrosas
sefialadas en el documento de asunto: “Sequnda Reiferacion Derecho de petficién -
Solicitud de conciliaciéon y/o gestion para el pago de actividades realizadas con el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL” que fue entregado promovido por el “PORTAL DE
NOTICIAS EL CAMBIOIn” en su publicacion Contratista del IBAL gue hizo tangue de
ia Fiscalia, no le pagdé a proveedor | Cambioln del dia 31 de enero de 2024; al haber
tergiversado la realidad en su pagina web www.cambioin.com, para beneficio de un
tercero haciendo uso indebido del buen nombre del Consorcio Zona Industrial, su
Representante Legal y Terceros.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogotd D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47
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Consorcio Zona Industrial 2023

Con ocasidn a estos sucesos, el Consorcio Zona Industrial mantiene una politica interna
de cero tolerancia sobre cualquier tipo de conducta temeraria tendiente a generar
presion social para atribuir hechos irreales; por consiguiente, al encontrar acusaciones
deshonrosas y malintencionadas que sin fundamento o profesionalismo periodistico se
presentaron el pasado 31 de enero de 2024 de manera injustificada; nuestro
Departamento Juridico procedié formalmente en ejercicio a su derecho Constitucional
a la Rectificacion, requiriendo al “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin” por haber
faltado a todo principio informativo que representan en calidad de comunicadores
sociales si que demostraran intencion alguna de verificar dichos sucesos; por el
contrario, arrojaron afirmaciones irreales, acusaciones deshonrosas en abuso de la
libertad de informacion y la responsabilidad social que le es exigible; so pena, de
solicitar su vinculacion en los procesos entablados ante la jurisdiccion penal y civil. Para
ello, ha concedido un término improrrogable de 2 dias habiles para que a mas tardar el
martes 6 de febrero de 2024 rectifique y retracte de su articulo Contratista del IBAL que
hizo tangue de la Fiscalia, no le pagé a proveedor | Cambioln expuesto a nivel Nacional
el dia 31 de enero de 2024.

Asi las cosas, el Consorcio Zona Industrial 2023 ha seguido el conducto regular
dispuesto para estas situaciones en defensa y garantia de sus Derechos; solicitando a
su vez, la intervencion de la PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE, previo analisis
de las conductas y el alcance malintencionado promovido por el Sr. DOMICIANO
MENDIVELSO SUA y el “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin” quienes bajo un
agravante se encuentran divulgando informacién falsa para el desconocimiento social,
pretendiendo atribuir incumplimientos e interpretaciones indebidas por parte de
organizaciones, entidades y la sociedad en general; siendo indispensable su inmediata
intervencion en este asunto que nos continta afectando, tal como a través del escrito
ilusorio del 31 de enero de 2024 el Sr. Domiciano Mendivelso Sua solicité un espacio
de conciliacion, al que nuevamente estamos prestos.

Finalmente, el Consorcio Zona Industrial 2023 hace saber que ha cumplido las
obligaciones adquiridas mediante el Contrato LP-039 de 2023, cuyo objeto es la
contratacién de las obras necesarias para la instalacion del Tanque de Almacenamiento
de la Zona Industrial de la Ciudad de Ibagué — Tolima; por lo tanto, no comparte la
apreciacién de incumplimiento inferida en este contexto en lo sucesivo de la Clausula
13; toda vez que las actuaciones del Sr. Domiciano Mendivelso Sua carecen de un
fundamento real y se basan en un proceder ilegitimo y temerario; pues hemos abordado
todos los procesos operativos, administrativos, econémicos y juridicos a nuestro cargo
para mantener libre y exento de dario al IBAL

Lo anterior se podra evidenciar en los anexos que se entregan como soporte, donde se
demuestra que a criterio personal sin fundamento periodistico, le presentaron a la

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47

3

U)

)



Consorcio Foma Industrial 20723

Sociedad acusaciones deshonrosas en abuso de la libertad de informacién y la
responsabilidad social que le es exigible bajo la calidad de comunicadores sociales.

Atentamente,

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
Represgntante Legal

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Anexo: CZI-GEN-224-2024 Respuesta al Sr. Domiciano Mendivelso Sua - 15 Folios.
CZI-GEN-226-2024 Solicitud de Rectificacion Dirigida a “CAMBIQin” — 25 Folios.
CZI|-GEN-227-2024 Respuesta a la Personeria Municipal. — 47 Folios.

CC: Jorge Elmer Diaz Morales, Supervisor del Contrato.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47
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Consorcio Zona Industrial 2023

CZI-GEN-224-2024
Respuesta al Sr. Domiciano Mendivelso Sua
- 15 Folios.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47
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52124, 08:37 Correo de Consical - Respuesta a su Derecho de Peticion - Enero 25 de 2024

@ CONSICAL SAS
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Respuesta a su Derecho de Peticion - Enero 25 de 2024
1 mensaje

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co>
Para: mendivelosua@hotmail.com
Cco: "ING. JORGE EDUARDO GARCIA" <gerenciageneral@consical.co>

Cordial saludo

De manera atenta, a través del documento No. CZI-GEN-224-2024, el Consorcio Zona Industrial se permite dar respuesta al Derecho
de Peticidn presentado por Usted con fecha ENERO 25 DE 2024.

Atentamente

Jaime Humberto Ayala
Coordinador Area Tecnica
areatecnica@consical.co

Tel: +57 3658046
Cel: +57 3005256410
www.consical.co

L Image.png
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Jaime Ayala <areatecnica@consical.co>
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CONSORCIO ZONA INDUS TIIAL 2023

Bogota D.C. Febrero 01 de 2024
CZI-GEN-224-2024

Sefior

DOMICIANO MENDIVELSO SUA
CC 4255682
mendivelsosua@hotmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta al Derecho de Peticion de Fecha Enero 25 de 2024.

Cordial Saludo,

En atencién y respuesta al documento citado en el asunto que fue recibido por el CONSORCIO
ZONA INDUSTRIAL el pasado 30 de enero de 2024 indicando la supuesta “reiteracion” para
solicitar un espacio de conciliacién para el pago de las actividades realizadas; me permito
precisar de manera respetuosa lo siguiente:

En primer lugar, es importante resaltar que no es cierta su afirmacion con que apertura su
escrito, en la cual asegura “a la fecha no he recibido respuesta”. Al revisar su reclamacion, se
evidencia la debida y oportuna respuesta por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para
atender sus pretensiones, lo cual consta en medio magnético a través del correo electrénico
del 26 de diciembre de 2023, 9:18 horas, asi:

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co> 26 de diciembre de 2023, 9:18
Para: mendivelosua@hotmail.com
Cc: jorge.diaz@ibal.gov.co

Adicionalmente, es imprecisa su acusacion de silencio administrativo, omisién o falta a los
deberes legales por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL respecto a la Ley 1755 de
2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un
titulo del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo™; al
observar que en este nuevo documento que presenta, usted reconoce haber recibido y
conocido la respuesta que emitié el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a su primer solicitud, tal
como consta en el numeral 8 donde reconoce: “8. Recibo comunicacion por parte del
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL el cual manifiesta lo siguiente: Sin embargo, con el animo
de lograr un buen término del contrato realizado entre las partes y poder aclarar las cuentas, y
una vez verificado lo adeudado con los pagos realizados como anticipos y demas se propone
realizar una reunién en las oficinas del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 en la Calle 109
N.19-48 Oficina 301 Bogota el dia 28 de diciembre a las 10:00 am. Lo anterior, en aras de lograr
culminar satisfactoriamente el contrato ampliamente referenciada y al cual se aduce un
incumplimiento por parte de este consorcio en donde claramente lo que ha hecho es aportaren
la ejecucion del proyecto con el fin de lograr cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas
tanto contrato suscrito con el Sefior Mendivelso, asi como con el IBAL”, lo cual ser detallado
mas adelante.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47
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CONSODCIO ZONA INDUSTIIAL 2023

Hechas las anteriores consideraciones, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL resalta la
atencion oportuna, eficiente, clara, precisa y de fondo a las solicitudes presentadas por usted,
las cuales han sido abordadas dentro de los términos de Ley concediéndole los espacios de
conciliacion usted deseaba, ya que nuestra intension es poder demostrarle una vez mas que a
la fecha no hay cifras pendientes que pueda adeudar el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a
su favor.

Ahora bien, atendiendo nuevamente su solicitud; a continuacion se abordaran los hechos
presentados en su escrito resolviendo su pretension final de manera independiente:

“(...) les solicito amablemente su colaboracién para que se me sea pagado el
saldo pendiente producto de mis labores realizadas con el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL {(...)”

Respecto a su solicitud de pago, es preciso manifestar que, a la fecha, el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL no adeuda valores a favor del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA en
virtud del contrato suscrito el pasado 8 de junio de 2023.

Producto de lo anterior, se le recuerda al Contratista que la relaciéon contractual fue celebrada
entre el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL y Usted el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA al presentarse a nombre propio; por lo tanto, se le invita a utilizar los canales de
comunicacién directa que fueron reconocidos en la Clausula Vigesimotercera del contrato,
donde le fueron sefialados los medios de notificacion para todos los efectos legales; siendo
inadecuada su presentacion de cobro bajo argumentos faltantes a la verdad ante
organizaciones externas, pretendiendo vincular a la Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa
Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera y
al Concejo Municipal de Ibagué, entre otros; con quienes usted no ha celebrado dicho contrato.

Su proceder agrede la buena voluntad que ha demostrado el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL, aunado al incumplimiento contractual por ejecucién que le fue informado,
inobservancia que hoy se extiende a la violacion de la Clausula Seéptima, Decimoctava,
Decimonovena.

1. Suscribi contrato de obra No. 001 con el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
representado legalmente por el ingeniero Jorge Eduardo Garcia Barrera,
identificado con cedula de ciudadania de Bogota, este contrato el cual adjunto
como prueba, se encuentra por un valor de $131.000.000 CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Su apreciacién nuevamente es imprecisa. En esta oportunidad, los valores sefialados
ascienden a $131.300.000 CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

M/CTE.
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2. El alcance de este contrato era la mano de obra para las actividades de fundida
y armado del acero de refuerzo para la placa del tanque, tal como se describe a
continuacion:

Su apreciacion es imprecisa; sin embargo, es una actividad implicita al cumplimiento del Objeto
contractual que se explicara mas adelante.

3. A la presente fecha, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL me adeuda
$35.590.879,11. Valor el cual el ingeniero Jorge Garcia Manifiesta que no me
pagara sin motivo alguno. Adjunto listado de pagos realizados con sus
respectivos soportes.

Esta afirmacion no es cierta; por el contrario, en mi calidad de Representante Legal he
demostrado las mejores intenciones para que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL lo escuche,
analice sus inquietudes y pueda resolver las mismas bajo los conductos regulares y normativos
de manera amistosa; intencion que al parecer usted no comparte al hacer uso de mecanismos
temerarios.

Con el proposito de brindarle nuevamente una respuesta de fondo, a continuacién relaciono el
detalle de la ejecucion de la obra donde se resaltan los abonos, adelantos, pagos y su
incumplimiento sobre la ejecucién del mismo:

A Sobre los Pagos

El CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL realiz6 los siguientes aportes con destino al Contratista
DOMICIANO MENDIVELSO SUA:

1. Cuenta de Cobro N°1 - Junio 14 de 2023.
Por concepto del primer anticipo a favor del Contratista valor de TRECE MILLONES
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($13°130.000).
Fecha de Pago: Junio 15 de 2023 girados a satisfaccion.

2. Cuenta de Cobro N°2 - Julio 10 de 2023.
Por concepto de avance #1 a favor del Contratista valor de VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($20°000.000).
Fecha de Pago: Julio 11 de 2023 girados a satisfaccion.

3. Autorizaciéon de Abono - Agosto 08 de 2023.
Por solicitud expresa del Contratista por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($30°000.000) para el cumplimiento del corte 1.
Fecha de Pago: Agosto 10 de 2023 girados a satisfaccion.

Como puede apreciar, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL actuo de manera oportuna ante
sus requerimientos economicos, esperando que los mismos nacieran de la correcta
planificacion para el cumplimiento de las metas y fechas estipuladas para el proceso de fundida;
autorizando y girando estos valores al dia siguiente de su presentacion.

Asi las cosas y como es de su conocimiento, el Paragrafo Tercero de la Clausula Tercera
establece que “Los términos del presente Contrato establecen las condiciones de ejecucion y
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de responsabilidades de las partes, razén por la cual las estipulaciones del Contrato prevalecen
frente a la propuesta presentada porel CONTRATISTA (...)"; por lo tanto, el saldo existente se
encuentra condicionado a la entrega del Acta Final por parte del Contratista conforme al
porcentaje de ejecucion real que se rige a las especificaciones técnicas y los planos del
Contrato 072-2023 con que se construyo la placa de concreto estructural masivo para la
instalacion del tanque de almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibagué Tolima'.

Al concluir la revisién de pagos, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL no ha recibido de su parte
el Informe de Ejecucién con que procede la Liquidacién de su Contrato Civil de Obra en
cumplimiento de la Clausula Decimoctava.

Considerando que la Obra que le fue encomendada tuvo que ser intervenida por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para lograr su cumplimiento dentro de los términos
requeridos, siendo esta liderada y entregada por el Técnico Constructor Golfan Montariez al
haber sido trasladado en misién urgente de apoyo; a partir del 4 de agosto de 2023 (fecha en
la cual se logro la fundida del concreto masivo que debia cumplir el Contratista el 28 de Julio
de 2023) usted contaba con UN (1) mes para presentar las respectivas apreciaciones de
posibles pendientes con el animo de proceder a la Liquidacién Bilateral; ante su silencio y
vencidos los términos, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL quedo facultado para aplicar la
misma de manera unilateral.

ii. Sobre la Ejecucion de la Obra Civil Contratada

El objeto de contrato No.001 de 2023 correspondié a la ejecucion de las obras civiles para la
construccion de la placa de concreto estructural masiva para la instalacion del tanque de
almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibagué Tolima, seglin especificacion
técnicas y planos de contrato 072-2023.

El contrato de obra firmado con el sefior Mendivelso fue por un monto total de CIENTO
TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTE ($131.300.000), el cual
comprendia las siguientes actividades inherentes al cumplimiento del mismo, tal como es la
armada y el figurado de 90,000 kilos de acero y la Fundida de 1000 m3 de concreto; todo
contemplado dentro del Contrato Civil de Obra celebrado y aceptado entre las partes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las cotizaciones de empresas dedicadas a realizar
la ejecucion de estas actividades (cotizaciones anexas) en el municipio de Ibagué:

El precio de amarre y figurado de acero en el mercado en Ibagué oscila entre:

PRECIO
COTIZACION ENiDan OFERTADO
RC Ingenieria Global Kg $ 570
Callejas constructores Kg $ 550
Alfa Kg $ 600

! Objeto del Contrato de Obra Civil N° 001 Suscrito con el Contratista Domiciano Mendivelso Sua.
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El precio de encofrado y vaciado de concreto en el mercado:

PRECIO
COTIZACION WNIDAD OFERTADO
RC Ingenieria Global m3 $ 62.500
Callejas constructores m3 $ 60.001
Alfa m3 $ 65.000

Basado en este panorama, el CONSORSCIO ZONA INDUSTRIAL mejoro el precio del concreto
masivo con respecto al precio cotizado por otras empresas, lo anterior en beneficio del
Contratista. '

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Acero Kg 90.000 | S 600 $  54.000.000
Concreto masivo m3 1.000 | § 77.300 S 77.300.000
VALOR ESTIMADO $ 131.300.000

Bajo estas condiciones el Contrato no fue desmejorado, teniendo en cuenta que las cantidades
previstas se proyectaron a favor del Contratista, siempre y cuando, este lograra cumplir dicha
meta; siendo indispensable evaluar y liquidar estos valores al final del Contrato frente a su
correcta ejecucion, tal como consta en la Clausula Decimoctava, basados en la verificacion de
la cantidad total figurada de amarre y acero y las cantidades finalmente utilizadas para la
fundida del concreto masivo.

iii. Sobre la Ejecucion final de la Obra bajo las especificaciones técnicas y planos
del Contrato 072-2023

Teniendo en cuenta los valores que estaban inmersos en el Contrato y las condiciones que se
derivan del mismo, seguido de la falta de voluntad por parte del Contratista para liquidar su
ejecucién real, con fundamento en la Clausula Decimoctava se evaluaron las cantidades
realizadas por el Contratista a partir del Acta N° 2 del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
suscrita con la interventoria contratada y la supervision del contrato por parte del IBAL; asi:

e La cantidad de acero reconocida por la interventoria como el recurso utilizado en la
construccion del tanque fue de 5§5.162 Kg

e La cantidad de concreto reconocido por la interventoria como el recurso utilizado en la
construccion del tanque fue de 965 m3.

Producto del reconocimiento de la Interventoria, el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA no logro cumplir las cantidades que fueron proyectadas a su favor, toda vez que la
ejecucion real del contrato fue por valores inferiores; tal como a continuacion se desagrega:
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DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD Um'fR'To PRECIO TOTAL
Acero kg 55.162 $600 $  33.097.296
Concreto Masivo m3 965,00 $77.300 $ 74594500
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 107.691.796

Por estas razones, el Contrato principal ajustaria sus valores a CIENTO SIETE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($107.691.796).

“4. Realice las obras contratadas con mejor calidad y en el tiempo solicitado, de
lo cual adjunto registro fotografico donde se puede evidenciar el trabajo hecho.”

No es cierta su apreciacion. EIl CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL reitera su incumplimiento en
la ejecucion de la obra contratada, producto de la falta de planeacion, desarrollo y articulacion
con el Contratante, ya que, por su falta de gestién, puso en riesgo la operacion y cumplimiento
de metas requeridas por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
— (“IBAL").

Esta situacion ha sido tratada en diversas reuniones celebradas con Usted, donde pretende
desconocer la responsabilidad que le atafie al tomar una actitud desafiante negandose al
dialogo.

Lo anterior concurrié de nuevo el pasado 28 de diciembre de 2023 al ser el espacio que usted
solicito a través del derecho de peticion presentado con fecha 15 de diciembre de 2023. Alli, en
presencia del personal lider y técnico de obra, se le detall6 la ejecucion de su operacion y los
valores que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se vio obligado a asumir al tener que
intervenir por su falta de planificacion y avance, constituyendo el incumplimiento contractual.

Los parametros de la reuniéon adelantada con usted el pasado 28 de diciembre de 2023 en
nuestras instalaciones, fueron los siguientes:

1. Que, para la actividad del vaciado del concreto, usted tenia como obligaciéon contar con
personal completo que permitiera el avance dentro de las proyecciones de tiempo, modo
y lugar para lograr el fundido de la placa de concreto estructural, la cual se fijaba al
viernes 28 de julio de 2023.

2. Que, desde el inicio de su ejecucion, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL le informo al
Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA que el personal con que contaba para
estos trabajos era insuficiente, pues contaba con tan solo seis (6) trabajadores
incluyéndolo, causando retrasos en el cronograma de ejecucion para el fundido de la
placa de concreto estructural; por lo tanto, no podria cumplir esta labor al viernes 28 de
julio de 2023.

3. Que, posterior a las solicitudes para la correcta ejecucién requeridas por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para la implementacion del personal suficiente,
idoneo y eficiente; el Contratista se comprometio a restructurar su planificacion
garantizando una operacion de 24 horas.
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4. Que, posterior a las solicitudes para la cormrecta ejecucion requeridas por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para la implementacién del personal suficiente,
idoneo y eficiente, el Contratista hizo caso omiso, causando riesgo al Contratante al
haber provocado advertencias administrativas por la EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — (“IBAL") ante |a falta de ejecucién. Fue asi como
el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL dias antes de la fundida el Consorcio, tuvo que
enviar cuadrillas adicionales y un técnico constructor para reforzar las actividades dado
que era imposible el cumplimiento antes, durante y después de la vaciada del concreto
masivo. Lo anterior manifestado por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO — (“IBAL") y la interventoria mediante Acta de Seguimiento al
Contrato del dia 18 de Julio de 2023 donde indica:

-Se QJ‘JL':H((L Lom b FEJA(, d/e —Faﬂo]f{c‘/\, c{é /{1 C:‘mc'n;«afa.(; ]
Ean it Pare el Poximd Vieny 25 de jolio de 2023 /
fi }ﬁkywnim'a, Solfc}}x al tgen bisde de obrc avmtntes 43
Conti 1 dol ParSpacl Pars Complr Con /o fecha 39%/“)1

5. Que, ante el riesgo generado por el Contratista por su escasa operacion, el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se vio obligado a vincular a veinticinco (25)
trabajadores en mision a su cargo para cumplir los términos regulados por el IBAL, pues
continuaba el incumplimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA.

6. Que, por el incumplimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA el
cronograma de la fundida no pudo cumplirse el dia 28 de julio de 2023, el cual tuvo que
ser postergado como Unica prorroga al 04 de agosto de 2023 so pena de las represarias
legales en contra del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL.

7. Que, la reestructuracion provocada por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
los movimientos del personal aportado por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL,
causaron perjuicios econémicos en otros proyectos que se encontraban en ejecucion.

8. Que, durante la escasa ejecucion de la obra encomendada al Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA, los valores del material utilizado (acero) no corresponden a los que
hoy presenta el Contratista a titulo de reclamacion.

9. Que, finalmente, los saldos que pretende atribuir el contratista estaban sujetos a la
confirmacion de la ejecucion final de la obra bajo las especificaciones técnicas y planos
del Contrato 072-2023, tal como fue sefialado anteriormente donde la ejecucion del
Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA fue parcial, escasa e insuficiente.

Abordando la parte técnica de cumplimiento, al contar el Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA con tan solo seis (6) personas de apoyo, su participacion en la fundida de
la placa correspondia al 20% mientras que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL tuvo que llevar
veinticinco (25) trabajadores en misién adicionales que representaron el 80% de ejecucion de
la actividad de vaciado del tanque.
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Como soporte de |o anterior, el dia en que se logro la fundida de la placa de concreto se verifico
en obra lo siguiente:

PERSONAL APORTADO POR EL CONTRATISTA DOMICIANO MENDIVELSO SUA

NO. NOMBRE CARGO
1 Amadeo Mendivelso Maestro
2 Guillermo Gamez Auxiliar obra
3 Emeterio Mendivelso Auxiliar obra
4 Edilma Caicedo Auxiliar obra
5 Domiciano Mendivelso Maestro General
6 Efrain de Jesls Mendivelso Maestro

PERSONAL APORTADO POR EL CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL

NO. NOMBRE CARGO
1 Lisimaco Maestro
2 Cristian Rivera Oficial
3 Juan Rivera Auxiliar de obra
4 Andrés Moreno Auxiliar de obra
5 Rodrigo Revueltas Auxiliar de obra
6 Victor Cabrera Auxiliar de obra
7 Andrés Vicente Banda Oficial
8 Arnaldo Miguel Auxiliar de obra
9 Edilberto Chiguazugue Oficial
10 Raul Chiguazuque Oficial
11 Edison Malaver Auxiliar de obra
12 Johan Caicedo Auxiliar de obra
13 Marco Tulio Caicedo Auxiliar de obra
14 Hugo Salas Oficial
15 Juan Sebastian Salas Auxiliar de obra
16 Juan Carlos Castellanos Auxiliar de obra
17 Juan David Ramos Auxiliar de obra
18 Geiner Navarro Auxiliar de obra
19 Pedro Vargas Oficial
20 Andrés Marquez Oficial
21 Walter Moyano Oficial
22 Helmer Garzén Auxiliar de obra
23 Marcos Garcia Auxiliar de obra
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24

Fernando Laso

Auxiliar de obra

Auxiliar de obra

25 Jhoan Hernandez

Por lo anterior, se calcula el porcentaje de instalacién del concreto ejecutado por el
CONTRATISTA con 6 trabajadores frente la intervencion del CONSORCIO con 25 trabajadores

en mision; asi:

DESCRIPCION CANTIDAD | VELOR | % BJECUC. | precio ToTAL
Concreto masivo Consorcio 772 m3 $77.300 80% $ 59.675.600
Concreto masivo Mendivelso 193 m3 $ 77.300 20% $ 14.918.900

TOTAL EJECUTADO 100% $ 74.594.500

Estos parametros de ejecucién son plasmados conforme al Contrato de Obra Civil celebrado
entre las partes, determinando dentro del proceso de liquidacion que el Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA no ejecuto 772,00 m3 de concreto, lo cual significa un reajuste en el
Contrato por valor de $59.675.600.

Asi las cosas, frente a los pagos realizados por el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL que
ascienden a:

DESCRIPCION VALOR
Cuenta de Cobro No. 1 Anticipo $ 13.130.000
Avance Obra No. 1 $ 20.000.000
Avance Acta de obra No. 1 $ 30.000.000

TOTAL PAGOS $ 63.130.000

Frente a los valores no ejecutados por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
reflejados en 772m3 de concreto que fueron asumidos por el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL, se obtiene el siguiente balance:

CANTIDADES CONTRATADAS? CANTIDADES EJECUTADAS

Concreto

Acero

Concreto

Acero

1.000 m3

90.000 kg

965 m3

55.162 kg

$131.300.000

107.691.796

2 Segun las cantidades proyectadas en el presupuesto inicial
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Descripcion valor
Valor del contrato segun cantidades ejecutadas | $  107.691.796,00
Pagos realizados por el Consorcio durante la

ejecucion del Contrato $ 53130000

Ajuste por concreto asumido por el Consorcio

al no haber sido fundido por el Contratista 4 58.675.600
Total Balance del Contrato - -$ 15.113.804

Producto de esta labor que es de conocimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se encuentra atento al reconocimiento de los
$15.113.804 que adeuda en razén a la diferencia entre los pagos realizados con anterioridad y
las cantidades ejecutadas durante su participacion.

Durante el espacio de conciliacién, quisimos escuchar su postura durante para que presentara
sus alternativas de solucién sujetas a los porcentajes de su ejecucion y el incumplimiento
mencionado; en respuesta, de manera irrespetuosa se retira de nuestras instalaciones.

“5. Por otra parte, el acedo se refuerzo que se instalé de manera adicional, también
fue instalado por mi parte. Esta actividad fue pactada de manera verbal con el
ingeniero Jorge Garcia, al cual distingo hace mas de 5 afios. El valor de esta
actividad es de $32.400.000, la cual también a la presente fecha no me ha sido
cancelada (...)"

No es cierto. Para las partes fueron claras las obligaciones y deberes que fueron celebradas
mediante el Contrato de Obra Civil objeto de revisién; el cual, por su naturaleza y formalidad
incorporé en su Clausula Vigesimoprimera las obligaciones claras, expresas y exigibles entre
las partes.

A su vez, producto de las falencias evidenciadas durante la obra que le fue encomendada, no
se observa autorizacion de dicha actividad; menos aun dentro de los valores que hoy pretende
atribuir el Contratista por valor de $32.400.000.

Valga la pena sefalar que, la advertencia de incumplimiento por la falta de planificacion y su
operabilidad limitada el objeto del contrato, fue un factor determinante y decisivo para no
autorizar labores adicionales que no pudiera cumplir.

6. Con lo anterior, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL, me adeuda $67.990.879, sin
que a la presente fecha tenga respuesta por parte de ellos. He tratado de
comunicarme con el ingeniero Garcia y con sus colaboradores, pero no he
recibido respuesta positiva por parte de ellos.

Como se demostrd anteriormente, no es cierta su afirmacion en lo sucesivo de la deuda que
pretende atribuir al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL.

Tampoco, es cierta su afirmacion de silencio por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
considerando la respuesta al derecho de peticién inicial, seguido del espacio de conciliacion y
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la disposicion del Ingeniero Jaime Ayala con su equipo administrativo de apoyo incluyendo la
asesora juridica, quien bajo la calidad de Coordinador de Proyectos fue facultado para
escucharlo, analizar sus pretensiones y brindarle una alternativa de solucién; ante quien
lamentablemente usted respondio de forma poco amigable.

Contrario a la cifra presentada, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se encuentra atento al
reconocimiento de los $15.113.804 que usted en calidad de Contratista en virtud al Contrato de
Obra Civil adeuda en razén a la diferencia entre los pagos realizados con anterioridad y las
cantidades ejecutadas durante su participacion.

7. El IBAL con documento 200-676 solicitar al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
aclarar la situacion en un término de 5 dias habiles.

El CONSOR_QIO ZONA INDUSTRIAL dentro del término sefialado, le informé a la EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — (“IBAL") la situacién presentada por
el Contratista a la fecha de dicha solicitud.

“8. Recibo comunicaciéon por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL el cual
manifiesta {...):”

El reconocimiento de su parte en este numeral es contrario a las manifestaciones repetitivas
que pretende alegar ante la Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la
Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal
de Ibagué, la Personeria Municipal de Ibagué y un sin numero de terceros entre ellos medios
de comunicacion formal e informal.

Usted no solamente reconoce haber recibido respuesta al Derecho de Peticion inicial, también,
reconoce la buena voluntad e intensiéon que ha demostrado el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL al disponer un espacio de conciliaciéon al cual usted acudié con actitudes
desafiantes y poco cordiales.

Esta situacion se ha reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-661 de
2014 como Conducta Concluyente, en la que se ha precisado que es una modalidad de
notificacion personal que supone el conocimiento de una notificacion, satisface el principio de
publicidad, el derecho de defensa y trae como consecuencia asumir el contenido del
comunicado para vincularse en las acciones futuras que se puedan presentar dentro del
proceso.

Asi las cosas, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL rechaza cualquier tipo de conducta
temeraria, arbitraria e improcedente que fundada en hechos irreales se interponga sin mediar
sus consecuencias, al haber omitido el conducto regular de la Conciliacién y demas recursos
para la resolucién pacifica de conflictos, como este que usted presenta sin fundamento; tal
como irrumpi6é las esferas de la transparencia y veracidad de la informacion que le fue
entregada a distintos medios de comunicacién, causando que el “PORTAL DE NOTICIAS EL
CAMBIQin” con propdsitos perjudiciales a mi Honra y Buen Nombre, asi como de la asociacion
de tres Compaiiias que ha dispuesto todo su recurso para atenderlo dentro de los parametros
contractuales y normativos; los cuales ha infringido una vez mas.
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Como resultado de esta conducta, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ha puesto en
conocimiento de las autoridades judiciales adscritas a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION
para que se investigue, califique y sancione el dafio social, legal, reputacional y econémico que
ha causado a partir de las acusaciones falsas y deshonrosas sefialadas en el documento de
asunto: “Segunda Reiteracion Derecho de peticion - Solicitud de conciliacion y/o gestion para
el pago de actividades realizadas con el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL” que fue entregado
a diversos medios de comunicacion formales e informales, asi como al “PORTAL DE
NOTICIAS EL CAMBIOIn” para la publicacion del articulo Contratista del IBAL gue hizo tanque
de la Fiscalia. no le pagd a proveedor | Cambioln expuesto a nivel Nacional el dia 31 de enero
de 2024; pues usando informacién irreal en su pagina web www.cambioin.com, fue tergiversada
la realidad para su beneficio haciendo uso indebido del nombre del CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL y su Representante Legal.

Pongo de presente los preceptuado en el Cédigo Penal, frente a la conducta semejante a la
que usted ha promovido:

TITULO V DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
CAPITULO UNICO
De la Injuria y la Calumnia

Articulo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrira en prision
de uno (1) a tres (3) afios y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales
vigentes.

Articulo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta tipica, incurrird en prision
de uno (1) a cuatro (4) afios y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes.

Articulo 222. Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los articulos anteriores
quedara sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro,
o quien haga la imputacion de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u
otra semejante.

Articulo 223. Circunstancias especiales de graduacion de la pena. Cuando alguna de las
conductas previstas en este titulo se cometiere utilizando cualquier medio de comunicacion
social u otro de divulgacion colectiva o en reunion publica, las penas respectivas se aumentaran
de una sexta parte a la mitad”
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“9. El dia 28 de diciembre acudo a las oficinas del consorcio donde no se presenta
el representante legal, en cambio sostengo reunién con el sefior Jaime Ayala, el
cual hasta la presente fecha no me da solucién alguna y no se realiza pago alguno
de las obligaciones.”

Nuevamente sus afirmaciones son contrarias a la realidad. Su conducta concluyente resalta la
disposicion del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL al atender sus solicitudes de manera
oportuna; no obstante, sobre el pago en particular, se le han demostrado y comunicado las
diversas irregularidades que usted en calidad de Contratista irrumpid, las cuales pretende
evadir con comportamientos temerarios y sin fundamento.

Son reprochables las conductas destinadas a la afectacion social, legal, reputacional y
econdmica que fueron promovidas de su parte a través de escritos faltantes a la realidad.

“10. Revisada la plataforma del secop al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a través
de las actas parciales 1y 2 ya se realizé el pago de las actividades de concreto y
acero, las cuales hicieron parte de mi contrato pero a la presente fecha el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL no me ha dado solucién a mi solicitud de pago.”

Lastimosamente, su actuar no demuestra el animo conciliatorio con que se presenta ante la
Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué
la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal de Ibagué, la Personeria Municipal
de Ibagué y un sin nimero de terceros entre ellos medios de comunicaciéon formal e
informal.

De: DOMICIANO MENDIVELSO <mendivelosua@hotmail corm>

Fecha: El mar, 30 ene 2024 a la{s) 7:09p. m.

Asunte: Segundo derecho de peticion No pago CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL

Para: gerencia@ibal. gov.ca <gerencia@ibal gov.co>, ventanilia@personeriaibague.gov.co <venianila@personeriaibague.gov.co>,
vaguaparaibague@gmail.com <vaguaparaibague@gmail.com=, luisfernandodiaz046@gmail.com <luisfernandodizz048@gmail com>,
jargemendeziunior@gmail.com <jorgemepdeziunion@gmail.com>, redaccion@elnuevodia cem.co <redaccion@elnuevodia com.co>,

o

rubendariccorrea.comE@gmail.com <ruberdanocorrea com@gmait com>, infog@ecosdalcombeima.com <info@ecasdelcombeima.coms,
elcronistaibague@gmail.com <elcronistalbague@gmail com>, secrptaria@ondasdeibague.com <secretana@ondasdeibague.com>,
par@concejodeibague.gov.co <pqri@concejodeibague gov.co>, galvisfracassi@hotmail.com <galvisfracassi@hotmail. com>,
gerenciagenerai@consical.co <gerenciageneral@consical.co>, consorciointerzonaz23@gmail. com <consorcicinterzona2023@gmail.

e

com>, Planeacion@ibal.gov.co <Planeacion@ibal. gov.co>, alcaldesa@ibague.gov.oo <alcaldesa@ibague.gov.co>

Analizado el componente y alcance de este comunicado, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
nuevamente declara incumplimiento del Contrato de Obra Civil celebrado con usted en calidad
de Contratista; en esta oportunidad, al trasgredir la Clausula Decima Novena suscrita a nombre
propio.

Por consiguiente, de manera formal el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL le notifica la calidad
de victima que asume desde el 31 de enero de 2024 por los efectos perjudiciales y denigrantes
que se causen o llegaren a causar en materia legal, social, legal, reputacional y econdmico a
partir de la expedicion del documento de fecha 25 de enero de 2024, con destino a la Gerencia
del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra.
Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal de Ibagué, la Personeria Municipal de
Ibagué y un sin_numero _de terceros entre ellos medios de comunicacién formal e
informal; mismo que fue firmado por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
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presentando hechos irreales que fueron promovidos en medios de comunicacion electrénica y
redes sociales.

l Por: Editor Ibagué - Publicade en enero 31, 2024

Denuncian al ingeniero Jorge Eduardo Garcla Barrera. constructor del tanque que el IBAL hizo al lado de la sede de la Fiscalia General
de la Nacitn en ibagué, porque no le pagd a sus proveedores, pese a que estos habian cumplido con los trabajos encomendado. Ef
sefalado ha realizado los cobros de rigor ante la entidad estatal adscrita a la alcaldia, pero no ha cancela sus obligaciones con quie-
nes trabajaron para él asegura la denuncia gue fue puesta en conocimiento del IBAL, los organismos de conlrol, y medios de comursi-
cacion.

Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pagd a proveedor | Cambioln

“11. Actualmente se encuentra pago por parte del IBAL lo siguiente al contratista:
Foto 3: Facturas de pago al Consorcio Zona Industrial.”

El CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ratifica la posicion y calidad de victima estimada y
notificada en respuesta al numeral 10.

“12. Desde que realicé las labores contratadas el senor JORGE EDUARDO
GARCIA BARRERA ignora mis llamadas o utiliza sus empleados para desviar los
pendientes para con mi persona Asi las cosas, le solicité Respetada Doctora Erika
y a la sefiora alcaldesa, me conceda un espacio de su tiempo o de su gran gestion
para que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL me realice los pagos pendientes los
cuales reitero nuevamente ascienden a $67.990.879.”

Nuevamente su afirmacion no es cierta.

Como se demostré anteriormente, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ha puesto a su favor
todas las condiciones de dialogo y conciliacién que han sido solicitadas por usted, asumiendo
una conducta impropia al animo que pretende demostrar ya que ha sido usted quien se niega
a presentar una alternativa de solucion real y congruente basado en el porcentaje minimo de
obra que ejecutd.

En consecuencia, al evidenciar la falsedad en sus manifestaciones, le solicito de manera
inmediata que proceda a rectificar la informacién entregada a estas entidades como a los
medios de comunicacion, generando diversos tipos de perjuicios incluyendo la afectacion del
buen nombre en unas empresas con una trayectoria de mas de 35 afios, en su ejercicio y que
nunca han tenido una mala imagen en su actuar.

Cordialmente,

g&)nﬁl@/g

JORGE EDUARDO ARCIA BARRERA
Representaf{te Legal

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4
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®
CZI-GEN-226-2024
Solicitud de Rectificacion Dirigida a
® “CAMBIOIn” - 25 Folios.
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5/2/24, 09:06 Correo de Consical - CZI-GEN-226-2024 Solicitud de Rectificacién - Publicacién Nacional

@ CONS|CAL SAS Jaime Ayala <areatecnica@consical.m;;

CZI-GEN-226-2024 Solicitud de Rectificacion - Publicacién Nacional
1 mensaje

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co> 5 de febrero de 2024, 9:06

Para: jorgemendezjunior@gmail.com
Cco: Alejandro Clavijo Nieves <clavijo.abg@gmail.com>, "ING. JORGE EDUARDO GARCIA" <gerenciageneral@consical.co>

Cordial saludo

De manera atenta, a través del documento No. CZI-GEN-226-2024, el Consorcio Zona Industrial se permite realizar la solicitud de
Rectificacién - Publicacion Nacional “Contratista del IBAL que hizo tanque de Ia Fiscalfa, no le pagé a proveedor”
hitps://www.cambioin.com/region/contratista-del-ibal-que-hizo-tanque-de-ia-fiscalia-no-le-pago-a-proveedor

quedamos atentos a su rectificacién

Atentamente

Jaime Humberto Ayala
. Coordinador Area Tecnica
areatecnica@consical.co

Tel: +57 3658046
Cel: +57 3005256410
. www.consical.co

., image.png
=y CZI-GEN-226-2024 SOLCIITUD DE RECTIFICACION - CAMBIQin.pdf
1245K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=271554b90b&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r4814919976474356381&simpl=msg-a:r43373521163992... 171



Consorcio Zona Industrial 2023

Bogota D.C., febrero 05 de 2024
CZI-GEN-226-2024

Senores )
MEDIO DE COMUNICACION CAMIBIOin.COM
jorgemendezjunicr@amail.com

Ciudad
Asunto: Solicitud de Rectificacion - Publicacion Nacional
Ref.: “Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pagé a proveedor”

hitps.//www.cambioin.com/region/contratista-del-ibal-que-hizo-tangue-de-ia-
fiscalia-no-le-pago-a-proveedor

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa como es de costumbre, me dirijo a ustedes en calidad de
Representante Legal del Consorcio Zona Industrial que fue expuesto el pasado 31 de enero de
2024 publicamente a través de informacién faltante a la verdad. Dicho escrito esta a su cargo y
fue divulgado a través de medios electronicos, asi:

% Fedmegs:

Publicacién: 31-01-2024

Analizado su proceder, el Consorcio Zona Industrial rechaza el insuficiente contexto que
utilizaron en su publicacion, al encontrar acusaciones deshonrosas y malintencionadas que sin
fundamento o profesionalismo periodistico se presentan de manera injustificada; atentando en
contra de mi Honra y Buen Nombre, asi como de la Imagen, el Buen Nombre y la Transparencia
con que nuestra asociacion de tres Compaiiias ha dispuesto todo su recurso para atender las
solicitudes del Sr. DOMICIANO MENDIVELSO SUA en calidad de Contratista ha presentado
dentro de los parametros contractuales y normativos que fueron pactados; siendo falsa la deuda
que ustedes pretenden atribuirle a este Consorcio sin que a ustedes les conste, segun lo que
“CAMBIOIn” exhibe su portada al asegurar “LE DEBE 62 MILLONES”
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De manera desmedida y sin conocer las condiciones contractuales, aseguran ustedes que este
Consorcio le adeuda al Contratista $62°000.000, agravando en el contenido de su publicacién
con la presentacion de su Representante Legal como quien se niega a pagar sus obligaciones
tratando de imponerlo ante la comunidad como un ser abusivo, avaro e infame que trata de
robarlo (segun la jerga habitual de la comunidad). ;¢Acaso en su publicacién resaltaron los
pagos de anticipo que de buena fe que giré el Consorcio Zona Industrial a favor del
Contratista por valor de $63.130.000?

Para su informacidn, la relacion contractual pactada con el Contratista se basa en la proyeccion
de cumplimiento de una obra civil que estimaba el figurado y armado de 90.000 Kg de Acero y
la fundida de 1.000 m3 de Concreto Masivo, ejecucion que no fue cumplida por el Contratista
DOMICIANO MENDIVELSO SUA por su la falta de planeacion, desarrollo y articulacién con el
Contratante, poniendo en riesgo la operacién y cumplimiento de metas requeridas por la
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — (“IBAL"); incumplimiento
que se refleja en la liquidacion del Contrato Civil de Obra de entre las partes y es de
conocimiento del Sr. DOMICIANO MENDIVELSO SUA.

Pese que el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA conoce de estos parametros, a partir
de su incumplimiento se han generado repercusiones temerarias en contra del Consorcio Zona
Industrial; tal como hoy son complementadas con publicaciones arbitrarias e improcedentes
como la suya, que lo tnico que fomenta en la sociedad es la agresividad con que hoy somos
expuestos a partir de hechos irreales, fuera de las esferas del ejercicio periodistico al omitir
dentro de sus funciones comunitarias la de confirmar las situaciones presentadas por el Sr.
DOMICIANO MENDIVELSO SUA,; faltando a los principios de veracidad e imparcialidad que
deben prevalecer en garantia de nuestros derechos fundamentales.

Hoy por su actuar, hemos sido afectados con la divulgacion de informacion falsa; entre ella,
resalto las siguientes afirmaciones que expusieron a la comunidad en uso de medios
electrénicos; asi:

i. “Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pago a proveedor.’”

Tal como se expuso anteriormente, el Contratista conto con anticipos que ascendieron a
$63.130.000, hecho que desvirtia su publicacién, convirtiéndola en una acusacion falsa al
haber omitido en su sala de redaccion este hecho en particular.

1 Titular. Subraye y Negrilla Fuera de Texto.
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Sin mediar esfuerzos propios afines a la veracidad de la informacion, el “PORTAL DE
NOTICIAS EL CAMBIOiIn” asegura que el Consorcio Zona Industrial ha incumplido sus
obligaciones contractuales en lo sucesivo a los pagos del “proveedor” DOMICIANO
MENDIVELSO SUA quien asumio la Calidad de Contratista.

Esta conducta hiriente con propdésitos desconocidos, ha generado diversos tipos de repercusién
en contra de las Comparias que conforman el Consorcio Zona Industrial, al haber sido
socializada a nivel nacional esta informacion de manera irresponsable a través de medios de
comunicacion virtuales.

“Denuncian al ingeniero Jorge Eduardo Garcia Barrera, constructor del tanque que
el IBAL hizo al lado de la sede de la Fiscalia General de la Nacion en Ibagué, porque
no le pago a sus proveedores, pese a que estos habian cumplido con los trabajos
encomendado. El senalado ha realizado los cobros de rigor ante la entidad estatal
adscrita a la alcaldia, pero no ha cancela sus obligaciones con guienes trabajaron
para él asegura la denuncia que fue puesta en conocimiento del IBAL, los
organismos de control, y medios de comunicacion.?”

En uso de un contexto improcedente utilizan la palabra “Denuncia” para implementarla en
contra del Representante Legal y causar un efecto de morbosidad y amarillismo; tal como el
“PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin” en uso de herramientas virtuales le asegura a la
comunidad que Jorge Eduardo Garcia Barrera esta inmerso en algun tipo de proceso penal o
administrativo por los hechos irreales que fueron promovidos por DOMICIANO MENDIVELSO
SUA; mismos que carecen de alguna gestion propia al ejercicio periodistico basados en la
simple labor de confirmacién; lo cual atenta en contra de su derecho a la defensa, previa
publicacion irresponsable de dicho articulo al poner en los motores de busqueda de Google el
nombre de una persona que no se encuentra siendo investigada por los hechos que pretende
atribuirle el “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin”.

De igual forma, al revisar el cuerpo de la publicacién a cargo del “PORTAL DE NOTICIAS EL
CAMBIQIin”, se evidencia la transcripcion textual del escrito ilusorio divulgado por el Sr.
DOMICIANO MENDIVELSO SUA; en el cual, se observa claramente que obedece a la
presentacion habitual de un Derecho de Peticién donde_solicita un espacio donde pudiera
ser escuchado, sin que dicho documento se presentara a titulo de Denuncia, manteniendo su
contexto bajo un enfoque de Queja; no obstante, fue tergiversada la realidad para causar un
impacto social negativo en perjuicio del Representante Legal, los miembros del Consorcio Zona
Industrial y Terceros con quienes se ejecutan proyectos oficiales.

El Derecho de Peticion que busca una reunidn para ser escuchado con animos conciliatarios,
no representa la calidad de Denuncia que atribuye de manera desproporcional el “PORTAL DE
NOTICIAS EL CAMBIOQin”, desaprobando el alcance que le dan a su articulo sin contemplar
siquiera la Presuncién de Inocencia.

También, es necesario sefalar que, su publicacién, se baso en argumentos falsos y temerarios
que desnaturalizaron una solicitud de Conciliacidbn para convertirla en una acusacién de
Denuncia ante el publico lector a nivel nacional; y a su vez, desconocié los términos que la Ley

2 Apertura de la Publicacion. Subraye y Negrilla Fuera de Texto.
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le confiere al Consorcio Zona Industrial para darle respuesta al Derecho de Peticién interpuesto
por Sr. DOMICIANO MENDIVELSO SUA en Calidad de Contratista, de conformidad a la Ley
1755 de 2015; pues tan solo habia transcurrido UN (1) dia de los QUINCE (15) que la Ley le
concede al Consorcio para su debida respuesta.

De: DOMICIANO MENDIVELSO <mendivelosua@hotmail.com>
Fecha: El mar, 30 ene 2024 a la(s) 7:09p. m.
Asunto: Segundo derecho de peticion No pago CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL

Para: gerencia@ibal.gov.co <gerencia@ibal gov.co>, ventanilla@personeriathague. .gov.co <ventanilla@personeriaibague.gov.co>,
vaguaparaibague@gmail. com <vaguaparaibague@gmail.com>, luisfernandodiaz04 6@gmail.com <luisfernandodiaz048@gmail.com>,
jorgemendezjunior@gmail.com <jorgemendezjunior@gmail.com>, redaccion@elnuevedia.com.co <redaccion@elnuevodia.com.co>,
rubendariocorrea.com@gmail.com <rubendariocorrea.com@gmail.com>, info@ecosdelcombeima.com <info@ecosdelcombeima.com>,
eleronistaibague@gmail.com <elcronistaibague@gmail.cony>, secretaria@ondasdeibague.com <secretaria@ondasdeibague.com>,
pur@concejodeibague.gov.co <pgr@concejodeibague.gov.ce>, galvisfracassi@hotmail.com <galvisiracassi@hotmail.com>,
gerenciageneral@consical.co <gerenciageneral@consical.co>, consorcicinterzona2023@gmail.com <consarciointerzona2023@gmail.
com>, Planeacion@ibal gov.co <Planeacion@ibal gov.co>, alcaldesa@ibague.gov.co <alcaldesa@ibague.gov.co>

Asli las cosas, los términos de cumplimiento del Derecho de Peticién radicado el 30 de enero
de 2024, 7:09, empezaron a correr a partir del 31 de enero de 2024 (dia siguiente); no obstante,
su intencion fue clara al acerar la redaccién malintencionada utilizada en su publicacién,
desconociendo el debido proceso para que el mismo 31 de enero de 2024 me atacaran
publicamente junto con el Consorcio Zona Industrial, las Compariias que lo conforman y los
Terceros con quienes se mantiene una relacion contractual transparente.

Tampoco, tuvieron presente el tiempo de gestién legal que las Entidades a las cuales fue
dirigida la solicitud de conciliacion, emitieran concepto alguno, demostrando el “PORTAL DE
NOTICIAS EL CAMBIOin” una intencidn de dafio en contra nuestra.

Las consideraciones amparadas por la Ley colombiana en torno a la libertad de opinion son
esencialmente aplicables a la veracidad de la informacion utilizada para llegar a las
conclusiones argumentadas en su opinion, mas cuando se trata del ejercicio periodistico o las
intenciones comunicativas que sean similares, siendo el espacio que ustedes ilegitimamente
han irrumpido.

El Consorcio Zona Industrial se encuentra en linea con los principios Constitucionales
consistentes en “garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacion veraz e imparcial”, sin
embargo, es el mismo principio rector que protege a la comunidad lectora y a nosotros como
involucrados en sus acusaciones, al haber omitido el uso de “informacién veraz e imparcial”
entregada a la Sociedad; dada la afectacién al buen nombre que hoy representa un dafio y un
riesgo continuo para la dignidad y la moral que protege el derecho individual y colectivo en
relacion con nuestra honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales.

De tal forma, cuando se propaga informacién falsa sobre una persona natural o juridica se
distorsiona el concepto publico, por lo tanto, socava el prestigio y la confianza de los que
disfrutan en el entorno social en cuyo medio actua; tal como su publicacion busco y causo este
efecto negativo en las relaciones comerciales y contractuales del Consorcio Zona Industrial;
entre las que se encuentra la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO — (“IBAL") y los demas procesos de Licitacién en los que participa.
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Por consiguiente, de manera formal el Consorcio Zona Industrial le notifica la calidad de victima
que asume desde el 31 de enero de 2024 por los efectos perjudiciales y denigrantes que se
causen o llegaren a causar en materia legal, social, legal, reputacional y econémico a partir de
la expedicién de la publicacion utilizada en sus medios electrénicos donde le aseguran a la
Comunidad que el “Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pagé a proveedor®”,
violentado los limites del bien comun, del orden justo y del respeto de la dignidad y de los demas
Derechos Constitucionales®.

Pongo de presente los preceptuado en el Codigo Penal, frente a la conducta promovida por
ustedes, al haber hecho uso de informacion Falsa sin que demostraran la minima intencion de
verificar dichos sucesos; por el contrario, a criterio personal sin fundamento periodistico, le
presentaron a la Sociedad acusaciones deshonrosas en abuso de la libertad de informacion y
la respansabilidad social que le es exigible bajo la calidad de comunicadores saciales:

TITULO V DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
CAPITULO UNICO
De la Injuria y la Calumnia

Articulo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrira en prision
de uno (1) a tres (3) afios y multa de diez (10) a mil (1.000) SMLMV.

Articulo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta tipica, incurrira en prision
de uno (1) a cuatro (4) afios y multa de diez (10) a mil (1.000) SMLMV.

Articulo 222. Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los articulos anteriores
quedara sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro,
o quien haga la imputacion de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u
otra semejante.

Articulo 223. Circunstancias especiales de graduacién de la pena. Cuando alguna de las
conductas previstas en este titulo se cometiere utilizando cualquier medio de comunicacion
social u otro de divulgacion colectiva o en reunion publica, las penas respectivas se aumentaran
de una sexta parte a la mitad”

El Consorcio Zona Industrial ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales adscritas
a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION para que se investigue, califique y sancione el dafio
social, legal, reputacional y econémico causadas a partir de las acusaciones falsas y
deshonrosas sefialadas en el “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin” con la publicacién del
articulo Contratista del IBAL que hizo tangue de la Fiscalia. no le pago a proveedor | Cambioln
expuesto a nivel Nacional el dia 31 de enero de 2024; pues usando informacion irreal en su
pagina web www.cambioin.com, fue tergiversada la realidad para beneficio de un tercero
haciendo uso indebido del nombre del Consorcio Zona Industrial y su Representante Legal.

3 https://www.cambioin.com/region/contratista-del-ibal-gue-hizo-tangue-de-la-fiscalia-no-le-pago-a-proveedor
4 Sjtuaciones que constituyen afectacién al buen nombre: Publicacién de comentarios falsos a través de medios
de comunicacion, redes sociales o canales masivos de propagacion de la informacion.
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PETICION FORMAL

Producto del perjuicio causado a las Compariias que conforman el Consorcio Zona Industrial y
sus integrantes, agravado por el Riesgo continuo en sus operaciones, relaciones comerciales,
civiles, administrativas donde se han visto afectadas en materia legal, social, legal, reputacional
y econdmico; a partir del 31 de enero de 2024 y por el tiempo en que se mantenga al ptblico
este articulo malintencionado; le SOLICITA de manera respetuosa:

i Sobre la Publicacion

PRIMERO: Proceda a RETRACTARSE de manera inmediata sobre la informacién publicada
de manera desproporcional, por cuando carecen de contexto y han faltado a la verdad;
ofreciendo las debidas disculpas al Consorcio Zona Industrial, su Representante Legal, las
empresas que lo conforman y la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO - (“IBAL”) al haber sido involucrada en un indebido contexto.

Para constancia de lo anterior, bajo el principio de Confidencialidad a través del Anexo 1
confirmaran el detalle real y el contexto de la atencién brindada por el Consorcio Zona Industrial
al Sr. DOMICIANO MENDIVELSO SUA, quien busca claridad sobre una deuda inexistente a su
favor; pues contrario a ello, es el Sr. Sr. DOMICIANO MENDIVELSO SUA quien con ocasién al
Contrato de Obra Civil objeto de revision, a la fecha le adeuda al Consorcio Zona Industrial
$15.113.804, y pese a tener pleno conocimiento de ello, de manera infame elevo falsas
acusaciones publicas a través de un escrito temerario que ustedes implementaron para
causarnos un dafio social.

El Consorcio Zona Industrial NO AUTORIZA que el contenido del Anexo 1 se publique parcial
o totalmente.

SEGUNDO: Proceda a ELIMINAR de manera inmediata la publicacién del pasado 31 de enero
de 2024 que tiene como titular “Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pago
a proveedor”. Enlace: https://www.cambioin.convregion/contratista-del-ibal-que-hizo-tanque-
de-la-fiscalia-no-le-pago-a-proveedor

TERCERO: Proceda a RECTIFICAR de manera inmediata la publicacion del pasado 31 de
enero de 2024, presentando la realidad de las situaciones de manera imparcial, veraz,
transparente, imparcial y veraz, para que la comunidad lectora tuviera un contexto claro.

Dicha rectificacién, debera constar bajo las mismas condiciones publicas con que fue
promovida la informacion falsa el pasado 31 de enero de 2024, haciendo uso del medio virtual
o electrénico para que de manera publica y sin limitaciones de acceso, la comunidad interesada
pueda consultar por tiempo indeterminado.

CUARTO: Proceda a ENVIARLE al Consorcio Zona Industrial y la EMPRESA IBAGUERENA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - (“IBAL") el enlace o link virtual donde la comunidad
puede consultar el articulo de retractacion.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
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Lo anterior, al haber atentado en contra del Consorcio, las compafiias que lo conforman, su
Representante Legal y la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
— ("IBAL") por su alcance, al haber faltado a todo principio informativo que representan en
calidad de comunicadores sociales si que demostraran intencion alguna de verificar dichos
sucesos; por el contrario, arrojaron afirmaciones irreales, acusaciones deshonrosas en abuso
de la libertad de informacién y la responsabilidad social que le es exigible; la cual hoy les
presento formalmente en el gjercicio Constitucional al Derecho de Rectificacion.

Estas labores son requeridas de manera inmediata, tal como en su aféan periodistico lograron
demostrar que en tiempo récord (menos de 24 horas), pudieron publicar de manera infame la
informacién que hoy continda siendo divulgada; para lo cual, se esperan las constancias
verificables de dichos numerales.

ii. Sobre la Veracidad de los Hechos Publicados el 31-01-2024

El Departamento Juridico de cada una de las Compafiias que conforman el Consorcio Zona
Industrial SOLICITA:

QUINTO: Copia simple del informe de investigacion que dio paso a la confirmacién de los
hechos utilizados en su sala de redaccién para presentar las acusaciones del pasado 31 de
enero de 2024 en nuestra contra.

SEXTO: Copia simple de las investigaciones penales que son de conocimiento del “PORTAL
DE NOTICIAS EL CAMBIOQin” para acusar publicamente al Ing. Jorge Eduardo Garcia Barrera
de haber sido denunciado, tal como consta en las definiciones expuestas por su sala de
redaccion para exponerlo el pasado 31 de enero de 2024 en el articulo citado en referencia.

SEPTIMO: Copia simple del informe financiero y/o liquidacion del Contrato de Obra Civil
celebrado entre el Consorcio Zona Industrial y el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
que es de conocimiento del “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin” para que su sala de
redaccién lo acusara junto a su Representante Legal de no querer pagar la supuesta deuda.

SEPTIMO: Copia simple del Mandamiento de Pago que acredite la supuesta deuda que se
deriva del Contrato de Obra Civil celebrado entre el Consorcio Zona Industrial y el Contratista
DOMICIANO MENDIVELSO SUA, el cual es de conocimiento del “PORTAL DE NOTICIAS EL
CAMBIOQIn” para que su sala de redaccion asegurara la existencia de la supuesta deuda.

Dada la buena voluntad del que siempre ha existido por parte del Consorcio Zona Industrial y
de sus filiales, esperamos confirmar su rectificacién a mas tardar el martes 6 de febrero de
2024, permitiendo que la comunidad en general pueda encontrar en los medios virtuales la
informacion real de este suceso; so pena de impulsar las acciones judiciales en materia penal
y civil, al entender que su omisién de retractacion, ratifica las conductas promovidas el 31 de
enero promovidas con la intencién de causar un dafio social en nuestra contra, desconociendo
una vez mas la realidad que hoy se les presenta.
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La respuesta y constancias seran recibidas al correo areatecnica@consical.co

Anexo No. 1: 15 Folios de caracter Confidencial

Atentamente,

_fff_cd_/_wg

JORGE EDUARDOQO GARCIA BARRERA
Representante Legal

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4
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ANEXO 1.

15 folios

CARACTER CONFIDENCIAL
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5/2124, 08:37 Correo de Consical - Respuesta a su Derecho de Peticion - Enero 25 de 2024

A ESH
@ i CONSICAL SAS Jaime Ayala <areatecnica@consical.co=;

Respuesta a su Derecho de Peticion - Enero 25 de 2024 -
1 mensaje

1 de febrero de 2024, 21:19

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co>
Para: mendivelosua@hotmail.com
Cco: "ING. JORGE EDUARDO GARCIA" <gerenciageneral@consical.co>

Cordial saludo

De manera atenta, a través del documento No. CZI-GEN-224-2024, el Consorcio Zona Industrial se permite dar respuesta al Derecho
de Peticién presentado por Usted con fecha ENERO 25 DE 2024.

Atentamente

Jaime Humberto Ayala
Coordinador Area Tecnica
areatecnica@consical.co

Tel: +57 3658046
Cel: +57 3005256410
www.consical.co

| image.png

-E CZI-GEN-224-2024 RESPUESTA AL DP-ENERO25-2024 DOMICIANO MENDIVELSON.pdf
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https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=271554b90b&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r747595920896915758&simpl=msg-a:r770712367414629... n



CONSORUIO ZONA INDUST AL 2023

Bogota D.C. Febrero 01 de 2024
CZI-GEN-224-2024

Sefor

DOMICIANO MENDIVELSO SUA
CC 4255682
mendivelsosua@hotmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta al Derecho de Peticion de Fecha Enero 25 de 2024.

Cordial Saludo,

En atencion y respuesta al documento citado en el asunto que fue recibido por el CONSORCIO
ZONA INDUSTRIAL el pasado 30 de enero de 2024 indicando la supuesta “reiteracion” para
solicitar un espacio de conciliacién para el pago de las actividades realizadas; me permito
precisar de manera respetuosa lo siguiente:

En primer lugar, es importante resaltar que no es cierta su afirmacion con que apertura su
escrito, en la cual asegura “a la fecha no he recibido respuesta”. Al revisar su reclamacion, se
evidencia la debida y oportuna respuesta por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para
atender sus pretensiones, lo cual consta en medio magnético a través del correo electrénico
del 26 de diciembre de 2023, 9:18 horas, asi:

JAIME AYALA <arealecnica@consical.co> 26 de diciembre de 2023, 9:18
Para: mendivelosua@holmail.com
Cc: jorge.diaz@ibal.gov.co

Adicionalmente, es imprecisa su acusacion de silencio administrativo, omision o falta a los
deberes legales por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL respecto a la Ley 1755 de
2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticién y se sustituye un
titulo del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”; al
observar que en este nuevo documento que presenta, usted reconoce haber recibido y
conocido la respuesta que emitio el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a su primer solicitud; tal
como consta en el numeral 8 donde reconoce: “8. Recibo comunicacion por parte del
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL el cual manifiesta lo siguiente: Sin embargo, con el animo
de lograr un buen término del contrato realizado entre las partes y poder aclarar las cuentas, y
una vez verificado lo adeudado con los pagos realizados como anticipos y demas se propone
realizar una reunion en las oficinas del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 en la Calle 109
N.19-48 Oficina 301 Bogota el dia 28 de diciembre a las 10:00 am. Lo anterior, en aras de lograr
culminar satisfactoriamente el contrato ampliamente referenciada y al cual se aduce un
incumplimiento por parte de este consorcio en donde claramente lo que ha hecho es aportaren
la ejecucion del proyecto con el fin de lograr cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas
tanto contrato suscrito con el Serfior Mendivelso, asi como con el IBAL”, lo cual ser detallado
mas adelante.
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CORNSODCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

Hechas las anteriores consideraciones, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL resalta la
atencioén oportuna, eficiente, clara, precisa y de fondo a las solicitudes presentadas por usted,
las cuales han sido abordadas dentro de los términos de Ley concediéndole los espacios de
conciliacion usted deseaba, ya que nuestra intension es poder demostrarle una vez mas que a
la fecha no hay cifras pendientes que pueda adeudar el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a
su favor.

Ahora bien, atendiendo nuevamente su solicitud; a continuacion se abordaran los hechos
presentados en su escrito resolviendo su pretension final de manera independiente:

“(...) les solicito amablemente su colaboracién para que se me sea pagado el
saldo pendiente producto de mis labores realizadas con el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL {...)"

Respecto a su solicitud de pago, es preciso manifestar que, a la fecha, el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL no adeuda valores a favor del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA en
virtud del contrato suscrito el pasado 8 de junio de 2023.

Producto de lo anterior, se le recuerda al Contratista que la relacion contractual fue celebrada
entre el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL y Usted el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA al presentarse a nombre propio; por lo tanto, se le invita a utilizar los canales de
comunicacion directa que fueron reconocidos en la Clausula Vigesimotercera del contrato,
donde le fueron sefialados los medios de notificacién para todos los efectos legales; siendo
inadecuada su presentacion de cobro bajo argumentos faltantes a la verdad ante
organizaciones externas, pretendiendo vincular a la Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa
Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera y
al Concejo Municipal de Ibagué, entre otros; con quienes usted no ha celebrado dicho contrato.

Su proceder agrede la buena voluntad que ha demostrado el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL, aunado al incumplimiento contractual por ejecucion que le fue informado,
inobservancia que hoy se extiende a la violacion de la Clausula Séptima, Decimoctava,
Decimonovena.

1. Suscribi contrato de obra No. 001 con el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
representado legalmente por el ingeniero Jorge Eduardo Garcia Barrera,
identificado con cedula de ciudadania de Bogota, este contrato el cual adjunto
como prueba, se encuentra por un valor de $131.000.000 CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Su apreciacién nuevamente es imprecisa. En esta oportunidad, los valores sefialados
ascienden a $131.300.000 CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
M/CTE.
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2. El alcance de este contrato era la mano de obra para las actividades de fundida
y armado del acero de refuerzo para la placa del tanque, tal como se describe a
continuacion:

Su apreciacion es imprecisa; sin embargo, es una actividad implicita al cumplimiento del Objeto
contractual que se explicara mas adelante.

3. A la presente fecha, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL me adeuda
$35.590.879,11. Valor el cual el ingeniero Jorge Garcia Manifiesta que no me
pagara sin motivo alguno. Adjunto listado de pagos realizados con sus
respectivos soportes.

Esta afirmacion no es cierta; por el contrario, en mi calidad de Representante Legal he
demostrado las mejores intenciones para que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL lo escuche,
analice sus inquietudes y pueda resolver las mismas bajo los conductos regulares y normativos
de manera amistosa; intencion que al parecer usted no comparte al hacer uso de mecanismos
temerarios.

Con el proposito de brindarle nuevamente una respuesta de fondo, a continuacion relaciono el
detalle de la ejecucion de la obra donde se resaltan los abonos, adelantos, pagos y su
incumplimiento sobre la ejecucion del mismo:

i Sobre los Pagos

El CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL realizo los siguientes aportes con destino al Contratista
DOMICIANO MENDIVELSO SUA:

1. Cuenta de Cobro N°1 - Junio 14 de 2023.
Por concepto del primer anticipo a favor del Contratista valor de TRECE MILLONES
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($13°130.000).
Fecha de Pago: Junio 15 de 2023 girados a satisfaccion.

2. Cuenta de Cobro N°2 - Julio 10 de 2023.
Por concepto de avance #1 a favor del Contratista valor de VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($20°000.000).
Fecha de Pago: Julio 11 de 2023 girados a satisfaccion.

3. Autorizacién de Abono - Agosto 08 de 2023.
Por solicitud expresa del Contratista por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($30°000.000) para el cumplimiento del corte 1.
Fecha de Pago: Agosto 10 de 2023 girados a satisfaccion.

Como puede apreciar, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL actu6 de manera oportuna ante
sus requerimientos econdmicos, esperando que los mismos nacieran de la correcta
planificacion para el cumplimiento de las metas y fechas estipuladas para el proceso de fundida;
autorizando y girando estos valores al dia siguiente de su presentacion.

Asi las cosas y como es de su conocimiento, el Paragrafo Tercero de la Clausula Tercera
establece que “Los términos del presente Conlrato establecen las condiciones de ejecucion y
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de responsabilidades de las partes, razén porla cual las estipulaciones del Contrato prevalecen
frente a la propuesta presentada por el CONTRATISTA (...)"; por lo tanto, el saldo existente se
encuentra condicionado a la entrega del Acta Final por parte del Contratista conforme al
porcentaje de ejecucion real que se rige a las especificaciones técnicas y los planos del
Contrato 072-2023 con que se construy6 la placa de concreto estructural masivo para la
instalacion del tanque de almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibagué Tolima'.

Al concluir la revision de pagos, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL no ha recibido de su parte
el Informe de Ejecucién con que procede la Liquidacion de su Contrato Civil de Obra en
cumplimiento de la Clausula Decimoctava.

Considerando que la Obra que le fue encomendada tuvo que ser intervenida por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para lograr su cumplimiento dentro de los términos
requeridos, siendo esta liderada y entregada por el Técnico Constructor Golfan Montariez al
haber sido trasladado en mision urgente de apoyo; a partir del 4 de agosto de 2023 (fecha en
la cual se logr6 la fundida del concreto masivo que debia cumplir el Contratista el 28 de Julio
de 2023) usted contaba con UN (1) mes para presentar las respectivas apreciaciones de
posibles pendientes con el animo de proceder a la Liquidacion Bilateral; ante su silencio y
vencidos los términos, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL quedo facultado para aplicar la
misma de manera unilateral.

ii. Sobre la Ejecucidn de la Obra Civil Contratada

El objeto de contrato No.001 de 2023 correspondié a la ejecucion de las obras civiles para la
construccion de la placa de concreto estructural masiva para la instalacién del tanque de
almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibagué Tolima, seglin especificacion
técnicas y planos de contrato 072-2023.

El contrato de obra firmado con el sefior Mendivelso fue por un monto total de CIENTO
TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTE ($131.300.000), el cual
comprendia las siguientes actividades inherentes al cumplimiento del mismo, tal como es la
armada y el figurado de 90,000 kilos de acero y la Fundida de 1000 m3 de concreto; todo
contemplado dentro del Contrato Civil de Obra celebrado y aceptado entre las partes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las cotizaciones de empresas dedicadas a realizar
la ejecucién de estas actividades (cotizaciones anexas) en el municipio de Ibagué:

El precio de amarre y figurado de acero en el mercado en Ibagué oscila entre:

PRECIO
COTIZACION UNIDAD | orERTADO
RC Ingenieria Global Kg $ 570
Callejas constructores Kg $ 550
Alfa Kg $ 600

' Objeto del Contrato de Obra Civil N° 001 Suscrito con el Contratista Domiciano Mendivelso Sua.
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El precio de encofrado y vaciado de concreto en el mercado:

COTIZACION St Olfg:'l?ﬁlugo
RC Ingenieria Global m3 $ 62.500
Callejas constructores m3 $ 60.001
Alfa m3 $ 65.000

Basado en este panorama, el CONSORSCIO ZONA INDUSTRIAL mejoro el precio del concreto
masivo con respecto al precio cotizado por otras empresas, lo anterior en beneficio del
Contratista.

Z VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Acero Kg 90.000 S 600 S 54.000.000
Concreto masivo m3 1.000 | S 77.300 S 77.300.000
VALOR ESTIMADO S 131.300.000

Bajo estas condiciones el Contrato no fue desmejorado, teniendo en cuenta que las cantidades
previstas se proyectaron a favor del Contratista, siempre y cuando, este lograra cumplir dicha
meta; siendo indispensable evaluar y liquidar estos valores al final del Contrato frente a su
correcta ejecucion, tal como consta en la Clausula Decimoctava, basados en la verificacion de
la cantidad total figurada de amarre y acero y las cantidades finalmente utilizadas para la
fundida del concreto masivo.

iif. Sobre la Ejecucion final de la Obra bajo las especificaciones técnicas y planos
del Contrato 072-2023

Teniendo en cuenta los valores que estaban inmersos en el Contrato y las condiciones que se
derivan del mismo, seguido de la falta de voluntad por parte del Contratista para liquidar su
ejecucion real, con fundamento en la Clausula Decimoctava se evaluaron las cantidades
realizadas por el Contratista a partir del Acta N° 2 del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
suscrita con la interventoria contratada y la supervisiéon del contrato por parte del IBAL; asi:

e La cantidad de acero reconocida por la interventoria como el recurso utilizado en la
construccion del tanque fue de §5.162 Kg

¢ La cantidad de concreto reconocido por la interventoria como el recurso utilizado en la
construccion del tanque fue de 965 m3.

Producto del reconocimiento de la Interventoria, el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA no logro cumplir las cantidades que fueron proyectadas a su favor, toda vez que la
ejecucion real del contrato fue por valores inferiores; tal como a continuacion se desagrega:
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E VALOR
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Acero kg 55.162 $600 $ 33.097.296
Concreto Masivo m3 965,00 $77.300 $ 74594500
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 107.691.796

Por estas razones, el Contrato principal ajustaria sus valores a CIENTO SIETE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MI/CTE
($107.691.796).

“4. Realice las obras contratadas con mejor calidad y en el tiempo solicitado, de
lo cual adjunto registro fotografico donde se puede evidenciar el trabajo hecho.”

No es cierta su apreciacion. EI CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL reitera su incumplimiento en
la ejecucion de la obra contratada, producto de la falta de planeacion, desarrollo y articulacion
con el Contratante, ya que, por su falta de gestion, puso en riesgo la operaciéon y cumplimiento
de metas requeridas por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
— (“IBAL").

Esta situaciéon ha sido tratada en diversas reuniones celebradas con Usted, donde pretende
desconocer la responsabilidad que le atafie al tomar una actitud desafiante negandose al
dialogo.

Lo anterior concurrié de nuevo el pasado 28 de diciembre de 2023 al ser el espacio que usted
solicito a través del derecho de peticion presentado con fecha 15 de diciembre de 2023. Alli, en
presencia del personal lider y técnico de obra, se le detall6 la ejecucion de su operacion y los
valores que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se vio obligado a asumir al tener que
intervenir por su falta de planificacion y avance, constituyendo el incumplimiento contractual.

Los parametros de la reunién adelantada con usted el pasado 28 de diciembre de 2023 en
nuestras instalaciones, fueron los siguientes:

1. Que, para la actividad del vaciado del concreto, usted tenia como obligacion contar con
personal completo que permitiera el avance dentro de las proyecciones de tiempo, modo
y lugar para lograr el fundido de la placa de concreto estructural, la cual se fijaba al
viernes 28 de julio de 2023.

2. Que, desde el inicio de su ejecucion, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL le informo al
Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA que el personal con que contaba para
estos trabajos era insuficiente, pues contaba con tan solo seis (6) trabajadores
incluyéndolo, causando retrasos en el cronograma de ejecucion para el fundido de la
placa de concreto estructural; por lo tanto, no podria cumplir esta labor al viernes 28 de
julio de 2023.

3. Que, posterior a las solicitudes para la correcta ejecucién requeridas por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para la implementacion del personal suficiente,
idéneo y eficiente; el Contratista se comprometid a restructurar su planificacién
garantizando una operacion de 24 horas.
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4. Que, posterior a las solicitudes para la corecta ejecucion requeridas por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para la implementacion del personal suficiente,
idoneo y eficiente, el Contratista hizo caso omiso, causando riesgo al Contratante al
haber provocado advertencias administrativas por la EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — (“IBAL”) ante la falta de ejecucién. Fue asi como
el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL dias antes de la fundida el Consorcio, tuvo que
enviar cuadrillas adicionales y un técnico constructor para reforzar las actividades dado
que era imposible el cumplimiento antes, durante y después de la vaciada del concreto
masivo. Lo anterior manifestado por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO - (“IBAL") y la interventoria mediante Acta de Seguimiento al
Contrato del dia 18 de Julio de 2023 donde indica:

-Se UL:HHL Cc’w:o F&’Ac de FMJJJ a/e /»; c;‘mpl eloa )]
ton gt Pera el Proximp u.om(; 27 de jolo de 2023 /
ﬂ m,le/w./?}'oni, Sofrc} Cﬂﬂ[l]fq-}[,s‘ de oZr{ Au-rbfn‘}i/ <
Conki I dol Parspnel Pars Complit Con Lo Fecha Pémio)

5. Que, ante el riesgo generado por el Contratista por su escasa operacion, el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se vio obligado a vincular a veinticinco (25)
trabajadores en mision a su cargo para cumplir los términos regulados por el IBAL, pues
continuaba el incumplimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA.

6. Que, por el incumplimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA el
cronograma de la fundida no pudo cumpilirse el dia 28 de julio de 2023, el cual tuvo que
ser postergado como Unica prorroga al 04 de agosto de 2023 so pena de las represarias
legales en contra del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL.

7. Que, la reestructuracion provocada por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
los movimientos del personal aportado por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL,
causaron perjuicios econdémicos en otros proyectos que se encontraban en ejecucion.

8. Que, durante la escasa ejecucion de la obra encomendada al Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA, los valores del material utilizado (acero) no corresponden a los que
hoy presenta el Contratista a titulo de reclamacion.

9. Que, finalmente, los saldos que pretende atribuir el contratista estaban sujetos a la
confirmacion de la ejecucion final de la obra bajo las especificaciones técnicas y planos
del Contrato 072-2023, tal como fue sefialado anteriormente donde la ejecucion del
Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA fue parcial, escasa e insuficiente.

Abordando la parte técnica de cumplimiento, al contar el Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA con tan solo seis (6) personas de apoyo, su participacion en la fundida de
la placa correspondia al 20% mientras que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL tuvo que llevar
veinticinco (25) trabajadores en mision adicionales que representaron el 80% de ejecucion de
la actividad de vaciado del tanque.
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Como soporte de lo anterior, el dia en que se logré la fundida de la placa de concreto se verifico
en obra lo siguiente:

PERSONAL APORTADO POR EL CONTRATISTA DOMICIANO MENDIVELSO SUA

NO. NOMBRE CARGO
1 Amadeo Mendivelso Maestro
2 Guillermo Gamez Auxiliar obra
3 Emeterio Mendivelso Aucxiliar obra
4 Edilma Caicedo Auxiliar obra
5 Domiciano Mendivelso Maestro General
6 Efrain de Jesus Mendivelso Maestro

PERSONAL APORTADO POR EL CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL

NO. NOMBRE CARGO
Lisimaco Maestro
Cristian Rivera Oficial
Juan Rivera Auxiliar de obra

Andrés Moreno

Auxiliar de obra

Rodrigo Revueltas

Auxiliar de obra

Victor Cabrera

Auxiliar de obra

Andrés Vicente Banda Oficial
Arnaldo Miguel Auxiliar de obra
Edilberto Chiguazuque Oficial
Raul Chiguazugue Oficial

Edison Malaver

Auxiliar de obra

Johan Caicedo

Auxiliar de obra

Marco Tulio Caicedo

Auxiliar de obra

Hugo Salas

Oficial

Juan Sebastian Salas

Auxiliar de obra

Juan Carlos Castellanos

Auxiliar de obra

Juan David Ramos

Auxiliar de obra

Geiner Navarro

Auxiliar de obra

N R RN A E G R S S A L

Pedro Vargas Oficial
20 Andrés Marquez Oficial
21 Walter Moyano Oficial
22 Helmer Garzén Auxiliar de obra
23 Marcos Garcia Auxiliar de obra
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24 Fernando Laso Auxiliar de obra
25 Jhoan Hernandez Auxiliar de obra

Por lo anterior, se calcula el porcentaje de instalacion del concreto ejecutado por el
CONTRATISTA con 6 trabajadores frente la intervencion del CONSORCIO con 25 trabajadores
en mision; asi:

VALOR % EJECUC.

DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Concreto masivo Consorcio 772 m3 $ 77.300 80% $ 59.675.600
Concreto masivo Mendivelso 193 m3 $77.300 20% $ 14.918.900

TOTAL EJECUTADO 100% $ 74.594.500

Estos pardmetros de ejecucion son plasmados conforme al Contrato de Obra Civil celebrado
entre las partes, determinando dentro del proceso de liquidacién que el Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA no ejecuto 772,00 m3 de concreto, lo cual significa un reajuste en el
Contrato por valor de $59.675.600.

Asi las cosas, frente a los pagos realizados por el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL que
ascienden a:

DESCRIPCION VALOR
Cuenta de Cobro No. 1 Anticipo $ 13.130.000
Avance Obra No. 1 $ 20.000.000
Avance Acta de obra No. 1 $ 30.000.000

TOTAL PAGOS $ 63.130.000

Frente a los valores no ejecutados por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
reflejados en 772m3 de concreto que fueron asumidos por el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL, se obtiene el siguiente balance:

CANTIDADES CONTRATADAS? CANTIDADES EJECUTADAS
Concreto Acero Concreto Acero
1.000 m3 90.000 kg 965 m3 55.162 kg

$131.300.000 107.691.796

2 Segun las cantidades proyectadas en el presupuesto inicial
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Descripcion valor
Valor del contrato seglin cantidades ejecutadas | $ 107.691.796,00
Pagos realizados por el Consorcio durante la

ejecucion del Contrato % 63.130.000

Ajuste por concreto asumido por el Consorcio

al no haber sido fundido por el Contratista % BN875.600
Total Balance del Contrato -$ 15.113.804

Producto de esta labor que es de conocimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se encuentra atento al reconocimiento de los
$15.113.804 que adeuda en razén a la diferencia entre los pagos realizados con anterioridad y
las cantidades ejecutadas durante su participacion.

Durante el espacio de conciliacién, quisimos escuchar su postura durante para que presentara
sus alternativas de solucion sujetas a los porcentajes de su ejecucidén y el incumplimiento
mencionado; en respuesta, de manera irrespetuosa se retira de nuestras instalaciones.

“5. Por otra parte, el acedo se refuerzo que se instalo de manera adicional, también
fue instalado por mi parte. Esta actividad fue pactada de manera verbal con el
ingeniero Jorge Garcia, al cual distingo hace mas de 5 afos. El valor de esta
actividad es de $32.400.000, la cual también a la presente fecha no me ha sido
cancelada (...)”

No es cierto. Para las partes fueron claras las obligaciones y deberes que fueron celebradas
mediante el Contrato de Obra Civil objeto de revision; el cual, por su naturaleza y formalidad
incorpor6 en su Clausula Vigesimoprimera las obligaciones claras, expresas y exigibles entre
las partes.

A su vez, producto de las falencias evidenciadas durante la obra que le fue encomendada, no
se observa autorizacion de dicha actividad; menos atn dentro de los valores que hoy pretende
atribuir el Contratista por valor de $32.400.000.

Valga la pena sefialar que, la advertencia de incumplimiento por la falta de planificacion y su
operabilidad limitada el objeto del contrato, fue un factor determinante y decisivo para no
autorizar labores adicionales gque no pudiera cumplir.

6. Con lo anterior, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL, me adeuda $67.990.879, sin
que a la presente fecha tenga respuesta por parte de ellos. He tratado de
comunicarme con el ingeniero Garcia y con sus colaboradores, pero no he
recibido respuesta positiva por parte de ellos.

Como se demostré anteriormente, no es cierta su afirmacioén en lo sucesivo de la deuda que
pretende atribuir al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL.

Tampoco, es cierta su afirmacion de silencio por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
considerando la respuesta al derecho de peticion inicial, seguido del espacio de conciliacion y
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la disposicion del Ingeniero Jaime Ayala con su equipo administrativo de apoyo incluyendo la
asesora juridica, quien bajo la calidad de Coordinador de Proyectos fue facultado para
escucharlo, analizar sus pretensiones y brindarle una alternativa de solucién; ante quien
lamentablemente usted respondié de forma poco amigable.

Contrario a la cifra presentada, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se encuentra atento al
reconocimiento de los $15.113.804 que usted en calidad de Contratista en virtud al Contrato de
Obra Civil adeuda en razoén a la diferencia entre los pagos realizados con anterioridad y las
cantidades ejecutadas durante su participacion.

7. El IBAL con documento 200-676 solicitar al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
aclarar la situacion en un término de 5 dias habiles.

El CONSOER:C!O ZONA INDUSTRIAL dentro del término sefialado, le informé a la EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - (“IBAL") la situacién presentada por
el Contratista a la fecha de dicha solicitud.

“8. Recibo comunicacion por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL el cual
manifiesta (...):”

El reconocimiento de su parte en este numeral es contrario a las manifestaciones repetitivas
que pretende alegar ante la Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la
Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal
de Ibagué, la Personeria Municipal de Ibagué y un sin numero de terceros entre ellos medios
de comunicacion formal e informal.

Usted no solamente reconoce haber recibido respuesta al Derecho de Peticion inicial, también,
reconoce la buena voluntad e intension que ha demostrado el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL al disponer un espacio de conciliacion al cual usted acudié con actitudes
desafiantes y poco cordiales.

Esta situacion se ha reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-661 de
2014 como Conducta Concluyente, en la que se ha precisado que es una modalidad de
notificacion personal que supone el conocimiento de una notfificacion, satisface el principio de
publicidad, el derecho de defensa y trae como consecuencia asumir el contenido del
comunicado para vincularse en las acciones futuras que se puedan presentar dentro del
proceso.

Asi las cosas, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL rechaza cualquier tipo de conducta
temeraria, arbitraria e improcedente que fundada en hechos irreales se interponga sin mediar
sus consecuencias, al haber omitido el conducto regular de la Conciliaciéon y demas recursos
para la resolucién pacifica de conflictos, como este que usted presenta sin fundamento; tal
como irrumpié las esferas de la transparencia y veracidad de la informacion que le fue
entregada a distintos medios de comunicacién, causando que el “PORTAL DE NOTICIAS EL
CAMBIOin” con propositos perjudiciales a mi Honra y Buen Nombre, asi como de la asociacion
de tres Compaiiias que ha dispuesto todo su recurso para atenderlo dentro de los parametros
contractuales y normativos; los cuales ha infringido una vez mas.
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Como resultado de esta conducta, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ha puesto en
conocimiento de las autoridades judiciales adscritas a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION
para que se investigue, califique y sancione el dafio social, legal, reputacional y econémico que
ha causado a partir de las acusaciones falsas y deshonrosas sefialadas en el documento de
asunto: “Sequnda Reiteracion Derecho de peticién - Solicitud de conciliacién y/o gestién para
el pago de actividades realizadas con el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL” que fue entregado
a diversos medios de comunicacion formales e informales, asi como al “PORTAL DE
NOTICIAS EL CAMBIOin” para la publicacion del articulo Contratista del IBAL que hizo tangue
de la Fiscalia, no le pagé a proveedor | Cambioln expuesto a nivel Nacional el dia 31 de enero
de 2024; pues usando informacién irreal en su pagina web www.cambioin.com, fue tergiversada
la realidad para su beneficio haciendo uso indebido del nombre del CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL y su Representante Legal.

Pongo de presente los preceptuado en el Cédigo Penal, frente a la conducta semejante a la
que usted ha promovido:

TITULO V DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
CAPITULO UNICO
De la Injuria y la Calumnia

Articulo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurtira en prision
de uno (1) a tres (3) aflos y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales
vigentes.

Articulo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducita tipica, incurrira en prision
de uno (1) a cuatro (4) afios y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios minimos legales
mensuales vigenfes.

Articulo 222. Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los articulos anteriores
quedara sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro,
o quien haga la imputaciéon de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u
olra semejante.

Articulo 223. Circunstancias especiales de graduacion de la pena. Cuando alguna de las
conductas previstas en este titulo se cometiere utilizando cualquier medio de comunicacién
social u otro de divulgacion colectiva o en reunién publica, las penas respectivas se aumentaran

de una sexta parte a la mitad”
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“9. El dia 28 de diciembre acudo a las oficinas del consorcio donde no se presenta
el representante legal, en cambio sostengo reunién con el sefor Jaime Ayala, el
cual hasta la presente fecha no me da solucion alguna y no se realiza pago alguno
de las obligaciones.”

Nuevamente sus afirmaciones son contrarias a la realidad. Su conducta concluyente resalta la
disposicion del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL al atender sus solicitudes de manera
oportuna; no obstante, sobre el pago en particular, se le han demostrado y comunicado las
diversas irregularidades que usted en calidad de Contratista irrumpié, las cuales pretende
evadir con comportamientos temerarios y sin fundamento.

Son reprochables las conductas destinadas a la afectacion social, legal, reputacional y
economica que fueron promovidas de su parte a través de escritos faltantes a la realidad.

“10. Revisada la plataforma del secop al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a través
de las actas parciales 1y 2 ya se realizo el pago de las actividades de concreto y
acero, las cuales hicieron parte de mi contrato pero a la presente fecha el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL no me ha dado solucion a mi solicitud de pago.”

Lastimosamente, su actuar no demuestra el animo conciliatorio con que se presenta ante la
Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué
la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal de Ibagué, la Personeria Municipal
de Ibagué y un sin numero de terceros entre ellos medios de comunicacién formal e
informal.

De: DOMICIANO MENDIVELSO <msndivelosua@hotmall com>

Fecha: El mar, 30 ene 2024 a la(s) 7:09p. m.

Asunto: Segundo derecho de pelicion No pago CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL

Para: gerencia@ibal gov.co <gerencia@ibal gov.co>, ventaniliz@parsonenaibague.gov.co <venlanlia@personeriaibague gov.co>,
vaguaparaibague@gmail.com <vaguaparaibagueg@gmail com®, luisfernandodiaz046@gmail cont <luisfernandodinzl48@gmat com>,
jergemendezjunion@gmail.com <jorgemendezjunior@gmail.cem>, redacch elnuevodia.com.co <redaccion@einusvodia.com co>,
rubendariocorrea. com@gmail.com <rubendariccorrea com@gmai i recosdelcombeima.com <info@ecosdeicombeima.com>,
elcronistaibague@gmaii.com <elcronistaibague@gmail.com>, secretaria@ondasdeibague.com <secretaria@ondasdeibague.com>,
par@concejodaibague.gov.co <pgr@cancejodeibague gov.co>, galvisfracassi@hotmail.com <galvisfracassi@hotmail.com>,
gerenciageneral@consical.co <gerenciagencral@consical co>, consorclointerzonaz023@gmall.com <zonsorciointerzona2id25g@gmail.
com>, Planeacion@ibal.gov.co <Planeacion@ibal gov co>, alcaldesa@ibague gov.co <alealdesa@ibague.govico»

Analizado el componente y alcance de este comunicado, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
nuevamente declara incumplimiento del Contrato de Obra Civil celebrado con usted en calidad
de Contratista; en esta oportunidad, al trasgredir la Clausula Decima Novena suscrita a nombre
propio.

Por consiguiente, de manera formal el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL le notifica la calidad
de victima que asume desde el 31 de enero de 2024 por los efectos perjudiciales y denigrantes
que se causen o llegaren a causar en materia legal, social, legal, reputacional y econémico a
partir de la expedicion del documento de fecha 25 de enero de 2024, con destino a la Gerencia
del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra.
Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal de Ibagué, la Personeria Municipal de
Ibagué y un sin_numero de terceros entre ellos medios de comunicaciéon formal e
informal; mismo que fue firmado por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
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presentando hechos irreales que fueron promovidos en medios de comunicacion electronica y
redes sociales.

i Por: Editor Ibagué - Publicado en enero 31, 2024

Denuncian al ingenieto Jorge Eduardo Garcla Barrera, constructor del tanque que el IBAL hizo al lado de la sede de Iz Fiscalia General
de la Nacion en Ibagué, porque no le pagd a sus proveedores, pese a que estos habian cumplido con los trabajos encomendado. El
sefialado ha realizado los cobros de rigor anle la entidad estatal adscrita a la alcaldia, pero no ha cancela sus obligaciones con quie-
nes trabajaron para éf asegura la denuncia que fue puesta en conocimiento del IBAL, los organismos de conlrol, y medios de comuni-
cacion.

Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pagd a proveedor | Cambioln

“11. Actualmente se encuentra pago por parte del IBAL lo siguiente al contratista:
Foto 3: Facturas de pago al Consorcio Zona Industrial.”

El CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ratifica la posicion y calidad de victima estimada y
notificada en respuesta al numeral 10.

“12. Desde que realicé las labores contratadas el seior JORGE EDUARDO
GARCIA BARRERA ignora mis llamadas o utiliza sus empleados para desviar los
pendientes para con mi persona Asi las cosas, le solicitéo Respetada Doctora Erika
y a la seifiora alcaldesa, me conceda un espacio de su tiempo o de su gran gestion
para que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL me realice los pagos pendientes los
cuales reitero nuevamente ascienden a $67.990.879.”

Nuevamente su afirmacion no es cierta.

Como se demostré anteriormente, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ha puesto a su favor
todas las condiciones de dialogo y conciliacion que han sido solicitadas por usted, asumiendo
una conducta impropia al animo que pretende demostrar ya que ha sido usted quien se niega
a presentar una alternativa de solucién real y congruente basado en el porcentaje minimo de
obra que ejecuto.

En consecuencia, al evidenciar la falsedad en sus manifestaciones, le solicito de manera
inmediata que proceda a rectificar la informacién entregada a estas entidades como a los
medios de comunicacion, generando diversos tipos de perjuicios incluyendo la afectacién del
buen nombre en unas empresas con una trayectoria de mas de 35 afios, en su ejercicio y que
nunca han tenido una mala imagen en su actuar.

Cordialmente,

Representapite Legal
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

@/UL_
JORGE ED?ARDO- ARCIA BARRERA

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47
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Consorcio Zona Industrial 2022

CZI-GEN-227-2024
Respuesta a la Personeria Municipal.
— 47 Folios.
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5/2/24, 10:12 Correo de Consical - CZI-GEN-227-2024 Informe de Aclaratorio Acusaciones Falsas Levantadas en Contra del Consorcio Zona Indust

@ CONSICAL SAS Jaime Ayala <areatecnica@consical.co:

CZI-GEN-227-2024 Informe de Aclaratorio Acusaciones Falsas Levantadas en Contra del
Consorcio Zona Industrial
1 mensaje

5 de febrero de 2024, 10:12

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co>
Para: ventanilla@personeriaibague.gov.co
Cco: Alejandro Clavijo Nieves <clavijo.abg@gmail.com>, "ING. JORGE EDUARDO GARCIA" <gerenciageneral@consical.co>

Cordial saludo

De manera atenta, a través del documento No. CZI-GEN-227-2024, el Consorcio Zona Industrial se permite entregar Informe
aclaratorio de acusaciones Falsas Levantadas en Contra del Consorcio Zona Industrial

Lo anterior para su conocimiento

Atentamente

Jaime Humberto Ayala
. Coordinador Area Tecnica
areatecnica@consical.co

Tel: +57 3658046
Cel: +57 3005256410
www.consical.co
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Consorcio Zona Industrial 2022

Bogota D.C., febrero 05 de 2024
CZI-GEN-227-2024

Sefiores ) )
PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ventanilla@personeriaibague.gov.co

Ciudad
Asunto: Informe de Aclaratorio
Ref.: Acusaciones Falsas Levantadas en Contra del Consorcio Zona Industrial

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito acudir ante su H. Despacho con el animo de aclarar e
informar el contexto de las situaciones que hoy nos afectan mediante la persecucion
ilegitima que ha causado un alcance desmedido al haber sido tergiversada la realidad por
los medios de comunicacién municipales que buscan perjudicar la trayectoria del
Consorcio Zona Industrial 2023; haciendo uso de un documento temerario promovido por
el Sr. Domiciano Mendivelso Sua, quien de manera imprudente e infame ha utilizado
herramientas inapropiadas para ejercer presion social y administrativa a partir de
informacion falsa, pretendiendo atribuirle a este Consorcio una deuda inexistente; fue asi
como el 31 de enero de 2024 promovidé a través del “PORTAL DE NOTICIAS EL
CAMBIQIin” el articulo denominado “Confratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia,
no le pagé a proveedor el cual se puede consultar en el enlace
hitps://iwww.cambioin.com/region/contratista-del-ibal-que-hizo-tanque-de-la-fiscalia-no-le-
paqo-a-proveedor

Hechas las anteriores consideraciones, el Consorcio Zona Industrial 2023 ratifica que a la
fecha, no adeuda sumas de dinero al Sr. Domiciano Mendivelso Sua; por lo tanto, rechaza
cualquier tipo de conducta temeraria, arbitraria e improcedente que sea utilizada a partir
de hechos irreales y se interpongan sin mediar sus consecuencias, al haber omitido el
conducto regular de la Conciliacién y demas recursos para la resolucion pacifica de
conflictos; tal como irrumpié de manera dolosa faltando a la transparencia y la veracidad
de la informacion, presentando un escrito basado en hechos irreales para causarle al
Consorcio Zona Industrial perjuicios sociales que atentan contra mi Honra y Buen Nombre,
asi como de la asociacion de tres Companias que ha dispuesto todo su recurso para
atenderlo dentro de los parametros contractuales y normativos.

Revisada la trazabilidad de este caso infortunado, el Consorcio Zona Industrial 2023
confirma que procedié a brindarle respuesta a la solicitud presentada por el Sr. Domiciano
Mendivelso Sua a titulo de Derecho de Peticion, atendiendo cada uno de sus numerales

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
consical@consical.co
Teléfonos: 60(1) 3658046 /47
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Consorcio Zona Industrial 2023

de manera inmediata, eficiente y oportuna en virtud y cumplimiento de la Ley 1755 de
2015.

En este aspecto, es oportuno sefalar que cada uno de los Derechos de Peticion
presentados por Domiciano Mendivelso Sua han sido atendidos, contrario a las
afirmaciones que hoy resalta publicamente al indicar en la apertura de su escrito que “a la
fecha no he recibido respuesta”, pues el pasado 26 de diciembre de 2023, 9:18 horas este
Consorcio le brindo respuesta al peticionario en los términos de Ley a través de su correo
electrénico, asi:

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co> 26 de diciembre de 2023, 9:18
Para: mendivelosua@hotmail.com
Cec: jorge.diaz@ibal.gov.co

Lo anterior le fue informado a la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado.

Al abordar el trato dado al Sr. Domiciano Mendivelso Sua, el Consorcio Zona Industrial
2023 le asegura al IBAL que en todo momento ha existido la buena voluntad y la sana
disposicion para escuchar sus inquietudes, tal como el dia 28 de diciembre a las 10:00
am. fue programada su reunion con animo conciliatorio; misma que reconocid en el escrito
que hoy presenta con fines malintencionados, sin que en ellos mencionara que su
asistencia fue basada en una actitud desafiante y poco amigable que impidié concluirla en
buenos términos.

Durante el desarrollo de la reunién asistida por el Sr. Domiciano Mendivelso Sua el 28 de
diciembre a las 10:00 am, le fueron presentados los incumplimientos que causo en la
ejecucion de la obra civil, lo cual puso en riesgo al Consorcio Zona Industrial por su escasa
capacidad de avance y planificacion; tal como ustedes nos advirtieron para acatar los
objetivos fijados en el Contrato LP-039 de 2023; no obstante, nuestro personal
administrativo recibié una actitud poco cordial, sin animo resolutivo, misma que hoy
fomenta usando informacion falsa a través de medios informales de comunicacion.

Como resultado de esta conducta, el Consorcio Zona Industrial ha puesto en conocimiento
de las autoridades judiciales adscritas a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION para que
se investigue, califique y sancione el dafio social, legal, reputacional y econdmico que ha
causado a partir de las acusaciones falsas y deshonrosas sefialadas en el documento de
asunto: “Sequnda Reiteracion Derecho de peticion - Solicitud de conciliacién y/o gestion
para el pago de actividades realizadas con el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL” que fue
entregado promovido por el “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin” en su publicacién
Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pago a proveedor | Cambioln del
dia 31 de enero de 2024; al haber tergiversado la realidad en su péagina web
www.cambioin.com, para beneficio de un tercero haciendo uso indebido del buen nombre
del Consorcio Zona Industrial, su Representante Legal y Terceros.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
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Consorcio Fona Industrial 2023

Con ocasion a estos sucesos, el Consorcio Zona Industrial mantiene una politica interna
de cero tolerancia sobre cualquier tipo de conducta temeraria tendiente a generar presién
social para atribuir hechos irreales; por consiguiente, al encontrar acusaciones
deshonrosas y malintencionadas que sin fundamento o profesionalismo periodistico se
presentaron el pasado 31 de enero de 2024 de manera injustificada; nuestro
Departamento Juridico procedié formalmente en ejercicio a su derecho Constitucional a la
Rectificacion, requiriendo al “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIQin” por haber faltado
a todo principio informativo que representan en calidad de comunicadores sociales si que
demostraran intencion alguna de verificar dichos sucesos; por el contrario, arrojaron
afirmaciones irreales, acusaciones deshonrosas en abuso de la libertad de informacion y
la responsabilidad social que le es exigible; so pena, de solicitar su vinculacion en los
procesos entablados ante la jurisdiccion penal y civil. Para ello, ha concedido un término
improrrogable de 2 dias habiles para que a mas tardar el martes 6 de febrero de 2024
rectifique y retracte de su articulo Contratista del IBAL que hizo tangue de la Fiscalia, no
le pago a proveedor | Cambioln.

Finalmente, el Consorcio Zona Industrial 2023 hace saber que ha cumplido las
obligaciones adquiridas mediante el Contrato LP-039 de 2023, cuyo objeto es la
contratacion de las obras necesarias para la instalacion del Tanque de Almacenamiento
de la Zona Industrial de la Ciudad de Ibagué — Tolima; por lo tanto, no comparte la
apreciacion de incumplimiento inferida en este contexto en lo sucesivo de la Clausula 13;
toda vez que las actuaciones del Sr. Domiciano Mendivelso Sua carecen de un
fundamento real y se basan en un proceder ilegitimo y temerario.

Asi las cosas, solicitamos de manera formal evaluar el alcance de las situaciones
promovidas por el Sr. DOMICIANO MENDIVELSO SUA y por el “PORTAL DE NOTICIAS
EL CAMBIOIn” quienes bajo un agravante se encuentran divulgando informacién falsa
para el desconocimiento social pretendiendo atribuir incumplimientos e interpretaciones
indebidas por parte de organizaciones, entidades y la sociedad en general; siendo
indispensable su inmediata intervencién en este asunto. El Consorcio Zona Industrial
2023 se encuentra a su disposicién para exponer el dafio que se incrementa con el paso
del tiempo al violentar nuestros derechos fundamentales; pues de manera
malintencionada fue enviada a otros medios de comunicacion informal.

Agradezco fijar fecha y hora de la audiencia de Conciliacion Formal requerida dentro del
Derecho de Peticion presentado por el Sr. Domiciano Mendivelso Sua; toda vez que la
trayectoria y la ejecucion de proyectos a cargo de las companias que conforman el
Consorcio Zona Industrial se encuentran en riesgo irremediable, al haber tachado
publicamente su reputacion y proceder transparente de mas de 35 anos de antigiiedad en
proyectos a nivel nacional sin mancha en sus procesos operativos, administrativos,
econdmicos y juridicos para mantener libre y exento de dafio a nuestros aliados; tal como
podran evidenciar en los anexos que se entregan como soporte.

Calle 109 N.19-48 Oficina 301 — Bogota D.C
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Conscrcio Zona Iindustrial 20723

El Consorcio Zona Industrial se encuentra en linea con los principios Constitucionales
consistentes en “garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informacién veraz e imparcial™; sin
embargo, es el mismo principio rector que protege a la comunidad lectora y a nosotros
como involucrados en sus acusaciones, al haber omitido el uso de “informacion veraz e
imparcial” entregada a la Sociedad; dada la afectacién al buen nombre que hoy
representa un dafo y un riesgo continuo para la dignidad y la moral que protege el derecho
individual y colectivo en relacion con nuestra honestidad, decoro, calidades, condiciones
humanas y profesionales.

Autorizo que la respuesta al presente requerimiento sea entregada en uso de las
herramientas virtuales; la cual sera recibida en el correo areatecnica@consical.co a cargo
del Ingeniero Jaime Ayala y su equipo técnico administrativo, quien bajo la calidad de
Coordinador de Proyectos se encuentra facultado para escucharlo, analizar sus
pretensiones y brindarle una alternativa de solucién al Sr. DOMICIANO MENDIVELSO
SUA y al “PORTAL DE NOTICIAS EL CAMBIOin”.

Atentamente,

i
&/&/%

JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA
Repregentante Legal

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

Anexo: CZI-GEN-224-2024 Respuesta al Sr. Domiciano Mendivelso Sua - 15 Folios.
CZI-GEN-226-2024 Solicitud de Rectificacion Dirigida a “CAMBIOin” - 25 Folios.
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CZI-GEN-224-2024
Respuesta al Sr. Domiciano Mendivelso Sua
- 15 Folios.
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5/2/24, 08:37 Correo de Consical - Respuesta a su Derecho de Peticion - Enero 25 de 2024

@ CONSICAL SAS s

Respuesta a su Derecho de Peticion - Enero 25 de 2024
1 mensaje

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co>
Para: mendivelosua@hotmail.com
Cco: "ING. JORGE EDUARDO GARCIA" <gerenciageneral@consical.co>

Cordial saludo

De manera atenta, a través del documento No. CZI-GEN-224-2024, el Consorcio Zona Industrial se permite dar respuesta al Derecho
de Peticidn presentado por Usted con fecha ENERO 25 DE 2024.

Atentamente

Jaime Humberto Ayala
Coordinador Area Tecnica
areatecnica@consical.co

. Tel: +57 3658046
Cel: +57 3005256410
www.consical.co
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CORSOPLCIO ZONA INDUSTIIAE 2023

Bogota D.C. Febrero 01 de 2024
CZI-GEN-224-2024

Sefor

DOMICIANO MENDIVELSO SUA
CC 4255682
mendivelsosua@hotmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta al Derecho de Peticién de Fecha Enero 25 de 2024.

Cordial Saludo,

En atencion y respuesta al documento citado en el asunto que fue recibido por el CONSORCIO
ZONA INDUSTRIAL el pasado 30 de enero de 2024 indicando la supuesta “reiteracion” para
solicitar un espacio de conciliaciéon para el pago de las actividades realizadas; me permito
precisar de manera respetuosa lo siguiente:

En primer lugar, es importante resaltar que no es cierta su afirmaciéon con que apertura su
escrito, en la cual asegura “a la fecha no he recibido respuesta”. Al revisar su reclamacion, se
evidencia la debida y oportuna respuesta por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para
atender sus pretensiones, lo cual consta en medio magnético a través del correo electrénico
del 26 de diciembre de 2023, 9:18 horas, asi:

JAIME AYALA <areatecnica@consical.co> 26 de diciembre de 2023, 9:18
Para: mendivelosua@hotmail.com
Cc: jorge.diaz@ibal.gov.co

Adicionalmente, es imprecisa su acusacion de silencio administrativo, omision o falta a los
deberes legales por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL respecto a la Ley 1755 de
2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un
titulo del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”; al
observar que en este nuevo documento que presenta, usted reconoce haber recibido y
conocido la respuesta que emitié el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a su primer solicitud,; tal
como consta en el numeral 8 donde reconoce: “8. Recibo comunicacion por parfe del
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL el cual manifiesta lo siguiente: Sin embargo, con el animo
de lograr un buen término del contrato realizado entre las partes y poder aclarar las cuentas, y
una vez verificado lo adeudado con los pagos realizados como anticipos y demas se propone
realizar una reunion en las oficinas del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 en la Calle 109
N.19-48 Oficina 301 Bogota el dia 28 de diciembre a las 10:00 am. Lo anterior, en aras de lograr
culminar satisfactoriamente el contrato ampliamente referenciada y al cual se aduce un
incumplimiento por parte de este consorcio en donde claramente lo que ha hecho es aportaren
la ejecucion del proyecto con el fin de lograr cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas
tanto contrato suscrito con el Sefior Mendivelso, asi como con el IBAL”, lo cual ser detallado
mas adelante.
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CONSORUIO ZONA INDUS T DAL 2023

Hechas las anteriores consideraciones, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL resalta la
atencion oportuna, eficiente, clara, precisa y de fondo a las solicitudes presentadas por usted,
las cuales han sido abordadas dentro de los términos de Ley concediéndole los espacios de
conciliacion usted deseaba, ya que nuestra intension es poder demostrarle una vez mas que a
la fecha no hay cifras pendientes que pueda adeudar el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a
su favor.

Ahora bien, atendiendo nuevamente su solicitud; a continuacion se abordaran los hechos
presentados en su escrito resolviendo su pretension final de manera independiente:

“(...) les solicito amablemente su colaboracién para que se me sea pagado el
saldo pendiente producto de mis labores realizadas con el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL (...)”

Respecto a su solicitud de pago, es preciso manifestar que, a la fecha, el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL no adeuda valores a favor del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA en
virtud del contrato suscrito el pasado 8 de junio de 2023.

Producto de lo anterior, se le recuerda al Contratista que la relacion contractual fue celebrada
entre el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL y Usted el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA al presentarse a nombre propio; por lo tanto, se le invita a utilizar los canales de
comunicacion directa que fueron reconocidos en la Clausula Vigesimotercera del contrato,
donde le fueron sefialados los medios de notificacién para todos los efectos legales; siendo
inadecuada su presentacién de cobro bajo argumentos faltantes a la verdad ante
organizaciones externas, pretendiendo vincular a la Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa
Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera y
al Concejo Municipal de Ibagué, entre otros; con quienes usted no ha celebrado dicho contrato.

Su proceder agrede la buena voluntad que ha demostrado el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL, aunado al incumplimiento contractual por ejecucién que le fue informado,
inobservancia que hoy se extiende a la violacién de la Clausula Séptima, Decimoctava,
Decimonovena.

1. Suscribi contrato de obra No. 001 con el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
representado legalmente por el ingeniero Jorge Eduardo Garcia Barrera,
identificado con cedula de ciudadania de Bogota, este contrato el cual adjunto
como prueba, se encuentra por un valor de $131.000.000 CIENTO TREINTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Su apreciacion nuevamente es imprecisa. En esta oportunidad, los valores sefialados
ascienden a $131.300.000 CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
M/CTE.
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CORSOPLCIO ZONA INDUS TEIAL 2023

2. El alcance de este contrato era Ia mano de obra para las actividades de fundida
y armado del acero de refuerzo para la placa del tanque, tal como se describe a
continuacion:

Su apreciacién es imprecisa; sin embargo, es una actividad implicita al cumplimiento del Objeto
contractual que se explicara mas adelante.

3. A la presente fecha, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL me adeuda
$35.590.879,11. Valor el cual el ingeniero Jorge Garcia Manifiesta que no me
pagara sin motivo alguno. Adjunto listado de pagos realizados con sus
respectivos soportes.

Esta afirmacién no es cierta; por el contrario, en mi calidad de Representante Legal he
demostrado las mejores intenciones para que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL lo escuche,
analice sus inquietudes y pueda resolver las mismas bajo los conductos regulares y normativos
de manera amistosa; intencion que al parecer usted no comparte al hacer uso de mecanismos
temerarios.

Con el propésito de brindarle nuevamente una respuesta de fondo, a continuacion relaciono el
detalle de la ejecucion de la obra donde se resaltan los abonos, adelantos, pagos y su
incumplimiento sobre la ejecucion del mismo:

i. Sobre los Pagos

El CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL realiz6 los siguientes aportes con destino al Contratista
DOMICIANO MENDIVELSO SUA:

1. Cuenta de Cobro N°1 - Junio 14 de 2023.
Por concepto del primer anticipo a favor del Contratista valor de TRECE MILLONES
CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($13°130.000;).
Fecha de Pago: Junio 15 de 2023 girados a satisfaccion.

2. Cuenta de Cobro N°2 - Julio 10 de 2023.
Por concepto de avance #1 a favor del Contratista valor de VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($20°000.000).
Fecha de Pago: Julio 11 de 2023 girados a satisfaccion.

3. Autorizacion de Abono - Agosto 08 de 2023.
Por solicitud expresa del Contratista por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($30°000.000) para el cumplimiento del corte 1.
Fecha de Pago: Agosto 10 de 2023 girados a satisfaccion.

Como puede apreciar, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL actu¢ de manera oportuna ante
sus requerimientos economicos, esperando que los mismos nacieran de la correcta
planificacion para el cumplimiento de las metas y fechas estipuladas para el proceso de fundida;
autorizando y girando estos valores al dia siguiente de su presentacion.

Asi las cosas y como es de su conocimiento, el Paragrafo Tercero de la Clausula Tercera
establece que “Los términos del presente Conltrato establecen las condiciones de ejecucion y
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de responsabilidades de las partes, razon por la cual las estipulaciones del Contrato prevalecen
frente a la propuesta presentada porel CONTRATISTA (...)"; por lo tanto, el saldo existente se
encuentra condicionado a la entrega del Acta Final por parte del Contratista conforme al
porcentaje de ejecucion real que se rige a las especificaciones técnicas y los planos del
Contrato 072-2023 con que se construy6 la placa de concreto estructural masivo para la
instalacion del tanque de almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibagué Tolima'.

Al concluir la revision de pagos, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL no ha recibido de su parte
el Informe de Ejecucion con que procede la Liguidacion de su Contrato Civil de Obra en
cumplimiento de la Clausula Decimoctava.

Considerando que la Obra que le fue encomendada tuvo que ser intervenida por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para lograr su cumplimiento dentro de los f{érminos
requeridos, siendo esta liderada y entregada por el Técnico Constructor Golfan Montafiez al
haber sido trasladado en mision urgente de apoyo; a partir del 4 de agosto de 2023 (fecha en
la cual se logré la fundida del concreto masivo que debia cumplir el Contratista el 28 de Julio
de 2023) usted contaba con UN (1) mes para presentar las respectivas apreciaciones de
posibles pendientes con el animo de proceder a la Liquidacion Bilateral, ante su silencio y
vencidos los términos, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL quedo facultado para aplicar la
misma de manera unilateral.

ii. Sobre la Ejecucion de la Obra Civil Contratada

El objeto de contrato No.001 de 2023 correspondié a la ejecucion de las obras civiles para la
construccion de la placa de concreto estructural masiva para la instalacion del tanque de
almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibagué Tolima, segun especificacion
técnicas y planos de contrato 072-2023.

El contrato de obra firmado con el sefior Mendivelso fue por un monto total de CIENTO
TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MTE ($131.300.000), el cual
comprendia las siguientes actividades inherentes al cumplimiento del mismo, tal como es la
armada y el figurado de 90,000 kilos de acero y la Fundida de 1000 m3 de concreto; todo
contemplado dentro del Contrato Civil de Obra celebrado y aceptado entre las partes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las cotizaciones de empresas dedicadas a realizar
la ejecucién de estas actividades (cotizaciones anexas) en el municipio de Ibagué:

El precio de amarre y figurado de acero en el mercado en Ibagué oscila entre:

PRECIO
COTIZACION UNIAD OFERTADO
RC Ingenieria Global Kg $ 570
Callejas constructores Kg $ 550
Alfa Kg $ 600

! Objeto del Contrato de Obra Civil N° 001 Suscrito con el Contratista Domiciano Mendivelso Sua.
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CONSOPLCIC ZONA INDUS TDIAL 2023

El precio de encofrado y vaciado de concreto en el mercado:

COTIZACION UNIDAD ofLETiNo
RC Ingenieria Global m3 $ 62.500
Callejas constructores m3 $ 60.001
Alfa m3 $ 65.000

Basado en este panorama, el CONSORSCIO ZONA INDUSTRIAL mejoro el precio del concreto
masivo con respecto al precio cotizado por otras empresas, lo anterior en beneficio del
Contratista.

L VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Acero Kg 90.000 | S 600 S 54.000.000
Concreto masivo m3 1.000 | § 77.300 S 77.300.000
VALOR ESTIMADO S 131.300.000

Bajo estas condiciones el Contrato no fue desmejorado, teniendo en cuenta que las cantidades
previstas se proyectaron a favor del Contratista, siempre y cuando, este lograra cumplir dicha
meta; siendo indispensable evaluar y liquidar estos valores al final del Contrato frente a su
correcta ejecucién, tal como consta en la Clausula Decimoctava, basados en la verificaciéon de
la cantidad total figurada de amarre y acero y las cantidades finalmente utilizadas para la
fundida del concreto masivo.

iii. Sobre la Ejecucion final de la Obra bajo las especificaciones técnicas y planos
del Contrato 072-2023

Teniendo en cuenta los valores que estaban inmersos en el Contrato y las condiciones que se
derivan del mismo, seguido de la falta de voluntad por parte del Contratista para liquidar su
ejecuciéon real, con fundamento en la Clausula Decimoctava se evaluaron las cantidades
realizadas por el Contratista a partir del Acta N° 2 del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
suscrita con la interventoria contratada y la supervision del contrato por parte del IBAL; asi:

e La cantidad de acero reconocida por la interventoria como el recurso utilizado en la
construccion del tanque fue de 55.162 Kg

¢ La cantidad de concreto reconocido por la interventoria como el recurso utilizado en la
construccion del tanque fue de 965 m3.

Producto del reconocimiento de la Interventoria, el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA no logro cumplir las cantidades que fueron proyectadas a su favor, toda vez que la
ejecucion real del contrato fue por valores inferiores; tal como a continuacion se desagrega:
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4 VALOR
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Acero kg 55.162 $600 $ 33.097.296
Concreto Masivo m3 965,00 $77.300 $ 74594500
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 107.691.796

Por estas razones, el Contrato principal ajustaria sus valores a CIENTO SIETE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MI/ICTE
($107.691.796).

“4. Realice las obras contratadas con mejor calidad y en el tiempo solicitado, de
lo cual adjunto registro fotografico donde se puede evidenciar el trabajo hecho.”

No es cierta su apreciacion. El CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL reitera su incumplimiento en
la ejecucion de la obra contratada, producto de la falta de planeacion, desarrollo y articulacion
con el Contratante, ya que, por su falta de gestién, puso en riesgo la operacion y cumplimiento
de metas requeridas por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
— (“IBAL").

Esta situacion ha sido tratada en diversas reuniones celebradas con Usted, donde pretende
desconocer la responsabilidad que le atafie al tomar una actitud desafiante negandose al
dialogo.

Lo anterior concurrio de nuevo el pasado 28 de diciembre de 2023 al ser el espacio que usted
solicito a través del derecho de peticion presentado con fecha 15 de diciembre de 2023. Alli, en
presencia del personal lider y técnico de obra, se le detallé la ejecucién de su operacion y los
valores que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se vio obligado a asumir al tener que
intervenir por su falta de planificacion y avance, constituyendo el incumplimiento contractual.

Los parametros de la reunion adelantada con usted el pasado 28 de diciembre de 2023 en
nuestras instalaciones, fueron los siguientes:

1. Que, para la actividad del vaciado del concreto, usted tenia como obligacion contar con
personal completo que permitiera el avance dentro de las proyecciones de tiempo, modo
y lugar para lograr el fundido de la placa de concreto estructural, la cual se fijaba al
viernes 28 de julio de 2023.

2. Que, desde el inicio de su ejecucion, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL le inform¢ al
Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA que el personal con que contaba para
estos trabajos era insuficiente, pues contaba con tan solo seis (6) trabajadores
incluyéndolo, causando retrasos en el cronograma de ejecucion para el fundido de la
placa de concreto estructural; por lo tanto, no podria cumplir esta labor al viernes 28 de
julio de 2023.

3. Que, posterior a las solicitudes para la correcta ejecucion requeridas por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para la implementacion del personal suficiente,
idoneo y eficiente; el Contratista se comprometié a restructurar su planificacion
garantizando una operacion de 24 horas.
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CORNSOPRUIO ZONA INDUS TEIAL 2023

Que, posterior a las solicitudes para la correcta ejecucion requeridas por el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL para la implementacion del personal suficiente,
idéneo y eficiente, el Contratista hizo caso omiso, causando riesgo al Contratante al
haber provocado advertencias administrativas por la EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO — (“IBAL") ante la falta de ejecucion. Fue asi como
el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL dias antes de la fundida el Consorcio, tuvo que
enviar cuadrillas adicionales y un técnico constructor para reforzar las actividades dado
que era imposible el cumplimiento antes, durante y después de la vaciada del concreto
masivo. Lo anterior manifestado por la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO — (“IBAL") y la interventoria mediante Acta de Seguimiento al
Contrato del dia 18 de Julio de 2023 donde indica:

- Se QJ'}ﬂ”e(L Lomp Fe(ﬂ«, de —FU/M}JJ\_ e /{; c:‘m;lz‘c_,’,.n ot}

tangq Pare el Poxmo Views 27 defwi:a de 2023 /

/f\ ;ﬁk/Wﬂ{'Off{. 50(:c}}§ 5‘»( Cdﬂ/'?“‘l. 1113' 3 JQ aZr( Jq)m’n)&/ <

Condi L1 dol Perspnel Park Comphir Con Lo pecha /?‘M/fsc)i
A

Que, ante el riesgo generado por el Contratista por su escasa operacion, el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se vio obligado a vincular a veinticinco (25)
trabajadores en mision a su cargo para cumplir los términos regulados por el IBAL, pues
continuaba el incumplimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA.

Que, por el incumplimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA el
cronograma de la fundida no pudo cumplirse el dia 28 de julio de 2023, el cual tuvo que
ser postergado como unica prorroga al 04 de agosto de 2023 so pena de las represarias
legales en contra del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL.

Que, la reestructuracion provocada por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
los movimientos del personal aportado por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL,
causaron perjuicios econdémicos en otros proyectos que se encontraban en ejecucién.
Que, durante la escasa ejecucion de la obra encomendada al Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA, los valores del material utilizado (acero) no corresponden a los que
hoy presenta el Contratista a titulo de reclamacion.

Que, finalmente, los saldos que pretende atribuir el contratista estaban sujetos a la
confirmacion de la ejecucion final de la obra bajo las especificaciones técnicas y planos
del Contrato 072-2023, tal como fue sefialado anteriormente donde la ejecucién del
Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA fue parcial, escasa e insuficiente.

Abordando la parte técnica de cumplimiento, al contar el Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA con tan solo seis (6) personas de apoyo, su participacion en la fundida de
la placa correspondia al 20% mientras que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL tuvo que llevar
veinticinco (25) trabajadores en mision adicionales que representaron el 80% de ejecucion de
la actividad de vaciado del tanque.
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CONSODLCIO ZONA INDUS TLIAL 2023

Como soporte de |o anterior, el dia en que se logro la fundida de la placa de concreto se verifico
en obra lo siguiente:

PERSONAL APORTADO POR EL CONTRATISTA DOMICIANO MENDIVELSO SUA

NO. NOMBRE CARGO
1 Amadeo Mendivelso Maestro
2 Guillermo Gamez Auxiliar obra
3 Emeterio Mendivelso Auxiliar obra
4 Edilma Caicedo Auxiliar obra
5 Domiciano Mendivelso Maestro General
6 Efrain de Jesus Mendivelso Maestro

PERSONAL APORTADO POR EL CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL

NO. NOMBRE CARGO
1 Lisimaco Maestro
2 Cristian Rivera Oficial
3 Juan Rivera Auxiliar de obra
4 Andrés Moreno Auxiliar de obra
5 Rodrigo Revueltas Aucxiliar de obra
6 Victor Cabrera Auxiliar de obra
7 Andrés Vicente Banda Oficial
8 Arnaldo Miguel Auxiliar de obra
9 Edilberto Chiguazuque Oficial
10 Raul Chiguazuque Oficial
11 Edison Malaver Auxiliar de obra
12 Johan Caicedo Auxiliar de obra
13 Marco Tulio Caicedo Auxiliar de obra
14 Hugo Salas Oficial
15 Juan Sebastian Salas Auxiliar de obra
16 Juan Carlos Castellanos Auxiliar de obra
17 Juan David Ramos Auxiliar de obra
18 Geiner Navarro Auxiliar de obra
19 Pedro Vargas Oficial
20 Andrés Marquez Oficial
21 Walter Moyano Oficial
22 Helmer Garzén Auxiliar de obra
23 Marcos Garcia Auxiliar de obra
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24

Fernando Laso

Auxiliar de obra

25

Jhoan Hernandez

Auxiliar de obra

Por lo anterior, se calcula el porcentaje de instalacion del concreto ejecutado por el
CONTRATISTA con 6 trabajadores frente la intervencion del CONSORCIO con 25 trabajadores

en mision; asi:

DESCRIPCION CANTIDAD | VAEOR | % EJECUC. | pRecio ToTAL
Concreto masivo Consorcio 772 m3 $77.300 80% $ 59.675.600
Concreto masivo Mendivelso 193 m3 $ 77.300 20% $ 14.918.900

TOTAL EJECUTADO 100% $ 74.594.500

Estos parametros de ejecucién son plasmados conforme al Contrato de Obra Civil celebrado
entre las partes, determinando dentro del proceso de liquidacion que el Contratista DOMICIANO
MENDIVELSO SUA no ejecuto 772,00 m3 de concreto, lo cual significa un reajuste en el
Contrato por valor de $59.675.600.

Asi las cosas, frente a los pagos realizados por el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL que
ascienden a:

DESCRIPCION VALOR
Cuenta de Cobro No. 1 Anticipo $ 13.130.000
Avance Obra No. 1 $ 20.000.000
Avance Acta de obra No. 1 $ 30.000.000

TOTAL PAGOS $ 63.130.000

Frente a los valores no ejecutados por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
reflejados en 772m3 de concreto que fueron asumidos por el CONSORCIO ZONA

INDUSTRIAL, se obtiene el siguiente balance:

CANTIDADES CONTRATADAS? CANTIDADES EJECUTADAS

Concreto

Acero

Concreto

Acero

1.000 m3

90.000 kg

965 m3

55.162 kg

$131.300.000

107.691.796

2 Segun las cantidades proyectadas en el presupuesto inicial
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Descripcion valor
Valor del contrato seglin cantidades ejecutadas | $ 107.691.796,00
Pagos realizados por el Consorcio durante la

ejecucion del Contrato ¥ 63.130.000

Ajuste por concreto asumido por el Consorcio

al no haber sido fundido por el Contratista 4 59.BI5E00
Total Balance del Contrato -$ 15.113.804

Producto de esta labor que es de conocimiento del Contratista DOMICIANO MENDIVELSO
SUA, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se encuentra atento al reconocimiento de los
$15.113.804 que adeuda en razén a la diferencia entre los pagos realizados con anterioridad y
las cantidades ejecutadas durante su participacion.

Durante el espacio de conciliacién, quisimos escuchar su postura durante para que presentara
sus alternativas de solucién sujetas a los porcentajes de su ejecucion y el incumplimiento
mencionado; en respuesta, de manera irrespetuosa se retira de nuestras instalaciones.

“5. Por otra parte, el acedo se refuerzo que se instalo de manera adicional, también
fue instalado por mi parte. Esta actividad fue pactada de manera verbal con el
ingeniero Jorge Garcia, al cual distingo hace mas de § afios. El valor de esta
actividad es de $32.400.000, la cual también a la presente fecha no me ha sido
cancelada (...)”

No es cierto. Para las partes fueron claras las obligaciones y deberes que fueron celebradas
mediante el Contrato de Obra Civil objeto de revision; el cual, por su naturaleza y formalidad
incorpord en su Clausula Vigesimoprimera las obligaciones claras, expresas y exigibles entre
las partes.

A su vez, producto de las falencias evidenciadas durante la obra que le fue encomendada, no
se observa autorizacion de dicha actividad; menos aun dentro de los valores que hoy pretende
atribuir el Contratista por valor de $32.400.000.

Valga la pena sefialar que, la advertencia de incumplimiento por la falta de planificacion y su
operabilidad limitada el objeto del contrato, fue un factor determinante y decisivo para no
autorizar labores adicionales que no pudiera cumplir.

6. Con lo anterior, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL, me adeuda $67.990.879, sin
que a la presente fecha tenga respuesta por parte de ellos. He tratado de
comunicarme con el ingeniero Garcia y con sus colaboradores, pero no he
recibido respuesta positiva por parte de ellos.

Como se demostré anteriormente, no es cierta su afirmacion en lo sucesivo de la deuda que
pretende atribuir al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL.

Tampoco, es cierta su afirmacion de silencio por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
considerando la respuesta al derecho de peticidn inicial, seguido del espacio de conciliacion y
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CONSOERUIO ZONA INDUSTIAL 2023

la disposicién del Ingeniero Jaime Ayala con su equipo administrativo de apoyo incluyendo la
asesora juridica, quien bajo la calidad de Coordinador de Proyectos fue facultado para
escucharlo, analizar sus pretensiones y brindarle una alternativa de solucién; ante quien
lamentablemente usted respondié de forma poco amigable.

Contrario a la cifra presentada, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL se encuentra atento al
reconocimiento de los $15.113.804 que usted en calidad de Contratista en virtud al Contrato de
Obra Civil adeuda en razén a la diferencia entre los pagos realizados con anterioridad y las
cantidades ejecutadas durante su participacién.

7. El IBAL con documento 200-676 solicitar al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
aclarar la situacion en un término de 5 dias habiles.

El CONSOR_CIO ZONA INDUSTRIAL dentro del término sefialado, le informé a la EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - (“IBAL”) la situacién presentada por
el Contratista a la fecha de dicha solicitud.

“8. Recibo comunicacion por parte del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL el cual
manifiesta (...):”

El reconocimiento de su parte en este numeral es contrario a las manifestaciones repetitivas
que pretende alegar ante la Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la
Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal
de Ibagué, la Personeria Municipal de Ibagué y un sin numero de terceros entre ellos medios
de comunicacion formal e informal.

Usted no solamente reconoce haber recibido respuesta al Derecho de Peticion inicial, también,
reconoce la buena voluntad e intension que ha demostrado el CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL al disponer un espacio de conciliacion al cual usted acudié con actitudes
desafiantes y poco cordiales.

Esta situacion se ha reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-661 de
2014 como Conducta Concluyente, en la que se ha precisado que es una modalidad de
notificacion personal que supone el conocimiento de una notificacién, satisface el principio de
publicidad, el derecho de defensa y trae como consecuencia asumir el contenido del
comunicado para vincularse en las acciones futuras que se puedan presentar dentro del
proceso.

Asi las cosas, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL rechaza cualquier tipo de conducta
temeraria, arbitraria e improcedente que fundada en hechos irreales se interponga sin mediar
sus consecuencias, al haber omitido el conducto regular de la Conciliacion y demas recursos
para la resolucion pacifica de conflictos, como este que usted presenta sin fundamento; tal
como irrumpi6 las esferas de la transparencia y veracidad de la informaciéon que le fue
entregada a distintos medios de comunicacion, causando que el “PORTAL DE NOTICIAS EL
CAMBIOin” con propositos perjudiciales a mi Honra y Buen Nombre, asi como de la asociacién
de tres Compaiiias que ha dispuesto todo su recurso para atenderlo dentro de los parametros
contractuales y normativos; los cuales ha infringido una vez mas.
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Como resultado de esta conducta, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ha puesto en
conocimiento de las autoridades judiciales adscritas a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION
para que se investigue, califique y sancione el dafio social, legal, reputacional y econémico que
ha causado a partir de las acusaciones falsas y deshonrosas sefialadas en el documento de
asunto: “Segunda Reiteracion Derecho de peticion - Solicitud de conciliacién y/o gestion para

el pago de actividades realizadas con el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL” que fue entregado
a diversos medios de comunicacion formales e informales, asi como al “PORTAL DE
NOTICIAS EL CAMBIOin” para la publicacion del articulo Contratista del IBAL gue hizo tanque
de la Fiscalia, no le pago a proveedor | Cambioln expuesto a nivel Nacional el dia 31 de enero
de 2024; pues usando informacién irreal en su pagina web www.cambioin.com, fue tergiversada
la realidad para su beneficio haciendo uso indebido del nombre del CONSORCIO ZONA
INDUSTRIAL y su Representante Legal.

Pongo de presente los preceptuado en el Cédigo Penal, frente a la conducta semejante a la
que usted ha promovido:

TITULO V DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
CAPITULO UNICO
De la Injuria y la Calumnia

Articulo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrira en prision
de uno (1) a tres (3) afios y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales
vigentes.

Articulo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta tipica, incurrira en prision
de uno (1) a cuatro (4) arios y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes.

Articulo 222. Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los articulos anteriores
quedara sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro,
o quien haga la imputacion de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u
olra semejante.

Articulo 223. Circunstancias especiales de graduacion de la pena. Cuando alguna de las
conductas previstas en este titulo se cometiere utilizando cualquier medio de comunicacion
social u ofro de divulgacion colectiva o en reunion ptblica, las penas respectivas se aumentaran
de una sexta parte a la mitad”
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“9. El dia 28 de diciembre acudo a las oficinas del consorcio donde no se presenta
el representante legal, en cambio sostengo reunién con el sefor Jaime Ayala, el
cual hasta la presente fecha no me da solucién alguna y no se realiza pago alguno
de las obligaciones.”

Nuevamente sus afirmaciones son contrarias a la realidad. Su conducta concluyente resalta la
disposicion del CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL al atender sus solicitudes de manera
oportuna; no obstante, sobre el pago en particular, se le han demostrado y comunicado las
diversas irregularidades que usted en calidad de Contratista irrumpio, las cuales pretende
evadir con comportamientos temerarios y sin fundamento.

Son reprochables las conductas destinadas a la afectacién social, legal, reputacional y
econdmica que fueron promovidas de su parte a través de escritos faltantes a la realidad.

“10. Revisada la plataforma del secop al CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL a través
de las actas parciales 1y 2 ya se realizé el pago de las actividades de concreto y
acero, las cuales hicieron parte de mi contrato pero a la presente fecha el
CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL no me ha dado solucion a mi solicitud de pago.”

Lastimosamente, su actuar no demuestra el animo conciliatorio con que se presenta ante la
Gerencia del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué
la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal de Ibagué, la Personeria Municipal
de lbagué y un sin numero de terceros entre ellos medios de comunicacién formal e
informal.

De: DOMICIAND MENDIVELSO <mendivelosua@holmail.com>

Fecha: El mar, 30 ene 2024 a la(s) 7.09p. m,

Asunto: Segundo derecho de peticion No pago CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL

Para: qe.ewa..'"'f"“t::ai gov.co <gerancia@ibal gov.co>, venlaniiz@personeraibague.gov.eo bk emzm fiag ""pui’SGﬂ&"lSleE‘de gov.co>,
vaguaparaibag gmail.com <vaguaparaibague@gmail. com>, Eussaefrancudiazo“ @
jorgemandezjunior@pmail.com <jorgemendezjunicn@ @
rubendariocorrea.com@gmail <rubgndariccorrea.com ima.com=>,
elcronistaibagu mail.com <elcronistaibague@gmail.com>, sect sx.a-fi"ardaade hag‘m com <sr*r.remra @ongasdebague.com>,
pgri@iconcejodeibague.gov.co <pqr@aahcejodett\3gw gov.co>, galvisfracassi@hotmail.com <galvisfracassifithotmall com=,
gerenciagenarsifd @consical.co mcvenc«agsneraaf@ nsical.co>, consorc) 'merzunaz"lE&iggma .com <consorciointerzonaZG23@amail.
com>, Plancacion@ibal.gov.co <Planeacion@ibal.gov.co>, aicaldesa@ibague.gov.co <alcaldesa@ibague gov.co>

Analizado el componente y alcance de este comunicado, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL
nuevamente declara incumplimiento del Contrato de Obra Civil celebrado con usted en calidad
de Contratista; en esta oportunidad, al trasgredir la Clausula Decima Novena suscrita a nombre
propio.

Por consiguiente, de manera formal el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL le notifica la calidad
de victima que asume desde el 31 de enero de 2024 por los efectos perjudiciales y denigrantes
gue se causen o llegaren a causar en materia legal, social, legal, reputacional y econémico a
partir de la expedicién del documento de fecha 25 de enero de 2024, con destino a la Gerencia
del IBAL la Dra. Erika Melissa Palma Huertas, a la Alcaldesa del municipio de Ibagué la Dra.
Johana Ximena Aranda Rivera, el Concejo Municipal de Ibagué, la Personeria Municipal de
Ibagué y un _sin_numero de terceros entre ellos medios de comunicacion formal e
informal; mismo que fue firmado por el Contratista DOMICIANO MENDIVELSO SUA
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presentando hechos irreales que fueron promovidos en medios de comunicacion electrénica y
redes sociales.

I Por: Editor Ibagué - Publicado en enero 31, 2024

Denuncian al ingeniero Jorge Eduardo Garcla Barrera, constructor del tangue que el IBAL hizo al iado de la sede de la Fiscalia General
de la Nacion en Ibagué, porque no le pagd a sus proveedores, pese a gue estos habian cumplido con los trabajos encomendado. Ef
sefialado ha reafizado los cobros de rigor ante la entidad estatal adscrita a |a alcaldia. pero no ha cancela sus obligacionas con fuie-
nes {rabajaron para &l asegura la denuncia que fue puesta en conocimiento del IBAL, los organismos de conlrol, y medios de comuni-
cacion.

Contratista del IBAL que hizo tanque de la Fiscalia, no le pagd a proveedor | Cambioln

“11. Actualmente se encuentra pago por parte del IBAL lo siguiente al contratista:
Foto 3: Facturas de pago al Consorcio Zona Industrial.”

El CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ratifica la posiciéon y calidad de victima estimada y
notificada en respuesta al numeral 10.

“12. Desde que realicé las labores contratadas el senor JORGE EDUARDO
GARCIA BARRERA ignora mis llamadas o utiliza sus empleados para desviar los
pendientes para con mi persona Asi las cosas, le solicito Respetada Doctora Erika
y a la seiora alcaldesa, me conceda un espacio de su tiempo o de su gran gestion
para que el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL me realice los pagos pendientes los
cuales reitero nuevamente ascienden a $67.990.879.”

Nuevamente su afirmacion no es cierta.

Como se demostré anteriormente, el CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL ha puesto a su favor
todas las condiciones de dialogo y conciliacion que han sido solicitadas por usted, asumiendo
una conducta impropia al animo que pretende demostrar ya que ha sido usted quien se niega
a presentar una alternativa de solucion real y congruente basado en el porcentaje minimo de
obra que ejecuto.

En consecuencia, al evidenciar la falsedad en sus manifestaciones, le solicito de manera
inmediata que proceda a rectificar la informacién entregada a estas entidades como a los
medios de comunicacion, generando diversos tipos de perjuicios incluyendo la afectacion del
buen nombre en unas empresas con una trayectoria de mas de 35 afos, en su ejercicio y que
nunca han tenido una mala imagen en su actuar.

Cordialmente,

ﬁ_jjl{- .
JORGE EDUARDO ¢
Representarite Legal

CONSORCfO ZONA INDUSTRIAL 2023
NIT 901.715.723-4

ARCIA BARRERA
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