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1. 7TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL                                        INFORME FINAL  
                                                                                             

Informe Número: 1 

Tipo de Convenio 
 

ASOCIACIÓN                   INTERADMINISTRATIVO            
 
OTRO                              ¿Cuál?: ___________________________________________ 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN 
 

Convenio N.º: 4145.010.27.1.0053 -2024 

Objeto: La Red de Salud Sur Oriente E.S.E, se compromete con el Distrito de Santiago de 
Cali – Secretaría de Salud, a realizar la valoración del procedimiento de certificación de 
discapacidad institucional y/o domiciliaria, a las personas con discapacidad en desarrollo 
del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS ADECUACIONES SOCIOCULTURALES Y 
AJUSTES RAZONABLES EN SALUD A GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES Y 
DIFERENCIALES EN SANTIAGO DE CALI” BP-26005455 

Asociado(s): RED DE SALUD DE LA SURORIENT NIT. 805.027.338-1 
 

 

VALOR TOTAL APORTES 

Asociado Económico En especie 

N/A N/A N/A 

   

   

Total, aportes del convenio N/A  

Nombre del (los) supervisor (es): HARRY CORREA NARVAEZ  

Organismo: Secretaría Distrital de Salud de Cali. 
 

Nº Teléfono: 5543404 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

 

20/09/2024 
 

27/12/2024 

 X 

 X 
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Modificación del convenio: N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Adición: N/A 

Prórroga: SI 

Asociado: N/A 
Concepto Requisito de 

cumplimiento 
Porcentaje de 

ejecución 
Valor 

N/A N/A N/A N/A 

Total aportes en el periodo N/A  
 

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito 
Especial: 

Valor total del 
convenio 

Valor a cancelar 
Valor acumulado 

cancelado 
Saldo por cancelar 

 
$ 47.612.301 

 

                    
  $ 13.163.214 

 
 

 
$ 0 

 
  $ 34.449.087 

 

 

 
Certificación de seguridad social y parafiscales: 
 
Fecha de certificación: Diciembre 16 de 2024 
PERSONA JURÍDICA: 
Red de Salud Suroriente E.S.E: NIT. 805.027.338-1 
  
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo 

con los requerimientos de Ley, para este caso se firma por parte del Revisor Fiscal 

HERNAN MORA MARTINEZ identificado con C.C. 19.227.125, portador de la TP No. 

24697-T, adjunta planilla de seguridad social No. 9478591976 (Periodos: Pensión 2024-

11 y Salud 2024-12) pagada el 2024/12/10. 
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Observaciones al Informe contable y financiero: 
 
El valor total del contrato es por $ 47.612.301; a continuación se detalla la ejecución de 
dichos recursos: 
 
De los recursos contratados se ejecutaron $13.163.214, dejando un excedente de 
$34.449.087 a favor del Municipio. Por lo anterior se deberá liquidar a favor del municipio 
dicho valor. 
 

5. INFORME TÉCNICO 

No. Obligaciones Estado de avance de la obligación 

 
1 

Realizar 275 valoraciones 
institucionales. 
 

Porcentaje de avance acumulado: 29,81% 

Actividades realizadas:  

La entidad realizó 82 valoraciones institucionales por 
un valor de $ 13.163.214 
Producto Esperado Pago 1 
 
Relación de evidencias:  
Carpetas:  

 1 REJILLA TALENTO HUMANO Y SOPORTES 
DE HOJA DE VIDA 
 

Incluye la rejilla de talento humano de           profesionales 
que conforman el equipo multidisciplinario contratado por la 
Red de Salud Norte, con el soporte de inscripción en el 
Rethus para los profesionales del área de la salud una 
médica, una fonoaudióloga, una psicóloga. Se hizo 
verificación en el Directorio Nacional de Certificadores. 
 

 2 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 
 

El documento incluye el cronograma y plan de trabajo.  
 

 3 DOCUMENTO TÉCNICO. 
 

Soporte de agendamiento de citas. 
 

 4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE 
VALORACIONES MULTIDISCIPLINARIAS 
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El cual relaciona las 82 valoraciones y personas certificadas 
por la entidad para el corte realizado del 26 de diciembre al 
27 de diciembre 2024, información que en parte coincide 
con lo exportado del SISPRO. 

 

 5 CERTIFICADO DE VALORACIONES. 
Esta carpeta contiene los 82 certificados emitidos por la 
entidad en formato pdf.   

 

 6 CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
Se evidencia el diligenciamiento de 82                  
consentimientos informados. 

 

 7. INFORME DE AVANCE TÉCNICO  
 
Es un informe ejecutivo que relaciona los productos 
entregados en el periodo comprendido del 26 de diciembre 
al 27 de diciembre 2024 

 
Entre ellos producto 1 como la relación de los profesionales 
que conforman el equipo multidisciplinario.  

 
Productos 2 y 3 listado de agendamiento de citas, matriz de 
seguimiento de valoraciones organizadas en pestañas de 
institucionales y domiciliarias, producto. 

 
Producto 4.  Los certificados de las valoraciones realizadas. 

 
Producto 5. Cronograma y plan de trabajo. 

 
Producto 6.  Informe de avances. 

 
2 

Realizar 16 valoraciones 
domiciliarias. 

Porcentaje de avance acumulado: 0%  

Producto Esperado Pago 1 
 

La entidad no realizó valoraciones domiciliarias para 

la presente cuenta.  
 

Relación de evidencias:  
1. Certificados de valoraciones domiciliarias  
2. Consentimiento informado  
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Observaciones al informe técnico: 
 
El proceso de acompañamiento y asesoría por parte del supervisor y apoyos a la 
supervisión incluyó atención telefónica, remisión de información por correo electrónico, 
generación de códigos en línea para valoración conforme a la agenda establecida por la 
IPS certificadora y asistencia técnica (virtual/presencial).  
 
La trazabilidad del proceso se encuentra registrada en el historial de correo electrónico, 
que puede ser revisado para validación o ampliación de información.  

 

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO  

Es importante recordarle a la entidad dar cumplimiento al plan de trabajo y al cronograma 
en la vigencia contractual.   

7. FIRMA RESPONSABLES 

Firmas responsables: 
 
 
 
 
 
______________________________                          _________________________________________ 
HARRY CORREA NARVÁEZ                        GLORIA AMPARO NARVAEZ REYES  
Supervisor                                                                 Apoyo Técnico a la Supervisión  
 
 
 

                 
STEPHANIA MIRANDA PUERTA                                                 
Apoyo Técnico a la Supervisión                                                                  

Fecha de suscripción del informe de supervisión:  Diciembre 30 del 2024  

 


