
 

ACTA DE REINICIO DE MUTUO ACUERDO No. 001 
CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 4926-24 

 

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

NIT: 890.201.900-6 

CONTRATISTA: LAB & SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA 

IDENTIFICACIÓN: 830.102.766-2 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

MARTHA JEANNETT SEGURA CADENA 

Cedula: 41.773.169 

OBJETO: 
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

DIEZ (10) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2024 

VALOR: 
VEITISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CINCO PESOS M/CTE. ($ 26.774.805.00) 

SOPORTE 
PRESUPUESTAL: 

CDP No. 24-05031 del 26 DE AGOSTO DE 2024 

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES: 

CEPAA No. 4145 del 21 DE AGOSTO DE 2024 

BANCO DE 
PROYECTOS 

CONTROL Y MEDICION DEL RUIDO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 
CON CÓDIGO BPPID 2024680810051, CÓDIGO BPIN 2024680810052 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

24-10602 DE FECHA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2024 

CÓDIGO 
PRESUPUESTAL: 

2.3-3201-0900-008-240052-2.3.2.02.02.008 POR CONCEPTO DE SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, FUENTE DE 
FINANCIACION RECURSOS PROPIOS, POR VALOR DE VEINTISEIS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MCTE 
($26.774.805) 

APROBACION DE 
GARANTIAS: 

CO1.WRT.15952107 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE 
INICIACION: 

26 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE 
TERMINACION 
INCIAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE 
SUSPENSION No.1: 

30 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE REINICIO: 14 DE ENERO DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACION 
FINAL: 

19 DE ENERO DE 2025 

SUPERVISOR: LUDWIG FRANCISCO GÓMEZ ALMEIDA 

 

En Barrancabermeja, a los catorce (14) días del mes de enero de 2025, se reunieron 
en la secretaria de Medio Ambiente del Distrito de Barrancabermeja, los suscritos 
LUDWIG FRANCISCO GÓMEZ ALMEIDA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 13.747.152 de Bucaramanga, en calidad de Secretario de Medio 
Ambiente, en su calidad de supervisor  del Contrato y por otra parte MARTHA 

JEANNETT SEGURA CADENA, mayor de edad con cedula de ciudadanía No. 
41.773.169, Representante Legal de LAB & SERVICE ELECTRONICA 
ESPECIALIZADA LTDA, con NIT 830.102.766-2, en calidad de contratista, se 
reunieron con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio de mutuo acuerdo No. 
001 al Contrato de Consultoría No. 4926-24, previa las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO: Que el Distrito de Barrancabermeja, y el contratista MARTHA JEANNETT 

SEGURA CADENA, mayor de edad con cedula de ciudadanía No. 41.773.169, 

Representante Legal de LAB & SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA, con 

NIT 830.102.766-2, celebraron el 19 de diciembre de 2024, contrato de No. 4926-24, cuyo 

objeto es SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 

 

SEGUNDO: Que el contrato se suscribió el día diecinueve (19) de diciembre de 2024, y se 

indicó como fecha de acta de inicio de su ejecución el veintiséis (26) de diciembre de 2024 

y finalización el treinta y uno (31) de diciembre de 2024. 

 



 

TERCERO: Que la contratista en comunicación de fecha 30 de diciembre  de 2024, solicita 

la suspensión del contrato informando que  ““(…) los instrumentos fueron despachados 

por parte de ustedes como lo muestra la guía enviada a continuación y que a la fecha 

no hemos recibido los instrumentos para iniciar el proceso de calibración, 

agradecemos realizar la suspensión del contrato a partir de hoy 30/12/ 2024”,  así las 

cosas, las partes de común acuerdo según lo establecido contractualmente y en especial 

el literal b de la cláusula Decima Quinta del Anexo de Condiciones del contrato electrónico 

y, suspenden de manera temporal el contrato de Consultoría No. 4926-24. 

 

CUARTO: Que el día 13 de diciembre de 2025, el contratista LAB &SERVICE 

ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA, traslada solicitud de reinicio del contrato, 

informado:  

 

“(…) Que las circunstancias que dieron origen a la suspensión del contrato 4926-24, 

fueron superadas, lo anterior debido a que ya fueron recibidos los instrumentos 

para el servicio de mantenimiento y calibración, encontrándose en este 

momento en poder la empresa LAB & SERVICE ELECTRONICA 

ESPECIALIZADA LTDA.” 

 

QUINTO: Que de esta manera las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del 

contrato fueron subsanadas por lo que las partes determinan que es necesario realizar la 

reinicio del contrato. 

 

En virtud de lo anterior, los abajo firmantes, determinan:  
 
PRIMERO: Fijar como fecha de reinicio el contrato No. 4926-24, el día 14 de enero de 
2025. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA DE REINICIO DE MUTUO 
ACUERDO No. 001, por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los catorce 
(14) días del mes de enero de 2025. 
 
EL Contratista, 
 
 
 
 

MARTHA JEANNETT SEGURA CADENA  
C.C. 41.773.169 
Representante Legal  
LAB & SERVICE ELECTRONICA 
ESPECIALIZADA LTDA 

Contratante,  
 
 
 
 
LUDWIG FRANCISCO GÓMEZ 
ALMEIDA 
Secretaria de Medio Ambiente 

 

NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyecto ORLANDO SERRANO DIAZ   Enero de 2025 

 




