
Señor 
Coronel PABLO JOSÉ DÍAZ MORA 
Ordenador del Gasto 
Base Aérea “Coronel Herbert Boy” 
Fuerza Aeroespacial Colombiana 
Leticia, Amazonas 

Asunto: Solicitud de Prórroga del Contrato No. 176-00-B-COFAC-BACOF-2024 

Respetado Coronel Díaz Mora: 

LINA MARCELA VILORIA CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.014.232.863 de 
Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de CARPAS LA CIMA S.A.S., NIT 901.586.086-
6, con domicilio en Carrera 82 # 77A-01 (Bogotá D.C.), número telefónico 3134977170 y correo 
electrónico info@carpaslacima.com, atentamente me dirijo a usted con el fin de solicitar una 
prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. 176-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto 
es la “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una carpa tipo hangar para 
el equipo ETAA del Grupo Aéreo del Amazonas”. 

Actualmente, el plazo de ejecución contractual finaliza el 30 de diciembre de 2024. No 
obstante, hemos enfrentado dificultades para cumplir con la entrega e instalación de la carpa 
dentro del tiempo establecido, debido principalmente a: 

1. Limitaciones en la Cadena de Suministro por Festividades: Durante la temporada 
decembrina, varios de nuestros proveedores detienen sus actividades, lo que afecta la 
adquisición oportuna de insumos y componentes. Esto retarda la producción y el 
alistamiento de la carpa, ya que la cadena de suministro no opera a plena capacidad. 

2. Restricciones Logísticas en el Transporte Aéreo hacia Leticia, Amazonas: La 
asignación de carga en vuelos a Leticia presenta limitaciones en esta época del año. 
Coordinar el envío de la carpa y sus accesorios resulta más complejo ante la alta 
demanda y las restricciones de espacio y frecuencia de vuelos. Esto incrementa los 
tiempos de despacho, impactando la oportuna puesta en funcionamiento en la Base 
Aérea “Coronel Herbert Boy”. 

Estos factores, ajenos a nuestra voluntad y control, hacen necesaria una ampliación del plazo 
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y evitar cualquier detrimento 
en la calidad, oportunidad y seguridad de la instalación de la carpa tipo hangar. 

Por lo anterior, con fundamento en los principios de buena fe contractual y selección objetiva 
(Ley 80 de 1993, Art. 29) y en consideración a las circunstancias excepcionales descritas, 
solicitamos la prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 7 de febrero de 2025. 

Esta extensión nos permitirá: 

• Asegurar la adquisición completa de los materiales e insumos requeridos una vez 
finalice la temporada de festividades. 
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• Coordinar de manera eficiente y segura la logística aérea hacia Leticia, cumpliendo así 
con el cronograma de entrega sin sacrificar la calidad. 

• Cumplir plenamente con el objeto contractual, asegurando la satisfacción de las 
necesidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Agradezco de antemano su atención y quedo atenta a la decisión que se adopte. Reiteramos 
nuestro compromiso para con la Entidad y la correcta y oportuna ejecución del contrato una 
vez superados los inconvenientes logísticos actuales. 

Cordialmente, 

 

 

LINA MARCELA VILORIA CASTRO 
Representante Legal 
CARPAS LA CIMA S.A.S. 
C.C. No. 1.014.232.863 de Bogotá D.C. 
NIT: 901.586.086-6 
Dirección: Carrera 82 # 77A-01 Bogotá D.C. 
Tel.: 3134977170 
Correo: info@carpaslacima.com 

 



                                                              

                                                                                                                                                                                  

Planta: Calle 61 Sur N. 43A – 290 Sabaneta, Antioquia. Colombia  

Tel.: +57 (604) 378 8686  

Bogotá: Calle 18 N. 69B – 35 Zona Industrial Montevideo  

Tel.: +57 (601) 644 9876  
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Bogota, 24 de diciembre de 2024 

 

 

Señores  

CARPAS LA CIMA 

Bogota, Colombia. 

 

 

Reciban un cordial saludo, 
 

 

 

Me permito confirmarles que recibimos su pedido de la referencia Powerflex 2.0 FL Nieve, el cual 

agradecemos mucho, pero por cierre de operaciones por fin de año no podemos atender este 

pedido sino hasta el próximo año, iniciamos operaciones nuevamente el 6 de enero. 

 

Agradecemos su amable comprensión a la presente y estén seguros de que el próximo año podemos 

atender todos sus requerimientos de la mejor manera. 

 

Aprovechamos para desearles unas Felices Fiestas y un Prospero año Nuevo. 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

MONICA GARCIA PEREZ 

Gerente de Cuenta 

 

 


