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ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO No. 124-2024

CONTRATANTE: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA

NIT: 890.270.948-3

CONTRATISTA: INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS
LIMITADA ISSO LTDA

NIT: 804.015.297-2

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA

C.C.NO.: 13.721.570

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PRIMERA
FASE DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA.

DIRECCION: VIA PALENQUE # 22 - 31 BODEGA 55 ZONA
SAN JORGE

TELEFONO: 3102232867

DURACION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
POR LAS PARTES, EN TODO CASO EL PLAZO NO
PODRA EN NINGUN CASO SUPERAR EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2024, LO QUE PRIMERO SUCEDA

VALOR: OCHENTA MILLONES SEISICIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE
($80.634.400) ESTE VALOR INCLUYE COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, GASTOS,
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES, E INCLUSIVE
EL IVA.

REGIMEN TRIBUTARIO: COMUN

SOPORTE PRESUPUESTAL: CDP No. 0315 DE FECHA 30 SEPTIEMBRE DE 2024

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: PAA No. 126 DE FECHA 30 SEPTIEMBRE DE 2024

RUBRO PRESUPUESTAL: RP No. 0381 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO: ] 06 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SUPERVISOR: EMPERATRIZ AVILA NORIEGA

En Barrancabermeja, a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre de dos mil Veinticuatro (2024),
se reunieron en la Inspeccion de Transito y Transporte de Barrancabermeja, el Profesional
Especializado de la Division Administrativa (E) de la ITTB EMPERATRIZ AVILA NORIEGA, en calidad
de supervisor del contrato No. 124-2024 y el contratista INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS
LIMITADA ISSO LTDA identificado con Nit 804.015.297-2, representado legalmente por JUAN
CARLOS OTALORA ARTEAGA, identificado con C.C 13.721.570 con el fin de acordar la suspension
temporal del presenta contrato.

CONSIDERANDO:

Que mediante solicitud escrita presentada por el representante legal de INGENIEROS CON
SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA identificado con Nit 804.015.297-2,
representado legalmente por JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA, identificado con C.C
13.721.570, informo y requirié la autorizacion al supervisor para suspender el contrato.

Que la suspension del contrato se debe a que en miras que son épocas de festejos y fin de
afio, y para el desarrollo de algunas de las actividades del contrato se requiere de la atencion
y tiempo del personal de la entidad, por este motivo presentamos a ustedes la respectiva
suspension.

Que la fecha de suspensién seria desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero de
2025.
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4. Que el director de la ITTB y la supervisora del presente contrato consideran que para la

realizacion y efectivo cumplimiento del objeto contractual es necesario la suspension del
contrato.

5. Que para cumplir con los alcances y demas obligaciones contractuales se requiere de la
atencioén y tiempo del personal de la entidad y que por ser temporada el flujo de publico es
mayor y el personal no tiene el tiempo suficiente para atender al contratista.

6. Que, estudiadas las razones del contratista, asi como también las expuestas por la

supervisién de la ITTB; estas seran aceptadas y aprobadas por la supervision del presente
contrato y el contratista.

Por las razones antes expuestas;
ACUERDAN:

1. Suspender temporalmente la ejecucién de este contrato a partir de veintiuno (21) de diciembre
de 2024.

2. Fijar el dia trece (13) de enero de 2025, como fecha de reinicio de las actividades del contrato.

3. Dar la orden de reinicio de la ejecucion del presente contrato mediante acta, fijando la nueva
fecha de entrega del informe junto con los productos que den cumplimiento del objeto del
presente contrato a satisfaccion de la ITTB.

4. El contratista debe presentar un informe parcial de las actividades ejecutadas hasta la
presente fecha, junto con los documentos técnicos, contables, financieros, legales y demas
que considere, allegando las certificaciones que justifiquen las causas sefialadas.

5. Modificar el cubrimiento de las garantias con base en la fecha de la presente acta, para lo cual
se debe notificar a la compaiiia de seguros garante del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

6. PorlalTTB Por el contratista
M/t o Z‘/
EMPERATRIZ AVILA NORIEGA JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA
Profesional Especializado de la C.C. No. 13.721.570
Divisién Administrativa (E) de la ITTB Rep Legal

INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS
LIMITADA ISSO LTDA
Nit 804.015.297-2
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SOLICITUD DE SUSPENCION DE CONTRATO 124 DE 2024

Desde Ing. Juan Carlos Otalora Arteaga <Gerencia@isso.com.co>
Fecha Lun 16/12/2024 16:20
Para Claudia Marcela Diaz Toloza <cdiaz@transitobarrancabermeja.gov.co>; Emperatriz Avila Noriega

<eavila@transitobarrancabermeja.gov.co>; Fabiola Guarin Sanabria
<fguarin@transitobarrancabermeja.gov.co>

) 1 archivo adjunto (157 KB)

solicitud de suspencion.pdf;

Doctora.
Emperatriz Avila
Supervisora ITTB

ISSO LTDA, solicita a ustedes la aprobacion de la suspension del contrato de prestacion de servicios
124 de 2024, el cual tendria como fecha de suspension desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 12
de enero de 2025, en miras que son épocas de festejos y fin de afio, y para el desarrollo de algunas
de las actividades del contrato se requiere de la atencién y tiempo del personal de la entidad,

por este motivo presentamos a ustedes la respectiva suspension y estaremos reiniciando actividades el
dia 13 de enero de 2024.

Agradecemos su atencién prestada y estaremos atentos a su aprobacion para poder informar a la
aseguradora del tiempo de suspension del contrato.

anexamos el cuerpo del correo en oficio digital.

atentamente,



l SSOLIUA
b IRGEMIERDS CON SOLUCiGNES 0ot Nit. 804.015,297-2.

16 de diciembre de 2024
Doctora.

Emperatriz Avila
Supervisora ITTB

Asunto: solicitud de suspension del contrato 124 de 2024

ISSO LTDA, solicita a ustedes la aprobacién de la suspension del contrato de prestacion de servicios 124
de 2024, el cual tendria como fecha de suspension desde el 21 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero
de 2025, en miras que son épocas de festejos y fin de afio, y para el desarrollo de algunas de las actividades
del contrato se requiere de la atencién y tiempo del personal de la entidad,

por este motivo presentamos a ustedes la respectiva suspension y estaremos reiniciando actividades el dia
13 de enero de 2024.

Agradecemos su atencion prestada y estaremos atentos a su aprobacion para poder informar a la
aseguradora del tiempo de suspension del contrato.

Cordialme

OTALM\TEAGA
Gerenye General

[SSO LTDA
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