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SEÑORES: 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
SECRETARIA GENERAL 
Atn. Dra Alexandra Amaya San Miguel (E) 
GRUPO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES 
Atn Dra Andrea Pinzon Reyes (E) 
La Ciudad. 
 

Ref.:  CONTRATO No. 144-SG-2024–LOTE 8- ITEM 57 SOLICITUD DE PRÓRROGA 

 

Respetados Señores. Por medio de la presente informamos que por motivos ajenos a 

nuestra voluntad y de fuerza mayor nos vemos en la necesidad solicitar prórroga para la 

entrega del CONTRATO No. 144-SG-2024–LOTE 8 Ítem No. 57 correspondiente al 

producto β-Glucuronidase from red abalone (Haliotis rufescens) hasta el día 15 de Enero 

de 2025. Esto debido a que este producto tuvo una demora en su fabricación, en este 

momento se encuentra en trámite de importación y su despacho está programado para la 

próxima semana.  Debido a la temporada decembrina las Aerolíneas dan mayor prioridad a 

los equipajes de los pasajeros y a su vez para estas fechas los tramites de nacionalización 

demoran más tiempo. 

Agradezco la atención prestada y en espera de sus comentarios. 

Cordialmente. 

 

 

 

 

Alexandra Diaz Lemus 

Representante Legal AS ANALYTICAL S.A.S 

C.C No. 51.786.643 de Bogotá 

NIT 900.011.514-6 
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  
Calle 7A No. 12A-51 Bogotá,  
DC. - Colombia 
 
Asunto: Retraso de Producto BETA-GLUC-25 
 
 
Este documento tiene como objetivo informar sobre el retraso presentado en el 
producto BETA-GLUC-25 del proveedor United Chemical Technologies INC., con sede 
en Bristol (Estados Unidos). 
 
El retraso se debió a la falta de disponibilidad del material y al periodo de 
fabricación, que es de tres semanas, y al de certificación, que oscila entre tres y 
cinco días. En el certificado de análisis adjunto se indica la fecha de manufactura y 
emisión de este documento: 20 de noviembre de 2025. 
 
El producto fue enviado el día 26 de noviembre con los siguientes números de guía: 
731183926826 y 731183926815 de la empresa de transporte FedEx, con una fecha de 
llegada prevista para el 29 de noviembre a las aduanas colombianas para la 
legalización de la importación. 
 
Lamentamos los inconvenientes causados y les confirmamos que estamos haciendo 
todo lo posible para entregar los productos lo antes posible. 
 
 
 
Cordial saludo. 
Atentamente, 
 
 
  
 
Andrea Mejía Romero  
Gerente General y Representante Legal  
  
c.c. Archivo 
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