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Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y residente en la
ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en su calidad de GERENTE de LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Nimero 180
del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Acta de Posesion del
veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSI se denominara LA SUBRED NORTE E.S.E y por otra parte
GUSTAVO PINZON DIAZ, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 19.476.424 y/o quien haga sus veces
en su calidad de Representante legal de la sociedad BIOPLAST S.A.S, identificada con NIT. No. 830.040.574-8, quien para efectos del
presente OTROSI se denominara EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificacion contractual,
previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.-Que el dia 26 de agosto de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS BYS 084-2024 a través de la Plataforma SECOP I, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO
QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de¢ CUARENTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$ 44.116.514).

2.- Que el plazo de ejecucion del CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 084-2024 se pact6 por el término de UN (1) MES contado

a partir del 28 de agosto de 2024, fecha de aprobacion de polizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el 27 de septiembre de
2024,

3- Que mediante OTROSI No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 27 de septiembre de 2024, se adiciono el Contrato
de Suministro No. CS BYS 084-2024, en un monto de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000), quedando en un
valor total de CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$114.116.514),
y se prorrogo el plazo de ejecucion de este a partir del 28 de septiembre de 2024 hasta el dia 31 de octubre de 2024.

4.- Que mediante OTROSI No. 2 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 28 de octubre de 2024, se adiciono el Contrato de
Suministro No. CS BYS 084-2024, en un monto de en un monto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),
quedando en un valor total de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

M/CTE (COP$164.116.514), y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el término de UN (01) MES contado a partir del 01 de
noviembre de 2024 hasta el dia 30 de noviembre de 2024.

5.- Que mediante OTROSI No. 3 suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 29 de noviembre de 2024, se adiciono el Contrato
de Suministro No. CS BYS 084-2024, en un monto de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),
quedando en un valor total de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
M/ICTE (COP$314.116.514), y se prorrogo el plazo de ejecucién de este por el término de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS,
contados a partir del 01 de diciembre de 2024 hasta el dia 15 de enero de 2025.

6.- Que mediante OTROSI No. 4 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 27 de diciembre de 2024, se modificd el Contrato de
Suministro No. CS BYS:084-2024, realizando la exclusién de Un (01) item.

7.- Que mediante Solicitud de Modificacion Contractual elaborada el dia 07 de enero de 2025, y radicada el dia 13 de enero de 2025, el
Supervisor del Contrato solicito adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024, (Ver: “NUMERAL 9

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSI No. 5 DE ADICION Y PRORROGA AL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 084-2024.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,
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ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024, en un monto de TREINTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$38.800.000).

CLAUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adicion, el valor del Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024,

para todos los efectos, quedara en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (COP$352.916.514).

CLAUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adicion, se subordina
a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagara con cargo al
Codigo Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS del Presupuesto para la vigencia

fiscal de 2025, se:gfm Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 107 del dia 10 de enero de 2025, expedido por el responsable de
Presupuesto del Area Financiera de la Entidad.

CLAUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024, por el término de UN
(01) MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 16 de enero de 2025, hasta el dia 28 de febrero de 2025.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA debera tramitar ante las companias aseguradoras garantes del el Contrato de Suministro
No. CS BYS 084-2024, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias del Contrato, de

acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP Il dentro de los 2
dias habiles siguientes a la suscripcion del presente OTROSI.

CLAUSULA SEXTA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024, que no se vean modificadas
como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLAUSULA SEPTIMA: El presente OTROSI al Contrato de Suministro No. CS BYS 084-2024, se entiende perfeccionado una vez las
partes lo aprueben de forma electronica en la Plataforma SECOP IL.

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista ey seticionsf
Juan Sebastian Pinzon Angel Contratista itz
Cindy Rojas Neira Contratista i\
Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacion A _&
Declaramos que hemos revisado el presente documento ¥ lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por Io tanto, lo presentamos para Ia
aprobacion electrénica a fravés de la Plataforma SECOP II.
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