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E.S.E.
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ADICION No. 07 Y PRORROGA No. 10 AL CONTRATO No. 6841 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SURE.S.E. Y ESPUMAS JIREH S.A.S.

CO-CBS-FT-22 V1

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté, actuando
en representacion legal de Ja SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante Decreto No. 181 del
21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario
Distrital de Salud, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en
el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la
SUBRED se reserva ef derecho de hacer uso de las normas exorbilantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte
y de ofra, GLORIA MILENA VILLAMIZAR ROJAS, identificado {a) con cédula de ciudadania No. 53.095.388 de Bogot, actuando en
calidad de Representante Legal Suplente de ESPUMAS JIREH S.A.8., con NIT . 900.853.019 - 4 y quien para los efectos del presente
contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adicién y Prérroga previa a las siguientes
consideraciones: 1. Que el dia Veintidds (22) de Agosto de 2023, se suscribi6 el contrato No.6841 de 2023, con inicio a partir del
Once (11) de Septiembre de 2023, por valor de TREINTA'Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($35.500.000) M/CTE.,
cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE COLCHONES, COLCHONETAS, FORROS PARA COLCHON, ALMOHADAS Y, FORRO
PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecucion de TRES (03) MESES. 2. Que el Contrato No. 6841 de
2023, surgid de la Invitacion a Cotizar No. 105 de 2023, que se adelantd a través de la Plataforma del SECOP (. 3. Que el dia
Veintitrés (23} de Noviembre de 2023, se suscribid Prérroga No. 01, ampliando el plazo de ejecucion del contrato partir del Once {11)
» de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. 4. Que el dia Treinta (30) de Noviembre de 2023, se suscribié
. Prérroga No. 02, ampliando el plazo de ejecucion del contrato a partir del Primero {01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de *
Enero de 2024. 5. Que el dia Veinticinco (25) de Enero de 2024, se suscribio Adicion No.01 y Prorroga No. 03, adicionando al valor
dek contrato la suma de ($11.000.000), para un valor total del contrato de ($46.500.000) y ampliando el plazo de ejecucion.del presente
. contrato a partir del Primerc (01) de Febrero de 2024 hasla el Veintinueve (29) de Febrero de 2024 6. Que el dia Dieciséis (16) de
Febrero de 2024, se suscribic Prorroga No. 04, ampliando el plazo de ejecucion del contrato a partir del Primero {01) de Marzo de 2024
- hasta el Treinta (30) de Abril de 2024. 7. Que el dia Veinticinco (25) de Abril de 2024. 8, Que el dia Veinticinco (25) de Abril de 2024, se
‘suscriblo Adicidn No. 02 y Prorroga No. 05, adicionando al valor del contrato la suma de ($14.000.000), para un valor total del contrato
de ($60,500.000) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2024 hasta el Treinta
(30) de Junio de 2024. 9. Que el dia Veinticinco (25) de Junio de 2024, se suscribio Adicién No. 03 y Prérroga No. 06, adicionando al
valor def confrato la suma de ($10.000.000), para un valor fotal del contralo de ($70.500.000} y ampliando el plazo de ejecticion del
presente contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Agosto de 2024. 10. Que el dia Primero (01)
de Septiembre de 2024, se suscribio Adicion No.04 y Prorroga No. 07, adicionando at valor de! contrato la suma de ($20.574.659),
~para un valor total del contrato de ($91.074.659y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de
Septiembre de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2024. 11. Que el dia Treinta y Uno (31) de Octubre de 2024, se suscribié
Adicion No.05 vy Prérroga No. 08, adicionando al valor del contrato la suma de ($7.626.058), para un valor total del contrato de
($98.700.717} y ampliando el-plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero {01) de Noviembre de 2024 hasta el Treinta
y Uno (31) de Diciembre de 2024. 12. Que el dia Dieciocho {18) de Diciembre de 2024, se suscribio Adicién No.06 y Prérroga No. 09,
adicionando al valor del contrato la suma de ($3.074.915), para un valor total del contrato de ($101.775.632) y ampliando el plazo de
ejecucion del presente contrato a partir del Primero {01) de Enero de 2025 hasta el Quince (15) de Enero de 2025, 13, Que mediante
solicitud escrita del mes de Enero de 2025, la Supervisara junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur E.S.E. dando cumplimiento a su objeto misional y la resolucion 3100+de 2019 en fa cual se debe garantizar
que se cuente con la dotacion necesaria con relacion a la oferta del servicio, realizé proceso de contratacion, a través de Invitacion a
cotizar IC 105-2023, contando con el suministro de colchones hospitalarios necesarios para reemplazar aquelios que se encuentran en
maf estado y sufrieron deterioro debide a su uso constante y asi poder brindar un servicio de calidad, oportunidad y efectividad a los
pacientes que se encuentran hospitalizados en fas diferentes unidades de servicios de salud. Los colchones hospitalarios desempefian
un papel fundamental en la comodidad y bienestar de los pacientes. Brindan soporte adecuado para el cuerpo, lo gue contribuye a
prevenir lesionss por presién y facilita fa recuperacion. Ademas, al estar en buen estado, se minimizan fos tiesgos de infecciones y se
promueve un entorno limpio y seguro. La adquisicion de nuevos colchones permitird garantizar ef cumplimiento de los estandares de
calidad en [a atencion sanitaria y ofrecer un ambiente propicio para la recuperacion y el cuidado de los pacientes. Al invertir en colchones
hospitalarios de calidad, fa Subred Infegrada de Servicios de Salud Sur E.5.E. demuestra su compromiso con la prestacion de servicios
de salud excelentes. Estos colchones no solo benefician directamente a Jos pacientes, sino que también proporcionan condiciones
laborates adecuadas para el personal médico y de enfermeria, Un ambiente de trabajo comodo y Seguro contribuye a mejorar la atencion
brindada v el bienestar de fodos los involucrados en ef proceso de afencién médica. Como resultado del proceso de invitacion, se
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adjudicé ef contrato 6841-2023 con el proveedor ESPUMAS JIREH S.A.S., cuyo objefo es SUMINISTRO DE COLCHONES,
COLCHONETAS, FORROS PARA COLCHON, ALMOHADAS Y FORRO PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA LAS DIFERENTES
UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con
fecha de inicio de 11 de septiembre de 2023, Ef cual a Ia fecha ha presentado el siguiente comportamiento mensua:

MES VALOR
ENERO . $5.581,400
FEBRERO $3.906.770
MARZO $5.581.100
~ ABRIL $8.129.680
MAYO $4.016.250
JUNIO ' $6.139.210
JULIO - §445245
AGOSTO _ $2.814.212
SEPTIEMBRE $6.061.860
OCTUBRE $13.831.780
NOVIEMBRE $12.460.000
DICIEMBRE ~ $6.300.000

Como se evrdenc;a en el mes de octubre y noviembre se presenté un incremento debido a fa compra de almohadas y forros para
reemplazar las que se encontraban deterioradas debido al desgaste normal de los mismos en la unidad de Meissen. Asf las cosas y
para dar estricto y oportuno cumpfimiento con ef objeto del confrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, economicas,
financieras y comerciales’ establecidas en el mismo, para las entregas proyectadas def mes de febrero de 2025, se validaron las
necesidades de los servicios asistenciales; las cuales fueron cruzadas contra fas existencias de almacén, identificando que los saldos
actuales no alcanzan para ef cubrimiento las necesidades requeridas, por fo cual se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato
6841-2023, con ef proveedor ESPUMAS JIREH S.A.S hasta el 28 de febrero de 2025, A la fecha el confrato 6841-2023 con ef proveedor
ESPUMAS JIREH S.A.S se encuentra en un porcentaje de ejecucion de 99,95% y ef saldo actual del contrato es de $111.462 pesos”.
14. Que el contrato No. 6841 de 2023, se suscribié bajo la vigencia de la Resolucién No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la
cual se adopta el Manual de Confratacion CO-CBSMA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entré en vigencia a partir def 26 de
noviembre de 2021, 15. Que en concordancia con el Articulo 18 del Acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podra adicionar hasta
tres veces el valor inicial. 16. Que la presenite Adicion y Prorroga, se encuentra dentro de los parametros sefialados de conformidad con
fa Resclucidn No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manuat de Confratacion CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al
Estatuto de Contratacion, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, articulo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, articulo
19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. 17. Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adicidn y Prorroga se regiré por las siguientes
CLAUSULAS: PRIMERA. - ADICIONAR: Al valor def contrato la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000)
MICTE, con carge a la Disponibilidad Presupueslal No. 128 de fecha Tres {03) de Enero de 2025 del rubro "MATERIALES Y
SUMINISTROS AUXILIAR" con Cadigo Rubro No. 4212020100303, para un valor total del contrato de CIENTO DOCE MILLONES
- DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y DOS PESOS ($112.275.632) M/CTE. SEGUNDA. PRORROGAR:
El plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Dieciséis (16} de Enero de 2025 hasta el Veintiocho (28) de Febrero de 2025,
TERCERA. - AMPLIACION DE POLIZA: Para los efectos de la presente Adicion y Prorroga el contratista debera aumentar el valor
asegurado y ampliar la vigencia de-las garantias constituidas en el contralo, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA, ~
VIGENCIA DE L.AS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adicidn
y Prorroga permanecen vigentes. QUINTA: La presente Adicion y Prérroga se considera perfeccionada con la suscripeién de la misma
por las partes.

Para cohstancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica, en el mes de Engro de 2025.
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