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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 
    

Florencia, 12 de noviembre de 2024 

 
AL:     Señora, 

  AMPARO ROJAS GARCIA 

         Director Regional Amazonia (E) 

 
           Con toda atención me permito enviar al señor (a) AMPARO ROJAS GARCIA, 
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia (E), el 

informe de supervisión No. 005 del contrato No. 006-036-2024 correspondiente al 
periodo del 01 al 31 de octubre 2024, de acuerdo con la siguiente información: 

 
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación 
enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos) 

 

CONTRATO No. 006-036-2024 

 

CONTRATISTA: GEREMIAS TIRADO URQUINA 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA   

 

VALOR DEL CONTRATO: $531.500.000,00 

 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 

 

MODIFICACIONES:   SI    X        NO        ,         

 

TIPO MODIFICACION  

Modificatorio 1 
Consistente en adición de $265.750.000 

M/cte. 

 

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES: 

         DESCRIPCION PLAZO EJECUCION  

NU
MER
AL 

OBLIGACION 
ENTREG

ABLE 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

OBLIGACIONES GENERALES  

a. 

Dar cumplimiento a las 

obligaciones con los 

sistemas de seguridad 

social, salud, pensiones 

Planilla       SI SI SI SI   
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y aportes parafiscales 

cuando haya lugar, y 

presentar los 

documentos 

respectivos que así lo 
acrediten, conforme lo 

establecido por el 

Artículo 50 de la Ley 

789 de 2002, la Ley 

828 de 2003, la Ley 

1122 de 2007, Decreto 

1703 de 2002, Decreto 

510 de 2003, artículo 3 

de la Ley 1150 de 

2007, Ley 1562 de 
2012 y demás normas 

que las adicionen, 

complementen, 

modifiquen o aclaren. 

b. 

Dar cumplimiento a lo 

estipulado en el Manual 

del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para 

Contratistas, 

Subcontratistas y 
Proveedores de la 

Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares.    

Recibido 

acta de 

satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

c. 

Pagar los salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones de 

todo el personal que 

ocupe en la ejecución 

del contrato, 

igualmente la 

elaboración de los 
subcontratos 

necesarios, quedando 

claro que no existe 

ningún tipo de vínculo 

laboral del personal con 

la Agencia Logística de 

las Fuerzas Militares, 

Regional Amazonía 

Certificac
ión 

      SI SI SI SI   

d. 

Cumplir con todos los 

requisitos establecidos 

para pago, quedando 
bajo su responsabilidad 

el no trámite de pago 

de la respectiva (s) 

factura (s), por falta de 

cumplimiento total de 

los mismos. 

Factura       SI SI SI SI   

e. 

Conocer a cabalidad el 

estudio y documentos 

previos, anexos 

técnicos, proyecto de 

pliego, pliego de 
condiciones definitivo, 

adendas (si hay lugar a 

ellas), contrato y 

demás documentos del 

presente proceso de 

selección a fin de 

ejecutar y dar 

cumplimiento del 

objeto del proceso con 
eficiencia y eficacia. 

Se da al 

inicio del 

contrato 
      SI N/A N/A N/A   
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f. 
Actualizar y/o modificar 

las garantías cuando a 

ello hay lugar. 

Anexo a 

la póliza 

inicial 
      N/A N/A N/A SI   

g. 

Efectuar las entregas 

en los plazos y 

condiciones 

establecidas, e 
igualmente en el 

vehículo acreditado en 

el proceso de selección 

para tal fin, so pena de 

incurrir en 

incumplimiento 

contractual. 

Recibo 

Acta de 

Satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

h. 

Entregar la totalidad 

del suministro 

solicitado junto con la 

factura, la cual deberá 
cumplir con los 

requisitos legales 

correspondientes, como 

los precios ofertados en 

el contrato. 

Factura 

emitida 

por el 

proveedo

r en el 

momento 

de la 

entrega 

      SI SI SI SI   

i. 

Responder en los 

plazos que la Agencia 

Logística Regional 

Amazonía establezca 

en cada caso, los 

requerimientos de 
aclaración o de 

información que le 

formule. 

Correo 

electróni

co 

(Cuando 
aplique) 

      SI SI N/A N/A   

j. 

Suscribir el acta de 

recibo a satisfacción del 

objeto contractual y el 

Acta de Liquidación del 

Contrato. 

Acta de 

satisfacci

ón  en el 

momento 

de la 

entrega 

de 

producto
s y Acta 

de 

Liquidaci

ón 

cuando 

termine 

el 

contrato 

      SI SI SI SI   

k. 

Informar 

oportunamente a la 

Entidad y/o supervisor 
del contrato, cualquier 

irregularidad o 

inconveniente que se 

presente en el 

suministro. 

Mediante 

correo 
electróni

co 

(Cuando 

aplique) 

      N/A N/A N/A N/A   

l. 

Constituir la garantía 

de cumplimiento dentro 

de un plazo no mayor 

de tres (03) días 

hábiles siguientes a la 

fecha de 
perfeccionamiento del 

presente contrato.  

Póliza de 

cumplimi

ento 

Única vez 

      SI N/A N/A N/A   

m. 

Realizar todos los 

procesos y 

procedimientos 

necesarios en la 

Plataform

a SECOP 

ll y SIIF 
      SI SI SI SI   



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 
      
 

 INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

CÓDIGO: CT-FO-11 
 

VERSIÓN No. 02 Página 4 de 38 

FECHA: 24 07 2024 

 
plataforma SECOP II y 

SIIF, de su 

competencia. 

n. 

Mantener activa la 

cuenta corriente o de 

ahorros reportada para 

los pagos con el fin de 
evitar traumatismos en 

el proceso de ejecución 

del contrato. 

Certificad

o Cuenta 

Bancaria 

al inicio 

del 

contrato 

      SI SI N/A N/A   

 
 

a. 

Cumplir a cabalidad con 

el objeto del contrato, 

ejecutando el 

suministro contratado 

de acuerdo con los 

documentos que 

soportan el proceso 

contractual y la 

propuesta presentada, 

especialmente con lo 
dispuesto en las 

especificaciones y 

fichas técnicas 

establecidas por la 

Entidad. 

Recibido 

acta de 

satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

 
b. 

Informar al supervisor, 

una vez suscrito el 

respectivo contrato, el 

número de contacto 

telefónico y correo 

electrónico dispuesto 
para las solicitudes de 

pedido. 

Correo 

electróni

co 

(Cuando 

Aplique) 

      N/A N/A N/A N/A   

c. 

Contar con la 

coordinación logística 

necesaria, y a su costa, 

para la entrega de los 

bienes en los lugares 

de ejecución del 

contrato. 

Recibido 

Acta de 

Satisfacci
ón 

      SI SI SI SI   

d. 
 

Dar observancia 

durante la ejecución del 

contrato a la 
Resolución 2674 de 

2013, y demás normas 

y/o actos 

administrativos que la 

sustituyan, modifiquen 

o adicionen. 

Recibido 

Acta de 

Satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

e. 

Cambiar los bienes 

suministrados que 

presenten algún tipo de 

observación posterior a 

su entrega, por no 
cumplir con las 

condiciones técnicas 

descritas en el 

contrato, en un lapso 

no superior a 2 horas 

para las unidades de 

negocio ubicadas en el 

departamento de 

Caquetá y en un lapso 

no superior a 10 horas 
para las unidades de 

negocio ubicadas en el 

Recibido 

Acta de 

Satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   
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departamento de 

Putumayo. 

f. 

Mantener vigentes, 

durante la ejecución del 

contrato, todas las 

licencias y/o permisos 

requeridos para el 
suministro del bien, 

conforme a los 

requerimientos de las 

normas que rigen la 

materia. 

Recibido 

Acta de 
Satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

g. 

Llevar el control sobre 

las cantidades y 

ejecución presupuestal 

del contrato, siendo 

única y exclusivamente 

responsabilidad del 
contratista, los 

suministros que se 

efectúen por fuera del 

valor oficial del 

contrato. 

Se 

presume 

que el 

contratist
a lleva 

un 

control 

      N/A N/A N/A N/A   

h. 

Mantener las 

condiciones sanitarias 

de los productos a 

suministrar durante 

toda la ejecución del 

contrato, igualmente 
que cuenten con 

Registro, permiso o 

notificación sanitaria 

vigente, según riesgo 

en salud pública. 

Recibido 

Acta de 

Satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

i. 

Garantizar la 

implementación del 

Plan Estratégico de 

Seguridad Vial de 

acuerdo a lo indicado 

en la Ley 1503/20211, 
Ley 2050/2020, 

Decreto 1552/2021 y 

demás que regulen la 

materia. 

Certificac

ión al 

inicio del 
contrato 

      SI N/A N/A N/A   

j. 

Cambiar los bienes 

suministrados que 

presenten algún tipo de 

observación posterior a 

su entrega, por no 

cumplir con las 

condiciones técnicas 
descritas en el 

contrato, en un lapso 

no superior a 2 horas 

siguientes de 

comunicada la 

eventualidad para las 

unidades de negocio 

ubicadas en el 

departamento de 
Caquetá y un lapso no 

superior a 10 horas 

para las unidades de 

negocio ubicadas en el 

departamento de 

Putumayo. 

Recibido 

Acta de 

Satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

k. 
Entregar los productos 

solicitados en un 

Recibido 

Acta de 
      SI SI SI SI   
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término no superior a 

12 horas corrientes. 

Esto, sin perjuicio de 

que, por razones de 

cumplimiento de la 
misionalidad de la 

Entidad, y por 

situaciones 

imprevisibles, se 

soliciten suministros 

con un término inferior 

al antes mencionado, 

para lo cual se 

concederá un término 

razonable, previamente 
concertado con el 

respectivo supervisor 

del contrato. 

Satisfacci

ón 

l. 

Los contratistas, 

subcontratistas o 

proveedores deben 

garantizar el suministro 

de ropa de seguridad 

conforme a lo 

establecido en la 

normatividad legal 
vigente. La cual debe 

ser adecuada para las 

actividades que van a 

realizar, garantizando 

que sus trabajadores 

usarán los elementos 

de Protección Personal 

(EPP) y la ropa de 

seguridad que se les ha 
suministrado. 

Adicionalmente, deberá 

controlar el uso 

adecuado, inspeccionar 

y realizar 

periódicamente las 

reposiciones de los EPP 

y ropa de seguridad 

para asegurar sus 
óptimas condiciones; y 

entrenar a su personal 

en el uso adecuado y 

cuidado de los EPP. 

Recibido 

Acta de 

Satisfacci

ón 

      SI SI SI SI   

 

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO. 
 

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del 
contrato: 
 

N° T IPO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD 

1 Operacional 

Incumplimiento 
total o parcial de 

las 
obligaciones 

Garantía de cumplimiento Supervisor En el evento 

2 Operacional 
Falta de calidad de 

los bienes a 
contratar 

Garantía de calidad de los 
bienes 

Supervisor En el evento 

3 Operacional Incumplimiento de Garantía de pago de salarios y Supervisor Mensual 
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las obligaciones 

laborales 
prestaciones sociales 

4 Operacional 
Modificación de las 
especificaciones 

técnicas 

Realizar requerimiento 
oportuno al contratista para 

que realice las actividades de 
acuerdo a los términos 

contratados 

Supervisor En el evento 

5 Operacional Accidentalidad Seguimiento a la entrega ALFM Contra Entrega 

6 Económico Desabastecimiento Previsión de la ocurrencia ALFM - Contratista Diario 

7 Operacional 
Cierre de vías de 

acceso 
Verificación de la periodicidad 

de la ocurrencia 
ALFM - Contratista Diario 

8 Operacional 

Transporte de 
los bienes hasta el 

lugar 
de entrega 

Seguimiento a la Entrega ALFM En el evento 

9 Económico 

Fluctuación de los 
precios de los 

insumos, 
desabastecimiento 
y especulación de 

los 
Mismos 

Verificación en los medios de 
comunicación 

ALFM En el evento 

 
4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento 

técnico, administrativo, jurídico y financiero) 

 
Del 01 al 31 de octubre del 2024, se tramitaron los pagos pendientes de facturas 

de septiembre las cuales no alcanzaron a ser tramitadas dentro de este mes, 
igualmente se realizaron las entregas requeridas a cada una de las unidades de 
Catering administradas por la regional Amazonia cumpliendo con cada uno de los 

requerimientos solicitados en cada unidad de catering y dando cumplimiento a las 
fichas técnicas. 

 
El trámite de pago N°11 no se alcanzó a pasar para ser obligado dentro del mes de 

octubre. 
 

INFORMES DE SUPERVISIÓN ANTERIORES 
1 05 AL 31 JUL 2024 SIN NOVEDAD 

2 01 AL 8 AGOS 2024 
Llamado de atención por 

presuntos incumplimientos. 

3 09 AL 31 AGO 2024 SIN NOVEDAD 

4 01 AL 30 SEP 2024 
Segundo llamado de atención por 

presuntos incumplimientos. 
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5. CONTROL DE PAGOS 
 

Valor total de Contrato $797.250.000.00  

No. Factura y/o Cuenta de 
cobro 

Fecha Valor Facturado  
Saldo por 
Ejecutar 

Con cargo al 
Contrato 

Interadminist

rativo No. (SI 
APLICA) 

FACT MP-1590 BASCN MIGO 
5000699301 

05/07/2024 533.229,00 530.966.771,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1591 BITER12 MIGO 
5000700253 

05/07/2024 1.433.217,00 529.533.554,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1592 BIROR25 MIGO 
5000699169 

05/07/2024 421.500,00 529.112.054,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1593 BASPC12 MIGO 
5000699791 

05/07/2024 292.944,00 528.819.110,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1594 BICAZ36 MIGO 
5000699944 

05/07/2024 70.896,00 528.748.214,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1595 BIMEJ12 MIGO 
5000697225 

05/07/2024 482.265,00 528.265.949,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1596 BALOC27 MIGO 
5000697525 

05/07/2024 455.760,00 527.810.189,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1598 BASCN2 MIGO 
5000700320 

05/07/2024 6.812.955,00 520.997.234,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1599 BASCN MIGO 
5000699310 

08/07/2024 1.488.198,00 519.509.036,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1602 BASPC12 MIGO 
5000699942 

08/07/2024 379.467,00 519.129.569,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1600 BITER12 MIGO 
5000700474 

08/07/2024 2.812.695,00 516.316.874,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1601 BIROR25 MIGO 
5000699168 

08/07/2024 1.057.158,00 515.259.716,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1603 BIMEJ12 MIGO 
5000697961 

08/07/2024 757.053,00 514.502.663,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1604 BALOC27 MIGO 
5000698578 

08/07/2024 1.876.830,00 512.625.833,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1606 BASCN2 MIGO 
5000700321 

08/07/2024 7.478.946,00 505.146.887,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1607 BASCN MIGO 
5000699333 

09/07/2024 241.920,00 504.904.967,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1608 BITER12 MIGO 09/07/2024 1.729.889,00 503.175.078,00 
039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-
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5000700463 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1609 BIROR25 MIGO 
5000699166 

09/07/2024 439.785,00 502.735.293,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1610 BASPC12 MIGO 
5000699664 

09/07/2024 120.768,00 502.614.525,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1611 BICAZ36 MIGO 
5000699934 

09/07/2024 146.064,00 502.468.461,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1612 BIMEJ12 MIGO 
5000697666 

09/07/2024 101.472,00 502.366.989,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1613 BALOC27 MIGO 
5000697607 

09/07/2024 1.001.010,00 501.365.979,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1615 BASCN2 MIGO 
5000700322 

09/07/2024 1.109.760,00 500.256.219,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1616 BASCN MIGO 
5000699335 

10/07/2024 221.550,00 500.034.669,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1617 BIROR25 MIGO 
5000699165 

10/07/2024 520.704,00 499.513.965,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1618 BASPC12 MIGO 
5000699662 

10/07/2024 103.488,00 499.410.477,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1619 BICAZ36 MIGO 
5000699926 

10/07/2024 375.198,00 499.035.279,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1620 BIMEJ12 MIGO 
5000698129 

10/07/2024 200.676,00 498.834.603,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1621 BALOC27 MIGO 
5000698570 

10/07/2024 548.600,00 498.286.003,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1622 CACOM6 MIGO 
5000699444 

10/07/2024 335.553,00 497.950.450,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1624 BASCN MIGO 
5000700324 

10/07/2024 3.117.576,00 494.832.874,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1625 BASCN MIGO 
5000699339 

11/07/2024 214.587,00 494.618.287,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1626 BITER12 MIGO 
5000700487 

11/07/2024 900.786,00 493.717.501,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1627 BIROR25 MIGO 
5000699161 

11/07/2024 276.458,00 493.441.043,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1628 BIMEJ12 MIGO 
5000698499 

11/07/2024 114.003,00 493.327.040,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1630 BASCN2 MIGO 

5000692507 
11/07/2024 1.355.145,00 491.971.895,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1631 BASCN MIGO 
5000699341 

12/07/2024 550.242,00 491.421.653,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1632 BITER12 MIGO 
5000700544 

12/07/2024 1.589.721,00 489.831.932,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1633 BIROR25 MIGO 
5000699127 

12/07/2024 229.824,00 489.602.108,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1634 BASPC12 MIGO 
5000699616 

12/07/2024 286.272,00 489.315.836,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1635 BICAZ36 MIGO 
5000700226 

12/07/2024 112.674,00 489.203.162,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1636 BALOC27 MIGO 
5000698787 

12/07/2024 379.800,00 488.823.362,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1638 BASCN2 MIGO 
5000700326 

12/07/2024 2.031.120,00 486.792.242,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1639 BIMEJ12 MIGO 
5000698977 

12/07/2024 118.881,00 486.673.361,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1640 BASCN MIGO 
5000699343 

16/07/2024 1.649.019,00 485.024.342,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1641 BITER12 MIGO 
5000700673 

16/07/2024 5.783.728,00 479.240.614,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1642 BIROR25 MIGO 
5000699210 

16/07/2024 1.431.510,00 477.809.104,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1643 BASPC12 MIGO 
5000699884 

16/07/2024 415.618,00 477.393.486,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1644 BICAZ36 MIGO 
5000699956 

16/07/2024 387.984,00 477.005.502,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1645 BIMEJ12 MIGO 
5000699423 

16/07/2024 435.968,00 476.569.534,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1646 BALOC27 MIGO 
5000699040 

16/07/2024 2.966.256,00 473.603.278,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1647 CACOM6 MIGO 
5000699453 

16/07/2024 181.440,00 473.421.838,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1649 BASCN2 MIGO 
5000700327 

16/07/2024 8.467.404,00 464.954.434,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1651 BIROR25 MIGO 
5000699472 

17/07/2024 442.368,00 464.512.066,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1652 BASPC12 MIGO 
5000699788 

17/07/2024 112.224,00 464.399.842,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1653 BICAZ36 MIGO 17/07/2024 106.977,00 464.292.865,00 
039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000699962 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1655 BALOC27 MIGO 
5000699666 

17/07/2024 565.480,00 463.727.385,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1656 CACOM6 MIGO 
5000699947 

17/07/2024 1.349.730,00 462.377.655,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1658 BASCN2 MIGO 
5000700328 

17/07/2024 3.100.800,00 459.276.855,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1659 BASCN MIGO 
5000699737 

18/07/2024 258.048,00 459.018.807,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1660 BITER12 MIGO 
5000700744 

18/07/2024 766.080,00 458.252.727,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1663 CACOM6 MIGO 
5000699928 

18/07/2024 336.960,00 457.915.767,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1665 BASCN2 MIGO 
5000700329 

18/07/2024 1.340.232,00 456.575.535,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1668 BASPC12 MIGO 
5000700525 

19/07/2024 439.488,00 456.136.047,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1669 BICAZ36 MIGO 
5000700197 

19/07/2024 193.584,00 455.942.463,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1671 BALOC27 MIGO 
5000700091 

19/07/2024 791.250,00 455.151.213,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1672 CACOM6 MIGO 
5000700192 

19/07/2024 711.720,00 454.439.493,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1673 BASCN2 MIGO 
5000700330 

19/07/2024 6.651.174,00 447.788.319,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1674 BASCN2 MIGO 
5000700494 

19/07/2024 541.800,00 447.246.519,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1676 BASCN MIGO 
5000700495 

19/07/2024 60.480,00 447.186.039,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1684 BASCN MIGO 
5000700755 

22/07/2024 2.010.320,00 445.175.719,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1597 GMRIN12 MIGO 
5000701775 

05/07/2024 289.800,00 444.885.919,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1605 GMRIN12 MIGO 
5000701755 

08/07/2024 505.185,00 444.380.734,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1614 GMRIN12 MIGO 
5000701769 

09/07/2024 168.132,00 444.212.602,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1623 GMRIN12 MIGO 

5000701742 
10/07/2024 174.624,00 444.037.978,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1629 GMRIN12 MIGO 
5000701729 

11/07/2024 67.731,00 443.970.247,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1637 GMRIN12 MIGO 
5000701714 

12/07/2024 71.904,00 443.898.343,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1648 GMRIN12 MIGO 
5000701708 

16/07/2024 558.672,00 443.339.671,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1650 BASCN MIGO 
5000701546 

17/07/2024 236.109,00 443.103.562,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1654 BIMEJ12 MIGO 
5000699821 

17/07/2024 195.105,00 442.908.457,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1657 GMRIN12 MIGO 
5000701698 

17/07/2024 132.192,00 442.776.265,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1661 BIROR25 MIGO 
5000700223 

18/07/2024 270.816,00 442.505.449,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1662 BIMEJ12 MIGO 
5000700245 

18/07/2024 195.750,00 442.309.699,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1664 GMRIN12 MIGO 
5000701690 

18/07/2024 88.620,00 442.221.079,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1666 BITER12 MIGO 
5000701071 

19/07/2024 1.496.208,00 440.724.871,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1667 BIROR25 MIGO 
5000700219 

19/07/2024 301.996,00 440.422.875,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1670 BIMRJ12 MIGO 
5000701223 

19/07/2024 97.485,00 440.325.390,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1675 GMRIN12 MIGO 
5000701661 

19/07/2024 98.784,00 440.226.606,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1677 BITER12 MIGO 
5000701122 

22/07/2024 3.905.328,00 436.321.278,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1678 BIROR25 MIGO 
5000702175 

22/07/2024 1.111.374,00 435.209.904,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1679 BASPC12 MIGO 
5000700963 

22/07/2024 369.368,00 434.840.536,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1680 BICAZ36 MIGO 
5000703848 

22/07/2024 577.000,00 434.263.536,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1681 BIMEJ12 MIGO 
5000701236 

22/07/2024 337.910,00 433.925.626,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1682 GMRIN12 MIGO 
5000701660 

22/07/2024 479.421,00 433.446.205,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1683 BALOC27 MIGO 22/07/2024 1.611.300,00 431.834.905,00 
039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000700763 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1685 BITER12 MIGO 
5000702275 

23/07/2024 1.818.879,00 430.016.026,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1686 BIROR25 MIGO 
5000702426 

23/07/2024 403.245,00 429.612.781,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1687 BASPC12 MIGO 
5000701439 

23/07/2024 170.544,00 429.442.237,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1688 BICAZ36 MIGO 
5000701679 

23/07/2024 138.720,00 429.303.517,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1689 BIMEJ12 MIGO 
5000701841 

23/07/2024 76.608,00 429.226.909,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1690 CACOM6 MIGO 
5000701359 

23/07/2024 349.140,00 428.877.769,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1691 GMRIN12 MIGO 
5000702971 

23/07/2024 181.721,00 428.696.048,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1692 BASCN2 MIGO 
5000702240 

23/07/2024 1.099.968,00 427.596.080,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1693 BASCN MIGO 
5000701294 

23/07/2024 492.576,00 427.103.504,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1694 BASCN MIGO 
5000701300 

23/07/2024 285.600,00 426.817.904,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1695 BASCN MIGO 
5000703881 

24/07/2024 269.025,00 426.548.879,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1696 BIROR25 MIGO 
5000702427 

24/07/2024 557.568,00 425.991.311,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1697 BASPC12 MIGO 
5000701718 

24/07/2024 153.888,00 425.837.423,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1698 BICAZ36 MIGO 
5000701967 

24/07/2024 101.280,00 425.736.143,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1699 CACOM6 MIGO 
5000701626 

24/07/2024 3.642.840,00 422.093.303,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1700 GMRIN12 MIGO 
5000702163 

24/07/2024 97.104,00 421.996.199,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1701 BASCN2 MIGO 
5000702247 

24/07/2024 3.059.760,00 418.936.439,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1703 BIMEJ12 MIGO 
5000702777 

24/07/2024 140.283,00 418.796.156,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1704 BITER12 MIGO 
5000702319 

25/07/2024 818.241,00 417.977.915,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1705 BIROR25 MIGO 
5000702436 

25/07/2024 233.740,00 417.744.175,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1706 BASPC12 MIGO 
5000702478 

25/07/2024 1.635.000,00 416.109.175,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1707 BICAZ36 MIGO 
5000702356 

25/07/2024 1.222.055,00 414.887.120,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1708 BIMEJ12 MIGO 
5000702770 

25/07/2024 143.550,00 414.743.570,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1709 BALOC27 MIGO 
5000702231 

25/07/2024 1.152.790,00 413.590.780,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1710 GMRIN12 MIGO 
5000702230 

25/07/2024 75.960,00 413.514.820,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1711 BASCN2 MIGO 
5000702293 

25/07/2024 1.334.520,00 412.180.300,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1712 BITER12 MIGO 
5000703179 

26/07/2024 1.583.589,00 410.596.711,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1713 BIROR25 MIGO 
5000702660 

26/07/2024 206.976,00 410.389.735,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1714 BICAZ36 MIGO 
5000702773 

26/07/2024 1.408.140,00 408.981.595,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1715 BIMEJ12 MIGO 
5000702756 

26/07/2024 140.916,00 408.840.679,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1716 BALOC27 MIGO 
5000702623 

26/07/2024 303.840,00 408.536.839,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1717 GMRIN12 MIGO 
5000702975 

26/07/2024 79.296,00 408.457.543,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1718 BASCN2 MIGO 
5000702885 

26/07/2024 7.867.605,00 400.589.938,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1719 BIROR25 MIGO 
5000703568 

26/07/2024 561.792,00 400.028.146,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1720 GMRIN12 MIGO 
5000703285 

26/07/2024 5.822.208,00 394.205.938,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1721 BASPC12 MIGO 
5000702924 

26/07/2024 480.000,00 393.725.938,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1722 BIROR25 MIGO 
5000703561 

29/07/2024 1.981.302,00 391.744.636,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1723 BICAZ36 MIGO 
5000703825 

29/07/2024 160.785,00 391.583.851,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1724 BIMEJ12 MIGO 29/07/2024 610.677,00 390.973.174,00 
039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000703607 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1725 BALOC27 MIGO 
5000703503 

29/07/2024 2.812.530,00 388.160.644,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1726 GMRIN12 MIGO 
5000703335 

29/07/2024 306.591,00 387.854.053,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1727 BASCN2  MIGO 
5000703341 

29/07/2024 9.998.760,00 377.855.293,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1728 BITER12  MIGO 
5000703356 

29/07/2024 5.432.179,00 372.423.114,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1729 BIROR25  MIGO 
5000703566 

29/07/2024 90.912,00 372.332.202,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1730 GMRIN12  MIGO 
5000703431 

29/07/2024 149.184,00 372.183.018,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1731 BASCN  MIGO 
5000704194 

29/07/2024 2.434.378,00 369.748.640,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1733 BITER12 MIGO 
5000707676 

01/08/2024 1.353.480,00 368.395.160,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1734 BIROR25 MIGO 
5000710998 

01/08/2024 248.248,00 368.146.912,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1735 BAPC12 MIGO 
5000707159 

01/08/2024 354.379,00 367.792.533,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1736 BICAZ36 MIGO 
5000708100 

01/08/2024 53.802,00 367.738.731,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1737 BIMEJ MIGO 
5000706230 

01/08/2024 228.375,00 367.510.356,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1738 BALOC27 MIGO 
5000705325 

01/08/2024 867.152,00 366.643.204,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1740 GMRIN MIGO 
5000707811 

01/08/2024 245.952,00 366.397.252,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1741 BASCN2 MIGO 
5000706889 

01/08/2024 1.085.280,00 365.311.972,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1744 BITER12 MIGO 
5000707717 

02/08/2024 1.525.335,00 363.786.637,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1745 BIROR25 MIGO 
5000711004 

02/08/2024 410.112,00 363.376.525,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1746 BIMEJ12 MIGO 
5000705943 

02/08/2024 434.145,00 362.942.380,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1747 BALOC27 MIGO 
5000705332 

02/08/2024 809.100,00 362.133.280,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1749 BASCN2 MIGO 
5000706899 

02/08/2024 7.433.342,00 354.699.938,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1750 BASPC12 MIGO 
5000707841 

02/08/2024 641.852,00 354.058.086,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1753 BIROR25 MIGO 
5000711007 

05/08/2024 789.525,00 353.268.561,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1754 BASPC12 MIGO 
5000707219 

05/08/2024 770.913,00 352.497.648,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1755 BICAZ36 MIGO 
5000708103 

05/08/2024 68.019,00 352.429.629,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1756 BIMEJ MIGO 
5000705907 

05/08/2024 538.944,00 351.890.685,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1757 BALOC27 MIGO 
5000705335 

05/08/2024 2.218.500,00 349.672.185,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1759 GMRIN12 MIGO 
5000707948 

05/08/2024 602.520,00 349.069.665,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1760 BASCN2 MIGO 
5000706922 

05/08/2024 841.890,00 348.227.775,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1763 BIROR25 MIGO 
5000705497 

06/08/2024 440.448,00 347.787.327,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1764 BASPC12 MIGO 
5000707173 

06/08/2024 349.896,00 347.437.431,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1765 BIMEJ MIGO 
5000708847 

06/08/2024 185.232,00 347.252.199,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1766 BALOC27 MIGO 
5000705449 

06/08/2024 435.240,00 346.816.959,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1768 GMRIN MIGO  
5000707822 

06/08/2024 241.824,00 346.575.135,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1769 BASCN2 MIGO  
5000706934 

06/08/2024 1.980.528,00 344.594.607,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1773 BIROR25 MIGO 
5000705769 

08/08/2024 511.488,00 344.083.119,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1775 BICAZ MIGO 
5000707241 

08/08/2024 479.640,00 343.603.479,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1776 BIMEJ MIGO 
5000705855 

08/08/2024 817.700,00 342.785.779,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1778 GMRIN MIGO 
5000707837 

08/08/2024 446.058,00 342.339.721,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1779 BASCN2 MIGO 08/08/2024 2.150.772,00 340.188.949,00 
039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000706951 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1781 BIROR25 MIGO 
5000705823 

08/08/2024 272.428,00 339.916.521,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1782 BASPC12 MIGO 
5000707592 

08/08/2024 521.655,00 339.394.866,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1785 BIROR25 MIGO 
5000706469 

09/08/2024 522.240,00 338.872.626,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1786 BASPC12 MIGO 
5000706723 

09/08/2024 525.315,00 338.347.311,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1789 BALOC27 MIGO 
5000706776 

09/08/2024 2.936.587,00 335.410.724,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1791 BASCN MIGO 
5000708440 

09/08/2024 1.959.828,00 333.450.896,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1793 BIROR25 MIGO 
5000707018 

12/08/2024 1.060.332,00 332.390.564,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1796 BALOC27 MIGO 
5000707087 

12/08/2024 2.662.200,00 329.728.364,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1797 BASCN2 MIGO 
5000707061 

12/08/2024 4.491.273,00 325.237.091,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1800 BIROR25 MIGO 
5000707413 

13/08/2024 614.544,00 324.622.547,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1801 BASPC12 MIGO 
5000707614 

13/08/2024 330.864,00 324.291.683,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1802 BICAZ36 MIGO 
5000708104 

13/08/2024 244.080,00 324.047.603,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1805 BASCN2 MIGO 
5000707779 

13/08/2024 1.974.576,00 322.073.027,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1809 BASPC12 MIGO 
5000707915 

14/08/2024 385.152,00 321.687.875,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1810 BICAZ36 MIGO  
5000708105 

14/08/2024 301.056,00 321.386.819,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1814 BASCN2 MIGO 
5000708446 

14/08/2024 1.067.950,00 320.318.869,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1824 BASCN2 MIGO 
5000708478 

15/08/2024 1.782.144,00 318.536.725,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1739 CACOM6 MIGO 
5000707320 

01/08/2024 137.020,00 318.399.705,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1743 BASCN MIGO 
5000710373 

02/08/2024 638.664,00 317.761.041,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1748 CACOM6 MIGO 
5000707328 

02/08/2024 108.000,00 317.653.041,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1751 BASCN MIGO 
5000708700 

05/08/2024 842.400,00 316.810.641,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1752 BITER12 MIGO 
5000708334 

05/08/2024 3.406.095,00 313.404.546,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1758 CACOM6 MIGO 
5000707333 

05/08/2024 1.013.355,00 312.391.191,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1761 BASCN MIGO 
5000710364 

06/08/2024 1.305.663,00 311.085.528,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1762 BITER12 MIGO 
5000708397 

06/08/2024 1.628.518,00 309.457.010,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1767 CACOM6 MIGO 
5000707337 

06/08/2024 151.200,00 309.305.810,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1771 BASCN MIGO 
5000710372 

08/08/2024 541.680,00 308.764.130,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1777 CACOM6 MIGO 
5000711818 

08/08/2024 189.180,00 308.574.950,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1780 BITER12 MIGO 
5000708483 

08/08/2024 2.114.076,00 306.460.874,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1783 BASCN MIGO 
5000710367 

09/08/2024 381.138,00 306.079.736,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1784 BITER12 MIGO 
5000708546 

09/08/2024 1.621.914,00 304.457.822,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1788 BIMEJ MIGO 
5000709901 

09/08/2024 235.041,00 304.222.781,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1790 CACOM6 MIGO 
5000707352 

09/08/2024 170.312,00 304.052.469,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1792 BITER12 MIGO 
5000708617 

12/08/2024 2.484.192,00 301.568.277,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1795 BIMEJ MIGO 
5000709903 

12/08/2024 441.012,00 301.127.265,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1798 BASCN MIGO 
5000708651 

13/08/2024 689.646,00 300.437.619,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1799 BITER12 MIGO 
5000709065 

13/08/2024 1.890.006,00 298.547.613,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1803 BIMEJ MIGO 
5000709904 

13/08/2024 93.024,00 298.454.589,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1804 BALOC27 MIGO 13/08/2024 516.646,00 297.937.943,00 
039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000707807 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1806 BASCN MIGO 
5000708641 

14/08/2024 478.728,00 297.459.215,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1807 BITER12 MIGO 
5000709540 

14/08/2024 755.169,00 296.704.046,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1808 BIROR25 MIGO 
5000707910 

14/08/2024 631.488,00 296.072.558,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1811 BIMEJ MIGO 
5000709906 

14/08/2024 315.660,00 295.756.898,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1812 BALOC27 MIGO 
5000708006 

14/08/2024 1.375.584,00 294.381.314,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1813 CACOM6 MIGO 
500078156 

14/08/2024 258.850,00 294.122.464,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1815 BASCN MIGO 
5000708637 

14/08/2024 277.440,00 293.845.024,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1816 GMRIN MIGO 
5000713045 

14/08/2024 1.390.065,00 292.454.959,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1818 BIROR25 MIGO 
5000708465 

15/08/2024 317.564,00 292.137.395,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1819 BASPC12 MIGO 
5000708362 

15/08/2024 1.206.635,00 290.930.760,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1820 BIMEJ12 MIGO 
5000708518 

15/08/2024 175.856,00 290.754.904,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1821 BALOC 27 MIGO 
5000708704 

15/08/2024 980.852,00 289.774.052,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1822 CACOM6 MIGO 
5000708776 

15/08/2024 264.740,00 289.509.312,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1823 BASNC2 MIGO 
5000708565 

15/08/2024 1.081.200,00 288.428.112,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1825 BASCN MIGO 
5000710366 

16/08/2024 466.002,00 287.962.110,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1826 BITER12 MIGO 
5000709889 

16/08/2024 1.690.899,00 286.271.211,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP 1827 BIROR25 MIGO 
5000708890 

16/08/2024 663.552,00 285.607.659,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1828 BASPC12 MIGO 
5000708944 

16/08/2024 646.157,00 284.961.502,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1829 BICAZ MIGO 
5000708974 

16/08/2024 105.078,00 284.856.424,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1830 BIMEJ12 MIGO 
5000709907 

16/08/2024 155.775,00 284.700.649,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1831 BALOC27 MIGO 
5000708969 

16/08/2024 832.590,00 283.868.059,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1832 BASCN MIGO 
5000708967 

16/08/2024 8.253.024,00 275.615.035,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1833 BITER12 MIGO  
5000710132 

20/08/2024 3.557.565,00 272.057.470,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1835 BASCN MIGO 
5000710376 

20/08/2024 241.920,00 271.815.550,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1837 BIROR25 MIGO 
5000710179 

20/08/2024 1.216.782,00 270.598.768,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1838 BASPC12 MIGO 
5000710159 

20/08/2024 1.556.141,00 269.042.627,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1839 BICAZ MIGO 
5000710296 

20/08/2024 667.296,00 268.375.331,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1840 BIMEJ MIGO 
5000710911 

20/08/2024 486.094,00 267.889.237,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1843 BASPC12 MIGO 
5000710170 

20/08/2024 77.490,00 267.811.747,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1846 BASPC12 MIGO 
5000710613 

21/08/2024 625.056,00 267.186.691,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1847 BICAZ MIGO 
5000710813 

21/08/2024 103.320,00 267.083.371,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1848 BIMEJ MIGO 
5000711213 

21/08/2024 307.161,00 266.776.210,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1850 BASCN2 MIGO 
5000710632 

21/08/2024 1.067.144,00 265.709.066,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP -1851 BASCN MIGO 
5000711135 

22/08/2024 2.954.985,00 262.754.081,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP -1854 BIMEJ 12 MIGO 
5000711216 

22/08/2024 275.876,00 262.478.205,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP -1856 CACOM6 MIGO 
5000711092 

22/08/2024 920.350,00 261.557.855,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP -1857 BASCN2 MIGO 
5000711220 

22/08/2024 1.077.936,00 260.479.919,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP -1859 CACOM6 MIGO 
5000711310 

22/08/2024 806.400,00 259.673.519,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP - 1865 CACOM6 MIGO 23/08/2024 2.665.108,00 257.008.411,00 
039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000711592 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1787 BICAZ36 MIGO 
5000712383 

09/08/2024 101.913,00 256.906.498,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1794 BASPC12 MIGO 
5000712071 

12/08/2024 690.806,00 256.215.692,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1836 BITER12 MIGO 
5000710856 

20/08/2024 2.689.598,00 253.526.094,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1841 BALOC27 MIGO 
5000710154 

20/08/2024 2.408.670,00 251.117.424,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1842 BASCN2 MIGO 
5000710262 

20/08/2024 1.971.600,00 249.145.824,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1844 BITER12 MIGO 
5000710872 

21/08/2024 352.581,00 248.793.243,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1845 BIROR25 MIGO 
5000710662 

21/08/2022
4 

522.524,00 248.270.719,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1849 BALOC27 MIGO 
5000710616 

21/08/2024 993.240,00 247.277.479,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1852 BITER12 MIGO 
5000711945 

22/08/2024 810.375,00 246.467.104,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1853 BASPC12 MIGO 
5000711258 

22/08/2024 522.000,00 245.945.104,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1855 BALOC27 MIGO 
5000711095 

22/08/2024 667.040,00 245.278.064,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1858 BICAZ36 MIGO 
5000712324 

22/08/2024 44.310,00 245.233.754,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1860 BITER12 MIGO 
5000711951 

23/08/2024 909.069,00 244.324.685,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1861 BIROR25 MIGO 
5000711574 

23/08/2024 952.032,00 243.372.653,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP 1862 BASPC12 MIGO 
5000711887 

23/08/2024 913.738,00 242.458.915,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1863 BICAZ MIGO 
5000712355 

23/08/2024 82.923,00 242.375.992,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1864 BIMEJ MIGO 
5000711802 

23/08/2024 212.373,00 242.163.619,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1866 BASCN2 MIGO 
5000711793 

23/08/2024 1.718.568,00 240.445.051,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1867 BALOC27 MIGO 
5000711566 

23/08/2024 282.240,00 240.162.811,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1868 BITER12 MIGO 
5000712230 

26/08/2024 1.558.464,00 238.604.347,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1869 BASPC12  MIGO 
500712403 

26/08/2024 1.028.694,00 237.575.653,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1870 BICAZ MIGO 
5000713722 

26/08/2024 339.450,00 237.236.203,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1871 BIMEJ 12 MIGO 
5000712314 

26/08/2024 414.650,00 236.821.553,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1872 BALOC27 MIGO 
5000712508 

26/08/2024 1.523.640,00 235.297.913,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1874 BASCN2 MIGO 
5000712266 

26/08/2024 1.323.366,00 233.974.547,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1875 BASCN MIGO 
5000712360 

26/08/2024 509.376,00 233.465.171,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1876 CACOM6 MIGO 
500012904 

26/08/2024 89.743.056,00 143.722.115,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1878 BASCN MIGO 
500012856 

27/08/2024 521.169,00 143.200.946,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1879 BITER12 MIGO 
500012893 

27/08/2024 1.011.852,00 142.189.094,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1880 BIROR25 MIGO 
5000712875 

27/08/2024 191.664,00 141.997.430,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1881 BASPC12 MIGO 
5000712939 

27/08/2024 445.056,00 141.552.374,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1882 BICAZ MIGO 
5000712912 

27/08/2024 304.560,00 141.247.814,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1883 BIMEJ MIGO 
500012878 

27/08/2024 110.160,00 141.137.654,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1884 BALOC27 MIGO 
5000712998 

27/08/2024 340.938,00 140.796.716,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1886 BASCN2 MIGO 
5000712915 

27/08/2024 83.328,00 140.713.388,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1887 BIROR25 MIGO 
5000712898 

27/08/2024 213.792,00 140.499.596,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1888 BIROR25 MIGO 
5000713331 

28/08/2024 1.315.038,00 139.184.558,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1889 BASPC12MIGO  
500071327 

28/08/2024 2.073.262,00 137.111.296,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
FACT MP-1890 BICAZ MIGO 28/08/2024 553.185,00 136.558.111,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000713391 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP- 1891 BIMEJ12 MIGO 
5000713532 

28/08/2024 616.284,00 135.941.827,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1893 BASCN2 MIGO 
5000713347 

28/08/2024 4.270.184,00 131.671.643,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1894 BIROR25 MIGO 
5000713381 

28/08/2024 163.314,00 131.508.329,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1895 BITER12  MIGO 
5000713455 

28/05/2024 2.767.464,00 128.740.865,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1896 BASCN MIGO 
5000713708 

29/08/2024 1.626.912,00 127.113.953,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1897 BIMEJ12 MIGO 
5000713701 

29/08/2024 204.180,00 126.909.773,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1898 GMRIN MIGO 
5000713748 

29/08/2024 2.599.788,00 124.309.985,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1885 GMRIN MIGO 
5000714196 

27/08/2024 1.144.776,00 123.165.209,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1892 BALOC27 MIGO 
5000713360 

28/08/2024 2.696.442,00 120.468.767,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1899 BIMEJ MIGO 
5000713993 

30/08/2024 108.810,00 120.359.957,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1900 BALOC27 MIGO 
5000714011 

30/08/2024 146.160,00 120.213.797,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1901 BIROR25 MIGO 
5000714146 

02/09/2024 237.996,00 119.975.801,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1902 BASPC12 MIGO 
5000714624 

02/09/2024 746.694,00 119.229.107,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1903 BIMEJ12 MIGO 
5000714797 

02/09/2024 380.859,00 118.848.248,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1904 BALOC27 MIGO 
5000714174 

02/09/2024 1.239.750,00 117.608.498,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1905 BASCN MIGO 
5000716094 

03/09/2024 813.636,00 116.794.862,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1906 BIROR25 MIGO 
5000714186 

03/09/2024 379.440,00 116.415.422,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1907 BASPC12 MIGO 
5000714632 

03/09/2024 456.768,00 115.958.654,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1908 BICAZ36 MIGO 
5000714842 

03/09/2024 129.744,00 115.828.910,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 
      
 

 INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

CÓDIGO: CT-FO-11 
 

VERSIÓN No. 02 
Página 24 de 

38 

FECHA: 24 07 2024 

 

FACT MP-1909 BIMEJ12 MIGO 
5000714816 

03/09/2024 199.920,00 115.628.990,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1910 BALOC27 MIGO 
5000714193 

03/09/2024 346.580,00 115.282.410,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1911 GMRIN12 MIGO 
5000716725 

03/09/2024 291.075,00 114.991.335,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1912 BITER12 MIGO 
5000711544 

03/09/2024 587.596,00 114.403.739,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1913 CACOM6 MIGO 
5000715007 

03/09/2024 67.200,00 114.336.539,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1914 CACOM6 MIGO 
5000718349 

03/09/2024 481.593,00 113.854.946,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1915 GMRIN12 MIGO 
5000716727 

03/09/2024 38.745,00 113.816.201,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1916 CACOM6 MIGO 
5000715048 

03/09/2024 1.013.355,00 112.802.846,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1917 BIROR25 MIGO 
5000714347 

04/09/2024 606.578,00 112.196.268,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1918 BASPC12 MIGO 
5000714634 

04/09/2024 491.232,00 111.705.036,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1919 BIMEJ12 MIGO 
5000715103 

04/09/2024 406.890,00 111.298.146,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1921 CACOM6 MIGO 
5000715062 

04/09/2024 304.512,00 110.993.634,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1922 GMRIN12 MIGO 
5000714735 

04/09/2024 176.256,00 110.817.378,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1923 BASCN2 MIGO 
5000714697 

04/09/2024 22.838,00 110.794.540,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1924 BALOC27 MIGO 
5000714523 

04/09/2024 950.520,00 109.844.020,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1926 BITER12 MIGO 
5000715555 

05/09/2024 203.127,00 109.640.893,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1927 BASPC12 MIGO 
5000714618 

05/09/2024 202.272,00 109.438.621,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1928 BICAZ36 MIGO 
5000714843 

05/09/2024 431.181,00 109.007.440,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1929 BIMEJ12 MIGO 
5000714811 

05/09/2024 159.936,00 108.847.504,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
FACT MP-1930 BALOC27 MIGO 05/09/2024 730.712,00 108.116.792,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000714966 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1931 GMRIN12 MIGO 
5000714732 

05/09/2024 336.720,00 107.780.072,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1932 BASCN2 MIGO 
5000714712 

05/09/2024 35.904,00 107.744.168,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1933 CACOM6 MIGO 
5000715065 

05/09/2024 225.458,00 107.518.710,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1934 BASCN MIGO 
5000716085 

06/09/2024 801.591,00 106.717.119,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1935 BITER12 MIGO 
5000715563 

06/09/2024 570.108,00 106.147.011,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1936 BIROR25 MIGO 
5000715040 

06/09/2024 1.086.252,00 105.060.759,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1937 BASPC12 MIGO 
5000715202 

06/09/2024 381.251,00 104.679.508,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1938 BICAZ36 MIGO 
5000715070 

06/09/2024 96.216,00 104.583.292,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1939 BIMEJ12 MIGO 
5000715116 

06/09/2024 350.826,00 104.232.466,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1940 BALOC27 MIGO 
5000715033 

06/09/2024 548.100,00 103.684.366,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1941 BASCN2 MIGO 
5000715194 

06/09/2024 27.682,00 103.656.684,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1942 CACOM6 MIGO 
5000715085 

06/09/2024 765.795,00 102.890.889,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1943 BASPC12 MIGO 
5000715345 

06/09/2024 430.080,00 102.460.809,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1944 BASCN MIGO 
5000716102 

09/09/2024 1.033.344,00 101.427.465,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1945 BITER12 MIGO 
5000715761 

09/09/2024 1.141.488,00 100.285.977,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1946 BASPC12 MIGO 
5000715905 

09/09/2024 1.431.107,00 98.854.870,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1947 BICAZ36 MIGO 
5000716203 

09/09/2024 323.175,00 98.531.695,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1948 BIMEJ12 MIGO 
5000716464 

09/09/2024 568.818,00 97.962.877,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1949 BALOC27 MIGO 
5000715951 

09/09/2024 1.807.425,00 96.155.452,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1950 GMRIN12 MIGO 
5000716730 

09/09/2024 318.528,00 95.836.924,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1951 BASCN2 MIGO 
5000716277 

09/09/2024 107.952,00 95.728.972,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1953 BASCN MIGO 
5000716993 

10/09/2024 433.497,00 95.295.475,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1954 BITER12 MIGO 
5000716823 

10/09/2024 708.668,00 94.586.807,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1955 BITER12 MIGO 
5000716555 

10/09/2024 671.088,00 93.915.719,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1956 BASPC12 MIGO 
5000716535 

10/09/2024 579.744,00 93.335.975,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1957 BICAZ36 MIGO 
5000716579 

10/09/2024 175.440,00 93.160.535,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1958 BIMEJ12 MIGO 
5000716512 

10/09/2024 159.936,00 93.000.599,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1959 BALOC27 MIGO 
5000716673 

10/09/2024 389.298,00 92.611.301,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1960 GMRIN12 MIGO 
5000716716 

10/09/2024 154.452,00 92.456.849,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1961 BASCN2 MIGO 
5000716502 

10/09/2024 38.688,00 92.418.161,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1962 CACOM6 MIGO 
5000716676 

10/09/2024 770.028,00 91.648.133,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1963 BASCN MIGO 
5000716714 

11/09/2024 695.400,00 90.952.733,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1964 BIROR25 MIGO 
5000716700 

11/09/2024 1.046.874,00 89.905.859,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1965 BASPC12 MIGO 
5000716994 

11/09/2024 646.272,00 89.259.587,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1966 BICAZ36 MIGO 
5000717006 

11/09/2024 389.340,00 88.870.247,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1967 BIMEJ12 MIGO 
5000717229 

11/09/2024 358.665,00 88.511.582,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1968 BALOC27 MIGO 
5000716851 

11/09/2024 914.208,00 87.597.374,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1969 CACOM6 MIGO 
5000716822 

11/09/2024 460.800,00 87.136.574,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
FACT MP-1970 BASCN2 MIGO 11/09/2024 20.956,00 87.115.618,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000716732 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1971 GMRIN12 MIGO 
5000716826 

11/09/2024 196.656,00 86.918.962,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1972 BASCN MIGO 
5000716990 

11/09/2024 391.680,00 86.527.282,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1973 BITER12 MIGO 
5000717262 

12/09/2024 505.035,00 86.022.247,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1974 BIROR25 MIGO 
5000717131 

12/09/2024 57.254,00 85.964.993,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1975 BASPC12 MIGO 
5000717096 

12/09/2024 557.903,00 85.407.090,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1976 BICAZ36 MIGO 
5000717117 

12/09/2024 152.553,00 85.254.537,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1977 BIMEJ12 MIGO 
5000717305 

12/09/2024 151.872,00 85.102.665,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1978 BALOC27 MIGO 
5000717095 

12/09/2024 594.272,00 84.508.393,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1979 GMRIN12 MIGO 
5000717118 

12/09/2024 351.360,00 84.157.033,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1980 BASCN2 MIGO 
5000717279 

12/09/2024 99.552,00 84.057.481,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1981 CACOM6 MIGO 
5000717798 

13/09/2024 873.546,00 83.183.935,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1982 BIMEJ12 MIGO 
5000717735 

13/09/2024 286.839,00 82.897.096,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1983 BICAZ36 MIGO 
5000718933 

13/09/2024 156.159,00 82.740.937,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1984 BASCN2 MIGO 
5000717833 

13/09/2024 142.018,00 82.598.919,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1985 BIROR25 MIGO 
5000717745 

13/09/2024 1.971.774,00 80.627.145,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1986 BASPC12 MIGO 
5000717734 

13/09/2024 874.135,00 79.753.010,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1987 BALOC27 MIGO 
5000717748 

13/09/2024 482.850,00 79.270.160,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1988 BITER12 MIGO 
5000717836 

13/09/2024 683.718,00 78.586.442,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1989 BASCN MIGO 
5000717598 

13/09/2024 231.168,00 78.355.274,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-1990 BASCN MIGO 
5000718429 

16/09/2024 916.608,00 77.438.666,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1991 BITER12 MIGO 
5000718066 

16/09/2024 1.598.496,00 75.840.170,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1992 BASPC12 MIGO 
5000718087 

16/09/2024 731.160,00 75.109.010,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1993 BICAZ36 MIGO 
5000718509 

16/09/2024 302.241,00 74.806.769,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1994 BIMEJ12 MIGO 
5000718170 

16/09/2024 781.880,00 74.024.889,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1995 BALOC27 MIGO 
5000718175 

16/09/2024 1.357.200,00 72.667.689,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1996 CACOM6 MIGO 
5000718302 

16/09/2024 392.120,00 72.275.569,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1997 BASCN2 MIGO 
5000718107 

16/09/2024 243.120,00 72.032.449,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1998 BITER12 MIGO 
5000718611 

17/09/2024 840.678,00 71.191.771,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-1999 BIROR25 MIGO 
5000718562 

17/09/2024 237.408,00 70.954.363,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2001 BICAZ36 MIGO 
5000718924 

17/09/2024 147.696,00 70.806.667,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2004 GMRIN12 MIGO 
5000718568 

17/09/2024 270.189,00 70.536.478,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2005 BASCN2 MIGO 
5000718571 

17/09/2024 330.336,00 70.206.142,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2006 BASCN MIGO 
5000718615 

17/09/2024 603.168,00 69.602.974,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2008 BIROR25 MIGO 
5000718949 

18/09/2024 396.288,00 69.206.686,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2010 BICAZ36 MIGO 
5000718962 

18/09/2024 345.765,00 68.860.921,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2015 BASCN2 MIGO 
5000719185 

18/09/2024 154.752,00 68.706.169,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2017 BIROR25 MIGO 
5000719323 

19/09/2024 211.978,00 68.494.191,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2021 BALOC27 MIGO 
5000719318 

19/09/2024 670.072,00 67.824.119,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
FACT MP-2000  BASPC12 MIGO 17/09/2024 449.448,00 67.374.671,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000718557 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2003 BALOC27 MIGO 
5000718558 

17/09/2024 422.344,00 66.952.327,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2002 BIMEJ12 MIGO 
5000718560 

17/09/2024 204.816,00 66.747.511,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2007 BASCN MIGO 
5000719164 

18/09/2024 337.824,00 66.409.687,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2009 BASPC12 MIGO 
5000718984 

18/09/2024 545.088,00 65.864.599,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2011 BIMEJ12 MIGO 
5000719373 

18/09/2024 465.189,00 65.399.410,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2012 BALOC27 MIGO 
5000718959 

18/09/2024 1.092.336,00 64.307.074,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2013 CACOM6 MIGO 
5000719044 

18/09/2024 648.960,00 63.658.114,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2014 GMRIN12 MIGO 
5000718969 

18/09/2024 172.992,00 63.485.122,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2016 BITER12 MIGO 
5000719484 

19/09/2024 709.920,00 62.775.202,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2019 BICAZ36 MIGO 
5000719349 

19/09/2024 136.095,00 62.639.107,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2020 BIMEJ12 MIGO 
5000719376 

19/09/2024 131.040,00 62.508.067,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2022 CACOM6 MIGO 
5000719330 

19/09/2024 300.858,00 62.207.209,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2023 GMRIN12 MIGO 
5000719320 

19/09/2024 357.216,00 61.849.993,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2024 BASCN2 MIGO 
5000719336 

19/09/2024 155.040,00 61.694.953,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2025 BICAZ36 MIGO 
5000719353 

19/09/2024 26.880,00 61.668.073,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2026 BASPC12 MIGO 
5000719519 

19/09/2024 1.125.845,00 60.542.228,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2028 BASCN MIGO 
5000719675 

20/09/2024 327.264,00 60.214.964,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2029 BITER12 MIGO 
5000719704 

20/09/2024 879.942,00 59.335.022,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2030 BIROR25 MIGO 
5000719719 

20/09/2024 992.061,00 58.342.961,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 
      
 

 INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

CÓDIGO: CT-FO-11 
 

VERSIÓN No. 02 
Página 30 de 

38 

FECHA: 24 07 2024 

 

FACT MP-2031 BASPC12 MIGO 
5000719697 

20/09/2024 274.040,00 58.068.921,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2032 BICAZ36 MIGO 
5000719742 

20/09/2024 170.910,00 57.898.011,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2033 BIMEJ12 MIGO 
5000719833 

20/09/2024 352.170,00 57.545.841,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2034 BALOC27 MIGO 
5000719662 

20/09/2024 559.845,00 56.985.996,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2035 CACOM6 MIGO 
5000719748 

20/09/2024 519.808,00 56.466.188,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2036 BASCN2 MIGO 
5000719682 

20/09/2024 277.864,00 56.188.324,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2037 GMRIN12 MIGO 
5000719790 

20/09/2024 258.090,00 55.930.234,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2038 BASCN2 MIGO 
5000719934 

21/09/2024 892.248,00 55.037.986,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2039 BICAZ36 MIGO 
5000720000 

21/09/2024 551.025,00 54.486.961,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2040 BASCN MIGO 
5000719951 

21/09/2024 625.128,00 53.861.833,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2041 BITER12 MIGO 
5000720280 

21/09/2024 519.072,00 53.342.761,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2042 BIMEJ12 MIGO 
5000720038 

21/09/2024 116.064,00 53.226.697,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2043 BALOC27 MIGO 
5000720001 

21/09/2024 561.150,00 52.665.547,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2044 CACOM6 MIGO 
5000719982 

21/09/2024 272.448,00 52.393.099,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2045 BASCN MIGO 
5000720241 

23/09/2024 903.438,00 51.489.661,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2046 BITER12 MIGO 
5000720308 

23/09/2024 757.248,00 50.732.413,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2047 BASPC12 MIGO 
5000720279 

23/09/2024 757.305,00 49.975.108,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2048 BICAZ36 MIGO 
5000721015 

23/09/2024 13.440,00 49.961.668,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2049 BIMEJ12 MIGO 
5000720348 

23/09/2024 348.171,00 49.613.497,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
FACT MP-2050 BALOC27 MIGO 23/09/2024 1.178.415,00 48.435.082,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000720289 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2051 CACOM6 MIGO 
5000720408 

23/09/2024 1.828.624,00 46.606.458,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2052 GMRIN12 MIGO 
5000720311 

23/09/2024 423.255,00 46.183.203,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2053 BASCN2 MIGO 
5000720337 

23/09/2024 121.536,00 46.061.667,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2054 BASCN MIGO 
5000720863 

24/09/2024 667.584,00 45.394.083,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2055 BITER12 MIGO 
5000720855 

24/09/2024 816.791,00 44.577.292,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2056 BIROR25 MIGO 
5000720756 

24/09/2024 478.752,00 44.098.540,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2057 BASPC12 MIGO 
5000720759 

24/09/2024 711.600,00 43.386.940,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2058 BICAZ36 MIGO 
5000721114 

24/09/2024 230.112,00 43.156.828,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2059 BIMEJ12 MIGO 
5000720836 

24/09/2024 132.192,00 43.024.636,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2060 BALOC27 MIGO 
5000720828 

24/09/2024 645.886,00 42.378.750,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2061 BASCN2 MIGO 
5000720757 

24/09/2024 279.744,00 42.099.006,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2062 BASCN MIGO 
5000721215 

25/09/2024 386.784,00 41.712.222,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2063 BIROR25 MIGO 
5000721322 

25/09/2024 439.296,00 41.272.926,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2064 BASPC12 MIGO 
5000721200 

25/09/2024 528.960,00 40.743.966,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2065 BALOC27 MIGO 
5000721185 

25/09/2024 941.976,00 39.801.990,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2066 GMRIN12 MIGO 
5000721181 

25/09/2024 259.488,00 39.542.502,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2067 BASCN2 MIGO 
5000721180 

25/09/2024 151.528,00 39.390.974,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2068 BIMEJ12 MIGO 
5000721522 

25/09/2024 567.234,00 38.823.740,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2069 BITER12 MIGO 
5000721945 

26/09/2024 679.905,00 38.143.835,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-2070 BIROR25 MIGO 
5000721548 

26/09/2024 218.426,00 37.925.409,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2071 BASPC12 MIGO 
5000721956 

26/09/2024 890.645,00 37.034.764,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2072 BICAZ36 MIGO 
5000721605 

26/09/2024 455.547,00 36.579.217,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2073 BIMEJ12 MIGO 
5000721567 

26/09/2024 163.296,00 36.415.921,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2074 BALOC27 MIGO 
5000721623 

26/09/2024 380.096,00 36.035.825,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2075 GMRIN12 MIGO 
5000721583 

26/09/2024 459.696,00 35.576.129,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2076 BASCN2 MIGO 
5000721924 

26/09/2024 102.000,00 35.474.129,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2077 BASCN MIGO 
5000721991 

27/09/2024 1.830.675,00 33.643.454,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2078 BITER12 MIGO 
5000721970 

27/09/2024 806.358,00 32.837.096,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2079 BIROR25 MIGO 
5000721965 

27/09/2024 1.092.012,00 31.745.084,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2080 BASPC12 MIGO 
5000721993 

27/09/2024 1.105.825,00 30.639.259,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2081 BICAZ36 MIGO 
5000721964 

27/09/2024 483.237,00 30.156.022,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2082 BIMEJ12 MIGO 
5000722124 

27/09/2024 838.447,00 29.317.575,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2083 BALOC27 MIGO 
5000722009 

27/09/2024 562.884,00 28.754.691,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2084 BASCN MIGO 
5000722036 

27/09/2024 622.996,00 28.131.695,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2085 BITER12 MIGO 
5000722222 

28/09/2024 1.312.656,00 26.819.039,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2086 GMRIN12 MIGO 
5000722162 

28/09/2024 459.165,00 26.359.874,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2087 BALOC27 MIGO 
5000722184 

28/09/2024 1.859.625,00 24.500.249,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2088 BITER12 MIGO 
5000722257 

30/09/2024 366.384,00 24.133.865,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
ADICIÓN 01/10/2024 265.750.000,00 289.883.865,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2090 BASCN MIGO 
5000722539 

01/10/2024 480.192,00 289.403.673,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2091 BITER12 MIGO 
5000723252 

01/10/2024 770.790,00 288.632.883,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2092 BIROR25 MIGO 
5000722573 

01/10/2024 441.936,00 288.190.947,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2093 BASPC12 MIGO 
5000722611 

01/10/2024 509.472,00 287.681.475,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2094 BICAZ36 MIGO 
5000722659 

01/10/2024 146.064,00 287.535.411,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2095 BIMEJ12 MIGO 
5000723309 

01/10/2024 174.624,00 287.360.787,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2096 BALOC27 MIGO 
5000722449 

01/10/2024 494.078,00 286.866.709,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2097 GMRIN12 MIGO 
5000722536 

01/10/2024 349.062,00 286.517.647,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2098 BASCN2 MIGO 
5000722421 

01/10/2024 161.664,00 286.355.983,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2099 BIROR25 MIGO 
5000722589 

02/10/2024 460.800,00 285.895.183,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2100 BASPC12 MIGO 
5000722608 

02/10/2024 567.936,00 285.327.247,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2101 BICAZ36 MIGO 
5000722667 

02/10/2024 232.596,00 285.094.651,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2102 BIMEJ12 MIGO 
5000723286 

02/10/2024 406.803,00 284.687.848,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2103 BALOC27 MIGO 

5000722514 
02/10/2024 1.157.712,00 283.530.136,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2104 GMRIN12 MIGO 
5000722540 

02/10/2024 234.192,00 283.295.944,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2105 BASCN2 MIGO 
5000722541 

02/10/2024 87.854,00 283.208.090,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2106 BASCN MIGO 
5000723220 

03/10/2024 304.368,00 282.903.722,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2107 BITER12 MIGO 
5000723302 

03/10/2024 689.040,00 282.214.682,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2108 BIROR25 MIGO 
5000722684 

03/10/2024 232.128,00 281.982.554,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-2109 BASPC12 MIGO 
5000722697 

03/10/2024 218.400,00 281.764.154,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2110 BICAZ36 MIGO 
5000722712 

03/10/2024 113.940,00 281.650.214,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2111 BIMEJ12 MIGO 
5000723234 

03/10/2024 172.704,00 281.477.510,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2112 BALOC27 MIGO 
5000722708 

03/10/2024 941.436,00 280.536.074,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2113 GMRIN12 MIGO 
5000722717 

03/10/2024 409.920,00 280.126.154,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2114 BASCN2 MIGO 
5000722969 

03/10/2024 96.288,00 280.029.866,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2115 BICAZ36 MIGO 
5000723429 

03/10/2024 108.864,00 279.921.002,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2116 BALOC27 MIGO 
5000723203 

04/10/2024 831.285,00 279.089.717,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2117 BICAZ36 MIGO 
5000723432 

04/10/2024 115.839,00 278.973.878,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2118 BITER12 MIGO 
5000724179 

04/10/2024 847.749,00 278.126.129,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2119 BASCN2 MIGO 
5000723822 

04/10/2024 165.536,00 277.960.593,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2120 BIROR25 MIGO 
5000723315 

04/10/2024 443.904,00 277.516.689,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2121 BASCN MIGO 
5000723212 

04/10/2024 290.976,00 277.225.713,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2123 BIMEJ12 MIGO 
5000723555 

04/10/2024 47.355,00 277.178.358,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2124 CACOM6 MIGO 
5000723335 

04/10/2024 642.564,00 276.535.794,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2125 BASCN2 MIGO 
5000723846 

05/10/2024 427.752,00 276.108.042,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2126 BICAZ36 MIGO 
5000724114 

05/10/2024 427.800,00 275.680.242,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2127 BIROR25 MIGO 
5000723523 

05/10/2024 808.311,00 274.871.931,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-22128 BASPC12 MIGO 
5000723509 

05/10/2024 265.174,00 274.606.757,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
FACT MP-2129 BALOC27 MIGO 05/10/2024 940.905,00 273.665.852,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000723622 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2130 BIMEJ12 MIGO 
5000723556 

05/10/2024 495.936,00 273.169.916,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2131 BITER12 MIGO 
5000724190 

05/10/2024 1.013.328,00 272.156.588,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2132 BASCN MIGO 
5000723514 

05/10/2024 1.117.584,00 271.039.004,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2133 BASCN MIGO 
5000723901 

07/10/2024 308.661,00 270.730.343,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2134 BITER12 MIGO 
5000724199 

07/10/2024 1.012.704,00 269.717.639,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2135 BIROR25 MIGO 
5000723751 

07/10/2024 11.394,00 269.706.245,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2136 BASPC12 MIGO 
5000723729 

07/10/2024 485.613,00 269.220.632,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2137 BIMEJ12 MIGO 
5000723879 

07/10/2024 529.259,00 268.691.373,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2139 CACOM6 MIGO 
5000723812 

07/10/2024 1.501.200,00 267.190.173,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2140 GMRIN12 MIGO 
5000724105 

07/10/2024 418.299,00 266.771.874,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2141 BASCN2 MIGO 
5000723849 

07/10/2024 64.566,00 266.707.308,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2142 BASCN MIGO 
5000724852 

08/10/2024 531.432,00 266.175.876,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2143 BITER12 MIGO 
5000724362 

08/10/2024 1.062.073,00 265.113.803,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2144 BIROR25 MIGO 
5000724379 

08/10/2024 479.136,00 264.634.667,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2145 BASPC12 MIGO 
5000724479 

08/10/2024 1.117.488,00 263.517.179,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2147 BIMEJ12 MIGO 
5000725139 

08/10/2024 182.784,00 263.334.395,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2149 CACOM6 MIGO 
5000724713 

08/10/2024 371.340,00 262.963.055,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2150 GMRIN12 MIGO 
5000724407 

08/10/2024 356.532,00 262.606.523,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2152 BASCN MIGO 
5000724909 

09/10/2024 312.528,00 262.293.995,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-2153 BIROR25 MIGO 
5000724890 

09/10/2024 516.960,00 261.777.035,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2154 BASPC12 MIGO 
5000724905 

09/10/2024 560.920,00 261.216.115,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2155 BICAZ36 MIGO 
5000724912 

09/10/2024 358.680,00 260.857.435,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2156 BIMEJ12 MIGO 
5000725138 

09/10/2024 424.284,00 260.433.151,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2157 BALOC27 MIGO 
5000725606 

09/10/2024 1.817.736,00 258.615.415,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2158 GMRIN12 MIGO 
5000724876 

09/10/2024 214.608,00 258.400.807,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2159 BASCN2 MIGO 
5000724868 

09/10/2024 128.154,00 258.272.653,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2160 BITER12 MIGO 
5000725393 

10/10/2024 891.315,00 257.381.338,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2161 BIROR25 MIGO 
5000725288 

10/10/2024 211.978,00 257.169.360,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2162 BASPC12 MIGO 
5000725400 

10/10/2024 583.380,00 256.585.980,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2164 BIMEJ12 MIGO 
5000726111 

10/10/2024 149.856,00 256.436.124,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2165 BALOC27 MIGO 
5000725361 

10/10/2024 3.323.978,00 253.112.146,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2166 CACOM6 MIGO 
5000725285 

10/10/2024 372.740,00 252.739.406,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2167 GMRIN12 MIGO 
5000725299 

10/10/2024 387.960,00 252.351.446,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2168 BASCN2 MIGO 
5000725430 

10/10/2024 54.672,00 252.296.774,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2169 BICAZ36 MIGO 
5000725454 

10/10/2024 109.509,00 252.187.265,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2170 BITER12 MIGO 
5000725674 

11/10/2024 997.983,00 251.189.282,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2171 BIROR25 MIGO 
5000725578 

11/10/2024 1.094.544,00 250.094.738,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2172 BASPC12 MIGO 
5000725667 

11/10/2024 902.310,00 249.192.428,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
FACT MP-2173 BICAZ36 MIGO 11/10/2024 108.243,00 249.084.185,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
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5000725635 2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2174 BIMEJ12 MIGO 
5000726112 

11/10/2024 38.745,00 249.045.440,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2175 BALOC27 MIGO 
5000725798 

11/10/2024 887.400,00 248.158.040,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2176 CACOM6 MIGO 
5000725605 

11/10/2024 1.284.303,00 246.873.737,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2177 BASCN2 MIGO 
5000725670 

11/10/2024 51.594,00 246.822.143,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2178 BALOC27 MIGO 
5000725813 

11/10/2024 690.627,00 246.131.516,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2179 BITER12 MIGO 
5000726557 

15/10/2024 3.918.713,00 242.212.803,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2180 BIROR25 MIGO 
5000726235 

15/10/2024 372.288,00 241.840.515,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2181 BASPC12 MIGO 
5000726287 

15/10/2024 374.784,00 241.465.731,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2182 BICAZ36 MIGO 
5000726709 

15/10/2024 424.281,00 241.041.450,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2183 BIMEJ12 MIGO 
5000726433 

15/10/2024 939.479,00 240.101.971,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2184 BALOC27 MIGO 
5000726323 

15/10/2024 3.211.585,00 236.890.386,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2185 CACOM6 MIGO 
5000726275 

15/10/2024 208.320,00 236.682.066,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2186 GMRIN12 MIGO 
5000726265 

15/10/2024 659.373,00 236.022.693,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2187 BASCN2 MIGO 
5000726267 

15/10/2024 234.549,00 235.788.144,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2188 BASCN MIGO 
5000726261 

15/10/2024 2.221.848,00 233.566.296,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2189 BASCN MIGO 
5000726725 

15/10/2024 311.409,00 233.254.887,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2190 BIROR25 MIGO 
5000726696 

16/10/2024 437.760,00 232.817.127,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2191 BASPC12 MIGO 
5000726693 

16/10/2024 391.680,00 232.425.447,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2193 BALOC27 MIGO 
5000726946 

16/10/2024 1.288.008,00 231.137.439,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
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FACT MP-2195 BASCN2 MIGO 
5000726785 

16/10/2024 29.016,00 231.108.423,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2197 BITER12 MIGO 
5000727139 

17/10/2024 1.201.905,00 229.906.518,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2200 BICAZ36 MIGO 
5000727148 

17/10/2024 329.667,00 229.576.851,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2202 BALOC27 MIGO 
5000727190 

17/10/2024 917.180,00 228.659.671,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2205 BASCN2 MIGO 
5000727206 

17/10/2024 29.376,00 228.630.295,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2208 BIROR25 MIGO 
5000727515 

18/10/2024 1.136.415,00 227.493.880,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2210 BICAZ36 MIGO 
5000727618 

18/10/2024 89.886,00 227.403.994,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-
COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2212 BALOC27 MIGO 
5000727494 

18/10/2024 793.440,00 226.610.554,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

FACT MP-2213 CACOM6 MIGO 
5000727508 

18/10/2024 380.899,00 226.229.655,00 

039-DIADQ-DIPER-
2023-002-ARC-JOLA-

2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 

Subtotal (por usos)  $ 571.020.345,00  $226.229.655,00 

039-DIADQ-DIPER-

2023-002-ARC-JOLA-
2023 – 185-00-A-

COFAC-CODAF-2022 
 

Porcentaje cumplimiento Avance 71.62% 

 
6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) 

N/A 

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique) 

N/A 

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique) 

N/A 

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME 

N/A 

10. RECOMENDACIONES 

N/A 

 

 
Cordialmente,      
 

 
 

 
TASD. ANA ISABEL PÉREZ ARIAS 

Supervisor Contrato No. 006-036-2024 


