
Carrera 30 N.º 48-51 
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INFORME DE CONTRATISTA 

FO-GCO-PC02-05 

Versión: 1 

Vigente desde: 
01/04/2022 

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. 2333 DE 2024 

Nombre del Contratista 

y/o Representante Legal 
MILLER VILLALOBOS MONTOYA 

Nombre del supervisor 

y/o interventor JORGE DE JESUS BOLAÑO CAMPO 

Dependencia ACTUALIZACION 

Objeto del contrato 

Prestación de servicios personales para realizar el control de calidad de la información 

del reconocimiento de campo en el marco de la actualización y/o formación catastral con 

enfoque multipropósito en el municipio asignado a la dirección territorial magdalena 

Fecha de inicio 
20 DE JUINO DE 2024 Fecha de 

terminación 

30 DE DICIEMBRE DE 

2024 

Período objeto del informe: 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

No. Obligación 
contractual 

Actividad 
desarrollada 

Observaciones / Evidencia 

1. Realizar el control 
de calidad a la 
información 
correspondiente a 
la actualización del 
catastro 
multipropósito 
entregada por los 
reconocedores 
prediales a su 
cargo. 

Se realizó control de 
calidad CICA Y GDB 
entregada por los 
reconocedores de 
210 predios UIT 10 
Fundación Veredas 
07-01/03

2. Acompañar al 
responsable del 
proyecto de 
actualización 
catastral y al 
coordinador del 
proyecto en todas 
las actividades 
propias de la 
actualización 
catastral 
multipropósito en 
el municipio 
asignado. 

En este periodo no se le 
asignaron actividades

N/A
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3. Realizar el 
alistamiento de 
información, 
asignación, control, 
revisión y 
seguimiento a las 
mutaciones y 
trámites asignados 
a los 
reconocedores 
prediales y 
personal de apoyo 
a la gestión que 
estén bajo su 
responsabilidad. 

Se hizo asignación 
de30 predios de la UIT 
10 VEREDA 07-03. 
Asignados el jueves 
28 de Noviembre  

4. Realizar las 
actividades de 
apoyo de campo y 
oficina que le sean 
asignadas por 
parte del 
coordinador del 
proyecto del 
proceso de 
formación y 
actualización 
catastral como 
apoyo a la gestión 
y cumplimiento de 
metas. 

En este periodo se 
realizaron visitas de 
terreno en los predios 
asignados 

5. Elaborar fichas, 
matrices y realizar 
el control a las 
fichas matrices de 
propiedad 
horizontal y/o 
condominios 
realizados por los 
reconocedores, de 
acuerdo a la 
información en las 
fichas prediales y/o 
de registro. 

En este periodo no se 
realizó la actividad 

N/A

N/A
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6. Revisar que el 
equipo de 
reconocimiento 
predial a su cargo 
realice los ajustes 
y correcciones 
solicitadas, y el 
correcto registro de 
la información 
física y jurídica de 
cada predio en los 
ítems de datos 
generales, 
propietarios, 
construcción, 
observaciones, 
ofertas 
inmobiliarias, datos 
de contacto (si 
aplica) y 
restricciones de la 
aplicación móvil. 

Los reconocedores 
realizaron el pre 
alistamiento de los 
predios asignados 
tanto en CICA Y GDB 
ultima asignación vereda 
07-03 del 28/11/24 

7. Realizar control de 
calidad de campo y 
oficina a las 
mutaciones 
tramitadas por los 
reconocedores 
prediales que se 
encuentran a su 
cargo, verificando 
que se hayan 
determinado los 
linderos y áreas de 
los predios de 
acuerdo al soporte 
jurídico, si se 
cuenta con él y 
efectuando el 
estudio sumario 
del derecho de 
propiedad. 

En este periodo se 
realizó el control de 
calidad de los predios 
de la vereda 07/01/03 
210 predios en la 
parte gráfica y 
alfanumérica 

http://www.igac.gov.co/
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8. Verificar que los 
reconocedores 
prediales que 
estén a su cargo 
realicen la 
digitalización y el 
cruce del trámite 
realizado en el 
aplicativo móvil 
dentro del proceso 
de formación y 
actualización 
catastral de los 
predios asignados. 

Se verifico que los 
reconocedores hicieran 
la digitalización y los 
trámites necesarios.. 

http://www.igac.gov.co/
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9. Garantizar que los 
reconocedores 
prediales que 
estén a su cargo 
cumplan con las 
normas, 
procedimientos, 
calidad y 
rendimientos 
mínimos 
establecidos para 
esta labor, para lo 
cual se debe 
programar la 
asignación de los 
predios a cada 
reconocedor de 
manera equitativa, 
de tal forma que 
las cargas sean 
similares. 

Se verifico que los 
reconocedores 
cumplan con las 
normas de calidad y 
los rendimientos 
establecidos.. 

http://www.igac.gov.co/
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10. Garantizar la 
calidad de la 
información gráfica 
resultado del 
proceso de 
reconocimiento 
predial del equipo 
de reconocedores 
a su cargo. 

Se verifico la calidad 
de la información 
gráfica entregada por 
los reconocedores 
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11. Realizar el control, 
seguimiento, 
asignación e 
implementación de 
las estrategias 
para la atención de 
las solicitudes 
radicadas por 
usuarios en el área 
de ventanilla y las 
escrituras 
remitidas por la 
oficina de registro 
de instrumentos 
públicos con el 
proceso de icare, 
emprendiendo las 
acciones 
pertinentes para 
cumplir con los 
tiempos legales de 
respuesta. 

En este periodo no se 
realizó la actividad. 

12. Garantizar la 
calidad de los 
datos y la 
depuración de la 
información 
producto de los 
cruces de las 
bases y los 
listados de 
inconstancias de la 
información 
catastral, de las 
labores ejecutadas 
por los 
reconocedores 
prediales a su 
cargo. 

Se le hizo control de 
calidad de los datos y 
la depuración de la 
información que es 
producto de los cruces 
de las bases y listados 
de inconsistencias. 
Esto con la información 
y trámites realizados 
por los reconocedores. 

13. Cumplir y hacer 
cumplir los 
cronogramas de 
trabajo, diseñados 
para el proyecto de 
actualización del 
municipio y 
recopilar la 
información de 
ofertas 
inmobiliarias 
entregada por los 
reconocedores 
prediales. 

Se cumplió y se hizo 
cumplir con los 
cronogramas de 
trabajo. DE  
ASIGNACION 07-01-
03 

N/A
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14. Garantizar la 
entrega definitiva y 
ajustes pertinentes 
de la información 
como producto 
final de los 
procesos y etapas 
de la actualización 
catastral. 

 Se cumplió con la 
entrega del producto 
final tanto en la GDB y 
CICA  
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15. Proyectar, elaborar 
y presentar 
informes, 
requeridos por el 
superior inmediato 
o igac y los
informes del
proyecto de
formación y
actualización
catastral,
cumpliendo con los
términos y
periodicidad que le
sean requeridos,
así como el
informe final de las
actividades
desarrolladas
dentro de las
funciones del
cargo, realizando
los
desplazamientos
que se requieran
para dar
cumplimiento a las
responsabilidades
del cargo.

Se hizo informes 
semanales del avance 
de visitas y trámites 
requeridos de cada 
predio, solicitado por el 
coordinador general. 
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16. Asistir a las 
reuniones a las 
que sea 
convocado en las 
fechas y hora 
establecidos para 
alineación de 
conceptos 
técnicos, 
seguimiento y 
entrega de los 
productos. 

Se asistió a reunión 
programada por la 
directora, abogada de 
la territorial magdalena 
y el enlace transversal 
el 28/11/2024 

17. Conocer y aplicar 
lo establecido en 
los procedimientos 
documentados 
(manuales, 
instructivos, 
metodología, 
guías), al igual que 
conocer y 
diligenciar los 
formatos 
oficializados por la 
entidad para el 
cumplimiento del 
objeto contractual 
y garantía para el 
igac de la eficaz 
planificación, 
operación, 
ejecución y control 
de los procesos del 
sistema de gestión 
integrado. 

En este periodo no se 
realizó la actividad. 

N/A
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18. Garantizar que los 
reconocedores y 
personal a su 
cargo, hagan uso 
correcto de los 
equipos como: 
(pda, tablet, 
celular, cinta 
métrica y 
transporte, etc) y 
servicios (internet, 
transporte, etc) 
suministrados por 
el proyecto, 
necesarios e 
indispensables 
para el desarrollo 
de su labor, de tal 
forma que 
garanticen óptimos 
resultados; es 
deseable que 
cuente con los 
equipos antes 
mencionados 
como un respaldo 
en caso de ser 
necesario. 

Se verifico que los 
reconocedores 
estuvieran haciendo 
buen uso de los 
equipos asignados.. 

19. Entregar informes 
periódicos del 
proceso a su cargo 
cuando le sean 
requeridos; así 
como un informe 
final 
de actividades 
desarrolladas, 
acordes a la 
naturaleza del 
contrato. así como 
un cronograma al 
inicio de la 
operación de 
formación y 
actualización 
catastral. 

En este periodo no se 
realizó la actividad. 

20. Alertar al líder 
sobre las 
inconsistencias 
constantes que se 
presenten durante 
el proceso de 
reconocimiento 
predial de catastro 
multipropósito en 
el municipio 
asignado. 

En este periodo no se 
realizó la actividad. 

21. Asistir a las 
reuniones de 

En este periodo no se 

N/A

N/A
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seguimiento, 
entrega de 
productos y a las 
que sea 
convocado. 

realizó la actividad. 

22. Las demás 
funciones 
asignadas por el 
jefe inmediato, el 
supervisor del 
proyecto o el igac, 
que se encuentren 
relacionadas con el 
nivel y naturaleza 
del cargo. 

En este periodo no se 
realizó la actividad 

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 Informe actividades. 
3.2 Certificados de EPS, AFP Y ARL 

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 

Firma del Contratista 

N/A

http://www.igac.gov.co/
jbolano
Revisado
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NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron 
acciones en el periodo correspondiente. 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 
 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 79363630  VILLALOBOS MONTOYA MILLER INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 125 # 15 SUR 123 TR 2 
APT 402 

IBAGUE-TOLIMA 7777777 Si 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2024-12 2024-12 1078742299 9478000786 I 2025/01/10 2024/11/27 BANCOLOMBIA 0 $556,900 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,800,000 $288,000   $1,800,000 $225,000   $0 $0   $1,800,000 $43,900  $0 $0 

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,800,000 $288,000   $1,800,000 $225,000   $0 $0   $1,800,000 $43,900  $0 $0 

Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados) $1,800,000 $288,000   $1,800,000 $225,000   $0 $0   $1,800,000 $43,900  $0 $0 

1 CC 79363630 VILLALOBOS MILLER 230301 30 $1,800,000 $288,000 EPS002 30 $1,800,000 $225,000  0 $0 $0 14-23 30 $1,800,000 $43,900 0 $0 $0 

Total Afiliados( 1) $1,800,000 $288,000   $1,800,000 $225,000   $0 $0   $1,800,000 $43,900  $0 $0 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

 

dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 79363630  VILLALOBOS MONTOYA MILLER INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 125 # 15 SUR 123 TR 2 
APT 402 

IBAGUE-TOLIMA 7777777 Si 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2024-12 2024-12 1078742299 9478000786 I 2025/01/10 2024/11/27 BANCOLOMBIA 0 $556,900 

 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES 

VALOR A PAGAR 

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $288,000 $0 $0 $288,000 

PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $288,000 $0 $0 $288,000 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $43,900 $0 $0 $43,900 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $43,900 $0 $0 $43,900 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $225,000 $0 $0 $225,000 

SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $225,000 $0 $0 $225,000 

TOTAL    1 $556,900 $0 $0 $556,900 
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