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FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO ___ CONVENIO ___

OBIJETO:

VALOR TOTAL
APORTES

PLAZO DE EJECUCION:

CONTRATANTE / PARTE
CONTRATISTA

SUPERVISOR

FECHA DE INICIO

ACTA DE SUSPENSION Ne 1
ACTA DE AMPLIACION N° 1 DE
SUSPENSION Ne 1

ACTA DE REINICIO N° 1

ADICIONAL N° 1 VALOR

PRORROGA N°1
PRORROGA N°©2

PRORROGA N°3

PRORROGA N°4

ACTA DE SUSPENSION N° 2
ACTA DE AMPLIACION N° 1 DE
SUSPENSION Ne° 2

ACTA DE AMPLIACION N° 2 DE
SUSPENSION Ne° 2

ACTA DE AMPLIACION N° 3 DE
SUSPENSION N° 2

ACTA DE REINICIO N° 2
PRORROGA N°4 TIEMPO

ACTA DE SUSPENSION N°3
ACTA DE REINICIO N°3

ACTA DE TERMINACION

PERIODO DE PAGO

04 DE DICIEMBRE DE 2024

No.1964 DE 2023

SIT-102 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE
LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y/O
ADECUACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE TUNJA — BOYACA.

CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON
TREITA Y TRES PESOS Y TREITA CENTAVOS M/CTE ($198,979,033,30)

MUNICIPIO: (Aplica sélo para convenios)

CONTRAPARTE: (Aplica solo para convenios)

TENDRA UN PLAZO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA Y
SU LIQUIDACION

MUNICIPIO DE TUNJA - NIT 891800846-1

APP CONTROL INGENIERIA S.A.S - NIT 900.446.925-7
R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA - C.C 1.049.638.727 DE TUNJA

WILLIAM FERNANDO CELY RINCON - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL

22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

29 DE DICEMBRE DE 2023

12 DE ENERO DE 2024

01 DE FEBRERO DE 2024

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO
PESOS ($17.764.084)

CUARENTO Y CINCO (45) DIAS

TREINTA (30) DIAS

QUINCE (15) DIAS

CUARENTA (40) DIAS

16 DE MAYO DE 2024

05 DE JUNIO DE 2024

19 DE JUNIO DE 2024

19 DE JULIO DE 2024

29 DE JULIO DE 2024

CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO

9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 01 DE FEBRERO DE
2024 AL 16 DE MAYO DE 2024 Y DEL 29 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE Y DEL 24 AL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En la Ciudad de Tunja, a los CUATRO (4) dias del mes de Diciembre de 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaria
delnfraestructura Territorial del Municipio, el sefior SEBASTIAN TOLEDO MOYA, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 1.049.638.727 de Tunja, quien obra como contratista y representante legal de la empresa APP CONTROL
INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.446.925-7 y el sefior WILLIAM FERNANDO CELY RINCON, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 80219289 de Bogota, en calidad de Supervisor delegado por la Alcaldia Mayor de Tunja, con
el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe acta de
terminacion de fecha de 25 de septiembre de 2024 revisadas las obras y servicios ejecutados se reciben cumpliendo los

requerimientos del contrato.
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El suscrito SUPERVISOR del Contrato en mencidn, manifiesta que el CONTRATISTA cumplié a satisfaccion y dentro de los
términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplio
con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensién y riesgos profesionales de acuerdo a la planillas (S):
N°9457204152, 27710467, 9456098267, 9457037363, 9457000448, del mes de septiembre de 2023 y planillas N°
72163108, 9458456518, 9458494640, 9458752951, 28014981, 9457387007, del mes de octubre de 2023 , y planilla (S):
N°28014981, 72163108, 9457387007, 9458456518, 9458494640, 9458752951 de mes de octubre de 2023 y planillas
N°28251366, 72763372, 9458772480, 9459990268, 946030710, 9459926848 del mes de noviembre de 2023 y planilla (S):
NO72763372, 9459990268 9460307101, 9458772480, 28251366, 9459926848 del mes de noviembre de 2023,
NO99460412248, 9460586998, 9460416576, 9460159753, 28502833. 74316453 del mes de diciembre de 2023, NO©
8374598121, 9463911800, 75712766, 9467298107, 9462743661. 29094064 del mes de febrero de 2024, N° 75712788,
9467298701, 9465171379, 29425430,9464338516 7921564941 del mes de marzo de 2024 N°9465385900 29853070,
9467298811, 79455940, 7921573256, 9466626058 del mes de abril de 2024, N©079455945, 7926421616, 9471482577,
9467429210, 9466635384, 30158588 del mes de mayo de 2024, N©979455955. 9471482899,9470870730, 9471512453,
7933176351 del mes de julio de 2024, y planilla(S): 7936291761, 9471414385, 30927242, 9472252270, 9473464227,
9477659152, del mes de agosto de 2024 y 9474748810, 7941045825, 31252208, 9473763877, 9477659163, 1068254053,
del mes de septiembre de 2024 conformidad con la normatividad vigente.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los
requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA
CUMPLIO x
NO CUMPLIO

22/

R/L: SEBASTIAN TOLEDO MOYA NOMBRE: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY

C.C: 1,049.638.727 DE TUNJA CE80.210.889 de Bools
CONTRATISTA SUPERVISOR

NOMBRE: APP CONTROL INGENIERIA SAS = E

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO
REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE

LIQUIDACION.
Nombre Cargo // Fimla
Elaboré y Proyectd: APP CONTROL INGENIERIA S.A.S R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA
Los arriba firmantes encantramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particutar;elcual se presenta para la firma

“"PROTECCION DE DATOS [/ DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de cardcter personal que usted declara en este
formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de proteccion de datos personales 1581 del 2012, adoptada
en la Alcaldia Mayor de la ciudad de Tunja resolucion 0450 de 2020, se informa que los datos e informacién registrada serd utilizada (nicamente para los fines del formulario. Por]
lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorizacién del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravia de la ley de proteccién de datos personales vy,
también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravia de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos
datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestién Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los|
derechos de acceso, rectificacion, cancelacién, limitacién, oposicién y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrdnico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en
la direccién: calle 19 No. 9-87 atencién al ciudadano.” '
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