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CONTRATO Nº:   CO 24 DE 2025 
CONTRATANTE:   EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU 
CONTRATISTA: INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ 
NIT/CC: 98.667.660 
OBJETO:  INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 
PLATAFORMA DE CLAVADOS Y ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO ACUATICO 
DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

VALOR: CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L 
($470.552.399) INCLUIDO IVA. 

PLAZO: CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS 
CALENDARIO, contado a partir de la fecha en que se 
suscriba el Acta de Inicio.  

 
Entre los suscritos a saber: De una parte, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -
EDU-, con NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General (E), 
EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº 1.104.409.111, quién para los efectos del presente contrato se denominará el 
CONTRATANTE, de la otra parte, INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ identificado con 
cédula de ciudadanía Nro. 98.667.660, quien actúa en nombre y representación propia, en 
adelante EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato N° CO 24 de 
2025, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- es una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado del orden municipal, cuyo objeto social consiste en la gestión y operación 
urbana e inmobiliaria, representativos para el desarrollo de la ciudad de Medellín y 
el bienestar de sus ciudadanos. 
 

2. En desarrollo de su actividad industrial y comercial, y en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, los contratos celebrados por la 
Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− se regirán por el Manual de Contratación y 
las normas civiles y comerciales aplicables, para lo cual se dará cumplimiento a los 
principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal consagrados en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y su actividad contractual estará 
sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para 
la contratación estatal. 
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3. En virtud del contrato interadministrativo No. 6700038897 de 2024, suscrito entre la 

Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el Instituto de Deportes y Recreación del 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín cuyo objeto es: 
“Contrato interadministrativo de mandato sin representación legal para realizar los 
estudios, diseños, mantenimientos y construcción de los escenarios deportivos 
administrados por el INDER Medellín” se requiere realizar el proceso de 
contratación ordinaria, para la contratación de “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEPLATAFORMA DE 
CLAVADOS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO 
ACUATICODEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN” bajo la modalidad de precios unitarios reajustables. 

 
4. Atendiendo a la necesidad de garantizar el mantenimiento y la construcción de la 

plataforma de clavados y espacios complementarios del Complejo Acuático del 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el propósito de 
cumplir con los requerimientos establecidos por PanAm Aquatics para el 
Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos 2025, evento que tendrá lugar 
en mayo de 2025 y teniendo en cuenta que, la confirmación de Medellín como 
Ciudad sede depende de que las instalaciones estén en condiciones óptimas antes 
del evento, se hace necesario, acudir a la modalidad mediante contratación 
ordinaria para garantizar la oportunidad en la entrega del proyecto. 
 

5. Asimismo, el artículo 2.2.3.1.1 del Decreto 1077 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.”, 
establece como deber del Estado velar por la protección, mantenimiento y 
destinación del espacio público para el uso común, con prelación sobre otros usos 
del suelo. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.2.3.1.5 del citado Decreto, incluye a los escenarios 
deportivos como elementos constitutivos del espacio público. En este contexto, el 
Complejo Acuático, al ser un escenario deportivo de uso colectivo, requiere la 
intervención inmediata para cumplir con su propósito de ser sede de eventos 
deportivos internacionales, buscando salvaguardar el espacio público, fortaleciendo 
su proyección como un punto de encuentro ciudadano y un motor de desarrollo 
urbano, turístico y social. 
 

6. En atención a lo anterior, se procederá a contratar mediante contratación ordinaria, 
de acuerdo artículo 29, numeral 12 del manual de contratación de la Entidad, el cual 
establece lo siguiente: 

 
“ARTICULO 29. CONTRATACIÓN ORDINARIA. En este procedimiento se 
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contrata de manera directa, verificando condiciones y precios de mercado y 
previa evaluación de la capacidad jurídica, financiera, experiencia e 
idoneidad del proveedor. La Empresa de Desarrollo Urbano podrá contratar 
de manera ordinaria en los siguientes casos: 
 

(…) 19. Contratos y convenios para el aprovechamiento del espacio público, 
amoblamiento urbano y el equipamiento colectivo. (…)”. 

 

7. Que para la celebración y ejecución del contrato cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEPLATAFORMA 
DE CLAVADOS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO 
ACUATICODEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN”, la entidad ha seleccionado al proveedor INDALECIO ÁLVAREZ 
SÁNCHEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 98.667.660, ya que cumple con los 
requisitos jurídicos, financieros y técnicos conforme a la verificación practicada a su 
oferta. 

 

8. El día 09 de enero de 2025, se realizó invitación a presentar propuesta a 
INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
98.667.660, dentro del proceso de contratación ordinaria CO 01 de 2025, quien 
allegó oferta, la cual cumple los requisitos jurídicos, financieros y técnicos exigidos 
en el proceso para la celebración y ejecución del contrato conforme a informe de 
evaluación y recomendación del 13 de enero de 2025.   

 
En atención a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes:  
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con 
la CONTRATANTE a la “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION DEPLATAFORMA DE CLAVADOS Y ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO ACUATICODEL DISTRITO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, de conformidad con la Ficha Técnica de 
la Contratación Ordinaria N.º CO 01 de 2025 y la oferta comercial, técnica y financiera 
presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente 
contrato.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO: SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato por parte de la 
Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-, estará a cargo del profesional que se designe la 
SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LUGAR DE EJECUCIÓN. La ubicación aproximada del lugar 
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de ejecución es la siguiente: 

• Localización: Carrera 72 # 48-100, Laureles Municipio de Medellín. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serán obligaciones del 
CONTRATISTA, las definidas en las condiciones específicas de la Ficha Técnica de la 
Contratación Ordinaria Nº CO 01 de 2025, en la oferta presentada por el contratista y las 
demás que se deriven de la naturaleza de la relación y del objeto contractual, además de 
las contenidas en el Manual de Contratación de la entidad y sus manuales de supervisión 
e interventoría.  

 
PARÁGRAFO: ALCANCE. El alcance del objeto es el establecido en el numeral 12 de la 
Ficha Técnica de la Contratación Ordinaria Nº CO 01 de 2025, la cual hace parte integral 
del presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato y 
recibo a entera satisfacción por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- se fija 
en CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en 
la suma de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($470.552.399) INCLUIDO IVA. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: COMPENSACIÓN. El CONTRATISTA manifiesta bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, 
estar a paz y salvo con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-. Adicionalmente, 
autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo 
aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre el CONTRATISTA y la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, haga cruce de cuentas, para compensar 
los valores que tenga en mora por cualquier concepto.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA autoriza a la Entidad para que una vez 
cerrado el respectivo contrato, consigne los saldos que resulten a favor del contratista por 
cualquier concepto, sin necesidad de presentación de factura ni cuenta de cobro. Para lo 
anterior, al momento del cierre el contratista deberá informar a la Empresa de Desarrollo 
Urbano -EDU- una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) abierta a su nombre, en la cual 
le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que por este concepto le 
efectúe la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.  
 
CLÁUSULA QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la 
contraprestación a que la CONTRATANTE se obliga en virtud del presente contrato, se 
hará con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:  
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CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Empresa de Desarrollo Urbano–EDU- pagará 
el valor del objeto contractual, así:  
 

• Pagos mensuales previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas 
por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor 
del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DEDESARROLLO 
URBANO -EDU-. 

• La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU reconocerá a ELCONTRATISTA actas de 
pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor ejecutado del contrato, 
conforme al avance de obra realmente ejecutado medido en obra y cuando se haya 
recibido a entera satisfacción por parte del interventor del contrato. Dichas actas de 
pago serán elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor.  

• En todo caso, el ultimo pago al contratista correspondiente al 10% como mínimo del 
valor ejecutado se realizará cuando se haya recibido a entera satisfacción la 
totalidad de las actividades por parte del interventor, es decir cuando se cuente con 
el acta de recibo final de trabajos y se cuente con el recibo y aprobación de todos 
los ítems necesarios para la liquidación del contrato, según lista de chequeo 
establecida por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU. 
 

Es obligación del contratista presentar las cuentas de cobro o factura de las actas según lo 
establecido anteriormente, en caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago 
sin presentar a la entidad, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas 
sean presentadas a la entidad. 
 
PARÁGRAFO. RETENCIÓN DE PAGOS: La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU−, 
podrá retener cualquier monto que deba pagar al CONTRATISTA por la prestación de los 
servicios, inclusive el PAGO FINAL, cuando: 

• El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando 
cualquier otra circunstancia la Entidad presente reclamación judicial o extrajudicial 
contra él; o 

• Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus 
trabajadores, SUBCONTRATISTAS, proveedores o terceros; o 

• Se presenten reclamaciones contra la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− por 
parte de trabajadores, SUBCONTRATISTAS o proveedores del CONTRATISTA, o 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

NOMBRE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUSTAL 

COMPROMISO 
PRESUPUESTAL 

VALOR 

23SNE00300240203
57-2350208 

CI 38897 DE 2024 

 
4563 del 01 de 
enero de 2025 

 

3302-24 del 13 de 
enero de 2025 

$470.552.399 
 

TOTAL $470.552.399 
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terceros cuyas causas sean imputables al CONTRATISTA. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− liberará los pagos retenidos cuando: 
 

• El CONTRATISTA subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones 
presentadas contra la Entidad; o 

• El CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la 
Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− de cualquier reclamo instaurado contra el 
CONTRATISTA por sus trabajadores, SUBCONTRATISTAS, proveedores suyos o 
terceros, prestando garantía suficiente para ello, a juicio de la Entidad; 

• El CONTRATISTA se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la 
Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− de cualquier reclamo instaurado en contra 
de la misma, cuyas causas sean imputables al CONTRATISTA, prestando garantía 
suficiente para ello, a juicio de la Entidad 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. DESCUENTOS: La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU 
descontará al CONTRATISTA sumas líquidas de dinero con el propósito de conminarlo a 
cumplir los requisitos que son de su responsabilidad. Con la presentación de la propuesta, 
el CONTRATISTA acepta la aplicación del respectivo descuento, el cual será descontado 
por la EDU de manera automática, una vez ocurra la situación fáctica que hace efectivo el 
descuento mismo.  
 
Los descuentos procederán conforme la ficha técnica y los siguientes términos:  
 

a) Por no entregar en la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días 
hábiles a partir de la firma electrónica del contrato a través de la página web SECOP 
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra 
Eficiente: La suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZMIL PESOS 
($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la entrega. La 
entrega se debe realizar a través del módulo de garantías del SECOP II. Estos cinco 
(5) días hábiles podrán se prorrogables por situaciones ajenas al contratista, para 
lo cual este deberá presentar los documentos y las evidencias necesarias que 
permitan justificar el atraso en la presentación de las garantías. Lo anterior, sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, cuando aplique. 
 

b) Por no entregar las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido 
en la Ficha Técnica para la ejecución del contrato, siempre que su tiempo en el 
proyecto sea necesario desde el inicio de contrato según la dedicación del mismo, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP de la 
Aceptación de la Postura: La suma UN PESO X CADA DIEZ MIL 
PESOS($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la 
entrega. 
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c) Por no entregar a la EDU el Plan de Acción Socio Ambiental en Obra - PASAO en 
los tiempos establecidos según la tipología ambiental del proyecto. El tiempo de 
entrega del PASAO será de ocho (8) días calendario para proyectos Tipo III y 15 
días calendario para proyectos Tipo I y Tipo II, contados a partir del envío de la 
información por parte de la entidad contratante, una vez se suscriba el acta de inicio: 
La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del 
contrato por cada día de retraso en la entrega. 
 

d) Por no entregar el Programa de Trabajo (cronograma) e Inversión en la Obra en 
formato Project dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación en el 
SECOP de la Aceptación de la Postura: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL 
PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la 
entrega. 
 

e) Por no radicar ante la Autoridad Municipal competente, cuando aplique, el trámite 
de Permiso de Rotura, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación del Plan de Manejo de Tránsito: La suma de UN PESO X CADA DIEZ 
MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada día hábil de retraso en la 
radicación. 
 

f) En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la 
Entidad de conformidad con lo señalado en el numeral 8 y 9 de la Ficha Técnica, 
se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas 
a la Entidad. 
 

g) Cuando al realizar el seguimiento a la ejecución física real de la curva S, en algún 
punto de control el índice desempeño del cronograma SPI este ubicado en el rango 
inferior o en el rango intermedio: La suma del cero punto dos por ciento (0.2%) del 
valor total del contrato, por cada punto de control que presente esta condición. 
 

h) Por incumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Lista de 
Chequeo Ambiental del proyecto. 

 
i) De acuerdo con Decreto Municipal 1382 de 2014 “Por medio del cual se acoge la 

Guía de Manejo Socio Ambiental para la construcción de obras de infraestructura 
pública en el Municipio de Medellín”, o aquella norma que lo modifique o sustituya, 
se establece en el capítulo 3.1 el Plan de Monitoreo y seguimiento, el cual es de 
obligatorio cumplimiento por parte del contratista, y cuya verificación es 
responsabilidad de la Interventoría a través del seguimiento de los indicadores 
ambientales y la implementación de la Lista de Chequeo Ambiental. Si el valor o 
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promedio mensual de la calificación de la lista de chequeo es inferior al 85 % por 
dos periodos consecutivos (meses) y el Contratista no subsana los incumplimientos, 
se descontará el 0.1% del valor total de la próxima acta de pago que se presente 
del contrato. 
 

 
j) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones 

referentes a iniciar o reanudar el contrato según el caso en la fecha determinada o 
por suspensión temporal del ritmo sin causa justificada el uno por mil (1X1000) del 
valor total del contrato por cada día de mora contado a partir de la fecha indicada 
por la EDU o por la interventoría. 
 

k) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones 
referentes a acatarlas órdenes de la interventoría para que se corrijan los servicios 
defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de 
mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se 
haya dado la orden por escrito por parte del interventor. 
 

l) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones 
referentes a presentar los documentos exigidos para el cierre del contrato dentro 
del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el uno por 
mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora, desde la fecha 
indicada por la Edu o por la interventoría. 
 

m) Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de 
salarios honorarios aportes al sistema de Seguridad Social y parafiscales de las 
personas vinculadas para ejecutar el contrato, el uno por mil (1X1000) del valor total 
del contrato por cada día de mora cualquiera que sea. 
 

n) Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las 
obligaciones Y especificaciones técnicas que afectan la ejecución del contrato, el 
uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada día de mora. 
 

o) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos 
o calidades exigidos por los diferentes perfiles exigidos en la ficha técnica que 
participaron en el proceso el uno por mil (1X1000) del valor del contrato oficial como 
experiencia, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual 
no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligación a satisfacción. 
 

p) Por cambios en las especificaciones sin previa autorización, el dos por ciento (2%) 
del valor total del contrato. 
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q) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer 

de los diferentes profesionales y/o sus dedicaciones o por reemplazarlos sin previa 
autorización y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito el uno por 
mil (1X1000) del valor total del contrato sin superar el dos por ciento (2%) del valor 
total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta 
obligación a satisfacción. 
 

r) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente los recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado 
desarrollo de los trabajos y por cada día demora en el cumplimiento de ese requisito 
el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato. 
 

s) Por incumplimiento en los ANS contenidos en el anexo correspondiente el uno por 
mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de retraso. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA 
pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por 
lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO. La omisión en el pago de todos los impuestos, derechos, tasas y similares 
que se deriven del contrato será de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA NOVENA. NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este 
contrato se sujetará a las disposiciones del derecho privado previstas en el Código Civil y 
el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa enunciados 
en el Artículo 209 de la Constitución Política y de la gestión fiscal de que trata el Artículo 
267 Constitucional.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará 
lugar a las sanciones de ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. MANUAL DE CONTRATACIÓN: Con la suscripción del 
presente contrato, el Contratista reitera que adquiere pleno conocimiento y claridad de que 
el Manual Interno de Contratación contempla las reglas a las cuales se somete en ejercicio 
de su libre y propia autonomía de la voluntad, acogiéndose de manera libre a las 
consecuencias que se deriven de las mismas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CÓDIGO DE INTEGRIDAD: Con la suscripción del 

presente contrato, EL CONTRATISTA expresa que, tiene pleno conocimiento y claridad 

sobre el Código de Integridad de la Entidad, el cual constituye parte integrante del contrato. 

LA EMPRESA como política de respeto a los derechos humanos rechaza cualquier práctica 

que atente contra los derechos humanos, prohibiéndose entre otras: el trabajo infantil y el 

trabajo forzoso. Por tanto, el contratista al presentar la oferta se adhiere a esta política de 

respeto a los derechos humanos y por tanto se compromete a implementar la misma. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: La Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- ejercerá el control y vigilancia    de 
la ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD FISCAL: La CONTRATANTE a fin 
de dar cumplimiento al inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, previa consulta en la 
página web de la Contraloría General de la República, logró verificar que el CONTRATISTA 
no se encuentra relacionado en el boletín de responsables fiscales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a 
favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− y DISTRITO DE MEDELLÍN” 
una garantía con los siguientes amparos y vigencias:  
 

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

• Calidad del servicio de Interventoría: Por una cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia de 5 años a partir del 
acta de recibo. 

• Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: Por el 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia 
igual a su plazo y tres (3) años más.  

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la publicación de la Aceptación de la 
Postura, el CONTRATISTA deberá constituir las garantías(s). La Empresa de Desarrollo 
Urbano −EDU− aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En 
caso contrario, las devolverá al CONTRATISTA, según sea el caso, para que dentro del 
plazo que la CONTRATANTE le señale, haga las modificaciones y aclaraciones 
necesarias. 
 
El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de los 
requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista 
se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la Empresa de Desarrollo Urbano 
−EDU− podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRÓNICO N° CO 24 DE 2025 
 

 

 

lugar a reconocer o pagar indemnización alguna. 
 
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, el contratista deberá 
ampliar la garantía y el seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia de las 
pólizas, también lo hará cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantía por 
cualquiera de los riesgos que ampara. 
 
Será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y cierre del 
contrato, la garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato. 
 
El contratista debe acreditar el pago de la prima de dicha garantía, bien mediante el sello 
de “pagado” impreso en ésta, o mediante la constancia de pago de la misma. 
 
No obstante, lo anterior, la garantía única de cumplimiento expedida no podrá expirar por 
falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
Cuando el contratista sea un proponente plural, como Unión Temporal o Consorcio, la 
garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
La cláusula penal pecuniaria se entiende cubierta con el amparo de Cumplimiento incluido 
en la Garantía Única constituida. 
 
Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los cumplimientos exigidos en el 
proceso, deberá corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen 
privado de contratación, aportando los clausulados de las pólizas en la que consten 
las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a lo normado en el 
artículo 1047 del Código de Comercio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista será 
responsable ante la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− y ante terceros por reclamos, 
demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de la 
EDU o de terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de él o de sus empleados 
en el desarrollo del objeto del contrato y derivada de cualquier concepto originado en la 
actividad del contratista cualquiera que sea su índole y naturaleza. Cualquier costo en que 
incurra la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− para la defensa de sus intereses o 
cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en 
esta cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las 
obligaciones del contratista, será reintegrada a la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− en 
su totalidad debidamente actualizada. 
 
Así mismo, el contratista será responsable y mantendrá indemne a la Empresa de Desarrollo 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRÓNICO N° CO 24 DE 2025 
 

 

 

Urbano −EDU− por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación 
laboral con sus trabajadores, y subcontratistas como también los perjuicios causados a la 
Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− como consecuencia de paros o huelgas. En caso 
que la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− en sede judicial, prejudicial, administrativa o 
arbitral se vea obligada a efectuar cualquier tipo de pago por concepto de indemnizaciones, 
condenas, intereses, costas, agencias en derecho, sanciones, multas, etc., con ocasión de 
las acciones u omisiones del contratista, bien sea en virtud de la solidaridad legal laboral o 
cualquier otro motivo, este se constituirá en deudor de la Empresa de Desarrollo Urbano 
−EDU− por el valor pagado, y esta obligación prestará mérito ejecutivo desde el momento 
en el que la entidad realice el pago de la condena judicial. Lo anterior no operará en caso de 
que la condena judicial sea cubierta con la póliza de seguro o garantía contractual aportada 
por el contratista en el respectivo contrato; en caso de ser insuficiente el seguro, la presente 
regla aplicará para la diferencia entre la suma asegurada y el valor de la condena judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL 
CONTRATO.- Cuando independiente de la causa, el contratista no cumpla el 100% de las 
obras o actividades contempladas en el objeto del contrato hasta la fecha de vencimiento 
de su plazo, no realice los ajustes necesarios para recibir a satisfacción la obra, bien o 
servicio o no atienda la solicitud de garantías en un término máximo de quince (15) días 
calendario, contados a partir del requerimiento realizado, la Entidad podrá asumir 
directamente o a través de otro contratista la ejecución de los trabajos pendientes por 
ejecutar o de las garantías por atender. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que podrá emprender la Entidad, si considera que 
hay un incumplimiento por parte del contratista o se le hayan ocasionado perjuicios por la 
situación descrita, caso en el cual el perjuicio será asumido por el contratista incumplido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA -CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se 
podrá dar por terminado por las siguientes causas:  
 

a. Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato.  

b. Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique 
renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes.  

c. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la 
Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos 
propuestos.  

d. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada 
una de las Partes.  

e. Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo.  

f. Por la ejecución de la totalidad de los recursos.  

g. Por las demás causales señaladas en la ley.  
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PARÁGRAFO. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN: Una vez terminado el contrato, sin 
importar la causa de terminación, las partes suscribirán la correspondiente acta bilateral de 
cierre, señalando los compromisos que deban subsistir aun cuando obre el recibo, a fin de 
culminar las actividades que se encuentran en curso y que estén beneficiando a terceros o 
a la comunidad en general.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento 
por parte del contratista de las obligaciones derivadas del presente contrato, dará derecho a 
exigirle inmediatamente a título de pena aplicable, el pago de una suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se considerará como pago parcial de los 
perjuicios causados, sin perjuicio del cobro de los demás perjuicios que se hayan ocasionado 
a la Empresa de Desarrollo Urbano −EDU− con el incumplimiento cuando el monto de la 
misma sea insuficiente para cubrirlos, acudiéndose para el efecto a las vías judiciales 
respectivas.  
 
En virtud del numeral 5 del artículo 36 del Manual de Contratación, el valor de la cláusula 
penal estará cubierto con el amparo de Cumplimiento de la Garantía Única de 
Cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN. En el acta bilateral de 
liquidación deberá constar el estado de cumplimiento del objeto contractual, el estado 
financiero, contable, jurídico y técnico del contrato, y los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que lleguen las partes con el fin de declararse a paz y salvo. 
 
La entidad podrá, en el acta bilateral de liquidación del contrato, realizar los reconocimientos 
económicos que considere necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener 
las condiciones contractuales iniciales. Igualmente podrá realizar los descuentos, 
compensaciones o demás actuaciones o anotaciones financieras, jurídicas o técnicas que 
requiera el cierre del contrato, como lo son amortización del anticipo adeudado, la 
compensación de deudas recíprocas, descuentos o retenciones contractuales o tributarias, 
entre otras. 
 
El acta bilateral de liquidación tendrá los efectos jurídicos de la transacción civil regulada 
en el artículo 1625 numeral 3 y 2469 y siguientes del Código Civil. El acta bilateral de 
liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con 
posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento. 
 
La entidad podrá realizar acta bilateral de liquidación parcial del contrato cuando lo 
considere necesario, evento en el cual ante lo no incluido en el acta de liquidación las partes 
quedan en libertad de acudir a la jurisdicción competente para formular sus reclamaciones, 
solo en lo que no fue objeto de liquidación bilateral. 
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Si no se logra suscribir acta de liquidación o la misma es parcial, el tema será objeto de 
análisis por el Comité de Contratación, para recomendar o no el inicio de acciones legales, 
o la liquidación unilateral, si se pactó como facultad convencional en el contrato, temas que 
deberán quedar debidamente soportado en actas de dicho comité. 
 
El acta bilateral de liquidación del contrato no será necesaria en contratos de prestación de 
servicios profesionales y en contratos de ejecución instantánea, en los cuales bastará con 
la constancia de cierre del contrato, suscrita por el supervisión o interventor según el caso. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Una vez intentada la suscripción 
del acta bilateral de liquidación, si ello no es posible, la EDU podrá expedir unilateralmente 
dicha acta de liquidación, en la que conste simplemente el estado de ejecución del contrato 
y los aspectos financieros del mismo, pudiendo las partes acudir a la justicia para dirimir las 
diferencias, y con dicha acta de liquidación podrá liberar los recursos sobrantes del contrato 
de conformidad con lo establecido en la misma. Siempre que se pacte expresamente en el 
contrato, y ante la renuencia o no concurrencia del Contratista, la Supervisión o 
Interventoría podrá solicitar la liberación de recursos comprometidos y no ejecutados, con 
el acta de terminación del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. PLAZO LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Las partes intentarán la 
liquidación bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato. Si es 
clara la no voluntad de liquidación bilateral, la EDU podrá liquidar unilateralmente el contrato 
en cualquier momento dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. 
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de liquidar de mutuo acuerdo en cualquier momento 
siempre y cuando no haya ocurrido la caducidad del medio de control de controversias 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Independientemente de la forma en que se realice la liquidación, 
en la misma deben constar las obligaciones postcontractuales y la forma de hacer 
seguimiento a las mismas, así como el área o funcionario responsable. En el informe final 
de interventoría o supervisión debe existir pronunciamiento expreso sobre las obligaciones 
postcontractuales, su alcance y seguimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA 
se obliga a título de contratista independiente, en consecuencia, la EDU no adquiere con él, 
ni con las personas que ocupe, ningún vínculo de carácter laboral ni administrativo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de 
ejecución del contrato podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
por mutuo acuerdo o de manera unilateral de parte de la entidad contratante. 
 
De igual forma, la EDU podrá suspender unilateralmente el plazo de ejecución de un 
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contrato, existiendo recomendación en tal sentido de la supervisión o interventoría, y siempre 
y cuando la misma sea necesaria para adoptar medidas tendientes a garantizar el 
cumplimiento del objeto contratado. También podrá suspenderse unilateralmente por la EDU 
la ejecución del contrato cuando la interventoría certifique que el contratista no está 
cumpliendo con el personal mínimo requerido o no está atendiendo la ejecución del contrato 
en la totalidad de los frentes para adoptar las medidas que garanticen la adecuada ejecución 
contractual. 
 
La reanudación del contrato podrá operar de pleno derecho sin necesidad de documento 
suscrito por ambas partes, según lo establecido en el acta de suspensión. Así mismo, la 
entidad contratante está facultada para emitir una orden de reanudación, lo cual reanudará 
le ejecución del contrato y es obligación del contratista reanudar las actividades. 
 
La EDU, en la suspensión unilateral o las partes en la bilateral, podrán establecer las 
actividades que los contratistas podrán ejecutar durante el tiempo de suspensión y la forma 
de reconocer las mismas, sin que la ejecución de dichas actividades implique ejecución del 
plazo contractual que está suspendido. 
 
Las partes podrán pactar suspensiones parciales de la ejecución de los contratos, evento en 
el cual regularán de manera expresa los efectos de la suspensión en el plazo total del 
contrato, y las implicaciones económicas de dicha suspensión.     
 
a EDU, unilateralmente o a solicitud de la interventoría, podrá autorizar ciertas actividades 
necesarias en el período de suspensión, especialmente las tendientes a la conservación del 
objeto contratado, vigilancia y a superar las causas que dieron origen a la suspensión del 
contrato de obra, sin que dichos reconocimientos afecten el plazo contractual de la 
interventoría.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA, RETRACTO O 
SALIDA. La entidad contratante podrá terminar anticipadamente el contrato en los 
siguientes eventos: Ante la no expedición o revocatoria, por autoridad competente, de 
licencia o permiso alguno requerido para el proyecto; por incumplimiento de los niveles de 
servicio pactados en el contrato, cuando este incumplimiento implique a su vez 
incumplimiento grave del contrato o evidencia paralización de la ejecución del objeto 
contractual, en ambos casos la terminación opera de pleno derecho. Para el segundo 
evento se requiere certificado de la interventoría donde expresamente manifieste que se 
materializan los presupuestos facticos para que opera la causal.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga 
a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este 
contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los 
organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRÓNICO N° CO 24 DE 2025 
 

 

 

extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga 
las características para ser considerada secreta. 
 
PARÁGRAFO 1: LAS PARTES identificarán expresamente y por escrito qué documento o 
información tendrá el carácter de reserva, secreta o confidencial y solo se tendrá el deber 
de cuidado y reserva a partir de su declaración. 
 
PARÁGRAFO 2: La EDU siempre tendrá acceso a la información generada o recolectada 
por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, salvo que expresamente se estipule lo 
contrario para productos o información específica. En razón de lo anterior, ambas partes 
reconocen y aceptan que podrán tener acceso a información que puede contener ideas y 
conceptos originales, secretos comerciales y otros elementos que no son de dominio 
público y son considerados confidenciales o de propiedad de quien los entrega o presenta.  
Esta información podrá estar en documentos claramente marcados como confidenciales o 
de propiedad restringida, la cual se identificará como información contenida en el momento 
en que se expone. En consecuencia, las partes se comprometen a: I) No revelar o circular 
la información contenida en esos documentos, ni a discutir dicha información con personas 
que formen parte de las instituciones. II) No utilizar esa información con personas que no 
formen parte de las instituciones. III) Cuidar la información para que permanezca 
confidencial. IV) Las partes tampoco podrán dar a terceros información de carácter técnico 
o administrativo confidencial que por efecto de la inscripción de este contrato conociere. 
Para tal efecto, se entiende por “terceros” toda persona natural o jurídica distinta de aquellas 
que laboren para alguna de las partes o que no tuvieren autorización para recibir 
información.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Las 
partes asumen la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos 
personales a los que accedan con ocasión de este contrato.  Por tanto, deberán adoptar las 
medidas que le permitan dar cumplimiento en lo dispuesto por las Leyes 1712 de 2014, 
1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que le sea aplicable. Como consecuencia 
de esta obligación legal, entre otras personas, deberán adoptar las medidas de seguridad 
tipo lógico, administrativo y tecnológico y físico, acorde a la criticidad de la información 
personal a la que accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, 
comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento 
contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO 1: Si cualquiera de las partes llegare a causar perjuicios a la otra como 
resultado del incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, 
aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las sanciones que 
llegaren a imponerse por violación de la misma, le hará a la parte perjudicada los 
respectivos reconocimientos. 
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PARÁGRAFO 2: El incumplimiento de los compromisos derivados de esta cláusula se 
considera como un incumplimiento grave por los riesgos legales que conlleva el tratamiento 
de datos personales, y en consecuencia será considerada justa causa para la terminación 
del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: La propiedad intelectual 
y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos de 
la ejecución resultantes de la ejecución del contrato, son de LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO- EDU Y EL DISTRITO DE MEDELLÍN, de conformidad con la 
normativa vigente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos 
patrimoniales como conjunto de prerrogativas del autor que le permiten explotar su obra, 
constituyen la facultad para realizar, autorizar o prohibir cualquier utilización de la obra y en 
tal sentido EL CONTRATISTA deberá garantizar lo siguiente frente al asunto: 
 
PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTA reconoce que LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO- EDU Y EL DISTRITO DE MEDELLÍN, son los titulares de los derechos 
patrimoniales de todas las obras y productos derivados del contrato, sin límites temporales 
o territoriales.  En los casos que se le requiera deberá transferir o ceder a LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO- EDU Y AL DISTRITO DE MEDELLÍN, de manera escrita la 
totalidad sobre el conjunto de software, las bases de datos, las interfaces y todos los 
productos que sean objeto del contrato, de manera ilimitada en el tiempo e ilimitada en el 
territorio.  En tal sentido, los derechos patrimoniales corresponden exclusivamente a LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y AL DISTRITO DE MEDELLÍN para actos 
de reproducción, comunicación pública, distribución, traducción, adaptación, edición o 
cualquier otro uso, comunicación o transformación en calidad de titular del derecho. 
 
PARÁGRAFO 2: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU y EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN como titular del derecho patrimonial tendrá el control absoluto sobre las formas 
de utilización y en consecuencia estará facultado para autorizar o prohibir cualquier 
explotación sobre los desarrollos que se realicen en virtud del contrato. 
 
PARÁGRAFO 3: En caso de adquisición de licencias, EL CONTRATISTA deberá entregar 
a la EDU y al DISTRITO DE MEDELLÍN, los certificados de las licencias que sean 
adquiridas en virtud del contrato y en ellas se deberá facultar expresamente al 
CONTRATANTE a la explotación de las mismas. 
 
En tal sentido, a la EDU y al DISTRITO DE MEDELLÍN le estarán permitidas las acciones 
establecidas en la Decisión Andina de 1993 frente a la adquisición de licencias de Software, 
como por ejemplo hacer una adaptación del programa para su exclusiva utilización (artículo 
24 de la Decisión Andina 351 de 1993). 



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRÓNICO N° CO 24 DE 2025 
 

 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - CESIÓN DEL CONTRATO: Por tratarse de un contrato 
intuito personae, éste no podrá cederse sin previa autorización expresa y escrita de la 
CONTRATANTE, conforme a lo dispuesto en el artículo 887 del Código de Comercio 
Colombiano.  
 
No obstante, en presencia de responsabilidad solidaria, es decir consorcios, uniones 
temporales, promesas de sociedad y sociedades de objeto único, nunca podrá haber cesión 
entre responsables solidarios, y la misma tendrá que ser con terceros. El cesionario deberá 
acreditar como mínimo, para aceptarse la cesión, el cumplimiento de los mismos requisitos 
habilitantes que dieron lugar a la celebración del contrato objeto de cesión de posición 
contractual, y demostrar que hubiera sacado el mismo puntaje o uno mayor de haberse 
presentado al proceso. En todo caso no podrá autorizarse cesión al interior de los miembros 
de proponentes plurales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE. Si 
llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato 
previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a 
su ejecución. En todo caso, si la autorización de cesión no se otorga en un plazo de dos 
meses, este mismo terminará de pleno derecho vencido dicho plazo, salvo que las partes 
prorroguen dicho plazo por una sola vez y por un plazo como máximo igual a la inicial, de 
dos meses. Si se realiza una cesión sin autorización de la EDU, la misma es ineficaz de 
pleno derecho, estipulación que deberá incluirse en los documentos precontractuales y en 
el contrato mismo, sin que la omisión de esta obligación implique eficacia de la cesión 
irregular. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. AUTORIZACIÓN DE CESIONES. En todo caso, la EDU se 
abstendrá de autorizar cesiones a favor de terceros que no cumplan con las condiciones de 
quien cede en cuanto a los criterios habilitantes y de evaluación en la forma ya establecida 
en este manual.  
 
El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la expedición o modificación de las 
garantías que amparen sus obligaciones, cuyas coberturas deben amparar los mismos 
riesgos del contrato original y pagar los impuestos a que haya lugar. Estas garantías 
deberán ser aprobadas nuevamente por la entidad, antes de iniciar la ejecución contractual 
por el nuevo contratista. En todo caso para solicitar la autorización de cesión de posición 
contractual se debe anexar prueba de la conformidad de la aseguradora con la misma. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte 
integrante de este Contrato los siguientes documentos:  
 

- La Ficha Técnica de la Contratación Ordinaria Nº CO 01 de 2025, todos sus anexos 
y documentos complementarios.  



 
 

ANEXO AL CONTRATO ELECTRÓNICO N° CO 24 DE 2025 
 

 

 

- Todas las Actas y documentos que se produzcan durante la ejecución del Contrato.  
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.  
- Código de Integridad  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.   -   PERFECCIONAMIENTO   Y   EJECUCIÓN   DEL 
CONTRATO: El contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito 
electrónicamente entre el contratista y el ordenador del gasto, pero su ejecución solo podrá 
iniciar a través de la plataforma SECOP, previa aprobación de las garantías por la Dirección 
de Gestión Contractual de la EDU.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - LEGALIZACIÓN: Serán de cuenta del 
CONTRATISTA los gastos de legalización del presente contrato.  
  
APROBADO Y FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SECOP II POR:  

 
Proyecto: Maira Isabel Mejía Mazo Reviso: León Jaime Gutiérrez Uribe Aprobó: Emiro Carlos Valdés López 

Abogada- Contratista  Director de Gestión Contractual   Gerente General (E) 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU 

 
CONTRATISTA:  

INDALECIO ÁLVAREZ 
SÁNCHEZ 

CC.  98.667.660 
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