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Corporacion Auténoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO
CONTRATO CVC No. 831 de 2024

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA
DAR NORTE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO

CONTRATISTA: LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de
2024 '

VALOR: VEINTECINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
MCTE($25,210,000.00)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 30 de diciembre del 2024

En el municipio de Cali, el dia 15 de enero del 2025, siendo las 07:30 am se reunieron
en las instalaciones de la Grupo de Recursos Fisicos de la Corporacion Auténoma
Regional del Valle del Cauca CVC, los sefiores: LUIS ANTONIO RIVADENEIRA
JOJOA, identificado con la cedula de ciudadania No. 94498682, quien actia en su
calidad de CONTRATISTA; y CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ, identificado con
la cedula de ciudadania No. 34513384, quien actua en su condicion de SUPERVISOR,
con el fin de reanudar formalmente la ejecucion del CONTRATO CVC No. 831 de 2024,
suspendido mediante acta de fecha 30 de diciembre del 2024 por el término de 15 dias,
tomando en consideracion que las circunstancias que dieron origen a la suspensién
temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplié con su
obligacion se de ampliar la vigencia de la garantia unica constituida a su cargo, por el
termino senalado para la suspension temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminacion consignada en el acta de
inicio del CONTRATO CVC No. 831 de 2024, quedando como nueva fecha deyll
terminacion el dia 16 de enero del 2025.
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En constancia de lo anterior se firma en el municipio de Cali el dia 15 de enero del
2025

POR EL CONTRATISTA, POR LA SUPERVISION,
[ |
@ﬂ MCC,(L\
LUIS ANTONIO RIVADENHIRA JOJOA CLAUDIA MAR SAL
Supervisora

POR LA CVC,

rdenador del Gasto Delegado
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