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Asunto: Solicitud tramite REINICIO CONTRATOS_ COP 1289 de 2022 y C.I. 1409 DE
2022

Cordial saludo;

Considerando que el contrato de Obra No. 1289 de 2022 y Contrato de Interventoria No.
1409 de 2022, se encuentran en estado suspendido justificado a través de acta de
suspension No.5, se solicita comedidamente tramite de reinicio los citados contratos dado
que a la presente han sido superados los hechos por los cuales se argumenté las
correspondientes suspensiones a partir del dia 15 de Enero del afio en curso.

Sin otro particular,

Atentamente;

WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
Secretario de Infraestructura Territorial
Elabor¢: Ing. Edwin Leonardo Rodriguez Chavez_Profesional Universitario

Aprobd: Ing. William Fernando Rincén Cely_Secretario de Infraestructura Territorial
Anexo: Cuatro (04) documentos en PDF






