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Tunja, 14 de Enero de 2025  
Oficio 002-2025 

 

Señores: 
SIGMA INGENIERIA MC SAS 
Ingeniero Julián Tovar Tunja 
Boyacá 
 
REF: Solicitud de REINICIO No. 5 
 
CONTRATO: 1289 De 2022 - SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
URBANIZACIÓN TORRES DEL PARQUE – MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, solicito a la interventoría el reinicio del contrato en referencia dado se que 
los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados y se requiere trámite de la prórroga 
No. 4 para continuar con la ejecución de las actividades. 

 
De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
David Fernando Tocarruncho Pineda 
R.L MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS 
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