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ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4157 DE 2024

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CONTRATO DE OBRA No. 4156

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TERCERO VIAL 88220

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/11/2024
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No. Fecha

PRÓRROGAS

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

N/A

N/A

N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

84,62                                         219.999.999,00$                                

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN
FECHA                         

REANUDACIÓN

ANTECEDENTES

Contrato Adicional No.

Periodo

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

(Indique el plazo del contrato principal) 

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

RESPONSABILIDAD

FECHA 23/12/2024

(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción 

del contrato)

(Nombre o razón social del Interventor )

1 MES Y 2 DÍAS

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información

contenida.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220,

INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”

Breve descripción
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

FECHA 23/12/2024

(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA

Contrato Adicional No. Fecha

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial

-$                               

Valor anticipo otorgado:  N/A Valor amortizado: Saldo por amortizar :

Valor facturado (Incluido IVA) a: N/A de   Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Oficio de solicitud de prórroga 

2. Formato MEPI MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento de garantías

3. Formato MEPI MN1-IN-9-FR-1 Acta de modificación de Costos

4. Formato MEPI MN1-IN-9-FR-2 Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas                                                                                                                                                                                                                            

(Indicar mes y año)

N/A

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(mes anterior a la presente solicitud)

(mes anterior a la presente solicitud)

219.999.999,00$                                

N/A N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)(mes anterior a la presente solicitud)

Teniendo en cuenta que se considera procedente la prórroga solicitada para el contrato de obra, y que debe garantizarse la interventoría del mismo durante toda su ejecución,

se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría por el mismo tiempo, es decir hasta el 31 de marzo de 2025. Lo anterior con el fin de realizar una adecuada

supervisión de todas las actividades que se ejecuten en el marco del contrato 4156-2024, garantizando el cumplimiento total del objeto contractual y la calidad del mismo

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Valor SMMLV del Año de la Adición

N/A

-$                                            

219.999.999$                                     

Valor actualizado 

presente solicitud

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

Prorrogar el contrato 4157-2024 hasta el 31 de marzo de 2025

Valor actualizado última Minuta 

de Modificación Contractual 

No. ___________  Fecha: 

__________

Valor solicitado

Descripción

 $                          - 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

 $                          - 

Valor Total -$                                             $                              -  $                          - 

Teniendo en cuenta lo anterior y la experiencia adquirida en la ejecución de contratos similares el supervisor y el apoyo a la supervisión considera viable técnicamente prorrogar el plazo establecido para 
la ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2025, lo que permitirá cumplir con los objetivos contractuales de manera adecuada y, al mismo tiempo, beneficiar a la comunidad de manera efectiva.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

FECHA 23/12/2024

(Día / Mes / Año)

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA

Notas:

Firma Firma

Nombre: JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Supervisor del Contrato de Interventoría

Interventoría INVIAS

Matrícula Profesional No. 70502-051024 TLM Matrícula Profesional No. 25202-250038 CND

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Nombre: JESUS DAVID LARA DOMINGUEZ Nombre: LILIANA SASTOQUE BAUSTISTA

Director Territorial Apoyo a la Supervisión Abogado Unidad Ejecutora

Firma: Firma

Nombre: Nombre:  OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO    

Titular Gerencia: N/A Jefe Unidad Ejecutora:

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 25202-59853

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Representante Legal o Apoderado

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos

que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que

respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del

contrato de interventoría.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico

actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato

de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.



 
 
 
 
 
 

 

Neiva, 23 diciembre de 2024 

OFI-018-CO 

Ingeniero 

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI 

DIRECTOR TERRITORIAL META  

Villavicencio – Meta 

 

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 4157 DE 2024 

 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, 
MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA" 
 

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA A LOS CONTRATOS No.4157-2024 Y CONTRATO 4156-2024 

 

Cordial saludo: 

Mediante oficio del 10 de diciembre, el consorcio TERCERO VIAL 88220 solicitó la prórroga del contrato 4156-
2024 hasta el 31 de marzo de 2025 con base en las siguientes premisas: 

 

El plazo actualmente establecido para la ejecución del contrato no es suficiente para cumplir el objeto 
contractual del mismo, el cual se divide en dos etapas claramente definidas: 

 
Etapa 1: Revisión y ajuste del diseño base de la obra 
 
Etapa 2: Ejecución de las actividades constructivas asociadas a dicho proyecto, contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 
 

Teniendo en cuenta que se considera procedente la prórroga solicitada para el contrato de obra, y que debe 
garantizarse la interventoría del mismo durante toda su ejecución, se hace necesario prorrogar el contrato de 
interventoría por el mismo tiempo, es decir hasta el 31 de marzo de 2025, lo anterior con el fin de realizar una 
adecuada supervisión de todas las actividades que se ejecuten en el marco del contrato 4156-2024, garantizando 
el cumplimiento total del objeto contractual y la calidad del mismo. 

 

Se anexan al presente los siguientes documentos: 

1.Oficio TV88220-001-2024 del 10 de diciembre del 2024, solicitud de prórroga del consorcio 
TERCERO VIAL 88220 con sus anexos  
 
2. Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA - 4157-2024 
 
3. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13-SEGUIMIENTO-GARANTIAS - 4156-2024 



 
 
 
 
 
 

 

 
4. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS 4157-2024 
 
5. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS 4157-2024 

 
6. Anexos 
 
Atentamente, 
 
 

_____________________________ 
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ 
Representante Legal CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL 
C.C 1.001.276.642 DE NEIVA. 
 



UNIDAD EJECUTORA:   SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4157 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL

FECHA DE INICIO: 29/11/2024

PLAZO INICIAL: 1 MES Y 2 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

10%  $             22.000.000,00 16 10 30 6 2025

20%
44.000.000,00$              

16 10 30 6 2025

20%
44.000.000,00$              

16 10 31 12 2027

30%  $             66.000.000,00 1 1 31 12 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100032414

Certificado de modificación o anexo No.: 0 Y 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial, tu compañia siempre

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/11/2024

0%

0%

0%

0%

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 

Certificado de modificación o anexo No.: 

2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

Calidad del servicio

OBJETO DEL CONTRATO: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 

88220, INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”

31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

219.999.999,00$                                   

219.999.999,00$                                   

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

VIGENCIA

Desde Hasta

2024

2024

2024

(Incluye adiciones)

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)

Cumplimiento

23/12/2024

(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

% Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta
Amparo

Cumplimiento

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

Calidad del servicio



(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: NELSON VARGAS ALMARIO Nombre:  CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-18812 CAU Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas 

por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



1    de    1                         .

FECHA

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META ACTA No: 1 POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR

POR PRÓRROGA

POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4157-2024 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI  

RESOLUCIÓN No.: 5378 DE 13/11/2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 4156-2024 CONTRATISTA: CONSORCIO TERCERO VIAL 88220

CONCEPTO COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO       (H / 

Mes)

VALOR TOTAL
COSTO 

MENSUAL

PRIMA 

REGIONAL

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO                  

(H / Mes)

VALOR + -

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO                                           

(H / Mes)

VALOR

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO                          

(H / Mes)

VALOR

1 Director de Interventoría 6.600.000,00$              1,50 9.900.000,00$               + 0,10 660.000,00$            

1 Ingeniero Residente de Interventoría 4.800.000,00$              3,00 14.400.000,00$             + 0,30 1.440.000,00$        

1 Profesional ambiental 3.500.000,00$              1,00 3.500.000,00$               + 0,00 -$                          

1 Profesional social 3.500.000,00$              1,50 5.250.000,00$               - -0,20 (700.000,00)$          

1 Profesional sostenibilidad 3.500.000,00$              1,00 3.500.000,00$               + 0,00 -$                          
1,00 12.700.000,00$             + 0,00 -$                          

1 Especialista en pavimentos y/o vías 5.700.000,00$              

1 Especialista en estructuras 5.700.000,00$              

1 Especialista en Geologia y Geotecnia 5.700.000,00$              

1 Especialista hidráulica e Hidrología 5.700.000,00$              

1 Especialista en Diseño Geométrico 5.700.000,00$              

1 Especialista en Ambiental 5.700.000,00$              

1 Inspector SST 2.000.000,00$              3,00 6.000.000,00$               - -0,50 (1.000.000,00)$       

1 Tecnico Administrativo 1.400.000,00$              3,00 4.200.000,00$               + 0,50 700.000,00$            

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 59.450.000,00$            1.100.000,00$        

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

(A)
140.302.000,00$          2.596.000,00$        

CANT. CONCEPTO COSTO UNIDAD

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO

VALOR TOTAL COSTO 
UNIDAD DE 

PAGO

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO

VALOR + -

TOTAL 

DEDICACIÓN  

RECURSO

VALOR

TOTAL 

DEDICACIÓN 

RECURSO

VALOR

1

COSTOS VARIABLES: El pago de costos 

variables, se realizará en concordancia con los 

avances físicos de obra establecidos en el informe 

mensual, previa aprobación del Supervisor de 

Contrato de Interventoría.

SEGÚN AVANCE DE 

OBRA
35.075.500,00$               (2.596.000,00)$       

Ajuste al peso y/o valor remanente

35.075.500,00$            (2.596.000,00)$       

*  $               35.075.500,00 (2.596.000,00)$       

*  $                    450.000,00 -$                          

*  $                 9.046.449,00 -$                          

*  $             184.873.949,00 -$                          

*  $               35.126.050,00 -$                          

*  $             219.999.999,00 -$                          

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

184.873.949,00$      35.126.050,00$        219.999.999,00$     INICIAL 1 mes y 2 días

ADICIONAL 3 meses

ACUMULADO 4 meses y 2 días

FALTANTE

NOTAS: 

2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,                     

 

Firma Firma Firma: Firma

Nombre: JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Nombre: N/A Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

R.L CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL Supervisor del Contrato de Interventoría Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora

Nit: 901.828.484-4  Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.:  25202-59853

Revisión:

Director Territorial Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Firma

Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión Nombre: JESUS DAVID LARA DOMINGUEZ Firma

Matrícula Profesional No.: 22202-412272 COR (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

10.560.000,00$                    

15.840.000,00$                    

4.550.000,00$                      

3.500.000,00$                      

3.500.000,00$                      

12.700.000,00$                    

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA 

- EL COCO, MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA"

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) 

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Costo Total = ( E) + (F) 219.999.999,00$                  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, 

Acta de Costos No.___1__ de fecha 

__18/12/2024_______

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES  ACTA  ANTERIOR                                         

No. _____ de fecha ________

29/11/2024

MEPI-MN1-IN-9-FR-1

219.999.999,00$             

No. de ORDEN

PÁGINA

PRESENTES

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

142.898.000,00$                  

5.000.000,00$                      2,50

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 

TARIFAS 

MODIFICACIONES

23/12/2024

(Día / Mes / Año)

3,50

VALOR

32.479.500,00$                    

1,60

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO 

UTILIZADO

(Indique día/mes/año)

 

 

VALOR 

31/03/2025

3,30

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO UTILIZADO                        

(H / Mes)

60.550.000,00$                    

1,00

1,30

1,00

1,00

CÓDIGO

-$                                                                                   

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

(En meses según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

(Según contrato principal)

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PLAZO ACUMULADO:

1

FECHA DE REANUDACIÓN:

4 meses y 2 días

VERSIÓN

219.999.999,00$             

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

No. de ORDEN

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

CANT.

1 mes y 2 días

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

184.873.949,00$                  

VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _________:

VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:

PLAZO EN MESES

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las

exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Continuar con el apoyo al INVIAS - Territorial Meta realizar la interventoría del mejoramiento de la vía terciaria a cargo de INVIAS código 88220, Inírida - el Coco, municipio de Inírida departamento de Guainía, teniendo en cuenta que el contrato de obra 4156 de 2024 solicita ampliación hasta el 31 de marzo del 2025 es necesario que esta interventoria tambíen prorrogue su tiempo para continuar

con el cumplimiento de las funciones estipuladas en el contrato 4157 de 2024

35.126.050,00$                    

32.479.500,00$                    SUBTOTAL COSTOS VARIABLES = SUMATORIA DE (A2) = (B)

Veeduría Técnica Comunitaria (Según Comprobante) = ( C)

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)

OTROS COSTOS VARIABLES

2,36

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) + (D) = ( E)

IVA =  19% ( E) = ( F)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

SUBTOTAL OTROS COSTOS VARIABLES (B)

4.900.000,00$                      

32.479.500,00$                    

450.000,00$                         

9.046.449,00$                      



FECHA

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS 1

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4157-2024 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/03/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI  

RESOLUCIÓN No.: 5378 DE 2024 DE 13/11/2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO No.: 4156 DE 2024 CONTRATISTA:

SALDO DEL CONTRATO

Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoría 6.600.000,00$     1,5 9.900.000,00$                 $                     -   0,3  $              1.980.000,00 0,50  $              3.300.000,00 0,30  $                    1.980.000,00 0,50  $                   3.300.000,00 1,60  $                         10.560.000 

1 Ingeniero Residente de Interventoría 4.800.000,00$     3 14.400.000,00$               $                     -   0,3  $              1.440.000,00 1,00  $              4.800.000,00 1,00  $                    4.800.000,00 1,00  $                   4.800.000,00 3,30  $                         15.840.000 

1 Profesional ambiental 3.500.000,00$     1 3.500.000,00$                 $                     -    $                                  -   0,50  $              1.750.000,00 0,00  $                                        -   0,50  $                   1.750.000,00 1,00  $                           3.500.000 

1 Profesional social 3.500.000,00$     1,5 5.250.000,00$                 $                     -    $                                  -   0,50  $              1.750.000,00 0,50  $                    1.750.000,00 0,30  $                   1.050.000,00 1,30  $                           4.550.000 

1 Profesional sostenibilidad 3.500.000,00$     1 3.500.000,00$                0,50  $              1.750.000,00 0,50  $                    1.750.000,00  $                                       -   1,00  $                           3.500.000 

1 1,00 12.700.000,00$               $                     -    $                                  -   1,00  $            12.700.000,00  $                                        -    $                                       -   1,00  $                         12.700.000 

1 Especialista en pavimentos y/o vías 5.700.000,00$     0,00 -$                                   $                     -    $                                  -    $                                  -    $                                        -    $                                       -   0,00  $                                          -   

1 Especialista en estructuras 5.700.000,00$     0,00 -$                                   $                     -    $                                  -    $                                  -    $                                        -    $                                       -   0,00  $                                          -   

1 Especialista en Geologia y Geotecnia 5.700.000,00$     0,00 -$                                   $                     -    $                                  -    $                                  -    $                                        -    $                                       -   0,00  $                                          -   

1 Especialista hidráulica e Hidrología 5.700.000,00$     0,00 -$                                   $                     -    $                                  -    $                                  -    $                                        -    $                                       -   0,00  $                                          -   

1 Especialista en Diseño Geométrico 5.700.000,00$     0,00 -$                                   $                     -    $                                  -    $                                  -    $                                        -    $                                       -   0,00  $                                          -   

1 Especialista en Ambiental 5.700.000,00$     0,00 -$                                  

PERSONAL TÉCNICO

1 Inspector SST 2.000.000,00$     3,0 6.000.000,00$                 $                     -    $                                  -   1  $              2.000.000,00 1  $                    2.000.000,00 0,5  $                   1.000.000,00 2,50  $                           5.000.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Tecnico Administrativo 1.400.000,00$     3 4.200.000,00$                1  $              1.400.000,00 1  $              1.400.000,00 1  $                    1.400.000,00 0,5  $                      700.000,00 3,50  $                           4.900.000 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 59.450.000$                     $                     -    $              4.820.000,00  $            29.450.000,00  $                 13.680.000,00  $                12.600.000,00  $                   60.550.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

140.302.000$                 -$                  11.375.200,00$            69.502.000,00$            32.284.800,00$                  29.736.000,00$                 -$                                    -$                                 -$          142.898.000,00$                  

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS VARIABLES

1

COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se

realizará en concordancia con los avances físicos de

obra establecidos en el informe mensual, previa

aprobación del Supervisor de Contrato de 

SEGÚN 

AVANCE DE 

OBRA

SEGÚN 

AVANCE DE 

OBRA

35.075.500,00$                 0,1  $              3.507.550,00 0,2  $                    7.015.100 0,3  $                       10.522.650 0,326  $                11.434.200,16 0,93  $                         32.479.500 

 $              35.075.500,00  $                    -    $                    3.507.550  $                    7.015.100  $                       10.522.650  $                11.434.200,00  $                   32.479.500,00 

 $                   450.000,00  $                    -   0,3  $                       135.000 0,3  $                            135.000 0,4  $                           180.000  $                         450.000,00 

 $                9.046.449,00  $                    -    $                                  -    $                                        -    $                   9.046.449,00  $                      9.046.449,00 

 $           184.873.949,00  $            14.882.750,00  $            76.652.100,00  $                 42.942.450,00  $                50.396.649,00  $                 184.873.949,00 

 $              35.126.050,00  $              2.827.723,00  $            14.563.899,00  $                    8.159.066,00  $                   9.575.363,00  $                   35.126.050,00 

 $           219.999.999,00  $                    -    $            17.710.473,00  $            91.215.999,00  $                 51.101.516,00  $                59.972.012,00  $                 219.999.999,00 

*

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ Nombre:CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 70502-051024 TLM Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) + (D) = ( E)

COSTO TOTAL = (E) + (F)

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

IVA = 19% * (E)= (F)

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)

Costos Unidad

 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total 

($) 
 Valor Total ($) 

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES = SUMATORIA DE (A2) = (B)

Veeduría Técnica Comunitaria (Según Comprobante) = ( C)

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Continuar con el apoyo al INVIAS - Territorial Meta realizar la interventoría del mejoramiento de la vía terciaria a cargo de INVIAS código 88220, Inírida - el Coco, municipio de Inírida departamento de Guainía, teniendo en cuenta que el contrato de obra 4156 de 2024 solicita ampliación hasta el 31 de marzo del 2025 es necesario que esta interventoria tambíen prorrogue su tiempo para continuar con el cumplimiento de las funciones estipuladas en el contrato 4157 de 2024

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los

Especialistas) 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

No. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total 

Dedicación 

Recurso 

TOTAL
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

2024 2025

ACTUALIZACIÓN COSTOS 

Y TARIFAS

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR No. __ de fecha 

________

2024 2025

TOTAL

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONSORCIO TERCERO VIAL 88220

219.999.999,00$                                                                      

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

META

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de 

Modificación de Costos respectiva)

219.999.999,00$                                  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO DE

INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA

(Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

4 meses y 2 días
(En meses según contrato principal)

No. de 

Orden
Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

APROBADA

PÁGINA

23/12/2024

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 29/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

Un (1) mes y 2 días PLAZO ACUMULADO:

(Según contrato principal)

219.999.999,00$                                  

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN



 

OBJETO:              “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA 
A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, 
MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA” 

 
PLAZO:                HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 
 
VALOR:               DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS ($219.999.999) MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO, 

 
INTERVENTOR:  CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL. NIT. 901.876.588-6 

(Integrado por INGENIERIA OCIMACS SAS, NIT No. 901.478.086-3, 
con un porcentaje de participación de 90% y por J&S ASESORIA E 
INGENIERIA SAS, NIT 901.082.300-4 con un porcentaje de 
participación de 10%). 

 
CONTRATO NÚMERO   4 1 5 7    DE 2024. Entre los suscritos, MARIA VICTORIA 
ARBELAEZ GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.097.393.050 
expedida en Calarcá, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN CONTRACTUALES nombrada mediante Resolución No. 4334 del 30 de 
noviembre del 2023 y posesionada mediante Acta No. 0001 del 03 de enero del 2024, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 
2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas 
por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO 
por una parte y por la otra, JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ , identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.001.276.642  expedida en Neiva, obrando en nombre y 
representación legal del    CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL, en su calidad de 
representante, según documento de conformación del consorcio (anexa), quien manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa, 
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento 
para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, 
hemos convenido celebrar el presente contrato que se especifica a continuación, el cual fue 
adjudicado por Resolución Número 4545 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, previo 
Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SVR-068-2024, contrato que se regirá por las 
estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, 
Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio 
y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 
– Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como 
lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. - EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO 
a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS 
CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE 
GUAINÍA, de conformidad con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de 
Interventoría y la propuesta técnica y económica presentada por EL INTERVENTOR 
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revisada y aprobada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL INTERVENTOR deberá 
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga para con EL INSTITUTO a 
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias 
de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.   
 
PARÁGRAFO: Las actividades son aproximadas y están determinadas según las 
necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir 
o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a 
ejecutar las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la 
propuesta económica. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El INTERVENTOR y 
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. – En los términos de los Artículos 471 
y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo 
objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se 
mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece 
en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento de estos compromisos será 
considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición de multas y/o 
cláusula penal en los términos del Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y legales el 
valor del presente contrato se estima en la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS ($219.999.999,00) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 
169,2307684615385 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. – El contrato de interventoría si se encuentra sujeto 
a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual hace parte 
integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del contrato acepta que 
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($219.999.999,00) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera:  
 
a). CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($184.873.949,00) MONEDA 
CORRIENTE, para el pago del valor básico de la interventoría.   
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b). TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CINCUENTA PESOS 
($35.126.050,00) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado – 
IVA = 19%. 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 83524 del 03 de mayo del 2024 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del 
cual se reservará la suma de $219.999.999,00, correspondiente al rubro C-2402-0600-11-
51102A-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11. 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024., a partir de la fecha de la orden de inicio que 
impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida 
del personal que conformará su equipo de trabajo, en los términos previstos en el Pliego de 
Condiciones.  
 
PARÁGRAFO: Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, 
informará al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. La 
ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de 
tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas 
en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar 
a indemnización. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. - El 
INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por salarios del personal 
vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos 
distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1). 
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos efectivamente pagados al personal 
utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el 
INSTITUTO. b). Un Factor Multiplicador de 2.36 aplicable a los costos de personal que 
involucra el valor de las prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal 
empleado en los trabajos, los gastos generales y de administración, los costos indirectos y 
los honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de 
acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS. - El INSTITUTO tendrá 
acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el 
valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos 
directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en 
la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra 
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del 
Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por 
parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los 
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de 
costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a 
facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a 
través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por 
el INSTITUTO. Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas 
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por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 
siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR 
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el INSTITUTO 
reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 
2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la 
disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del 
personal o costos de interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado 
de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de 
exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo 
contra el Instituto. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020, 
situación que deberá ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del pago. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 
del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los 
términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje 
que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales 
de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 04 de octubre de 2024 expedida 
por el BANCO BANCOLOMBIA, con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros 
No. 455-000059-75, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato 
 
PARÁGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - El INTERVENTOR se 
obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. 
Corresponderá al Supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento 
de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Interventor en la 
forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y Artículo 25 de la Ley 1607 del 
2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 
2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo 
desde cero por ciento (0%) hasta el veinte por ciento (20%) del valor básico del 
contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las 
condiciones del Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar 
el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL 
INTERVENTOR para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará 
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los dineros provenientes del 
anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y 
éstos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que 
sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de 
destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, 
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disciplinarias y fiscales correspondientes. El INTERVENTOR junto con el Supervisor del 
contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a nombre del 
contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren 
con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este 
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por éste último. La certificación 
bancaria para el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y deberá 
contener: el número del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus 
representantes. Además, deberá indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. 
Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora suscribirá la autorización 
del pago del anticipo, la cual se radicará, acompañada de los soportes necesarios vigentes 
(fotocopias del contrato, oficio aprobación de la garantía única, certificación bancaria).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR, serán 
reintegrados por este mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, 
en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 
del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección 
Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la 
Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del 
INTERVENTOR. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución y aprobación de la garantía son requisitos 
indispensables para la entrega del anticipo. La iniciación de las actividades de la 
Interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla 
supeditada, en ningún caso, al recibo del anticipo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN. - El anticipo deberá ser amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de costos, situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, EL INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por el supervisor del contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
INTERVENTOR y el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los 
cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en la cuenta que indique 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el 
valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, 
año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR. - 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR se obliga 
a: 1). Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 2). Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). 
Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo 
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y del 
contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de un 
modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del 2000 y 
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NTC-ISO 9001 versión 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). 
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. Para lo cual podrá vincular laboralmente a personas adscritas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalidad – ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 8). Informar cualquier cambio en la 
composición del capital social del interventor, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 9). Informar a la 
Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería 
el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 11). Durante la ejecución del contrato deberá 
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 12). 
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 
sus representantes legales, socios o accionistas. 13). EL INTERVENTOR deberá cumplir 
con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor del Contrato, así como el cumplimiento de la Resolución 312 del 2019 la 
Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR deberá vincular 
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su 
propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la 
mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL 
INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 
2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a madres cabeza de familia y víctimas 
de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de 
la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 
materia. 15). EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato podrá vincular y generar 
empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto 
en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El INTERVENTOR, 
deberá realizar el acta de liquidación del contrato objeto de supervisión del presente proceso 
y prestar su acompañamiento a la Entidad contratante hasta la suscripción de la citada Acta 
de Liquidación. 17). EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los Protocolos de 
Bioseguridad, de acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que 
para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO.  18). Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato 19). Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato 
o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 20). Ejecutar el contrato 
con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de 
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados 
a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al 
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos 
en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
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profesional por el cual se asignó puntaje. 21). Toda vez que el proceso de selección del cual 
se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, 
EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento 
y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 
22). EL INTERVENTOR cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y 
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el 
supervisor de éste y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones 
y los documentos que hagan parte integral de éste. 

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR deberá incluir el personal de que trata el Decreto No. 680 
del 2021 y la Resolución No. 304 del 2021, para lo cual se tendrá en cuenta el formato que 
haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el Estudio Previo y Análisis del Sector del Pliego 
de condiciones y la respectiva Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos, 
situación que deberá verificar el supervisor del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES. - El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y 
aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita 
por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el 
cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados 
asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. El 
INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento 
de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales 
de manera oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene 
carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo 
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste 
no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de las actividades ejecutadas en los términos pactados en 
el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. –  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a pagar la remuneración por la ejecución de las actividades 
ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. – EL INTERVENTOR es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o los empleados o 
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 
o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. – De 
conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendrá en desarrollo 
de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones 
tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL 
INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas 
establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que 
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de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR deberá 
asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados 
en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales 
contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de obra objeto de la presente interventoría. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a 
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 
Bancaria, que ampare lo siguiente:  
 
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o 
en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación 
del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora 
encargada deberá informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la expedición de la 
garantía única de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará 
sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá certificar a la 
Subdirección de procesos de selección contractuales para la aprobación de la garantía 
única de cumplimiento del contrato.  
 
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  
 
d). Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el 
contrato objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor total del contrato.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan; buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR; 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal 
que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato y Calidad del servicio, del presente contrato deberá contar con las siguientes 
NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:  
 
“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  
 
Que el buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo.  
 
Que la calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en 
el contrato objeto de interventoría”. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
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aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá publicar la garantía 
única de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP II. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL INTERVENTOR deberá 
ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin 
modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o dependientes.   
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 
- EL INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga o 
suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio 
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL INTERVENTOR 
será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una 
de dos hipótesis: (i). Mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii). Mala calidad del servicio prestado, 
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal 
en cumplimiento del Artículo 85 de la Ley 1474 del 2011. 
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con 
respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El 
tomador debe ser EL INTERVENTOR. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o 
Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe 
establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el 
NIT del INTERVENTOR, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se 
aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. • Cuando el INTERVENTOR sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe 
incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las 
garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del INTERVENTOR. • 
La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de 
suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del 
contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad 
con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, 
los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar 
el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.(en el evento que aplique) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato será 
realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolución de delegación de 
funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por éste, quien ejercerá 
las funciones de supervisor del contrato de interventoría.  
 
PARÁGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO designará 
un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del INSTITUTO.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y 
en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las 
multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 
cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma 
de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones derivadas 
de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del 
Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en 
las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la 
reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades de interventoría. El pago 
del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como 
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a 
ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el 
incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente 
al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer 
uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO de 
cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento 
(10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible 
con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - El 
Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no es su 
representante, agente o mandatario. El INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE 
LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutará el presente contrato 
con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con 
todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre EL 
INTERVENTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL INTERVENTOR responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El INTERVENTOR no 
podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que 
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tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  Para la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor 
eficacia, rapidez o economía por personal especializado, el INTERVENTOR puede 
subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 
El INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
las actividades que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO 
podrá exigir al INTERVENTOR la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de 
Contratación vigentes.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
- Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL INTERVENTOR, relacionadas con 
la supervisión, control y dirección del contrato, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la Dirección 
de Ejecución y Operación, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias 
que surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, 
procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, 
entre otros, como la conciliación y la transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO. - Una 
vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoría y máximo dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección 
Territorial respectiva, con los directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes 
de obra e Interventoría, el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de 
Interventoría. Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al 
sitio donde se realizarán los trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento 
de las condiciones particulares del proyecto para establecer: sus necesidades reales, 
realizándose dentro de lo posible un video debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o 
fotografías que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance del contrato, 
documentos que será parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de 
entrega y revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se 
propongan de ser necesario los ajustes a la programación de las actividades para la 
ejecución del contrato, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunión 
se podrá citar al Gestor Ambiental u otras personas relacionadas con el proyecto y se 
suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando los compromisos de 
las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. Esta acción deberá ser coordinada por el 
interventor para cada obra que realizará el debido control, objeto del presente proceso. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de 
liquidación de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el Artículo 217 del 
Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende 
incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
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PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación 
de las garantías, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que este deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la 
liquidación del Contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 
del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral 
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una 
vez vencidas las garantías de calidad del servicio de interventoría, estabilidad de las obras 
y calidad de estudios y diseños, según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El INTERVENTOR se obliga a 
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control 
financiero y contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 
cual se suscriba el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 
continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 
documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 
Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL INTERVENTOR. • Las 
garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 
durante el término de ejecución del Contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes 
de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en SECOP 
II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte 
integral del mismo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El 
presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL INTERVENTOR 
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1/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

5 horas de tiempo transcurrido (16/10/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901082300

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL Bancolombia Ahorros 455-000059-75

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

JUAN CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ

Fecha de
aprobación:

16/10/2024 3:30:10 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MARIA VICTORIA
ARBELAEZ GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

16/10/2024 5:14:34 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-090704

Fecha: 2024-11-26 16:51:47

PARA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DE: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES

Asunto: Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-080783

Respetados,
 
En  atención  al  memorando  de  la  referencia  me  permito  informar  que  a
través  de  la  PLATAFORMA  DEL  SECOP  II,  el  13/11/2024  se  aprobó  la
Póliza Única de Cumplimiento No. CHU-100032414 ANEXO: 0, de fecha 17/10/2024,
ANEXO:1 de fecha 08/11/2024, QUE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE
LAS  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATO;  EL  PAGO  DE  LAS  MULTAS  Y  LA
CLAUSULA  PENAL  PECUNIARIA  QUE  SE  LE  IMPONGAN;  EL  PAGO  DE
SALARIOS;  PRESTACIONES  SOCIALES  LEGALES  E  INDEMNIZACIONES
LABORALES  Y  LA  CALIDAD  DEL  SERVICIO  REFERENTE  AL  CONTRATO
PRINCIPAL No 4157-2024.

Del  mismo  modo,  se  solicita  se  inicie  ejecución  en  la  PLATAFORMA
DEL  SECOP  II el  mismo  día  que  se  realice  el  oficio  de  orden  de  inicio  de
ejecución   por   parte   de   la   unidad   ejecutora,   para   que   así   de   buena
manera    la    SUBDIRECCIÓN    DE    PROCESOS    DE    SELECCIÓN
CONTRACTUALES,  logre  cargar  el  acta  de  aprobación  de  la  garantía  que
ampara  el  contrato  principal  en  la  PLATAFORMA  DEL  SECOP  II en  el
numeral  7  ejecución  del  contrato.
 
Finalmente,   se   informa   que   para   mayor   claridad   de   lo   aprobado   en
la  PLATAFORMA  DEL  SECOP  II  EN  LA  PARTE  DE  MENSAJES se  cargó
y   se   encuentra   el   formato   de   acta   de   aprobación,   el   cual   es   un
complemento con fines puramente informativos.

Cordialmente,

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

Proyectado por: MARIA EUGENIA RINCON SANCHEZ

___________________________________________________________________________________________
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Revisado por: MYRIAM JANNETH CADENA CRUZ
Aprobado por:

Copia Interna a:
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 
CÓDIGO   

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS 

DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN CONTRACTUALES 

VERSIÓN   

GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

PÁGINA 1 DE 1 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES  FECHA 12 11 2024 

 
 

CONTRATO NÚMERO 4157 de 2024. 

 
INTERVENTOR:   CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL. NIT. 901.876.588-6 (Integrado por INGENIERIA OCIMACS SAS, NIT No. 901.478.086-3, con un 
porcentaje de participación de 90% y por J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS, NIT 901.082.300-4 con un porcentaje de participación de 10%). 

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A 
CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 16 OCTUBRE DEL 2024 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:  76 DIAS 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 219.999.999 

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:  1056524 del 22 de octubre del 2024 por valor de $ 219.999.999,00 

 
DOCUMENTO QUE AMPARA 

 
- CONTRATO NÚMERO 4157 del 16 DE OCTUBRE DEL 2024 

  

VIGENCIA DE LA PÓLIZA   

Póliza Única de Cumplimiento No: 
CHU-100032414 ANEXO 0 

 
FECHA: 17/10/2024 

 
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL  

Póliza Única de Cumplimiento No: 
                                   CHU-100032414 

ANEXO 1 
     FECHA: 08/11/2024 

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL 

a). Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

DESDE: 16/10/2024 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR: $ 22.000.000,00 

B) El buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al INTERVENTOR 

DESDE  16/10/2024 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR $ 44.000.000,00 

b). Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya de utilizar en el 
territorio nacional   para la ejecución del contrato 

DESDE: 16/10/2024 HASTA: 31/12/2027 VALOR: $ 44.000.000,00 

C).  Calidad del Servicio DESDE: 
Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en 

el contrato objeto de interventoría 
VALOR: $ 66.000.000,00 

 

VoBo: Maria Eugenia Rincón Sánchez. – Abogado SPSC  
VoBo: Laura Natalia Hurtado Hernández – Abogada SPSC 
 



MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-097185

Fecha: 2024-12-13 15:49:35

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA

1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

DE: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud de revisión y aprobación póliza por Orden de Inicio Contrato 4157-
2024

Respetada doctora Carolina Pabón,

Por medio del presente remito la póliza de cumplimiento No. CHU-100032414 (Anexo 2)
correspondiente al contrato de interventoría No. 4157 de 2024 suscrito con CONSORCIO
INTER  CONSTRUCCION  VIAL  que  tiene  por  objeto:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA
TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO DE
INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”.

Lo anterior con el fin de proceder con su revisión, aprobación y demás trámites pertinentes.

Cordialmente,

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: JESUS DAVID LARA DOMINGUEZ
Revisado por: DAJAHIRA CASTILLO HURTADO, LILIANA SASTOQUE BAUTISTA
Aprobado por:

Copia Interna a:
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REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



 
 

 

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

LOS PROYECTOS 
 

 
En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los 

Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, 

el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de 

funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para 

el control y seguimiento de los proyectos así: 

No. De Contrato y/o Convenio: 4157-2024 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, 
MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA. 

Se marca con una (X) 
 

 ACTUALIZADO 

APLICATIVO SI NO APLICA 

SECOP: X  

SICO: X  

SEPRO: X  

CIFRA: X  

GESPROY:  X 

 

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación. 

 
 

Dado en Bogotá, a los 23 días del mes de diciembre del 2024. 

 
 
 
 

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Nombre: DAJAHIRA CASTILLO HURTADO 
Ordenador del Pago Coordinador del Proyecto 
Subdirección: Vías Regionales Subdirección: Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
 
 

 
 
Nombre: JESUS DAVID LARA DOMINGUEZ 
Apoyo a la supervisión Subdirección: Vías 
Regionales Instituto Nacional de Vías - INVIAS 



FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
[El proponente deberá diligenciar el formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente 

(consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A – DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
CALLE 25G # 73B-90
OFICINA DE CONTRATACION
BOGOTÁ D.C.

REFERENCIA:  Proceso  de  contrataci ó n  CONCURSO  DE  MERITOS  ABIERTO  N º  CMA-DEO-SVR-068-2024  en 
adelante el “proceso de Contratación”

OBJETO:"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO 
DE  LA  V Í A  TERCIARIA  A  CARGO  DE  INVIAS  C Ó DIGO  88220,  IN Í RIDA  -  EL  COCO,  MUNICIPIO  DE  IN Í RIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA"

Estimados señores:

Los  suscritos,  JUAN  CARLOS  GARCIA  RODRIGUEZ  Y  NELLY  CAMPOS  RAMIREZ  debidamente  autorizados  para 
actuar  en  nombre  y  representaci ó n  de  INGENIERIA  OCIMACS  SAS  Y  J&S  ASESORIA  E  INGENIERIA  SAS 
respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para 
participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

NOMBRE DEL INTEGRANTE PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)

INGENIERIA OCIMACS SAS. NIT 901,478,086-3 90%

J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS NIT 901,082,300-4 10%

2. El consorcio se denomina CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL 

3. El objeto del CONSORCIO es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO 
DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA"

4. La duración de este consorcio es igual a la duración del plazo del contrato y un (1) año más.
5.  La  responsabilidad  de  los  integrantes  del  consorcio  es  solidaria  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  de  las 
sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6.  El  representante  legal  del  consorcio  es  JUAN  CARLOS  GARCIA  RODRIGUEZ,  identificado  con  C.  C.  No. 
1.001.276.642  de  NEIVA.,  quien  est á  expresamente  facultado  para  firmar,  presentar  la  propuesta  y  en  caso  de  salir 
favorecidos con la adjudicación del  contrato,  firmarlo y  tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto a  su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7.  El representante suplente del consorcio  es NELLY CAMPOS RAMIREZ identificado con documento de identidad N° 
C.C. 1.075.244.397 de NEIVA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.



8. El Señor JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO 
INTER CONSTRUCCION VIAL
9.  En  caso  de  resultar  adjudicado,  la  facturación  del  proponente  la  realizar á :  CONSORCIO  INTER  CONSTRUCCION 
VIAL.
10. Las partes expresamente convienen que el manejo de todos los recursos económicos derivados y/o relacionados con 
el contrato adjudicado se hará a través de cuentas bancarias con firmas conjuntas para cada transacción y/o disposición, 
condición que  deberá quedar expresa  en las  condiciones de  apertura  de  cuenta  en  los  bancos  que se acuerden  y  se 
definan; de tal forma que se garantice la transparencia y eficiencia en la  utilización de los mismos. Del mismo modo la 
negociación y elección del personal, selección y celebración de contratos, equipos, maquinaria y/o sistemas requeridos 
para  la  ejecución  del  contrato  se  har á  de  manera  conjunta  por  las  partes,  entre  INGENIERIA  OCIMACS  SAS  Y  J&S 
ASESORIA E INGENIERIA SAS.
11. El domicilio del consorcio es: 

Nombre del Interesado CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL.
Representante Legal JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
C. C. No. 1.001.276.642 DE NEIVA.
Dirección de correo CALLE 70 # 2W 02 TORRE 2 APTO 603 
Correo electrónico ocimacssas@gmail.com
Celular 0388622293-3133727612
Ciudad Neiva – Huila.

En constancia, se firma en Neiva, a los 30 días del mes de AGOSTO de 2024.

Atentamente,

NELLY CAMPOS RAMIREZ  
C.C. 1.075.244.397 de NEIVA
R.L J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Rep. Legal INGENIERIA OCIMACS SAS 
C. C. No. 1.001,276,642 de NEIVA

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
C. C. No. 1.001,276,642 de NEIVA
Rep. Legal CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

NELLY CAMPOS RAMIREZ  
C.C. 1.075.244.397 de NEIVA
R.L SUPLENTE. CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

141133505533

     9 0 1 8 7 6 5 8 8 6 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

COLOMBIA 1 6 9 Huila 4 1 Neiva 0 0 1

CL 70   2 W   02 TO 2 AP 603
ocimacssas@gmail.com

                3 1 3 3 7 2 7 6 1 2       6 0 8 8 6 2 2 2 9 3

7 1 1 2 2 0 2 4 0 8 3 0                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

X   1 3 2024 - 10 - 03 / 15 : 49: 55

ROJAS GARCIA CARLOS ERNESTO 

Gestor I

Fecha generación documento PDF: 03-10-2024 03:49:57PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141133505533

     9 0 1 8 7 6 5 8 8 6 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

0                    

2 0 2 4 0 8 3 0         

    

9 8   

2 0 2 4 0 8 3 0         
                    

9 4   

0 0 1          

2 0 2 4 0 8 3 0         

2 0 2 5 0 8 3 0         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de

diciembre de 2024, a las 16:24:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1001276642
Código de Verificación 1001276642241218162410

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 18 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1001276642:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 260071431

PIB

17:04:58

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:16:32 PM horas del 18/12/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1001276642
Apellidos y Nombres: GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

18/12/24, 4:16 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO

18/12/24, 4:16 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
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http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 18/12/2024 04:28:06 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1001276642 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 106900187 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

18/12/24, 4:28 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1001276642 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 21/11/2024 05:46 PM

Código Verificación: HL4DFE28JY

Válida hasta: 19/02/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14969357271

     9 0 1 0 8 2 3 0 0 4 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

Persona jurídica 1                               

           

J&S ASESORIA E INGENERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Huila 4 1 Neiva 0 0 1

CL 70   2 W   02 TO 2 AP 603
jysasesoriaeingenieria@gmail.com

                3 1 3 3 7 2 7 6 1 2                 

4 2 9 0 2 0 1 7 0 4 2 0 4 3 9 0 2 0 1 7 0 4 2 0                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 12 - 27 / 15 : 19: 04

CAMPOS RAMIREZ NELLY  

Representante legal Certificado
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14932334873

     9 0 1 4 7 8 0 8 6 3 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

Persona jurídica 1                               
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GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 

Representante legal Certificado
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de

diciembre de 2024, a las 16:34:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075244397
Código de Verificación 1075244397241218163437

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 18 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) NELLY  CAMPOS RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1075244397:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 260069217

PIB

16:44:50

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:40:53 PM horas del 18/12/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1075244397
Apellidos y Nombres: CAMPOS RAMIREZ NELLY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

18/12/24, 4:41 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO

18/12/24, 4:41 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 18/12/2024 04:38:47 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1075244397 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 106901064 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

18/12/24, 4:38 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1075244397 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 17/11/2024 02:40 PM

Código Verificación: ALERFBY6UJ

Válida hasta: 15/02/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 



INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

( El presente documento hace parte integral del Contrato u Orden)

NOMBRE

NIT (Adjuntar fotocopia legible del RUT)

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN:

OBJETO:

MIEMBROS NIT PORCENTAJE DE PARTICIPACION

   (de acuerdo con la propuesta del contrato)

90%

10%

INFORMACION DEL CONTRATISTA

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: 

CIUDAD:

NUMERO TELEFONO:         3o. NUMERO DE FAX:

NUMERO CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

REPRESENTANTE LEGAL

(Consorcio o Unión temporal) NOMBRE COMPLETO

          FIRMA

IDENTIFICACION  C.C. # DE 

DIRECCION:

consorciointerconstruccionvial@gmail.com

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

1.001.276.642 NEIVA

CALLE 70 # 2W 02 TORRE 2 APTO 603

CALLE 70 # 2W 02 TORRE 2 APTO 603

NEIVA - HUILA

6088622293

3133727612

9 0 1 8 7 6 5 8 8 - 6

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

VÍA TERCIARIA A CARGO DE INVIAS CÓDIGO 88220, INÍRIDA - EL COCO, MUNICIPIO DE INÍRIDA

DEPARTAMENTO DE GUAINÍA”.

INGENIERIA OCIMACS SAS

J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS

901.478.086-3

901.082.300-4

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL

AFINCO-FR-03

1

1 DE 1PÁGINA

VERSIÓN

CÓDIGO

mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
mailto:consorciointerconstruccionvial@gmail.com
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