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MODIFICACIÓN N°2 
CONTRATO N°4600102757 DE 2024 

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 
CONTRATISTA: Comité de rehabilitación 
NIT: 890.981.590-1 

OBJETO: 

Fortalecer la atención integral de niñas y niños 
de primera infancia con alertas en el desarrollo 
de la modalidad institucional y modalidad 
familiar, mediante una atención especializada 
que favorezca su desarrollo. 

VALOR INICIAL: 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($576.557.246) incluido el IVA para el ítem de 
cualificación de talento humano. 

DURACIÓN: 

El contrato tendrá una duración de tres (3) 
meses contados a partir del acta de inicio sin 
superar el 31 de diciembre de 2024, previo 
registro presupuestal y aprobación de la 
garantía única por parte de la UAEBC.  

• Fecha en SECOP de terminación: 20 de
diciembre de 2024.

FECHA DE INICIO: 
• Fecha de inicio en SECOP: 16 de

septiembre de 2024.
• Fecha de suscripción de la cesión: 10 de

octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2024 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: 

Modificación N°1: Cesión del contrato 

La FUNDACIÓN PARA LA COMUNICACION 
INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL-
FUNCOMICS con NIT 900.318.096-8, cedió al 
cesionario COMITÉ DE REHABILITACION DE 
ANTIOQUIA con NIT 890.981.590-1 

MODIFICACIÓN ACTUAL: SUSPENSIÓN N°1: Suspender el contrato por 
el término de un (1) mes. 

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo N°31 del 11 de diciembre de 2024.  

http://www.medellin.gov.co/
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PRIMERO: SUSPENCIÓN. Suspender el plazo del contrato por un término de un (1) 
mes contado a partir del 13 de diciembre de 2024 hasta el 13 de enero de 2025 o hasta 
tanto cesen las causales que motivaron la suspensión. 

SEGUNDO: Aclarar que la fecha de terminación del contrato es el 20 de diciembre de 
2024, fecha que fue establecida en el acta de cesión del contrato. 

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá modificar las garantías del Contrato 
N°4600102757 de conformidad con lo establecido en el presente documento.  

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el Contrato N°4600102757 de 2024.  

QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 

SEXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificado del Comité Interno de Planeación, 
c) Aceptación del Contratista.

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Santiago Posada Posada 
Abogado – Contratista UAEBC 

Melissa Urrego Mejía 
Líder de Contratación UAEBC 

Genny Alexandra Ocampo Ramírez 
Asesora jurídica UAEBC 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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