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MODIFICACIÓN N° 02 

CONTRATO No. 4600101036 DE 2024 

 
 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 
 

DEPENDENCIA: 
Secretaria de Suministros y Servicios 
 

CONTRATISTA 
GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 
 

NIT: 
900.445.736-7 
 

OBJETO: 
Prestación de servicios para la atención 
alimentaria a población escolar. 
 

VALOR INICIAL: 

Cincuenta y dos mil novecientos ochenta y siete 
millones trescientos ochenta y cuatro mil 
novecientos siete pesos m/l($52.987.384.907) 
excluido IVA. 
 

DURACIÓN:  

Ciento dieciocho (118) días calendario escolar 
equivalentes a doscientos dos (202) días 
calendario contados a partir del inicio de 
ejecución en la plataforma Secop II o en su 
defecto hasta agotar recursos, sin superar la 
presente vigencia.  
 

FECHA DE INICIO: 
Veintiséis (26) de febrero del dos mil 
veinticuatro (2024). 

FECHA DE TERMINACIÓN 
DESPUES DE AMPLIACIÓN: 

Treinta (30) de enero del dos mil veinticinco 
(2025) 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: 

 
MODIFICACIÓN 01 
 
ADICIÓN No. 01: Adicionar el valor del contrato, 
en Dieciocho mil quinientos ocho millones 
setecientos diez mil noventa y dos pesos m/l 
($18.508.710.092) excluido de IVA, equivalente 
al 34,93% del valor inicial del contrato. 
 
AMPLIACIÓN No. 01: Ampliar el plazo de 
ejecución del contrato desde el 15 de 
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septiembre hasta el 30 de diciembre de 2024, 
ambas fechas inclusive. 
 
OTRO SI 01: Se modificó la cantidad de cupos 
del Lote 1. aumentando 3.089 cupos total, 
distribuidos de la siguiente manera, para el 
Complemento AM-PM se aumenta 3.034 cupos 
para un total en esta modalidad de 49.182, para 
el complemento ración de contingencia se 
disminuye 1.033 cupos para un total de esta 
modalidad de 11.949 cupos y para el 
complemento Vaso de leche se aumenta 1.034 
cupos para un total en esta modalidad de 
13.016 cupos, quedando el lote 1 con un total 
de 74.147 cupos. 
 
SUSPENSIÓN 01: 
 

Desde el día trece (13) de diciembre de 2024 
hasta el día doce (12) de enero de 2025, 
ambas fechas inclusive. 
 
REANUDACIÓN  
 
Desde el día trece (13) de enero de 2025 
hasta el día treinta (30) de enero de 2025. 
 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

AMPLIACIÓN No. 02: Ampliar el plazo de 
ejecución del contrato por veintiún (21) días de 
calendario escolar equivalentes a veintinueve 
(29) días calendario más; es decir, desde el 31 
de enero de 2025 hasta el 28 de febrero de 
2025, ambas fechas inclusive. 
 
ADICIÓN No. 02: Adicionar el valor de 
novecientos sesenta y dos millones 
novecientos once mil cuatrocientos ocho pesos 
M/L ($962.911.408) EXCLUIDO IVA, que 
corresponde al 1,66% del valor inicial del 
contrato expresado en SMMLV.  

OTRO SI 02: Modificar el valor de la ración en 
función del incremento establecido para el 
salario mínimo, el auxilio de transporte 
correspondiente a la vigencia 2025 y el IPC 
acumulado de la vigencia 2024. 
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Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Inclusión Social y Familia 
N°04 del 10 de enero de 2025 y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de 
Suministros y Servicios acta N° 003 del 14 de enero de 2025. 
 
PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del Contrato N° 4600101036 de 2024, novecientos 
sesenta y dos millones novecientos once mil cuatrocientos ocho pesos M/L 
($962.911.408) EXCLUIDO IVA, que corresponde al 1,66% del valor inicial del contrato 
expresado en SMMLV, de conformidad con los documentos que soportan la presente 
modificación.  

SEGUNDO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato N° 4600101036 de 

2024, por un término de: veintiún (21) días de calendario escolar equivalentes a 

veintinueve (29) días calendario más; es decir, desde el 31 de enero de 2025 hasta el 28 

de febrero de 2025, ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que 

soportan la presente modificación. 

TERCERO: OTRO SI 02:  Modificar el valor de la ración en función del incremento 
establecido para el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 
2025 y el IPC acumulado de la vigencia 2024. 

 
CUARTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá modificar las garantías del Contrato 
N° 4600101036 de 2024 de conformidad con lo establecido en el presente documento. En 
caso de no haber solicitado garantías, debe expresarse. 
 
QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la 
presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la 
misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal: 
 
Registros presupuestales Por valor de novecientos sesenta y dos millones novecientos 
once mil cuatrocientos ocho pesos M/L ($962.911.408). 
 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
(RP) 

VALOR ($) 

4700056012 $ 962.911.408 

  

 
 
SEXTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el Contrato N° 4600101036 de 2024. 
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SÉPTIMO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
 
OCTAVO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de 
Planeación, c) Aceptación del <Contratista, d) Certificados de disponibilidad Presupuestal, 
e) Registro Presupuestal. 
 

 
Elaboró: Revisó: Aprobó:  

 
 
 
 
Sindy Joana Torres Álvarez 
Apoyo Jurídico  
Ejecución de la contratación 
Secretaría de suministros y 
servicios 

 
Yudis del Carmen González Doval 
Consorcio PAE niños Medellín 2024 
 
Claudia Patricia Rojas Benítez 
Directora Técnica 
Secretaria de Suministros y 
Servicios 
 
Kamal Abdul Nassar Montoya 
Revisor Jurídico 
Subsecretaria de Ejecución a la 
Contratación 
 
Daniel Morales Zuluaga 
Revisor Financiero 
Subsecretaria de Ejecución de  
Contratación 
 
Marisol Giraldo Arcila 
Apoyo Administrativo,
 financiero y contable. 
Subsecretaría de Ejecución a la 
contratación 

 
 
 
 
Juan Diego Suarez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la 
Contratación  
Secretaria de Suministros y Servicios 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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