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Consejo Superior de la Judicatura 
                      Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

                   Área Administrativa 
                 Soporte y Mantenimiento Tecnológico 

SIGCMA 

 
ACTA DE SUSPENSIÒN DE CONTRATO 

 
 

ORDEN DE COMPRA No.     : CO1.PCCNTR.7173886. 
  
MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima Cuantía 
  
OBJETO : “Adquisición de elementos tecnológicos, de 

apoyo a las diligencias que se realizan fuera de 
las sedes 
judiciales” 

  
LOCALIZACIÓN : Pasto (Nariño). 
  

FECHA DE INICIO : 30/12/2024 
  
CONTRATISTA : TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO 

S.A.S. 
  
SUPERVISOR                                      : Eduard Andrés Córdoba R.  

                     
 

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 
VALOR INICIAL $ 127.740.000 

VALOR ADICIÓN 1 $ 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 127.740.000 

FECHA DE INICIO 30/12/2024 

PRORROGA 30/12/2024 - 20/01/2025 

FECHA SUSPENSIÒN 20/01/2025 - 19/02/2025 
 

Eduard Andrés Córdoba R. profesional universitario de la Dirección Seccional Pasto en calidad de Supervisor del 

contrato, deja constancia de la justificación de la suspensión del contrato. 
 

 
El Contratista expresa que las razones de la suspensión son: 
 
 
“El ítem 3 GRABADORAS ICD- TX 660 estos elementos estaban listos para envió, y al recibirlas no 

cumplieron las pruebas técnicas de funcionamiento por lo cual se requiere ubicar un nuevo lote de 

elementos para dar cumplimiento al contrato. Lo demás elementos se encuentran listos para envío y se 

remitirán en los próximos días. 

Nuevamente Aclaramos que esta solicitud de prorroga no afecta el valor inicial del contrato y tampoco 

las garantías establecidas en el mismo. 

 



 

 
Continuación Justificación de Suspensión de Contrato No. CO1.PCCNTR. 6614105 del 12 de agosto de 2024. 
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Agradezco que la respuesta sea favorable para dar continuidad a la ejecución del contrato.”  

 

Recomendación: 

En atención a la solicitud presentada por Diana Camila Narváez Martínez, representante legal de 
TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO S.A.S., para la suspensión del contrato No. 
CO1.PCCNTR.7173886 relacionado con la adquisición de elementos tecnológicos, se considera 
procedente aprobar la suspensión por un período de treinta (30) días calendario, bajo las siguientes 
consideraciones: 

Justificación de la solicitud: 

a. La suspensión se fundamenta en la necesidad de realizar ajustes al suministro de las 
grabadoras digitales de audio (ICD-TX660), que no cumplieron con las pruebas 
técnicas de funcionamiento al momento de recepción. 

b. Los demás elementos contemplados en el contrato se encuentran listos para envío, lo 
que asegura que el cumplimiento del contrato no se verá afectado en su totalidad. 

Impacto sobre el contrato: 

c. Se aclara que la suspensión solicitada no genera sobrecostos ni afecta las garantías 
estipuladas en el contrato. 

d. La medida busca garantizar que los productos entregados cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas, asegurando así la calidad y funcionalidad del 
suministro. 

Recomendación: 

e. Aprobar la suspensión solicitada por el término planteado, manteniendo las 
condiciones actuales del contrato. 

f. Reanudar las actividades del contrato una vez solventados los inconvenientes, 
garantizando el cumplimiento del objeto contractual en los tiempos previstos. 

 
Se anexan solicitud de suspensión del contratista TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO 
S.A.S. 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
EDUARD ANDRES CORDOBA R. 

Supervisor  

Contrato: CO1.PCCNTR.717388 

 
 
 
 
________________________________ 
DIANA CAMILA NARVAÉZ MARTÍNEZ. 

Contratista  

Contrato: CO1.PCCNTR.7173886 

 



 
 

 

 

San Juan de Pasto, 18 de enero de 2025 
 
 

Señores  

Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto; 

Ipiales 

 

Referencia: Solicitud de Suspensión Proceso No CO1.PCCNTR.7173886 

PROCESO MC038-2024 cuyo Objeto del contrato es “Adquisición 

de elementos tecnológicos, de apoyo a las diligencias que se 

realizan fuera de las sedes judiciales.” 

 
 
Cordial Saludo. 
 
Me permito solicitar muy respetuosamente la suspensión por treinta (30) días 
calendario, del Contrato No Proceso No CO1.PCCNTR.7173886 PROCESO 
MC038-024 cuyo Objeto del contrato es “Adquisición de elementos 
tecnológicos, de apoyo a las diligencias que se realizan fuera de las sedes 
judiciales.”  Debido a las siguientes razones: 
 

1. Elementos a suministrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM Detalle UND CANT

1

PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 3520 INTEL CORE I7 1255U 

16GB DDR4 HD 1 TERA SSD 15,6" (Especificaciones técnicas 

ANEXO FICHA) +PORTATIL

PVCCY DELL PORTATIL INSPIRON 3520  P112F-PVCCY CORE 

I7 1255U , MEMORIA 8GB , DISCO SOLIDO 512GB , 

PANTALLA 15,6" COLOR PLATA , LINUX , GARANTIA 12 

MESES  $ 2.080.000+SSD ALEG-710-1TCS DISCO SSD 

ADATA LEGEND 710 1TB SATA M.2 PCIE GEN 3X4 2280, 

2400/1800, BLINDADO $ 230.000+MEMORIA

AD4S32008G22-SGN MEMORIA RAM ADATA PORTATIL 8GB 

DDR4 3200MHZ DRAM  $ 75.000

UND 9

2
GRABADORAS DIGITALES DE VIDEO CANON VIXIA HFG 70 

(ANEXO FICHA) UND 7

3
GRABADORAS DIGITALES DE AUDIO (tipo periodista) SONY 

Grabadora IC ICD-TX660 (ANEXO FICHA) UND 14

4
TRIPODE PARA GRABADORA DIGITAL DE VIDEO - MARCA 

WEIFENG WF 66639 UND 9

5

PROYECTORES PORTATILES -EPSON PowerLite® 1288 Full 

HD 1080p Meeting Room Projector with Built-in Wireless and 

Miracast (ANEXO FICHA)
UND 7



 
 

 

 
El ítem 3 GRABADORAS ICD- TX 660 estos elementos estaban listos para envió, 
y al recibirlas no cumplieron las pruebas técnicas de funcionamiento por lo 
cual se requiere ubicar un nuevo lote de elementos para dar cumplimiento al 
contrato. Lo demás elementos se encuentran listos para envío y se remitirán 
en los próximos días. 
 
Nuevamente Aclaramos que esta solicitud de prorroga no afecta el valor 
inicial del contrato y tampoco las garantías establecidas en el mismo. 
 
Agradezco que la respuesta sea favorable para dar continuidad a la ejecución 
del contrato. 
 

Atentamente, 

 
 
s 
 

 

DIANA CAMILA NARVAEZ MARTINEZ 

REPRESENTANTE LEGAL TECNITEL COMUNICACIONES DEL SUR PASTO SAS 

NIT 901229951-2 REGIMEN COMUN 


