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MODIFICACIÓN N° 2 
CONTRATO N° 4600102110 DE 2024 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 
 VELNEC S.A (95%) 
 VELNEC INGENIERIA S.A.S BIC (5%) 

NIT: 901.840.768-1 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 

VALOR INICIAL: 

DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES PESOS 
MONEDA LEGAL. ($2.200.000.000) 
INCLUYE IVA EQUIVALENTE A 1.692 
SMMLV 

DURACIÓN:  CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES 

FECHA DE INICIO: 16 DE JULIO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE ENERO DE 2025 

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: 

MODIFICACIÓN # 1 
 
AMPLIACIÓN #1: POR VEINTE (20) DÍAS 
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 31 
DE DICIEMBRE DE 2024, HASTA EL 19 DE 
ENERO DE 2025, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 
 
OTROSÍ #1: REDISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS POR VALOR DE DOSCIENTOS 
TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
PESOS ML: (213.669.146,00) INCLUIDO EL 
IVA DEL 19%, EQUIVALENTE AL 9,71%  

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

AMPLIACION 02. 
AMPLIAR EL CONTRATO DE OBRA POR 
TRES MESES Y MEDIO (3,5), CONTADOS 
DESDE EL 20 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 
05 DE MAYO DE 2025, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE 
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Aprobada mediante acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de 
Infraestructura del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín No. 03 
del 15 de enero de 2025 y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de 
Suministros y Servicios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
acta No. 4 del 17 de enero de 2025. 
 
PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato 4600102110 DE 2024 
por un término de TRES MESES Y MEDIO (3,5), CONTADOS DESDE EL 20 DE ENERO 
DE 2025 HASTA EL 05 DE MAYO DE 2025 ambas fechas inclusive, de conformidad con 
los documentos que soportan la presente modificación. 
 
SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC  
con NIT 901.840.768-1, deberá modificar las garantías del Contrato 4600102110 DE 2024, 
de conformidad con lo establecido en el presente documento. 
 
TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el 4600102110 DE 2024 
 
CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, 
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
QUINTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de 
Planeación, c) Aceptación o Solicitud del Contratista. 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  

 
 
 
 
 
Luisa María Barrera Sosa  
Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la 
contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Claudia Patricia Rojas 
Benítez 
Directora Técnica 
Secretaria de Suministros y 
Servicios 
 
José Julián Yepes Piedrahita 
Apoyo Financiero y Contable 
Subsecretaría de Ejecución a 
la Contratación 
 
Kamal Nassar Montoya  
Revisor Jurídico 
Subsecretaria de Ejecución a 
la Contratación 
 
Daniel Morales Zuluaga 
Revisor Financiero 
Subsecretaria de Ejecución a la 
Contratación 

 
 
 
 
 
Juan Diego Suarez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la 
Contratación 
 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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