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11-9403 
Bogotá, D. C 

 
 

Señor: 
CARLOS ENRIQUE QUINTERO AVENDAÑO 
Representante Legal 
DIAGO Y BENITEZ SAS 
Quintero.carlos73@gmail.com 
Bogotá 

 

Asunto: Respuesta comunicación electrónica con 
radicado No. 11-9-2024-079287 
FECHA: 02/12/2024 

 
 

Apreciado señor Quintero: 
 

Para dar respuesta a su petición relacionada con “Solicitud suspensión de contrato No 
CO1.PCCNTR6139939 de 2024, de manera atenta le comunicamos que se acepta su solicitud de 
suspensión del contrato relacionado cuyo objeto es “Entregar en arrendamiento un (01) espacio 
para prestar el servicio de cafetería y expendio de alimentos para los aprendices, funcionarios y 
contratistas del Centro de Formación de Talento Humano en Salud.", del cual se procede a elaborar 
el acta de suspensión que se hará llegar oportunamente de acuerdo con la petición radicada el  02 
de diciembre del 2024. Manifestamos que nuestro compromiso, es atender con oportunidad y 
eficacia el requerimiento que nos presenta. 

 
 

Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO SALGAR RAMIREZ 
SUBDIRECTOR (E) 

CENTRO DE FORMACIÓN TALENTO HUMANO EN SALUD 
 

Anexo: Un (01) folio NIS: 
 Nis: 2024-02-505887 
Proyecto: Luz Nayibe Ramos Ruiz- Supervisora de Contrato. 

 
 

Centro de Formación de Talento Humano en Salud 
Dirección carrera 6 # 45-52, Ciudad Bogotá. - PBX 57 601 546150 
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ACTA DE SUSPENSIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATANTE SENA – CENTRO DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD 

CONTRATISTA DIAGO Y BENITEZ SAS 

CONTRATO NRO. No CO1.PCCNTR6139939 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 9 de abril  

REP. LEGAL. CARLOS ENRIQUE QUINTERO AVENDAÑO 

INTERVENTORÍA  N/A 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  N/A 

SUPERVISOR SENA LUZ NAYIBE RAMOS RUIZ 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 11.958.400 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
$ 11.958.400 

PORCENTAJE DEL ANTICIPO N/A 

VALOR DE ANTICIPO N/A 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 12 MESES  

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
9/ de abril 2024 

SUSPENSIÓN NRO. 1 Desde 21 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 

SUSPENSIÓN NRO. 2 Desde 14 de diciembre de 2024 al 01 febrero 2025 

PRÓRROGA NRO 1. Abril 19 del 2025 

PRÓRROGA NRO 2. Julio 01 del 2025 

ADICIÓN NRO. N/A 

TIPO SUSPENSIÓN     CONDICIÓN x  

TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN Sesenta días (60) 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
01 julio de 2025 

 

En la ciudad de Bogotá a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las oficinas del 
Centro de Formación Talento Humano en Salud del SENA, en calidad de CONTRATANTE y el señor(a) Carlos 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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Quintero Avendaño Representante Legal de DIAGO Y BENITEZ SAS, con el fin de suspender las actividades 
objeto del contrato No CO1.PCCNTR6139939 de 2024, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 

 

1.Que el 09 de abril de 2024, las partes suscribieron el contrato cuyo objeto es: “Entregar en 
arrendamiento un (01) espacio para prestar el servicio de restaurante y cafetería para los aprendices, 
funcionarios y contratistas del Centro de Formación de Talento Humano en Salud”.  
 
2. Que el contratista mediante oficio el cual fue radicado bajo el número 11-9-2024-079287, de fecha 02 
de diciembre  de 2024, solicitó la suspensión del contrato por el término de cincuenta y un (51) días 
calendario, desde el día 14  de  diciembre  dando alcance al radicado 11-9- 2024-080028 se solicita 
suspensión de cincuenta y un días calendario por cuanto que teniendo en cuenta que los aprendices y 
funcionarios de la entidad a quienes se les oferta los servicios del Restaurante -Cafetería del Centro, 
estarán en receso de actividades académicas. 
 
3. Que la supervisora del contrato CO1.PCCNTR6139939, avala la suspensión de acuerdo con la anterior 
comunicación suscrita por el representante legal de DIAGO Y BENITEZ SAS por el tiempo de cincuenta y un 
(51) días a partir día catorce (14) de diciembre  a 01 febrero 2025 
 
4. Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por el contratista, y la supervisora es necesario 
celebrar un acta dando visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 14 
de diciembre de 2024, esto con el fin de evitar un desequilibrio económico al contrato, por lo que el 
contrato reiniciara su ejecución contractual a partir del 01 febrero del 2025 
 
5. Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato. 
 

CONCEPTO TÉCNICO 

 

Se deben tener en cuenta los cambios que surgen en los  cronogramas de ingreso para iniciar procesos de 
formación en el mes de  enero de 2025, de la oferta académica convocatoria  del primer  trimestre 
correspondiente a la oferta laboral y tecnológica en la Modalidad presencial de 2025, deben tener en 
cuenta los lineamientos y pautas que a continuación se establece con la Resolución No. 1-03032 de 20 
Noviembre2025, “Por la cual se establece el calendario académico y de labores de los Centros de 
Formación Profesional del SENA para el año 2025” establece el ingreso de aprendices a los programas de 
formación para el primer trimestre del año 2025 a partir del día 20 de  enero de 2025. 
Por todo lo anterior, los firmantes en la presente Acta de común acuerdo convienen: 
PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR6139939 de 2024, a partir del 
catorce (14) de diciembre de 2024 al primero (01) febrero del 2025 o hasta que se supere la situación que 
origina la suspensión. 
SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías 
constituidas, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR6139939 de 2024, por el término aquí estipulado, 
una vez se superen los motivos origen de la suspensión y se suscriba el Acta de Reactivación del contrato. 
TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación. 
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El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.  

 

 

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el 

contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la 

suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato. 

 

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan 

modificación alguna. 

 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró:  Luz Nayibe Ramos Ruiz – Supervisora del Contrato -Supervisora de contrato 

Revisó: John Fredy Padilla 

 


