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ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO No. 
C01.PCCNTR.6640451 

 

CONTRATO No. C01.PCCNTR.6640451 
 

OBJETO DEL CONTRATO:  

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA 
Y CAFETERIA CON RECURSO HUMANO PARA 
LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL 
COLEGIADA DEL TOLIMA 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  Cuatro (4) meses. 
 

FECHA DE INICIO: Se da inicio el 2 de Septiembre de 2024, 
por cuanto el 1 de septiembre no fue un 
día laboral. 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024 

VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE 
($29.650.600) INCLUIDO IVA Y DEMÁS 
IMPUESTOS VIGENTES A QUE HAYA 
LUGAR.  
 

CONTRATISTA: DICTUM SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S. 

NIT: 901.495.183-1 
 

Entre los suscritos LINA MARIA LAGUNA BERMEO, mayor de edad, vecino de Ibagué, 
con cédula de ciudadanía No.1.110.476.586, en el ejercicio del cargo de Gerente 
Departamental del Tolima de la Contraloría General de la República, obrando por 
delegación del Contralor General de la República, según artículo 11 de la Resolución 
Organizacional 0862 de 16 de abril de 2024, quien para efectos del presente contrato 
se denomina LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA con Nit. 
899.999.067-2, y MARLY ARIANA DIAZ FIGUEREDO, identificada con c.c. Nro. 
52.376.701, quien obra en representación legal de DICTUM SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S., NIT: 901.495.183-1 de otra parte, que en adelante se llamará 
CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE ADICIÓN Y 
PRORROGA previas las siguientes consideraciones:1. Que la Gerencia Departamental 
Colegiada del Tolima dio inicio al contrato No. C01.PCCNTR.664045, que tiene por 
objeto: “Contratar el servicio de aseo, limpieza y cafetería con recurso humano para la 
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sede de la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Colegiada del 
Tolima el pasado 2 de septiembre de 2024 con un plazo de ejecución a corte del 31 de 
diciembre de la presente vigencia. 2. Conforme a lo anterior, con la finalidad de permitir 
la prestación del servicio integral de aseo y cafetería se continúe prestando de manera 
ininterrumpida que garantice el servicio en toda la sede se hace necesario adelantar 
una prórroga por dos meses (2) y adicionar por valor de CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
($5.830.479). MCTE para la vigencia 2025. 3. Es importante anotar, que la proyección 
se basó utilizando el cubrimiento del personal durante el número de meses solicitado 
ya que para dicho periodo la entidad requiere mantener sus instalaciones en completo 
orden, aseo. 4. Que se solicitó a al contratista DICTUM SOLUCIONES INTEGRALES 
donde la necesidad de continuar el servicio, por consiguiente, se va a continuar con la 
cantidad del personal para la prestación del servicio de aseo, limpieza y cafetería con 
una sola operaria y el todero. 5. Se indica que el dinero proyectado en la adición junto 
con el saldo presente, queda sujeto a verificación del aumento del salario mínimo 
vigencia 2025. 6. Que se deja al libre arbitrio del contratista designación del personal 
que quedará prestando este servicio. Igualmente, en caso de requerirse otra operaria 
se informa por escrito. 7. Que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las 
partes pueden llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar 
la adecuada ejecución del objeto contractual y los fines que con él se persiguen. 8. Que 
la modificación no afectara las demás cláusulas del contrato original que no hubieren 
sido alteradas, por ende, conservaran su eficacia y vigencia. 9. FUNDAMENTO 
JURÍDICO: Frente a las normas generales de contratación pública, legalmente se 
encuentra viable la presente Adición y Prórroga, atendiendo lo contenido en la Ley 80 
de 1993, se ve la viabilidad jurídica de la solicitud, por cuanto el contrato se encuentra 
vigente, de conformidad con establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual 
reza: “(…)  Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las 
normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración (…). En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte 
Constitucional ha señalado que “…la prórroga constituye un valioso instrumento para la 
administración, por cuanto pueden existir eventos en los que la continuidad y eficiencia 
en la prestación del servicio público hagan aconsejable la extensión del plazo inicial del 
respectivo contrato.”  Respecto al monto mencionado propuesto para la Adición N.º 1, 
se advierte que el valor definido cumple con lo establecido en la normatividad vigente, 
lo anterior, en atención a lo señalado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993: “Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
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pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder 
del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no 
podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. Como soporte jurídico y 
siguiendo la exposición de motivos se trae a colación el artículo 1602 Código Civil, 
según el cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, 
criterio que consagra la libertad contractual que se complementa con la aplicación de la 
consensualidad del acuerdo de voluntades, en donde una vez se exprese la 
manifestación de la voluntad de cada contratante respecto a los elementos esenciales 
del contrato, surgirán las obligaciones a cargo de cada una de las partes, pero sin 
ignorar que esta libertad se encuentra limitada, por un lado, por el interés público con la 
imposición de las llamadas cláusulas excepcionales al derecho común, y, por otro, en 
la selección del contratista. Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C- 300 del 
25 de abril del 2012 estipula que la modificación de los contratos estatales: “(…)  Por 
regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales 
sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre 
otros. No existe una reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que 
las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del contrato o cada vez que 
fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se 
interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo 
mismo unilateral, dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir 
modificaciones” (negrilla fuera del texto).  Referente a la prórroga del contrato, es 
preciso señalar que el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el 
plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y 
por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del 
Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: “Por otra parte, la 
prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no 
constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del 
Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una 
de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro 
contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el 
que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una 
cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El 
plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos 
del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por 
medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto 
ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un 
elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por 
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acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.” Con base en 
lo anterior, es necesario modificar el contrato ampliando el plazo de ejecución, lo cual 
es viable efectuar según la justificación, el análisis y los términos técnicos señalados en 
el presente documento, con el fin que se puedan prestar los servicios requeridos por la 
Entidad dentro del objeto contractual. Es importante mencionar que el contrato se ha 
ejecutado conforme a lo descrito en este documento. 10. Que para el cumplimiento de 
las obligaciones en materia presupuestal y para efecto de la adición y prórroga del 
presente contrato se tiene el soporte aprobación cupo vigencias Futuras Ordinarias con 
cargo al Presupuesto de Funcionamiento 2025 Radicado: 2-2024-054045. Se otorga 
autorización de cupo de vigencia futura sin exceder el periodo de gobierno, de acuerdo 
con la justificación allegada, con el fin de que la CGR pueda: i). Suscribir nuevos 
procesos contractuales dirigidos a garantizar, en algunas gerencias departamentales 
de la entidad, los servicios de arrendamientos, aseo y cafetería, y vigilancia y seguridad 
privada; y ii). Adicionar y prorrogar, en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 
de 2015, los contratos que se encuentran en ejecución para garantizar en otras sedes 
de la Entidad, la continuidad de los servicios anteriormente señalados y, 
adicionalmente, el servicio de mantenimiento de ascensores, documento que hace 
parte integral de esta justificación de adición y prorroga.  Conforme a lo anterior las 
partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR 
LA CLAUSULA VALOR ASÍ:  - Adicionar el presente contrato la suma de CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS ($5.830.479). MCTE para la vigencia 2025., incluido impuestos, soportado 
presupuestalmente con vigencia futuras tal como lo señala la parte considerativa de 
esta acta modificatoria. Adición que se encuentra detallada de la siguiente manera: 
 

Item Descripción Cant VALOR 2024 
IPC (DANE 
NOV 2024) 

VR. 
PROYECCIÓN 

2025 

1 
Operaria para servicios generales, 

aseo y cafetería, 46 horas 
semanales  

1 2.230.436,00 5,20% 2.346.419 

2 
Un auxiliar de mantenimiento 

cuatro días al mes 
1 540.704,00 5,20% 568.821 

TOTAL MES AÑO 2025   2.915.239 

      

TOTAL ENERO Y FEBRERO 2025 5.830.479 

      

Nota: Tener en cuenta que a la fecha aún no se ha definido el porcentaje del IPC que regirá 
para el año 2025.  
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CLASULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA PLAZO DE EJECUCIÓN, ASÍ: Prorrogar 
el plazo de ejecución en dos (2)   más (del 1 de enero al 28 de febrero de 2025), por lo cual 
quedará así: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual el contratista se 
compromete a prestar los servicios de aseo y cafetería a entera satisfacción de la Contraloría 
General de la República - Gerencia Departamental Colegiada del Tolima,  en el periodo 
comprendido en su totalidad comprende desde 2  de septiembre de 2024 al 28 de  febrero de 
2025, previo el cumplimiento de los requisitos para su ejecución 
 

CLASULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. La 
presente MODIFICACIÓN del contrato se extenderá perfeccionada con la firma de las 
partes; para su legalización y ejecución se requiere expedición del registro 
presupuestal por parte de la CGR y el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de 
presentar a la CGR para aprobación garantía del contrato, ajustando los valores y 
plazos asegurados de los riesgos acorde con los porcentajes pactados y la adición y 
prorroga realizada. Para efectos de Publicidad este será publicado en el portal SECOP 
II.  CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el 
contrato. No. C01.PCCNTR.6640451, se mantienen sin modificación alguna. 
 
Para constancia firma las partes el 17 de diciembre de 2024,   
 
Por la Contraloría General de la República, 

 
 
 
LINA MARIA LAGUNA BERMEO 
Gerente Departamental. 
 
 
Por el contratista;  
 
 
MARLY ARIANA DIAZ FIGUEREDO 
C.C. 52.376.701 
Represente Legal 
DICTUM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 
Nit: 901.495.183-1 
 
  
Archivo: TRD: 80731-038-Contrato- Servicio de aseo y cafetería 2024. 

 


