
  

Cota Cundinamarca, 27 de diciembre de 2024 

ING. ORLANDO BALSERO GARCIA   
Alcalde  
Municipio de Cota, Cundinamarca  
 
Asunto: Solicitud de Suspensión No 1. del contrato de prestación de servicios de consultoría No SGM-CMA-

1817-2024. 

Cordial saludo,  

De manera atenta y como supervisor del contrato me permito solicitar respetuosamente la suspensión parcial 

del contrato de prestación de servicios de consultoría No SGM-CMA-1817-2024, que presenta las siguientes 

condiciones:  

CONTRATO No.:  SGM-CMA-1817-2024 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA 

CONTRATISTA: 

CORPORACIÓN COLOMBIANA PARA EL 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y 
LA TECNOLOGÍA EN AMÉRICA - CODESTA 

NIT: 900.086.918-1 

OBJETO DEL CONTRATO: 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA, 

CULTOS Y CONCIENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA 

GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COTA, 

CUNDINAMARCA. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS 

($119.000.000.00) M/CTE. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 23 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO: 
31 DE DICIEMBRE DE 2024 

SUPERVISOR DESIGNADO  DANIEL ENRIQUE MANCHOLA BARCALDO 

DEPENDENCIA SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO  

 

Que el día veintitres (23) de diciembre de 2024, se celebró el contrato prestación de servicios de Consultoría 

No. SGM-CMA-1817-2024, entre CORPORACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA TECNOLOGÍA EN AMÉRICA – CODESTA con NIT No. 900.086.918-1, 

cuyo representante legal es VIVIANA POVEDA CARRERO identificada con cédula No. 1.070.916.781, que 

tiene por objeto “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

LIBERTAD RELIGIOSA, CULTOS Y CONCIENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE 

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.” 

 

Que en la cláusula tercera se estipulo el valor del contrato por valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE 

PESOS ($119.000.000) MCTE, incluidos impuestos y demás tasas y contribuciones de carácter nacional y/o 

municipal, costos directos e indirecto y contribuciones que se causen. 

Que en la cláusula quinta se estipulo que el plazo de ejecución será HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE 

DICIEMBRE DE 2024, y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución de los contratos estatales, 

consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 



  

Que el día veinticuatro (24) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) se suscribió acta de inicio del contrato 

de prestación de servicios de consultoría No. SGM-CMA-1817-2024 una vez cumplidos los requisitos 

correspondientes. 

Que, suscrita el acta de inicio entre las partes, se procedió al inicio de la ejecución del contrato su objeto, 

obligaciones y alcances, de los cuales se realizó entrega sin contratiempo alguno de los siguientes alcances: 

En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a ejecutar las 

siguientes obligaciones específicas: 

1) Cumplir con el objeto del contrato, para la formulación de la política pública de libertad religiosa, 

de cultos y de conciencia en el municipio de Cota, Cundinamarca, en concordancia de acuerdo 

especificaciones técnicas requeridas por la entidad.  

2) Cumplir con todas y cada una de las etapas y productos a entregar de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas.  

3) Establecer un cronograma de actividades detallado aprobado por el supervisor del contrato, el 

cual debe ser ajustado a los productos de la prestación y el plazo de ejecución del contrato.  

4) Ejecutar el objeto del contrato disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.  

5) Suministrar los bienes y servicios necesarios para el correcto desarrollo de la formulación e 

implementación de la política pública de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas.  

6) Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo a los 

porcentajes de dedicación, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el 

supervisor considere pertinente.  

7) Diseñar la metodología del proceso de formulación de la Política Pública de libertad religiosa, de 

cultos y de conciencia, teniendo en cuenta el proceso de diagnóstico, participación ciudadana y 

estructuración programática.  

8) Diseñar un plan de trabajo con las matrices y evidencias que utilizará con los actores de la política 

pública en los diferentes ciclos de la misma.  

9) Desarrollar el proceso de participación ciudadana con los actores de la política, con el fin de 

determinar su aporte al proceso de diagnóstico y diseño de política.  

10) El contratista debe construir un documento de Política, que contemple como mínimo: 

Antecedentes de la problemática a abordar, Marco conceptual, Marco normativo, Diagnostico y 

problematización, Justificación, Enfoques de política, identificación de actores de la Política 

Pública, diseño la estrategia de participación, resultados de la estrategia de la participación, 

identificación de factores estratégicos, articulación con otras políticas, estructura programática de 

la Política, plan de acción.  

11) El contratista debe entregar copia del documento de política pública en medio físico y digital.  

12) Elaborar y estructurar el proyecto de acuerdo municipal, para ser presentado ante honorable 

Concejo Municipal  

13) El contratista debe entregar los anexos que se originaron del proceso de participación.  

14) Llevar a cabo las correcciones y ajustes a los informes técnicos, recomendados por el supervisor, 

dentro de los tres (3) días calendario siguientes al recibo de la comunicación.  

15) Rendir y presentar durante el término de ejecución del estudio, en caso de que se requiera, los 

informes adicionales solicitados por el supervisor del contrato.  

16) Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones emitidas por el Supervisor 

del contrato.  

17) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si 

fuere el caso.  



  

18) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato.  

19) Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor) como constancias de 

ejecución del contrato.  

20) Presentar las facturas y los demás documentos requeridos, al supervisor del contrato, para 

verificar la ejecución del contrato y proceder al trámite de legalización y pago.  

21) Las demás obligaciones que se deriven del presente proceso de selección y de la naturaleza del 

contrato.  

Que de acuerdo a lo descrito por el contratista mediante comunicado de fecha 27 de diciembre de 2024, donde 

manifiesta, como hechos sustanciales entre otros lo siguiente: 

(…) 

 Asunto: Solicitud suspensión del contrato No. SGM-CMA-1817-2024. 

 En atención al asunto de la referencia, y de acuerdo a los documentos y la ficha técnica que hace parte del contrato arriba 

señalado, solicitamos la suspensión del contrato a partir del día de hoy, esto teniendo en cuenta que las fases restantes 

de la ejecución del contrato, requieren de la participación de los actores que hacen parte para la formulación de la política 

pública de Libertad Religiosa, Cultos y de Conciencia, como son la ciudadanía, representantes de las iglesias y demás 

sitios de culto, miembros del gobierno municipal, y entes de vigilancia y control, y debido a las festividades de fin de año, 

muchas personas se desplazan a otros lugares, por lo tanto, y con el fin de lograr una mayor participación en las mesas y 

talleres de trabajo, solicitamos la suspensión de la siguiente manera: 

SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 27 DE 2024. 

REINICIO: ENERO 20 DE 2025. 

Que, por lo anterior se establece que la suspensión será de veinticuatro (24) días, un plazo determinado bajo 

la presunción de que los hechos que originan la suspensión se resolverán dentro de ese lapso. Si los problemas 

que justifican la suspensión se solucionan antes de este plazo, se podrá reanudar antes de la fecha proyectada 

inicialmente. Esta flexibilidad está en línea con la normativa administrativa que permite a las autoridades 

competentes adoptar decisiones adaptativas dependiendo de las circunstancias. 

Que el Secretario General y de Gobierno, acepta la suspensión realizada por el contratista por el plazo de 

VEINTICUATRO (24) DÍAS y que en dado caso que los hechos que originaron la suspensión se superan antes 

de cumplirse el plazo, este podrá reiniciarse antes. 

Que, el secretario General y de Gobierno, en su calidad supervisor del contrato, solicita al ordenador del gasto 

se realice la suspensión No.01 al contrato de prestación de servicios de consultoría No SGM-CMA-1817-2024 

y se adelante el proceso que corresponda en la plataforma SECOP II. 

 

 

 

DANIEL ENRIQUE MANCHOLA BARACALDO 
Secretario General y de Gobierno 

 

 

 

 


