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DIRIGIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
SECRETARIA
Y/O OFICINAS Secretaria de Infraestructura
GESTORAS
FECHA DE
ELABORACION 22 de enero de 2025
RESPONSABLE | NG ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
TECNICO Supervisor Profesional Universitario
ALCANCE DE LA NECESIDAD
DESCRIPCION Se requiere prorrogar el contrato de compraventa No. 219 del 26 de noviembre

de 2024, con fundamentos en las siguientes consideraciones:

La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga adelanto el
proceso: SI-AL-SASI-001-2024, bajo la modalidad de Seleccién Abreviada por
el procedimiento de Subasta Inversa para llevar a cabo la “COMPRAVENTA
DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2024" proceso que fue
adjudicado a la;

UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024
NIT 901.887.569-3.

Con los cuales se suscribié el Contrato de compraventa No. 219 del 2024 con
fecha de inicio de ejecucion el dia 27 de noviembre del 2024 y fecha de
terminacion el 26 de diciembre del 2024 por un plazo de treinta (30) dias.

Sin embargo, mediante acta del 23 de diciembre de 2024 se procedit a
suspender el contrato por veintinueve (29) dias desde el 23 de diciembre de
2024 y hasta el 20 de enero de 2025.

Finalmente, el dia 21 de enero de 2025 se procedi6 a reiniciar el contrato
mediante acta de la fecha, debidamente aprobada en SECOP |, faltando 3
dias de plazo para la terminacion de la ejecucion.

Ahora bien, el contratista mediante oficio SOLICITUD DE PRORROGA DEL
CONTRATO No. 219 DE 2024 de fecha 21 de enero de 2025, enviado via
correo electronico a la supervision, solicita la prorroga del contrato hasta el 28
de febrero de 2025, bajo los siguientes argumentos:

“1. Pruebas de laboratorio y cronograma ajustado

Situacion del laboratorio: El laboratorio QTEST, acreditado por ONAC
y encargado de realizar las pruebas de las luminarias, ha informado
que, durante los meses de enero y febrero, sus actividades se han visto
afectadas debido a auditorias. Este proceso genera interrupciones
temporales en la ejecucidon de las pruebas.

Impacto en Jos tiempos: Este periodo de auditorias genera una
extension en los plazos de entrega de resultados en comparacion con
otros meses del afio. Aunque estas auditorias son programadas de
manera aleatoria y no cuentan con tun cronograma publico, hemos
recibido confirmacion de que estas actividades impactarén
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directamente la disponibilidad del laboratorio. Como soporte de esta
afirmacion, se adjunta la comunicacién emitida por el laboratorio
QTEST, donde se especifica esta situacion y se incluye una fecha
probable para la realizacién de las pruebas.

2. Revisién de resultados y validacién técnica

La revisién de los resultados de las pruebas de laboratorio es un
proceso tecnico riguroso que no puede ser apresurado, ya que de ello
depende la aceptacion definitiva de las luminarias suministradas. Cada
parametro técnico de las luminarias debe ser comparado con los
valores ofertados, este proceso de validacion técnica es fundamental
para garantizar que el municipio reciba luminarias que cumplan a
cabalidad con las especificaciones contratadas. Para lo cual se
requiere de un plazo no menor al 28 de febrero de 2025.

Por todo lo anterior fa prérroga solicitada hasta el 28 de febrero de 2025
resulta indispensable para garantizar el cumplimiento integral de las
actividades técnicas y contractuales.”

Teniendo en cuenta lo sefialado, y con el propésito de garantizar que el
contratista termine las actividades contractuales referentes a las pruebas de
laboratorio, y se satisfaga el interés general, la SUPERVISION DEL
CONTRATO, ve justificada la necesidad expuesta por parte del contratista,
avala y da viabilidad a la prérroga en plazo del contrato hasta el 28 de febrero
de 2025.

OBJETO
PROPUESTO

PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO No. 219 DE 2024 DE COMPRAVENTA
DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2024

OBLIGACIONES

L.as contenidas en el contrato inicial.

PLAZO
ADICIONAL

TREINTA'Y CINCO (35) DIAS.

ANALISIS DEL
PRESUPUESTO
ESTIMADO

N/A

VALOR

N/A

RUBRO
PRESUPUESTAL

N/A

TIPO DE
IMPUTACION
PRESUPUESTAL

FUNCIONAMIENTO INVERSION

ALCANCE AL PLAN DE DESARROLLO

LINEA
ESTRATEGICA

TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

PROGRAMA

CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA
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META PLAN DE | CARANTIZAR 51.229 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA
DESARROLLO PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

SEPPI 2024680010189
RESPONSABLES

FIRMA DE QUIEN

ELABORO EL %
INFORME
TECNICO — p— 5O .

ING. ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Profesional universitario

Supervisor
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SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL N° | 1

FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD: 22 de enero de 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A MODIFICAR

NUMERO DEL CONTRATO O
CONVENIO:

219

FECHA DEL CONTRATO O
CONVENIO:

26 de noviembre de 2024

TIPOLOGIA DEL CONTRATO O
CONVENIO:

Contrato de Compraventa

MODALIDAD DE SELECCION DE
CONTRATO:

Seleccion Abreviada por el procedimiento de
Subasta Inversa SI-AL-SASI-001-2024

COMPRAVENTA DE  LUMINARIAS DE
TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO

OBJETO CONTRACTUAL: DEL  ALUMBRADO  PUBLICO  DE
BUCARAMANGA 2024
PLAZO INICIAL: Treinta (30) dias

VALOR INICIAL EN PESOS:

$12.511.229.220,00

VALOR INICIAL EN SMLMV: 9.624
VALOR DEL ANTICIPO: $ 0,00
VALOR ADICIONADO: $0,00

FECHA DE INICIO:

27 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

26 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACION ACTUAL:

24 de enero de 2025

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL
GASTO:

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS

CARGO ORDENADOR DEL GASTO:

Secretaria de Infraestructura

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O
INTERVENTOR

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS
CARDENAS

CONTRATISTA O ASOCIADO:

UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024

NIT. o C.C. CONTRATISTA O
ASOCIADO:

901.887.569-3

DATOS DE MODIFICACION(ES) ANTERIOR(ES)

DE LA MODIFICACION A SOLICITAR

De cenformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el
Decreto 1082 de 2015 Seccion 2 numeral 2.2.1.1.2.1.1., se procede a realizar analisis de Conveniencia, para
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establecer la necesidad y oportunidad de realizar la suscripcion del ADICIONAL No. 01 en plazo al Contrato de
Compraventa No. 219 de 2024 del siguiente objeto: "COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED
PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2024".

TPODE
MODIFICACION
CONTRACTUAL

Adicional No.: 1 en plazo del contrato No. 219 de 2024 cuyo objeto es
“COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA
EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
BUCARAMANGA 2024"

SITUACION(ES)
QUE MOTIVA(N) LA
MODIFICACION
CONTRACTUAL

La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga
adelantd el proceso: SI-AL-SASI-001-2024, bajo la modalidad de
Seleccién Abreviada por el procedimiento de Subasta Inversa para
llevar a cabo la “COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA
LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
BUCARAMANGA 2024", proceso que fue adjudicado a la:

UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024
NIT 901.887.569-3.

Con los cuales se suscribio el Contrato de compraventa No. 219 del
2024 con fecha de inicio de ejecucidn el dia 27 de noviembre del 2024
y fecha de terminacién el 26 de diciembre del 2024 por un plazo de
treinta (30) dias.

Sin embargo, mediante acta del 23 de diciembre de 2024 se procedit a
suspender el contrato por veintinueve (29) dias desde el 23 de diciembre
de 2024 y hasta el 20 de enero de 2025.

Finalmente, el dia 21 de enero de 2025 se procedio a reiniciar el contrato
mediante acta de la fecha, debidamente aprobada en SECOP I,
faltando 3 dias de plazo para la terminacion de la ejecucion.

Ahora bien, el contratista mediante oficio SOLICITUD DE PRORROGA
DEL CONTRATO No. 219 DE 2024 de fecha 21 de enero de 2025,
enviado via correo electronico a la supervision, solicita la prérroga del
contrato hasta el 28 de febrero de 2025, bajo los siguientes argumentos:

“1. Pruebas de laboratorio y cronograma ajustado

Situacion del laboratorio: El laboratorio QTEST, acreditado por
ONAC y encargado de realizar las pruebas de las luminarias, ha
informado que, durante los meses de enero y febrero, sus
actividades se han visto afectadas debido a auditorias. Este
proceso genera interrupciones temporales en la efjecucion de las
pruebas.

Impacto en los tiempos: Este periodo de auditorias genera una
extension en los plazos de enfrega de resultados en
comparacion con otros meses del afio. Aunque estas auditorias
son programadas de manera aleatoria y no cuentan con un
cronograma publico, hemos recibido confirmacién de que estas
actividades impactaran directamente la disponibilidad del
laboratorio. Como soporte de esta afirmacién, se adjunta la
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comunicacion emitida por el laboratorio QTEST, donde se
especifica esta situacion y se incluye una fecha probable para
la realizacion de las pruebas.

2. Revision de resultados y validacion técnica

La revision de los resultados de las pruebas de laboratorio es
un proceso técnico riguroso que no puede ser apresurado, ya
que de ello depende la aceptacion definitiva de las luminarias
suministradas. Cada parametro técnico de las luminarias debe
ser comparado con los valores ofertados, este proceso de
validacién técnica es fundamental para garantizar que el
municipio reciba luminarias que cumplan a cabalidad con las
especificaciones contratadas. Para lo cual se requiere de un
plazo no menor al 28 de febrero de 2025.

Por todo lo anterior la prorroga solicitada hasta el 28 de febrero
de 2025 resulta indispensable para garantizar el cumplimiento
integral de las actividades técnicas y contractuales.”

Teniendo en cuenta lo sefialado, y con el proposito de garantizar que el
contratista termine las actividades contractuales referentes a las
pruebas de laboratorio, y se satisfaga el interés general, la supervision
del contrato, ve justificada la necesidad expuesta por parte del
contratista, avala y da viabilidad a |la prérroga en plazo del contrato hasta
el 28 de febrero de 2025.

ANALISIS DE
CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD DE
LA MODIFICACION
CONTRACTUAL

1. Que la necesidad del adicional No.: 01 en plazo del contrato de
compraventa No. 219 de 2024, con sujecién a los argumentos
razonables que lo motiva, indicados en el REQUERIMIENTO
TECNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR,
suministrado por el supervisor, ligado a la esencia del tipo de
contrato, analisis de variables técnicas del impacto, complejidad
y condiciones de la compraventa a desarrollar: (i) persigue una
finalidad legitima (ii) desarrolla los principios de eficacia,
economia, celeridad que rigen la funcién administrativa, asegura
la adecuada prestacion del servicio contratado y la primacia del
interés general (iii) no se desconoce el principio de seleccién
objetiva, ya que esta se garantizdé desde que se eligic al
contratista (iv) es una manifestacion de la libertad de
configuracion del legislador en materia de contratacion estatal.

2. La Constitucion Politica de Colombia en el articulo 2° establecio
que son fines del Estado, servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la
participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

De igual manera, el articulo 286 senala que las entidades
territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus
intereses, dentro de los limites de la Constitucion y la Ley.

La Ley 80 de 1993, articulo 3° sefiala que, con la celebracion de
los contratos y la ejecucion de estos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
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prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecucion de dichos fines.

Asi mismo, el articulo 14 de la precitada ley, dispuso que, para
el cumplimiento de los fines de la contratacién, las entidades
estatales tendran la direccion general y la responsabilidad de
ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del contrato.

lgualmente, el articulo 26 ibidem establecié que, en virtud del
principio de responsabilidad, los servidores publicos estan
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado
y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del
contrato.

La Constitucion Politica en su Articulo 311 establece que el
Municipio como entidad fundamental de la Divisién Politico-
Administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
ptblicos que determine la Ley, y en su articulo 365 ibidem,
establece que los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado y que es deber del Estado asegurar su
prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

El Decreto Unico El Decreto 2424 de 2006 y la Resolucion CREG
101 103 de 2022, establece que es competencia del Municipio
prestar el Servicio de Alumbrado Publico dentro del Perimetro
Urbano y el Area Rural comprendida en su jurisdiccion.

El objeto del alumbrado publico es proporcionar la visibilidad
adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto
vehiculares como peatonales.

Debe asi mismo considerarse que el alumbrado publico es un
servicio esencial que no se puede dejar de prestar, por
seguridad de todos los habitantes del Municipio.

Por regla general los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la
realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato,
asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80 de
1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a
modificar los contratos de comuin acuerdo o de forma unilateral
para “(...) evitar la paralizacién o la afectacién grave de los
servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua
y adecuada prestacion “, entre otros. En el mismo sentido la
Sentencia C-949 de 2001 de la Corte Constitucional sefial6 que
las prorrogas de los contratos — como especie de modificacion —
pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de la
contratacién estatal.

. Al respecto vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del
13 de agosto de 2009: “La contratacion estatal responde de
mtltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que
se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
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10.

estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad
del contrato sobre los restantes elementos de este. Por
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene
la administracién de variar, dadas ciertas condiciones, las
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines
generales del Estado.”

En el mismo sentido el Consejo de Estado en reiterada
jurisprudencia ha manifestado que la prérroga o adicion en
contratos “no son nuevos contratos sino modificaciones del
contrato estatal principal “y que la FUNCION ADMINISTRATIVA,
debe orientarse a 'los principios de eficacia, economia y
celeridad que rigen sus actuaciones”.

En este orden de ideas, por regla general, los contratos estatales
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado. Las
adiciones y prorrogas son clases de modificacién del contrato
estatal, segin esta posicion jurisprudencial, las adiciones y
prorrogas unicamente pueden versar sobre el plazo y el precio
del contrato.

La necesidad del adicional No.: 01 en plazo al contrato de
compraventa No. 219 de 2024, se fundamenta en las
argumentaciones de orden técnico manifestadas en el
documento REQUERIMIENTO TECNICO DEL BIEN O
SERVICIO A CONTRATAR de fecha 22 de enero del 2025
suscrito por el Supervisor del Contrato junto con este documento
de estudio de conveniencia y oportunidad.

De acuerdo con lo expuesto en las situaciones que dieron origen
a las modificaciones y con el proposito de garantizar el
cumplimiento satisfactorio del alcance del objeto contractual en
concordancia con la propuesta del CONTRARTISTA, es
conveniente y pertinente realizar un proceso contractual para
realizar el ADICIONAL No.: 01 EN PLAZO al Contrato de
Compraventa No. 219 de 2024 cuyo objeto es "COMPRAVENTA
DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
BUCARAMANGA 2024", correspondiente a una prérroga de
TREINTAY CINCO (35) DIAS.

OBJETO DE

MODIFICACION
CLAUSULAS
CONTRATO

LA
Y
DEL

El objeto de celebracion del adicional No.: 01 al plazo del Contrato
de Compraventa No. 219 de 2024, consistente en modificar;

l. CLAUSULA CUATRO PLAZO DEL CONTRATO:
Prorrogando el contrato en TREINTA Y CINCO (35)
DIAS mas.

El plazo final del contrato No 219 de 2024 es de SESENTA Y
CINCO (85) DIAS.

En el presente documento de justificacion de modificaciones
contractuales la administracion municipal, deja expresa
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constancia, que el contrato de Compraventa No. 219 de 2024, a
la fecha de elaboracion de este documento, se encuentra vigente.

La prérroga al Contrato de Compraventa No. 219 de 2024 tiene
efectos a partir del 25 de enero de 2025.

Le corresponde al contratista, extender la vigencia de la Garantia
Unica de Cumplimiento y la Péliza de responsabilidad civil
extracontractual derivada de cumplimiento de las obligaciones
contractuales, expedida a favor del Municipio de Bucaramanga.

EJECUCION
FINANCIERA DEL
CONTRATO

No existe ejecucion financiera del contrato a la fecha.

OTROS ASPECTOS

AUTORIZACION PARA
CONTRATAR

Por virtud de lo sefialado en el articulo 84 de la Ley 136 de 1994,
el alcalde Municipal es el Representante legal del Municipio.

De conformidad con el articulo 11 de la Ley 80 de 1993, la
competencia para ordenar y dirigir la celebracién de los contratos
corresponde al jefe de la Entidad, en este caso al alcalde
Municipal. A renglén seguido el articulo 12 ibidem, faculta a los
representantes de la Entidades para delegar total o parcialmente
la competencia para celebrar contratos, en los servidores publicos
que desempefian cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus
equivalentes.

Corresponde a la Secretaria de Infraestructura realizar el
presente estudio de conveniencia y oportunidad, de conformidad
con lo establecido en el Decreto de Delegacion No. 220 del 09 de
junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de
Bucaramanga, por el cual se delega el ejercicio de competencias
en materia contractual y ordenacién del gasto, especificamente -
en el Secretario (a) de Despacho, cédigo 020, grado 25, la
ordenacion del gasto que corresponda a los mismos, el ejercicio
de las funciones y competencias de adelantar los procedimientos
de seleccion de contratistas, expedir todos los actos
administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual
y pos-contractual, con forme a las facultades que otorga la Ley y
las que se confieran en el presente acto administrativo,
especialmente el alcance del Articulo Segundo y las
delegaciones especiales asignadas en el articulo Cuarto.

VIGENCIA

Quedan vigentes todas las demas estipulaciones del contrato que
no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

ANEXOS

e Solicitud de Adicional en Plazo.
e Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar
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e Documentos de orden legal del contratista actualizados.

Del anélisis precedente la secretaria de Infraestructura Municipal

CONCLUSION concluye que es viable adelantar el proceso contractual para la
suscripcion del adicional No. 1 en plazo al Contrato de
Compraventa No. 219 del 2024.
FIRMA Z ‘ e — M e < @
SUPERVISOR ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS
NOMBRE CARDENAS
CARGO Pr’ofgsmnal Universitario — Alumbrado
Publico
ORDENADOR DEL
NOMBRE MARIA PEL ROSARIO TORRES VARGAS
CARGO Secretario de Infraestructura
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ACTA DE INICIC DEL CONTRATO/CONVENIO

Fecha: NOVIEMBRE-19-2¢19
obigpidin de Pagina: 1 de 2
DATOS DE CONTRATO
DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO No Y FECHA 2:19 - 26/11/2024
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT B899.201.222-0
OBJETO COMPRAVENTA DE LUMINARLAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2024
CONTRATISTA NCMBRE UNION TEMFORAL LUMINARIAS 2024
€.C./NIT 901887569
REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE OSCAR ALBERTO RINCON MARTINEZ
C.C/C.E 13743278
ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE MARIA DEL ROSARIO TORRES YARGAS
CARGO Secretarie {a) de Infraestructura
(i Pl 63337510
SUPERVISOR NOMBRE : ANDERSON ERNESTO BALLESTERQS
CARDENAS
CuC./NIT 13716434
VALOR DEL CONTRATO 5 12.511,229.220,00
ANTICIFC O PAGO S 0,00
ANTICIPADO 0,00 %
CDP NUMERO: 7164
FECHA: 19/08/2024
RP NUMERD 11762
FECHA 27/11/2024
PLAZO DEL CONTRATO FECHA DE INICIO: 27/11/2024
FECHA FIN: 26/12/2029
NUEVA FECHA TERMINACION No Aplica
DURACION: (1) UNO MESES

En la

cludad de Bucaramanga, se reunieron ANDERSON ERNESTO BALLESTERQS CARDENAS quien actua

en  nombre vy representacién de MUNICIPIO DE BUCARAMANGE en calidad de Supervisor vy por la
otra O0SCAR ALBERTO RINCON MARTINEZ en representacion de UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024, con
el fin de dar inicio al CONTRATO DE COMPRAVENTA en los siguientes términos:

- Que el dia 27

requisite para su ejecucién.

de Noviembre de 2024 se aprobaron las

garantias exigidas en el Contrato como

a5 Vigencia Valor
Aseguradora Amparo No. Péliza -
Desde Hasta Asegurado
CUMPLIMI 36-44-101193564 26/11/2024] 26/DE/2625 8 3.753.368.765%,00

PAGO DE

PRESTACIONES SOCIALES E
TNDEMNIZAC IONES

LABORALES

36-44-101193564

26/11/26024

28/12/2027

$ 1,251.122.4922,00

CALIDAD D

LOS BIERES

SUMINISTE

DE-44-10L193584

2671172024 | 27/711/2029

$5 3.7%3.368.766,00

- Que el Contratista acreditd que se éncuentra al dia en el
los relativos al sistema de seguridad social.
- Que el Contrato N° 219 de fecha 26/11/2024, se

legalizado.

Para constancia de lo anterior,

le Noviembre de 2024,

se suscribe la presente

page de

acta en Bucaramanga,

aportes parafiscales y

gncuentra totalmente perfeccionado y

Santander al 27
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Superviscr

#Z\‘*‘_‘ \ e SO { A
ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
MUNICTPIO DE BUCARAMANGA

Superviser

Elabord: ING, NELVYS GUTIERREZ

PINZON " (/%
Revisé:  ABOGADA: LINA MARIA BASTOS MALION D.QJX\ .

UNTON TEMPORAL LUMINARIAS 2024

Contratista
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ACTA DE SUSPENSION O
AMPLIACION DE SUSPENSION DE

Cédigo: F-GJ-1140-238,37-087

Yersidn: 2

.0

CONTRATO

Fecha:

SEFTIEMBRE-(06-2022

DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

ACTA No.

SUSPENSION No. 01

FECHA DEL ACTA

23 DE DICIEMBRE 2024

No. DE CONTRATO
Y FECHA

219 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO DE | CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO
CONTRATANTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201,222-0
COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TEC?}JOLOGIA LED PARA
OBJETO EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE
BUCARAMANGA 2024. i
UNION TEMPORAL LUMINARIAS
CONTRATISTA | NOMBRE 2024 ]
C.C/ NIT NIT: 901.887.569-3
REPRESENTANTE | NOMBRE OSCAR ALBERTO RINCON
LEGAL MARTINEZ
C.C 13.743.278 DE BUCARAMANGA
MARIA DEL ROSARIO TORRES
ORDENADOR DEL | NOMBRE VARGAS
GASTO CARGO Secretario (a) Infraestructura
c.C 63.337.510
ANDERSON ERNESTO
SUPERVISOR NORERE BALLESTEROS CARDENAS |
C.C/ NIT 13.716.434
$12.511.229.220,00 APORTE MN7A
VALOR DEL MUNICIPIO
CONTRATO APORTE N7A
CONVENIDO
$0,00 APORTE N/A
VALOR MUNICIPIO
ADICIONADO APORTE NZA
CONVENIDO
ANTICIPO O PAGO | $0,00
ANTICIPADO
NUMERO: 7164
il FECHA: 1o/09/2024 | N
NUMERO:
CDP ADICIONAL FﬁCHA:
RP NUMERO: 11762
FECHA: 27/11/2024
NUMERO:
EP ADICIONAL FECHA. ] T
| FECHA DE INICIO 27/11/2024
FECHA DE FIN: 26/12/2024
(';LC')!T\JZTORATO DEL NUEVA FECHA DE N/A
TERMINACION:
DURACION: TREINTA (30) DIAS
MODIFICACIONES N/A
DEL CONTRATO
SEGUROS DEL ESTADO
Amparo No. Pdliza Vigencia Valor Asegurado
GARANTiA Desde Hasta
PRESENTADAS Cumplimiento 26/11/2024 | 26/06/2025 | $3-753.368.766,00
PARA LA | ™ Calidad de los
EJECUCION DEL bienes 96-44- 26/11/2024 | 26/12/2027 | $1.251.122.922,00
CONTRATO: suministrados 101193564-
Pago de 0
salarios,
Whcuscon( £ 28/11/2024 | 27/11/2029 | $3.753.368.766,00
sociales e




ACTA DE SUSPENSION O |-
AMPLIACION DE SUSPENSION DE Versiodn: 2.0
g CONTRATO
Alealdin de Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022

rCarnntang s

Indemnizaciones
laborales
FECHA
APRCBACION DE )
..... POLIZAS - 27 de noviembre 202f

En Bucaramanga, el dia veintitrés (23) del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024),
se reunieron en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga, las
siguientes personas: MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, en calidad de Secretaria
de Infraestructura de Bucaramanga, ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS,
en calidad de Supervisor y OSCAR ALBERTO RINCON MARTINEZ, en calidad de
Representante Legal de la UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024 como Contratista, con
el fin de elaborar la presente Acta de suspension No. 1 del Contrato de Compraventa No.
219 del 26 de noviembre de 2024,

CONSIDERACIONES

1. Que el contratista UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024 mediante
comunicacion de fecha 23 de diciembre de 2024 solicita la suspension No. 01
del conirato de compraventa No. 219 del 2023, hasta el dia veinte (20) de enero
de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

l’l(l . ')

Se procedit a la consecucion de los bienes objeto de la compraventa
con e/l fin de cumplir en los tiempos establecidos para la entrega de estos,
en dos lotes, conforme con el siguiente orden cronologico:

1. Se obtienen dos documentos de transporte de los lotes de
mercancia adjuntos a la presente comunicacion (ver adjuntos — BL), en los
cuales se podra observar la recepcion de la totalidad de la orden, asf como
también fechas, puertos y buques de zarpe; tal y come se tenia establecido |
entre fabricante y el importador. Veradjunto 1y 2 — BL.

2. Desde este momento, la fabrica cede el control de las
luminarias a las respectivas navieras y a su vez, a las dinamicas mismas del
transporte maritimo internacional.

3 Para este momento se presenta el primer impase en el puerto
de origen con la nave MAERSK HALIFAX donde la carga comienza a
presentar retrasos debido a la congestion de buques, esto retrasé el zarpe
corriéndolo para el dia 7 de noviembre de 2024 y por ende las fechas
estimadas de arribo a Buenaventura. Ver adjunto 3 — correo retrasc 1.

4. Se confirma zarpe de la nave MAERSK HALIFAX con retraso
para el dia 07 de noviembre de 2024 con estimado de llegada para el dia 14
de diciembre de 2024. Ver adjuntc 4 — Correo de Zarpe.

5. Sobre el primer embarque, a bordo de la nave STAMATIS, se
contirma zarpe el dia 11 de noviembre sin ningun otro retraso adicional
durante su ftinerario maritimo, fecha estimada de arribo 11 de diciembre de
2024 a Buenaventura, Ver adjunto 5 - correo arribo.

6. El segundo embarque, MAERSK HALIFAX, presenta
problemas de retrasos debido a congestiones en puertos de conexion. La
naviera emite comunicado en conjunto con el agente logistico colombiano
argumentando que por congestiones en puertos se ha presentado un retraso
imprevisible. Eslo afecta el itinerario y se realiza una modificacién unilateral
de la fecha estimada de arribo por parte de la naviera, cuya fecha estimada
era el 13 de diciembre inicialmente. Es importante resallar que condiciones
adversas con respecto a congestion en puertos, condiciones climéticas
desfavorables o fenomenos propios de la carga maritima estan por fuera de
nuestro control, por lo que, en este sentido, la postergacion del cronograma
para esla carga resulta forzosa y contraria a nuestros objetivos de
cumplimiento contractual. Ver adjuntos 6 — Correo retraso 2 y Adjunio 7 —
Naviera.
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7 Siendo asl, se emite una nueva ETA - Estimated Time of
Arrival — para el 19 de diciembre de 2024 la cual fue informada por el agente
logistico. A pesar de lo anterior, se procedié a continuar adefantando los
iramites necesarios para evitar una prolongacion en las actividades
posteriores de nacionalizacién de la mercancia, por lo cual el Registro de
Importacion de ambas cargas se realiza de forma anticipada con
documentos de transporte. Ver adjunto 8 — RIM proyecto BUC.

8. En el transcurso de los transportes correspondientes la
naviera y el Gobierno Nacional advirtieron la congestion en puertos debido a
fendmenos climaticos, razon por la cual se procedid a decretar situacion de
emergencia en Buenaventura y otras ciudades del pais, lo que conllevaba
un aumento consicderable de los picos de inestabilidad Jogistica hacia y desde
puertos, Ver adjunto 9 — Decreto 1372 y Adjunto 10 — Capacidad vehiculos.

9. Todas las  situaciones  expresadas  anteriormente
cotresponden a situaciones externas de imposible control por parte de la UT
como contratista, quien se ve obligado a siempre buscar medidas para
cumplir con las obligaciones contractuales, efectuando esfuerzos operativos,
técnicos y financieros que buscan garantizar el cumplimiento de las entregas
y obligaciones contractuales en las condiciones y plazos establecidos en el
contrato.

10. Es importante destacar que incluso para el caso del laboratorio
para las pruebas, la UT, reservé los espacios para la realizacion de
atestiguamiento y cancelé el servicio FAST para la obtencidn de reportes en
el menor tiempo posible. Ver Adjunto — 11 Programacién de Ensayos.

i Se confirma arribo del primer embarque correspondiente al
adjunto 1 - BL1, a bordo de la nave STAMATIS el dia 11 de diciembre de
2024, la naviera finaliza tramites al dia siguiente 12 de diciembre de 2024.
Ver adjunto 5 — Correo arribo.

12. El lunes 16 de diciembre se confirma levante del primer
confenedor del BL1T STAMATIS. Este levante se emite dado gue coincide en
bultos y pesos de la carga reportada. Ver Adjunto 12 — Carga con Levante.

13. Se cuenta con levante y se da instrucciones para su retiro con el
personal del puerto de Buenaventura. Adjunto 13 - Instrucciones para retiro.

13. A la fecha de la presente solicitud la segunda carga, que venia
a bordo del STAMATIS, no cuenta con arribo al puerto de Buenaventura.

17 Ahora bien, la segunda nave el MAERSK HALIFAX atn no ha
arribado al Puerto de Buenaventura por sifuaciones adversas en los puertos
previos tal y como se destacéd en el punto 6. Agente logistico informa nueva
ETA del 02 de enera de 2025 y ubicacion de segunda carga en el puerto de
Balboa en Panama. Adjunto 14 — Posicion MAERSK HALIFAX Y Adjunto 15
— Nueva ETA.

18. Pese a nuestros incansables esfuerzos en lemporada
decembrina y fin de afio, aunado a las multiples situaciones adversas fuera
de nuestro control, tales como el transporte marftimo y las condiciones en
puerto, nos vemos obligados a solicitar la suspension del contrato por las
situaciones de fuerza mayor hasta el 20 de enero de 2025”.

2. Que, mediante concepto de aprobacion de fecha 23 de diciembre de 2024, la
supervision del contralo de compraventa No. 219 de 2024 valida a la suspension
No. 01 del contrato No. 289 de 2023, por las razones expuestas no imputables
a las partes, por un término comprendido entre el 23 de diciembre de 2024 y
hasta el 20 de enero de 2025 o hasta que se superen las circunstancias que
motivan dicha actuacion.
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En consecuencia, las partes:

ACUERDAN -
Analizada la anterior solicitud, el Mummp!o de Bucaiam’mga encuentra plenamente
justificada y de recibo la solicitud de suspension asi:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecucion del Contrato de Compraventa No. 219
del 26 de noviembre de 2024, por el término de 29 dias, contados a partir del dia 23 de
noviembre de 2024 y hasta el dia 20 de enero de 2025, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudacion del plazo del Contrato y de la ejecucion de este, el
Ordenador del Gasto, Supervisor y el Contratista suscribirdn de manera oportuna la
correspondiente acta de reinicia.

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) péliza(s)
constituida(s) inicialmente y aliegarlas al Contratante para su revision y aprobacién.

CUARTO: Con la suscripcion de la presente acta, las partes intervinientes asumen la
responsabilidad que en materia legal es aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el
SECOP Il con motive de la suscripcion de la presente acta de suspension.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander, el
dia veintitrés (23) de diciembre de 2024,

Ao oo

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS OSCAR
Supervisor Representante Legal
Centratista

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

o ‘ithli ‘
Proyects Abg. Lina M. Bastos M- CPS /Alumbrado Publico Q_E?)

Ing. Anderson Ballestercs / Profesional Universitario Alumbrado Pﬂblico@
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CONVENIO Versién: 2.0
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DATOS DEL CONTRATO

DEPENDENCIA

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

ACTA No.

ACTA DE REINICIC 01

' FECHA DEL ACTA

21 DE ENERO DE 2025

No. DE CONTRATO Y
FECHA

219 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATANTE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 8902012220
J— COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2024
NOMBRE UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024
GONTRATISTA CC/INIT Nit: 901.887.569-3
REPRESENTANTE NOMBRE OSCAR ALBERTO RINCON MARTINEZ
LEGAL cC 13.743.278 DE BUCARAMANGA
NOMBRE MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
gEgEgADOR Rl CARGO Secretario (a) Infraestructura
c.C 63337510
ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS
SUPERVISOR i L CARDENAS
CC/NIT 13.716.434
$12.511.229.220,00 APORTE A
MUNICIPIO
VALOR DEL CONTRATO U -
CONVENIDO
50,00 APORTE N
MUNICIPIO
VALOR ADICIONADO APORTE 1A
CONVENIDO
$0,00
ANTICIPO O  PAGO
ANTICIPADO
NUMERO: 7164
eop "FECHA. 19/09/2024
NUMERO:
CDP ADICIONAL s
p NUMERO: 11762
FECHA. 2771112024
NUMERO:.
RP ADICIONAL e
FECHA DE INICIO 27112024
FECHA DE FIN: 26/12/2024
PLAZO DEL CONTRATO | NUEVA FECHA DE 2470112025
TERMINACION:
DURACION: TREINTA (30) DIAS
MODIFICACIONES DEL Tipode | o | Tiempo Fecha inicial Fecha Final
CONTRATO modificacion
Suspension 07 | 29 dias 2311212024 2070112025

GARANTIA
PRESENTADAS PARA
LA EJECUCION DEL
CONTRATO:

SEGUROS DEL ESTADO

Amparo No. Péliza Vigencia Valor Asegurado

Desde Hasta

$3.753.368.766,00

Cumplimiento 26/11/2024 | 26/06/2025
Calidad de los
bienes 26/11/2024 26/12/2027 $1.251.122.922,00
suministrados 06-44-
101193564-0
Pago de

salarios,
prestaciones
sociales e
Indemnizaciones
laborales

28/11/2024 27/11/202¢ | $3.753.368.766,00

FECHA APROBACION
DE POLIZAS

27 de noviembre de 2024
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CONSIDERACIONES

1. El Contrato 219 de 2024 fue suspendido temporalmente por veintinueve (29) dias, durante el tiempo
comprendido entre el dia 23 de diciembre de 2024 hasta e! dia 20 de enero de 2025.

2. Las causas que dieron lugar a la suspensién del contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar
a reiniciar la ejecucion de este a partir del dia 21 de enero de 2025, por lo que las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecucion del contrato No. 219 de 2024, a partir del dia 21 de enero del 2025.

SEGUNDO: El contratista se compromete a mantener actualizadas las pélizas constituidas en el marco de este
contrato manteniendo informada a la Compaiiia de Seguros sobre cualquier modificacion o hecho sobreviniente
en el marco de este. Asi mismo se compromete a ampliar la vigencia y coberiura de la(s) poliza(s) constituida(s)
inicialmente y allegarlas al contratanie para su revision y aprobacion.

TERCERO: Con la suscripcién de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en
materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP Il con
motivo de la suscripcién de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el dia 21 de
enero de 2025.

Firmado digitalmente
MATEO por MATEC DUQUE
DUQUE CASTRO

Fecha: 2025.01.21

CASTRO 19:45:37 -05'00'

MARIA DE¥'ROSARIO TORRES VARGAS MATEO DUQUE CASTRO
a de Infraestructura Representante Legal Suplente
Ordenador del gasto Contratista

e e

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Supervisor

]

Proyecté: Ing. Anderson Erneslo Ballesteros / Profesional Universitario Alumbrado Publico <! 1 _3




UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024

Bucaramanga, 21 de enero de 2024

Ingeniera:

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

E. 8. D.

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO NRO. 219 DE 2024
Estimada Ingeniera:

OSCAR ALBERTO RINCON MARTINEZ en mi calidad de Representante Legal de
la UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024 -contratista-, segtn contrato nro.
219 de 2024, de manera atenta me permitc scolicitar la PRORROGA de la
ejecucién del referido acuerdo hasta el dia 28 de febrero de 2025,
conforme a lo siguiente:

1. Pruebas de labecratorio y croncgrama ajustado

Situacidén del laboratorio: El laboratorio QTEST, acreditado por ONAC y
encargado de realizar las pruebas de las luminarias, ha informado que,
durante los meses de enero y febrero, sus actividades se han visto
afectadas debido a auditorias. Este proceso genera interrupciones
temporales en la ejecucién de las pruebas.

Impacto en los tiempos: Este periodo de auditorias genera una extensién
en los plazos de entrega de resultados en comparacidén con otros meses
del afio. Aunque estas auditorias son programadas de manera aleatoria vy
no cuentan con un cronograma publico, hemos recibido confirmacién de
que estas actividades impactarén directamente la disponibilidad del
laboratorio. Como soporte de esta afirmacién, se adjunta la comunicacién
emitida por el laboratorio QTEST, donde se especifica esta situacién %
se incluye una fecha probable para la realizacién de las pruebas.

2.Revisidn de resultados y validacidén técnica

La revisidn de los resultados de las pruebas de laboratorio es un
proceso técnico riguroso que no puede ser apresurado, ya que de ello
depende la aceptacion definitiva de las luminarias suministradas. Cada
parametro técnico de las luminarias debe ser comparado con los valores
ofertados, este proceso de validacién técnica es fundamental para
garantizar que el municipio reciba luminarias que cumplan a cabalidad
con las especificaciones contratadas. Para lo cual se requiere de un
plazo no menor al 28 de febrero de 2025.




UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024

Por todo lo anterior la proérroga solicitada hasta el 28 de febrero de
2025 resulta indispensable para garantizar el cumplimiento integral de
las actividades técnicas y contractuales.

Cordialmente,

OSCAR ALBERTO RINCGON MARTINEZ
CC 13.743.278 de Bucaramanga
Representante UT LUMINARIAS 2024




1/20/25, 5:11 PM Correo de DUMALUX S.A.S. - Solicitud de informacion servicio PC 29763 - DUMALUX SAS

Dumaiux Gabriel Gomez <mateo@dumalux.com>

Solicitud de informacién servicio PC 29763 - DUMALUX SAS
5 mensajes

Gabriel Gomez <info@dumalux.com> 20 de enero de 2025, 10:10

Para: Cotizaciones Ensayos <Cotizaciones.ensayos@qtest.com.co>
Buen dia Jorge,

Escribo para confirmar los tiempos de ejecucion de ensayos y reportes del servicio requerido para las
muestras del Proyecto.

Esta informacién la requerimos para dar inicio a las pruebas y asignacion del servicio.

Muchas gracias,

Gabriel Gémez

info@dumalux.com
+57 204 444 9602

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos estan dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede
contener informacion privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al
remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo.

This e-mail and its attachments may contain privileged or confidential information and are addressed exclusively to
their intended recipients. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-
mail and its attachments from your system

Cotizaciones Ensayos <cotizaciones.ensayos@qtest.com.co>

Para: Gabriel Gomez <info@dumalux.com>

Cc: Administracion QTEST <administracion@gtest.com.co>, Logistica 1 <logistical@qtest.com.co>, Logistica 2
<logistica2@qtest.com.co>

Cordial saludo,

Atendiendo a su correo le informamos que actualmente tenemos con usted el proceso PC-29763
pendiente de ingreso de muestras y pago del mismo. En este caso, para proceder con el proceso
es necesario que se organicen estos pendientes y una vez resueltos se puede programar la visita
presencial a nuestras instalaciones para realizar los procesos

Quedamos pendientes a sus comentarios para poder saber como continuar con el proceso.

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e9b2e3ead0&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r6876115123485572570&simpl=msg-a:r10571974703...

20 de enero de 2025, 10:36

1/3




1/20/25, 5:11 PM Correo de DUMALUX S.A.S. - Solicitud de informacion servicio PC 29763 - DUMALUX SAS

COTIZACIONES ENSAYOS

&,
[ { - — 1
- l Tel: #574 3488877
% { Corrao: catizaciones. sasayos@atest can .co ey
- ! Keit 17 via las Palmas -
i 5 s e —
Parque Tecnelogica Manantiales
Envigado - Amtioquia ! e

D www.gtest.com.co

[x]

De: Gabriel Gomez <info@dumalux.com>

Enviado: lunes, 20 de enero de 2025 10:10

Para: Cotizaciones Ensayos <cotizaciones.ensayos@qtest.com.co>
Asunto: Solicitud de informacion servicio PC 29763 - DUMALUX SAS

[El texto citado esta oculto]

Evalua nuestro servicio https://forms.gle/SDkRLgun5s9poRyn9

20 de enero de 2025, 16:11

Gabriel Gomez <info@dumalux.com>
Para: Cotizaciones Ensayos <cotizaciones.ensayos@gqtest.com.co>

Cc: Administracion QTEST <administracion@gqtest.com.co>, Logistica 1 <logistical @qtest.com.co>, Logistica 2
<logistica2@qtest.com.co>

Buena tardes,

Claro que si,
Antes de realizar la confirmacion es necesario comunicar el tiempo de ejecucion de ensayos y reportes.
Una vez esto se confirme podriamos continuar con el proceso.

Quedo muy atento,
[El texto citado esla oculto)

Cotizaciones Ensayos <cotizaciones.ensayos@gtest.com.co> 20 de enero de 2025, 16:14
Para: Gabriel Gomez <info@dumalux.com>, Procesos Ensayos <procesos.ensayos@qtest.com.co>

Cc: Administracion QTEST <administracion@gtest.com.co>, Logistica 1 <logistical @qtest.com.co>, Logistica 2
<logistica2@qtest.com.co>

Cordial saludo,

Atendiendo a su correo le remitimos al area encargada @Procesos Ensayos para que le brinde
la informacion respecto al tiempo de ejecucion y reportes asociado a la PC-29763.

Cordialmente,

COTIZACIONES ENSAYOS

,5??‘7“ E;‘ * : Tel: 4574 4488877
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Pargque Tecnolégice Manantiales
Envigado - Antioguia
www.gtest.com.co
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De: Gabriel Gomez <info@dumalux.com>

Enviado: lunes, 20 de enero de 2025 16:11

Para: Cotizaciones Ensayos <cotizaciones.ensayos@qtest.com.co>

Cc: Administracion QTEST <administracion@gqtest.com.co>; Logistica 1 <logistica1@aqtest.com.co>; Logistica 2
<logistica2@qtest.com.co>

Asunto: Re: Solicitud de informacion servicio PC 29763 - DUMALUX SAS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e8b2e3ead0&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r68761151234855725708&simpl=msg-a:r10571974703. .. 2/3




1/20/25, 5:11 PM Correo de DUMALUX S.A.S. - Solicitud de informacion servicio PC 29763 - DUMALUX SAS

[El texio citade esta oculto]

Cotizaciones Ensayos <cotizaciones.ensayos@gtest.com.co> 20 de enero de 2025, 17:09

Para: Gabriel Gomez <info@dumalux.com>

Cordial saludo,

Atendiendo a su solicitud les comentamos que los ensayos planteados tienen un tiempo estimado
maximo de 20 dias calendario. Lo anterior se debe a que el laboratorio apenas esta retomando
actividades después de vacaciones y culminando la auditoria con el organismo de acreditacion.

Quedamos atentos a comentarios en caso de cualquier otra inquietud.

Cordialmente,

COTIZACIONES ENSAYOS

Tel: +574 4388877 E E
ensayos@iqresticom oo
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De: Gabriel Gémez <info@dumalux.com>

Enviado: lunes, 20 de enero de 2025 16:11

Para: Cotizaciones Ensayos <cotizaciones.ensayos@qtest.com.co>

Cc: Administracion QTEST <administracion@gtest.com.co>; Logistica 1 <logistica1@qtest.com.co>; Logistica 2
<logistica2@qtest.com.co>

Asunto: Re: Solicitud de informacion servicio PC 29763 - DUMALUX SAS

[El texto citado esta oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e9b2e3ead0&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r6876115123485572570&simpl=msg-a:r10571974703...
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Bucaramanga, 22 de enero de 2025

Sefiores:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
Bucaramanga.

PROCESO: SI-AL-SASI-001-2024

Objeto: COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO
DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2024.

Yo HILMA CECILIA GOMEZ FLOREZ identificada con cc. 63.537.733, y con tarjeta profesional
202568-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de revisora fiscal de
EICON SAS identificada con el NIT 804.008.885-4, debidamente inscrito en la Camara de Comercio
de Bucaramanga, certificé el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos
laborales) y de aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la nomina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha
de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, ( o sea, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de
2012 y 1739 de 2014, y demas normas aplicables.

Yo HILMA CECILIA GOMEZ FLOREZ identificada con cc. 63.537.733, y con tarjeta profesional
202568-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de revisora fiscal de
EICON SAS identificada con el NIT 804.008.885-4, certifico el pago de los aportes de pension y
riesgos laborales y de Caja de Compensacién Familiar correspondiente a la nomina de los ultimos
seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el
presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligaciéon de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a
cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de
2002, en consonancia con la ley 828 de 2003, las leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demas
normas concordantes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 22 dias del mes de enero de 2025.

HILMA CEC OMEZ/FLOREZ
Revisora Fiscal. EICON SAS.




D BLICA DE COLOMBIA
%gggﬂFMACKﬁdPERSONAL
CEDULA DE CILDADANIA

NUMERQ 63537733

GOMEZ FLOREZ

APELLIDOS

}:IILMA CECILIA

"NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1983

FLORIDABLANCA
(SANTANDER})

LUGAR DE NACIMIENTO
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ESTATURA G.S. RH SEXO
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Certificado No:
EgE@Ee@PAbo2oeodal

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico HILMA CECILIA GOMEZ FLOREZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 63537733 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
202568-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5
afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * ¥ ¥ % ko adk xdxxwuswmmxsrny
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Dado en BOGOTA a los 27 dias del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

By
SROTAN,
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO o
GENERAL DE LA NACION No. 262440160

Bogota DC, 22 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL identificado(a) con Cédula de ciudadania ndmero 91282456:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 4o. del articulo 238 Ley 1852 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores piblicos y particulares que desempefien funciones pulblicas en
ejercicio de la accién de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector pablico, en los términos que
establezca la Constitucion Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejeculoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:

https://iwww procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERQ DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO i
GENERAL DE LA NACION No. 262440073

Bogota DC, 22 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona EICON SAS identificado(a) con NIT nimero 8040088854:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores pulblicos y particulares que desempeiien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucion Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacién de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CATARNONEAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www procuraduria.gov.co




CONTRALORIA

GEMERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de

enero de 2025, a las 16:57:32, el nimero de identificacién, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacion 91282456 ~
Codigo de Verificacion 91282456250122165732

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numero consignados en el

respectivo documento de identificacién, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Genero: WEB

B A e s S N

_ ey Sm—— —— — == = TG e
Con el Codigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

';,3) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de 1
g Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL g
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de
enero de 2025, a las 16:58:25, el numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Numero de identificacion tributario

No. ldentificacion

8040088854

Caodigo de Verificacion

8040088854250122165825

Esta Certificacion es vilida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Genero: WEB
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HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

e =

e =

Con el Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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22/1/25, 4:54 p.m. Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:54:01 PM horas del 22/01/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 91282456
Apellidos y Nombres: MARTINEZ BERNAL LUIS CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran

antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogeta D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00ama 12:00 pmy
2:00 pm a 5.00 pm

Linea de atencién al ciudadano
5159700 ext. 30552 (Bagota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail. dijin.araic-
atc@policia.gov.co

https://antecedentes.palicia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 12




22/1125, 5:00 p.m. Consulta RNMC

@ Policia Nacional de Colombia

{Ar (Default.aspx) Q&

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

L a Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/01/2025 05:00:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 91282456 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”, Registro interno de validacion No. 108826957 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

518 9080
i @97/ COLOMBIA
DIOS Y %:? POTENCIA DE LA
Drdon £ vibAa
% ,GOV.CO

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

17
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con nuUmero de identificacion CC 91282456 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta cerfificacion es valida en todo el Territoric Nacicnal, siempre y cuando el tipo y
numero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogotéa el 02/11/2024 09:35 AM

Codigo Verificacion: B5TS12D349

Valida hasta: 31/01/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC




220125, 5:02 p.m. Consulta de Inhabilidades

CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 17:02:19 horas del 22/01/2025, el ciudadanc identificado con cédula de ciudadania No. 91282456,
Apellidos y Nombres MARTINEZ BERNAL LUIS CARLOS

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrd en consideracion por la entidad o empresa EICON SAS, con NIT 8040088854 vy su
utilizacion es exclusivamente dentro del procese de seleccion al cargo, oficie o profesion, en cumplimiento de la Ley
1918 del 12/07/2018 “por medic de fa cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan side condenados
por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su
Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018, con observancia de
las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

https:#finhabilidades. policia.gov.co:B080/consulta;jsessionid=5/CQCSng8Z Xyaiba 1 zKNmPSbkinBZet89KFODCDIUGHF UxPmsMn!-304002274
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DUMALUX

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DUMALUX SAS. CON NIT. 900.518.730

CERTIFICO QUE:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el
suscrito Revisor Fiscal ELKIN DARIO GIRALDO SALAZAR de la sociedad
DUMALUX SAS, identificada con NIT No. 900518730, Me permite certificar que la
mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles
correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a las néminas de los
ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha del presente certificado, razon por la
cual la referida sociedad se encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad
social y aportes parafiscales.

En constancia, se firma en Medellin, a los 13 dias del mes de Enero de 2025.

#Elkin Dario Giraldo Salazar
REVISOR FISCAL
TP-193807-T
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Certificado No:

GHRC DR R R OR R SRC R R SR R R URCT R IR
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ELKIN DARIO GIRALDO SALAZAR identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 71594307 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 193807-T SI
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde |a fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * ¥ ¥ xdkdwddkxhxx s xhw e xrmxrnx

P B 2 R I R R R O B T O

kA KkAkxhkkrdrkrhrkhkhrrkrkhrk kA xhrkrAxAx XA rrrkdrrrrhhbhhdFrrkrdxrrrrrArrrrrrrrdrrdxdrddddrdxr

Dado en BOGOTA a los 13 dias del mes de Enera de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

L

N
TR ,1.-¥3';¢ hjﬂm 0§
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDG

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1989, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado




[E]5%E: =]

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO toa 4 i
GENERAL DE LA NACION No. 262450840

Bogota DC, 22 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MATEQ DUQUE CASTRO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1152435492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades gue se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesiéon en cargos que exijan para su desempefo ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 4o. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que conliene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones puiblicas en
ejercicio de |a accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector pablico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes sclamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
hitps://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAFARSNEAAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS,

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www . procuraduria.gov.co




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES F'l

PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO | ot
GENERAL DE LA NACION No. 262450623

Bogota DC, 22 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona DUMALUX S.A.S identificado(a) con NIT nimero 9005187308:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 4o. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores plblicos y particulares que desempenen funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucion Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
hitps://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

SATISSRETAN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS,

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co




CONTRALORIA

GEMERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de

enero de 2025, a las 18:38:57, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. Identificacion 1152435492
Codigo de Verificacion 1152435492250122183857

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el

respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

-
g .
B

./

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Genero: WEB
- an el éédégo de Vel‘iﬁaéiéll puede constatar la autenticidad del Certificado.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogota D.C

Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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Pagina 1 de 1




CONTRALORIA

GEMERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR’, hoy miércoles 22 de

enero de 2025, a las 18:40:41, el niimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Numero de identificacion tributario

No. ldentificacion

9005187308

Codigo de Verificacion

9005187308250122184041

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y niimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Genero: WEB

R =TT
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HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

e

Con el Codi go de Verificacion puede conrstatérr la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cédigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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231725, 16:10 Consulta de Inhabilidades

CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 16:09:58 horas del 23/01/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 1152435492,
Apellidos y Nombres DUQUE CASTRO MATEOQ

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendra en consideracion por la entidad o empresa dumalux, con NIT 900518730-8 y su
utilizacion es exdusivamente dentro del proceso de seleccion al cargo, oficio o profesion, en cumplimiento de la Ley
1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados
por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su
Decreto Reglamentario 753 del 30/04/20189 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de
las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demds normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

htips:/finhabilidades. policia.gov.co:8080/consultajjsessionid=inGU_phg3QZ5nhEXKRDqRIOWIGs35sSBagl0PbivivpyvdqWTsstel- 1596138525

n



ALCALDIA DE

# BUCARAMANGA

ADICIONAL No. 1 EN PLAZO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 219 DEL 2024
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y UNION TEMPORAL
LUMINARIAS 2024

Entre los suscritos MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, mayor de edad, identificada con
cédula de ciudadania No 63.337.510 expedida en Bucaramanga, quien actla en calidad de
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - NIT. 890.201.222-
0, conforme a lo dispuesto en el Resolucion No 1431 del 25 de julio de 2024, con facultades legales
para contratar en representacion del Municipio, ctorgadas mediante el Decreto Municipal No 0220
del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga; quien para efectos de
este documento se denominard EL. MUNICIPIO, de una parte, y por la otra, MATEQ DUQUE
CASTRO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.152.435.492 de Medellin quien actla en
calidad de Representante Legal Suplente de la UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024
identificada con NIT. 901.887.569-3, quien para efectos de este documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente ADICIONAL No. 1 EN PLAZO a

contrato de compraventa No. 219 de 2024, que se regira por las siguientes clausulas, previas
las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga adelant el proceso
de seleccién abreviada por el procedimiento de subasta inversa No. SI-AL-SASI-001-2024 para
llevar a cabo la "COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA 2024" proceso que fue
adjudicado a la UNION TEMPORAL LUMINARIAS 2024, identificada con NIT 801 B887.569-3, con la
cual se suscribio contrato de compraventa No. 219 del 26 de noviembre de 2024 por un valor
de DOCE MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($12.511.229.220,00) INCLUIDO IVA vy plazo de
TREINTA (30) DIAS.

SEGUNDO: Que el contrato de compraventa en cita inicid actividades el dia veintisiete (27) de
noviembre de 2024 y se fijé como fecha de terminacion el dia veintiséis (26) de diciembre de 2024.

TERCERO: Que las partes suscribieron acta de suspension No. 1 el dia veintitrés (23) de diciembre
de 2024, donde se acuerda suspender actividades a partir del dia veintitrés (23) de diciembre de

2024, y hasta el dia veinte (20) de enero de 2025, es decir, por un término de veintinueve (29) dias
calendario.

CUARTO: Que las partes suscribieron el acta de reinicio No. 1 el dia veintiuno (21) de enero de
2025, en donde acordaron reiniciar actividades el dia veintiuno (21) de enero de 2025 v fijando como
nueva fecha de terminacion el dia veinticuatro (24) de enero de 2025,

QUINTO: Que la gjecucion del contrato de compraventa No. 219 de 2024 requiere de un plazo
adicional de TREINTA Y CINCO (35) DIAS para adelantar las actividades relacionadas con las
pruebas de laboratorio solicitadas en algunas muestras de luminarias, a realizarse en el laboratorio
QTEST ubicado en la ciudad de Medellin, el cual reporta retrasos en sus tiempos debido a auditorias
propias de la empresa.

SEXTO: Que evaluada la necesidad del adicional en plazo del contrato compraventa No. 219 de
2024, el supervisor del contrato presenté el dia 22 de enero de 2025 concepto de aprobacion que
justifica y avala la prorroga sclicitada por el contratista el dia 21 de enero de 2025,

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto las partes
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Calle 35 N” 10 - 43 Centro Administeakivo, Bdificio Fase 1 - Carrera 11 4”34 - 52, Bdificio Fase 1
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ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de compraventa No. 219 de 2024,
definido en la clausula 4, por un plazo de TREINTA Y CINCO (35) dias, hasta el dia veintiocho
(28) de febrero de 2025, la cual de ahora en adelante quedara de la siguiente forma:

CLAUSULA 4, PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SESENTA Y CINCO
(65) DIAS, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos
previstos en el pliego de condiciones,

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: Conforme a |o sefialado en el articulo 41 de

la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 e presente documento se
entiende perfeccionado con la firma de las partes.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a ampliar las Garantias del
contrato en los terminos del presente documento de conformidad con lo establecido en el contrato,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento,

CLAUSULA CUARTA: RATIFICACION: Las demas clausulas del contrato principal no
modificadas expresamente en el presente adicional contintan vigentes.

CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral de ADICIONAL, los documentos que
integran el documento de Concepto de Aprobacién por parte del Supervisor e Interventor a la
Solicitud de Modificacién Contractual.

Para constancia se firman en Bucaramanga, a los 22 dias del mes de enero de 2025

POR EL MUNICIPIO, KAOK-[EEL(%ONTRA“SH}&!MO digitalmente

por MATEO DUQUE
/ DUQUE AT
Fecha: 2025.01.23
'/ CASTRO 15:24:59 -05'00"

ING. MARIA DEL. ROSARIO TORRES VARGAS | MATEO DUQUE CASTRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA R.L SUPLENTE UT LUMINARIAS 2024

Revisd Aspectos Técnlcos: Ing. Anderseon Ballesleros /Profesional Universitaric / Secrelaria de Inrraestruclura&

Calle 35 N° 10 - 43 Centro Administrative, Edificio Fase | - Carrera 11 M° 34 - 52, Bdificio Fase I
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