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PRORROGA No. 02 AL CONTRATO No. 7880 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E. Y EXEL MEDICAL S.A.S.

Entre los suscritos a saber; VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de
Sibaté, actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada
mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta
de fecha 23 de mayo de 2024, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con Nit.800.958.564-8 y de conformidad
con lo establecido en el numeral 6. Del articulo 195 de fa Ley 100 de 1993, el Codigo Civil, el Codigo de Comercio y normas
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de
1993 y normas reglamentarias, de una parte y de ofra JOSE FERNANDO RINCON RIVERA, identificado con cédula de
ciudadania No. 79.484.187 de Bogota, actuando en calidad de Representanie Legal de EXEL MEDICAL S.A.S. con NIT
900,127,147 -5 y quien para ios efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir
la presente Prorroga, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el dia Ocho (08) de Noviembre de 2024, se suscribio
el contrato No., 7880 de 2024, con inicio a partir del Cuatro (04} de Diciembre de 2024, por valor de DOCE MILLONES DE
PESOS ($12.000.000) M/CTE., cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS
(SEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE
COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
' PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E”y un plazo
de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 7880 de 2024, surgié de la. Invitacion a Cotizar No.101 de 2024,
adelantada a través de la plataforma SECOP 1. 3. Que el dia Veintitrés (23) de Diciembre de 2024, se suscribio Adicion y
Prorroga No 01, aumentando al valor del contrato la suma de ($12.000.000), para un valor total del contrato de {$24.000.000)
y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Cuatro (04) de Enero de 2025 hasta el Treinta y uno
(31) de Enero de 2025. 4. Que, mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2025, el Supervisor junto con el apoyo
técnico del Contrato manifiestan que: "La Subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de sus objelivos
estratégicos se encuentra el Consolidar ef Modelo de Atencion Infegral en Red, garantizando la prestacion de servicios
infegrales de salud, con enfoque en la gestion de riesgo, servicios humanizados, accesibles y oportunos, impactando
positivamente las condiciones de salud de los usuarios, familia y comunidad. La Subred Infegrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E. Visto fo anterior, A través del proceso de seleccion {IC 101-2024) se adjudico y celebré contrato de suministros
No 7880-2024, cuyo objeto consistio en el suministro de material de osteosintesis e injertos 6seos, para las especialidades
de orfopedia, cirugia de térax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocinigia, dentro de los
diferentes procesos y procedimientos quirdrgicos, en la Subred Integrada de Setvicios de Salud sur E.S.E.; de acuerdo a fa
necesidad alli establecida. En ese sentido, y para confinuar dando cumplimienfo a la prestacion del servicio, se solicita
prorrogar af contrato 7880-2024, a partir del dfa 01 de febrero de 2025, hasta el 28 de febrero de 2025. Visto fo anterior, se
tiene en cuenta que los recursos del contrato, son stficientes para dar cumplimiento a la demanda de cirugias realizadas
por la Subred Integrada de Servicios de Salud sur, tanto de cirugias de urgencias como programadas. Asf se garantizara
el suministro de material de osteosintesis necesarios para la prestacion de los servicios de salud de los usuarios de la
Subred. Cabe anotar que a la fecha, la ejecucion def contrato va en un 28.13% del valor total def mismo; ademés el
. proveedor cumple con las condiciones pactadas en de contrato; de Jgual manera se informa que no se ha establecido aun
un consumo promedio mensual ya que el material de osteosintesis varia de acuerdo a las necesidades de los procedimientos
quirtirgicos de las especialidades de orfopedia, cirugia de térax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y
neurocirugia, ademas de depender de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, por lo cual existe
variacion de consumo del materfal en todos los meses. Finalmente, se relaciona la ejecucion contractual a la fecha, factura
vigente y e valor promedio facturado, donde se evidencia la necesidad de cubrir ef servicio en ef tiempo a prorrogar.” 5.
Que el contrafo 7880 de 2024, se suscribio bajo la vigencia de fa Resolucion No. 702 del 23 de junio de 2022, y se adopta
el Manuat de Contratacién CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual enfro en vigencia a partir del 26 de
Noviembre de 2021, 6. Que la presente Prormoga, se encuentra dentro de los parametros sefialados de conformidad con la
Resolucion No.702 del 23 de Junio de 2022, por |a cual se adopta et Manual de Contratacion CO-CBS-MA-01-V3 y conforme
al Estatuto de Contratacion, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, Articulo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. 7.



i

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
) E.S.E.
“ogorkve. | ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION DE ORDEN
s , Y/O CONTRATO

CO-CBS-FT-22 V1

Que de acuerdo a lo anterior, la presente Prorroga, se regira por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA. - PRORROGAR:
El plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2025 hasta el Veintiocho (28) de
Febrero de 2025. SEGUNDA.- AMPLIACION DE POLIZA: Para los efectos de la presente Profroga el contratista debera
ampliar {a vigencia de las garantias constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. TERCERA. -
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y las estipulaciones confractuales, no modificadas por la
presente Prorroga permanecen vigentes. CUARTA: La presente Prorroga se considera perfeccionada con la suscripcion de
la misma por las partes. ' '

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrénica en el mes de Enero de 2025
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