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CONTRATO/CONVENIO: | c ’ D | S I 2 | 0 12 |4 | 8 | 2 | 7 | de fecha __27/11/2024
(dd/mm/aaaa)*

(*Fecha de suscripcion del contrato)

CIUDAD Y FECHA 1ITUNJA, 26 de diciembre de 2024
CONTRATISTA/EJECUTOR : ITSEC SAS
NIT6C. C. N°. : {900.260.048-2

PARTE CONVEN|ENTE {Aplica paraNA

Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCA).

NIT6C.C.N® :INA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR|ALFREDO ORJUELA PENA
(Segun aplique) : |Profesional Universitario G-10 - Soporte Tecnolégico

] Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion

OBJETO: REPOSICION DE DISPOSITIVOS DE NUEVA GENERACION SOPHOS, RENOVACION DE LICENCIAS
DE FIREWALL Y ANTIVIRUS SOPHOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y
GESTION INSTITUCIONAL

DURACION :[TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO FCG-03 Y SIN EXCEDER EL 30 DICIEMBRE DE 2024.
VALOR J|CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y

CUATRQ MIL QUINIENTOS. PESOS ($186.364.500), INCLUYE. IVA (SI
APLICA) Y TODO COSTO O GASTO DIRECTO O INDIRECTO QUE
PUDIERE GENERARSE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIACION 11 30/11/2024

FECHA DE TERMINACION 29/12/2024

JUSTIFICACION: Mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2024, la empresa contratista ITSEC SAS, comunica
a Corpoboyaca “Solicitud de suspension del contrato de servicios CDS 2024 No. 827"

_—

@

itsec

Bogotd DC, Diciembre 26 del 2024 |
Sefiores "
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA” Cludad

Asunto: de p del de servicios CDS 2024 No. 827 documentos
anexos

Cordiat saludo,

Pormediodelap , NOS a &n al de servicio CDS 2024

No. 827, suscrito entre la. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA”
identificada con NIT 800.252.843-5 y ITSEC S.A.S Identificada con NIT 900,260.048.2, con el
objeto de "REPOSICION DE DISPOSITIVOS DE NUEVA GENERACION SOPHOS, RENOQVACION
DE LICENCIAS DE FIREWALL Y ANTIVIRUS SOPHOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y
SERVIDORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA EN EL MARCD DEL
PROYECTQ DE FORTALECIMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL®

Por motlvos ajenc a nuestra voluntad, nos vemos en la necesidad de selicitar la suspensién
Esl sedebea que nuslm mayaorists {LICENCIAS

cuuue) b dos con el p de

Importacién de fos ¢ equipos firewalls XGS 3100. Ast mismo, &l fabrlcante Snphos nos comunico

via Correo un retraso en la fecha prevista de entrega,

Adjuntamos 1a carta emitida por nuestro Mayorista Licencias Online que respalda la sitvacion

descrita anteriormente.

Nos compr a las des del el dia 20 de enero del 2025,

¥ colak 6n ante asta 16 P

Quedamos atentus & cualg 161 © reg; | que cumplir

durante este periodo de f para brindar toda la

informacisn que sea necesaria Y para colaborar en [a pronta ton de las vidad

una vez sup estos

tas < ton ala i de los
elementos adqulr(dns por ia entidad y & mrrespundlante tramlte ante el mayorista y el
fabricante.

Fuente: Oficio hoja 1 de solicitud de suspension de fecha 26/12/2024
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1. Analizados los avances en la ejecucion del contrato CDS2024-827 por parte de ITSEC SAS, en el

cum

plimiento de las obligaciones y objeto contractual se encuentra que:

— ElI 5 de diciembre de 2024, el contratista realizé solicitud de orden de compra (QUOTE 2222228) ala
empresa Mayorista para Colombia “Licencias On Line” de soluciones Sophos

—
—

@

iFsec

QUOTE 2222228

Licencios @ FORMATO ORDEN DE COMPRA
Online

T‘ 7208207 ERRL’.NUT\}EEEIJ‘_—
HOGOTA

[CONTRATGGLP  [9-2222228 ]

O SCRIPCION.

NGITCHUS XGS 2100 Security Applianca - LIS power cad 2

XOTO2TZINCAA Hatroam Protection for XG& 3100 - 37 05 4

El 13 de diciembre de 2024 se recibe mensaje al correo aorjuela@corpoboyaca.gov.co desde el
remitente y fabricante Sophos con licencias adjuntas correspondiente al item 1, del numeral 3.1
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO. En este
documento: SPH-STD-905029, se evidencia la orden de las licencias para los dispositivos firewall XGS
3100 con los respectivos seriales.

Sophos Firewall

Product Serial Number
SRnLrty & SO IIEURY
33 APIECL S i SRkl M 3ATOM
KRGS 3500 Secunty Apphiance X Gy

KL X3 I00DDZZPCUY DId SKU XGIATCH

Eragduct License Number Licens® key

100 Rsbream Prptection - 2 EOu
5 3 )
RGY 3100 Ennanced 1o Enhanced Plus Suppart Up ig { RAO%
{3k GREIIU FIIROAA Oid BRU

El 17 de diciembre de 2024 se recibe mensaje al correo aorjuela@corpoboyaca.gov.co desde el
remitente y fabricante Sophos con las licencias adjuntas correspondiente a los items 2 y 3 (Licencias
XDR de estaciones y servidores), de 3.1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO, como se muestra en la imagen:
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Schedule of Products and Services

Here is & list of all the products and services yeu've purchased. Keep this safe as you may need to refer to it when you contact
support or renew a license,

Product . ll.icense Number License ID / [Quantity | Start  [Expiry  [Term |
TS el . [:o | Serial Number | |Date  Date | {Months} |
Central Intercept X Advaniced for 1D5761L06683 15 12/17/2024 |03/16/2027 |27 |

Server with XDR SERVERS

Central Intercept X Advanced with | 0576106683 300 USERS|12/17/2024 | 03/16/2027 |27

XDR

El 17 de diciembre de 2024, el contratista realizé la activacién del licenciamiento adquirido
correspondiente a los items 2 y 3, de 3.1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS
EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO, durante el plazo establecido en el contrato:

Fuente: Plataforma web Central Sophos para Corpoboyaca

El dia jueves 19 de diciembre de 2024, el contratista realizo la configuracién y vinculacién de los
agentes de los endpoint a la consola de gestién en mas de cien (100) equipos de computo y
servidores haciendo uso del licenciamiento de los items 2 y 3; esta actividad se realiz6 de manera
presencial durante la jornada laboral establecida en la entidad y en coordinacién con el supervisor del
contrato.

El dia jueves 19 de diciembre de 2024, el contratista concedi6é acceso a la consola en la Nube del
fabricante para la gestion centralizada de los Endpoint y firewall a través del enlace
https://central.sophos.com/manage/overview/dashboard, vinculado al correo
aorjuela@corpoboyaca.gov.co. Esta actividad se realizd en coordinacion con el supervisor del
contrato.

El dia lunes 23 de diciembre de 2024, el contratista realiz6 transferencia de conocimiento o
capacitacion, en modo remoto con una intensidad de 2 horas, para los miembros del grupo de
personas de Soporte Tecnolégico de la Corporacion en temas relacionados con la instalacion,
configuracién, funciones basicas y avanzadas del licenciamiento endpoint y servidores, previa
concertacion con el supervisor del contrato.
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— Adicional y de acuerdo a las obligaciones, el contratista ha contado con el personal profesional para
prestar el soporte técnico, certificado en los productos Sophos como Arquitecto Sophos, para realizar
las actividades de capacitacion, instalacion, configuracién, y puesta en funcionamiento del
licenciamiento adquirido, asi como las de soporte técnico por parte del contratista, previa concertacion
con el supervisor.

1. Como se evidencia en los anexos la empresa “Licencias OnLine” en su comunicacion dirigida a
Corpoboyacd, indica que “debido a las restricciones y tramites asociados al proceso de importacion
de los Firewalls XGS 3100, asociados al requerimiento de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA CORPOBOYACA, del fabricante SOPHOS, presentan retraso en la fecha prevista de
entrega.”

2. Como se evidencia en los anexos el Fabricante Sophos en su comunicacién al contratista, indica una
fecha estimada de entrega de equipos hacia la segunda semana de enero de 2025, y que dichos
equipos se encuentran en tramite de importacion.

3. Que a la fecha se encuentran pendientes las actividades relacionadas con la entrega, configuracion,
capacitacion de los dispositivos fisicos firewall XGS 3100, asi como actas de capacitacion, facturacion e
informe respectivo.

Por ofro lado:

1. Las partes han sostenido el interés en mantener vigente el contrato, razén por la cual se les impone el
deber de hacer lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y acordar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar las situaciones que lleguen a presentarse.

2. Persiste la necesidad de la entidad de contar con los equipos objeto del contrato para continuar con la
ejecucion del contrato.
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3. Se ha reconacido la situacion de fuerza mayor de forma suficiente y justificada, con el fin de cumplir el

objetivo de la necesidad del objeto contractual que nos lleva a la suspension del contrato mientras se
resuelven los inconvenientes que impiden la ejecucion contractual, so pena de evidenciar la imposibilidad lo
gue nos llevaria a terminacién del mismo.

La primacia del interés general y el principio de conservacion del contrato en la persecucién de los fines de
la contratacién estatal, puesto que el contrato estatal es uno de los instrumentos juridicos de los que se vale
el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes publicos y prestar los servicios a su
cargo, con la colaboracion de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la
administracion, las tareas acordadas.

Lo consagrado en el articulo 1602 del Cédigo Civil, segun el cual los contratos validamente celebrados son
ley para las partes y se debe atender al principio “lex contractus, pacta sunt servanda” ("los contratos estan
para cumplirse").

Una vez analizado lo anterior, la comunicacién recibida, los anexos, avances vy justificacion del asunto: "Solicitud
de suspensién del contrato de servicios CDS 2024 No. 827 documentos anexos’, se considera procedente
suspender el contrato CDS2024-827 con ITSEC SAS a fin dar cumplimiento del objeto contrato contractual.

Anexos:

Comunicacion de ITSEC SAS con la solicitud de suspension y anexos (18 folios)
Comunicacién de Licencias OnLine (1 folio)

Correo de licencias (SPH-STD-905029) (1 folio)

Orden de licencias (SPH-STD-911186) (1 folio)

Correo de licencias (SPH-STD-905029) (1 folio)

Orden de licencias (SPH-STD-911186) (1 folio)

TIEMPO DE SUSPENSION SOLICITADO: VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO desde 26/12/2024 hasta
el 20/01/2025.
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K.J‘.-’ ']'ﬁ' = _}
CONTRATISTA /_SOPERVJSOR
DIANA MARCELA AVENDARO TEJEDOR ALEREDO ORJ LA PENA
C.C. No. 52.789.505 DE Bogota D.C C.C. No. 7.171.

Representante Legal ITSEC SAS

(_/f)iom;f/ Z&Foid:g

GIOVANY'RAFAEL VIASUS QUINTERO

Subdi

ctor de Planeacion y Sistemas de Informacion

(V B? Subdirector area respectiva)




