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PRORROGA No. 02 AL CONTRATO No, 7881 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SURE.S.E. Y MEDIMPLANTES S.A.

Entre los suscrites a saber: VIVIANA MARCELA CLAVHJO, identificada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de
Sibaté, actuando en representacion legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada
mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta
de fecha 23 de mayo de 2024, quien en adelante se denominara la SUBRED SUR, con Nit.900.958.564-9 y de conformidad
con lo establecido en el numeral 8. Del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y normas
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de
1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra CARLOS HERNANDO MESA DUARTE, identificado con cédula de
ciudadania No. 19.336.290 de Bogot4, -actuando en calidad de Representante Legal de MEDIIMPLANTES S.A., con NIT
804.010.334 - 4 y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir
la presente Prérroga, previa alas siguientes consideraciones: 1. Que el dia Ocho (08) de Noviembre de 2024, se suscribid
el contrato No. 7881 de 2024, con inicic a partir def Cuatro (04) de Diciembre de 2024, por valor de VEINTIOCHO
MILLONES DE PESOS ($28.000.000) MICTE., cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESISE
INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO,
CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS -
Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E”y un plazo
de ejecucion de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 7881 de 2024, surgid de la Invitacion a Cotizar No.101 de 2024,
adelantada a través de la plataforma SECOP H. 3. Que el dia Veintitrés (23) de Diciembre de 2024, se suscribié Adicion y
Prorroga No 01, aumentando al valor def contrato a suma de ($15.000.000), para un valor total def contrato de
{$43.000.000) y ampliando el plazo de ejecucion del presente confrato a partir del Cuatro (04) de Enero de 2025 hasta el
Treinta y uno (31) de Enero de 2025. 4. Que, mediante solicitud recibida en el mes de Enero de 2025, el Supervisor junto
con el apoyo técnico def Confrato manifiestan que: “La Subred Infegrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de sus
objetivos estratégicos se encuentra el Consofidar ef Modelo de Atencion Integral en Red, garaniizando la prestacion de
servicios integrales de salud, con enfoque en la gestidn de riesgo, servicios humanizados, accesibles y oporfunos,
impactando positivamente las condiciones de salud de los usuarios, familia y comunidad. La Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E. Visto lo anterior, A fravés del proceso de seleccion (IC 101-2024) se adjudico v celebrd contrato de
suministros No 7881-2024, cuyo objeto consistio en ef suministro de malerial de osteosintesis e infertos dseos, para las
especialidades de orfopedia, cirugia de torax, cirugla de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y neurocirugia,
dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirirgicos, en fa Subred Infegrada de Servicios de Salud sur E.S.E.; de
acuerdo a la necesidad aili establecida. En ese sentido, y para continuar dando cumplimiento a la prestacion def servicio,
se solicita prorrogar al contrato 7881-2024, a partir def dia 01 de febrero de 2025, hasta el 28 de febrero de 2025. Visto Io
anterior, se tiene en cuenta que los recursos def contrato, son suficientes para dar cumplimiento a la demanda de cirugias
realizadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud sur, tanto de cirugias de urgencias como programadas. Asi se
garantizara el sufinistro de maferial de osteosintesis necesarios para la prestacion de los servicios de salud de los usuarios
de la Subred. Cabe anotar que a fa fecha, la ejecucion del contrato va en un 21.43% del valor tofal del mismo; ademdés el
proveedor cumple con las condiciones pactadas en de contrato; de !gua! manera se informa que no se ha establecido aun
un consurno promedio mensual ya que el material de osteosintesis varfa de actierdo a las necesidades de fos procedimientos
quirdrgicos de las especialidades de orfopedia, cirugia de torax, cirugia de mano, cirugia de columna, cirugia maxilofacial y
neurocirugla, ademas de depender de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, por lo cual existe
variacion de consumo del material en todos los meses. Finalmente, se relaciona la ejecucion contractual a la fecha, factura
vigente y el valor promedio facturado, donde se evidencia la necesidad de cubrir el servicio en ef tiempo a prorrogar” 5.
Que ef contrato 7881 de 2024, se suscribié bajo la vigencia de la Resolucion No. 702 del 23 de junic de 2022, y se adopta
- el Manual de Contratacion CO CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de
. Noviembre de 2021, 6. Que la presente Prorroga, se encuentra dentro de los parametros sefialados de conformidad con la
Resolucitn No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratacion CO-CBS-MA-01-V3 y conforme
al Estatuto de Contratacion, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, Articulo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. 7.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.

“L“”’[%fﬂ'éf‘ ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICAGION DE ORDEN
R Y/C CONTRATO

CO-CBS-FT-22 V1

Que de acuerdo a lo anterior, la presente Prorroga, se regira por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA. - PRORROGAR:
El plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2025 hasta el Veintiocho (28) de
Febrero de 2025. SEGUNDA.- AMPLIACION DE POLIZA: Para los efectos de la presente Prérroga el contratista debera
ampliar la vigencia de las garantias constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. TERCERA. -
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la
presente Prorroga permanecen vigentes. CUARTA: La presente Prorroga se considera perfeccionada con la suscripcion de
. la misma por las partes.

‘Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electronica en el mes de Enero de 2025
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