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Cn.rnare 
Señores 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

Cordial Saludo: 

Expediente: 294-2024 
Radicado: DC-01566-2024 
Sede: SANTUARIO 
Dependencia: Oficina Gestlon Documental 
Tipo Documental: 
Fecha: 10/12/2024 Hora: 15:99:57 Folios: 17 

(ornare 

En mi calidad de Supervisora del Contrato N°294-2024, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el 
Manual de Supervisión (M-GJ-02), y exactamente la función de "Prestar apoyo para llevar a cabo el 
fortalecimiento de acueductos veredales sostenibles — "AVES" bajo el concepto de Gobemanza°, hago 
entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos: 

DOCUMENTOS 
FORMATO. FOLIOS 

ANEXOS 
Digital Físico CD USB DD 

Correspondencia enviada al contratista (Oficio de 
salida). 
Correspondencia interna. 
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de 
entrada). 
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance. X 7 
Informe de interventoria. 
Informe de supervisión (segundo informe) X 9 
Informe ylo certificación supervisor para pagos. X 1 X 
Solicitud de modificatorio. 

Cordialmente, 

ervisorContrato: 

NOTAS: 
• El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia. 
• Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR. 
• Los anexos se guardan en el servidor de Cornare, DVTK Contratos para su consulta. 

Vigente desde 
28-sep-23 

F-GD-24 V.01 

(C9 
icontec 

"Fil 

(C9 
icontec 

~ 

_ Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo_ Sostenible 
Corporación Autónóma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro jiare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
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SC 154id SA 1591 CN 72 064. 
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CONTRATO N°294.2024 

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 5 de diciembre de 2024 (segundo informe) 

SUPERVISOR VIO INTERVENTOR: Cristina López Bedoya 

COORD. SUPERVISIÓN: Alvaro de Jesús López Galvis 

CONTRATISTA: Corporación de Estudios Educación e 
Investigación ambiental CEAM 

Prestar apoyo para llevar a rabo el 
fortalecimiento de acueductos veredales 
sostenibles — 'AVES' bajo el concepto de 
Gobemanza 

OBJETO: 

VALOR INICIAL: $408.020.327, IVA INCLUIDO 

VALOR FINAL: $408.020.327, IVA INCLUIDO 

FECHA DE INICIACIÓN: 30 de agosto de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de agosto de 2025 

LOCALIZACIÓN: El Santuario 

PLAZO INICIAL: Doce (12) meses 

SUSPENSIONES: 

PLAZO FINAL: 

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA: 

NA 

NA 

CONTRATISTA:. Corporación de Estudios Educación e investigación ambiental CEAM 

DIRECCIÓN: Calle 20A # 45A-48- Piso 2- Barrio Ciudadela Artesanal Marinilla Antioquia -
Colombia 

TELÉFONO: 314 631 0455, 557 4910 
E-MAIL: ceam(o-corpoceam.orq 
REPRESENTANTE LEGAL: Doris Elena del Socorro Suaza Suescun 

2. INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN 

2.1 SUPERVISIÓN! INTERVENTORIA TÉCNICA 

De acuerdo con las especificaciones técnicas convenidas, se estableció la entrega de tos siguientes 
productos: 

Porcentaje _ Producto 

20% a contra 
entrega del 

primer informe 
de avance 

• 

• 

• 
• 

El diseño de un (1) Herramienta para determinar los 10 mejores acueductos que salgan 
punteados a través de este instrumento. 
Una (1) Base de datos actualizada de los acueductos veredales que participaran de la 
convocatoria por municipio seleccionados 
Un (1) Listado para convocatoria de talleres 
Un (1) documento que contenga la Estrategia de intervención y participación con los 
Acueductos veredales. 

Vigente Desde: 
20-reb-24 

F-GJ-287N.02 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nate "CORNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Dogofa. Carrera 59 N°44-48 El Santuario -Antioquía. Nit:890985138-3 

Teléfonos; 520 11 70— 546 16 16, www.comare.gov:co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
f X D a comare 
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Porcentaje Producto 
• Herramienta completa e implementada con la valoración de la sostenibilidad de los 

acueductos veredales que participaron en el proceso en el año 2023. 
• Soportes de la ejecución de las asesorías subregionales con el grupo AVES 2023 

20%a contra 

• Un (1) documento que soporte la ejecución de tos talleres (1 y 2) en cada Subregión Páramo, 
Bosques, Aguas, Porce y Valles de San Nicolas, Lisiados de asistencia. Registro fotográfico. 

entrega del Relaloria del taller y Evaluaciones. (Listado de asistencia). 

segundo informe • Un (1) documento que soporte los resultados de las ejecuciones realizadas y que dé cuenta 
de avance de las necesidades ambientales en las zonas de abastecimiento de agua y Pacto por la

Microcuenca, listas de chequeos diligenciadas, Listado de necesidades y Pactos por las 
Microcuencas. 

• Entrega de las caracterizaciones de los acueductos participantes con ubicación de las fuentes 
abastecedoras. 

• Informe del personal registrado en el Diplomado 
• Un (1) documento que soporte la ejecución de tos talleres (3 y4) en cada Subregión Paramo, 

Bosques, Aguas, Porce y Valles de San Nicolás, Listados de asistencia. Registro fotográfico. 

20% a contra 
Relatoria del taller y Evaluaciones. (Listados de asistencia). 

entrega del • Un (1) documento que consolide los Mapas de actores clave. 

tercer informe de • Entrega de los planes de trabajo de las organizaciones participantes y un documento de 

avance análisis por subregión. 
• Un (1) documento que soporte las asesorías realizadas en cada Municipio de la jurisdicción 

Cornare. (Listado de asistencia) 
• Informe de avance del Diplomado 

20°k a contra 
• Un (1) documento que consolide los resultados de las asesorías especializadas y entrega 

personalizadas por municipio de lassubregionesde Páramo, Bosques, Aguas, Porce yValles 
nfo

cuarto informe 
de avance de San Nicolas, de la jurisdicción de Cornare. 

• Un (1) informe final y de sistematización (Para el cierre del proyecto se debe hacer entrega 

20% a contra de un infirme final quedé cuenta del cumplimiento del 100% de los resultados) 

entrega del • Un (1) documento que soporte la ejecución del diplomado. Evidencias de participación de los 

Informe final y lideres comunitarios. Listados de asistencia. Tesinas de grado. Certificaciones, evidencias 

productos. fotográficas 
• Un (1) informe de la valoración de la sosteniblidad de organizaciones de acueductos 

veredales que participaron en el proyecto AVES 2023 

Dando cumplimiento alas obligaciones propuestas en el Contrato de la referencia, la Corporación de Estudios 
Educación e Invesbgación ambiental - CEAM, presentó el Segundo informe de avance (Anexo 1), de acuerdo a 
las actividades planificadas en dicho Contrato, equivalente al 20%, cuyo nivel de cumplimiento se verifica a 
continuación: 

Información remifida: 

File Edit View Favorites Tools Help 

Add Extract Test Copy Move Delete Info 

JA LOPEATASA POR U50\FAClUPACIOrAVadoº Convenios 2024\Convenio 294.2@4 AVESCEAI.I\INFORI4E55uPERV1510N\PAG02WNEx0A 

Name Size Modified 

Il 1.Resultadas TalleesAVES 1402411287123833Z-Wlthp 54315943 2024-11-2E 
P~ -FI2. Resultados Talleres AVES 2.20241128T123858Z-001.zip 51943698 2024-11-2E 
f7ñ3.Rnultados Aplicativo Asesodes Subregicnales-20241128T123922Z-001aip 93838104 2024-11-2E 

4. Caractedzaciones-2o241128T1239S32-OJl.eip 51587 2024-11.21 
LJ~IF 5. Necesidades pdcñzodas-20241128T724008Z-col,zip 159782 2024-11.21 

6. Pactos por la Microcuenca-2 0 24112 81123 0241.001.cip 52985 202441.2E 

Vigente Desde: 
20-feb-24 

F-GJ-287N.02 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare't0RNARE'r 
Km 50 Autopista Medefin - Bogotá, Carrera 59 N°44-48 El Santuario -Mtioquja. Nit:890985138-3 

Tetélonos: 52011 70-54616 16, www.comare.gov.co, e-mail: cllente@cornare.gov.co 
f ñ OO ® camara 
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Producto 
• Herramienta completa e implementada con la valoración de la sostenibilidad de los acueductos 

veredales que participaron en el proceso en el año 2023. 
• Soportes de la ejecución de las asesorías subregionales con el grupo AVES 2023 

Se remite los resultados Aplicativos Asesorías Subregionales, porcada Regional, además del Formulado de 
evaluación aplicativo y Resultado de la valoración dei aplicativo Top 10 AVES (Carpeta N°3), al respecto: 

r 
Nota: se realizó un encuentro por zona con los acueductos que participaron en el proyecto AVES en el año 
2023 

Formulario de evaluación aplicativo 

SISTEMATIZACIÓN DE EVALUACIONES 
PERSONAS QUE EVALÚAN 26 
.MUNICIPIOS 11 
El Carmen de Viboral 4 
El Retiro 3 
Rionegro 2 
La Unión 2 
La Ceja 1 
Guatapé 2 
Sonsón 4 
Abejorral 2 
Nariño 2 
Alejandría 1 
San Roque 

ASPECTOS PARA EVALUAR Si No 
¿Los lemas tratados aportan algo a 
nuestra organización de acueducto? 26 0 

ASPECTOS PARA EVALUAR Excelente_ Regular - Malo 
¿Cómo me pareció la metodología utilizada? 24 2 0 
¿Puedo aplicarlo que aprendí en mi acueducto? 26 0 0 
¿Cómo fue el desempeño de los facilitadores? 26 0 0 
¿Cómo fue mi participación y mi compromiso? 23 3 0 

RESPONDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: _ - .. - - 

¿Qué fue to que más me gustó? 

Se resaltó la calidad de la explicación, la metodología empleada y los temas 
abordados, que permitieron que los participantes adquirieran nuevos 
conocimientos durante el taller. Se menciona también la oportunidad de explorar 
la plataforma y apreciar su funcionalidad, ya que esta herramienta facilitará tanto 
el reconocimiento de tos esfuerzos realizados por las organizaciones como la 
realización de una auloevaluación sobre el estado actual de los acueductos, 
permitiendo identificar áreas de mejora. 

¿De lo que he aprendido, qué 
puedo aplican 

Principalmente la forma correcta de subirlas respuestas al aplicativo, también se 
menciona la optimizacion de los acueductos, gracias al aplicativo reconocer que 
falta para tener las documentaciones pertinentes en orden y vigenles; Por último 
pueden evaluar el desempeño de los acueductos por medio del aplicativo. 

¿De lo que he aprendido, qué

compartiria con las demás 
personas de mi acueducto? 

Socializarían que Comare está generando espacios para inlemctuar con los 
Acueductos, también compartirian la forma correcta de llenarlas respueslas para 
podertlegar al top to y el desarrollo qué aportan estas aplicaciones para ta mejora 
continua de los sistemas de Acueducto. 

Vigente Desde: 
20-feb-24 

F-GJ-287N.02 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negra y Nace "C0RNARE" 
Km 50Autopista Medellin - Bogota. Carrera 59 N"44-48 El Santuario -Antioqula. NitB90985138-3 

Teléfonos: 520 11 70— 54616 16, vwmcomare.gov.cÓ, e-ma11: cilente@comare.gov.co 
f x O ® tomare 
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Resullado de la valoración del aplicativo Top 10 AVES 

Página -4-de  17 

r .mCafv~nwpu.wnw.e4LaYYe[NlabK.• 
dJ mm 

U 

... 

"— I.- ~ 
~ 

s ~- >a 

l'aiaa 'on d?fapLcav.o ton lDA✓ES ~ 
i 

; 
{
¡1 atw[.eee[fnnaaxNwnm.p.m.nrteena.aebw.m

•  

~ 

.0 l
í 

• 
Itnam. an. a balo r.r..w...Ytaevao.K..nvw

.OMmwe...pe.uuvueygn[6q.r.b.nai 
~úW 

•a 
I( ±I .b ~ •i ¡ •.. 

_ ! ~ _ __ _ _ 

4c  alto Qm w LiYn. m pnY td f oK.Pvº 

'etarip.pun.ºMalY.flp4a[wwnm m.ibuea vLinf 
taGM I 

.-.u.... 

• 

YWM 

r.A.eL.IawWtl oca 0.r.n.uw 
~ •L 

• WY 

i! 
i

[NrJn..vm.my.gY.NN..yxMaf.PwP6 

~ 

IWm 

f ~ ~~'e e.4g4aaLblp.rPW.n~mnn 

~ Noapabw.mrnnNbna+n.a.4Wa.Ynmm..wW.abv 

' . lEºtklWNen4m4rY1wm.tlnYa.gw robaDiwv4n} 
coca..id

.
iavary .malY.YnMON...[ e. urtbulnLmeLabn....[wa.. r ss.ennl»wx. 

aºmg l tn..awmmnxn 

o N.s.mnvmmJ..m 

1ti 111

t 

~ t .bM.mº+nast.wnbaoenn 

i
a0...a>ImbflaFIapa%nºpk..m.>ba<atun.Nefcw.b. tQ.GWr I Cue.maaF....d.mv. 

I 'n 
..mN.a+ra 

i :. 

..eanam 

m..aP>HY .mNn¢.n. n/ne 
Tua+n=. el[as.e.tra.abm.w...y.ba W...m.bm. e. pena 

I uasnminaY4»..mm.N.tl.v.q(LmrtnnpOu. 

© 

. ü.N.Wama.Yt 

i  bwamnmm.wm.. 

I Le.eMbawmN~m.nu 

Vigente Desde: 
20-re b-24 

F-GJ-267N.02 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negra y Ware °C0RNARE0 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario -Antioquia. Nit89 0 9851 38-3 

Teléfonos; 520 11 70-54616 16, www.comare.govxo, e-mail; cilente@cornare.gov.ca 
f X D ® Cumare 



~ 

INFORME AVANCE DE SUPERVISIÓN Y!0 INTERVENTORIA 

w..Ck.A,

r a.,.-rr•.aerns..a..waa....rr+,°..I,.n+°,.r.. 

kid r -n,. "a n.e 

rea.«~ur 

..rs. e.ra..n ,amr w«, rw 

»,r.re....r 

bm.al~.an 

.rw..w+tiw.~.mwe.c~a i.aab 

w..s~.;. 

ML'aew.bP.Y.w 

]°Oo.r1+-Jrtvrrlw 

ea. ssxe.a.. P.. M.rqe 

w.o.W..avw 

1plb.wFV-n..N 

w...s~,.,..e 

o....e..>s.va.. 

t .e.a.e.ar.. 

~ .r.-.,.We,e..rob.a,.,.,...w.e..erra+.w 

C.e, e...`°+•  r v.10.e o- b.en°.rtw 

t.r. a+r,urn.cle.. 

rs*1 O~PI i 

ELte Lttl 

r Con rtiaa~

ráJ OexmDrvl°Ac 

fTJYkn 

Página .5 - de 17 

Como documentos anexos se remite: listado de asistencia, Relatoria (Guía del Taller - Acta) y registro 
fotográfico por cada Regional: 

Aplicatrso Aguas 

_-Aplicativo Basquee 

Aplicativo porte Nut 

.Aplicativo  Pararno 
Aplicativo VSt1I 

Aplicetivo VSN? 
.. 

Registro Fctografico 

O`'Ferrnulano de evaluacicn Aplicativo (re puestas) xlex 

Resultado de la Valoracién del aplícativo Tep 10 AVES.pdf 

Se indican: observaciones generales, Informe de ajustes realizados a la aplicación web de AVES, Cambios 
implementados (1. Ajustes de textos y estructura de las preguntas, 2. Orden alfabético en nombres de 
municipios y veredas, 3. Ajuste del porcentaje en las dimensiones, 4. Facilitación del cargue de documentos 
PUF, 5. Opción de Oficiales en la página inicial, 6. Eliminación de obligatoriedad en pregunta, 7. Opciones °No 
aplica" en preguntas específicas de la dimensión ambiental, 8. Generación de soporte en formato PDF, 9. 
Visualización de gráficas sin envio de información, 10. Descarga de archivo editable en Excel. 

Frente al aplicativo Top 10 AVES, desde Comare, se realizaron tas validaciones respectivas desde el Grupo 
TICS y la Oficina de Comunicaciones (imagen corporativa). Acorde con la información remitida (Sistematización 
de evaluaciones), participaron un total de 26 personas y 11 Municipios, 

Vigente Desde: F-GJ-287N.02 
20-feb-24 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ellos Negro y fiare "CDRNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - 0ogotií. Carrera 59 Na 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 52011 70'= 546 16 16, wvnr,corrlare.gov.co, e-mail: cilenle®cornare.gov,co 
f X O ® tomare 
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Producto 
• Un (1) documento que soporte la ejecución de los Talleres (1 y 2) en cada Subregión: Páramo, 

Bosques, Aguas, Porce y Valles de San Nicolás, Listados de asistencia. Registro fotográfico. 
Relatorfa del taller  Evaluaciones. (Listado de asistencia) 

Se da cuenta de la realización de 2 talleres sobre el tema de asocialividad, organización interna de los 
acueductos, así como del levantamiento de información relacionada con las necesidades prioritarias de cada 
organización, con prioridad en lo ambiental, y de igual forma sobre el Pacto par la Microcuenra. 

Talleres de fortalecimiento 

Taller N°t: Gobemanza del agua y Gestión comunitaria del agua 

Fecha de realización: entre el 21 y el 25 de octubre y el  de noviembre de 2024. 

Se realizaron 6 talleres, uno en cada zona en el cual participaron 88 acueductos con 120 personas convocadas, 
de las 100 organizaciones de acueductos seleccionadas por Comare. 

Resultado Talleres AVES 1- Acueductos participantes Taller Aves N°1 

PARTICIPANTES TALLERES AVES N°1 
Zona. N°Acueductos N°Personas Observaciones 

Aguas la 28 Buena participación de los acueductos, de algunos de ellos participo una 
persona 

Bosques 16 24 Buena participación, algunos acueductos participaron con una persona 
Páramo la 26 Buena participación, algunos acueductos participaron con una persona 
Porce Nus 17 P7 Altas dificultades de desplazamiento para personas de acueductos de 

San Roque principalmente, se reportó ala dirección Regional de Cornare 
VSN1 12 g Baja participación del Municipio de El Carmen y La Ceja, se reportó ala 

Dirección Reqional de Cornare 

VSN2 7 12 De 3 acueductos no asistieron delegados, se reportó a la Dirección 
Regional de Cornare 

Total 88 120 

Taller N°2: Asociatividad, estructura organizativa y formalización 

Fecha de realización: entre et 12 y el 16 de noviembre de 2024 

Resultado Talleres AVES 2-Acueductos participantes Taller Aves N°2 

Con una participación de 85 personas y 54 acueductos de todas las zonas, con excepción de VSNI, dada la 
solicitud de la directora deja Regional Valles de San Nicolás, de aplazarlo para el mes de enero de 2025, para 
sostener una conversación con los municipios y revisar el compromiso de los acueductos seleccionados y su 
disposición para participar en el proyecto de fortalecimiento de acueductos veredales —AVES-

PARTICIPANTES TALLER AVES N°2 
Zona Nro Acueductos Nro Personas - Observaciones 

Aguas 15 22 En general se mantiene una buena respuesta ala convocatoria. 

Bosques 10 12 
Se presentaron diversas dificultades por daños en acueductos, 
enfermedades participantes, otras reuniones y gestiones. Se informó a 
la Reqional de Comare. 

Páramo 10 15 
Se presentan dificultades para Tos acueductos de los Municipios de 
Abejorml y Argelia principalmente, por la distancia y el costo del 
transporte, se informó ala Dirección Subregional de Comare. 

Porce Nus 12 17 
Se mantienen las dificultades de los acueductos del Municipio de San 
Roque y temporada de recolección de café. se informa ata Dirección 
deja Subregional de Comare 

Vigente Desde: 
20-feb-24 

F-GJ-287N.02 

Corporación Autónoma Regional de tas Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORVARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario -Antioquia.. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70— 54616 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente®cornare.gov.co 
f X Qo p comare 
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PARTICIPANTES TALLER AVES N°2. 
Zona Nro Acueductos Nro Personas Observaciones 

VSN1 0 0 

Aplazado por solicitud de la Directora de la Subregional Valles de San 
Nicolás, ante la baja respuesta a convocatoria de algunos Municipios 
en particular de El Caneen de Viboral y de La Ceja y otros acueductos 
de otros municipios. Queda aplazado este taller para el año 2025. 

VSN2 7 19 
Total 54 95 

Se remite os Resultado Talleres AVES 1 y 2, con los siguientes documentos anexos por cada Regional 
(Carpetas y2 Resultados  Talleres Aves 1 y 2) 

• Evaluación talleres - Formulado 
• Listados de asistencia 
• Registro fotográfico 
• Relatorlas talles 

Producto 
Un (1) documento que soporte los resultados de las ejecuciones realizadas y que dé cuenta de las 
Necesidades ambientales en las zonas de abastecimiento de agua y Pacto por la Microcuenca, listas 
de chequeos diligenciadas, Listado de necesidades y Pactos por las Microcuencas. 

En el segundo Taller, se realizó el ejercicio del pacto por la microcuenca, el cual consistió en que cada 
acueducto, a través de tarjetas identificó, cual es el conflicto principal que se presenta en la microcuenca 
abastecedora, cual el acuerdo o pacto necesario de realizar, entre quienes se debe dar ese pacto. 

Se informó sobre el propósito de este instrumento como es el de identificar personas que se ubican en los 
predios aledaños a la fuente abastecedora, y en lo posible al propietario, se puedan establecer acuerdos de 

uso del suelo con miras a que se realicen actividades de compra de predios, protección, restauración según 
sean las condiciones que se presenten. 

El propósito mayor es procurar una negociación del predio para compra de predios, bien por parte del acueducto 
ó del Municipio o el Departamento como parte de lo establecido en la Ley 99 de 1993. 

Vigente Desde: F-GJ-287N.02 
20-feb-24 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "C0RNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario - Antloquia. Nit890985138-3. 
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" , '' SUBREOIONAIMGUAS x 
' MUNICQ?10 

- . 
CONPucio .` PACTO -'. ='COWOUIENES '-USODEL.: 

`• SUELO 
EL PENOL 
t.Acnedu to Guairtq 
2.Aexdudo la 
ttagdaiena San 
Lorenzo 
3 Acueducto Bo sta 
Palestra 
4Ac educto Bona 
Anta 

Usbanisrno. sur tener 
en tuerta la 
txti,uwd de 
semaos 
Ganado cerca a la 
Siente. 
Oonlanrnx ón por 
a{yoqufmcos 

Compra Ce 
presas 
Acuerdo Ce 
áreas de retro 
Restatrac,dn y 
refoeslacrán 

Comae. 
Muncipro. 
canurtidad•
oficina 
Me+i.°tai, 
propeimas det 
predb 

Bosque. 
poceros. astos. 
cultivos 

GUATAPE 
t.Acuecucto Vereclal 
el Rosario 

An'gtlI áreas de 
retiro. UIDanünt, 
Detoresta08n 

Propietarios 

SAN CARLOS 
t.Aaueducto a 
Hortenses 
2.Acveduáo a 

3Acueducto a 
Hondea 
4. Acueducto el Jordán 
5. Acueducto 
ollerueb 

Contamnxion por 
Agraqulrrims 

Compra de 
Tetas. 
Aislamiento y 
retoestaciam 

rfirrrcipi°. 
dorare. 
veamos, 

toro, 

Pastos 
Rassojos, 
cuervos. 
bosques, 
loro 

RAN RAFAEL 
I JAC El Silencio 
2. JAC la CIsiCe 

Detorestacbn 
Potreros 

Acuerdos pata 
Restauracietry 
alstanvento. 

Propretano Bosque. potrero 

GRANADA 
tAcueuS to 
Muttneredat San 
Esteban. El Roble, El 
Edén 
2.Ad,educto vereda 
Escueta bs Panes. 
3. Acueducto vereda 
Los Menas Aguas 
Cnstatnas 

Cmanmra ern par 
agfoquinscos ate 
Cultivos de aguacate 

Acuerdas para 
estamento. 
compra de 
tierras 

Propeano. 
Munlclpio, 
Gobernarán. 
comisad 

Cuetos y 
potreros 

MUNICIPIO. =SUSREGIONALP.ORCENUSsé.=: :.... _ _ . . ., 

CONFLICTO-.. PACTO CON QUtENE4;' ; ASODELSDELO 

SAN ROQUE 
t.VeredaFrcéles 
2, Vereda el 
TScnra 
3.Vereu Mulata! 

Contarnuadtn por 
nanalerla: 
Agrnquimicos•
Mangueras puestas 
antes Cela bocatoma 

Acuerdos Ce 
aistamlentoy 
restauradány 
Apoyo normativo 
para el uso del 
agua 

Propietarios Pasto Gaadería 
CacaoyCaA 

` SANTO 
DOMINGO 
t.Vereda el sal 
paso 
2.Veseda Vest itat 
3.Voeda el 
Combo 
4. Vereda el Rayo 
5.Veredalel 
Balzal 
C Aguas del 
Futtro 

Urbanista Apertura de 
vias para Cuervos v 
parcelaciones sin 
temnoa ambientar, 
Agroquímcos Riego Ce 
Porqurrasa ateclaudo a 
Siente nidnca, a nueva 
calzada afecto a red 
conwccián 

Propietarios . 
Constructora. 
Aplicación Ce a 
nonnatteldad 
Anttkental 

Murocupa 
secretaria de 
Planearán, 
Cornee, 
Proplelares, 
parcelaciones. 
eonimidari, 
Gobernayán 

Loteo de 
parcelaciones 
Agdc a 
Pecrano 
Pasto, Ganado. 
caté 

,. 

ALEJANDRIA 
1.Vereda San 
Lorenzo 

Urbanismo y Ganadería Acuerdo de 
alsiartlento con 
Propietarios y 
retorestaua 

Propietarios Cultivos, potreros. 
bosque 

CONCEPCION 
LVereuia Santa 
Gerfindrs 

Ganadera. Aguas 
Residuales. Apertura de 
vías para urmnisni y 
cultivos 

Acuerdo con tos 
propietarios, 
Aplicacron de la 
nOlTnol edad 
Antuentat 

Propietarios. 
Comare. 
Mtrticpb, 
Gobenaoán 

Potreros. Agric la 
vías pavadas para 
cultivos 

Vigente Desde: F-GJ-287N.02 
20-feb-24 
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h -= 
MUNICIPIO .- 

. " _ 

_ SUBREGIONAL BOSQUES -
-CONPLICTO. PACTO -- CON QUIENES 

. . - - 
USO DEL_, 
SUELO 

PUERTO TRIUNFO 
Conegtrrsento Puerro 
Perales 
Conegrnvento 
Estación Cocorná 
Vereda Alto del Pollo 

I,Vneria flegal. 
Sedimentación 

Aplicación de la 
normatmdad por las 
entidades 
competentes. 

Municipio. 
('nbemación. 
E"sladoyComare 

Anea en 
Protección y 
aojada, 
Bosque. 
Erosión 

SAN LUIS 
Corregimiento el 
Prodlgro 
Vereda ta Estrella 
Vereda Sopetran 

lamerla. 
Agroruírrecos 

Aplicaaon de la 
nonnatevdad por las 
entidades 
competentes, 
Acuerdos de áreas de 
retro, aislarnlerto y 
retonestacipr 

Directiva de La 
JAC, Comité de 
Acueducto 

Pasto. 
Cocheras. 
Bosque. 
Potrero. 
Cultivos 

COCORNA 
Vereda San Juan 
Barrio Nuevo 

Ganadena 
Sedirnentacló 
TU.» 

Acuerdo con áreas de 
retiro, compra de 
tierras, aphcanón de 
normas Ambientales 

Alcaldía. 
Cernore, 
Acueducto. 

Pastos 

SAN FRANCISCO 
Vereda lo Ventana 

Infraestructuras 
obsoletas 

Bosque en buena 
conservación 

JAC. Municipio. 
Corvare. 
C Wperatva 

Bosque 

SONSON 
CoRegrrrsento de San 
Miguel 
Corregimiento de 
Jerusalem 

Materia Ilegs 
Detorestaat`.n 

Aplicaacn de la 
norn.T,mdad por las 
entidades 
competentes, 

Asocrauirm. 
Cmrrsre 
l,tuniopro 

Pastoreo 
Bosque en 
Protección 

i. "MUNICIPIO :; ,'= 
-' 

--
. . . 

SUBREGIONALPARAMO 
"`_ CONFLICTO- 
. _ 

PACTO . ' . 
kl` "'`-.^. . 

;.'. _ CON 
_ OOIENES - 

USO DEL• SUELO 
- . 

SONSON 
1.Acueducto Rjo Arriba 
2AsocLui  n de 
acueducto Brasd 
Guayabal 
3.Yanuma1 Alta Vista 
4.Multiverdat Arenital 
los Aguacates 

Contaminación por 
Tunsma; 
Sedunentación de 
las fuentes por vías 
en tos cultivos de 
aguacate; 
Propietarios 
Extranjeros axr 
dirtcultad de 
acuerdos 

Apoyo y 
reglamentación de 
Turismo por 
entidades 
competentes; 
reglamentación 
por Cornare de las 
Vías sin Ucencta 
ambiental 
Acuerdo para 
áreas de retiro 
para restauraoón 

Municipio. 
Connate, 
Comunidad, la 
junta 

Bosque Paramo, 
Aguacate 

NARINO 
1Acueducto el Llano 
2Asociación de 
usuarios Acueducto 
Puerto Venus 

Potreros. La tierra 
en propiedad de 
INCODER, para 
tracer acuerdos de 
aislamiento y 
restaurucJOn y 
servidumbres 

Pactos, acuerdos 
de servidumlxes o 
compra de tierras, 
aislamientos en 
los potreros 

Municipio 
(Catastro). 
Junta. Agencia 
Nacrenal de 
Petras 

Bosque y Potreros 

ARGELIA 
1.La Linda et hesntto 
2.Rancho largo la 
granja 

Contamrracrón por 
agroqulmicos de 
las aguacateras y 
siembra al limite de 
la frente hídrica 

Herederos de 
la farra. 
Aguacateros. 
la Junta, 
Connate. 
Murlrcpro 

Bosque y 
Aguacate 

ABEJORRAL 
1 Asociación de 
usuarios Acueducto 
Ctlaguaial. 
2. Acueducto Guayaquil 
3Asoctación de 
usuarios acueducto 
auttrveredal el Guaico 
asoagua e.s.p 
4 Acueducto quebrada 
Negra 
5. Asociación de 
usuarios Acueducto el 
Erizo 

Siembra de pino 
tndustnat 
generando 
deforestacicn y 
escasez de agua. 
agroquimicos, 
ganaderia 

Acuerdo de áreas 
de retiro, compra 
de tierras. 
restauración 

Asociaaor de 
usuarios. 
Catastro 
r untclpal, 
Comunidad, 
Coreare, Junta 

Bosque. pinera. 
Bosque en 
ReStauraGOn, 
Rastrojeras 

Regional Valles de San Nicolás, aplazado (Grupo 2) 

Vigente Desde: 
20-feb-24 

F-GJ-287N.02 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de tos Rios Negro y Nare "CORVARE" 
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En la Carpeta 6, se presenta el formato denominado Tabulación pacto por la microcuenca para las regionales 
participantes 

Producto 
• Entrega de las caracterizaciones de los acueductos participantes con ubicación de las fuentes 

abastecedoras. 

La actividad práctica desarrollada en este taller, fue la caracterización del acueducto. Se explica el propósito de 
esta herramienta en el sentido que cada organización cuente con una recopilación básica de la información del 
acueducto, a continuación se explica el contenido y las partes más importantes del formato que se les entrega 
de manera digital, a través de sus celulares y en físico para las personas que no cuentan con dispositivo 
adecuado. 

Los principales aspectos de la caracterización hacen referencia a: 

1. Identificación del acueducto 
2. Generalidades, dalos de la junta y su composición 
3. Datos del área de captación 
4. Tratamiento del agua 
5. Propietarios de los predios cercanos a la bocatoma 
6. Asuntos de cambio climático 

En la Carpeta 4 denominada Caracterizaciones, se remite formato en Excel denominado Unificación_ 
Caracterizaciones, con los siguientes campos para cada regional: 

Nombre de quien diligencia, correo electrónico, # de celular, Nombre del acueducto, Nit del acueducto, Tipo 
de organización, Municipio, # de veredas que abastece, Nombre de las veredas que abastece, Nombre del 
presidente, Nombre del vicepresidente, Nombre secretado/a, Nombre tesorero/a, Nombre fiscal, Nombre vocal, 
# de mujeres en la Junta Directiva, # de hombres en la junta direcgva, # de suscriptores que son mujeres, # 
de suscriptores que son hombres, # de suscriptores residenciales, # de suscriptores industriales, # de 
suscriptores comerciales, # de suscriptores insltucionales/oficiales, # de usuarios, Nombre de la fuente, 
¿Cuenta con concesión de aguas?, # de Resolución de la concesión, Fecha de la Resolución de la concesión, 
Caudal otorgado (Us), Ubicación bocatoma (Municipio), Ubicación bocatoma (vereda), Ubicación bocatoma 
(Coordenada X), Ubicación bocatoma (Coordenada Y), Cuenca a la que pertenece la microcuenca, La 
microcuenca o parte de ella hace parle de alguna figura de protección como: ¿El acueducto ofrece agua 
potable?, Procesos que realizan al agua, Usos del agua según la concesión, ¿Realiza análisis al agua según 
norma? (dependiendo de la cantidad de usuarios), Cumple con los rangos de norma, Fecha del análisis más 
reciente, ¿Hacen seguimiento de la calidad del agua (indice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA)?, Valor 
más reciente obtenido en el IRCA, Fecha del registro del IRCA, Cant dad de propietarios ubicados en la cuenca 
abastecedora, Caracterisficas del propietario #, Nombres y Apellidos, # Celular, Correo electrónico, Cobertura 
del predio en pastos y potreros (m2), Cobertura del predio en Cultivo permanente (m2), Cobertura del predio en 
Cultivo transitorio (m2), Cobertura del predio en Bosque nativo (m2), Cobertura del predio en Bosque plantado 
(m2), Otro tipo de cobertura del predio (m2), ¿Hay viviendas en la cuenca abastecedora?, ¿Cuántas viviendas?, 
¿Las viviendas cuentan con tratamiento del agua residual?, Tipo de sistema de tratamiento del agua residual, 
Propuesta futura de protección de la microcuenca, Retiros del nacimiento (metros), Retiro de la ribera (metros), 
Retiro de la descarga de tanques sépticos (metros), Conflictos que presenta, ¿En invierno la fuente presenta 
corriente torrencial?, ¿En los veranos el acueducto presenta racionamiento de agua?, ¿Cuántas horas al día 
se hace racionamiento? ¿Tienen fuente/s altema/s? ¿Cuántas? Indique los nombres ¿La fuente o fuentes 
alternas tienen concesión de agua? ¿De qué fecha? 

En la Carpeta N°5, se remite el Formato Necesidades en la protección de la microcuenca abastecedora y de 
manera consolidada la tabulación priorización necesidades por cada Regional. 

Con respecto al Informe del personal registrado en el Diplomado, se gene el siguiente, el cual fue validado 
por parte de tos Directores Regionales. 

vigente Desde: F-GJ-287N.02 
20-feb-24 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
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LISTADO PARTICIPANTES DIPLOMADO 
REGIONAL AGUAS 

-: NOMBRE - U . _. CÉDULA , CELULAR _. . NEREDNACUEDUCTO, MUNICIPIO ._. 

Arillo Cana Bonilla-Palestina El Peñol 

José Eduen Catillo Jordán San Cactos 

Ricardo Abad Jiménez Garcia - El Silencio San Rafael 

Mauricio Zapata Vélez 71737944 3147540257 
Acueducto Multiverodal La 

Piedra, La Peña, Los Naranjos 
Guatapé 

REGIONAL BOSQUES 

- . 2 'NOMBRE- n º. - CEDULA -- CELULAR - . -VEREDAIACUEDUCTO MUNICIPIO 

Aida Maria Villegas 32.390.906 3107827037 San Juan Cocomá 

Juan Camilo Quintero Betancur 70.385.980 3204367488 San Juan Cocomá 

Jhon Aldris Santa 1.036.222.796 3124078326 Puedo Perales Puerto Triunfo 

Félix Antonio Aguirre Giraldo 1.073.326.229 3108241322 Corregimiento San Miquel Sonsón 

Kevin Mey Ciro Atehodúa 1.040.261.846 3223044294 Farallones San Francisco 
REGIONAL PARAMO 

NOMBRE = •rte;. -".CÉDULA.- -' -'-CELULAR':'- - VEREDAIACUEDUCTO -'. . MUNICIPIO - _ 

Manuel PaUño 3113225994 Quebrada Negro Abejonal 

Berta Inés Jaramillo 3147230436 Brasil-Guayabal Sonsén 

Gloria Cañaveral Orozco 3112435141 Arenillal - Los Aquacates Sansón 

Luz Adieta Montoya Giraldo 3104991091 Yarumal-Altavista Sonsón 

REGIONAL PORCE NUS 
'- "= .= --NOMBRE _ -  -_; - -CEOULA.P• :::CELULAR: :: VEREDA IACUEDUCTO. -_: 'MUNICIPIO =.. 

Orfa Nelly Mayo Monsalve 32.258.155 3127748509 San Lorenzo Alejandría 

Caños Humberto Marín Agudelo. 98474292 3197013959 Santa Gedrudis Concepción 

Dahiana Laverde Mira 1.011.414.696 314 6289368 Cuatro Esquinas Santo Dominqo 

Luz Mydam Cardona Maldonado 43150175 3207126123 El Rayo Santo Dominqo 

Paola Andrea Gómez Cortés 1044101579 3226241300 Funcionaria Comare 
REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 

NOMBRE +"'= `s " . -CÉDULA - .- CELUt'AR ..=__. :VEREDAJACUEDUCTO  =MUNICIPIO - 

Edwin Alexander Zuluaga 3207594338 Palmarcito-El Salto El Santuario 

Adriana Maña López Mann 3106800232 Acueducto La Mina San Vicente 

VIUorAlonso Ortiz 3507265726 Acueducto Los Saltos Marinilla 

Elizabeth Vargas 3146370761 Charanga parte alta Guame 

Daniela Ortiz 3104695435 Amapola-Pantanillo El Retiro 

Luis Femando Zapata Parra 3136823506 Aquas del Mirador Riorregro 

YanBe 3182329673 Acueducto Las Acacias La Unión 

Wilson Blandón 3207667529 Acueducto La Miel La Ceja 

Jenny Garcia Arbeláez 3128615242 Acueducto Campo Alegre El Carmen de Viboral 

Jessica Rafaela Zapata Marn 1041328877 3104232011 San Antonio 
Marco Aurelio Rojas 70286165 3127946524 Alto de La Compañia 
Jhennifer Rojas Mas 1037600539 3015676123 Acueducto Urbano 

Total 30 cupos 

Avance del Contrato 

PRODUCTO 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

• El diseño de un (1) Herramienta para determinar los 10 mejores acueductos que salgan punteados a 
través de este instrumento. 

• Una (1) Base de datos actualizada dolos acueductos veredales que participaran de la convocatoria 
por municipio seleccionados 

• Un (1) Listado para convocatoria de talleres 
• Un (1) documento que contenga la Estrategia de intervención y participación con los Acueductos 

veredales. 
• Herramienta completa e implementada con la valoración de la sostenibilidad de los acueductos 

veredales que participaron en el proceso en el año 2023. 
• Soportes de la Ejecución de las Asesorias subregionales con el grupo AVES 2023 
• Un (1) documento que soporte la ejecución dolos talleres (1 y2) en cada Subregión Paramo, Bosques, 

Aguas, Porce y Valles de San Nicolas, Listados de asistencia. Registro fotográfico. Relatoria del taller 
y Evaluaciones. (Listado de asistencia). 

Vigente Desde: 
20-feb-24 

20% 

20°% 

F-GJ 287N.02 
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Km 50 Autopista Medellin - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario -Antioquia. NIt:890985138-3 
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PRODUCTO -PORCENTAJE 
DE AVANCE 

• Un (1) documento que soporte los resultados de las ejecuciones realizadas y que dé cuenta de las 
Necesidades ambientales en las zonas de abastecimiento de agua y Pacto por la Microcuenca, listas 
de chequeos diligenciadas, Listado de necesidades y Pactos por las Microcuencas. 

• Entrega de las caracterizaciones de los acueductos participantes con ubicación de las fuentes 
abastecedoras. 

• Informe del personal registrado en el Diplomado 
• Un (1) documento que soporte la ejecución de los talleres(3y4) en cada Subregion Paramo, Bosques, 

Aguas, Porce y Valles de San Nicolas, Listados de asistencia. Registro fotográfico. Relaloda del taller 
y Evaluaciones. (Listados de asistencia). 

• Un (1) documento que consolide los Mapas de actores dave. 
• Entrega de los planes de trabajo de las organizaciones participantes y un documento de análisis por 

subregion. 
0% 

• Un (1) documento que soporte las asesorias realizadas en cada Municipio de la jurisdicción Comare. 
(Listado de asistencia) 

• Informe de avance del Diplomado 
• Un (1) documento que consolide los resultados de las asesorias especializadas y personalizadas por 

municipio de las subregiones de Páramo, Bosques, Aguas, Porce y Valles de San Nicolas, de la 
jurisdicción de Cornare. 

0% 

• Un (1) informe final y de sistematización (Para el cierre del proyecto se debe hacer entrega de un 
informe final que dé cuenta del cumplimiento del 100°%de los resultados) 

• Un (1) documento que soporte la ejecución del diplomado. Evidencias de participación dolos lideres 
comunitarios. Listados de asistencia. Tesinas de grado. Certificaciones, evidencias fotográficas Oda 

• Un (1) informe dele valoración de la soslenibilidad de organizaciones de acueductos veredales que 
participaron en el proyecto AVES 2023 

2.2 SUPERVISIÓN I INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA 

Acta de inicio: 30 de agosto de 2024 
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Ilustración 1. Seguimiento en plataforma SECOP II 

Para este avance se ha realizado un informe de supervisión!interventoria, que dan cuenta del cumplimiento de 
actividades planteadas: 

Número Informe supervisión Recibos 
satisfacción Fecha 

1 OC-01362-2024 x 16/10/2024 

Vigente Desde: 
20-feb-24 

F-GJ-287N.02 
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A continuación, se relaciona el avance en la ejecución del contrato e informe de supervisión en la plataforma 
SECOP II: 

Se recibió por parte del contratista (Corporación de Estudios Educación e Investigación Ambiental — CEAM), el 
Segundo informe de avance yfo cuentas de cobro, como se observa en el seguimiento en la plataforma y que 
acreditan el cumplimiento de las actividades programadas en dicho contrato: 

Informe contratista 
1 

Fecha 
111012024 

2 2/1212024 

Eiecución del contrato: 

t 

®~ ...,...aM ..a. . . 
Iru,nv,al CfrJ»b 
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.a.r. 11» Jnii.- Y..,1»N ..- JnlmJl,l.In. pJJ.I., ].LV I,...a1CC. /,K.I»Lw MM,.I Ja.. Wn. 

.WK. 

Jt.l.,Lo a G•,l'K y caL.,of a. occpes 
{M.MMt«..1. {rrrw.ar 
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rr.sw: .aR► 1{ 

ar..rrw.aa .aLo. n 

RIyIV.aa. .n 

r..wn.ww«wwr .,Y.aL01C> a. 
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V.t.rYrM~rr IMCJ. M 
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.......rM«w.a.r 1.1...alaCY II. 

..........»«.+n.r dI»uIJ.CY
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Ilustración 2. Plan de Pagos- Plataforma SECOP It 
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Ilustración 3. Ejecución del Contrato. Plataforma SECOP II 

Vigente Desde: F-GJ-287N.02 
20-feb-24 

,so ►oo1 
J
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de tos Ríos Negro y Nare ̀ ICORNARE» 
Km 50 Autopista Medellín • Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Ni 1:890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70— 54616 16, www.comare,govco, e-mail: clienteecornare.gov.co 
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Otras observaciones: 

Página -14 - de 17 

• Reuniones seguimiento a la ejecución contractual: 

Reunión de avance -19 de septiembre de 2024, se realizó reunión entre las partes (CEAM y Comare), con 
el fin de conocer el avance dei DISEÑO APLICATIVO TOP AVES 2025, en la cual se realizó la descripción de 
las etapas en las que se desarrollará dicho aphcativo, en este espacio se contó con el apoyo de profesionales 
de la Oficina de Sistemas de Comare, quienes dieron algunas recomendaciones, entre ellas , tener en cuenta 
lo establecido en el Manual de Identidad Corporativo. 

Reunión de avance-3 de octubre de 2024, este encuentro tuvo como finalidad, la presentación del personal 
de ambas entidades Corporación de Estudios Educación e Investigación Ambiental — CEAM y Comare, los 
cuales tendrán injerencia en la ejecución del Contrato, en particular la participación de los Directores 
Regionales. 

Ala fecha el contrato no ha sido objeto de modificación. 

SUPERVISIÓN! INTERVENTORIA FINANCIERA Y CONTABLE 

• Seguimiento en la Plataforma SECOP li: 

Se recibe el segundo informe de avance del Contrato correspondiente at 20%, para un acumulado del 40% del 
objeto contractual y se presenta por parte del contratista la respectiva factura de acuerdo con la forma 
establecida en la minuta: 

Paqos realizados: 

- . PagósRealizados. Porcentaje Valor Fecha de. pago 
Primer pago contra entrega del primer informe de avance 20% $81.604.065 22/1012024 
Segundo pago contra entrega del segundo informe de 
avance 20% $81.604.065 -

Total: 40% $163.208.130 

Nata: acorde con to establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato: 

Los dos (02) primeros desembolsos se realizarán en la vigencia 2024 y los tres (03) restantes en la vigencia 
2025. 
Los pagos que se realizarán previa certificación del supervisor de CORNARE, presentación del informe de 
avance conforte con el cuadro descrito anteriormente y/o presentación de factura, cuenta de cobro, copia 
del RUT y acreditación de que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales y seguridad social. 

Con este informe que representa un avance del 20% (para un acumulado del 40%) se autoriza el desembolso 
del 20% del Contrato N°294-2024, por un valor de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL 
SESENTA Y CINCO PESOS ($81.604.065) ya que coincide con los términos y condiciones previstas en el 
Contrato. 

SUPERVISIÓN I INTERVENTORIA JURÍDICA 

El Contrato tiene las siguientes garantías: 

DE CUMPLIMIENTO por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y vigencia 
durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES par un monto del cinco por 
ciento (5%) del valor total dei contrato y vigencia durante el plazo de ejecución y tres años más. 

'gente Desde: F-GJ-287N.02 
20-feb-24 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de las Ríos Negra y Nara °CORNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario -Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 52011 70-54616 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
f X O O cargare 
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• DE CALIDAD DEL SERVICIO por un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y vigencia 
durante el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Equivalente a 200 smlrnv y vigencia durante 
el plazo de ejecución del Contrato. 

Póliza Amparo Vigencia Valor 
486-47 

994000019993 
Cumplimiento 3010812024-3011212025 540,802,032.70 

- 496 7474- 
99400 

Salarios y Prestaciones 
Sociales 

3010812024-30!0812027 $20,401,016.35 

Calidad del servicio 30108!2024-30!1212025 $40,802,032.70 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 30!08!2024-3010812025 $260.000.000.00 

Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se materializaron durante el avance 
presentado 

Riesgo 

A quien 
se le 

asigno el 
riesgo 

Que seguimiento ~ó 
monitoreo se 
estableció

Periodo 
establecido para 
hacer seguimiento 

Estudios previos sin los 
requisitos esenciales para la 
identificación de la modalidad a 
contratar 

No cumplimiento de lo 
establecido en e! Plan de 
Compras. 

Incumplimiento de las normas 
que regulan la contratación 

La no suscripción del contrato 
por parte del contratista 

Entidad 

Entidad 

Entidad 

En la dependencia que 
inicia el proceso de 
contratación y en la 
oficina jurídica cuando 
se verifica el 
cumplimiento de 
requisitos 
documentales , etapa 
precontraclual del 
proceso de 
contratación. 
Reporte oportuno de 
necesidades de bienes 
y servicios para su 
inclusión en el Plan 
Anual de 
Adquisiciones.  
Ejercido dei 
autocontrol desde el 
inicio del proceso de 
contratación en la 
dependencia que 
identifica la necesidad 
quien debe adelantar el 
proceso con el 
acompañamiento de un 
abogado designado por 
la Jefe de la Oficina 
Juridica. 
Ejercido del 
autocontrot desde el 
inicio dei proceso de 
contratación en la 
dependencia que 
identifica la necesidad 
quien debe adelantar 
el proceso con el 
acompañamiento de un 

Entidad 

Una vez al inicio de 
cada proceso de 
contratación. 

Cada vez al inicio de 
cada proceso de 
contratación. 

Cada vez al inicio de 
cada proceso de 
contratación. 

Evidencia del 
seguimiento 

El contrato 
señalado se 
suscribió con 
acta de inicio, 
cumpliendo a 

cabalidad con los 
requisitos y 
normas que 
regulan la 

contratación 

Cada vez al 
momento de hacer 
control a 
documentación del 
proceso en la etapa 
precontractual y 
contractual con la 
elaboración de la 
minuta. 

El contrato 
señalado se 
suscribió con 
acta de inicio 

Fecha del 
seguimiento 

30!0812024 

3010812024 

Vigente Desde: F-Gu-287N.02 
20-reb-24 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
{ Km 50 Autopista Medeliin - Oogot i. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 52011 70-546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente©cornare.gav,co 
f X O ® comare 
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Riesgo 
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A quien 
se le 

asigno el, 
riesgo 

Que seguimiento o 
monitoreo se 
estableció 

Periodo 
establecido para 
hacer seguimiento 

Evidencia del 
seguimiento 

Fecha del 
seguimiento 

Obstruye la ejecución del 
contrato sustancialmente pero 
aun así permite la consecución 
del objeto contractual 

abogado designado por 
la Jefe de la Oficina 
Jurídica. 

Entidad 

Mediante la vigaancia y 
el seguimiento y la 
elaboración de los 
informes de 
supervisión 

Verificación del 
avance en la 
implementación de 
las actividades y 
revisión detallada de 
los informes 
presentados por el 
contratista 

Informes de 
avance de 

seguimiento y 
recibo a 

satislacción por 
el supervisor -

Plataforma 
SECOP II 

Conforme a las 
condiciones 
pactadas en el 
Contrato se 
realiza el 
segundo informe 
de supervisión 
del 20% de 
avance. 
Fecha: 5 de 
diciembre de 
2024 
Conforme a las 
condiciones 
pactadas en el 
Contrato se 
realiza el 
segundo informe 
de supervisión 
del 20% de 
avance. 
Fecha: 5 de 
diciembre de 
2024 

Obstruye la ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente 

Entidad 

Verificar el paz y salvo 
a seguridad social. 
Seguimiento del pago 
de salarios y 
prestaciones sociales 
del personal a cargo 
del contratista 

Verificar el paz y 
salvo a seguridad 
social. Seguimiento 
del pago de salarios 
y prestaciones 
sociales cada vez 
que se realice un 
desembolso 

informes de 
avance de 

seguimiento y 
recibo a 

satisfacción por 
el supervisor -

Plataforma 
SECOP 11, Plan 

de pagos 

SUPERVISIÓN ! INTERVENTORIA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PELIGROS Y RIESGOS 
OCUPACIONALES 

No aplica 

OBSERVACIONES Y1O RECOMENDACIONES 

En el expediente del Contrato N°294-2024, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución del 
20% adicional, para un avance total del 40% del contrato por parte del contratista a entera satisfacción del 
objeto convenido ylo contratado; por tanto, se autoriza el pago del 20% del contrato 294-2024, por un valor de 
$81.604.065. 

En el aplicativo WEB BPIAC, se encuentra toda la información que da cuenta del avance y ejecución del 
Contrato. 

Todos los documentos relacionados, asl como los atinentes con la ejecución del Contrato 264-2024, se 
encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II. 

Vigente Desde: F-GJ-287N.02 
20-reb-24 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare °CQRNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario - Antioquia. Nit 890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70-54616 16, wv,W.comare.gov.co, e-mail: ctIeritel cornare.gov.co 
f X i ® cornare 
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ANEXOS: 

Un CD con tos siguientes soportes: 

• Oficio remisorio segundo informe de avance 
• Segundo informe de avance (Anexo 1) 
• 1.Resultados Talleres AVES 1 
• 2.Resultados Talleres AVES 2 
• 3.Resultados Aplicativo Asesorías Subregionales 
• 4.Caracterizaciones 
• 5.Necesidades prionzadas 
• 6.Pactos por ta Microcuenca 

≥zz,r -Le4 Ú 
CRISTINA LÓPEZ BE YA 

Supervisora 

Página -17-de 17 

!1~ 

VARO DE JESÚS L EZ GALVIS 
Coordinador de la Su ervisión 

Vigente Desde: F-GJ-287N.02 
20-reb-24 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de tos Ríos Negro y Nare °C0RNARE° 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N °  44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70— 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: ctiente@cornare.gov.co 
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Proyectó: Cristina López Bedoya 
Revisó: Julia Cristina Cadavid Gallego 
Fecha: 9/12/2024 

Q~~RE POR NAjG

Cc rnQre ., v
"'LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES 

CERTIFICA QUE: 

La Corporación de Estudios Educación e investigación ambiental CEAM identificada con NIT 
811.037.176-1, realiza la ejecución del Contrato N°294-2024 cuyo objeto consiste en "Prestar apoyo 
para llevar a cabo el fortalecimiento de acueductos veredales sostenibles — "AVES" bajo el concepto 
de Gobernanza , dando cumplimiento a la cláusula segunda del Contrato CORNARE cancelará a favor 
de la Corporación de Estudios Educación e investigación ambiental CEAM el valor de OCHENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($81.604.065), soportado 
en la Factura electrónica de venta N°E 120 correspondiente al 20% de avance físico del Contrato. 

Anexos: 
• Informe de supervisión Comare: 9 Folios 
• Factura: 1 Folio 
• RUT:3 Folios 
• Parafiscales: I Folio 
• Certificado Bancario:1 Folio 

• Un CD con los siguientes soportes: 
Oficio remisorio segundo informe de avance 

• Segundo informe de avance (Anexo 1) 
• 1.Resultados Talleres AVES 1 

2.Resultados Talleres AVES 2 
3.Resultados Aplicativo Asesorías Subregionales 

• 4.Caracterizaciones 
• 5.Necesidades priorizadas 

6.Pactos por la Microcuenca 

LVARO ' E JESÚS LOP 
Subd ector General de Recurso 

yea 

cot 
kóntec 

~ 

(Cn 
Icontec 

ILl 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Ware "CORNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N°44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70 —546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
f X D p comare 
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CORPORACIONOE ESTUDIOS EDUCACIONEINVESTIGACION -
p,{ AMBIENTAL CEAM

~k 4rSl  NIT 811.037.176-1 • ̀v ~ * nv ~ v- I Factura electrónica de venta 
.é.~ 

CL20A#45A48 ryi • -~ No. E120 
Tel: (604) 5574910 y s><. e

°a' 
`;4 Marinilla- Colombia - -   ~ 

coam®corpoceam.org

Fecha y hora Factura 

R 
— 
5 
Y 

5 
Señores CORPORACIONAUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE 

Generación 0211212024,14:17 

i

NIT 890.985.138-3 Teléfono (604) 6461616. Ext. 000 
Expedición 02/1212024,14:17 

V 
r I Dirección CR 59 # 44 48 Al1T MLLIN ETA KM 54 ciudad El Santuario - Colombia 

Vencimiento 02/122024 z 

Item Descripción Cantidad vr. Total 
7 

1 200 PAGO DEL 20% DEL CONTRATO 294-2024 ENTRE CORNARE 1.00 81,604,065.00 

~ 

Y LA CORPORACIÓN CEAM 

u~ 

Total items: 1 Total Bruto 68,574,844.54 á d 
Valor en Letras: Ochenta y un millones seiscientos cuatro mil sesenta y cinco pesos mlcte ivA19% 13,029,220.46 

Forma de pago: TotalaPagar 81,604,065.00 

Contado & 
tl

Medio de pago: 
Desembolso Crédito plus (CCD+) -Transferencia $ 81,604,065.00 

Observaciones: Objeto: 'PRESTAR APOYO PARA LLEVARA CABO EL 
FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES SOSTENIBLES AVES BAJO EL 
CONCEPTO DE GOBERNANZA", 
Consignar cuenta de Ahorros Bancelombia #64777013325 a nombre de la Corporación 
CEAM 

Aesta leclura de venia aplican las nomlas relativas ala letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y maledalmente las mercancías o 
prestación de servicios desunas en este titulo- Valor. Número Autorización Electrónica 187640e4062918 aprobado en 20241126 pretllo E desde el número 118812000 Vigencia: 18 Meses 

Responsable da IVA-Aulvioad Económica 7210 lnvestigadones y desarrota eapenmental en el campo do las vendas naturales y la ingerverla Tanta 
ctJFE:05b871a5eec2lc69521t5c1a48705ebdbc5374195989edcbld625c6e8C32c937d970a5d81670476aNec5cd57id24ld5



I 1 'cN Formulario del Registro Único Tributario 
0 O 

2. Concepto 0 2 Actualización 

I

4. Número de formulado 

III 
(4 
I 
(7 07 12 

Mifi 
98 

II 
I 00 00 

I 111k! 
41040 

141064067780 

7780 
 I 

5. Número de Identificación Tributaria(NIT) 6.0V 

8 1 1 0 3 7 1 7 6I 1 

12. Direcdán sectdonal 

Mpuasba e.Meeeen fr~\ /c1~/ 

~34 y uzón electrónim 

IDENTIFICACIÓN — ' \ '.J) _v `N 

24. Tipo do contribuyente 

Persona)urldica 1 

25. Tipo de documento 26. Número de Idenlificadóó 
(
//

V
/

V
/

V~~~, \\\
``, 

J

27. Facha expedición 

Lugar de expedición 28. Pals 29. Departamento ~V Í( it ff uopio 

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre / j` CC " \ \ 

Cbm nombres 

35. Razón sedal

`^\ CORPORACION DE ESTUDIOS EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL'CEAM — 
^ \ 

36. Nombre comercial Is. 37≤5igtr—✓ 

/ cAciÓN/J~V 
38. Pals 

COLOMBIA 1 6 9 

39. Departamento / ~~~1.~ 'N% ~C /~/) /) 

Antioquia ( V" 7 ~¡ D 5 

40. Ciudad/Municipio 

Madnilla 4 4 0 

41. Dirección prncpal 'N. ' > I '  '\ 

CL 20A 45A 468RR CIUDADELA ARTESANAL ~(~//~ 
42. Corro electrónico ceam ©O COrp0c0am.Ofg f' 'Ç'/ / `

43. Código postal 44. Teléfoná,t` l) , /N.,`N, 5 5 7 4 9 1 0 45. Teléfono 2 3 1 4 6 3 1 0 4 5 5 

"--.-, NCLASIFICACIÓN 

Acllv)dadecanómica\ ~.-..../ Ocupación 

Actividad principal 

46. Código 47. Fecha inicioectividad 

I7 2 1 OII1 9 9 5,0 5,2 4I 

AnǹAdád
//

48. CótlÍ ~W9SFech9im 

I9 4- \1yZ 

 ccénd'aria) ~ 

ónc0'.~ix~dtl 

0 'b9' ' 2I 

Otras actividades 

50. código 1 2 

I I I I 

51. Código 

I 

estsbleomtentos

I 

52. Número 

1I 

S. V ~~ Rapónsabilidades, Calidades y Atributos 

53.Códigol4 7 I l  I 2 

9 3 I1 44I4 5('16 '\"7.l '9''%, 102. i' I5"15
(,~ 

\

1

11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 1] 1 18 1 19 1 2g 1 21 26 1 22 I 3 1 24 1 25 ( 

04- Implo renta ycompl. régimen especials.._.55.9 

07- Retención en la fuente a titulo de enl 

09- Retención en la fuente en el impuesto-' 

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad 

48 - Impuesto sobre las ventas -

52- Facturador electrónico 

formantf Beneficiarios Finales 

(~~ 

t ih 

Ustia:Ls aduaneros Exportadores 

1 

54 Código I 

2 

I I 

3 

I 

4 5 

I 

6 7 8 

I 

9 

I 

10 

55. Forra 56. Tipo Servido 

I57.Motlo

1 2 3

11 12 13 14 15 16 1] 18 19 20 

IMPORTANTE; Sin perjuicio de las actualizad nasa que haya lugar, la lnscdpc16n en 6l Registro Úni oTributario -RUT tendrá vigencia indefinida yen consecuencia ni se exigirá urenovación' 

Para uso exclusivo de la DIAN, 

59. Anexos SI ❑ NO © 60. No. da Folios: 0 61. Fecha 2024-07-19112:08:30 

La información suministrada a travds del formularlo oficial de inscdpdón; actualización, suspensión 
y cancelación del Registro Único Tributario(RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar 
inexactitud en alguno de las datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos 
sancionatorias oda suspensión, según el caso, Parágrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 
del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la politice de 
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 
Firma del solidtante: 

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN rea0ce. 

Flema autorizada: 

984. Nombre ARISTIZABAL TORRES LILIANA MARIA 

985. Cargo Representante legal Certificado 
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CERTIFICACIÓN 

En mi calidad de Representante Legal de la Corporación de Estudios, 
Educación e Investigación Ambiental — CEAM, con Nit 811.037.176.1, 
certifico que la Corporación NO ha realizado aportes al sistema de seguridad 

social (salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales) exigidos por la 

ley, ya que a la fecha y durante los seis meses anteriores, no ha contratado 
personal bajo la modalidad de contrato laboral. 

Las contrataciones se realizan bajo la modalidad de prestación de servicios. 

Expedido en Marinilla el 02 de diciembre de 2024 

~ 
2 4eL 

RIS ELEPJ!2SUAZA SUESCUN 
Representante Legal 

~ ~i. vr - { - ~~,,,_ • ~ ~ ~ i {I .• . _,?~ ~  w~ Il~'~ J8 

CEAM - Corporación de estudios, educación e investigación ambiental I e-mail: ceam@corpoceam.org I Cel:314 0310455 
Cl 20A d 45A-48 - Piso 2- Barrio Ciudadela Artesanal Manilla - Antioquía - Colombia f @corpoceam I O @corpoceam I www.corpoceam.org 

~ 
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Certificado 
Bancario 
Jueves, 10 de octubre de 2024 

A quien pueda interesar 

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CORPORACION DE ESTUDIOS EDUCACION E INVE 

identificado(a) con NIT 811037176, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los 
siguientes productos: 

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado 

CUENTA DE AHORROS 64777013325 2017/05/23 ACTIVA 

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. 

'SI desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancoiombia los 
siguientes números: Medellin - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: 
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del pals: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el 
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14. 

Catalina Cortés Uribe. 
Gerente Servidos Contad Center& BPO. 

>; Bancolombia 
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