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                                                     ACTA No. 01

CONTRATO O CONVENIO
No:

4143.010.26.1.0976.2024

TIPO DE CONTRATO O
CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

OBJETO:

Suministrar un complemento alimentario para el Programa
de  Alimentación  Escolar  -  PAE  durante  el  calendario
escolar  y  en  la  jornada  académica  de  los  niños,  niñas,
adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial.
Lo anterior en desarrollo del proyecto: Fortalecimiento del
programa de alimentación escolar para los estudiantes de
las IEO de Santiago de Cali BP-26002679 vigencia 2024.
Lote 3

VALOR:
DIECINUEVE  MIL  CIENTO  NUEVE  MILLONES
TRESCIENTOS  DIECISIETE  MIL  TRESCIENTOS
SETENTA  Y  SIETE  PESOS  CON QUINCE CENTAVOS
M/CTE  ($19.109.317.377,15)  incluidos  todos  los  costos
directos e indirectos relacionados, no aplica IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato será por CIENTO DIEZ(110)
días  del  calendario  escolar  2024,  contados  desde  el
momento de suscripción  y  perfeccionamiento  del  mismo
hasta finalizar el plazo acordado o hasta que se agote el
recurso disponible para el desarrollo del objeto contractual

Entre los suscritos LEIDY TATIANA AGUILAR RODRÍGUEZ identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 1.110.486.560 de Ibagué, quien actúa en su calidad de Secretaria de
Educación,  de  SANTIAGO  DE  CALI  DISTRITO  ESPECIAL,  SECRETARÍA  DE
EDUCACIÓN  con  NIT.  890399011-3  según  Decreto  de  nombramiento
No.4112.010.20.0001 de fecha 01 de enero de 2024 y acta de posesión No.007 del 01 de
enero de 2024, facultada para celebrar este tipo de contratos según Decreto Delegación
No.  4112.010.20.0190  del  5  de  abril  del  2024,  quien  en  lo  sucesivo  se  denominará
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por una
parte y GUILLERMO ALBERTO GÓMEZ URIBE,  identificado con Cédula de Ciudadanía
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No.16.790.987  expedida en Cali – Valle del Cauca, actuando en representación de la
CORPORACIÓN HACIA UN VALLE SOLIDARIO con NIT No. 805029170-0, quien para
los  efectos  del  presente  Contrato  se  denominará  el  Contratista,  hemos  convenido
suspender  la  ejecución  del  presente  contrato  de  Suministro,  a  partir  del  seis  (06)  de
diciembre de 2024, hasta el veintisiete (27) de enero de 2025, teniendo en cuenta las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1.Que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE CALI, durante los meses de

abril y mayo del presente año, adelantó proceso de Selección mediante la modalidad de

Licitación Pública (4143.010.32.0257-2024), para adjudicar 4 lotes para la operación del

programa de Alimentación Escolar PAE para las diferentes zonas del Distrito.

2.Que, acorde al desarrollo del proceso de selección (4143.010.32.0257-2024), una vez

se dio apertura al proceso, el presupuesto oficial correspondió a SETENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS  SESENTA  MILLONES  TRES  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  DOS

PESOS M/CTE ($77.260.003.632), con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal

No 3500212919 de abril 22 de 2024.

3. Que el día 29 de mayo de 2024 la SECRETARIA DE EDUCACIÓN de Santiago de Cali

Distrito  Especial  suscribió  contrato  de  servicios  No.  4143.010.26.1.0976.2024  con  el

contratista CORPORACIÓN HACIA UN VALLE SOLIDARIO, el cual tiene como objeto:

“Suministrar un complemento alimentario para el Programa de Alimentación Escolar - PAE

durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes

y  jóvenes  registrados  en  la  matrícula  oficial.  Lo  anterior  en  desarrollo  del  proyecto:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 2 de 14



GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ACTA DE SUSPENSIÓN Y/O
PRÓRROGA DE LA

SUSPENSIÓN

MAJA01.04.03.P003.F003

VERSIÓN 003

Fortalecimiento del programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de

Santiago de Cali BP-26002679 vigencia 2024. Lote 3.”

4.  Que  el  contrato  tiene  un  valor  de  DIECINUEVE MIL  CIENTO NUEVE MILLONES

TRESCIENTOS  DIECISIETE  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  PESOS  CON

QUINCE CENTAVOS M/CTE ($19.109.317.377,15) incluidos todos los costos directos e

indirectos relacionados, No aplica IVA.

5. Que el plazo inicial del contrato No. 4143.010.26.1.0976.2024 se estableció hasta por

ciento cinco días (105) calendario escolar, correspondientes a Programa de Alimentación

Escolar regular, y ciento cinco (105) días calendario escolar correspondientes a jornada

única (almuerzos).

6. Que el día 29 de noviembre de 2024, mediante modificación No. 01 se prorrogó el

contrato  respecto  a  la  ampliación  de  los  días  de  atención  de  las  modalidades

complemento alimentario AM/PM y jornada única, es decir, la ampliación de los días de

atención fue, del dos (02) de diciembre hasta el seis (06) de diciembre del 2024. 

7. Que una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato se

proceden a iniciar su ejecución desde el treinta (30) de mayo de 2024, el cual culmina el

seis (06) de diciembre del 2024, de conformidad con la modificación en prórroga del plazo

suscrita.

8. Que, la Ley 80 de 1993, respecto de los fines de la contratación estatal consagra que,

con la celebración y ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los

fines estatales, la continua eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de
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los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución

de dichos fines.

9. Que, la prestación del servicio de alimentación escolar ha sido contemplada como una

actividad a la que se le debe dar continuidad, de allí  que la Secretaría de Educación

Distrital de Santiago de Cali, tenga inscrito el Proyecto de Inversión  Fortalecimiento del

programa de alimentación escolar para los estudiantes de las IEO de Santiago de Cali

BP-26002679 vigencia 2024.

10. Que de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 2167 del 22

de diciembre de 2021, “la entidad territorial debe lograr que el servicio de alimentación

escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar”. 

11. Que, desde que inició la ejecución, el contrato se ha venido desarrollando acorde a la

dinámica  de  las  Instituciones  Educativas  beneficiarias  del  proyecto  de  inversión  BP

26002679.

12. Que el método de pago de las cuotas pactadas al operador contratado obedece a las

raciones efectivamente entregadas que están sujetas al reporte de matrícula emitido por

el SIMAT, que sufre una variación mensual de acuerdo a los reportes relacionados por las

Instituciones Educativas en cuanto a las raciones no entregadas, como por la suspensión

de las labores educativas, o  por la no prestación del  servicio  por  causas ajenas a la

voluntad  de las  partes  como suspensión de clases  por  paros  de  transporte,  paro  de

maestros,  permisos  sindicales,  apoyo  de  las  centrales  sindicales  a  las  propuestas  y

acciones del gobierno.
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13. Que la dinámica de la ejecución está sujeta a las variables que la afectan en su

desarrollo,  tales  como  los  paros,  eventos  sociales,  actividades  lúdicas,  reuniones  de

padres de familia o situaciones naturales que provocan interrupciones en las actividades

académicas en las Instituciones Educativas.

14.  Que  durante  la  vigencia  2024  se  presentaron  diversos  paros  convocados  por

diferentes entidades, entre los que se encuentra el paro camionero que provocaron días

de no clase, este último de ocho (08) días; entre el diez (10) y el veintiuno (21) de junio de

2024.

15. Que estas situaciones generaron la existencia de inejecuciones en el ejercicio de la

entrega diaria de las raciones dejando un valor sin ejecutar, producto de la cantidad de

días  inicialmente  contratados  menos  los  días  de  no  atención,  por  las  situaciones

anteriormente mencionadas.

16. Que como resultado del proceso de supervisión a la ejecución de cada contrato de

operación del  programa se procedió a realizar  un balance financiero del  Contrato No

4143.010.26.1.0976.2024 y  en  todo  caso  que,  de  acuerdo  con  el  valor  estimado  sin

ejecutar, se determinó que a la fecha existe un saldo a favor de la entidad y que este valor

no ejecutado correspondería la prestación del servicio por parte del operador en un plazo

estimado de veintisiete (27) días calendarios escolar.

17.  Que  el  contratista  CORPORACIÓN  HACIA  UN  VALLE  SOLIDARIO,  mediante

comunicación al supervisor del contrato solicito se revisara la ejecución del contrato No

4143.010.26.1.0976.2024 y se  suspendiera  el  mismo a  fin  de  dar  cumplimiento  a  las
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obligaciones en virtud de los días contratados, los beneficiarios atendidos y a la necesidad

de iniciar en la próxima vigencia con el primer día hábil la prestación del servicio.

18. Que la supervisión del contrato No. 4143.010.26.1.0976.2024 determino el siguiente

Balance financiero con saldo positivo a favor de la entidad:

BALANCE GENERAL CONTRATO 4143.010.26.1.0976.2024 CORPORACIÓN HACIA UN VALLE SOLIDARIO

OPERADOR VR CONTRATADO VALOR FACTURADO
EJECUTADO A

DICIEMBRE
DISPONIBLE

DÍAS A EJECUTAR

DISPONIBLE

CORPORACIÓN HACIA UN

VALLE SOLIDARIO

19.109.317.377,15 14.084.682.310,7 14.083.623.295 5.024.635.066,4 27,61

Nota: Saldo por ejecutar a favor de la entidad por valor de: ($ 5.024.635.066,44) 

Nota 2: Para la vigencia 2025 la entidad tendrá en cuenta el ajuste en el precio de la ración de acuerdo al

Indice de Precios al Consumidor IPC.

19. Que la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, tiene la

responsabilidad de brindarle a la comunidad en general el servicio educativo desde el

primer  día  de  del  calendario  escolar,  y  en  este  sentido  expidió  la  Resolución  No

4143.0.21.0.078626 del treinta y uno (31) de octubre de 2024, por medio de la cual se

establece  el  calendario  escolar  2025,  con  un  periodo  académico  de  cuarenta  (40)

semanas lectivas, con inicio de la primera semana el día veintisiete (27) de enero al 02 de

febrero de 2025.
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20. Que la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, actualmente

se encuentra en fase de estudios y documentos previos en la etapa de planeación para el

proceso de selección Licitación Pública 2025.

21.  Que  el  sistema  presupuestal  y  financiero  de  la  entidad  requiere  de  procesos  y

procedimientos en cada vigencia que permitan dar apertura al sistema para el registro de

rentas y gastos del Distrito Especial de Cali.

22. Que, como consecuencia del precepto anterior, el organismo tendría que tener de

manera muy anticipada al principio de la vigencia 2025 el certificado de disponibilidad

presupuestal con el fin de poder dar apertura al proceso de selección en la plataforma

Secop II, con el fin de cumplir con los plazos preclusivos y perentorios de la modalidad de

selección propia del proceso.

23. Que la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, al no contar

con el CDP al inicio de la vigencia 2025 y con los plazos propios del cronograma del

proceso de selección  reglados corre  un altísimo riesgo de no iniciar  la  ejecución  del

programa  el  primer  día  del  calendario  escolar  como  reza  en  la  Resolución  No

4143.0.21.0.078626  del  treinta  y  uno  (31)  de  octubre  de  2024,  lo  cual,  al  ser  este

programa una estrategia de acceso y permanencia podría afectar de manera significativa

la prestación del servicio.

24.  Que  según  la  Corte  Constitucional  (Sentencia  T-364  de  2023),  el  Programa  de

Alimentación Escolar es una estrategia estatal que promueve el acceso y la permanencia

de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, por medio del suministro de

un complemento alimenticio durante la jornada escolar. En esta medida, dicho programa,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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más  allá  de  ejecutar  una  política  pública,  garantiza,  entre  otros,  los  derechos  a  la

educación  y  a  la  alimentación.  Igualmente,  por  la  población  en  la  cual  se  focaliza,

materializa el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues contribuye a su

desarrollo  armónico  e  integral  y  brinda  condiciones  para  el  pleno  ejercicio  de  sus

derechos fundamentales. Estrategia que debe ser aplicada desde el inicio escolar.

En  relación  con  el  derecho  a  la  educación  de  los  niños  y  su  integralidad  con  otras

garantías, es importante traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional, quien ha

afirmado  que  para  que  se  puedan  dar  condiciones  de  asequibilidad,  accesibilidad,

adaptabilidad  y  aceptabilidad,  debe  interpretarse  en  conjunto  con  los  derechos

fundamentales  estrechamente  relacionados,  como  son  la  salud,  la  integridad,  la

recreación, la igualdad, el deporte, entre otros. (Sentencia T-457 de 2018).

La  interpretación  integral  del  Programa  de  Alimentación  Escolar  con  otros  derechos

fundamentales para reconocer su relevancia general, se debe precisamente a la calidad

de  los  beneficiarios,  los  cuales,  según  el  artículo  44  de  la  constitución  nacional,

prevalecen  sobre  los  demás  y  es  deber  del  Estado  protegerlos  para  garantizar  su

desarrollo armónico e integral,  razón suficiente para adoptar medidas excepcionales –

como la  suspensión-,  así  lo  ha  destacado  el  Consejo  de  Estado  Sala  de  consulta  y

Servicio Civil en respuesta a consulta del 5 de julio de 2016 expediente número: 11001-

03-06-000-2016-00001-00(2278) al indicar que:

Recuerda la Sala que la justificación del principio general de conservación de los

contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el

curso  de  la  ejecución  del  contrato,  las  partes  normalmente  tienen  interés  en

mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les

impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto contratado se

cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o

solucionar  rápida  y  eficazmente”  las  situaciones que lleguen a  presentarse.  En

síntesis, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin

desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio

de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de conservación

del contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con

el fin de suspender justificadamente de forma temporal la ejecución del contrato

estatal.

De hecho, es la misma definición contemplada en el artículo 2.3.10.2.1 del Decreto 1852

de 2015 la que le asigna la categoría de estrategia de interés público al describirla como:

una estrategia estatal  que promueve el  acceso con permanencia de los niños,  niñas,

adolescentes  y jóvenes en el  sistema educativo oficial,  a  través del  suministro  de un

complemento  alimentario  durante  la  jornada  escolar,  para  mantener  los  niveles  de

atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo,

disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables.

Por otra parte, la suspensión contribuirá a garantizar el cumplimiento del artículo 6° de la

Ley 7ª de 1979, que dispone que todo niño tiene derecho a la educación, la asistencia y

bienestar sociales y que corresponde al Estado asegurar el suministro de la Escuela, la

nutrición  escolar,  la  protección  infantil,  y  en  particular  para  los  menores impedidos a

quienes se deben cuidados especiales.
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Así pues, como se expuso, la doctrina del Consejo de Estado ha reconocido la eficacia,

existencia y validez de la suspensión en el negocio jurídico como mecanismo idóneo para

optimizar recursos, conservar el contrato y garantizar la continuidad de programas que por

el interés general lo requieran, como lo es el PAE.

25. Que La suspensión en la ejecución del contrato estatal es una medida excepcional

cuya  finalidad  es  salvaguardar  la  continuidad  de  la  relación  contractual,  que  puede

producirse por razones de fuerza mayor, caso fortuito o en procura de la satisfacción del

interés público.

26. Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia proferida el 11 de abril

de  2012,  dentro  del  radicado  No. 52001-23-31-000-1996-07799-01(17434),  al

pronunciarse respecto a la suspensión de los contratos, determinó:

“La Sala  considera que la  suspensión del  contrato  no es una prerrogativa,  potestad o  facultad

excepcional que pueda ejercer la Administración, unilateralmente, salvo en los casos expresamente

autorizados por el ordenamiento jurídico; en efecto, la actividad del Estado, incluida la contractual,

se rige por el principio de legalidad, tal como lo ordena la Constitución Política en sus artículos 4, 6,

121 y 122, lo cual impone que toda actuación de los órganos del Estado se encuentre sometida al

imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos.

 La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla

general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés

público  impidan,  temporalmente,  cumplir  el  objeto  de  las  obligaciones  a  cargo  de  las  partes

contratantes55,  de modo que el  principal  efecto que se desprende de la suspensión es que las

obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo,

el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca

suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Página 10 de 14

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=71209#0


GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

ACTA DE SUSPENSIÓN Y/O
PRÓRROGA DE LA

SUSPENSIÓN

MAJA01.04.03.P003.F003

VERSIÓN 003

condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se

presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo. 

Adicionalmente, la mencionada corporación, en sentencia proferida por el CP. Dr. Enrique

Gil Botero, en sentencia del 28 de abril de 2010, se refirió a las causales que suspenden

el contrato, en los siguientes términos:

 “En  efecto,  la  finalidad  de  la  suspensión  del  contrato  estatal,  como  medida  excepcional,  está

encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés

público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo

que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al

cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o

plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a

los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este durante

el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo

al plazo pactado inicialmente por las partes (…)”. 

De  acuerdo  a  la  jurisprudencia  mencionada,  la  suspensión  del  contrato  se  genera

únicamente  de  conformidad  con  los  términos,  plazos  y  condiciones  que  se  hubieren

pactado en el  contrato, es decir,  que ninguna de las partes de manera UNILATERAL

puede decretarla por fuera de lo allí suscrito.

27.  Que  las  partes  dentro  del  negocio  jurídico  Contrato  No  4143.010.26.1.0976.2024

pactaron (110) calendario escolar para los cuales el operador no pudo ejecutar 27 días lo

que corresponde aproximadamente a un 25,1% del plazo establecido.

28.  El interés público inherente a la contratación estatal y la naturaleza del contrato

estatal  suscrito  permiten  la  posibilidad  de  suspenderlo,  lo  cual  no  contraviene  el

ordenamiento jurídico ni resulta contrario al orden público o a las buenas costumbres.
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Por  el  contrario,  dicha  medida  se  alinea  con  los  principios  rectores  de  la  función

administrativa y de la  gestión fiscal,  tales como la efectividad,  economía,  eficacia  y

equidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Nacional. La suspensión del

contrato permite la optimización de recursos y esfuerzos para salvaguardar el interés

general superior de los niños, niñas y adolescentes. Además, esta medida garantiza la

consecución  y  el  cumplimiento  de  los  fines  estatales,  asegurando  una  ejecución

adecuada y acertada desde el inicio de las clases. Su implementación responde a un

ejercicio ponderado de todos los presupuestos fácticos, particularmente la necesidad de

emplear el saldo significativo a favor de la entidad en favor de los menores. Con base

en  el  principio  de  conservación  del  contrato,  esta  decisión  constituye  una  medida

razonable  para  atender  y  mitigar  el  riesgo  de  deserción  escolar.  Asimismo,  cabe

recordar que, conforme al artículo 44 y 93 de la Constitución Política, medidas como la

aquí  adoptada se encuentran en consonancia con el  bloque de constitucionalidad -

Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de

Niños y Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias-, al garantizar que

los menores puedan acceder a una alimentación desde el primer día escolar, al derecho

a la educación y otros derechos fundamentales. Finalmente, la suspensión temporal

planteada en este caso concreto cuenta con el consentimiento de ambas partes, lo que

se enmarca perfectamente en el ejercicio del principio de autonomía privada, sin que

ello implique vulneración alguna al ordenamiento jurídico.

29.  Que  la  suspensión acordada  por  las  partes  en la  ejecución  del  contrato,  ante  la

imposibilidad de ejecutarlo, no se hacen exigibles determinadas obligaciones y el plazo

que los  contratantes  tienen para  cumplirlas  no  transcurre.  Esto  es  que el  tiempo “se

detiene”,  y  en  consecuencia  no  se  contabiliza.  Por  consiguiente,  al  reanudar  el

cumplimiento de las obligaciones, el vencimiento del plazo que inicialmente estipularon las

partes se posterga por un término igual al que duró la parálisis del negocio jurídico, lo que
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implica que se altera o desplaza la fecha de finalización del contrato. Ahora bien, debe

advertirse  que la  forma en que  la  suspensión  incide  en  el  plazo  de  la  ejecución  del

contrato no es modificándolo pues en estricto sentido este continúa siendo el mismo que

inicialmente se pactó. Lo que ocurre es que, por el efecto mismo de la figura, se deja de

contabilizar el tiempo y reinicia el conteo una vez termina la suspensión del contrato; lo

que cambia entonces no es el plazo, sino el término o la fecha determinada en el contrato

para el cumplimiento de la obligación principal.

Por  último,  una  vez  realizado  el  análisis  técnico,  financiero  y  jurídico  por  parte  del

Departamento Administrativo de Contratación Pública y el equipo de contratación, indican

que no habría daño antijurídico y recomiendan realizar la suspensión del contrato vigente.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato No 4143.010.26.1.0976.2024,

hasta que se superen los motivos que dieron origen a la  misma o por  el  termino de

cincuenta y un (51) días calendario; en todo caso hasta el veintisiete (27) de enero de

2025, o hasta cuando cesen las condiciones que originaron la suspensión del mismo.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos adicionales a

cargo de Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

El  término  de  la  suspensión  no  será  computable  para  efectos  del  plazo  inicialmente

pactado.

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los seis (06) días del mes de

diciembre de 2024. 
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El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas

partes la modificación electrónica a través del sistema electrónico para la contratación

pública- SECOP II.

Contratista, Contratante,

GUILLERMO ALBERTO GÓMEZ URIBE
C.C. 16.790.987 
CORPORACIÓN  HACIA  UN  VALLE
SOLIDARIO 2024
NIT. 805029170-0

LEIDY TATIANA AGUILAR RODRÍGUEZ
Secretario de Despacho 

Proyectó: María Jacqueline Arenas-Contratista
Revisó: Mauricio Martínez-Asesor de Despacho
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