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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número 1 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4148.010.26.1.0881-2024 

Nombre del contratista: RUSSELL BEDFORD MCA S.A.S. 
 

Documento de identificación del Contratista: 900.772.076-6 

Nombre (s) del supervisor (es): ): EDWIN NILSON QUIÑONES MONTAÑO/ APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: DANIELA PATIÑO 

Organismo: SECRETARÍA DE CULTURA No. Teléfono: (2) 885 88 55 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
4148.010.26.10881-2024 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y CONTABLE PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y 
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS CULTURALES EN 
TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FORMACIÓN ARTÍSTICA A HABITANTES DE LAS COMUNAS 10, 12 Y 14, 13 Y 16 Y 
21 DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA: BP- 26004734 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA DE SANTIAGO DE 
CALI.TIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LAS FICHA BP- 26004734 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

09/07/2024 30/12/2024 

Modificación al contrato: Si, modificación No. 1 Se aclara el objeto del contrato en la 
plataforma conforme a la aceptación de la oferta cargada y demás documentos del 
contrato. 

Suspensión: : N/A 

Reanudación: : N/A 

X  
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Cesión: : N/A 

Terminación anticipada: : N/A 
 
 
 
 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: CIENTO DIECISÉIS MILLONES DE PESOS  M/CTE 
($116.000.000) IVA INCLUIDO. 

Adición: : N/A 

Prórroga: N/A 

Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

116.000.000  $40.000.000      $ 0  $ 76.000.000 
 

 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05 de noviembre 2024  
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 
27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, se certifica el pago de Seguridad 
Social y parafiscales con fecha debidamente firmado por el Revisor Fiscal JAIVER DIEZ 
NARVAEZ, con TP-219941-T DIANA LICETH MORALES CRIOLLO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.114.831.195  

Observaciones al informe contable y financiero: 
 
La supervisión informa que, RUSSELL BEDFORD MCA S.A.S. dio cumplimiento con las 
obligaciones que trata el contrato No. 4148.010.26.1.0881-2024, con corte al mes de 
agosto de 2024. 
 
Por lo anterior los recursos que se apropian para el desembolso parcial, se realiza de 
acuerdo a la siguiente disposición del PAC: 
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Que, de acuerdo con la disposición del PAC, los recursos disponibles para cobro en este 
primer informe corresponden a $40.000.000 
 
Según lo establecido en el convenio No. 4148.010.26.10881-2024 La Secretaría de 
Cultura pagará al contratista el valor del contrato mediante tres (03) pagos parciales y un 
(01) pago final. El primer pago (01) correspondiente al cuarenta (40%) del contrato con la 
debida presentación de: cronograma de ejecución, plan de trabajo y factura, con informe 
de cumplimiento expedido por el supervisor(a) del contrato; El segundo pago (02) 
correspondiente al cincuenta (50%) deberá contener el informe de avance por cada 
operador sujeto de interventoría acorde al alcance. El pago final (03) correspondiente al 
diez (10 %) final deberá contener el informe de avance de cierre (esto es independiente 
de la ejecución de cada operador) por cada operador sujeto de interventoría acorde al 
alcance. El Distrito de Santiago de Cali, realiza los descuentos por concepto de impuestos 
y contribuciones conforme al año en vigencia, los cuales deben ser tenidos en cuenta por 
el proponente para la preparación de su propuesta. 
 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones 
presupuestales del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Cultura según el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). Todos los informes deben presentarse por escrito con 
sus respectivos soportes legales y financieros, y en medio magnético. 
 
De acuerdo a la cláusula de pago el porcentaje correspondiente a la primera cuota, es del 
40% cuyo valor asciende a $46.400.000, sin embargo como lo menciona la misma forma 
de pago los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones 
presupuestales del Distrito de Santiago de Cali que en consecuencia para el mes de 
agosto de 2024 el RPC 4500334378 presenta en su número de apropiación $40.000.000 que 
asciende a el 34,483%. 
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De acuerdo con lo contratado Russell Bedford realizó seguimiento y control a las Comunas 
estipuladas en el Contrato, se realizó un otrosí donde se adicionan las Comuna 10, 12 Y 
14, 13 Y 16 Y 21 de Santiago de Cali, quedando de la siguiente manera: 
 

# PAQUETE  COMUNA BP PRESUPUESTO  V PAQUETE  INTERVENTOR 

PAQUETE 1  

COMUNA 10 BP 26003395 
362.690.545  

 
362.690.545  

 
 

COMUNA 12 SIN ASIGNAR 
N/A 

 
N/A  

COMUNA 14 SIN ASIGNAR 
N/A 

 

COMUNA 13 
BP 26004965 

 

     277.198.530  
 

708.082.945  

COMUNA 16 
BP 26003799 

 

430.884.415 
 

COMUNA 21 

BP 26004903 
     
    161.796.000  
 

267.246.000 Juan David Ocampo 

BP 26004904 
   
    105.450.000  
 

TOTAL 1.338.019.490 

 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN RECURSOS ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 

DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE CULTURA 

TOTAL CONTRATO  $ 116.000.000  100% 

PRIMER DESEMBOLSO  $   40.000.000  34% 

SALDO POR EJECUTAR  $     76.000.000 76% 

 

 
Teniendo en cuenta los valores de descuento que se aplican al contrato la 
interventoría manifiesta que el valor multiplicador se mantiene de acuerdo a la 
propuesta inicial con el personal mínimo requerido y de obligatorio cumplimiento, que 
adicional a ello se contrata un personal profesional de apoyo por prestación de 
servicios profesionales, teniendo en cuenta el volumen de proyectos por comunas a 
intervenir. 
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Equipo de Trabajo para la Ejecución primer informe: 
 

 
 
 
Esta supervisión valida que la contratación del personal sea acorde a la propuesta 
presentada inicialmente por el contratista y además teniendo en cuenta las 
características del factor multiplicador presentado. 

 
 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4148.010.26.1.493-2023 y que a continuación se 
describen: 
 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 
27de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento se certifica el pago de Seguridad 
Social y parafiscales de la firma y el equipo asignado para la ejecución de este contrato, 
con fecha 23 de junio del 2024, debidamente firmado por el Representante Legal, 
Andersson Montes Bolaños, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.672.524.  
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ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES POR COMUNAS 
 
Para llevar a cabo el proceso de verificación y control de las diferentes actividades 
contempladas en los diferentes Convenios a ejecutar en las diferentes comunas y 
cubiertas por esta interventoría, la firma Russell Bedford MCA Audit S.A.S., designa un 
grupo de profesionales para atender los mencionados convenios. 
 
Cada paquete (convenio) tendrá un interventor para lograr la cobertura en todas las 
obligaciones establecidas en cada Convenio. 
 
Las Comunas que cuentan con Convenio a la presentación de este informe son las 
siguientes: 
 
Contratista: FUNDEPROGRESO 
 
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar 
procesos de formación artística para los habitantes de la Comuna 13 Y 16 del Distrito de 
Santiago de Cali a través del proyecto de inversión denominado: “FORMACIÓN 
ARTÍSTICAS Y CULTURAL A HABITANTES DE LA COMUNA 13 EN SANTIAGO DE 
CALI” SEGÚN FICHA BP- 26004965 y “FORMACIÓN EN PRACTICAS ARTÍSTICAS A 
HABITANTES DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI” FICHA BP-26003799. 
 

 Comuna 13 Ficha B.P. N° 26004965 – Formación artística y cultural por Valor 
$277.198.530           
 

 Comuna 16 Ficha B.P. N° 26003799. Formación artística y cultural por Valor 
$430.884.415   
 
Contratista: CORPOFUTURO 
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar 
procesos de capacitación artística y de apoyo a organizaciones para los habitantes de la 
Comuna 21 del Distrito de Santiago de Cali a través del proyecto de inversión denominado: 
APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA COMUNA 21 EN SANTIAGO DE CALI BP 26004903 y 
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FORTALECIMIENTO EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES A HABITANTES 
DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI BP 26004904 vigencia 2024. 
 

 Comuna 21 Ficha B.P. N° 26004903 – Aprovechamiento de espacios por Valor de 
$161.796.000  
                            

 Comuna 21 Ficha B.P. N° 26004904 – Fortalecimiento en prácticas culturales por 
Valor de $105.450.000                                                  
 
 
Contratista: CORPORACION VISION FUTURO 
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar 
procesos de capacitación artística para los habitantes de las Comuna 10 del Distrito de 
Santiago de Cali a través del proyecto de inversión denominado: “FORMACIÓN EN 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 10 DE 
SANTIAGO DE CALI” BP-26003395 - VIGENCIA 2024 
 

 Comuna 10 Ficha B.P. N° 26003395 – “FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE 
CALIpor Valor de $($518.146.972) 
 
Desarrollo obligaciones contractuales:  
 
En el siguiente informe de avance parcial de las actividades de interventoría, se refleja el 
desarrollo al seguimiento de los procesos de formación artística y cultural anteriormente 
descritos, en ese orden de ideas de expone las obligaciones especificas en el marco del 
convenio “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable 
para realizar el seguimiento, análisis y verificación de los resultados de los procesos 
culturales en territorio, de conformidad con los proyectos de inversión formación artística 
a habitantes de las comunas 10, 12 y 14, 13 y 16 y 21 de Santiago de Cali, de conformidad 
con la ficha: BP- 26004734 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA 
DE SANTIAGO DE CALI. DE CONFORMIDAD CON LAS FICHA BP- 26004734 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI.” 
vigencia 2024. 
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1.- INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: Comprende, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
1. 1. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los 
hechos a los que se refiere, y a las que hubiera lugar: 
 
A. Actas de pagos. 
B. Acta de reuniones. 
C. Acta de suspensión. 
D. Acta de reinicio. 
E. Actas de comités de seguimiento. 
F. Acta de aprobación de los trabajos 
G. Acta de recibo, entrega, y liquidación del contrato. 
 
R/ La Interventoría ha estado presta a elaborar las actas que sean necesarias durante la 
ejecución de los contratos de los Operadores asignados. Al momento se han levantado 
actas de Comité Técnico Operativo y de igual manera en calidad de invitado a los Comités 
de Planificación en las comunas, donde los Operadores socializaron los proyectos ante la 
comunidad. 
 
Igualmente, La Interventoría ha elaborado oportunamente las actas que sean necesarias 
durante la ejecución de los contratos de los Operadores asignados. Levantando también 
actas de visita a espacios en la comuna 21 con el Operador CORPOFUTURO, y Comuna 
13 y 16 del operador FUNDEPROGRESO de los Comités de Planificación en las comunas, 
donde los Operadores socializaron los proyectos ante la comunidad. 
 
Hasta el momento el Operador Corporación Visión Futuro no ha realizado visita de 
espacios en la comuna 10 con el acompañamiento de la Interventoría. 
 
 
Drive actas: ACTAS 
 
1.2. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos y en defensa de los 
intereses de la entidad representada. 
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R/ La Interventoría ha estado presta a consignar en todas las actas que realice durante la 
ejecución de sus labores, todos los convenios, acuerdo y pactos que sean necesarios y 
surjan durante la labor, siendo estos convenientes para el correcto y normal desarrollo de 
los trabajos. 
 
1.3. Tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos 
establecidos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 
 
R/ La Interventoría ha estado presta a tramitar de la forma adecuada toda la 
correspondencia que surja en el desarrollo del contrato, utilizando los formatos y 
procedimientos establecidos por la secretaria de Cultura. 
 
1.4. Comunicar al Distrito de Cali – Secretaría de Cultura, en forma inmediata todas las 
determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviar copia 
de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas o cruzadas al Contratista. 
 
R/ La Interventoría ha estado presta a comunicar el Distrito de Cali – secretaria de Cultura, 
de manera inmediata sobre todas las determinaciones referentes a cambios durante el 
desarrollo de los Proyectos con copia a los Operadores, al momento no se han presentado 
situaciones que comunicar. 
 
1.5. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, fotografías, vídeos, informes técnicos, planos, planes, certificaciones y 
demás documentos requeridos para la verificación. Este archivo deberá ser entregado al 
Distrito de Cali – Secretaría de Cultura como requisito para el recibo de la Interventoría y 
si por otras circunstancias se requiere, la Interventoría deberá suministrar el archivo. 
 
R/ Desde la Interventoría se dispone de un Drive con la información recolectada a los 
Operadores, tal como documentación legal, informes técnicos, financieros, cuando el 
Operador los entregue; de igual manera el registro fotográfico y videográfico de las labores 
efectuadas durante la Interventoría. 
 
LINK DRIVE: 
 https://dsasas-
my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjocampo%5Frbcol%5Fco%2FDocuments%
2FDocumentos%2FJDO%20RUSSELL%20BEDFORD%20CPP%202024&ga=1  
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1.6. Elaborar el informe en el formato acordado por el Distrito de Cali, y enviarlo cada vez 
que se exija durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe debe aparecer el 
estado de los aspectos técnicos, contractuales, estado del equipo, personal, problemas 
pendientes de solución que afecten la ejecución y en general todo aquello que de una u 
otra forma esté relacionado con el proyecto. 
 
R/ La interventoría ha acatado en utilizar el formato para informe de interventoría 
entregado por el Distrito de Cali – secretaria de Cultura y enviarlo cada vez que sea 
necesario durante el desarrollo de las labores de seguimiento a los Operadores, en dicho 
informe se da respuesta a cada apartado que en él se indica. 
 
1.7. Guardar la debida reserva de los asuntos, información y documentos de los cuales 
conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 
 
R/ La Interventoría ha guardado y lo seguirá haciendo, la debida reserva de todos los 
asuntos, información y documentos que recopile en el proceso de la labor contratada. 
 
 
2.- INTERVENTORÍA FINANCIERA: Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 
2.1. Exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre financiero, por 
parte del ASOCIADO/CONTRATISTA. 
 
R/ La Interventoría exigirá el debido cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 
los cierres financieros de cada operador, esta actividad se llevará a cabo en el último mes 
de vigencia de los convenios de los asociados. 
 
2.2. Verificar que el Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, 
garantías, compromisos y responsabilidades del ASOCIADO/CONTRATISTA, cuyo 
cumplimiento garantice la ejecución del proyecto en lo que respecta a los flujos de 
recursos financieros. 
 
R/ La Interventoría verificará que el debido cierre financiero cumpla con los requisitos de 
alcance, vigencia, garantías, compromisos y responsabilidades de los operadores, 
demostrando cumplimiento en la ejecución de cada proyecto. 
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2.3. Impartir instrucciones por escrito al ASOCIADO/CONTRATISTA sobre asuntos que 
en materia financiera que sean responsabilidad de este. 
 
R/ La Interventoría efectuó recomendaciones y sugerencias a los operadores sobre 
asuntos financieros para el correcto desarrollo de los proyectos. 
 
Mediante correo enviado el día 16 de julio del presente año, se le recomendó a los 
Operadores CORPOFUTURO, FUNDEPROGRESO, CORPORACION VISION FUTURO 
tener presente el código de actividad económica 8553 para la contratación de los cultores, 
teniendo en cuenta que esta actividad indica "Esta clase comprende las actividades de 
formación artística, teatral y musical. Las unidades que imparten este tipo de formación 
pueden denominarse escuelas, estudios, academias, clases, etc. Ofrecen formación 
estructurada, principalmente para fines recreativos, de afición o de desarrollo personal, 
pero esa formación no conduce a la obtención de un diploma profesional ni de un título de 
licenciado o graduado." 
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Mediante correo enviado el día 30 de julio del presente año, se les compartió a los 
operadores CORPOFUTURO, FUNDEPROGRESO, CORPORACION VISION FUTURO, 
el formato de informe financiero para su manejo y posterior entrega en las cuentas que 
requieren informe técnico-financiero. 
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Posteriormente, en correo enviado el día 29 de julio del presente año, a los operadores 
CORPOFUTURO, FUNDEPROGRESO, CORPORACION VISION FUTURO el cual se 
invitaba a los operadores a la capacitación financiera por parte del equipo de interventoría. 

 
 
 

2.4. Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al programa 
financiero o al contrato y remitir su concepto al Distrito de Cali. 
 
R/ La Interventoría ha estado presta y atenta a revisar los estudios y análisis de cualquier 
propuesta de modificación que surgieran a los programas financieros o a los convenios 
supervisados y remitir el concepto a la secretaria de Cultura: en la capacitación financiera 
realzada el día 30 de julio del 2024 en instalaciones de Russell Bedford, la jefe de oficina 
de presupuesto participativo socializó que debido a la ausencia de costos y gastos 
administrativos en los convenios, la secretaría de cultura de Cali asumirá los descuentos 
del 7.5% implícitos en los convenios 
 
2.5. Verificar que las partidas ejecutadas por el ASOCIADO/CONTRATISTA correspondan 
a lo contratado. 
 
R/ La Interventoría verificará que todo lo plasmado en los informes financieros 
correspondan a lo contratado, esto se hará una vez los Operadores entreguen sus 
informes financieros con sus respectivos soportes 
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2.6. Verificar la correcta inversión de los recursos en las actividades que se ha 
comprometido el ASOCIADO/CONTRATISTA. 
 
R/ La Interventoría verificará la correcta inversión de los recursos en las actividades 
plasmadas en cada uno de los convenios suscritos entre la secretaria de cultura y 
 

los operadores, cuando éstos presenten los debidos informes financieros con sus 
soportes. 
 
2.7. Verificar que las actividades desarrolladas están acordes a la propuesta presentada 
por el ASOCIADO/CONTRATISTA. 
 
R/ La Interventoría verificará que cada una de las actividades llevadas a cabo por los 
Operadores correspondan a lo plasmado en las propuestas y en los convenios de 
asociación suscritos entre la secretaria de cultura y los mismos. Esta labor se ira 
desarrollando conforme las actividades se ejecuten y los operadores presenten sus 
evidencias. 
 
2.8. Verificar los aspectos financieros que rigen el Contrato. 
 
R/ La Interventoría a estado dispuesta a verificar los aspectos financieros que rigen el 
contrato, tales como las distribuciones del PAC y sus respectivos porcentajes para 
desembolsos teniendo en cuenta que éstos son bimensuales, el porcentaje financiero de 
los aportes de los asociados, entre otros. 
 

El equipo de Interventoría efectuó las distribuciones de los PAC para cada uno de los 
Operadores, verificando en ellos que los desembolsos son bimensuales y el valor para el 
primer desembolso correspondía al mes de mayo del presente año. 
 
A continuación, se detallan las distribuciones de los PAC por cada Operador: 
 
2.9. Verificar Facturas o Cuentas de Cobro con sus respectivos soportes antes de que 
estas sean tramitadas. 
 
R/ La Interventoría verificará facturas y/o documentos equivalentes con los respectivos 
soportes que sean entregados por los Operadores junto a los informes financieros, cuando 
esto aplique en el momento requerido.  
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2.10. Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados con sus 
respectivos impuestos y deducciones. 
 
R/ La Interventoría verificará todos los datos y valores que presenten los operadores en 
sus diversas facturas y/o documentos equivalentes por los bienes o servicios que 
contraten para el desarrollo de los proyectos. Esto se llevará a cabo cuando presenten los 
informes financieros con sus respectivos soportes. 
 
3.- INTERVENTORÍA JURÍDICA: Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 
3.1. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del Distrito de Santiago de 
Cali para poder analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y 
contractuales relacionados con el CONVENIO O CONTRATO. 
 
R/ El equipo de la Interventoría conoció a cada uno de los operadores en cuanto a su 
estructura jurídica y legal, solicitándole desde el comienzo de inicio de labores, toda la 
documentación legal pertinente del representante legal y de la ESAL misma. Igualmente 
comprendiendo la normatividad la cual regula los convenios de asociación ejecutados 
entre las ESAL y la entidad estatal enmarcados en la normativa 092 del 2017. 
 
3.2. Preparar para el Distrito de Santiago de Cali, en forma oportuna, todas las respuestas 
a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entidades de 
control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con el objeto 
de esta interventoría. 
 
R/ La Interventoría preparará para el Distrito de Santiago de Cali, en forma oportuna, todas 
las respuestas a solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, 
entidades de control del Estado, y así mismos todos los requerimientos que se generen 
en del desarrollo del contrato.  
 

3.3. Estudiar y conocer el contenido del CONVENIO O CONTRATO y el de todos sus 
documentos relacionados con la ejecución del objeto de esta interventoría. 
 
R/ El equipo Interventor estudió y tiene conocimiento en cuanto al contenido de los 
convenios suscritos entre la secretaria de cultura de Cali y los Operadores. Así mismo 
alertó sobre errores en algunos convenios ante el comité técnico operativo. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 18 de 21 

3.4. Verificar la correcta expedición, la validez jurídica y los términos y plazos de las 
garantías que deberá presentar el ASOCIADO/CONTRATISTA, de conformidad con lo 
establecido en el CONTRATO O CONVENIO, sus anexos y modificaciones. Así mismo, 
exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso. 
 
R/ La Interventoría verificó la expedición, validez jurídica, términos y plazos de las 
garantías expedidas por los operadores para el desarrollo de cada uno de los convenios 
de asociación suscritos. 
 
3.5. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de 
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y 
legales, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
R/ La Interventoría revisará con cada uno de los desembolsos que efectúe los operadores 
a cada uno de sus contratistas o proveedores, que estos cumplan con los pagos de 
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y 
legales, de acuerdo con la normatividad vigente. 
Así mismo la Interventoría cumplirá con esta obligación aportando el debido certificado de 
pago de parafiscales al día con cada solicitud de desembolso. 
 
3.6. Cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de los 
documentos de interventoría. 
 
4.- INTERVENTORÍA TÉCNICA: Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 
 
4.1. Tener conocimiento completo y detallado de los proyectos, de los CONVENIOS, de 
la propuesta técnica y económica del CONTRATISTA O ASOCIADO, de las 
especificaciones técnicas, del programa de ejecución del proyecto, del plan de 
aseguramiento de la calidad y cualquier otro documento que haga parte del CONVENIO. 
 
R/ El equipo de Interventoría tiene pleno conocimiento, ha estudiado y detallado cada uno 
de los convenios de asociación suscritos por los operadores para las labores en las 
comunas, así mismo la propuesta técnica y económica de cada uno. Así como las 
generalidades de los proyectos y cualquier otro insumo que aporte al desarrollo de las 
labores de la Interventoría. 
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4.2. Exigir al ASOCIADO, una vez se tenga el perfeccionamiento del CONVENIO, la 
iniciación de los trabajos, dentro de los términos establecidos en el respectivo CONTRATO 
O CONVENIO y en cumplimiento de la programación contractual vigente. 
 
R/ Desde la Interventoría, se realizó contacto con los operadores una vez estos fueron 
presentados en la reunión del día 15/05/2023 en el salón oval, solicitándoles por correo 
electrónico la documentación legal de cada operador y así mismo el envío de cada uno de 
los Planes de Trabajo y Cronogramas de Actividades. 
 
En dicha reunión se diligenció el directorio de los operadores a Intervenir. 
 
 
4.3. Verificar y Aprobar el cronograma de Ejecución del Proyecto y su respectivo plan de 
trabajo. 
 
R/ El equipo de Interventoría verificó y aprobó los diversos Planes de Trabajo Y 
cronogramas de Actividades enviados por los Operadores, siguiendo el instructivo para la 
realización de estos, el cual fue también compartido a los operadores al inicio de las 
labores. 
 
En el marco de los convenios de asociación se les envió correos a los operadores dejando 
en claro los parámetros idóneos para desarrollar los planes de trabajo y cronograma 
detallado en los formatos institucionales establecidos desde la Secretaría de Cultura de 
Cali. 
 
 
R/ La Interventoría cumplirá y acatará con las normas vigentes que fijan el procedimiento 
para recibo de documentación. 
 
4.4. Emitir concepto (s) durante la ejecución y someter a consideración del Distrito de Cali, 
con la debida justificación técnico-económica y análisis beneficio–costo, los casos en que 
se solicite o presente. 
 
R/ La Interventoría ha estado presta a emitir los conceptos que sean necesarios durante 
la ejecución de cada uno de los convenios entre la secretaria de cultura y los operadores, 
teniendo en cuenta las debidas justificaciones técnico-económicas y análisis beneficio-
costo en los casos que sean necesarios. 
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Al momento, no se han emitido conceptos durante la ejecución del presente contrato. 
 
4.5. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico, según las 
competencias y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución 
hasta el cierre del expediente del proceso de Contratación. 
 
R/ La Interventoría está presta a diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el 
expediente físico, según las competencias y procedimientos establecidos desde el inicio 
de la Etapa de Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de Contratación. Una 
vez todo el proceso de interventoría finalice, la firma se acogerá a lo estipulado por la 
secretaria en esta obligación. 
 
4.6. Verificar que el cumplimiento de los talleres u capacitaciones y demás actividades 
ejecutadas que cumplan con el alcance u objeto contractual. 
 
R/ La Interventoría esta presta y atenta al inicio de los talleres por cada uno de los 
operadores para verificar el cumplimiento de estos, en cuanto a población a impactar y 
horarios. 
 
Los Operadores aún no han compartido las respectivas hojas de vida al equipo de 
interventoría, aunque para este año la revisión de las hojas de vida de cultores con 
soportes, se hará por parte de la Secretaría de Cultura. 
 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
 
 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

Se recomienda el cumplimiento contractual y notificar a la supervisión si existen incumplimientos en 
la ejecución de los cronogramas. 
 
 
 
 

 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
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__________________________________________ 
Edwin Nilson Quiñones 
Supervisor.  
 
 
__________________________________________ 
Daniela Patiño  
Apoyo a la supervisión 
 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 5 de noviembre 2024 
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