
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2735 DE 2024

INTERVENTOR:

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN A SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO A
GOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

CONTRATO DE OBRA No. 2686 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

FECHA DE SUSPENSIÓN: 31 DE
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 20 DE
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 20 DE

NOTA:

Para constancia de lo anterior,  firman quienes en ella intervinieron:

Firma Firma
Nombre :JONIER MURILLO RAMIREZ Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA

Supervisor del Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula Profesional No.:  05202181087 
CC. 6.162.853

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:  05202181087 

Original: Archivo de Gestión  Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Medio Ambiente, Interventor y Dirección Territorial.

1 2025

1 2025

Representante Legal o Apoderado

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente 
numeral V-2.)

1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su 
aprobación el certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo 
contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

FECHA

VERSIÓN 1

DE

(Año)

DEACTA  DE REANUDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DE
(Mes) (Año)

(Nombre o razón social del Contratista )

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de interventoría considerando que están dadas las condiciones para continuar con
la ejecución del contrato.

DE
(Mes)

 JONIER MURILLO RAMIREZ

12 2024

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-11-FR-4
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL


