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MODIFICACIÓN NO 4 

 
 

ADICIÓN PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN  
 

SUSPENSION REANUDACIÓN   CESIÓN  
 

 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 
CULTURA 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 4148.010.27.1.0033-2024 

CONTRATISTA 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL 
Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA -COEMPRESAR- 

IDENTIFICACIÓN 
DELCONTRATISTA 

NIT: 901772750-6 

 
 
 
OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA GENERACIÓN DE 
ESPACIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO 
DE LOS OFICIOS ARTESANALES, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO COMO: 
"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA 
SALVAGUARDIA DE LAS MANIFESTACIONES Y OFICIOS DEL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN SANTIAGO DE CALI" 
- FICHA EBI NO. BP-26005221; VIGENCIA 2024 

VALOR INICIAL El valor total del presente Convenio interadministrativo es la suma 
de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y 
SEIS (COP $ 1.258.472.136); 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

31/10/2024 

FECHA DE INICIO 06/11/2024 
FECHA DE 
TERMINACIÓN INICIAL 

31/12/2024 

ADICIONES 
N/A 
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VALOR TOTAL A LA 
FECHA 

Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, se estima 
el valor total del presente Convenio interadministrativo es la suma 
de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y 
SEIS (COP $ 1.258.472.136); los cuales serán aportados de la 
siguiente manera: APORTES DE LAS PARTES: • POR PARTE DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI -: La suma de MIL 
CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (COP 
$1.053.472.136), equivalente al 83,71 del aporte del convenio. • 
POR PARTE DEL ASOCIADO un aporte en especie representado 
en OSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 
205.000.000), equivalente al 16,29% de los aportes del convenio, de 
conformidad con la propuesta presentada por COEMPRESAR. 

 

PRÓRROGAS 30 de enero de 2025  

FECHA DE 
TERMINACIÓNACTUAL 

30 de enero de 2025  

SUSPENSIÓN N/A  
REANUDACIÓN N/A  

 
CESIÓN 

Nombre del Cesionario: NA  
Identificación del Cesionario: NA  
Fecha de Cesión: NA  

 
Entre los suscritos LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO, identificada con cédula de Ciudadanía 
No.38.596.025, quien actúa en calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Cultura del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011- 3, Según Decreto de nombramiento N.º 
4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión Nº 009 del primero (01) de enero de 
2024, facultado para contratar de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024, modificado por el 
decreto No. 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024, quien en adelante y para todos los efectos 
legales del presente se denominará LA ENTIDAD, y por la otra parte la CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO  EDUCATIVO,  SOCIAL  Y  EMPRESARIAL  DE  COLOMBIA  -COEMPRESAR- 
identificada con NIT 901772750-6, entidad jurídica sin ánimo de lucro de carácter mixto de segundo 
orden descentralizada e indirecta por servicios, regida por la constitución política artículo 96 de la ley 
489 de 1998 con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera capital independiente que 
se rige bajo las normas del código civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su 
dirección, administración y contratación por el derecho privado, representada legamente por DUPLER 
WILMER CHAVES TOVAR identificado con cédula de ciudadanía No. 79.347.750 expedida en Bogotá 
Distrito Capital, quien para todos los efectos de este MODIFICATORIO, se denominará EL ASOCIADO 
O COOPERANTE, hemos convenido celebrar el presente modificatorio, con fundamento en la Ley 80 
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 de 1993, artículo 95 de la ley 489 de 1998 y el artículo 2.2.1.2.4.4 del Decreto 1082 de 2015, previas 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que el día 31 de octubre de 2024, se suscribió el Convenio interadministrativo No. 

4148.010.27.1.0033-2024, entre el Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de Cultura y la 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL Y EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA -COEMPRESAR- identificada con NIT. 900.644.757-5, representada legalmente por 
DUPLER WILMER CHAVES TOVAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.347.750 de 
Bogotá (D.C), cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS FORMATIVOS 
DIRIGIDOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS OFICIOS ARTESANALES, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO COMO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
ORIENTADAS A LA SALVAGUARDIA DE LAS MANIFESTACIONES Y OFICIOS DEL 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN SANTIAGO DE CALI" - FICHA EBI NO. BP-26005221; 
VIGENCIA 2024. 

 
2. Que el valor inicial del Convenio interadministrativo es por la suma de MIL DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESO M/CTE. (COP $ 1.200.000.000); los cuales serán aportados de la siguiente 
manera: APORTES DE LAS PARTES: • POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO 
DE CALI -: La suma de MIL MILLONES DE PESOS M/Cte. (COP $1.000.000.000), equivalente al 
83,33 del aporte del convenio. • POR PARTE DEL ASOCIADO un aporte en especie representado 
en DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 200.000.000), equivalente al 16,67% de 
los aportes del convenio, de conformidad con la propuesta presentada por COEMPRESAR. 

3. Que el convenio interadministrativo presento una adiciono mediante otrosí No. 1 por la suma de 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y 
SEIS PESOS M/Cte. ($ 58.472.136) por parte del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
y en especie de CINCO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($ 5.000.000) por parte del ASOCIADO, 
para un total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS (COP $ 1.258.472.136) 

 
4. Que el Convenio Interadministrativo objeto de esta modificación tiene fecha de inicio el día seis (6) 

de noviembre de 2024 y fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024. 
 

5. Que mediante modificación No 3 se prorrogó el convenio hasta 30 de enero de 2025.  

6. Que la supervisión presentó justificación prorroga al contrato de la siguiente manera: 

 
“Que, en relación con la adición de prórroga efectuada al convenio interadministrativo, la 
cual se sustentaba en la necesidad de disponer de tiempo suficiente para realizar la 
revisión y el proceso de mejoramiento técnico y de calidad de los productos artesanales 
resultados de los procesos formativos a aprendices artesanos. El objetivo de este proceso 
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 era asegurar que dichos cumplieran con los estándares técnicos y de calidad establecidos 
en la estrategia de puesta en valor en la Tienda “Litoral”, la cual busca fortalecer de los 
oficios artesanales y salvaguarda su legado. 
 
Adicionalmente la necesidad de llevar a cabo un inventario detallado y un proceso de 
codificación de los productos artesanales seleccionados a través del proceso curatorial. 
 
Estos procesos requirieron de un tiempo adicional para asegurar su ejecución de manera 
eficiente, sin comprometer la calidad ni la operatividad de la puesta en valor de los 
productos, contribuyendo así al fortalecimiento de la estrategia comercial de la tienda 
“Litoral”, cabe señalar que el evento de cierre de los procesos formativos y la recepción de 
los productos artesanales fueron el pasado 26 de diciembre de 2024, lo que imposibilitó 
completar estas actividades dentro de la vigencia anterior. 
 
Si bien es cierto que hasta la fecha se han recibido aproximadamente ciento veinticinco 
(125) productos en diferentes técnicas artesanales, divididos entre los elaborados por 
maestros artesanos y los realizados por aprendices dentro del proceso formativo, estos se 
encuentran en diferentes etapas de revisión y ajuste. Desde el pasado 20 de enero, dichos 
productos están en fase de revisión de acabados, y solo el 30% de ellos, correspondientes 
a los elaborados por maestros artesanos, han completado el proceso de curaduría. Estos 
últimos ya han sido incorporados en la tienda con su inventario organizado y sistematizado, 
pero aún están pendientes de completar el proceso de codificación. Este proceso incluye 
la identificación, categorización y registro de cada producto para asegurar su correcta 
integración en el sistema de gestión de la tienda, así como para garantizar un control 
adecuado de los mismos, además es necesario realizar el costeo de los productos, la 
asignación de precios y el desarrollo de una estrategia de marketing y relatoría del proceso 
de formación y resultado obtenido por parte de los aprendices destinado a visibilizar a los 
aprendices a través de la “Tienda de Artesanías del Pacífico: Litoral”. 
 
El 70% restante corresponde a productos elaborados por los aprendices del proceso 
formativo, lo cuales se carecen actualmente de un proceso curatorial especial para esta 
producción, esto se debe a que estos productos requieren un acompañamiento técnico y 
mejoras de calidad para cumplir con los estándares establecidos para los productos que 
ingresan a la tienda.  
 
En este sentido, el equipo creativo de la estrategia se encuentra trabajando en la 
construcción de dicho proceso curatorial, por tal motivo, resulta indispensable solicitar un 
tiempo adicional para finalizar estas actividades de manera óptima y que se pueda seguir 
con el trámite de inventariado y codificación para el ingreso de los productos a la tienda. 
 
La presente adición en tiempo responde al compromiso de la entidad con la dignificación y 
promoción de los aprendizajes alcanzados por los beneficiarios, asegurando un cierre 
significativo que enaltezca los oficios tradicionales, motive a los participantes, y fomente la 
apropiación cultural a través de un evento de alto nivel que refleje el esfuerzo y la 
importancia de las acciones formativas en el marco de la salvaguarda del patrimonio 
cultural inmaterial, así como el cierre contable correcto y organizado de inventarios así 
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 como la correspondiente integración de los productos mencionados para fortalecer la 
puesta en valor de la estrategia objeto del presente convenio.  
 
De conformidad con lo sustentado, mediante comité técnico operativo realizado entre las 
partes, se consideró necesario ampliar el plazo de ejecución del convenio 
interadministrativo por un (1) mes adicional, es decir hasta el 28 de Febrero de 2025, con 
el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo y con altos estándares de calidad de los 
compromisos específicos establecidos en el objeto contractual.” 
 

7. Que en razón a lo anterior el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 
del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las partes. 
Que, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como en las normas que las han modificado y las 
reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos 
celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos 
deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron 
convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los procedimientos previstos para la 
selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada 
caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como 
de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión 
contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para 
adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

8. Que como lo ha determinado la jurisprudencia, no existe ninguna restricción expresa para modificar 
los contratos estatales y los mismos principios antes referidos puede poner en evidencia la 
necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las 
estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado 
pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta 
las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los 
contratos que ha celebrado. 

9. Que, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la 
posibilidad de modificar los contratos estatales: 

 
Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato.19 Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a 
la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en 
la sentencia C-949 de 200120, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los 
contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines 
propios de la contratación estatal. 
 
[…] 
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La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por 
naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden 
la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de 
los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para 
afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En 
efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, 
culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben 
prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias 
e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en 
dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es 
preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de 
las controversias para evitar el fracaso. 

 
Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda 
llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, 
la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y 
seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que 
la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y 
probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. 
 

10.  Que, por su parte, el Consejo de Estado, ha expresado lo siguiente sobre el asunto: 

La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos 
del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado. 

 
[…] 

 
La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los 
contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de 
situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones 
relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se 
citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no 
sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las 
ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar. 

 
Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las 
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 partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto 
por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden 
modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con 
el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, 
una vez celebrado. 

 
De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que 
han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de 
modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación 
vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa 
real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes. 

 
11. Que, en el mismo sentido, en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que la regla general es la no modificación del contrato, 
y la vía excepcional su modificación, sometida a límites legales; límites que, en los términos 
definidos en el referido concepto, corresponden a los siguientes: 
 

a)  La necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia y libertad de 
concurrencia, durante la fase de ejecución del contrato. 

Este límite encuentra sustento en el hecho de que, para celebrar contratos estatales las 
entidades públicas eligen, dentro de un «régimen de concurrencia y de igualdad, las mejores 
condiciones de costo, calidad e idoneidad de la prestación requerida», lo que supone que la 
selección objetiva de la oferta más favorable, se dirige a salvaguardar el interés público y, por 
lo tanto, celebrado el contrato en esas condiciones, su eventual modificación debe asegurar 
que lo adjudicado, y posteriormente alterado, consulte la mejor opción para el servicio público. 
Así, según lo expuesto en el concepto en cuestión «la aplicación de los principios de 
transparencia, de libertad de concurrencia y de igualdad, consagrados en el Estatuto 
Contractual, y las reglas sustanciales del pliego de condiciones, que permitieron elegir la 
mejor oferta, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes y de ponderación, deben ser 
de estricta observancia por la Administración y por el contratista, y sus efectos trascienden y 
se aplican durante la ejecución del contrato y en su liquidación, como garantía de 
inalterabilidad de lo pactado y de acatamiento a la legalidad de las reglas aplicadas en la 
actuación previa». 

 
b) Límites de orden temporal, entre los que están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues 

no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y 
ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto 
resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia. 

 
c) Límites de orden formal, que comprenden: i) La solemnidad del contrato de modificación, 

derivada del carácter solemne del contrato estatal, que exige que modificación de los 
contratos conste por escrito; ii) la motivación y justificación de la modificación, la cual 
constituye un elemento esencial que permite determinar la juridicidad y la necesidad de una 
modificación determinada; así como su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido. 
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 d) Límites de orden material, que corresponden a: i) la prohibición de modificar las condiciones 
sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, 
«habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros 
interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la 
inicialmente seleccionada. 

 
12. Que, sobre el alcance de dicha prohibición, la Sala de Consulta y Servicio Civil expresó lo siguiente: 

Así, frente a circunstancias excepcionales la Administración podría usar su poder de 
modificación unilateral o realizar las modificaciones de mutuo acuerdo, con el cumplimiento 
de los requisitos de ley. Se trataría de la excepción a la regla general de intangibilidad del 
contrato. La doctrina y algunos pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, aportan los elementos necesarios que permiten orientar a la Administración sobre 
esta vía excepcional y sus requisitos: 

 

- No podría aceptarse un poder ilimitado o absoluto de modificación, aun frente a 
circunstancias excepcionales. Por ello la modificación no podrá afectar el núcleo esencial del 
objeto, o la naturaleza global del contrato. Con independencia de las razones y circunstancias 
imprevisibles que puedan presentarse, no es posible que el contrato mute o se transforme en 
un contrato sustancialmente distinto. Si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios 
pactados por otros diferentes, o se modifica el tipo de contratación, o el núcleo esencial del 
objeto, se presentaría una novación del negocio jurídico y su objeto. 

 
[…] 

 
-Las causas que justificarían la modificación del contrato deben obedecer al acaecimiento de 
situaciones o circunstancias imposibles de prever, con una diligencia debida, que hagan 
imperiosa o necesaria la modificación de algunas estipulaciones del contrato, como única 
manera de conjurarlas. Debe tratarse de la existencia de circunstancias surgidas de un riesgo 
imprevisible, no necesariamente de una situación no prevista, que pueda razonablemente 
considerarse en un futuro mediato o que debieron ser previstas en la etapa de planeación del 
contrato. Ello supone la existencia de circunstancias posteriores, externas a las partes y no 
agravadas por su acción u omisión, puestas de manifiesto o imposibles de advertir en la etapa 
precontractual, que, además, muestren la imposibilidad de cumplir lo pactado inicialmente, o 
su falta de idoneidad. Estas circunstancias pueden obedecer a razones de tipo geológico, 
medioambiental o de otra índole, que no pudieron ser razonablemente previstas. […] 

-La existencia de una necesidad de servicio público que justifique la modificación, hasta el 
punto de conjurar la nueva necesidad. La acreditación de estas circunstancias estará a cargo 
de la entidad estatal, justificada en los estudios previos y en la debida motivación del contrato 
modificatorio 

 
-El cumplimiento del límite cuantitativo consagrado en la ley para los contratos adicionales. 
[…] 
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 -Debe tratarse de prestaciones necesarias e inseparables técnica o económicamente del 
contrato inicial, que no permitan su uso o aprovechamiento independiente La modificación de 
las condiciones de la prestación o del contrato debe presuponer que no pueda ser materia de 
un nuevo proceso de selección, o de su contratación con un tercero, en razón a que, por su 
naturaleza, resulte inseparable técnica o económicamente de la prestación pactada en el 
contrato inicial. 

 
13. Que corresponderá a cada entidad estatal realizar el análisis respecto a la precedencia de modificar 

determinado contrato estatal, en el entendido que se respeten las reglas establecidas en el 
ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, además de definir previamente 
su procedencia desde la perspectiva jurídica, técnica y financiera. 

 
Que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, en concepto C-625 
de 2021 indico que: “Los contratos estatales pueden ser objeto de situaciones que impliquen la 
necesidad de adicionar o modificar las condiciones inicialmente pactadas, conforme lo establece el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pudiendo incluirse las modalidades, condiciones y, en general 
las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior teniendo en cuenta que la ejecución de los 
contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de 
planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la 
necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. Frente a la eventual necesidad de realizar 
adiciones al contrato, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece el siguiente límite: 
«Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales»1.Dicha norma además de consagrar una 
prohibición, trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos 
estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Ha de tenerse en cuenta que el límite debe 
establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea preciso, de manera que para 
adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo vigente al momento de la 
suscripción del contrato, y luego dividirlo por 2. El resultado obtenido constituirá el número de 
SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. En este sentido, para evitar equivocaciones, 
lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios mínimos, que 
se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se descuenten estos 
de los salarios mínimos que restan por adicionar, ya que las modificaciones podrían hacerse en 
diferentes años, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del salario mínimo 
la operación sería la misma si se toma el monto en pesos. 

 
 
14. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaría de Cultura podrá celebrar los contratos y acuerdos que 

permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En estos 
contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones 
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley y el orden público. 
 

15. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, entre las parte 
 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 10 / 11 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO / 
CONVENIO 

 
MAJA01.04.03.P003.F002 

 

 
VERSIÓN 

 

 
005 

  
ACUERDAN: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término del convenio interadministrativo 
4148.010.27.1.0033-2024, hasta el 28 de febrero de 2025. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR como consecuencia de lo anterior, la CLÁUSULA TERCERA. 
PLAZO del contrato interadministrativo 4148.010.27.1.0033-2024, la cual quedará de la siguiente 
manera: 

El plazo de ejecución del convenio será hasta el 28 de febrero de 2025, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. 

 
 
CLÁUSULA TERCERA: INTEGRALIDAD. El presente documento hace parte integral del contrato 
interadministrativo No. 4148.010.27.1.0033-2024. 

 
CLÁUSULA CUARTA: REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. En el sentido que con la presente 
modificación se prorroga el contrato interadministrativo No. 4148.010.27.1.0033-2024, el contratista 
deberá de ajustar la vigencia de los amparos de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato interadministrativo No. 4148.010.26.1.1037-2024 que no se modifican 
mediante la presente acta. 

CLÁUSULA SEXTA: PUBLICACIÓN. La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali 
SECRETARIA DE CULTURA publicará la presente acta, en las plataformas dispuestas por el ente 
competente a nivel nacional. 

 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 

 
 
 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO DUPLER WILMER CHAVES TOVAR 
Secretaria de Despacho Representante legal 
Secretaría de Cultura CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO, SOCIAL Y EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA -COEMPRESAR- 

 
Proyectó: Javier Andrés Muñoz Realpe – Contratista UAG  
Revisó: Julián David Soto Rovira – Contratista UAG 
Aprobó: Edwin Nilson Quiñones – Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión
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