REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDAPANA. ===
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ACTA REINICIO N°1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 392-2024
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO 392-2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-3
CONTRATISTA: FUNDACION MOTIVOS SONADOS POR ARAUCA
NIT 901394809-1
REPRESENTANTE LEGAL NEIDU ISNEY RUIZ ROJAS
C.C. 68.302.778 expedida en Tame
DIRECCION: CARRERA 31A NRO 17 - 22 BARRIO LA LIBERTAD /

funmosoa2020@gmail.com
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE

OBJETO: UNIDADES PRODUCTIVAS CONFORMADAS POR PERSONAS VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME — ARAUCA
PLAZO: OCHO (08) DIAS

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA' Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($35.999.640,00)

FIRMA DEL CONTRATO 19 DE DICIEMBRE DE 2024 1
FECHA DE INICIO 20 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACION |27 DE DICIEMBRE DE 2024

INICIAL

FECHA DE SUSPENSION NO. | 26 DE DICIEMBRE DE 2024

01

TIEMPO DE SUSPENSION | VEINTE (20) DIAS

NO. 01

FECHA DE REINICIO NO. 01 |16 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE 17 DE ENERO DE 2025
TERMINACION SEGUN
REINICIO NO. 01

En la ciudad de Tame, departamento de Arauca, siendo las 9:00 a.m. del dia dieciséis (16) de enero de 2025, en las
instalaciones de la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, se reunié el contratista, representado por la
FUNDACION MOTIVOS SONADOS POR ARAUCA, y el secretario de Gobiemo y Convivencia Ciudadana JOSE
MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en su calidad de supervisor del contrato de prestacion de servicios No. 392 de
2024, con el propdsito de suspender el contrato,

Que superados los siguientes:

Pibiertad




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

ANTECEDENTES:

El contrato de prestacion de servicios nimero 392-2024 cuyo objeto es ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CONFORMADAS POR PERSONAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA, fue celebrado el 19 de diciembre de 2024, con
fecha de inicio el 20 de diciembre de 2024 y fecha de terminacion inicial el 27 de diciembre de 2024.

Mediante Acta de Suspension No. 1, suscrita el 26 de diciembre de 2024, el contrato fue suspendido por un término
de veinte (20) dias, contados a partir de la fecha de suspension.

Una vez cumplido el término de suspension, y no existiendo causa que impida la continuacion de las actividades
contractuales, las partes acuerdan el reinicio del contrato a partir del dieciséis (16) de enero de 2025.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El Contratante y el Contratista acuerdan reiniciar la ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios No.
392-2024 a partir del 16 de enero de 2025, en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados.

SEGUNDA: Las partes se comprometen a cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en el documento
principal del contrato, observando los principios de buena fe, economia y responsabilidad.

TERCERA: El presente reinicio es aprobado y suscrito por las partes, quienes declaran que no existe impedimento

alguno para la continuacion de las actividades pactadas puesto que se supera los factores que dieron origen a la 9
suspension No. 01.

CUARTA: La presente Acta de Reinicio sera publicada en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP 1),
conforme a las disposiciones legales vigentes.

En constancia, se firma la presente acta en Tame, Arauca, a los dieciséis (16) dias del mes de enero de dos mil |

veinticinco (2025). |
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JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA FUNDACION MOTIVOS SONADOS POR ARAUCA

Secretario De Gobierno Y Convivencia Ciudadana NIT: 901.394.809-1.
R/L NEIDU ISNEY RUIZ ROJAS
CC. No. 68.302.778 expedida en Tame Arauca.

Contratista

ACCION NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA
PROYECTO GERALDINE DANIELA Profesional juridico SGCC / CPS

RUIZ FLOREZ
REVISO JOSE MANUEL Secretario de Gobiemo y d’

HERNANDEZ Convivencia Ciudadana

OLASCUAGA
Nm Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisade el documento y lo enconframos
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo
presentamos para la firma.




