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Contrato Postes <postes@tpdingenieria.com> 16 de julio de 2024, 22:43
Para: Postes Movilidad IDEXUD <mvpostesidexud@udistrital.edu.co>
Cc: DIRECTOR INTERVENTORÍA MOVILIDAD IDEXUD <mvdirectoridexud@udistrital.edu.co>, COORDINADOR MOVILIDAD
IDEXUD <mvcoordinadoridexud@udistrital.edu.co>, Oscar Rodríguez <o.rodriguez@tpdingenieria.com>, Alfredo Ardila
<a.ardila@tpdingenieria.com>

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Atn.: Ing. John Moreno
Director Interventoría – Contrato 2023-1769
Ciudad
 
Referencia: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN
DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3
 
Respetados señores:
 
Atentamente nos permitimos remitir la programación de las actividades a realizar en desarrollo del contrato citado en la
referencia, correspondiente a la semana 4 de julio (22 a 27 de julio de 2024).

Cordialmente,

--
Alfredo Ardila Ariza, Ing. Ms.C.
Director de Obra

CC/ Ing. Adriana L. Rodríguez
Subdirección de Semaforización - SDM
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Item ID Externo Dirección LOCALIDAD Fecha de actividad programada
HORA DE 

APAGADO

Tiempo 

Aproximado

(Horas)

Responsable

ACTIVIDAD

(POSTES / ELECTRICOS / 

EQUIPOS / OC)

Descripción Actividad

VÍA 

ARTERIA

SI/NO

TAMAÑO

CARRILES EN VÍA 

PRINCIPAL - 

C/SENTIDO

CARRIL 

TRANSMILENIO

(SI/NO)

1 786 3497
AV BATALLÓN CALDAS (AK 

50) X CL 33 S
FONTIBON lunes, 22 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 6 horas

 2023-1356

Componente de postes de 

semaforización

POSTES 2 T2 4,5 + 1 T2 5,5 SI GRANDE 10 NO

2 1073 3499
AV BATALLÓN CALDAS (AK 

50) X CL 39A S
FONTIBON martes, 23 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 6 horas

 2023-1356

Componente de postes de 

semaforización

POSTES 4 T1 + 1 T2 6,5 SI GRANDE 10 NO

3 1073 3499
AV BATALLÓN CALDAS (AK 

50) X CL 39A S
FONTIBON miércoles, 24 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 6 horas

 2023-1356

Componente de postes de 

semaforización

POSTES
1 T2 4,5 + 1 T2 5,5 + 1 T2 

6,5
SI GRANDE 10 NO

4 734 2711 KR 69B X CL 24A FONTIBON jueves, 25 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 6 horas
 2023-1356

Componente de postes de 

semaforización

POSTES 2 T1 + 3 T2 5,5 SI GRANDE 10 NO

5 1617 2347 KR 69D X CL 24A FONTIBON viernes, 26 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 4 horas
 2023-1356

Componente de postes de 

semaforización

POSTES 3 T1 SI GRANDE 10 NO

6 732 2713

AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 

68D) X AV LUIS CARLOS 

GALÁN (AC 24)

FONTIBON viernes, 26 de julio de 2024 1:30:00 p. m. 2 horas

 2023-1356

Componente de postes de 

semaforización

POSTES 1 T1 SI MUY GRANDE 14 NO

7 1500 2713.
AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 

68D) X CL 24A
FONTIBON sábado, 27 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 6 horas

 2023-1356

Componente de postes de 

semaforización

POSTES 1 T1 + 1 T2 5,5 SI MUY GRANDE 14 NO



ITEM EXT ID DIRECCION ACTIVIDADES FECHA HORA TIPO DE POSTE OBSERVACION PENDIENTE

1 3497 786 AK 50 X CL 33 S

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

lunes, 22 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 2 T2 4,5 + 1 T2 5,5
REALCES + 

SENSOR
ø

2 3499 1073 AK 50 X CL 39A S

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

martes, 23 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 4 T1 + 1 T2 6,5 REALCES

3 3499 1073 AK 50 X CL 39A S

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

miércoles, 24 de julio de 2024 9:15:00 a. m.
1 T2 4,5 + 1 T2 5,5 

+ 1 T2 6,5

REALCES + 

CAMARA

4 2711 734 KR 69B X CL 24A

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

jueves, 25 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 2 T1 + 3 T2 5,5 REALCES

5 2347 1617 KR 69D X CL 24A

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

viernes, 26 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 3 T1 REALCE, BOTON

6 2713 732 AK 68D X AC 24

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

viernes, 26 de julio de 2024 1:30:00 p. m. 1 T1 REALCE, BOTON

7 2713. 1500 AK 68D X CL 24A

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

sábado, 27 de julio de 2024 9:15:00 a. m. 1 T1 + 1 T2 5,5 REALCE, BOTON

ITEM EXT ID DIRECCION ACTIVIDADES FECHA HORA TIPO DE POSTE OBSERVACION

1 2713 732 AK 68D X AC 24

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

lunes, 8 de julio de 2024 9:15:00 a. m. REALCE, BOTON

2 2713. 1500 AK 68D X CL 24A

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

martes, 9 de julio de 2024 9:15:00 a. m. REALCE, BOTON

3 2712 722 KR 68B X CL 24A

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

miércoles, 10 de julio de 2024 9:15:00 a. m. REALCES

4 2711 734 KR 69B X CL 24A

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

jueves, 11 de julio de 2024 9:15:00 a. m. REALCES

5 2347 1617 KR 69D X CL 24A

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

viernes, 12 de julio de 2024 9:15:00 a. m. REALCE, BOTON

6 2167 1615 AK 70 X AC 24

 RETIRO E 

INSTALACIÓN DE 

POSTE

sábado, 13 de julio de 2024 9:15:00 a. m. REALCE, BOTON

PENDIENTE
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