
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL

SUBPROCESO: UNIDAD DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
FORMATO: ACTA DE RECIBIDO FINAL A SATISFACCIÓN 

FECHA

OBSERVACONES: 

EVALUACION AL CONTRATISTA
CUMPLIÓ X
NO CUMPLIÓ

Firma

Elaboró y Proyectó:

Nombre Cargo

WILLIAM FERNANDO RINCON CELY Secretario de infraestructura Territorial

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

OBJETO:

SI-178 CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS,
GEOTÉCNICOS, HIDRÁULICOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TALUD DERECHO DE LA VÍA
DIRECCIÓN TUNJA-BOGOTÁ SECTOR SAN IGNACIO AVENIDA ORIENTAL ENTRE LAS CALLES 19 Y 20 DE LA
CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL FALLO Nº
15001 – 33 – 33 – 007 – 2011 – 00178 CONTRA EL MUNICIPIO DE TUNJA.

ACTA DE SUSPENSIÓN N/A

FECHA DE TERMINACION 22 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA DE REINICIO N/A

PRORROGA N° _____TIEMPO N/A

N/AACTA AMPLIACION DE SUSPENSION

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UNO PESOS ($43.658.601)
M/CTE.)VALOR TOTAL

APORTES MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)
CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO __ CONVENIO __ 2055 DE 2023 4 DE OCTUBRE DE 2023

“PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido
suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de
Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin
autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273
del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia
Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita
mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.”

PLAZO DE EJECUCION: DOS (2) MESES

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E 
INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se 
procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos
necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

NOMBRE: APP CONTROL INGENIERIA SAS NOMBRE: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY

CONTRATISTA
SUPERVISOR / INTERVENTORSEBASTIAN TOLEDO MOYA

CONTRATANTE / PARTE MUNICIPIO DE TUNJA 

CONTRATISTA / CONTRAPARTE APP CONTROL INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.446.925-7
R/L: SEBASTIAN TOLEDO MOYA  C.C. 1.049.638.727 de Tunja.

PERIODO TOTAL  DE EJECUCION DESDE EL 24 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.

ADICIONAL N° ____  VALOR  $ N/A

INTERVENTOR / SUPERVISOR WILLIAM FERNANDO RINCON CELY    C.C 80.219.289 DE BOGOTA                                                                                        
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

FECHA INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2024

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co  : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Nit: 891800846 - 1

En la Ciudad de Tunja, a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de
Infraestructura Territorial del Municipio de Tunja, el señor (a) William Fernando Rincon Cely , identificado con la cédula de ciudadanía
número 80.219.289 de Bogota, quien en su calidad de Secretario de la Secretaria de Infraestructura Territorial, obra como SUPERVISOR y
el señor Sebastian Toledo Moya , identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.638.727 de Tunja , quien en su calidad de
CONTRATISTA, obra en nombre APP CONTROL INGENIERIA SAS, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A
SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 22 de Diciembre de 2023 y revisadas las obras y/o servicios
ejecutad@s se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

William Rincon
Texto tecleado
20 de Diciembre de 2024


