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GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 00002945
YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO
CONTRATISTA C.C. N° 1.090.491.576 de Cuicuta
2024D-19 CONTRATO DE OBRA PARA LA
EJECUTAR LAS DEMOLICIONES A LOS
INFRACTORES A LAS NORMAS URBANISTICAS Y
DE SEGURIDAD Y CONVIVENGIA CIUDADANA, EN
OBJETO EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE
ACCIONES DE CONTROL URBANISTICO PARA
ASEGURAR LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO Y
FOMENTAR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA" BPIN
2021540010078
CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS
RO ($130.000.000) M/CTE
PLAZO INICIAL 31-JULIO-2024
FECHA DE INICIO 31-JULIO-2024
FECHA DE SUSPENSION 27 — DIC — 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL | 30 — DIC - 2024
SANTIAGO ALFONSO BURBANO RODRIGUEZ
SUPERVISOR Subsecretar[o de Concertacion Ciudadana
SECRETARIA DE GOBIERNO

DESARROLLO DE REUNION

En San José de Cucuta, a los veintinueve (29) dias del mes de enero de dos mil veinticinco
(2025), se reunieron en las Instalaciones del Despacho de la Secretaria de Gobierno del
Municipio de Cucuta, las siguientes Personas: MIGUEL ARMANDO CASTELLANOS
SERRANO- Secretario de Despacho; SANTIAGO ALFONSO BURBANO RODRIGUEZ,
Subsecretario de Concertacién Ciudadana, actuando como SUPERVISOR, y la Arquitecta
YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO, identificada con la Cédula de Ciudadania N°
1.090.491.576 de Cucuta; con el fin de suscribir el presente documento que tiene como
finalidad REINICIAR la ejecucién del Contrato referenciado, por haberse cumplido el término
de la Suspension acordada mediante Acta de fecha 27 de diciembre de 2024, y por haberse
superado las causas que obligaron a la paralizacion de las actividades contratadas por la
Administracién Municipal




Republica de Colombia

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE

@ % CONTROL INTERNO Version:1
Alcaldia Municipal de ACTA DE REINICIO
San José de Cucuta Fecha: Agosto 2018

APOYO A LA GESTION < GESTION DOCUMENTAL
INSTITUCIONAL GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Macroproceso Proceso Subproceso

PAGINA N°: 2de2

ACUERDOS

1. REINICIAR la ejecucién del Contrato N° 00002945 de 2024 a partir de la fecha.

2. El Contratista debe notificar a la Compafia Garante esta novedad que afecta la
ejecucion del contrato con el fin de que se extienda las vigencias de los amparos, por
el término de duracién efectiva del mismo. Razén por la cual debera presentar los
certificados de modificacion correspondientes dentro del dia habil siguiente a la
suscripcion del presente documento.

En constancia de aceptacion se suscribe la presente acta a los 29 — ENE — 2025.
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