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CIUDAD Y FECHA

Duitama, 03 de Febrero de 2025

TIPO Y No. DEL CONTRATO O
CONVENIO

CONTRATO DE OBRA COP-20240002

REHABILITACION DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA

OBIJETO: CARRERA 16 ENTRE CALES 22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE
CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

DEPENDENCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA QB INGENIERIAS.A.S

NIT No. 901.217.229-0

REPRESENTANTE LEGAL

RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO

C.C. No.

1.020.735.307 de Bogota

RUBRO PRESUPUESTAL

2.3.1.24.02.0600.03 Mejoramiento y/o rehabilitacion vias
urbanas / SGP Propdsito General Libre Inversion.

VALOR DEL CONTRATO

MIL DOSCIENTOS SESENTA  MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($1.260.745.801,89).

DURACION DEL CONTRATO

TRES (03) MESES

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO

Septiembre 19 de 2024

FECHA DE INICIO

Septiembre 30 de 2024

FECHA DE SUSPENSION 1

Diciembre 24 de 2024

FECHA DE REINICIO 1

Febrero 03 de 2025

FECHA DE TERMINACION

Febrero 08 de 2025

INTERVENTORIA

A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S
NIT 900.446.925-7

En Duitama, a los tres (03) dias del mes de Febrero de 2025, los abajo firmantes, se reunieron con el
objeto de reiniciar el objeto del CONTRATO DE OBRA COP-20240002, en razén a que ya fueron
superados los motivos que originaron la suspension del contrato.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las garantias establecidas en la Clausula decimosegunda del

referido contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

EL CONTRATISTA

EL INTERVENTOR
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QB INGENIERIA S.A.S\_
NIT. 901.217.225-0

A.P.P. CONTROL INGENIERIA 5.A.S
NIT. 900.446.925-7

R/L RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA

1.020.735.307 de Bogota

1.049.638.727 de Tunja



MUNICIPIO DE
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'Duitama

NIT: 891855138-1

Secretaria de !nfrcestrucrtu ra

Duitama, 03 Febrero de 2025

Sefiores
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTRATACION
Municipio de Duitama
SI-1040-0032-2025

ASUNTO: Solicitud de reinicio al CONTRATO DE OBRA COP-20240002 cuyo objeto es
“REHABILITACION DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALLES
22Y 20Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA”

Cordial Saludo

Mediante la presente comunicacién me permito informar que superados los motivos que
dieron origen a la suspension del CONTRATO DE OBRA COP-20240002 cuyo objeto es
“REHABILITACION DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 16 ENTRE CALES
22 Y 20 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA”, se ha
suscrito entre contratista e interventoria, acta de reinicio de fecha de 22 de Enero de 2025,
la cual se anexa para que se realice el respectivo tramite en la plataforma SECOP 2 y anexo
al expediente contractual.

Atentamente,

E-mail: seinfraestructura@dvuitama-boyaca.gov.co
Tel: (608) 7 626230 ext. 504-505
Fax: (608) 7 601192

Cod. Postal: 150461
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