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Contratista 

CORPORACION GANADERA  
DEL PUTUMAYO - COGAMAYO 

PN  PJ  C  UT  

NIT/C.C. 900444347 MM  Domicilio 
VILLAGARZON 
BARRIO JUAN 
PABLO II 

Plazo del 
contrato  

TRES (3) Meses Valor inicial $ 50.000.000 

Fecha de 
inicio 

02/12/2024 
Fecha de 
terminación normal 

01/03/2024 

Prorroga (1) x Meses Fecha Terminación dd/mm/aaaa 

Prorroga (2) x Meses Fecha Terminación dd/mm/aaaa 

Prorroga (3) x Meses Fecha Terminación dd/mm/aaaa 

Suspensión 
TREINTA Y UN DIAS 
(31/12/2024) 

Fecha Terminación 31/01/2025 

 
En las instalaciones de la Gobernación del Putumayo – Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente Departamental, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, se 

reunieron los señores: DIEGO OROZCO GOMEZ, Representante Legal de la Corporación 

Ganadera del Putumayo – COGAMAYO, en calidad de contratista y el ingeniero CARLOS DIEGO 

QUINTERO en calidad de Supervisor , a fin de celebrar la presente acta de suspensión temporal 

al contrato No. 2082 del 22 de noviembre de 2024,  previo las siguientes consideraciones:  

 

El señor Diego Orozco en calidad de Representante Legal de la Corporación Ganadera 

del Putumayo – COGAMAYO, expone mediante solicitud remitida el día treinta (30) de 

diciembre de 2024, los motivos  que justifican la solicitud de suspensión del contrato No. 

2082 del 2024, lo cual se efectúa teniendo en cuenta que la actual temporada de fin de 

año limita la convocatoria a ganaderos y demás actores claves de entidades afines al 

sector para su participación en el desarrollo de las mesas de participación para la 

formulación de los lineamientos de reconversión ganadera y demás actividades 

proyectadas en el contrato, bajo el objeto “FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA RECONVERSION DE LA GANADERIA BOVINA HACIA EL DESARROLLO DE 

SISTEMAS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE PAISAJE, RECURSOS 

ZOOGENETICOS Y CARBONO NEUTRALIDAD EN LA REGION ANDINO AMAZÓNICA 

DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

 

Con fundamento en lo anterior: 

 

http://www.putumayo.gov.co/
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ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Suspender el Contrato de Prestación de Servicios No.2082 del 22/11/2024, por el 

término de treinta y un días (31) calendario contados a partir del 31/12/2024. 

 
SEGUNDO: Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto 
anteriormente o antes, si se superan las causales que dieran origen a la presente suspensión. 
  
TERCERO: El contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente 
aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para 
la aprobación del certificado de modificación de la Garantía a que hay lugar. 
   
CUARTO: Sin perjuicio de las expresiones de Fuerza mayor y suspensión temporal de plazo, las 
partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño 
emergente en beneficio del contratista y además el departamento no aplicará el incumplimiento 
del contrato ni tampoco su caducidad.   
 

Para constancia de lo anterior se firma el 30/12/2024, por los que en ella intervinieron - 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIEGO OROZCO GOMEZ 

R/L Corporación Ganadera del Putumayo – 

COGAMAYO -  Contratista  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

CARLOS DIEGO QUINTERO G. 

Secretario de Desarrollo Agropecuario y 

Medio Ambiente - Supervisor del Contrato 
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