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A. INFORMACIÓN GENERAL 

NRO. DE 

CONTRATO 
1420.10.4.016 de 2025 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE AGUADAS-CALDAS 

CONTRATISTA FABIO ANDRÉS ALZATE ESTRADA 

IDENTIFICACIÓN  1.053.840.528 

OBJETO 

CONTRATADO 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A 

TRAVÉS DE LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 

TÉCNICO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y APOYO 

A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS A CARGO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

AGUADAS, CALDAS.” 

VALOR DEL 

CONTRATO 

SEIS MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 

6.600.000) 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO 

El plazo de ejecución del presente contrato será al 

momento de la suscripción del acta de inicio y hasta 

el 28 de Febrero de 2025. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 66 

REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL 64 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

Enero 14 de 2025 Enero 16 de 2025 Febrero 28 de 2025 

SUPERVISOR 
NRO DE INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

FECHA DE ELABORACIÓN 

DEL INFORME DE 

SUPERVISIÓN 

TATIANA MARCELA 

BETANCUR RIOS 
1 31/01/2025 
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B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 

ACTIVIDADES POR REALIZAR ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
1. Apoyar la elaboración y presentación 

de informes, así como, proyección de 

respuestas para diferentes entidades del 

orden Nacional, Departamental y/o 

Municipal, relacionadas con el objeto 

contractual. 

- No se requirió la elaboración de informes en el presente 

periodo.  

2. Atender las actividades propias, 

derivadas del objeto del contrato y brindar 

el servicio en óptimas condiciones físicas, 

sin permitir nunca ejecutar actividades 

bajo el estado de sustancias Psicoactivas o 

alcohólicas. 

- Se atendieron las actividades propias del contrato en 

condiciones fisicas optimas. 

3. Apoyar la estructuración y planeación 

de los diferentes procesos 

precontractuales, contractuales y pos 

contractuales propios de la Secretaría de 

Obras Públicas. 

- Se realizó la elaboracion de los estudios previos de selección 

abreviada para “SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS 

AUTOMOTORES Y MAQUINARIA QUE CONFORMA EL PARQUE 

AUTOMOTOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y 

VEHICULOS ADSCITOS AL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS” 

 

 
 

- Se realizo la elaboración de los estudios previos de selección 

abreviada para la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO 

COSTO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS 

PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS 

AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA 

ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS” 
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- Se realizó la elaboracion de los estudios previos de minima 

cuantia para el proceso de “SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A 

CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS”. 

 

 
 

- Se realizo la estructuracion del acta de entrega y recibo a 

satisfacción por parte de la alcaldía de Aguadas para el 

contrato de obra SAMC-SOP-011-2024 “REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 EN EL 

MUNICIPIO DE AGUADAS”. 
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- Se realizó el acta de entrega y recibo a satisfaccion por 

parte de la alcaldía de Aguadas para el contrato de obra 

SAMC-SOP-012-2024 “REHABILITACION DE VIAS URBANAS, 

MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO RIGIDO POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE 

EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS”  

 

 
4. Realizar acompañamiento técnico en 

campo para la etapa de pre factibilidad 

de las obras, toma de cantidades, análisis 

del sector y todo lo que se requiera para la 

elaboración de presupuestos.  

- No se requirio el acompañamiento tecnico en campo 

para la etapa de prefactibilidad de las obras, toma de 

cantidades durante el periodo. 

5. Apoyar técnicamente en la realización, 

conformación y construcción de 

presupuestos de obra, los cuales incluyan 

- No se requirio la elaboracion de presupuestos de obra 

durante el periodo. 
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la descripción, unidad de medida y 

cantidades que se requieran para atender 

los eventos o causas que constituyen 

deterioro o daño de las vías públicas del 

área rural y urbana que merezcan la 

atención y cuidado por parte de dicha 

Secretaría. 

6. Construir análisis de precios unitarios 

(A.P.U) en los casos que se requieran. 

- No se requirió la elaboracion de Analisis de precios unitarios 

(A.P.U.s) durante el periodo 

7. Efectuar visitas de inspección a las vías 

públicas tanto del área urbana como rural 

del municipio de Aguadas que ameriten 

algún diagnóstico y elaborar los informes 

respectivos con destino a la Secretaría de 

Obras Públicas. 

- No se requirió la supervisión de obras públicas mediante 

actividades de vigilancia, seguimiento y verificación 

técnica, sobre ejecución y cumplimiento del objeto 

contratado. 

8. Apoyar la supervisión de las obras 

públicas mediante actividades de 

vigilancia, seguimiento y verificación 

técnica, sobre la ejecución y cumplimiento 

del objeto contratado. 

- No se requirio el apoyo en la supervision de obras publicas 

mediante actividades de vigilancia, seguimiento y 

verificacion tecnica para los contratos adelantados por la 

administración municipal. 

9. Revisión de actas de cobro de los 

proyectos que se encuentren 

contratados desde la Alcaldía 

Municipal y supervisados por la 

Secretaría de Obras Públicas. 

- Se realizó la revision del acta de cobro para el contrato 

SOP-MC-31-2024 para “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ASEGURAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA 

QUE CONFORMA EL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMAS 

CUBRIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS” 

 

 

10. Proyectar actas de supervisión que le 

sean previamente asignadas. 

- Se proyectó el acta de supervision para el contrato SOP-

MC-31-2024 para “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

ASEGURAMIENTO DE LOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA 

QUE CONFORMA EL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMAS 

CUBRIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS” 
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11. Efectuar visitas de apoyo a la 

supervisión en los distintos frentes de 

obra de los contratos en ejecución con 

el fin de suscribir actas de comité e 

informes. 

- No se requiro la visita de apoyo a los distintos frentes de obra 

de los contratos en ejecucion de la secretaría de obras 

publicas. 

12. Revisión de documentación que se 

requiera por parte de la supervisión y 

proyección de oficios y 

correspondencia. 

- Se realizó la proyección de los siguientes oficios: 

 
13. Evitar la ejecución de actividades que 

no estén contenidas como 

obligaciones contractuales, en caso 

de ser ejecutadas, no serán 

reconocidas ni remuneradas por parte 

de la entidad contratante. 

- No se realizaron actividades adicionales a las enmarcadas 

en las obligaciones específicas del contrato No. 1420.10.4.16 

del 2025. 

14. Ejecutar las obligaciones contractuales 

de buena fe, evitando en todo caso la 

configuración de una relación de 

subordinación. 

- Se ejecutaron las obligaciones contractuales de buena Fe y 

evitando en todo caso la configuración de una relación de 

subordinación. 

15. Las demás que le sean asignadas por 

el supervisor y que tengan relación con 

el objeto contrato y sus obligaciones. 

- No se asignaron actividades adicionales por el supervisor. 

16. Comunicar al supervisor del contrato 

cualquier situación que ponga en 

riesgo el correcto desarrollo de la 

gestión contractual a cargo del 

Municipio de Aguadas – Caldas. 

- No se presentaron situaciones que pusieran en riesgo el 

correcto desarrollo de la gestión contractual a cargo del 

Municipio de Aguadas, Caldas. 

 

SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DEL CONTRATO 

PERIODO DE 

PAGO 

VALOR DE 

PAGO 
ESTADO 

COMPROBANTE DE 

EGRESO 
FECHA 

ENERO $ 3.300.000 PENDIENTE   

TOTAL $ 3.300.000    
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C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE 

SUPERVISA 

Durante el periodo de supervisión no fueron impartidas o realizadas 

observaciones. 

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES 

Durante el periodo que se supervisa no se realizaron suspensiones, 

reanudaciones, modificaciones o reajustes al contrato 1420.10.4.016 de 2025 

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE 

PARAFISCALES 

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y 

salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en 

salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 

F. ANEXOS  

- Informe de Actividades No. 1. 

- Acta Parcial No. 1 

- Cuenta de Cobro No. 1 

- Comprobantes de seguridad social Enero. 

- Planilla de Seguridad Social Enero. 

 

G. APROBACIÓN DE PAGO  

 

Las obligaciones mínimas del contrato fueron cumplidas, por lo cual se imparte 

la aprobación para el pago. 

 

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Aguadas Caldas a 

los treinta y un (31) días del mes de Enero de 2025. 

 

 

 

TATIANA MARCELA BETANCUR RIOS 

Secretaria Obras Públicas. 

Supervisora. 


