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TIPO DE SOLICITUD  

Adicional: usado para el incremento de valor o el plazo de contrato o convenio.  

 

Otrosí: Usado para modificar o aclarar el texto o clausulado del contrato o convenio 

 

  Adicional  Otrosí 

  

1. INFORMACION GENERAL  

CONTRATO 
No: 

20240948 
CONVENIO 
No: 

N/A 

OBJETO: 
COMPRAVENTA DE SUMINISTROS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE ACCESO EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB 

CONTRATISTA: PROSERVARIOS SAS SUPERVISOR: 
CARLOS JAVIER 
PRASCA AYA 

 
2. ADICIONAL 

2.1. PLAZO 

Inicial: 04/02/2025 Ampliar a: 
60 Días 
Calendario 

Final: 03/04/2025 

Justificación del tipo de solicitud: 

De acuerdo a la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 

De acuerdo a lo consignado en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, son fines 
del estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” 
(Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo, s. 
f.). 

Por otro lado, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece al respecto que Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 X 
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La contratación pública en el marco de la fórmula de Estado Social de Derecho está 
directamente relacionada al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público 
es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus 
finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la 
colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la 
administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la 
manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, 
determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de 
los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de 
todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado” – Sentencia 
C-713-09 Corte Constitucional 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior 
de carácter público del orden distrital, comprometida con la formación de personas 
integrales, creativas, emprendedoras, resilientes, éticas, partícipes de los procesos de 
transformación socioeconómica de la región Caribe, a través de un modelo de formación 
de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en investigación e innovación 
alineado a las tendencias globales y capaces de responder a los desafíos del entorno. 

Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA – IUB, suscribió con 
PROSERVARIOS SAS, Contrato No. 20240948, el día diez (10) de diciembre de 2024 que 
tiene por objeto: “COMPRAVENTA DE SUMINISTROS PARA LA ADECUACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB”. 

Que el plazo de ejecución del contrato se pactó hasta el 31 de diciembre de 2024, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

Que de acuerdo a información suministrada por el contratista, en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y tras la adjudicación del contrato, el contratista realizó un 
diagnóstico detallado sobre los suministros requeridos para la ejecución del objeto 
contractual. Como resultado de este análisis, se identificó que uno de los suministros 
esenciales posee características técnicas especiales que exigen su importación debido a la 
ausencia de stock en el mercado nacional. Adicionalmente, debido a la temporada de fin de 
año, los procesos logísticos internacionales, incluyendo la importación de productos, 
presentan retrasos superiores a los tiempos habituales. Esta situación afecta directamente 
el cumplimiento de los plazos inicialmente establecidos para la entrega de la totalidad de 
los suministros adquiridos. Dada la naturaleza imprevisible y extraordinaria de estos 
eventos, se realizó una suspensión temporal del contrato a partir del 27 de diciembre de 
2024, como una medida que busca preservar el cumplimiento de los fines del contrato y 
asegurar la disponibilidad de los suministros en condiciones óptimas para la Institución 
Universitaria de Barranquilla. 

Que, el día 31 de enero de 2025 se dio reinicio al contrato por solicitud del contratista y de 
igual manera se recibió una solicitud del mismo, en la cual especifica que requiere que se 
realice una prórroga de 60 días al contrato, indicando lo siguiente: “solicito su valiosa 
colaboración para realizar la prórroga del contrato del asunto, por un término de 60 días 
calendario, toda vez que se requiera la importación de algunos elementos que se 
encuentran agotados en el mercado nacional y que por motivos de logística internacional el 
proceso de importación puede llegar a demorarse este tiempo y por tal motivo lo solicitamos 
como fecha máxima, sin embargo es de aclarar que nuestra empresa es la más interesada 
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en ejecutar lo más pronto posible, de hecho están listos para entrega el ítem No 2 
correspondiente a lectora scanner”. 

Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los 
cuales sirve el contrato, así como poder brindarle una ejecución apegada a la realidad de 
las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que 
direccionan su suscripción. 

Que tal posibilidad de modificación está proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 
1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continúa y adecuada prestación”, 
entre otros. 

Que, al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
del 13 de agosto de 2009 estableció que “La contratación estatal responde de múltiples 
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad 
de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad 
del contrato sobre los restantes elementos de este”. 

Que, no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de Contratación 
Pública, estípula que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una 
decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del 
contrato. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta los argumentos antes mencionados se 
requiere PRORROGAR el contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 

Modificar el Plazo de ejecución del contrato. Para todos los efectos legales el plazo de 
ejecución del contrato será HASTA EL 3 DE ABRIL DE 2025, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos perfeccionamiento y ejecución, de conformidad a lo señalado 
en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

3. OTROSI 

Clausula a Modificar: 

4) Plazo de ejecución y vigencia del contrato 

El plazo de ejecución del contrato, será hasta el día 31 de diciembre de 2024, a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

 

Clausulas Modificadas: 

3) Plazo de ejecución y vigencia del contrato 

El plazo de ejecución del contrato, será hasta el día 3 de abril de 2025, a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
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Que la Secretaría General de la Institución Universitaria de Barranquilla, previa verificación 
del expediente contractual y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, en 
aras de prevenir cualquier situación que afecte el desarrollo del Contrato y atendiendo la 
solicitud del supervisor procede a firmar la presente solicitud. 

 

Se firma la presente Solicitud de adicional por quienes en ella han intervenido en 
Barranquilla a los 4 días del mes de febrero de 2025. 

 
 
 
 
CARLOS JAVIER PRASCA AYA 
Supervisor de Contrato 
 

 
 
 
 
ÁNGELA VICTORIA HERNÁNDEZ VERGARA 
Secretaria General 
 

 
 
 
ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO  
Ordenador del Gasto 

 
 
 
 
 

 


