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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL 

Cuota Número 1 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.896 -
2024
Nombre del contratista: PROCALCULO PROSIS S.A.S
Documento de identificación del Contratista: NIT 860.034.714-7
Nombre (s) del supervisor (es):   Marco León Villegas Velásquez – 
Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción de Riesgo
Organismo: SECRETARIA DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

No. Teléfono: 6533801

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No: 
4163.001.26.1.896-2024: “Adquirir Servicio de Imágenes Satelitales con Software” 
de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005467

 

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio Fecha Terminación

19/Dic/2024 31/Dic/2024
Modificación al contrato: 1
Suspensión: N/A
Reanudación: N/A
Cesión: N/A
Terminación anticipada: N/A

x
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE. ($ 45.615.630)
Adición: N/A
Prórroga: N/A
Resumen contable y financiero:

Valor Total del 
Contrato

Valor Cuota a 
Cancelar

Valor Acumulado 
Cancelado

Saldo por 
Cancelar

$ 45.615.630 $ 45.615.630 $ 0 $0

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 16 DE DICIEMBRE 2024

OSCAR EDUARDO CALLEJAS CIFUENTES identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.031.141.409, de Bogotá, T.P 194724 - T  Actuando como Revisor Fiscal   de la  empresa 
PROCALCULO PROSIS S.A.S, identificada  con NIT 860.034.714 – 7,

Certifican que: 

 “Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales 
que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales de los 
últimos seis (6) meses, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando se ha 
requerido en los términos de cumplimiento legal con los aportes del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. 
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Observaciones al informe contable y financiero: No se realizan observaciones al informe 
contable y financiero.

5. INFORME TÉCNICO
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción 
de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las 
condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de 
oferta No. 4163.001.26.1.896- 2024 y que a continuación se describen:

Actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras: Teniendo en cuenta la 
Aceptación de la Oferta No. 4163.001.26.1.896-2024: Suscrita con PROCALCULO PROSIS 
S.A.S representada por el Sr. Felipe Trujillo Gutierrez y la SECRETARÍA DE GESTIÓN  DEL 
RIESGO DE EMERGENCIA DE DESASTRES, se asignó como  supervisor a Marco León 
Villegas Velásquez  -Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción de Riesgo y el 
equipo de apoyo a la supervisión, emiten el presente informe de la vigilancia de la ejecución 
contractual: 

Vigilancia administrativa de la supervisión: La Secretaría de Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres, da inicio al proceso contractual que tiene por objeto; “Adquirir 
Servicio de Imágenes Satelitales con Software”, de conformidad con el proyecto de 
inversión BP-26005467.

Desde el inicio de la ejecución del contrato 4163.001.26.1.896-2024 se ha mantenido una 
comunicación permanente con PROCALCULO PROSIS S.A.S evidenciando el pago de 
aportes parafiscales. También se evidenció el Certificado de Cámara de Comercio, para 
contrastar la autenticidad y validez del Representante Legal de la compañía

Vigilancia técnica de la Supervisión: De acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en 
la invitación pública No 4163.001.32.1.896- 2024 y las obligaciones establecidas en la 
aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.896- 2024, se recibió la información de bienvenida 
por parte de ProCalculo Prosis S.A, dirigida a la administradora la ingeniera Melba Ester 
Barbosa Meneses, la cual incluye las siguientes instrucciones clave para la activación y 
configuración de las licencias y demás relacionados con el uso de la plataforma Planet.

1. Recepción de información 
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● Se recibió una comunicación formal del contratista Procálculo. informando sobre la 
disponibilidad de la licencia adquirida por la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES del Distrito Especial de Santiago de 
Cali.

● Se proporcionó acceso al servicio mediante la plataforma web oficial de Planet 
( https://www.planet.com/login/), con un período de vigencia desde el 24 de diciembre 
de 2024 hasta el 24 de diciembre de 2025.

● La comunicación incluyó las instrucciones para la activación y configuración del 
servicio, dirigidas a la administradora del contrato, ingeniera Melba Ester Barbosa 
Meneses.

2. Validación de Planet Explorer
● Se realizó el inicio de sesión en la plataforma y se verificó el acceso al sistema Planet 

Explorer.
● Se comprobó la disponibilidad y correcta visualización de las herramientas y 

funcionalidades principales, asegurando su operatividad según lo establecido en el 
contrato.

3. Validación de la versión de ArcGIS Pro e instalación del plugin

● Se revisó la compatibilidad de la versión de ArcGIS Pro instalada con el complemento 
de Planet.

● Se ejecutó la instalación del plugin siguiendo las instrucciones proporcionadas, 
asegurando que estuviera plenamente funcional.

4. Login en la extensión de ArcGIS Pro

● Se llevó a cabo el inicio de sesión del usuario en la extensión de Planet dentro de 
ArcGIS Pro.

● Se validó la integración del servicio de Planet con el entorno de ArcGIS Pro, 
permitiendo la interacción directa entre ambas plataformas.

5. Búsqueda y revisión de imágenes

https://www.planet.com/login/
https://v3.camscanner.com/user/download
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● Se realizaron pruebas de búsqueda de imágenes satelitales en la plataforma Planet 
Explorer.

● Se verificó la capacidad de realizar composiciones y ajustes a las imágenes según 
los requerimientos técnicos del contrato.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizó la respectiva revisión de los 
productos y se validó la correcta activación del usuario, asegurando validación del rol 
administrador, la instalación del plugin para ArcGIS Pro, y la validación del correcto acceso 
y funcionamiento de las herramientas proporcionadas. Igualmente, para cualquier duda o 
requerimiento adicional, se estará solicitando soporte técnico según sea necesario para 
garantizar el avance del proyecto.

El supervisor y el apoyo a la supervisión dan por recibido a satisfacción los servicios 
conforme a las especificaciones técnicas que rigen el contrato.

Las evidencias de cada entrega reposan en la carpeta de Google Drive.

Vigilancia Jurídica de la Supervisión:

Los supervisores y el apoyo a la supervisión verificaron el cumplimiento de los aspectos legales.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de conformidad con la aceptación de 
la oferta.

-Se verificó el cumplimiento y pago de la seguridad social.

-Se evidenció  las condiciones y especificaciones técnicas acordadas en la aceptación de la oferta.

-Se atendieron oportunamente las solicitudes, recomendaciones y sugerencias de los supervisores.

https://v3.camscanner.com/user/download
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-Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 11-44-101244392 de la compañía 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., la cual cuenta con los siguientes amparos:

Vigilancia contable y financiera de la supervisión:

El presente contrato cuenta con un presupuesto de $ 45.615.630 Registro presupuestal de 
compromiso No. 4500351436 debidamente firmado por el ordenador del gasto.

https://v3.camscanner.com/user/download
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También se evidencia CDP No.3600011376 del de 2024, debidamente firmado por el ordenador 
del gasto.
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Se emite el presente informe de supervisión como certificación para procedimiento de pago, se 
validó la factura electrónica No. FEP- 20957  de fecha 24 de diciembre de 2024 y cumple con los 
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requisitos previos para trámite de pago. El valor facturado corresponde a la aceptación de oferta 
y a la tributación aplicable. 
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OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Sin recomendaciones para el presente informe de supervisión

6. FIRMAS RESPONSABLES

_____________________________
MARCO LEON VILLEGAS VELASQUEZ
Subsecretario para el Conocimiento 
y la Reducción de Riesgo                                                        
Supervisor

JHON STEVENS MURILLO
Apoyo Técnico a la Supervisión                               

MONICA OROZCO CRUZ
Apoyo Jurídico a la supervisión                             

MARIA DEL CARMEN SINISTERRA R.
Apoyo Financiero y Contable        

 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 31 de diciembre del 2024
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