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INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

/

NOMBRE: MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELAI/

CEDULA: 24589820

PRESTACION DE SERVICIOS - prestacién de servicios
profesionales

'1.310-17.13-7599-2024 del 17 de junio de 2024

. CLASE DE CONTRATO:

' No. DE CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: $26.000.000 (VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)

" DURACION DEL . .
. CONTRATO: | Del 20 de junio de 2024 a 31 de Diciembre de 2024 /

. PERIODO DEL INFORME: - DICIEMBRE de 2024, CU(?I'A 7 V

] /
- FECHA PRESENTACION: 3 de diciembre de 2024 ¥

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN
| A SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO
DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA
VALLE INN Y LA GENERACION DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

A continuacién, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las
obligaciones especificas del contrato de prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la
gestion, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se
incluyeron en el informe anterior:

Actividades Realizadas:
Las actividades estan en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se
describe a continuacién, con los logros respectivos:

1. Realizar el acompafiamiento juridico a la Secretaria de Desarroflo Econdmico y
Competitividad derivados del proceso M2P2 en espacios de concertacién y articulacion con
actores estratégicos como la DIAN, Superintendencia de Industria y Comercio, Camara De
Comercio o el que le sea asignado para el fortalecimiento del tejido empresarial del
Departamento del Valle del Cauca. 2. Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo
Econémico y Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo
econdmico del departamento del Valle del Cauca, elaborando las actas de reunién de los
asuntos relacionados con la recertificaciéon. 3.Realizar acompafiamiento juridico a la
Secretaria de Desarrollo Econdémico y Competitividad derivados del proceso M2P2 en las
reuniones que le sean solicitadas con los diferentes equipos, mesas técnicas, coordinadores
y auditoria del Icontec para la recertificacion y las asignadas por el jefe inmediato y/o
supervisor del contrato. 4. Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Economico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo economico del
departamento del Valle del Cauca, realizando acompafiamiento en asuntos relacionados
con calidad asistiendo a reuniones que le sean solicitadas con el equipo, mesas técnicas y
coordinadores. 5. Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe
inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del
contrato.
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1.Realice el acompafiamiento juridico a la Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad
derivados del proceso M2P2 en espacios de concertacion y articulacion con actores estratégicos
como la DIAN, Superintendencia de Industria y Comercio, Camara De Comercio o el que le sea
asignado para el fortalecimiento del tejido empresarial del Departamento del Valle del Cauca.

No se realizo durante el presente periodo

2. Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad derivados del proceso
M2-P2 promover el desarrollo economico del departamento del Valle del Cauca, elaborando las
actas de reunién de los asuntos relacionados con la recertificacion.

Participé en la reunién con el Dr. Fredy Parra quien hace parte del equipo MIPG de la
gobernacion en la cual hizd recomendaciones teniendo en cuenta el proceso de Auditoria
realizado por el ICONTEC, que una vez lograda la recertificacion es necesario hacer un andlisis
en cuanto a las actas que se elaboraron y que son de gran importancia como sustencto del
trabajo realizado en lo que corresponde a la ruta de asistencia técnica la cual debe mantenerse y
para ello las actas que son de mejora continua son de relevancia y obligatoriedadad por la
trazabilidad que permite al proceso.

3. Realizar acompafiamiento juridico a la Secretaria de Desarrollo Econdémico y Competitividad
derivados del proceso M2P2 en ias reuniones que ie sean solicitadas con los diferentes equipos,
mesas técnicas, coordinadores y auditoria del lcontec para la recertificacion y las asignadas por el
jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Asisti a reunién en la que participd el subsecretario Dr. Juan Martin y su equipo, el equipo MIPG y
el Dr. Fredy Parra que hace parte del equipo de calidad de la gobernacion con quien se revisé las
estrategias que una vez surtida la auditoria realizada por el Icontec dio lugar a la recertificacion y
se requiere continuar con el proceso dando cumplimiento a la normatividad que es ademas de
relevante para el cumplimiento de los objetivos es de obligatorio cumplimiento y se deben
mantener para que la ruta de asistencia técnica continue en los caminos de éxito en la
aplicabilidad, todo desde el direccionamiento del Dr. Juan Martin.

4. Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad derivados del proceso
M2-P2 promover el desarrollo econémico del departamento del Valle del Cauca, realizando
acompafiamiento en asuntos relacionados con calidad asistiendo a reuniones que le sean
solicitadas con el equipo, mesas técnicas y coordinadores.

Brindé apoyo en el acompanamiento y asistencia a las reuniones citadas por el subsecretario
Juan Martin en las que plantea que sigue ahora teniendo en cuenta que la subsecretaria fue
recertificada por el ICONTEC, por lo que cita grupos de trabajo a reunién para hacer una
evaluacién de situaciones para mejorar y lo mas importante las nuevas ideas y metas frente a la
ruta, por tratarce de un trabajo en equipo plantea lo que se debe continuar hacien para mantener
la ruta de asistencia técnica en el mejor modelo que se pueda tener lo gque se traduce en sweguir
trabajando por las mejoras de la misma.

5. Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el
cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Asistié a reuniones programadas por equipos a solicitud del subsecretario Juan Martin, el sefior
Fredy Parra quien hace parte del equipo MIPG de la gobernacién y otros integrantes de la
subsecretaria de emprendimiento y desarrollo econdmico y competitividad, en la que se
discutieron riesgos y como debe plantearse los riesgos que se evidencien a futuro esto por que
al momento de la auditoria del ICONTEC se evidencié que es de gran importancia tener los
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riesgos identificados y las formas de mitigarlos.
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
DE LA ACTIVIDAD 1

N/A

ACTIVIDADES 2

reunién con el Dr. Fredy Parra y equipo de emprendimiento donde hace recomendaciones de aucuerdo a la Auditoria realizado por el ICONTEC

ACTIVIDADES 3

Dr. Juan Martin y su equipo, €l equipo MIPG y el Dr. Fredy Parra revisén estategias de acuerdo a la norma
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ACTIVIDADES 4

Reunién de evaluacion de situaciones para mejorar con nuevas metas para la ruta de asistencia técnica

ACTIVIDADES 5

reuniones por equipos discutieron riesgos y forma de mitigar a futuro

FOTOS, EVIDENCIA,

Todo lo reiacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el area de Gestion
Documental
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Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensién y ARL con lo cual
acredito que me encuentro al dia. De otra parte, manifiesto gue no estoy obligado a pagar los
parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad vy di
cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la informacion y datos
personales de los que tuve conocimiento con ocasion de la ejecucién del contrato.

Cordialmente,

N Jomeh Vi ) o/

MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA
C.C.24589820

Teléfono: 3104267439
Correo:mvvm1993@hotmail.com

gc/

JUA RTIN BRAVO CASTANO
Vo. Bo. Subsecretario de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial - Supervisor
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INFORMACION GENERAL DEL COM R R e
CONTRATO X — Prestacion de servicios CONVENIO : -
Contrato numero: 1.310-17.13-7599-2024 de 17 de junio de 2024
Acta Aclaratoria - . del -

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005430 ITEM 1 Del 18/04/2024 y RPC
No. 5600069507 Del  20/06/2024 « Apropiacién Presupuestal: 1154-123401- 2320202008
3830102010010000-P138-101901/1/1/01/31 + Fondo: 123401 - LIBRE DESTINACION + Centro
Gestor: 1154 - Proyecto: PI38-101901-FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR
MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACION DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL
VALLE DEL CAUCA - _

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera
atendido con este contrato: ¢« Pilar Del Contrato: LET3. POLOS DE DESARROLLO URBANO
PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD. - Linea De Accion: 301. VALLE DEL CAUCA:
CIUDADES PRODUCTIVAS MOTOR DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL = Meta(S) De
Producto: MP301020100101. Operar 9 centros de emprendimiento e innovacién Valle INN, para la
“reactivacion econémica durante el cuatrienio. « Bpin Del Proyecto: 2021003760225

‘Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accion que sera atendida con
este contrato: » Meta(S) De Resultado: MR30102001. Atender a 40.000 unidades econémicas en
un entorno de recuperacion durante el periodo de gobierno. * Objetivo General: Estimular la
diversificacion productiva y el desarrollo econémico en los polos de desarrollo impulsando sus
vocaciones productivas, aprovechando su localizacion estratégica para la instalacién de empresas
altamente innovadoras, tradicionales, el mejoramiento y consolidacién de &areas industriales
existentes para la configuracién de clisteres productivos en sistemas de proximidad. * Objetivos
especificos: QOperar el programa de asistencia técnica a emprendedores y empresarios del Valle
del Cauca. * Programa: 30102. ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL ¢ Sub-
Programa: 3010201, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL GESTION. * Elemento PEP:. PI38-101901/1/1/01/31 » Area
Funcional: 3830102010010000 » Cuenta Mayor: 5507051201,

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA
VALLE INN Y LA GENERACION DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.
. JUAN MARTIN BRAVO CASTANO

Supervisor: . ~ 4144041044 /

MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA
Contratista C.C. 24589820

Teléfono. 3104267439
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[OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetwo dejar consta |a deI V\Jmphmlent del cronograma de actividades
y plan de trabajo presentado en DICIEMBREWe 2024)CUOTA 7 por lo que se concluye que, las
obligaciones contractuales durante DICIEMBRE de 2024, fueron cumplldas a cabalidad y recibidas
a entera satisfaccion por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Desarrolio
Econdmico y Competitividad.

VERIFICACION DEL CUMPLIN
GBLIGAC%GNEQ ESP
CONTRATISTA.

1 Reallzar eI acompanamnento juridico a la Secretarla de Desarrollo
Econdmico y Competitividad derivados del proceso M2P2 en:
espacios de concertacion y articulacion con actores estratégicos
como la DIAN, Superintendencia de Industria y Comercio, Camara

De Comercio o el que le sea asignado para el fortaiecimiento del

tejido empresarial del Departamento del Valle del Cauca. 2. Brindar
apoyo a la Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad
derivados del procesc M2-P2 promover el desarrollo econdmico del
departamento del Valle del Cauca, elaborando las actas de reunién

de los asuntos relacionados con la recertificacién.  3.Realizar
acompanamiento juridico a la Secretaria de Desarrollo Econémico y /
Competitividad derivados del proceso M2P2 en las reuniones que le

sean solicitadas con los diferentes equipos, mesas técnicas, 100%
coordinadores y auditoria del Icontec para la recertificacion y las
asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato. 4. Brindar

apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econdémico y Competitividad
derivados del proceso M2-P2 promover el desarrolio econdémico del
departamento del Valle del Cauca, realizando acompafiamiento en
asuntos relacionados con calidad asistiendo a reuniones que le sean
solicitadas con el equipo, mesas técnicas y coordinadores. 5. Las
demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe"
inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde

con la naturaleza del contrato. o
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u:
obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo programado 100%

. en el plan de trabajo del mes de DICIEMBRE de 2024. /
Porcentaje de f

cumplimiento.

Especificaciones,
actividades u
obligaciones
especificas
contractuales.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la 100,0%
vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.

Otras N/A

consideraciones.

Sugerencias
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Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad - -
Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspensién, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

Sin novedad -- -

# [ SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION. |

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrénico de prestaciéon de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion No. 1.310-17.13-7599-2024 del 17 de junio de 2024,
certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplié con sus obligaciones especificas de
acuerdo al Informe de Actividades No. 7 presentado por el contratista, como se detalla a continuacién:

1. Realizar el acompafiamiento juridico a fa Secretaria de Desarrollo Econdémico y Competitividad
derivados del proceso M2P2 en espacios de concertacion y articulacion con actores estratégicos
como la DIAN, Superintendencia de Industria y Comercio, Camara De Comercio o el que le sea
asignado para el fortalecimiento del tejido empresarial del Departamento del Valle del Cauca.

No se realizd durante el presente periodo

2. Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrolio Econémico y Competitividad derivados del proceso M2-
P2 promover el desarrollo econémico del departamento del Valle del Cauca, elaborando las actas de
reunién de los asuntos relacionados con la recertificacion.

0 en la reunion con el Dr. Fredy Parra quien hace parte del equipo MIPG de la gobernacién en la cual
hizé recomendaciones teniendo en cuenta el proceso de Auditoria realizado por el ICONTEC, que
una vez lograda la recertificacion es necesario hacer un andlisis en cuanto a las actas que se
elaboraron y que son de gran importancia como sustencto del trabajo realizado en lo que corresponde
a la ruta de asistencia técnica la cual debe mantenerse y para ello las actas que son de mejora
continua son de relevancia y obligatoriedadad por la trazabilidad que permite al proceso.

3. Realizar acompafiamiento juridico a la Secrstaria de Desarrollo Econémico y Competitividad
derivados del proceso M2P2 en las reuniones que le sean solicitadas con los diferentes equipos,
mesas técnicas, coordinadores y auditoria del Icontec para ta recertificacion y ias asignadas por el
Jjefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Asistié a reunién en ia que participé el subsecretario Dr. Juan Martin y su equipo, el equipo MIPG y el
Dr. Fredy Parra que hace parte del equipo de calidad de la gobernacion con quien se reviso las
estrategias que una vez surtida la auditoria realizada por el Icontec dio lugar a la recertificacién y se
requiere continuar con el proceso dando cumplimiento a la normatividad que es ademas de relevante
para el cumplimiento de los objetivos es de obligatorio cumplimiento y se deben mantener para que la
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ruta de asistencia técnica continue en los caminos de éxito en la aplicabilidad, todo desde el
direccionamiento del Dr. Juan Martin.

4. Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad derivados del proceso M2-
P2 promover el desarrolloc econémico del departamento del Valle del Cauca, realizando
acompafiamiento en asuntos relacionados con calidad asistiendo a reuniones gue le sean solicitadas
con el equipo, mesas técnicas y coordinadores.

Brindé apoyo en el acompafiamiento y asistencia a las reuniones citadas por €l subsecretario Juan
Martin en las que plantea que sigue ahora teniendo en cuenta que la subsecretaria fue recertificada
por el ICONTEC, por lo que cita grupos de trabajo a reunion para hacer una evaluacion de
situaciones para mejorar y lo mas importante las nuevas ideas y metas frente a la ruta, por tratarce de
un trabajo en equipo plantea lo que se debe continuar hacien para mantener la ruta de asistencia
técnica en el mejor modelo que se pueda tener lo que se traduce en sweguir trabajando por las
mejoras de la misma.

5. Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el
cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Asistié a reuniones programadas por equipos a solicitud del subsecretario Juan Martin, el sefior Fredy
Parra quien hace parte del equipo MIPG de la gobernacion y otros integrantes de la subsecretaria de
emprendimiento y desarrollo econémico y competitividad, en la que se discutieron riesgos y como
debe plantearse los riesgos que se evidencien a futuro esto por que al momento de la auditoria del
ICONTEC se evidencio que es de gran importancia tener los riesgos identificados y las formas de
mitigarlos.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO _

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de'lf/s aportes legales de Salud, Pension y Arl,
para lo cual se P\L/A/NILLA DE PAGO Nro. 1067025612y SOPORTE DE PAGO PIN/CUS/REFERENCIA
Nro. 1024243673Vcon periodo de cotizacion del mes de NOVIEMBR de 2024 segun la
clausula séptima de! contrato y la Ley 1122 articulo 18 de 2007. el objeto se ha desarrollado de
acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015,
segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado, el contratista no genera relacion
laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 2003.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
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Concepto
Concepto Valor {Anticipo, Fecha de pago Valor |Observacio
avances, pago nes
pagos)
Valor inicial del
N ontrate $26.000.000 CUOTA1|  Julio/2024  |2.000.000| Cancelada
Valor Adiciones $ CUOTA 2 | Agosto/2024 | 4.000.000| Cancelada
Reajustes $ CUOTA 3 Agosto/2024 | 4.000.000| Cancelada
Actualizacién de
N recios $ CUOTA 4 | Septiembre/2024 | 4.000.000 | Cancelada
Valor Total del
or rotal de $26.000.000 | | CUOTAS5| Octubre/2024 | 4.000.000| Cancelada
Valor pagado $22.000.000 CUOTA 6 | Noviembre/2024 | 4.000.000 | Cancelada
Valor causado que
no se ha pagado $4.000.000
Valor total
ejecutado $26.000.000
Valor saldo por
ejecutar $
intereses
moratorios $
[SEGUMIENTO .~ T ¢ T

'NO APLICA

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 y

el Decreto # 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821
de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el

contratista no genera relacién laboral al

32 de la Ley 80.

guna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo

-El contratista realizé las afiliaciones y/o aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad

Social
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[INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS -~

Sin novedad

Fecha del préximo informe

Para constancia ¢

4

iy

lo anterior firma la presente acta el Supervi
dias del mes de

- de -

diciembre

JUAN MARTIN BRAVO CASTANO

Subsecretario de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.C.1144041044

jﬁt alos:
de

de 2024

2024 /

Elabord

Reviso

Aprobé

Universitario, Contratistas

Nombre: Blanca Cecilia Leyton, | Nombre: Diana Lorena Vanegas | Comité Institucional de
Zulima Guzman, José Antonio | Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girén Gestion y Desempefio
Cristancho  Martinez, Angela

Garcia, Katherine Santamaria

Sanchez

Cargo: Profesional | Cargo: Directora Juridica / Acta No. 002
Especializado, Profesional | Subdirector de Contratacion

Firma:

Firma:

Fecha: 03/04/2019

Fecha: 03/04/2019

Fecha: 17/06/2019




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2024-11-22, 07:02:17 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067025612

Periodo Cotizacion: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 02/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

|. DATOS DEL APORTANTE

Razo6n Social MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA

Documento CC24589820 Direccion CL 60 NORTE #3 AN - 60
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 3104267439

Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |UNICO

Ciudad CALI Departamento VALLE DEL CAUCA
Representante Legal Identificacion

Total Afiliados 1 ARP POSITIVA DE SEGUROS

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
alolafw
a Liolxo
- Apellidos y Nombres Tipo subtipo | o|f5| | Wlwlele|al |5l z|w <9 el5| e <| W] <O : IBC Aporte . IBC Aporte : 1BC Aporte - IBC Aporte | Aporte Aporte ESAP Aporte
dentificacion Cotizante| Cotzante |Z| 2| 3| 2| E[ 2| E(2|8|2|3|2|3(S|2| || 5| g| g|g|  Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud gate Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
o|58|Bla
CCoas89820 | VARTHA VANNETH LINCE 59 00 0 0 |(25-14) COLPENSIONES | $3.600.000|  $576.000|(EPS037) NUEVA EPS S.A. $3.600.000|  $450.000 0,522 $3.600.000|  $18.800|(NIN-CC) NINGUNA CCF 50 50 50 s0 $0 $0 $1.044.800
IILTOTALES
ERES NTEES (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF p AP e Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
ESAP Min Educacién
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $0 $576.000 $ 450.000 $18.800 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.044.800 $0 $1.044.800
Paginaldel
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotéa 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Facil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




Simple

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién 900097333-9
Razén Social del Operador de Informacion SIMPLE S.A.
Descripcién Pago de SuAporte
Fecha 2024-11-02, 08:07:10 PM en horario extendido
Periodo de Cotizacion Otros Riesgos noviembre de 2024
Periodo de Cotizacion Para Salud noviembre de 2024
Empresa MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA
CEDULA CIUDADANIA CC 24589820
Codigo Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Numero Planilla 1067025612
Tipo de Planilla |
Numero Transaccion Bancaria/ CUS 1024243673
Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor $1.044.800
Estado de la Transaccién Aprobada
Direccién IP de Origen 10.0.19.58
Nit Cédigo Administradora Namero Afiliados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N900336004 25-14  COLPENSIONES 1 $576.000 $0
N900156264 EPS037 NUEVAEPS 1 $ 450.000 $0
N860011153 14-23  ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEG 1 $ 18.800 $0
SubTotales: $1.044.800 $0
Total a Pagar: $1.044.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira:PG%gma ldel
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMas que Fécil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacién suministrada directamente por el cliente.

iEl Poder

de lo SIMPLE!
Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.
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CONTRATO NUMERO: 1.310-17.13-7599  FECHA: 17/06/2024

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
CONTRATISTA: MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA

VALOR: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500005430 DE FECHA:18/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600069507 DE FECHA: 20/06/2024

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: 31 de Diciembre de 2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JUAN MARTIN BRAVO CASTANO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO
DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL
PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACION DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL
VALLE DEL CAUCA

Los suscritos JUAN MARTIN BRAVO CASTANO identificado con cédula de ciudadania
nomero 1.144.041.044, actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR, MARTHA
YANNETH LINCE VALENZUELA portador de la cédula de ciudadania 24.589.820, obrando
como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD con el objetivo de suscribir el acta final

de cumplimiento de ejecucién del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del

Contratista los cuales se determinaron en:
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1. Realizar el acompafamiento juridico en los procesos de contratacién adelantados por la
Secretaria de Desarrolle Econdmico y Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el
desarrollo economico del departamento del Valle del Cauca. 2. Adelantar y/o revisar las
modificaciones contractuales como adiciones, prérrogas, suspensiones, terminaciones anticipadas,
liquidaciones, entre otros, que le sean asignadas para tramite. 3. Atender los requerimientos legales
y juridicos allegados a la Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad por entes de control,
organos judiciales y demas solicitudes acordes al objeto contractual, y asignadas por el jefe
inmediato y/o supervisor del contrato. 4. Brindar concepto juridico en aquellos asuntos que tengan
incidencia durante el desarrollc del proceso M2-P2 Promover el desarrollo econémico del
departamento del Valle del Cauca. 5. Las demas que le sean asignadas por el supervisor del
contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto confractual y estén acorde con la

naturaleza del contrato.

Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplié totalmente con todas las
obligaciones del contrato, asi:

1. Realizar el acompafamiento juridico en los procesos de contrataciéon adelantados por la
Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover
el desarrollo economico del departamento del Valle del Cauca. 2. Adelantar y/o revisar las
modificaciones contractuales como adiciones, prorrogas, suspensiones, terminaciones
anticipadas, liquidaciones, entre ofros, que le sean asignadas para tramite. 3. Atender los
reguerimientos legales y juridicos allegados a la Secretaria de Desarrollo Economico y
Competitividad por entes de control, érganos judiciales y demas solicitudes acordes al objeto
contractual, y asignadas por el jefe inmediato yfo supervisor del contrato. 4. Brindar concepto
juridico en aquellos asuntos que tengan incidencia durante el desarrollo del proceso M2-P2
Promover el desarrollo econdmico del departamento del Valle del Cauca. 5. Las demas que
le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento det
objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

Actividades

A continuacion, relaciono las actividades del numeral 1 del contrato de los meses
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre asi:

Mes junio actividad 1: Realizar el acompafiamiento juridico en los procesos de
contratacion adelantados por la Secretaria de Desarrollo Econdmico y Competitividad

2
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derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo economico del departamento del Valle
del Cauca.

Apoyé en la revision de los documentos de ios contratistas para la contratacién de junio de
2024, contratos por prestaciones de servicio para los diferentes proyectos que se ejecutan
desde |a Secretaria de Desarrollo Econémico y competitividad. La tarea antes mencionada se
realiza por indicacién del supervisor del presente contrato Juan Jose Valenzuela Hurtado y
de! coordinador juridico.

1.310-17.13-7508-2024
1.310-17.13-7509-2024
1.310-17.13-7510-2024
1.310-17.13-7617-2024
1.310-17.13-7511-2024
1.310-17.13-7512-2024
1.310-17.13-7513-2024
1.310-17.13-7514-2024
1.310-17.13-7517-2024
1.310-17.13-7516-2024
1.310-17.13-7517-2024
1.310-17.13-7518-2024
1.310-17.13-7519-2024
1.310-17.13-7520-2024
1.310-17.13-7521-2024
1.310-17.13-7522-2024
1.310-17.13-7523-2024
1.310-17.13-7524-2024
1.310-17.13-7548-2024
1.310-17.13-7525-2024
1.310-17.13-7526-2024
1.310-17.13-7527-2024
1.310-17.13-7528-2024
1.310-17.13-7529-2024
1.310-17.13-7530-2024
1.310-17.13-7531-2024
1.310-17.13-7594-2024
1.310-17.13-8153-2024
1.310-17.13-7532-2024
1.310-17.13-75633-2024
1.310-17.13-7534-2024
1.310-17.13-7535-2024
1.310-17.13-7536-2024

ABEL ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
ALISSON VALENCIA AGUDELO

ALVARO FERNANDO DAVID ADARVE
AMERICO ALFONSO SANCLEMENTE GIRON
ANA MILE MOSQUERA OCAMPO
ANDRES FELIPE SANCHEZ GONGORA
ANGELA MARIA OSPINA BETANCOURTH
ANGELA VILLABON BERMEO

ARLIN JOSE ARTEAGA MANRIQUE
AURA ISABEL GRANADA SANCHEZ
CARLOS ERNESTO HURTADO AGUILAR
CAROLINA GUTIERREZ JURI

CHRISTEL LORENA TREJOS TRUJILLO
CINDY CAROLINA ZAPATA BANGUERO
CINTHYA FERNANDA GALVIS AGUDELO
CLAUDIA LORENA ANDRADE GOMEZ
CLAUDIA MARITZA ORTIZ MURGUEITO
DARLYNG ELENA CUERQO ALEGRIA
JUAN JAIR MARIN MORALES

DIANA LUCIA PATINO CRUZ

DIANA MARCELA CARABALI ARAUJO
DIANA MARCELA ZAPATA SALAZAR
DIANA YANETH ACUNA MARULANDA
DONOVAN STEVEN LONDONO GARCIA
ERIKA MARIA MONTERO WAGNER
ERIKA XIOMARA OLAYA SANCHEZ
JEINCOL ROJAS

FABIO ANDRES VARGAS CASTANEDA
GLORIA MERCEDES CARVAJAL BORRERO
GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO
GUSTAVO TADEO ESCRUCERIA

HEIDY VIVIANA TRUJILLO

HENRY ALEXANDRO JARAMILLO FEIJO
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1.310-17.13-7537-2024
1.310-17.13-7538-2024
1.310-17.13-7539-2024
1.310-17.13-7540-2024
1.310-17.13-7541-2024
1.310-17.13-7542-2024
1.310-17.13-7543-2024
1.310-17.13-7544-2024
1.310-17.13-7545-2024
1.310-17.13-7546-2024
1.310-17.13-7621-2024
1.310-17.13-7587-2024
1.310-17.13-7620-2024
1.310-17.13-7547-2024
1.310-17.13-7618-2024
1.310-17.13-7549-2024
1.310-17.13-7550-2024
1.310-17.13-7551-2024
1.310-17.13-7589-2024
1.310-17.13-7552-2024
1.310-17.13-7553-2024
1.310-17.13-7554-2024
1.310-17.13-7555-2024
1.310-17.13-7556-2024
1.310-17.13-7557-2024
1.310-17.13-7558-2024
1.310-17.13-7559-2024
1.310-17.13-7560-2024
1.310-17.13-8072-2024
1.310-17.13-7561-2024
1.310-17.13-7562-2024
1.310-17.13-7563-2024
1.310-17.13-7622-2024
1.310-17.13-7564-2024
1.310-17.13-8073-2024
1.310-17.13-7565-2024
1.310-17.13-7566-2024
1.310-17.13-7567-2024
1.310-17.13-7568-2024
1.310-17.13-7569-2024
1.310-17.13-7570-2024
1.310-17.13-7571-2024
1.310-17.13-7572-2024
1.310-17.13-7573-2024

HOLMAN ELCONIDES LONDONO SOLIS
IRMA TULIA ESCOBAR MARQUEZ
ISABELA NUNEZ GARCES

JHONATAN RIVERA ZULUAGA

JOHN BREITNER PORRAS RIVERA
JORGE ENRIQUE ALZATE ARIAS

JOSE ALEXIS BARRETO LUGO

JOSE DAVID PEREZ RAMIREZ

JOSE GUILLERMO VALENCIA MANCIPE
JOSE ROLANDO OSPINA BUSTOS
JOSE URIEL QUINTERO CASTRO

JUAN CARLOS RAMIREZ NIETO

JUAN DAVID CALERO ABADIA

JUAN FELIPE VALENCIA RINCON

JUAN SEBASTIAN ORTIZ MARTINEZ
JUAN SEBASTIAN RIVAS PUERRES
KAROLD MELISSA VALENCIA ORTEGA
LADY JOHANNA RESTREPO
LEONARDO FABIO CONCHA ALARCON
LEYDI ALEJANDRA OSORIO MONTES
LIBARDO CAICEDO MARTINEZ

LINDA FERNANDA RODRIGUEZ HERNANDEZ
LIZET YULE PERAFAN

LORENA ANGELICA RENGIFO OROZCO
LUIS ALBERTO SANCHEZ PALOMING
LUIS MARIO DAVID BOCANEGRA VICTORIA
MANUEL FRANCISCO TENORIO

MARIA DEL PILAR ROJAS GUERRERO
MARIA SORAIDA CARDONA WALTERO
MARIA YULIETH GALLEGO LISARAZO
MARYURI PAOLA PEREZ RODRIGUEZ
MAURICIO HERRERA VASQUEZ
MICHELLE MACIAS GUERRERO

NANCY LOAIZA VELEZ

NATALI VIVIANA RAMIREZ DUQUE
NILSON OCAMPO CASTRO

NILSON RAMOS MENDEZ

OBDULIA VALENCIA RIASCOS

OLGA LUCIA VILLEGAS FONTAL
OSCAR ALEXIS VELEZ BAZAN

OSCAR HUMBERTO POSSO OSORIO
PAOLA ANDREA SAAVEDRA RODRIGUEZ
PAULA ANDREA GALVIS MARTINEZ
RAFAEL FERNANDO CASTRO ALEGRIA
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1.310-17.13-7574-2024
1.310-17.13-7575-2024
1.310-17.13-7592-2024
1.310-17.13-7576-2024
1.310-17.13-7577-2024
1.310-17.13-7578-2024
1.310-17.13-7579-2024
1.310-17.13-7580-2024
1.310-17.13-7581-2024
1.310-17.13-7593-2024
1.310-17.13-7582-2024
1.310-17.13-7538-2024
1.310-17.13-7584-2024
1.310-17.13-7585-2024
1.310-17.13-7588-2024
1.310-17.13-7619-2024
1.310-17.13-7586-2024
1.310-17.13-7590-2024
1.310-17.13-7597-2024
1.310-17.13-7854-2024
1.310-17.13-7596-2024
1.310-17.13-7598-2024
1.310-17.13-7599-2024
1.310-17.13-7585-2024
1.310-17.13-7591-2024

RAUL ARIAS BAQUERO

RENET CONTRERAS CORTES

ROSA MIRIAM HURTADO RESTREPO
ROSSY LORENA MARTINEZ GARCIA
RUBEN DARIO URBANO ORTIZ
SAMUEL CANO GONZALEZ

SANDRA LOSADA VASQUEZ
SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA
SILVIA ELENA CALDERON VALENCIA
STEPHANIA ARBOLEDA PARRA
VICTORIA EUGENIA RODRIGUEZ LIBREROS
VICTORIA EUGENIA TINOCO ZAPATA
WILLIAN DAVID PEREZ OBANDO
WILSON ANDRES GONZALEZ RODAS
JULIAN HERNANDO RUIZ ORREGO
ANGELICA MARIA CONDE PEREZ
DEISY JOHANNA VASCO RAMOS
LINA MARIA CAICEDO HERRERO
LUIS HELDER CASTANO ARCILA
WALTER BETANCOURT FRANCO
AGUSTIN QUIJANO JARAMILLO
MARIA ELENA RAMON ECHAVARRIA
MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA
ANA KARINA SERRANO MORAN

LINA MARIA VARGAS LAMIR

Se anexa como evidencia la captura de pantalla y el enlace del repositorio virtual donde
fueron cargados los formatos y demas documentos generados para adelantar la
contratacién:

https://drive.google.com/drive/folders/1MzChLaRRwldz0oQXeHWG2E 3xcjzeksye
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Mes julio actividad 1: Realizar el acompafiamiento juridico en los procesos de
contratacién adelantados por la Secretaria de Desarrollo Econémico y Competitividad
derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econdmico del departamento del Valle
del Cauca.

Apoy6 en la recepcion y revision de documentos para los otro si de los 26 contratistas vy los
contratos de los 5 contratistas nuevos nuevos de! mes de julio 2024.

)

Mes agosto actividad 1: Realizar el acompafamiento juridico a la Secretaria de
Desarrollo Econémico y Competitividad derivados deil proceso M2P2 en espacios de
concertacion y articulacidén con actores estratégicos como la DIAN, Superintendencia de
Industria y Comercio, Camara De Comercio 0 el que le sea asignado para el fortalecimiento
del tejido empresarial del Departamento del Valle dei Cauca.

Llevd a cabo reunidn con Dierectora regional de la Dian con el objetivo de realizar acercamientos
que permitan brindar apoyo a los emprendedores y empresarios en asuntos de importancia en
impuestos, registros y demas y producto de esto se realizo reunion con directora regional el
subsecretario Juan Martin bravo entre otros donde se llegaron a acuerdos para un trabajo en equipo
de las entidades DIAN y Secretaria de Desarrollo Econémico y competitividad.

Apoy¢ llevando a cabo reunion con la camara de comercio, con el fin de lograr desde esa entidad en
un trabajo en equio con nuestra secretaria, se realicen servicios de capacitacién, asesorias, citas
virtuales o presenciales a los emprendedores y empresarios del Valle del Cauca en asuntos como
registro RUT entre otros.
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Realizé oficio y se envié a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de buscar apoyo
para trabajar en equipo con nuestra entidad, capacitando, asesorando y/o brindando
acompafamiento en temas relacionados con registro de marcas y demas que se pueda realizar
desde esa entidad y que sean de ayuda a los emprendedores y empresarios del Valle del Cauca.

Em, Nz
i g e,
&9’ TH

Reunidn de acercamiento con Camara de Comercio

Reunidn de concertaciones de actividades con Directivos de Listado de asistencia con Directivos de la DIAN
la DIAN y Subsecretario Juan Martin Oficina de ta DIAN.
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Mes septiembre, octubre, noviembre y diciembre actividad 1: Realizar el
acompanamiento juridico a la Secretaria de Desarrollo Econdmico y Competitividad
derivados del proceso M2P2 en espacios de concertacién y articulacion con actores
estratégicos como la DIAN, Superintendencia de Industria y Comercio, Camara De Comercio
o el gue le sea asignado para el fortalecimiento del tejido empresarial del Departamento del

Valle del Cauca

No se requirid.

Mes junio actividad 2: Adelantar y/o revisar las modificaciones contractuales como
adiciones, prérrogas, suspensiones, terminaciones anticipadas, liquidaciones, entre otros, que

le sean asignadas para tramite.

Realizé el control juridico de la documentacion presentada por los contratistas de prestacion de
servicios del mes de junio del 2024, previc a su respectiva publicacién en el SECOP y de

conformidad con las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.

1. Mes julio actividad 2: Adelantar y/o revisar las modificaciones contractuales como
adiciones, prérrogas, suspensiones, terminaciones anticipadas, liquidaciones, entre otros,

que le sean asignadas para tramite.

Apoyo en la elaboraciéon de la adicién en valor y tiempo de los contratos de los siguientes

contratistas:
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NOMBRE DEL CONTRATISTA
OTRO 81 (25)
LEIDER SIDNEY CARVAJAL MIRANDA

LEWIS DENIS MARTINEZ PINO

LICEF ALEJANDRA GIRALDC ARBOLEDA
LINA MARIA HERNANDEZ ANGULO

LUISA FERNANDA ARCILA MONCADA

MIGUEL FERNANDC RAMIREZ ROLDAN

MIRIAM FERNANDA CASTRO LONDORNO

NANCY CAICEDO CAICEDO

NATHALIA VANESSA GONZALEZ RIVAS

OSCAR EDUARDO SAMBONI GALARZA

SARA LILIANA DUQUE POSSO
TATIANA ACOSTA LOSADA
ALEJANDRA ROJAS CANDIL

ANA LORELYS ROMAN ARBOLEDA

BIBIAN ANTONIO MARADIAGO VELEZ

CAROLINA CAICEDO CARABALI

CARLINE HERMOSA ORTIZ

HAROLD GONZALO SUAREZ MANZANO

ISMAEL ROJAS MORALES

JAIRO RAUL RODRIGUEZ MUNOZ

JOSE DAVID CORRALES RODRIGUEZ

JOSE GREGORIC RAMIREZ TABAREZ

KAREN XIMENA VALENCIA SOLIS

KATHERIN ROJAS RAMIREZ

KEVIN MORENG JIMENEZ
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Ademas, apoyd en el cargue de los RPC de los contratos PS del mes de junio- 2024 y la
revision en el drive y plataforma SECOP |I de los documentos designacién de supervisor y la
idoneidad.

Mes agosto actividad 2: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econdmico y Competitividad
derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econémico del departamento del Valle del
Cauca, elaborando las actas de reunion de los asuntos relacionados con la recertificacion.

Apoyo en la realizaciéon de actas de reunién con el equipo de calidad donde se hablé sobre la ruta de
atencion técnica, a los emprendedores y empresarios, las mejoras que se han hecho y las
propuestas al respectos, el manual y el procedimiento ademas de las actas de las reuniones con los
gestores y coordinadores.

Mes septiembre actividad 2: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrolio Econémico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrolio econémico del departamento del
Valle del Cauca, elaborando las actas de reunion de los asuntos relacionados con la recertificacion.

Apoyo en la realizacion y restructuracién del acta de reunion llevada a cabo como producto de la
reuniéon con el equipo de observatorio y demas que intervienen en el proceso de recertificaciéon en la
que se hablé de los riesgos planteados y la propuesta de mitigacion de esos riesgos a la ruta de
atencion técnica, a los emprendedores y empresarios, las cuales se les hizo ajuste en cuanto a la
forma de presentacién de estas.

10
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Apoyo en la realizacion y restructuracion det acta de reunion llevada a cabo y que tuvo como objetivo
el seguimiento a los riesgos y mitigacién de esos riegos la cual se realizé6 con el equipo de
observatorio y demas que intervienen en el proceso de recertificacion de la ruta de atencion técnica,
a los emprendedores y empresarios, las cuales se les hizo ajuste en cuanto a la forma de
presentacion de estas.

Apoyo a la abogada Pilar en la Revision y ajuste actas de Reunidn de equipo para ajuste y restructuracion de actas segon
reunion de riesgos planteados a la Ruta de asistencia técnica recomendacion de gestion dacumental

Mes octubre actividad 2: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econdmico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econémico del departamento del
Valle del Cauca, elaborando las actas de reunion de los asuntos relacionados con la recertificacion.

Apoy6 en la realizacion y restructuracion del acta de reunion llevada a cabo como producto de la
reunién con el Dr. Fredy Parra quien hace parte del equipo MIPG de la gobernacion con el propésito
de tener bien estructurada estas actas para el proceso de recertificacion en la que se revisd la
estructura de dichas actas y se concluyé que los riesgos planteados y la propuesta de mitigacion de
esos riesgos a la ruta de atencion técnica a los emprendedores y empresarios, en dichas actas
requerian hacer mejora en su estructura y redaccién en cuanto a la presentacion.

Apoy6 en la complementacion del acta # 5 de la ruta de asistencia técnica en cuanto era necesario
incluir lo relacionado con propuesta de ios formatos de:

Formato creacion acta de compromiso FO-M2-P2-06

11
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Formato creacién huella digital FO-M2-P2-07

Formato creacién cierre ruta de atencion FO-M2-P2-08

Formato actualizacion caracterizacién FO-M2-P2-05

Actualizacién procedimiento de asistencia técnica en los componentes de ideacién, fortalecimiento y
financiaciéon para los emprendedores y empresarios del Departamento del Valle del Cauca. PR-M2-
P2-03.

Mes noviembre actividad 2: Brindd apoyc a la Secretaria de Desarrollo Economico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econdmico det departamento del
Valle del Cauca, elaborando las actas de reunion de los asuntos relacionados con la recertificacion.

Participd en la reunién virtual llevada a cabo con el Dr. Fredy Parra quien hace parte del equipo
MIPG de la gobernacién la cual tuvo como objetivo la revision y replanteamiento de las actas de los
riesgos para el proceso de recertificacion en la que se concluyd la necesidad de estructurar y
corregir algunos aspectos, en lo relacionados con la propuesta de mitigacion de esos riesgos a la
ruta de atencidon técnica a los emprendedores y empresarios, en dichas actas requerian hacer
mejora en su estructura y redacciéon en cuanto a la presentacion.

12
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Mes diciembre actividad 2: Brindé apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econémico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econémico del departamento del
Valle def Cauca, elaborando las actas de reunion de los asuntos relacionados con la recertificacion.

Participé en la reunién con el Dr. Fredy Parra quien hace parte del equipo MIPG de la gobernacion
en la cuat hizé recomendaciones teniendo en cuenta el proceso de Auditoria realizado por el
ICONTEC, que una vez lograda la recertificacion es necesario hacer un analisis en cuanto a las
actas que se elaboraron y que son de gran importancia como sustencto del trabajo realizado en lo
que corresponde a la ruta de asistencia técnica la cual debe mantenerse y para ello las actas que
son de mejora continua son de relevancia y obligatoriedadad por la trazabilidad que permite al
proceso.

reunion con el Dr. Fredy Parra y equipo de emprendimiento donde hace recomendaciones de aucuerdo a la Auditoria realizado por el ICONTEC

Mes junio y julio actividad 3: Atender los requerimientos legales y juridicos allegados a la
Secretaria de Desarrollo Econdémico y Competitividad por entes de control, érganos judiciales y
demas solicitudes acordes al objeto contractual, y asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del
contrato.

No se realizé durante el presente periodo

13
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Mes agosto actividad 3: Atender los requerimientos legales y juridicos allegados a la Secretaria
de Desarrollo Econdmico y Competitividad por entes de control, érganos judiciales y demas
solicitudes acordes al objeto contractual, y asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del
contrato.

Apoy6 en el acomparnamiento de las reuniones asignadas por el subsecretario Juan Martin de cara a
la recertificacion algunas presenciales realizadas en la sala de juntas de la Secretaria de Desarrollo
Econdémico y despacho del subsecretario, otras viertuales, en temas relacionados con la
recertificacién, actualizacion del manual, el procedimiento, socializacién de la ruta de atencién
tecnica con la propuesta de mejora, aplicacién de la caracterizacién a los emprendedores y
empresarios gestores y coordinadores, con equipo de calidad, entre otros.

Reunidn con el Lider regional Guido con equipo de calidad en  Reunién virlual con Oscar Samboni lider de calidad socializd
desarrollo de actividades de socializacion para recertificacion de la ruta de atencién para presentarla al equipo de calidad

Ltabiradares Sub i oo Emp. v Desarrodls
Lrpresarial - Caft - Recomtracdion Frimer Teirmestre

Reunién colaboradores y asesores subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial socializacion del manual y proceso de la Ruta de
Asistencia Técnica para la recertificacion con el Icontec bajo la norma 15O 901

Mes septiembre actividad 3: Realizar acompafiamiento juridico a la Secretaria de Desarroilo
Econémico y Competitividad derivados del proceso M2P2 en Ias reuniones que le sean solicitadas
con los diferentes equipos, mesas técnicas, coordinadores y auditoria del Icontec para la
recertificacion y las asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Apoyé en el acompafiamiento de las reuniones asignadas por el subsecretario Juan Martin de cara a
la recertificacion algunas presenciales realizadas en la sala de juntas de la Secretaria de Desarrollo

14
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Econémico y despacho del subsecretario, otras viertuales, en temas relacionados con la
recertificacion de la ruta de atencion de asistencia tecnica, en estas se hizo revision de los
documentos a entregar a la subdireccion técnica con el equipo de MIPG, entrega mediante el DRIVE
que se dispuso para esto, quienes enviaran para la respectiva revision por la secretaria general y
alta direccién, estas se llevaron a cabo con equipo MIPG, Fredy Parra MIPG de la Gobernacion y
equipo encargado de apoyar |a recertificacion, observatorio y demas.

Asisti a reunién que solicitamos al Dr. Fredy Parra que hace parte del equipo de calidad de la
gobernacién con quien revisamos uno a uno los documentos y cada carpeta creada en el DRIVE con
el fin de hacer una entrega organizada de estos al equipo de calidad de la secretaria de desarrollo
econdmico para la respectiva revision, de esta reunién salieron observaciones, y correcciones de
documentos y otros, esto para ir adelantando mientras hacen la revision de fondo.

3 u’an I\Tlar'{ subsecretario de re dimiento al equipo de MIPG y Dr. Parra de la gobernacién

Mes noviembre actividad 3: Realizar acompafamiento juridico a la Secretaria de Desarrollo
Econémico y Competitividad derivados del proceso M2P2 en las reuniones que le sean solicitadas
con los diferentes equipos, mesas técnicas, coordinadores y auditoria del Icontec para la
recertificacién y las asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Asistié a reunion en la que participé el subsecretario Dr. Juan Martin y su equipo, el equipo MIPG y
el Dr. Fredy Parra que hace parte del equipo de calidad de la gobernacién con quien revisamos uno
a uno los documentos y cada carpeta creada en el DRIVE, esta revisién se hizo apoyada en la
exposicion que hizo et Dr. Juan Martin de la Ruta de aistencia Técnica que se va a recertificar con

15
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ICONTEC, de esta reunioén salieron observaciones, y solicitudes de documentos que el equipo MIPG
tenia pendiente.

Brind6 apoyo en el acompafiamiento y asistencia a las reuniones citada por el subsecretario Juan
Martin y MIPG de la gobernacion de cara a la recertificacion llevadas a cabo en la sala de juntas de
la Secretaria de Desarrollo Econdmico, teniendo en cuenta ia recertificacion de la ruta de atencion
de asistencia tecnica, en estas se hizo la presentacién al equipo de la gobernacidén, una exposicion
en la que el Dr. Juan Marti presentd la ruta de asistencia técnica a través de unas diapdsitivas,
presentacio que ademas le significo felicitaciones por el conocimientp y manejo del tema por parte
de los acomparfiantes de la gobernacion, el equipo de la gobernacion, a través del sefior Fredy Parra
MIPG encargado de apoyar la recertificacion, reitera la importancia de los que van a asistir el dia de
la visita del ICONTEC para la auditoria que tiene como propgsito recertificar la Ruta de asistencia
Técnica que se tiene certificada actualmente con el ente en mencién.

apoyada en ja exposicidn que hizo ¢l Dr. Juan Martin Dr. Juan Marti presentd la ruta de asistencia técnica a través de unas

de la Ruta de aistencia Técnica diapdsitivas, a todo el equipo de la subsecretaria y equipo de MIPG de la
secretaria de desatrrollo econémice y equipo MIPG que acompanaron
desde la gobernacion.

Mes diciembre actividad 3: Realizar acompafiamiento juridico a la Secretaria de Desarrollc
Econdémico y Competitividad derivados del proceso M2P2 en las reuniones que le sean solicitadas
con los diferentes equipos, mesas técnicas, coordinadores y auditoria del Icontec para la
recertificacion y las asignadas por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Asisti a reunion en la que participé el subsecretario Dr. Juan Martin y su equipo, el equipo MIPG y el
Dr. Fredy Parra que hace parte del equipo de calidad de la gobernacion con quien se reviso las
estrategias que una vez surtida la auditoria realizada por el Icontec dio lugar a la recertificacion y se
requiere continuar con el proceso dando cumplimiento a la normatividad que es ademas de relevante
para el cumplimiento de los objetivos es de obligatorio cumplimiento y se deben mantener para que
la ruta de asistencia técnica continue en los caminos de éxito en la aplicabilidad, todo desde el
direccionamiento del Dr. Juan Martin.

16
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Dr. Juan Martin y su equipo, el equipo MIPG y el Br. Fredy Parra revison estategias de acuerdo a la norma

Mes junio y julio actividad 4: Brindar concepto juridico en aquellos asuntos que tengan
incidencia durante el desarrollo del proceso M2-P2 Promover el desarrollo economico del
departamento del Valle del Cauca.

No se realizé durante el presente periodo.

Mes agosto actividad 4: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrolio Econémico y Competitividad
derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econémico del departamento del Valle del
Cauca, realizando acompafiamiento en asuntos relacionados con calidad asistiendo a reuniones que
le sean solicitadas con el equipo, mesas técnicas y coordinadores.

Brindé acompafiamiento en la reunién de calidad realizada el dia 8 de agosto en el despacho del
subsecretario Juan Martin en la que se socializé la Ruta de Atecion Técnica con sus respectivas
mejoras en busca de la recertificacién ademas se hablo de la actualizacion del manual y el
procedimiento y se planteo la radicacion todo los documentos necesarios ante quien corresponda
para conocimiento de la Secretaria General.

Reunidn con Lider de Calidad Acta de reunién con

17
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Mes septiembre actividad 4: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econémico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econdmico del departamento
del Valie del Cauca, realizando acompafiamiento en asuntos relacionados con calidad asistiendo a
reuniones que le sean solicitadas con el equipo, mesas técnicas y coordinadores.

Brindd acompafamiento en la reunion de calidad realizada en el despacho del subsecretario Juan
Martin, en la que se hizo con el equipo de calidad una revisidén de algunos documentos que se
requerian como la matriz Dofa, para lo cual ademas apoyé en la revision de algunos aspectos de _
esta, con el contratista que ha venido liderando el proceso. U

apoy6 por solicitud del Dr. Juan Martin en la revisién ajuste y correccién de normatividad, redaccion
entre otros, al manual Operativo Valle INN y normograma.

Revisién de documentos con equipo de MIPG segun listado Revision y designacién de tareas de acuerdo con solicitud de .
de pendientes Mipg de cosas pendientes V

Reunién virtual para revision y andlisis del DOFA Revision y ajuste al DOFA

18
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Mes octubre actividad 4: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Economico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo economico del departamento
del Valle det Cauca, realizando acompafiamiento en asuntos relacionados con calidad asistiendo a
reuniones que le sean solicitadas con el equipo, mesas técnicas y coordinadores.

Brindé acompafiamiento en la reunién de calidad realizada en el despacho del subsecretario Juan
Martin, en la que se hizo con el equipo de calidad una revision de los documentos que se elaboraron
seglin requerimiento de la norma iso 8001, Subsecretario Juan martin y equipo de apoyo para la
recertificacion, ultimando todos los detalles, necesidades, correcciones entregables y demas, para
entregar en el DRIVE dispuesto para ello.

Reunion con Subsecretario Juan martin y equipo de  apoyo Reunién de calidad realizada en el despacho del subsecretario
para la recertificacion Juan Martin, con el equipo de calidad para revision segun norma
IS0 9001

Mes noviembre actividad 4: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrollo Econdmico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econémico del departamento
del Valle del Cauca, realizando acompariamiento en asuntos relacionados con calidad asistiendo a
reuniones que le sean solicitadas con el equipo, mesas técnicas y coordinadores.

Brindé apoyo en el acompafiamiento y asistencia a las reuniones citadas por el subsecretario Juan
Martin de cara a la recertificacion llevadas a cabo en la sala de juntas de la Secretaria de Desarrolio
Econémico y despacho del subsecretario, otras viertuales, teniendo en cuenta temas relacionados
con la recertificacion de la ruta de atencién de asistencia tecnica, en estas se hizo revisidén de los
documentos que fueron entregados a la subdireccion técnica a través del equipo de MIPG, entrega
mediante el DRIVE que se dispuso para esto, quienes revisaron y definieron que estaba completo
por parte de nuestra subsecretariaenviaran para la respectiva revision por la secretaria general y alta
direccion, estas se llevaron a cabo con equipo MIPG, Fredy Parra MIPG de la Gobernacion y equipo
encargado de apoyar la recertificacién, observatorio y demas.
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P

Exposicion del Dr. Juan Martin subsecrearic de emprendimiento y desarrollo empresarial de la ruta de asistencia técnica al equipo MIPG
de cara a la recertificacén con el ICONTEC.

Mes diciembre actividad 4: Brindar apoyo a la Secretaria de Desarrolio Econdmico y
Competitividad derivados del proceso M2-P2 promover el desarrollo econémico del departamento
del Valle del Cauca, realizando acompafiamiento en asuntos relacionados con calidad asistiendo a
reuniones que le sean solicitadas con el equipo, mesas técnicas y coordinadores.

Brindé apoyo en el acompafiamiento y asistencia a las reuniones citadas por el subsecretario Juan
Martin en las gue plantea que sigue ahora teniendo en cuenta que ia subsecretaria fue recertificada
por el ICONTEC, por lo que cita grupos de trabajo a reunién para hacer una evaluacion de
situaciones para mejorar y lo mas importante las nuevas ideas y metas frente a la ruta, por tratarce
de un trabajo en equipo plantea lo que se debe continuar hacien para mantener la ruta de asistencia
técnica en el mejor modelo que se pueda tener lo que se traduce en sweguir trabajando por las

mejoras de la misma.

i L

ones pé mejerar con nuevas metas para ia ruta

Mes junio actividad 5: Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe
inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del

contrato.
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Cumpli con todos los compromisos asignados.

Aasisti a la Capacitacion en Contratacion Estatal el dia 25 de Junio del 2024 realizada en la

Biblioteca departamental.

Asisti a la Capacitacion de Socializacién MIPG Gestion Documental y Gesco en la Sala de Junta en
las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Econdémico y Competitividad el 21 de junio del 2024.

Apoyé en la Realizacién y en la organizacién de los contratos y documentos precontractuales para la
contratacién de junio de 2024, contratos por prestaciones de servicio para los diferentes proyectos
que se ejecutan desde la Secretaria de Desarrollo Econdmico y competitividad. La tarea antes
mencionada se realiza por indicacion del supervisor del presente contrato Juan José Valenzuela
Hurtado y del coordinador juridico.
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Mes julio actividad 5: Las demés que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe
inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del

contrato.
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Cumplié con todos los compromisos asignados.

Aasistio a la Capacitacion virtual de Herramientas digitales el dia 9 de Julio del 2024
realizada en HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO.

Asistié a reunidn realizada el viernes 5 de julio con la Dra. Maria Fernanda Ruiz Barrera y ef
Dr. Juan José Valenzuela Hurtado donde hicieron seguimiento sobre 10s procesos que estan
en curso como son los convenios, dieron directices sobre los 25 otro si que se van a realizar
para el mes de julio y 5 contratos nuevos. Se trataron temas relacionados con la entrega de
expedientes contratuales, escaneo, rotulacién y foliatura de los mismos, entre otros asuntos.

Apoyé en |la Realizacion y en la organizacién de los contratos y documentos de los 25 ofro si
del mes de julio de 2024, y de los 5 contratos por prestaciones de servicio para los
diferentes proyectos que se ejecutan desde la Secretaria de Desarrollo Econémico y
competitividad. La tarea antes mencionada se realiza por indicacion del supervisor del
presente contrato Juan José Valenzuela Hurtado y del coordinador juridico.

T
war

Mes agosto actividad 5: Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe
inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del
contrato.

Asistid a capacitacion en analisis del sector y analisis del riesgo en los procesos de contratacion,
realizada en la sala de gobernadores de la gobernacion.
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Asistencia a capacitacion en elaboracion del analisis del sector y analisis
del riesgo en los procesos de contratacién estatal, responsabilidad y demas

Mes septiembre actividad 5: Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o
jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del
contrato.

Asistié a reunion de capacitacion por equipo de gestion documental la cual se llevé a cabo en el
despacho del subsecretario Juan Martin, esta tuvo como objetivo revisar la tabla de gestion
documental que nos aplica para actas y de esta manera poder realizar los ajustes a las mismas, toda
vez que hicieron recomendaciones de acuerdo a los formatos y estructura de estas.

capacitacion por equipo de gestion documental, revision asistencia capacilacion gestion documental

formato actas e informe de gestidn

Mes octubre actividad 5: Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe
inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del
contrato.

Asistio a reunién con Sebastian en el que hicimos revision uno a uno de los numerales de la norma

iso 9001 alimentando cada carpeta que creamos en el DRIVE, con la informacién entregada, de la

misma manera se revisaron los documentos y se solicitaron los cambios, correcciones, firmas,
23
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entre otros, ademas de a la par de esta tarea se le preguntd al equipe MIPG los documentos que
debian ir en algunas de esas carpetas para mayor organizacion y calidad de la informacién.

reunion con Sebastian en el que hicimos revisién unc a uno de los numerales de la norma iso 9001 alimentando
cada carpeta que creamos en el DRIVE.

Mes noviembre actividad 5: Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o

jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del
contrato.

Asistid a reunién con la abogada Pilar en el que hicimos revisién a las actas de riesgo y las
ajustamos, con la informacién entregada, ademas en reunién con MIPG gobernacién se reviso
nuevamente todos los documentos y se solicitaron firmas, entre otros.

Reunion virtual con Dra. Pilar Posada en el que hicimos revisién y ajusta a las actas de riesgo

Mes diciembre actividad 5: Las demas que le sean asignadas por el supervisor del contrato o

jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del
contrato.
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Asisti6 a reuniones programadas por equipos a solicitud del subsecretario Juan Martin, el sefior
Fredy Parra quien hace parte del equipo MIPG de la gobernacion y otros integrantes de la
subsecretaria de emprendimiento y desarrolio econémico y competitividad, en la que se discutieron
riesgos y como debe plantearse los riesgos que se evidencien a futuro esto por que al momento de
la auditoria del ICONTEC se evidencié que es de gran importancia tener los riesgos identificados y
las formas de mitigarlos.

Que el balance de ejecucion fisica es el siguiente:

Valor total de! Contrato:
Valor ejecutado

Valor no ejecutado:

Porcentaje de Ejecucion:

$26.000.000
$26.000.000

$0
100%

Que el balance de ejecucion financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:
Anticipo:

Amortizacién anticipo:
Pago anticipado:
Pagos parciales

Interés moratorio:

$ 26.000.000
$0

$0

$0
$22.000.000
$0
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Total pagado: $22.000.000
Saldo a favor de El Contratista: $4.000.000
Saldo a favor de El Departamento: $0

/ /
En consecuencia, las partes, una vez leida y aprobada la pr?sente acta, se suscribe en la
ciudad de Cali, a los 3 dias del mes de DICIEMBRE 'de 2024 Con Ia firma de la presente el
contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP Il (Si corresponde).

W/
/ Z \/ \-’}OVM”((}«\O Yo U
[ !
JUAN MARTIN BRAVO CASTANO MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA
Elaboré Revisé Aprohé
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, | Nembre: Diana Lorena Vanegas | Comite institucional de
Zulima Guzman, José Antonio | Cajiao/ Juan Gabriel Rojas Girdn Gestion y Desempefio
Cristancho Martinez, Angela Garcia,
Katherine Santamaria Sanchez
Acta No. 002
Cargo: Profesional Especializado, | Cargo: Directora Juridica / Subdirector .
Profesional Universitario, | de Contratacion |
Contratistas
Firma: Firma:
Fecha: 03/04/2019 Fecha: 03/04/2019 Fecha: 17/06/2019
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CONTRATO NUMERO: 1.310-17.13-7599  FECHA: 17/06/2024

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMIGO Y COMPETITIVIDAD
CONTRATISTA: MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA 70

VALOR: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500005430 DE FECHA:18/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL.: 5600069507 DE FECHA: 20/06/2024

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: 31 de Diciembre de 2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JUAN MARTIN BRAVO CASTANO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO
DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL
PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACION DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL

VALLE DEL CAUCA

Los suscritos JUAN MARTIN BRAVO CASTANO identificado(a) con cédula de ciudadania
nimero 1.144.041.044, actuando como SUPERVISOR o INTERVENTOR, MARTHA
YANNETH LINCE VALENZUELA portador de la cédula de ciudadania 24.589.820, obrando
como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD con el objetivo de acordar et pago final
del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO: $26.000.000
VALOR ANTICIPO: $0

VALOR PRESENTE ACTA: $4.000.000
AMORTIZACION ANTICIPO: $0

VALOR A PAGAR ESTA ACTA: $4.000.000
VALOR PAGADO ACTAS 1,2 ETC: $22.000.000

AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS 1,2 ETC: $0
SALDO DEL CONTRATO: 30
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En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta
acta es el valor como pago final del presente Contratg:

,/‘ %

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los 3 dias del mes de DICIEMBRE de 2024.
Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP |l

(Si corresponde)

pa i

/

H]Of“/la “g@ﬁ(\cz}‘/\ ﬁ(\&\) / .

MARTHA YANNETH LINCE VALENZUELA

JUAN MARTIN BRAVO CASTANO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR CONTRATISTA

Elaboré Revis¢ Aprobd

Nombre: Juan Gabriel Rojas Girén, José | Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajiao | Comité  Coordinador

Antonio Cristancho

Contratista

Cargo. Subdirector de Contratacion, | Cargo: Directora Juridica

Firma:

Firma:

del Sistema Integrado
de Gestion

Acta N. 008

Fecha: 10/08/2018

Fecha: 10/08/2018

Fecha: 15/08/2018




