
 
 

  
 
 
 

 

PRORROGA N° 27 Y ADICION N°22 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°8471 DE 2022 

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y SMITH 

& NEPHEW COLOMBIA S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y 
Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., persona 
jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 2016, 
emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de 
Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por 
una parte, y por la otra, CLAUDIA PATRICIA VELOZA ROBAYO, también mayor de edad, identificada con la cédula 
de ciudadanía N°52.032.589, en su calidad de Representante Legal de la firma SMITH & NEPHEW COLOMBIA 
S.A.S con NIT N°900.124.455-5, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA Y ADICIÓN contrato N°8471-
2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 
037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la 
Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 22 de septiembre de 2022, el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°8471-2022, y el objeto contractual consiste en 
“SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO 
TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS 
DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”  3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($7.221.158) M/CTE - INCLUIDO IVA. 
4) El término inicial de ejecución contractual fue de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a 
partir del 3 de octubre de 2022 hasta el 2 de diciembre de 2022. 5) Que el 29 de noviembre de 2022 se suscribió 
PRORROGA N° 1 por el término UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIO y ADICION N° 1 por la 
suma de CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) M/CTE. 6) Que el 30 de enero de 2023, se suscribió 
PRORROGA N° 2 por el término UN (1) MES y ADICION N° 2 por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($7.663.474) M/CTE. 7) Que el 28 de 
febrero de 2023, se suscribió PRORROGA N°3 por el termino de QUINCE (15) DIAS y ADICION N°3 por el valor 
de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE. 8) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA 
N°4 por el término de UN (01) MES. 9) Que el 14 de abril de 2023, se suscribió ADICION N° 4 por la suma de 
CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE. 10) Que el 15 de abril de 2023, se suscribió PRORROGA N°5 
por el termino de QUINCE (15) DIAS y ADICION N°5 por el valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) 
M/CTE. 11) Que el 29 de abril  de 2023, se suscribió PRORROGA N°6 por el término de UN (01) MES y ADICION 
N°6 por el valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE. 12) Que el 31 de mayo se suscribió la 
PRORROGA Nº 7 por el término de UN (01) MES Y ADICION al valor del contrato la suma de SIETE MILLONES 
DE PESOS ($7.000.000) M/CTE. 13) Que el 29 de junio de 2023, se suscribió PRORROGA N°8 por el término de 
DÍEZ (10) DIAS. 14) Que el 04 de julio de 2023, se suscribió PRORROGA Nº 9 por el término de UN (01) MES Y 
ADICION al valor del contrato la suma de SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000). 15) Que el 04 de 
agosto de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°10 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°9 en la suma de 
DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000). 16) Que el 08 de septiembre de 2023, se suscribió PRÓRROGA 
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N°11 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°10 en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 
($10.000.000). 17) Que el 10 de octubre de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°12 por un término de UN (01) MES 
y ADICIÓN N°11 en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000). 18) Que el 10 de noviembre 
de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°13 en un término de UN (01) MES y ADICIÓN N°12 en la suma de DIEZ 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000). 19) Que el 06 de diciembre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°14 
en un término de UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICIÓN N°13 en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($12.000.000). 20) Que el 17 de enero de 2024 se suscribió, PRÓRROGA N°15 en un término de UN (01) 
MES y ADICION N°14 en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000). 21) Que el 14 de febrero 
de 2024 se suscribió, PRORROGA N°16 en un término de UN (01) MES Y CUATRO (04) DIAS y ADICION N°15 
en la suma de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000). 22) Que el 22 de marzo de 2024, se suscribió 
PRORROGA N°17 en un término de UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICION N°16 en la suma de VEINTE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000). 23) Que el 30 de abril de 2024, se suscribió PRORROGA N°18 en 
un término de UN (01) MES Y DOCE (12) DIAS y ADICION N°17 en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($30.000.000) 24) Que el 12 de junio de 2024, se suscribió PRORROGA N°19 en un término de UN (01) 
MES Y TRES (03) DIAS y ADICION N°18 en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 
25) Que el 9 de julio de 2024, se suscribió PRORROGA N°20 en un término de DIECIOCHO (18) DIAS. 26) Que el 
31 de julio de 2024, se suscribió PRORROGA N°21 en un término de UN (1) MES Y CUATRO (04) DIAS. 27) Que 
el 06 de septiembre se suscribió, PRORROGA N°22 en un término de UN (01) MES Y UN (01) DÍA. 28) Que el 07 
de octubre de 2024, se suscribió PRORROGA N°23 en un término de UN (01) MES Y CINCO (05) DÍAS y ADICION 
N°19 en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000). 29) Que el 6 de noviembre de 2024, se 
suscribió PRORROGA N°24 en un término de UN (01) MES. 30)  Que el 12 de diciembre de 2024, se suscribió 
PRORROGA N°25 en un término de UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS y ADICION N°20 en la suma de DIEZ 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000). 31) Que el 17 de enero de 2025, se suscribió PRORROGA N°26 en 
un término de DIECISEIS (16) DIAS y ADICION N°21 en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE 
($10.000.000). 32) Que mediante comunicación recibida el 30 de enero de 2025, el Profesional Universitario de la 
Dirección administrativa en calidad de Supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa y de 
la Directora Financiera solicitan PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN (1) MES Y OCHO (08) 
DIAS Y ADICIONAR al valor al contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (/ $30.000.000) con 
base en la siguiente justificación: “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el 
contrato No. 8471-2022, con el proveedor SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE 
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE 
ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO, 
PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 
A la fecha y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento se tiene una ejecución 
de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIÚN PESOS MCTE ($233.795.621) equivalentes al 97% y un saldo de OCHO MILLONES OCHENTA Y 
NUEVE MIL ONCE PESOS MCTE ($8.089.011) equivalentes al 3%. El contrato tiene fecha de terminación el 05 de 
febrero de 2025. La Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente mediante Acuerdo 
No. 01 del 29 de enero de 2025 autorizó la adición aquí solicitada. De acuerdo con lo anterior y acorde con la 
proyección establecida para garantizar los insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios 
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de salud de las diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.SE, se requiere una prórroga de un (01) mes y ocho (08) días, una adición por valor de treinta 
millones pesos MCTE ($30.000.000). Con esta prórroga y adición acorde con la verificación histórica se planea la 
atención hasta el 13 de marzo de 2025 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos vitales contentivos 
del presente contrato.” 33) Que Acuerdo N°01 del 29 de enero de 2025, la Junta Directiva de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°8471-2022, en la suma de 
TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ( $30.000.000). 34) Que la solicitud es jurídicamente es viable y conforme 
a lo anterior, las partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato 
UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS, contados a partir del 06 de febrero de 2025 hasta el 13 de marzo de 2025. 
CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000). CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente 
prorroga y adición suma el valor de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($271.884.633) INCLUIDO IVA. CLÁUSULA 
CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prorroga y adición realizada al contrato N°8471-2022, 
se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se 
pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°308 del 30 de enero de 2025, Nombre del Rubro: 
MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del 
presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. 
CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los 
amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio el tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá 
ser cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prorroga y adición se entiende perfeccionada con la 
aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 
Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación 
del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del 
artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA afirma 
bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prorroga y adición, no está incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos y/o modificaciones con 
entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°8471-2022, conservarán su 
vigencia. 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Gabriel Ricardo Camacho Arcila Director de Contratación  

Revisado por: Gilma Duarte Amado        Profesional especializada III                             

Elaborado por: Cindy Rodríguez Fernández Profesional especializada II       
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